



**REGIONE CALABRIA  
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO TRANSIZIONE DIGITALE ED ATTIVITA' STRATEGICHE  
SETTORE 03 - INTEGRAZIONI E SVILUPPO SISTEMI INFORMATICI REGIONALI**

---

*Assunto il 29/12/2022*

*Numero Registro Dipartimento 348*

=====

**DECRETO DIRIGENZIALE**

**“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”**

**N°. 17588 DEL 30/12/2022**

**Settore Ragioneria Generale – Gestione Spese**

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria,  
in conformità all'allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011

**Sottoscritto dal Dirigente del Settore**

Dott. GIORDANO UMBERTO ALESSIO

(con firma digitale)

**Oggetto:** Progetto Postazione di lavoro PDL2 in adesione al Contratto Quadro Consip S.p.A. Servizi di Cloud Computing, di sicurezza, di realizzazione di portali e servizi online e di cooperazione applicativa per le pubbliche amministrazioni – SPC Cloud Lotto 1. CUP: J69J21007220007 - CIG DERIVATO 8855461D95. Approvazione proroga tecnica Contratto Esecutivo Repertorio N. 229 del 05/08/2021. Impegno Somme

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

## IL DIRIGENTE GENERALE

### PREMESSO CHE:

- con decreto n. 8106 del 04/08/2021 si è proceduto all'adesione al contratto quadro CONSIP S.p.A-SPC Cloud Lotto 1 aggiudicato al RTI composto da "Telecom Italia S.p.A. (mandataria), Enterprises Services Italia S.r.l. (già HPE Services Italia S.r.l.), Poste Italiane S.p.A., Postecom S.p.a., Postel S.p.A." – di cui al CUP J69J21007220007 - CIG DERIVATO 8855461D95 a valere sul PO FESR/FSE 14/20 – Azione 2.2.1.;

- in data 05/08/2021, con Repertorio n. 229, è stato sottoscritto il contratto esecutivo relativo alla realizzazione del progetto "Postazione di lavoro PDL2" in adesione al suddetto contratto quadro "Servizi di Cloud Computing, di sicurezza, di realizzazione di portali e servizi online e di cooperazione applicativa per le Pubbliche Amministrazioni" – SPC Cloud Lotto 1, con la Telecom Italia S.p.A., mandataria del RTI aggiudicatario;

- con DDG n. 9747 del 29/09/2021 è stato liquidato il contributo Consip S.p.A. per un importo di € 5.026,25 (euro cinquemilaventisei/25).

- in data 05/08/2021 sono stati avviati i servizi giusta verbale di kick-off;

- con decreto n. 2986 del 22/03/2022 è stato liquidato il I SAL (sal 1-2-3) per un importo totale di € 316.011,50 (IVA esclusa) e €383.606,36 (IVA inclusa) per il periodo intercorrente dalla

stipula del contratto fino a dicembre 2021;

- con decreto n. 14794 del 21/11/2022 è stato liquidato il II e III SAL per un importo totale di € €607.010,63 (IVA esclusa) e € 740.552,97 (IVA inclusa) per il periodo intercorrente dalla

stipula del contratto fino a dicembre 2021;

### CONSIDERATO, CHE:

- il Progetto dei Fabbisogni Servizi SPC Cloud Lotto 1 n. 1802205340793004PJFV2 versione 1 è stato emesso in data 8 luglio 2021 con durata 12 mesi;

- il contratto principale è stato sottoscritto in data 05.08.2021, con Repertorio n. 229;

- i servizi in esso contenuti si sono avviati a partire dal 05 agosto 2021 con scadenza prevista da contratto fino alla data del 20 luglio 2022;

- il Decreto Legge 17 maggio 2022 n. 50, art. 49 comma 2, ha esteso il Contratto Quadro in ambiti SPC Cloud lotti 1,2,3,4 fino alla data al 31/12/2022;

- con decreto n. 7907 del 14/07/2022 si è proceduto all'estensione senza oneri aggiuntivi della durata del progetto e dei servizi in esso compresi a tutto il 31/12/2022 con approvazione dello schema di addendum per la proroga dei servizi del contratto esecutivo rep.n.229 del 05/08/2021

•l'addendum,l'Allegato D2 di proroga al Contratto esecutivo n. 1802205340793004COE V2 "POSTAZIONE DI LAVORO PDL2" - Rep. n. 229/2021 del 05/08/2021 ,è stato sottoscritto in data 19.07.2022, con Repertorio n. 339;

•l'Amministrazione, con decreto n. 8871 del 27/07/2022 ha approvato la realizzazione del progetto "PDL3" (finanziato sui fondi POR 2014/2020) in adesione al Contratto Quadro Consip S.p.A SPC Cloud- Lotto 1 per garantire la continuità dei servizi. Con pec del 11/10/2022 è stato comunicato dal RTI l'impossibilità a controfirmare per accettazione il contratto esecutivo firmato digitalmente dalla Regione Calabria ed inviato alla casella PEC spc.cloud@pec.telecomitalia.it. Con decreto n. 13954 del 10/11/2022 si è proceduto alla revoca dell'adesione disposta con decreto n.8871 del 27/07/2022 e si è proceduto a disimpegnare le somme.

•successivamente, per garantire la continuità dei servizi, l'Amministrazione ha avviato le procedure per aderire all'Accordo Quadro per "Servizi di gestione e manutenzione di sistemi IP e postazioni di lavoro per le pubbliche amministrazioni" Lotto 5 - ID SIGEF 2181 e attraverso il Comparatore ODA messo a disposizione da Consip, in data 12.10.2022 è stata avviata la procedura di acquisto sul portale acquistirete attraverso l'emissione di una Richiesta preliminare di fornitura – ODA con numero ordine 6977094 (acquisito agli atti dell'ufficio in data 12.10.2022 al prot. n. 450888), ma in seguito in data 24 ottobre 2022 è stato comunicato sul portale acquistiretepa.it l'esaurimento del massimale offerto nel lotto 5 dell'Accordo Quadro Servizi di gestione e manutenzione di sistemi IP e postazioni di lavoro per le Pubbliche Amministrazioni.

#### **CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:**

- le attività e gli obiettivi di cui al Progetto dei Fabbisogni sono stati realizzati e i servizi necessitano di essere garantiti per dare continuità all'azione amministrativa nell'ambito degli adempimenti per le postazioni di lavoro;
- tra i servizi del progetto sono da evidenziarsi quelli infrastrutturali, essenziali per mantenere attive tutte le componenti della piattaforma;
- il Dipartimento per la Trasformazione digitale ha annunciato in data 21/12 u.s. l'attivazione del Polo Strategico Nazionale, ai fini del perseguimento in tutto il territorio nazionale, dell'obiettivo di transizione digitale previsto dal Piano nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 1, componente 1, investimento 1.1 Cloud PA/Polo Strategico Nazionale, per accelerare la trasformazione digitale della PA, congiuntamente all'iniziativa 1.2 del PNRR "Abilitazione e facilitazione migrazione al cloud";
- l'Amministrazione ha iniziato a definire la migrazione dei servizi verso il Polo Strategico Nazionale, scenario previsto nelle Linee Guida Strategiche regionali

#### **DATO ATTO CHE:**

- in considerazione dei tempi necessari al consolidamento dell'infrastruttura e all'avvio dei servizi del PSN e al completamento della migrazione, al fine di garantire la continuità delle attività ricomprese nel suddetto Progetto e al fine di non determinare l'interruzione del servizio, con conseguente grave danno per l'Ente,occorre estendere di 4 mesi la durata del Contratto esecutivo in scadenza il 31/12/2022;

- con nota prot. n.575138 del 28/12/2022 l'Amministrazione, Dipartimento Transizione Digitale ed Attività Strategiche, ha comunicato al RTI l'intenzione di procedere alla proroga tecnica della durata del progetto e dei servizi infrastrutturali in esso compresi, a tutto il 30/04/2023 e al fine di assicurare la prosecuzione delle attività in essere, ed ha richiesto, pertanto, la disponibilità a proseguire le attività per i servizi infrastrutturali e di fornire a stretto giro la proposta economica per i suddetti servizi;
- con pec del 29/12/2022 (id 2701) il RTI ha controfirmato per accettazione la richiesta di proroga;
- con pec del 29/12/2022 acquisita agli atti con prot.n. 576905 del 29/12/2022 il RTI ha comunicato la proposta economica per i suddetti servizi

#### **RITENUTO:**

- necessario, pertanto, procedere ad una proroga tecnica onerosa del contratto relativo alla realizzazione del progetto "Postazione di lavoro PDL2" in adesione al suddetto contratto quadro "Servizi di Cloud Computing, di sicurezza, di realizzazione di portali e servizi online e di cooperazione applicativa per le Pubbliche Amministrazioni" - SPC CLOUD- LOTTO 1- CUP J69J21007220007 - CIG DERIVATO 8855461D95;
- che ricorrono le condizioni per poter procedere alla estensione temporale della scadenza contrattuale fino al 30/04/2023;

;

**RITENUTO** di confermare, in qualità di RUP, la dott.ssa Paola Zuccaro, e in qualità di DEC, l'ing. Riccardo Riccardi, entrambi in servizio presso il Dipartimento Transizione Digitale ed Attività strategiche ed in possesso della competenza richiesta;

#### **DATO ATTOCHE:**

- l'importo per i servizi e le attività oggetto della presente proroga tecnica ammontano ad €39.953,65 escluso IVA a gravare sui fondi del Bilancio Regionale anno 2022-2024 che presenta adeguata disponibilità;
- la somma complessiva pari a € 48.743,45 (IVA inclusa) sarà imputata sul capitolo di spesa U0100610108 annualità 2023;

#### **VISTI, altresì:**

- l'art. 97 Costituzione Italiana;
- la legge regionale 13 maggio 1996, n. 7 recante "Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale" e successive modificazioni ed integrazioni;

- il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 354 del 24 giugno 1999, relativo alla separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella gestionale, per come modificato ed integrato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 206 del 15 dicembre 2000;
- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni;
- la legge regionale n. 34/2002 e successive modifiche ed integrazioni;
- la vigente Deliberazione della Giunta regionale sull'ordinamento generale delle strutture organizzative della Giunta Regionale
- la D.G.R n.184 del 12.6.2015 avente ad oggetto "Attuazione Deliberazione n.19 del 05.02.2015";
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 541 del 16 dicembre 2015, così come modificata dalla DGR n.51/2016 di riorganizzazione della nuova struttura organizzativa regionale;
- la D.G.R. n. 453 del 29 settembre 2017;
- la D.G.R. n. 532 del 10.11.2017 di approvazione delle "Linee Guida per la Crescita Digitale della Calabria 2020";
- la D.G.R. n. 33 del 30 gennaio 2019 avente ad oggetto "Approvazione del nuovo patto di integrità negli affidamenti in materia di contratti pubblici regionali;
- la D.G.R. n. 63 del 15/02/2019 "Struttura organizzativa della Giunta Regionale – Approvazione. Revoca della struttura organizzativa approvata con DGR n. 541/2015";
- il Decreto del Dirigente Generale n. 3328 del 18 marzo 2019 avente ad oggetto "Dipartimento Presidenza - Adempimenti di cui alla DGR n. 63 del 15 febbraio 2019";
- la D.G.R. n. 186 del 21/05/2019 "DGR n. 63 del 15/02/2019 Struttura organizzativa della Giunta Regionale – Approvazione. Revoca della struttura organizzativa approvata con DGR n. 541/2015. Pesatura delle posizioni dirigenziali e determinazione delle relative fasce di rischio";
- le D.G.R. n. 512-513 del 31/10/2019;
- la D.G.R. n. 91 del 15/05/2020 "Struttura organizzativa della Giunta Regionale – approvazione modifiche alla deliberazione di G.R. n. 63 del 15.02.2019 e s.m.i.;
- la D.G.R. n. 271 del 28/09/2020 avente ad oggetto "Struttura organizzativa della Giunta Regionale - Approvazione modifiche al regolamento regionale n. 3 del 19 febbraio 2019 e s.m.i.";

il D.P.G.R. n. 180 del 07/11/2021 avente ad oggetto "Regolamento di riorganizzazione delle strutture della Giunta regionale. Abrogazione regolamento regionale 19 febbraio 2019, n. 3" che individua "con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento, i Dirigenti generali reggenti dei dipartimenti e strutture equiparate che hanno subito modifiche sostanziali rispetto alle funzioni attribuite, come da elenco allegato sub lettera B), il cui incarico sarà conferito per la durata di un anno, salva l'estinzione anticipata per effetto della nomina dei titolari";

- il D.P.G.R. n. 184 del 08 novembre 2021 con la quale è stato conferito, al Dott. Tommaso Calabrò, l'incarico di Dirigente Generale Reggente del Dipartimento Presidenza;
- la nota prot.n. 269831 del 14/06/2021 di nomina del RUP del progetto "Postazioni di Lavoro PDL2" nella persona della dott.ssa Paola Zuccaro in possesso della competenza richiesta e successivamente confermata la nomina con decreto n. 8106 del 04/08/2021;
- la D.G.R. n. 159 del 20/04/2022 avente ad oggetto "Misure per garantire la funzionalità della Struttura organizzativa della Giunta Regionale - Approvazione regolamento regionale di riorganizzazione delle strutture della Giunta Regionale. Abrogazione regolamento Regionale 07 novembre 2021, n.9", con la quale viene tra l'altro deliberato che restano efficaci i provvedimenti di conferimento degli incarichi di dirigente generale;

- il D.D.G. n. 4730 del 02/05/2022 in cui viene conferito incarico di reggenza del Settore 1 “Infrastrutture Digitali e Sicurezza” del Dipartimento Transizione Digitale ed Attività Strategiche all’ing. Alfredo Pellicano;
- il D.D.G. 4844 del 04/05/2022 e successiva rettifica n.4906 del 05/05/2022 con il quale, in attuazione alla D.G.R. n. 159 del 20/04/2022, è stata approvata la nuova struttura organizzativa del Dipartimento “Transizione digitale ed attività strategiche”;
- il D.D.G. n. 4843 del 04/05/2022 in cui viene conferito incarico ad interim del Settore 3 “Integrazioni e sviluppo sistemi informatici regionale” del Dipartimento Transizione Digitale ed Attività Strategiche all’ing. Alfredo Pellicano;
- la DGR531del 31/10/2022 con la quale il dott.Tommaso Calabrò è stato individuato come Dirigente Generale del Dipartimento “Transizione Digitale ed Attività Strategiche”;
- il D.P.G.R.107 del 3/11/2022 di Conferimento al dott.Tommaso Calabrò dell’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento “Transizione Digitale ed Attività Strategiche” della Giunta della Regione Calabria;
- il regolamento regionale nr.12/2022 recante “Regolamento di organizzazione delle strutture della Giunta Regionale” approvato con DGR n.665 del 14 dicembre 2022;
- la D.G.R. n. 599 del 28/12/2021 Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2022 – 2024 (artt. 11 e 39, c. 10, d.lgs. 23/06/2011, n.118);
- la D.G.R. 600 del 28/12/2021 Bilancio finanziario gestionale della Regione Calabria per gli anni 2022-2024 (artt. 39, c.10. D.Lgs. 23.06.2011, n.118);
- la L.R. n. n. 36 del 27/12/2021 avente ad oggetto “Legge di Stabilità Regionale 2022-2024”;
- la L.R. n. 37 del 27/12/2021 avente ad oggetto il “Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2022-2024”;
- la D.G.R. n. 36 del 31 gennaio 2022 avente ad oggetto la "Approvazione Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022/2024 – Aggiornamento 2022”;
- la legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82;
- il D.lgs 118/2011;
- il D.lgs. 33/2013 e s.m.i.;
- il D.Lgs 126/2014;
- il D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii;
- Il DL 16 luglio 2020, n. 76, convertito con la legge n. 120 dell’11 settembre 2020, recante: “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.33 del 14 settembre 2020;
- Il DL. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 108 del 29 luglio 2021, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.181 del 30 luglio 2021
- il Decreto Legislativo 10.08.2018, n.101 "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679" del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

## RITENUTO

- necessario procedere ad una proroga tecnica del contratto relativo alla realizzazione del progetto “Postazione di lavoro PDL2” CUP J69J21007220007 - CIG DERIVATO 8855461D95 limitata al tempo strettamente necessario per la migrazione dei servizi verso il

- Polo Strategico Nazionale, scenario previsto nelle Linee Guida Strategiche regionali e al fine di non determinare l'interruzione del servizio, con conseguente grave danno per l'Ente,
- necessario, pertanto, estendere di 4 mesi la durata del Contratto esecutivo in scadenza il 31/12/2022;
  - di procedere alla approvazione della proroga tecnica a partire dal 1 gennaio 2023 e ad assicurare la copertura economica fino al 30 aprile 2023 per un totale di € 48.743,45 (**IVA inclusa**);
  - che ricorrono le condizioni per poter procedere agli impegni delle spese, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 56 del D. Lgs. 118 del 23/06/2011, recante 'Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni e degli enti locali', sul capitolo di spesa n. U0100610108 per € 48.743,45 del bilancio regionale, che ne presentano la necessaria disponibilità, per le annualità di bilancio 2023.

**ATTESTATA**, da parte del dirigente che sottoscrive il presente atto, la perfetta rispondenza alle indicazioni contenute nel richiamato principio della competenza finanziaria potenziato, delle obbligazioni giuridiche assunte con il presente atto, la cui esigibilità è accertata nell'esercizio finanziario 2023 e il parere favorevole sotto il profilo della regolarità amministrativa del presente atto;

**VISTI**, inoltre:

- la schede contabili, generate telematicamente ed allegate al presente atto, proposta di impegno n. 593/2023 per € 48.743,45, a valere sul capitolo di spesa U0100610108, generata telematicamente dal sistema contabile ed allegata al presente atto;

**RITENUTA**, sulla scorta delle disposizioni normative e dei provvedimenti testé citati, la propria competenza;

## **DECRETA**

Per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono integralmente riportate e trascritte:

- **DI APPROVARE**, al fine di garantire continuità nell'azione amministrativa, la proroga tecnica con oneri aggiuntivi del contratto rep n. 229 del 05/08/2021, CUP J69J21007220007 - CIG DERIVATO 8855461D95 per la realizzazione del progetto "Postazioni di lavoro PDL2", relativamente ai servizi infrastrutturali e attività, essenziali per mantenere attive tutte le componenti del progetto, come dettagliato nella comunicazione prot. 576905/2022 ;
- **DI STABILIRE** che i servizi e le attività di che trattasi dovranno essere prorogati a partire dal 1 gennaio 2023 per il tempo strettamente necessario per la migrazione dei servizi verso il Polo Strategico Nazionale, scenario previsto nelle Linee Guida Strategiche regionali e comunque, contenuto in un tempo di mesi quattro sino al 30 aprile 2023, lasciando invariate e pienamente valide ed efficaci, tra l'amministrazione ed il fornitore, le previsioni, le condizioni e le definizioni del contratto esecutivo stesso;

- DI PUNTUALIZZARE** che il servizio e le attività oggetto di proroga dovranno essere eseguite dal contraente alle medesime condizioni tecniche, economiche e contrattuali statuite nel contratto rep n. 229 del 05.08.2021;
- DI IMPEGNARE** la somma di € **48.743,45 IVA inclusa**, sul capitolo **U0100610108**, del bilancio regionale, in competenza 2023, che presenta la necessaria disponibilità, giusta proposte di impegno n.593/2022;
- DI CONFERMARE**, in qualità di RUP, la dott.ssa Paola Zuccaro e in qualità di DEC, l'ing. Riccardo Riccardi entrambi in servizio presso il Dipartimento Transizione digitale ed attività strategiche e in possesso delle competenze richieste;
- DI NOTIFICARE** il presente provvedimento alla società Tim S.p.A.;
- DI PROVVEDERE** alla pubblicazione integrale del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011, n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, a richiesta del Dirigente Generale del Dipartimento Proponente;
- DI PROVVEDERE** agli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 23 del D.lgs. 33/2013 e alle ulteriori pubblicazioni previste dal Piano Triennale di prevenzione della corruzione ai sensi dell'art. 7bis comma 3 del D.lgs. 33/2013 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679;
- DI PRECISARE** che, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso nelle forme e nei termini previsti dalla legge.

Sottoscritta dal Redattore  
**ALFREDO PELLICANO'**  
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente  
**ALFREDO PELLICANO'**  
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale  
**Tommaso Calabro'**  
(con firma digitale)



**REGIONE CALABRIA**  
**REGIONE CALABRIA**  
**GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO BILANCIO, PATRIMONIO E FINANZE**  
**SETTORE Gestione Entrate**

**DECRETO DELLA REGIONE**

*Numero Registro Dipartimento 348 del 29/12/2022*

**DIPARTIMENTO TRANSIZIONE DIGITALE ED ATTIVITA'  
STRATEGICHE**  
**SETTORE 03 - INTEGRAZIONI E SVILUPPO SISTEMI INFORMATICI REGIONALI**

**OGGETTO** Progetto Postazione di lavoro PDL2 in adesione al Contratto Quadro Consip S.p.A. Servizi di Cloud Computing, di sicurezza, di realizzazione di portali e servizi online e di cooperazione applicativa per le pubbliche amministrazioni – SPC Cloud Lotto 1. CUP: J69J21007220007 - CIG DERIVATO 8855461D95. Approvazione proroga tecnica Contratto Esecutivo Repertorio N. 229 del 05/08/2021. Impegno Somme

**SI ESPRIME**

VISTO di regolarità contabile, in ordine alla spesa, attestante la copertura finanziaria, in conformità all'allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011

**Catanzaro** 30/12/2022

Sottoscritto dal Dirigente del Settore

**Umberto Alessio Giordano**

(con firma digitale)



Esercizio 2023

159020000 - Dipartimento Transizione Digitale ed attività strategiche

**PROPOSTA DI IMPEGNO 593/2023****Codice Gest. Siope:** U.1.03.02.19.009 - Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione**Piano Conti Finanz.:** U.1.03.02.19.009 - Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione**Data Inserimento:** 01/01/2023 **Descrizione:** Progetto Postazione di lavoro PDL2 in adesione al Contratto Quadro Consip S.p.A. Servizi di**Data Assunzione:** 01/01/2023**Capitolo:** U0100610108**Debiti Fuori Bil.:** NO

Cloud Computing, di sicurezza, di realizzazione di portali e servizi online e di cooperazione applicativa per le pubbliche amministrazioni SPC Cloud Lotto 1. CUP: J69J21007220007 - CIG DERIVATO 8855461D95. Approvazione proroga tecnica Contratto Esecutivo Repertorio N. 229 del 05/08/2021. Impegno Somme

**Descrizione**

SPESE PER LA GESTIONE DEGLI APPARATI CENTRALI DI ELABORAZIONE IN DOTAZIONE AL SISTEMA INFORMATIVO, DELL'INFRASTRUTTURA DI DISASTER RECOVERY, DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA E PER LO SVILUPPO DEI PROGRAMMI. (SPESE OBBLIGATORIE) - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI

**Bozza Decreto**

2022-22276

Progetto Postazione di lavoro PDL2 in adesione al Contratto Quadro Consip S.p.A. Servizi di Cloud Computing, di sicurezza, di realizzazione di portali e servizi online e di cooperazione applicativa per le pubbliche amministrazioni à SPC Cloud Lotto 1. CUP:

COD. TRANS. ELEMENTARE	MISSIONE	PROGRAMMA	PIANO DEI CONTI		COFOG	TRANSAZIONI EUROPEE	SIOPE	CUP	TIPO SPESA	CAPITOLO PERIMETRO SANITARIO	COD. PROGRAMMA UE
			TITOLO								
	01	U.01.08	U.1.03.02.19.009		01.3	8	U.1.03.02.19.009		4		

**Importo:** 48.743,45**Contabilizzabile:** 48.743,45

48.743,45

**Tot. Ordinativi Prov.:**

0,00

**Contabilizzato:** 0,00

0,00

**Tot. Ordinativi Def.:**

0,00

**Da Contabilizzare:** 48.743,45

48.743,45

**Disponibilità a pagare:**

48.743,45

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PROPONENTE

IL FUNZIONARIO DEL SERVIZIO SPESA PROPONENTE

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SPESA

**Castelletto - Esercizio 2022****Capitolo U0100610108 Competenza**

<b>Stanziamiento</b>	310.000,00
<b>Impegni Assunti</b>	68.162,86
<b>Disponibile</b>	241.837,14

<b>Tipo</b>	<b>Impegno</b>		<b>Data</b>	<b>Importo</b>
Impegno	593	2023	01/01/2023	48.743,45

**Assunto in Ragioneria Generale  
IN DATA**

**DIRIGENTE RAGIONERIA GENERALE  
DOTT. UMBERTO GIORDANO**

30/12/2022