



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E LAVORI PUBBLICI
SETTORE 04 - LAVORI PUBBLICI - POLITICHE EDILIZIA ABITATIVA, VIGILANZA
ATERP, ESPROPRI**

Assunto il 29/03/2023

Numero Registro Dipartimento 402

=====

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 4988 DEL 06/04/2023

Settore Ragioneria Generale – Gestione Spese

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria,
in conformità all'allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011

Sottoscritto dal Dirigente del Settore

Dott. GIORDANO UMBERTO ALESSIO

(con firma digitale)

Oggetto: Programma regionale di edilizia residenziale sociale di cui all'art. 8 del DPCM del 2009. Autorizzazione ulteriore proroga termine ultimazione lavori del “Programma Regionale di Edilizia Residenziale Sociale alla Fraz. Tessano per la realizzazione di n. 14 alloggi a canone sostenibile nel Comune di Dipignano” (Accordo di Programma repertori nn. 1596 del 17.09.2015, 1221 del 25.07.2017 e 9189 del 29.04.2021)

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

VISTA la Legge Regionale 13.03.1996, n.7, recante “Norme sull’ordinamento delle strutture organizzative della Giunta Regionale e sulla dirigenza regionale” ed in particolare:

- l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale;
- l’art. 30 relativo alla competenza ed ai poteri del Dirigente Responsabile del Settore;
- l’art. 1, comma 3, che opera, per quanto non previsto dalla L.R. n. 7/1996, il rinvio recettizio alle disposizioni del D.Lgs. 29/1993 e s.m.i., nonché ai contratti nazionali;

VISTI gli artt. 16 e 17 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 e s.m.i.;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 21.06.1999 n. 2661, recante “Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. n. 7/96 e dal D.Lgs. n. 29/93 e s.m.i.”.

VISTO il Decreto 21.06.1999 n. 354 del Presidente della Regione, recante “Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione”;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 11.11.2006 n. 770, recante “Ordinamento generale delle strutture organizzative della Giunta Regionale” (art. 7 della L.R. 31/2002);

VISTA la DGR n. 159 del 20.04.2022, recante oggetto: “Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta regionale- approvazione Regolamento di riorganizzazione delle strutture della Giunta regionale. Abrogazione Regolamento regionale 07 novembre 2021,n.9”;

VISTO il Regolamento regionale n. 3 del 22.04.2022, avente ad oggetto “Regolamento di organizzazione delle strutture della Giunta regionale”;

VISTA la DGR n. 163 del 30.04.2022, recante oggetto: “Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta Regionale – Approvazione Regolamento di riorganizzazione delle strutture della Giunta regionale. Modifica regolamento regionale 20 aprile 2022, n. 3”;

VISTO il Regolamento regionale n. 4 del 02.05.2022, avente ad oggetto “Modifiche al regolamento di organizzazione delle strutture della giunta regionale”;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 665 del 14.12.2022 recante ad oggetto: "Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della giunta regionale - approvazione regolamento di riorganizzazione delle strutture della giunta regionale – Abrogazione del regolamento regionale 20 aprile 2022, n.3 e ss.mm.ii”;

VISTO il Regolamento n.12 del 14/12/2022 "Regolamento di organizzazione delle strutture della Giunta regionale”;

VISTA la DGR. n. 521 del 26.11.2021 con cui l’ing. Claudio Moroni è stato individuato per il conferimento dell’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento “Infrastrutture e Lavori Pubblici”;

VISTO il DPGR n. 252 del 30.12.2021, con cui è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento “Infrastrutture e Lavori Pubblici” all’Ing. Claudio Moroni;

VISTO il D.D.G. n. 13730 del 07.11.2022, con il quale è stato conferito, nelle more dell’espletamento delle procedure previste, all’ing. Francesco Tarsia, l’incarico di reggenza del Settore n.4 “Lavori Pubblici, Politiche Edilizia Abitativa, Vigilanza Aterp, Espropri”;

VISTO il D.D.G. n. 11667 del 16.11.2021, con il quale è stata modificata la micro-struttura organizzativa del Dipartimento “Infrastrutture e Lavori Pubblici”;

VISTO il D.D.G. n. 11883 del 23.11.2021, con il quale è stato rettificato ed integrato il predetto D.D.G. n. 11667 del 16.11.2021;

VISTO il D.D.G. n. 5120 del 12.05.2022, con il quale è stata modificata parzialmente la micro-struttura organizzativa del Dipartimento “Infrastrutture e Lavori Pubblici”;

VISTO il Decreto del Dirigente del Settore 4 n. 3179 del 24/03/2022, con cui è stato individuato l’Ing. Giancarlo Ferragina quale Responsabile dell’Unità Operativa 4.6 “Social Housing”;

PREMESSO che:

- con D.P.C.M. 16 luglio 2009, pubblicato sulla G.U. n. 191 del 18 agosto 2009, è stato approvato il Piano nazionale per l’edilizia abitativa, articolato in sei linee di intervento e volto a incrementare, in risposta alle diverse tipologie di fabbisogno abitativo, il patrimonio di edilizia residenziale, anche sociale, per le categorie sociali di cui all’art. 11, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

- con Decreto dell'8 marzo 2010 il Ministero per le Infrastrutture e Trasporti ha ripartito il fondo nazionale di edilizia abitativa previsto dall'art. 11 del D.L. n. 112/2008, attribuendo alla Regione Calabria la somma di euro 16.674.943,31;
- con D.D.G. n. 13579 del 22 settembre 2010 la Regione Calabria ha pubblicato l'Avviso pubblico per la definizione del Programma regionale di edilizia residenziale sociale, di cui al D.P.C.M. 16 luglio 2009;

CONSIDERATO che:

- il Comune di Dipignano, con nota n. 6612 del 25.10.2010, ha presentato la proposta di Programma corredata dalla documentazione prevista dal suddetto Avviso;
- la Regione Calabria, con D.G.R. n. 204 del 20.05.2011, ha approvato il "Programma Regionale di Edilizia Residenziale sociale" di cui al DPCM 16.07.2009;
- il suindicato Programma Regionale, unitamente al relativo schema di Accordo di Programma, è stato approvato con Delibera CIPE del 20.01.2012;
- in data 28 giugno 2012 è stato siglato un Accordo di Programma tra il Ministero per le Infrastrutture ed i Trasporti (MIT) e la Regione Calabria per l'attuazione degli interventi compresi nel Programma regionale di edilizia residenziale sociale, di cui al DPCM del 2009;
- l'art. 2 del suindicato Accordo Stato-Regione individuava il finanziamento pubblico complessivo assegnato al Comune di Dipignano pari a euro 1.500.000,00;

DATO ATTO che:

- con D.D.G. n. 7523 del 21.07.2015 è stato approvato lo schema dell'Accordo di Programma tra Regione Calabria e ciascun Comune/Impresa ammesso a finanziamento, nonché lo schema di polizza fideiussoria;
- ai sensi dell'art. 4 dell'Accordo Stato/Regione, in data 17.09.2015 è stato sottoscritto l'Accordo di programma (Rep. n. 1596) tra la Regione Calabria e il Comune di Dipignano per la realizzazione di n. 14 alloggi a canone sostenibile, la cui ultimazione dei lavori era prevista entro il termine di 30 mesi dalla data di stipula del prefato Accordo;
- in riscontro alla richiesta comunale prot. n. 2323 del 16.05.2016, con nota prot. n. 333906/SIAR del 7.11.2016 questo Dipartimento ha autorizzato la proroga relativa all'inizio dei lavori, precisando che detti termini decorrono dalla data di notifica della medesima nota;
- in data 25.07.2017 è stato sottoscritto tra la Regione Calabria ed il Comune di Dipignano l'Accordo di Programma (Rep. n. 1221), con il quale è stato rettificato l'Accordo di programma rep. n. 1596, sostituendo l'importo di € 1.285.000,00 con l'importo di € 1.500.000,00, nonché è stato modificato l'art. 7 del prefato Accordo, concernente la modalità di liquidazione ed erogazione del finanziamento pubblico;
- con D.D.S. n. 9011 del 09.08.2017 è stata liquidata al Comune di Dipignano la somma pari ad € 488.800,14, quale prima anticipazione pari al 35% del costo dell'intervento;
- con successivo D.D.S. n. 2328 del 27.02.2019 è stata liquidata al Comune di Dipignano la somma pari ad € 488.800,14, quale seconda anticipazione per la realizzazione dell'intervento del Piano Nazionale di Edilizia Abitativa ai sensi dell'Accordo sottoscritto in data 17.09.2015 Rep. n.1596;

PRESO ATTO che con nota prot. n. 650 del 02.02.2021, acquisita agli atti del Dipartimento al prot. SIAR n. 48841 del 4.02.2021, il Comune di Dipignano ha chiesto alla Regione Calabria quanto segue:

- l'autorizzazione all'utilizzo delle economie di gara;
- l'autorizzazione all'utilizzo delle somme per lavori complementari già previsti nel quadro economico per compensare l'incremento dei prezzi sulla base del nuovo listino regionale;
- la proroga per la conclusione dell'investimento di 18 mesi;

DATO ATTO che con nota prot. n. 71717 del 16.02.2021, tenuto conto delle problematiche emerse in fase di esecuzione dei lavori relativi all'intervento proposto dal Comune di Dipignano, la Regione Calabria ha espresso parere favorevole in ordine alla richiesta presentata dalla stessa Amministrazione comunale, al fine di non lasciare un'opera incompiuta sul territorio, chiedendo tuttavia al competente Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti il rilascio di apposita autorizzazione in merito;

PRESO ATTO che con nota prot. n. 3541 in data 8.04.2021, acquisita agli atti del Dipartimento prot. n. 164859 del 12.04.2021, il competente Ministero ha rappresentato alla Regione Calabria l'assenza

di motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione richiesta dal Comune, al fine di consentire la completa realizzazione dell'intervento oggetto di finanziamento statale;

CONSIDERATO che in data 29.04.2021 è stato sottoscritto tra la Regione Calabria e il Comune di Dipignano l'Accordo di programma rep. n. 9189, con il quale detto Comune si è impegnato ad ultimare i lavori dell'intero programma entro il termine di 18 mesi dalla data di repertorio dello stesso Accordo;

DATO ATTO che con D.D.S. n. 12528 del 18.10.2022 è stata disposta una proroga di sei mesi al termine di ultimazione dei lavori, spostato pertanto al 29.04.2023;

PRESO ATTO che con nota prot. n. 2265 del 21.03.2023, acquisita agli atti del Dipartimento al prot. n. 135922 del 23.03.2023, il Comune di Dipignano ha rappresentato all'Amministrazione regionale il verificarsi di alcune condizioni ed eventi che hanno rallentato la realizzazione delle opere, chiedendo una ulteriore proroga a tutto il 31.12.2023 per l'ultimazione dei lavori;

VISTI E RICHIAMATI:

- l'art. 5, comma 2, punto 2 dell'Accordo di programma sottoscritto tra la Regione e il Comune di Dipignano Rep. nn. 1596 del 17.09.2015 e 9189 del 29.04.2021, il quale dispone che la Regione si impegna a recuperare i finanziamenti statali e regionali nel caso di inadempienza da parte del Comune, dandone comunicazione al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, secondo le modalità di cui al successivo art. 12;
- l'art. 12, comma 2 dei prefati Accordi, il quale prevede che in caso di inadempimento da parte di un soggetto firmatario, tale da impedire la corretta attuazione dell'accordo di programma, le pubbliche amministrazioni revocano i finanziamenti accordati allo stesso;

RILEVATA, altresì, la necessità di precisare che il mancato rispetto del cronoprogramma, e ancor più di una delle scadenze perentorie previste dalla specifica tipologia di fonte di finanziamento, comporta non solo la decadenza del beneficio, ma anche la revoca, con la relativa restituzione alla Regione Calabria, delle somme già trasferite all'Ente Beneficiario;

RITENUTO OPPORTUNO:

- autorizzare una proroga a tutto il 31.12.2023 per l'ultimazione dei lavori afferenti al "Programma Regionale di Edilizia Residenziale Sociale alla Fraz. Tessano per la realizzazione di n. 14 alloggi a canone sostenibile nel Comune di Dipignano";
- notificare il presente provvedimento al Rappresentante legale del Comune di San Giovanni in Fiore;

VISTA:

- la Legge Regionale n. 34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta la propria competenza;
- la Legge Regionale n. 8 del 04.02.2002;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011;

VISTA la Legge Regionale n.50 del 23/12/2022, avente ad oggetto "Legge di stabilità regionale 2023";

VISTA la Legge Regionale n. 51 del 23/12/2022, avente ad oggetto "Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2023 – 2025";

VISTA la DGR n. 713 del 28/12/2022 di approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2023 – 2025 (artt. 11 e 39, c. 10, d.lgs. 23/06/2011, n. 118);

VISTA la DGR n. 714 del 28/12/2022, "Bilancio finanziario gestionale della Regione Calabria per gli anni 2023 – 2025 (art. 39, c. 10, d.lgs. 23/06/2011, n. 118)";

VISTA la DGR n. 262 del 30.06.2022 recante "Chiusura dei conti relativi all'esercizio finanziario 2021. Riaccertamento ordinario dei residui attivi, passivi e determinazione delle economie di spesa (art. 3, comma 4, del D. Lgs. 23 giugno 2011 n.118) e ricognizione dei residui attivi e passivi non rientranti nel riaccertamento ordinario dei residui (Titolo II del D. Lgs. 118/2011)";

DATO ATTO che il residuo massimo ancora da erogare al Comune di Dipignano è pari ad € 522.399,72;

ATTESTATA ai sensi dell'art. 4 della L.R. n. 47/11 la copertura finanziaria e la corretta imputazione sul capitolo U3202014601, con parte degli impegni nn. 5850/2022 e 7534/2022;

VISTO il D.Lgs. 33/2013 ed il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021/2023 approvato con D.G.R. n. 11 del 28 gennaio 2021;

ATTESTATO che il provvedimento in oggetto non ricade in alcuna di quelle previste dalla circolare prot. n. 57364 del 11.02.2019 del Segretariato Generale della Regione Calabria;

ATTESTATA, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa nonché la legittimità e correttezza del presente atto;

A TERMINI delle richiamate disposizioni legislative;

D E C R E T A

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate

Art.1) Di autorizzare una proroga a tutto il 31.12.2023 per l'ultimazione dei lavori afferenti al "Programma Regionale di Edilizia Residenziale Sociale alla Fraz. Tessano per la realizzazione di n. 14 alloggi a canone sostenibile nel Comune di Dipignano";

Art.2) Di notificare il presente provvedimento al Rappresentante legale del Comune di Dipignano;

Art.3) Di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679;

Art.4) Di provvedere alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n.11 nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

Sottoscritta dal Funzionario Istruttore

Giancarlo Ferragina

(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente

FRANCESCO TARSIA

(con firma digitale)



REGIONE CALABRIA

REGIONE CALABRIA

GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO BILANCIO, PATRIMONIO E FINANZE

SETTORE Ragioneria Generale – Gestione Spesa

DECRETO DELLA REGIONE

Numero Registro Dipartimento 402 del 29/03/2023

DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E LAVORI PUBBLICI

**SETTORE 04 - LAVORI PUBBLICI - POLITICHE EDILIZIA ABITATIVA, VIGILANZA
ATERP, ESPROPRI**

OGGETTO Programma regionale di edilizia residenziale sociale di cui all'art. 8 del DPCM del 2009.

Autorizzazione ulteriore proroga termine ultimazione lavori del “Programma Regionale di Edilizia Residenziale Sociale alla Fraz. Tessano per la realizzazione di n. 14 alloggi a canone sostenibile nel Comune di Dipignano” (Accordo di Programma repertori nn. 1596 del 17.09.2015, 1221 del 25.07.2017 e 9189 del 29.04.2021)

SI ESPRIME

VISTO di regolarità contabile, in ordine alla spesa, attestante la copertura finanziaria, in conformità all'allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011

Catanzaro 05/04/2023

Sottoscritto dal Dirigente del Settore

Umberto Alessio Giordano

(con firma digitale)