



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E LAVORI PUBBLICI
U.O.A. - SISTEMI INFRASTRUTTURALI COMPLESSI**

Assunto il 22/05/2023

Numero Registro Dipartimento 585

=====

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 7340 DEL 29/05/2023

Settore Ragioneria Generale – Gestione Spese

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria,
in conformità all'allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011

Sottoscritto dal Dirigente del Settore
Dott. GIORDANO UMBERTO ALESSIO

(con firma digitale)

Oggetto: ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO (APQ) DIFESA DEL SUOLO ED EROSIONE DELLE COSTE – INTERVENTO INTEGRATO PER IL COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI DIFESA COSTIERA E RICOSTRUZIONE DEL LITORALE (PORTO DI CETRARO – LITORALE DI SANGINETO) - I STRALCIO FUNZIONALE - CODICE INTERVENTO ECI14”– SIURP: 205263 – CUP:J83B12000480001 – CIG: 5527716F88. CONTRATTO N. 1272 DEL 26.07.2017. RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO.

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

VISTI:

- la L.R. n.7 del 13.03.1996, recante “Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della G.R. e sulla dirigenza regionale” e, in particolare, l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale;
- gli artt. 16 e 17 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 e ss.mm.ii. - la D.G.R. 21.06.1999, n.2661 recante “adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. n.7/96 e dal D.Lgs. n.29/93 e ss.mm.ii.”;
- il Decreto 21.06.1999, n.354 del presidente della Regione, recante “separazione dell’attività amministrativa in indirizzo e di controllo da quella di gestione”;
- la L.R. n. 8 del 04.02.2002, “Ordinamento del Bilancio e della contabilità della Regione Calabria”, artt. 43 e 45; - la D.G.R. 11.11.2006, n.770 con la quale è stato approvato l’ordinamento generale delle strutture della Giunta Regionale (art. 7 della L.R. n. 31/2002);
- la L.R. n.34/2002 e ss.mm.ii. e ritenuta la propria competenza;
- la L.R. n.31 del 10.11.1975 e ss.mm.ii.; - la L.R. n.10 del 22.09.1998, art. 37 bis e la L.R. n. 13 del 17.08.2005, art. 21;
- il d.lgs. 23.6.2011, n. 118, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione, dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, così come modificato e integrato dal decreto legislativo del 10 agosto 2014, n. 126;
- la D.G.R. n. 186 del 21.05.2019, recante “DGR n.63 del 15 febbraio 2019: “Struttura organizzativa della Giunta Regionale - approvazione revoca della struttura organizzativa approvata con D.G.R. n.541/2015 e s.m.i. pesatura delle posizioni dirigenziali e determinazioni delle relative fasce di rischio”;
- il DPGR n. 180 del 07.11.2021 con il quale è stata approvata la nuova struttura organizzativa della giunta regionale;
- la DGR. n. 521 del 26.11.2021 con cui l’ing. Claudio Moroni è stato individuato per il conferimento dell’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento “Infrastrutture e Lavori Pubblici”;
- il DPGR n. 252 del 30.12.2021, con cui è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento “Infrastrutture e Lavori Pubblici” all’Ing. Claudio Moroni;
- la L.R. n. 36 del 27 dicembre 2021, avente ad oggetto “Legge di Stabilità Regionale 2022”;
- la L.R. n. 37 del 27 dicembre 2021, avente ad oggetto “Bilancio di Previsione Finanziario della Regione Calabria per gli anni 2022 – 2024”;
- la D.G.R. n. 599 del 28 dicembre 2021 di approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2022 - 2024 (artt. 11 e 39, c.10, D.Lgs. 23.6.2011, n.118);
- la D.G.R. n. 600 del 28 dicembre 2021 “Bilancio Finanziario gestionale della Regione Calabria per gli anni 2022 – 2024” (art.39, c.10, D.Lgs. n. 23.6.2011, n.118);
- la DGR n. 159 del 20/04/2022 concernente l’approvazione del nuovo Regolamento di organizzazione delle strutture della Giunta regionale;
- la DGR n. 163 del 30.04.2022, recante ad oggetto “Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta Regionale– Approvazione Regolamento di riorganizzazione delle strutture della Giunta regionale. Modifica regolamento regionale 20 aprile 2022, n. 3”;
- il Regolamento regionale n. 4 del 02.05.2022, recante ad oggetto “Modifiche al regolamento di organizzazione delle strutture della Giunta regionale”;
- la DGR n. 665 del 14/12/2022 avente ad oggetto “Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta regionale - approvazione regolamento di riorganizzazione delle strutture della Giunta regionale – Abrogazione Regolamento Regionale 20 Aprile 2022, n.3 e ss.mm.ii.” che approva il Regolamento Regionale n.12/22 di organizzazione della struttura della Giunta Regionale;
- il DDG. n. 4954 del 06.05.2022 con oggetto “Conferimento incarico di direzione ad interim del Settore Interventi a Difesa del Suolo all’Ing. Giuseppe Iiritano”;

- il DDG n. 5050 dell'11.05.2022, concernente il conferimento dell'incarico di reggenza della UOA "Sistemi Infrastrutturali Complessi" del Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici all' Ing. Giuseppe Iritano";
- il DDG n. 6143 del 07.05.2023 avente ad oggetto "Proroga dell'incarico ad interim del Settore Interventi a Difesa del suolo del Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici - Ing. Giuseppe Iritano."
- il DDG n. 6267 del 09.05.2023 recante ad oggetto il conferimento dell'incarico di reggenza dell'UOA "Sistemi Infrastrutturali Complessi" del Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici all'Ing. Giuseppe Iritano."
- la Legge Regionale n. 50 del 23/12/2022 avente ad oggetto "Legge di Stabilità regionale 2023";
- la Legge Regionale n. 51 del 23/12/2022 avente ad oggetto "Bilancio di Previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2023/2025";
- la DGR n. 713 del 28/12/2022 – Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2023 – 2025 (artt. 11 e 39, c. 10, d.lgs 23/06/2011, n. 118);
- la DGR n. 714 del 28/12/2022 – Bilancio finanziario gestionale della Regione Calabria per gli anni 2023 – 2025 (art. 39, c. 10, d.lgs. 23/06/2011, n. 118);

VISTI INOLTRE:

- il Decreto Legislativo 18.4.2016, n. 50, recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", all'art. 216: disposizioni transitorie e di coordinamento;
- il Decreto Legislativo 12.4.2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" e ss.mm.ii.;
- il DPR 5.10.2010, n. 207 e ss.mm.ii., recante "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante <<Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE>>";
- a norma dell'art. 216 del d.lgs. 50/2016, ricadono nel previgente assetto normativo di cui al d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163, le procedure e i contratti per i quali i relativi bandi o avvisi di scelta del contraente siano stati pubblicati entro la data del 18.04.2016;

PREMESSO CHE

- in data 5 marzo 2013 è stato stipulato l'Accordo di Programma Quadro (APQ) "Difesa del Suolo ed Erosione delle Coste" tra la Regione Calabria, il Ministero dello Sviluppo Economico ed il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, che qui si richiama per il contenuto e per le premesse;
- tra gli interventi finanziati con l'APQ "Difesa del Suolo ed Erosione delle Coste" tra la Regione Calabria, il Ministero dello Sviluppo Economico ed il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, figura l'"Intervento integrato per il completamento delle opere di difesa costiera e ricostruzione del litorale"- Porto di Cetraro – litorale di Sangineto – EC14 – I stralcio funzionale - di importo complessivo del finanziamento pari ad € 4.000.000,00 di cui € 2.818.000,00 per lavori, con copertura finanziaria sul Capitolo n. U33010202, fondi Delibera CIPE 87/2012 del Bilancio 2018;
- con decreto n. 6745 del 01.07.2015 è stato aggiudicato in via definitiva l'appalto dei lavori all'impresa Consorzio Stabile ECIT S.r.l., divenuto efficace sulla base della conformità della documentazione richiesta dalla stazione appaltante;
- con decreto n. 4569 del 04.05.2017 si è provveduto ad approvare il progetto definitivo ai sensi dell'art. 97 del d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., depositato in atti, adeguato alle prescrizioni di cui ai pareri acquisiti in sede di Conferenza di Servizi e del parere di compatibilità ambientale a seguito di VIA e, contestualmente è stato demandato al RUP di procedere alla stipula del contratto della procedura in oggetto;
- in data 26/07/2017 è stato stipulato con il Consorzio Stabile ECIT S.r.l. il contratto n. di rep. 1272, registrato all'Agenzia delle Entrate di Catanzaro al n. 91 del 31/07/17 Serie I;

- l'importo contrattuale, oltre I.V.A. al 22%, risulta dell'importo complessivo di € 2.720.684,60 di cui: € 2.535.354,60 per lavori; € 56.000,00 per oneri per la sicurezza; € 129.330,00 quale corrispettivo per la progettazione definitiva ed esecutiva, studi specialistici, coordinamento sicurezza in fase di progettazione;
- con DDG n. 10971 del 06.10.2017 è stato sostituito il RUP, Ing. Salvatore Siviglia, con la Dott.ssa Tiziana La Pietra;
- con decreto n. 2587 del 28.03.2018 si è provveduto ad approvare il progetto esecutivo ai sensi dell'art. 97 del d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., depositato in atti;
- in data 29.03.2018 si è proceduto alla consegna dei lavori principali e di quelli complementari, consistenti nel ripristino di tratti di barriera radente esistente in località San Pietro, propedeutici all'inizio dei lavori del progetto ECI 14 e resisi necessari a seguito dell'aggravamento delle condizioni dei luoghi oggetto di intervento;
- con DDG n. 12284 del 29/10/2018 è stato nominato il Responsabile della Sicurezza in fase di esecuzione, Ing. Agostino Muglia del Dipartimento Infrastrutture, Lavori Pubblici della Regione Calabria in sostituzione dell'Ing. Giovanna Petrunaro;
- in data 20/11/2018 è stato stipulato il contratto d'appalto dei lavori complementari con il Consorzio Stabile Ecit S.r.l., repertoriato al n. 324 Raccolta n. 278 e registrato a Vibo Valentia in data 27/11/2018 al n. 3576 Serie 1T e con DDG n.8542 del 01/08/2018 si è proceduto all' "Approvazione e affidamento lavori complementari e rimodulazione quadro economico";
- i lavori complementari propedeutici sono stati ultimati e per gli stessi è stata attestata in data 13/12/2018 la regolare esecuzione mentre quelli principali sono ancora in corso di esecuzione;
- Con Decreto Dirigenziale n. 2031 del 20/02/2019 è stata approvata la richiesta di affidamento di lavori di subappalto, giusta istanza di autorizzazione del Consorzio Stabile ECIT, comprensiva di relativa documentazione, ai sensi dell'art. 118 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm. ii., per l'esecuzione di alcune lavorazioni afferenti alla Categoria OG7 (opere marittime e lavori di dragaggio) per la sola posa in opera di scogli naturali di 1^a, 2^a e 3^a categoria secondo le sagome del progetto esecutivo per un quantitativo presunto di tonnellate 125.713,81, in favore della Ditta R.M.C. COSTRUZIONI SRL con sede legale in Cetraro (CS) Via San Francesco s.n.c., per l'importo presunto di € 232.580,00 comprensivo di oneri per la sicurezza;
- con DDG n. 7760 del 01/07/2019 è stato nominato Direttore dei Lavori in fase di esecuzione l'Ing. Carlo Consoli in servizio presso il Comune di Belsito (CS) in sostituzione dell'Ing. Paolo Papalino, dipendente della Regione Calabria;
- in conformità al D. Lgs 163/2006 ed al D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 132 comma 1 lettera b) e comma 3 del D. Lgs 12 aprile 2006, n. 163, vigente al momento dell'appalto dei lavori, per l'immediata ripresa delle lavorazioni, in data 18/01/2021 con Decreto Dirigenziale n. 295, è stata approvata la perizia di variante tecnica suppletiva e la rimodulazione del Quadro Economico dell'intervento in parola redatte dal Direttore dei Lavori;
- detta perizia suppletiva di variante, dell'importo complessivo di € 4.000.000,00 di cui € 2.664.922,33 per lavori, € 56.000,00 per oneri sicurezza ed € 1.279.077,67 per somme a disposizione, non ha comportato la necessità di somme aggiuntive considerato che alla copertura della maggiore spesa (lavori suppletivi pari a € 129.567,73, con un aumento pari al 5% rispetto all'importo contrattuale) si è provveduto attraverso l'utilizzo degli imprevisti ed arrotondamenti e parte delle economie e pertanto sul capitolo di Bilancio U3301020202 impegno riaccertato n. 4945/2021;
- con Decreto Dirigenziale n. 3594 del 06/04/2021 è stato autorizzato il subappaltato, ai sensi dell'art. 118 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i., relativamente all'esecuzione di alcune lavorazioni afferenti alla Categoria SOA OG7 individuabili nella realizzazione di barriere soffolte, in favore della Ditta EURECO SRL, per l'importo presunto di € 383.300,00 da intendersi a corpo, comprensivo di oneri per la sicurezza;
- con precedenti DD n. 6408 del 19/06/2019, DD n. 7723 del 28/06/2019, DD n. 14778 del 29/11/2019, DD n. 5653 del 01/06/2021, DD 6412 del 21/06/2021, DD 7709 del 26/07/2021 e DD n.13671 del 24.12.2021 sono state liquidate rispettivamente l'anticipazione, il 1° SAL, il 2° SAL, il 3° SAL, il 4°, il 5° e il 6° SAL dei Lavori;
- con Decreto Dirigenziale n. 17013 del 22/12/2022 è stata liquidata la fattura elettronica n. 31SPL del 26/10/2022 di importo pari a € 40.866,90, di cui € 7.369,44 per IVA, per compensazione prezzi dovuta al caro materiale, da riferirsi al II semestre 2021, ai sensi dell'art. 1-septies del

D.L. n. 73/2021 (Decreto Sostegni bis) convertito con modificazioni dalla Legge n. 106/2021 e Decreto MIMS del 4 aprile 2022;

CONSIDERATO CHE: si è proceduto alla suddetta liquidazione della compensazione dovuta al caro materiale per il II semestre 2021, rinvenendo la necessaria disponibilità fra le somme a disposizione (Economie) nel Quadro Economico dell'intervento approvato con decreto dirigenziale 295/2021, di seguito riportato, a valere sull'impegno n. 4484/2022 sul competente capitolo n. U3301020202

QUADRO ECONOMICO					
A	LAVORI	PROGETTO ESECUTIVO Quadro Economico rimodulato		VARIANTE SUPPLETIVA 5% SU CONTRATTO	
A.1	Lavori a corpo		€ 2.535.354,60		€ 2.664.922,33
A.2	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso		€ 56.000,00		€ 56.000,00
	<i>Sommano</i>		€ 2.591.354,60		€ 2.720.922,33
	MAGGIORE PERCENTUALE/IMPORTO				€ 129.567,73
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				
B1	Spese Generali				
B1.1	Progettazione definitiva e studi specialistici, Progettazione esecutiva, Coordinamento in materia di sicurezza in fase di progettazione	€ 129.330,00		€ 129.330,00	
B1.2	Spese connesse all'attuazione del piano di gestione integrata della costa	€ 15.000,00		€ 15.000,00	
B1.3	Spese per conferenze servizi, direzione lavori, direzione operativa, assistenza giornaliera, collaudi, ecc.	€ 129.330,00		€ 20.000,00	
B1.4	Monitoraggio post-intervento	€ 22.992,00		€ 22.992,00	
B1.5	Spese Tecniche ex Art.92 D. Lgs 163/06 (2% di A)	€ 57.480,00		€ 57.480,00	
B1.6	Commissioni giudicatrici	€ 10.700,00		€ 10.700,00	
B1.7	Spese per pubblicità, gara, Autorità di Vigilanza, ecc	€ 8.185,34		€ 8.185,34	
B1.8	Supporto al RUP	€ 49.734,62		€ 49.734,62	
	TOTALE SPESE GENERALI B1		€ 422.751,96		€ 313.421,96
B2	IVA ed eventuali altre imposte				
B2.1	CNAP ed EPAP 4% su (B1.1+B1.3+B1.6+B1.8)	€ 12.763,78		€ 8.390,58	
B2.2	IVA 22% su spese tecniche e generali (B1.1 +B1.2 + B1.3 + B1.4+ B1.6 + B1.7 +B1.8+B2.1)	€ 83.167,86		€ 58.153,16	
B2.3	IVA sui lavori al 22%	€ 570.098,01		€ 598.602,91	
	TOTALE IVA ed altre imposte		€ 666.029,66		€ 665.146,66
B3	IMPREVISTI ed arrotondamenti		€ 158.072,63		
C1	ECONOMIE		€ 161.791,15		€ 67.009,05
D1	LAVORI COMPLEMENTARI COMPRESO IVA				€ 233.500,00
	Totale somme a disposizione		€ 1.408.645,40		€ 1.279.077,67
	TOTALE		€ 4.000.000,00		€ 4.000.000,00

RITENUTO necessario procedere alla rimodulazione del quadro economico anche a seguito della liquidazione della compensazione dovuta al caro materiale per il II semestre 2021 di cui al Decreto Dirigenziale n. 17013 del 22/12/2022, come di seguito indicato:

QUADRO ECONOMICO RIMODULATO				
		Progetto esecutivo	Varianze	Qe finale
A	LAVORI			
A1	IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA E SOGGETTI A RIBASSO	2.535.354,60	2.664.992,33	2.664.992,33
A2	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	56.000,00	56.000,00	56.000,00
	TOTALE LAVORI (A)	2.591.354,60	2.720.992,33	2.720.992,33
	Lavori Complementari		233.460,01	180.754,80
	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza			3.688,00
	Totale Lavori Complementari			184.442,80
	Importo Compensazione caro materiale			33.497,46
B	SOMME A DISPOSIZIONE			
B1	Spese generali e tecniche			
B1.1	Progettazione definitiva, progettazione esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione	129.330,00	129.300,00	129.300,00
B1.2	Spese connesse all'attuazione del piano di gestione integrata della costa	15.000,00	15.000,00	0,00
B1.3	Direzione lavori, direzione operativa, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, spese per conferenze dei servizi, assistenza giornaliera, collaudi, ecc.	129.330,00	20.000,00	0,00
B1.4	Monitoraggio post intervento	22.992,00	22.992,00	5.000,00
B1.5	Spese tecniche - art. 92 - dlgs. 163/2006 (2% di A)	57.480,00	57.480,00	64.453,67
B1.6	Commissioni giudicatrici	10.700,00	10.700,00	10.700,00
B1.7	Spese per pubblicità, gara, autorità vigilanza, ecc.	8.185,34	8.185,34	8.185,34
B1.8	Supporto al RUP (Compreso Cassa e IVA)	49.734,62	49.734,62	38.317,02
	TOTALE spese generali e tecniche B1	422.751,96	313.391,96	255.956,03
B2	I.V.A ed eventuali altre imposte			
B2.1	C.N.A.P. e EPAP (4% di B1.1, B1.3, B1.6, B1.8)	12.763,78	8.390,58	5.600,00
B2.2	I.V.A. su spese tecniche e generali (22% di B1.1, B1.2, B1.3, B1.4, B1.6, B1.7, B1.8, B2.1)	83.167,86	58.153,16	32.032,00
B2.3	I.V.A. sui lavori (22% di A)	570.098,01	598.602,91	646.565,17
	TOTALE IVA e altre imposte B2	666.029,66	665.146,65	684.197,17
B3	Imprevisti (5% e arrotondamenti)	158.072,63	0,00	0,00
C	Economie	161.791,15	67.009,05	120.914,21
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B+C)	1.408.645,40	1.045.547,66	1.061.067,41
	TOTALE IMPORTO PROGETTO (A+B+C)	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00

VISTA la nota congiunta dei Dirigenti Generali dei Dipartimenti Bilancio e Presidenza, prot. n. 23190 del 20.01.2012, art. 4 della L.R. n. 47/2011 (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2012) "Indicazioni operative", con cui si attesta la copertura finanziaria della spesa dai capitoli di spesa n. U3301020202 e U3301020203 del bilancio regionale corrente;

PRESO ATTO della DGR n.118 del 31 marzo 2022 con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) per il triennio 2023/2025;

DATO ATTO che il presente decreto è stato predisposto tenendo conto delle indicazioni operative contenute nella circolare del Dipartimento Segretariato Generale n. 196397 del 02/05/2023;

ATTESTATA, da parte del dirigente che sottoscrive il presente atto, la perfetta rispondenza alle indicazioni contenute nel principio della competenza finanziaria potenziato, delle obbligazioni giuridiche assunte con il presente atto, la cui esigibilità è accertata nell'esercizio finanziario dell'anno in corso;

VISTA la L.R. n. 34 del 2002 e ss.mm.ii. e ravvisata la propria competenza a provvedere in merito;

A TERMINI delle richiamate disposizioni legislative, per i motivi espressi in narrativa e che si intendono qui integralmente riportati, su proposta del Responsabile del Procedimento

D E C R E T A

Per i motivi indicati in premessa che qui si intendono integralmente confermati,

- **di approvare** il Quadro Economico anche a seguito della liquidazione della compensazione dovuta al caro materiale per il II semestre 2021 di cui al Decreto Dirigenziale n. 17013 del 22/12/2022, come di seguito indicato:

QUADRO ECONOMICO RIMODULATO				
		Progetto esecutivo	Varian te	Qe finale
A	LAVORI			
A1	IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA E SOGGETTI A RIBASSO	2.535.354,60	2.664.992,33	2.664.992,33
A2	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	56.000,00	56.000,00	56.000,00
	TOTALE LAVORI (A)	2.591.354,60	2.720.992,33	2.720.992,33
	Lavori Complementari		233.460,01	180.754,80
	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza			3.688,00
	Totale Lavori Complementari			184.442,80
	Importo Compensazione caro materiale			33.497,46
B	SOMME A DISPOSIZIONE			
B1	Spese generali e tecniche			
B1.1	Progettazione definitiva, progettazione esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione	129.330,00	129.300,00	129.300,00
B1.2	Spese connesse all'attuazione del piano di gestione integrata della costa	15.000,00	15.000,00	0,00
B1.3	Direzione lavori, direzione operativa, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, spese per conferenze dei servizi, assistenza giornaliera, collaudi, ecc.	129.330,00	20.000,00	0,00
B1.4	Monitoraggio post intervento	22.992,00	22.992,00	5.000,00
B1.5	Spese tecniche - art. 92 - dlgs. 163/2006 (2% di A)	57.480,00	57.480,00	64.453,67
B1.6	Commissioni giudicatrici	10.700,00	10.700,00	10.700,00
B1.7	Spese per pubblicità, gara, autorità vigilanza, ecc.	8.185,34	8.185,34	8.185,34
B1.8	Supporto al RUP (Compreso Casa e IVA)	49.734,62	49.734,62	38.317,02
	TOTALE spese generali e tecniche B1	422.751,96	313.391,96	255.956,03
B2	I.V.A ed eventuali altre imposte			
B2.1	C.N.A.P. e EPAP (4% di B1.1, B1.3, B1.6, B1.8)	12.763,78	8.390,58	5.600,00
B2.2	I.V.A. su spese tecniche e generali (22% di B1.1, B1.2, B1.3, B1.4, B1.6, B1.7, B1.8, B2.1)	83.167,86	58.153,16	32.032,00
B2.3	I.V.A. sui lavori (22% di A)	570.098,01	598.602,91	646.565,17
	TOTALE IVA e altre imposte B2	666.029,66	665.146,65	684.197,17
B3	Imprevisti (5% e arrotondamenti)	158.072,63	0,00	0,00
C	Economie	161.791,15	67.009,05	120.914,21
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B+C)	1.408.645,40	1.045.547,66	1.061.067,41
	TOTALE IMPORTO PROGETTO (A+B+C)	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00

- **di disporre** la pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679;
- **di provvedere** alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e ai sensi della legge regionale 6 Aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679;
- **di dare atto** che avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso avanti il competente T.A.R. entro i termini di legge.

Sottoscritta dal RUP
Tiziana La Pietra

(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente

GIUSEPPE IIRITANO

(con firma digitale)



REGIONE CALABRIA

REGIONE CALABRIA

GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO ECONOMIA E FINANZE
SETTORE Ragioneria Generale - Gestione Spesa

DECRETO DELLA REGIONE

Numero Registro Dipartimento 585 del 22/05/2023

DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E LAVORI PUBBLICI **U.O.A. - SISTEMI INFRASTRUTTURALI COMPLESSI**

OGGETTO ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO (APQ) DIFESA DEL SUOLO ED EROSIONE DELLE COSTE – INTERVENTO INTEGRATO PER IL COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI DIFESA COSTIERA E RICOSTRUZIONE DEL LITORALE (PORTO DI CETRARO – LITORALE DI SANGINETO) - I STRALCIO FUNZIONALE - CODICE INTERVENTO ECI14" – SIURP: 205263 – CUP: J83B12000480001 – CIG: 5527716F88. CONTRATTO N. 1272 DEL 26.07.2017. RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO.

SI ESPRIME

VISTO di regolarità contabile, in ordine alla spesa, attestante la copertura finanziaria, in conformità all'allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011

Catanzaro 25/05/2023

Sottoscritto dal Dirigente del Settore

Umberto Alessio Giordano

(con firma digitale)