



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E LAVORI PUBBLICI
SETTORE 2 - INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO.**

Assunto il 06/06/2023

Numero Registro Dipartimento 669

=====

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 8617 DEL 20/06/2023

Settore Gestione Entrate	Settore Ragioneria Generale – Gestione Spese
VISTO di regolarità contabile, in conformità all'allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011	VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, in conformità all'allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011
Sottoscritto dal Dirigente del Settore Dott. STEFANIZZI MICHELE (con firma digitale)	Sottoscritto dal Dirigente del Settore Dott. GIORDANO UMBERTO ALESSIO (con firma digitale)

Oggetto: POR Calabria FESR FSE 2014/2020- Azione 7.4.1 “Rafforzare le connessioni dei nodi secondari e terziari delle aree interne e di quelle dove sono localizzati significativi distretti di produzione agricola e agro-industriali con i principali assi viari e ferroviari della rete TEN-T”. Intervento “COLLEGAMENTO IV LOTTO II STRALCIO STRADA MIRTO - CROSIA – LONGOBUCCO” - CUP J96G13000040001 CIG 5781263127. Variazione quadro economico di progetto- Accertamento ed Impegno di spesa per maggiori importi dovuti all'adeguamento prezzi negli appalti di lavori

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

VISTI

la Legge Regionale, n. 7 del 13.3.1996, recante “Norme sull’ordinamento delle strutture organizzative della Giunta Regionale e sulla dirigenza regionale”;

la Delibera di G.R. del 21.6.1999, n. 2661, recante “Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla Legge Regionale n. 7/96 e dal D.Lgs n. 29/93 e s.m.i.”;

il Decreto del 21.6.1999, n. 354, del Presidente della Regione, recante “Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione”;

il D.lgs n. 165 del 30.03.2001 “norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii., in particolare gli artt. N. 16 e 17;

la l. r. n. 31 del 07.08.2002, “misure organizzative di razionalizzazione e di contenimento della spesa per il personale” – art. n.7 “ordinamento generale delle strutture regionali”;

la Deliberazione della Giunta Regionale 11.11.2006, n. 770, recante “Ordinamento generale delle strutture organizzative della G.R. (art. 7 L. R. 31/2002)”;

la Deliberazione della Giunta Regionale n. 258 del 14.05.2007 con la quale sono state approvate le “modifiche all’ordinamento generale delle strutture organizzative della Giunta Regionale” e, inoltre, conferite le funzioni di responsabile dell’APQ “sistema delle infrastrutture di trasporto” al Dirigente Generale del Dipartimento Lavori Pubblici;

la Deliberazione della Giunta Regionale n. 19 del 05/02/2015 recante “Approvazione della nuova macro struttura della Giunta Regionale”;

la Deliberazione della Giunta Regionale n. 24 del 11/02/2015 con la quale, nelle more dell’individuazione dei Dirigenti Generali dei Dipartimenti di cui alla DGR 19/2015, sono stati conferiti gli incarichi di reggenza e, tra questi, quello di Dirigente Generale reggente del Dipartimento n. 6 “Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità”;

la Deliberazione della Giunta Regionale n. 541 del 16.12.2015 recante “approvazione della nuova struttura organizzativa della Giunta Regionale”;

la Deliberazione della Giunta Regionale n. 271 del 12.07.2016 “nuova struttura organizzativa della Giunta Regionale approvata con DGR 541/2015 – Determinazione di entrata in vigore”;

il Decreto n. 7725 del 01.07.2016 “Dipartimento infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità – adempimenti di cui alla DGR 541/2015 di approvazione della nuova struttura organizzativa della Giunta Regionale” – integrazione DDG n. 4857 del 02.05.2016;

la Deliberazione di Giunta Regionale n.63 del 15.02.2019 ad oggetto “Struttura organizzativa della giunta regionale - approvazione. Revoca della struttura organizzativa approvata con DGR n. 541/2015 e s.m.i.;

la Deliberazione di Giunta Regionale n. 186 del 21.05.2019, recante “DGR n. 63 del 15 febbraio 2019: struttura organizzativa della giunta regionale - approvazione revoca della struttura organizzativa approvata con DGR n. 541/2015 e s.m.i.- pesatura delle posizioni dirigenziali e determinazione delle relative fasce di rischio”;

la Deliberazione della Giunta Regionale n. 512 del 31.10.2019 recante “Nuova struttura organizzativa della Giunta Regionale approvata con DGR n. 63/2019 e s.m.i. – Assegnazione dirigenti”;

il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento “Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità” n. 14242 del 19.11.2019 con cui è stato confermato l'incarico di direzione del Settore “Infrastrutture di Trasporto” all'Ing. Giuseppe Iritano;

la DGR. n. 521 del 26.11.2021 con cui l'ing. Claudio Moroni è stato individuato per il conferimento dell'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento “Infrastrutture e Lavori Pubblici”;

il DPGR n. 252 del 30.12.2021, con cui è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento “Infrastrutture e Lavori Pubblici” all'Ing. Claudio Moroni;

la DGR n. 665 del 14.12.2022 recante ad oggetto: "Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della giunta regionale - approvazione regolamento di riorganizzazione delle strutture della giunta regionale – Abrogazione del regolamento regionale 20 aprile 2022, n.3 e ss.mm.ii”;

il Regolamento n. 12 del 14/12/2022 “Regolamento di organizzazione delle strutture della Giunta regionale”;

il DDG n. 6267 del 09.05.2023 recante ad oggetto il conferimento dell'incarico di reggenza dell'UOA “Sistemi Infrastrutturali Complessi” del Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici all'Ing. Giuseppe Iritano;

la DGR n.189 del 28/04/2023 recante “Approvazione piano dei controlli di regolarità amministrativa successiva” e il Regolamento regionale 1/2023;

la Delibera CIPE n. 62 del 3 agosto 2011 “Individuazione ed assegnazione di risorse ad interventi di rilievo nazionale ed interregionale e di rilevanza strategica regionale per l'attuazione del piano nazionale per il Sud”;

la Delibera CIPE n. 41 del 23 marzo 2012 “Fondo per lo sviluppo e la coesione – modalità di riprogrammazione delle risorse regionali 2000/2006 e 2007/2013”;

la Delibera CIPE 21 dicembre 2007, n. 166, recante “Attuazione del Quadro Strategico Nazionale (QSN) 2007/2013 Programmazione del Fondo per le Aree Sottoutilizzate”;

la Deliberazione di Giunta Regionale n. 396 del 31/10/2013 avente ad oggetto “Fondo per lo sviluppo e Coesione. Presa d'atto delle Delibere CIPE d'individuazione delle risorse FSC a valere sul PAR FAS Calabria 2007/2013 sulle riduzioni dei Programmi Attuativi Interregionali (PAIN) e Obiettivi di Servizio (OdS) e delle Risorse FSC 2000/2006. Rimodulazione interventi”;

la Deliberazione della Giunta regionale n. 68 del 20 marzo 2015 avente ad oggetto “Rimodulazione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2007/2013. Delibere CIPE 62/2011, 78/2011, 7/2012, 89/2012. Proposta di rassegna delle somme a norma dei punti 2.3 e 2.4 della Delibera CIPE 21/2014. Proposta di rimodulazione delle assegnazioni di cui alla Delibera CIPE 89/2012”;

la Delibera della Giunta Regionale n. 109 del 17 aprile 2015, con la quale sono stati rettificati i richiamati quadri di cui agli Allegati nn. 2 e 3 della DGR 68/2015 ed è stato preso atto del parere favorevole sul medesimo atto deliberativo espresso dalla Commissione Permanente Bilancio, Programmazione economica, Attività produttive, Affari dell'Unione Europea e Relazioni con l'estero del Consiglio Regionale della Calabria;

la Delibera della Giunta Regionale n. 222 del 21 luglio 2015, tra l'altro, è stata approvata una nuova articolazione degli interventi finanziati che tiene conto di una diversa distribuzione delle risorse FSC;

il D. Lgs. n. 163/2006;

il D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016, "Codice dei contratti pubblici";

il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;

la DGR n. 189 del 28/04/2023 recante "Approvazione piano dei controlli di regolarità amministrativa successiva" e il Regolamento regionale 1/2023;

VISTIALtresi

il Regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione che abroga il Regolamento (CE) n.1083/2006;

il Regolamento (UE) n.1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo Europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il Regolamento (CE) n.1080/2006;

il Regolamento (UE) n.1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo Sociale Europeo e che abroga il Regolamento (CE) n.1081/2006;

il Regolamento di esecuzione (UE) n.288/2014 della Commissione, del 25 febbraio 2015, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;

il Regolamento n.215/2014 di esecuzione della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce norme di attuazione del Regolamento (UE) 1303/2013 per quanto riguarda la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;

il Regolamento Delegato (UE) n.480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) n.1303/2013;

la Delibera n.18 del 18 aprile 2014, del Comitato interministeriale per la programmazione economica recante "Programmazione dei Fondi Strutturali e di investimento Europei 2014-2020: approvazione della proposta di accordo di partenariato";

la Decisione C (2014) 8021 del 29 ottobre 2014 con la quale la Commissione Europea ha adottato l'Accordo di Partenariato che stabilisce gli impegni per raggiungere gli obiettivi dell'Unione Europea attraverso la Programmazione dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE) e rappresenta il quadro di riferimento nell'ambito della quale vengono declinati i Programmi Operativi assegnati alla titolarità delle Amministrazioni Nazionali e Regionali;

la Delibera n. 8 del 28 gennaio 2015 del comitato Interministeriale per la programmazione economica recante "Accordo di partenariato per la programmazione dei Fondi strutturali e di Investimento europei 2014-2020- Presa d'atto";

la Decisione di esecuzione C (2015) 7227 final del 20 ottobre 2015 con la quale la Commissione Europea ha approvato il Programma Operativo Regionale Calabria FESR-FSE 2014-2020;

la Deliberazione di Giunta Regionale n°73 del 2 marzo 2016 di approvazione del Piano Finanziario del Programma Operativo Regionale FESR FSE 2014/2020”;

la Deliberazione di Giunta Regionale n. 501 del 1° dicembre 2015 con la quale la Giunta Regionale ha preso atto della Decisione di approvazione del Programma Operativo Regionale Calabria FESR FSE 2014-2020;

la Deliberazione n 45 del 24 febbraio 2016 con la quale la Giunta Regionale ha preso atto del POR Calabria FESR-FSE 2014/2020 e dell’Informativa sulla decisione finale della procedura di valutazione Ambientale Strategica (VAS) del POR;

la Deliberazione di Giunta Regionale n. 73 del 2 marzo 2016 di “Approvazione del Piano Finanziario del Programma Operativo Regionale FESR FSE 2014/2020”;

la Deliberazione di Giunta Regionale n. 124 del 15 aprile 2016 ad oggetto “Variazione al bilancio di previsione finanziario 2016-2018 e annualità successive (art. 51, c. 2, lett. a), del d.lgs. n. 118/2011). Iscrizione Programma Operativo Regionale FESR FSE 2014/2020”;

la Delibera di Giunta Regionale n. 340 del 26.07.2019 di approvazione delle modifiche al documento “Descrizione dei Sistemi di Gestione e Controllo”, approvato con la DGR 492/2017, per la Programmazione 2014/2020;

la Delibera di Giunta Regionale n. 290 del 19.10.2020 recante “Descrizione dei Sistemi di Gestione e Controllo ai sensi del Regolamento n. 1303/2013. Modifiche al SI.GE.CO e al Manuale per la Selezione delle operazioni approvati con D.G. n. 492 del 31.10.2017 successivamente modificati con la D.G.R n. 340 del 26.07.2019;

la Deliberazione di Giunta Regionale n°320 del 26 ottobre 2020 ad oggetto “*POR Calabria FESR FSE 2014/2020 – Presa d’atto della “Proposta per la revisione del POR CALABRIA FESR-FSE 2014-2020 “Coronavirus Response Investment Initiative” (CRII) Modifiche al REG. (UE) 1303/2013 e 1301/2013” approvata dal Comitato di Sorveglianza del Programma*”;

l’Asse 7 – “Sviluppo delle reti di mobilità sostenibile”, l’Obiettivo Specifico 7.4 “Rafforzamento delle connessioni con la rete globale delle aree interne” e l’Azione 7.4.1 “Rafforzare le connessioni dei nodi secondari e terziari delle aree interne e di quelle dove sono localizzati significativi distretti di produzione agricola e agro-industriali con i principali assi viari e ferroviari della rete TEN-T” del POR Calabria FESR-FSE 2014-2020;

il decreto dirigenziale n. 12820 del 04/12/2020 di ammissione al Programma di operazioni selezionate ai sensi dell’art. 65 co. 6 del reg. (UE) 1303/2013 relativo all’intervento in oggetto;

PREMESSO CHE

nella suddetta Delibera CIPE n. 62/2011, tra gli interventi di rilevanza strategica regionale, è contemplato l’intervento “Collegamento IV Lotto II Stralcio Strada Mirto Crosia Longobucco”, per un costo totale di € 17.000.000,00 a valere sulle Risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2007/2013;

con Decreto n. 14609 del 15/10/2012, il Dirigente Generale del Dipartimento LL.PP. ha, tra l’altro, approvato l’elenco degli “interventi cantierabili”, tra i quali è ricompreso l’intervento di che trattasi, per l’importo di € 17.000.000,00, con Soggetto Attuatore la Regione Calabria;

DATO ATTO CHE

con Decreti del D.S. n. 4939 del 23/04/14 e n. 8488 del 14/07/14 è stato approvato il progetto preliminare e sono state avviate le procedure di gara, il cui importo a base d'appalto dei lavori è pari ad € 12.372.449,19 (oneri di legge esclusi);

con Decreto del D.S. n. 510 del 30.01.2015 è stata proclamata l'aggiudicazione definitiva dell'appalto in oggetto in favore del CONSORZIO STABILE ECIT;

con Decreto del D.S. n. 2823 del 31.03.2015 è stata dichiarata l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva dell'appalto in oggetto in favore del CONSORZIO STABILE ECIT;

in data 27.05.2015 è stato firmato il contratto d'appalto tra Regione Calabria e il CONSORZIO STABILE ECIT (Rep. N. 153874 racc. n. 31972);

in data 25/04/2017 è stato firmato l'Accordo di Programma tra la Regione Calabria e i Comuni di Cropolati e Longobucco approvato con D.P.G.R. n. 56 del 26/05/2017;

con nota acquisita con prot. N. 176603 del 26/05/2017, il "Consorzio Stabile ECIT" ha trasmesso il progetto esecutivo dell'opera per gli adempimenti conseguenti;

con decreto D.S. n. 5812 del 05/06/2017, in ottemperanza a quanto previsto da Codice dei Contratti art. 101 del D. Lgs. 50/2016, è stato individuato il Direttore dei Lavori tra il personale in servizio presso il Settore "Infrastrutture di Trasporto" nelle more dell'espletamento della gara;

in data 31/07/2017, con apposito verbale, il Direttore dei Lavori ha proceduto alla consegna dei lavori relativi alla realizzazione dell'opera del "Collegamento IV lotto II Stralcio Strada Mirto Crosia Longobucco" disponendo, in modo prioritario, l'immediata esecuzione delle lavorazioni preliminari attinenti agli apprestamenti di sicurezza del cantiere e le operazioni di rilievo, prodromiche all'esecuzione delle opere;

in data 25/01/2018 prot. 0027187, la società Consorzio Stabile ECIT ha consegnato il Progetto Esecutivo con un importo complessivo dei lavori di € 12.539.953,46 comprensivo dell'incremento di € 1.023.456,68 (al netto del ribasso d'asta), revisionato in base alle osservazioni introdotte dai Rapporti di Controllo del P.E. a cura di Rina Check S.r.l.;

in data 13/04/2018, rep. n. 103925 racc. 40374, è stato sottoscritto il contratto di affidamento dell'Ufficio di Direzione dei Lavori per l'opera in oggetto tra la Regione Calabria, nella persona del D.G. pro tempore del Dipartimento Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità e RTP ENGEKO SCARL, aggiudicatario del servizio;

con apposito verbale di "passaggio consegna direzione lavori" del 18/04/2018, è avvenuto il passaggio di consegne tra il D.L. individuato tra il personale in servizio presso l'Amministrazione Regionale e l'aggiudicatario a seguito dell'espletamento della gara per l'affidamento del servizio dell'Ufficio di Direzione dei Lavori;

la S.A. ha richiesto con note, prot. n. 397813 del 21/12/2017 e prot. n. 32813 del 30/01/2018, polizza fidejussoria al Consorzio Stabile ECIT, il quale ha provveduto ad inoltrare in data 02/03/2018 prot. n. 0078235 Polizza Fideiussoria, ai sensi dell'art. 30, comma 2, della legge 09/94 e dell'art. 113 del D. Lgs. 163/2006 "garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva", n. A20181300103032501 di ARGOGLOBAL e, ai sensi dell'art 30, comma 3, della Legge n. 109/94, Polizza CAR n. 108047089 rilasciata dalla Compagnia Groupama Assicurazioni SpA, in data 20/04/2018, acquisita agli atti in data 26/04/2018 al prot. n. 0146987;

in data 31/07/2017, con apposito verbale, il Direttore dei Lavori ha proceduto alla consegna dei lavori relativi alla realizzazione dell'opera del "Collegamento IV lotto Il Stralcio Strada Mirto Crosia – Longobucco";

con comunicazione acquisita al prot. n. 106955 del 23/03/2018 è stato trasmesso l'atto Rep. n.2388 del 19/03/2018 con cui il Consorzio Stabile ECIT ha ceduto i crediti relativi al contratto di che trattasi alla Banca Sistema Spa, con sede in Milano P.Iva n. 12870770158;

con comunicazione acquisita al prot. n. 240136 del 20/05/2022 è stato trasmesso l'atto Rep. n.13933 del 26/04/2022 con cui il Consorzio Stabile ECIT ha ceduto i crediti relativi al contratto di che trattasi alla Banca Sistema Spa, con sede in Milano P.Iva n. 12870770158;

in data 04/07/2018 è stato sottoscritto l'atto di sottomissione rep. 159218 racc. 34797 tra il D.G. del Dipartimento Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità e il Consorzio Stabile ECIT, aggiudicatario dei lavori a Seguito dell'approvazione del progetto esecutivo avvenuta in data 11/06/2018 con decreto D.G. n. 6014;

l'importo complessivo da contratto delle lavorazioni ammonta ad € 11.763.961,34 oltre € 380.400,00 per oneri di sicurezza;

in data 01/07/2018 è stata emessa polizza fideiussoria n. A20180700303100063 ai sensi dell'art.35 comma 18 del D.Lgs. n. 50/2016 dalla società ArgoGlobal SE a garanzia dell'anticipazione derivante dall'intervento MCL02 "Collegamento IV lotto Il stralcio Strada Mirto Crosia Longobucco "Cup J96G13000040001 per il Consorzio Stabile ECIT;

l'rtp Engeko SCARL con nota prot. n. 15/2018 – MCL42 del 12/07/2018, acquisita in atti con prot. n. 245267 del 13/07/2018, ha trasmesso una nota contenente la dichiarazione di "effettivo inizio dei lavori";

è stata fatta cessione del credito, acquisita agli atti prot. n. 106955 in data 23/03/2018, con atto notarile della dott.ssa Sabrina Marino, notaio in Lamezia Terme, in data 19/03/2018 Repertorio n. 2388 Racc. n. 1946, da parte del Consorzio stabile ECIT, rappresentato dall'Amministratore unico e legale rappresentante Sig. Antonio Ferraro (cedente) e il procuratore speciale Diego Giacomo Vittorio Eugenio Lignana di BANCA SISTEMA SpA (cessionaria);

con Decreto N. 5952 del 29/05/2020 si è dato atto che le funzioni di R.U.P. sono in capo al Dirigente del Settore "Infrastrutture di Trasporto"

con Decreto del D.S. n. 2602 del 15/03/2021 è stata approvata la perizia di variante trasmessa dal Consorzio ECIT con nota del 26/01/2021 dell'intervento "Collegamento IV lotto Il stralcio strada Mirto - Crosia - Longobucco" - CUP J96G13000040001;

con Decreto del D.S. n. 4437 del 29/04/2021 è stata approvata la perizia di variante trasmessa dal Consorzio ECIT con nota n 44 del 21/04/2021 dell'intervento "Collegamento IV lotto Il stralcio strada Mirto - Crosia - Longobucco" - CUP J96G13000040001;

con Decreto del D.S. n. 12612 del 19/10/2022 è stata approvata la perizia di variante trasmessa dal Consorzio ECIT con nota n. 100/2022 del 19/09/2022 dell'intervento "Collegamento IV lotto Il stralcio strada Mirto - Crosia - Longobucco" - CUP J96G13000040001 ed è stato, conseguentemente, rimodulato il quadro economico di progetto, come riportato di seguito:

QUADRO ECONOMICO VARIANTE TECNICA N.3 - FINE LOTTO	
A	IMPORTO LAVORI COMPLESSIVI

A.1)	Importo dei lavori	€ 11.431.202,50
A.2)	Importo del rimborso spese di progettazione definitiva, esecutiva e sicurezza in fase di progettazione	€ 395.592,12
A.3)	Sommano	€ 11.826.794,62
A.4)	Oneri di sicurezza aggiuntivi	€ 512.016,24
A.5)	Importo netto contrattuale A.4+A.5	€ 12.338.810,86
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B.1	Espropriazione	€ 343.123,99
B.2	Oneri espropriativi (il 9% di B1)	€ 30.881,16
B.3	Spese generali (Progettazione preliminare, D.L., Sicurezza in esecuzione, collaudo, ecc..) comprensivi di CNPAIA e Oneri	€ 739.798,71
B.4	RUP e supporto al RUP Art. comma 5 e 7-BIS	€ 140.000,00
B.5	I.V.A. sui lavori (22% su A.5)	€ 2.714.538,39
B.6	I.V.A. su spese generali (22% su B.3)	€ 162.755,72
B.7	Spese commissione di gara	€ 15.800,00
B.8	Spese pubblicità gara	€ 16.000,00
B.9	Imprevisti	€ 264.198,45
B.10	Lavori in economia	€ 234.092,72
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE (B)	€ 4.661.189,14
	TOTALE COMPLESSIVO PROGETTO (A+B)	€ 17.000.000,00

nell'ambito del Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50, coordinato con la legge di conversione 15 luglio 2022, n. 91, recante "Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina", Articolo 26, l'Ufficio Direzione Lavori ha trasmesso la documentazione contabile afferente ai SAL straordinari 14bis, 15bis, 14ter, 15ter, 16bis, 17bis e 18bis;

l'Autorità di Gestione del POR Calabria 2014 2020, con nota prot. 571349 del 23/12/2022, ha dettato gli indirizzi per la gestione dei maggiori importi dovuti all'adeguamento prezzi negli appalti di lavori nell'ambito del DL 50/2022, convertito con L. 91/2022;

il Dipartimento "Infrastrutture e Lavori Pubblici", in esito alla suddetta comunicazione, con nota prot. n. 17406 del 16/01/2023, ha, pertanto, rappresentato l'esigenza di incrementare la dotazione finanziaria del "Collegamento IV Lotto Il Stralcio Strada Mirto - Crosia -Longobucco" per un importo di € 4.574.820,08 quantificato a seguito della documentazione contabile trasmessa da parte dell'Ufficio Direzione Lavori;

la Regione Calabria con Deliberazione della Giunta n. 143 del 31/03/2023 ha individuato la copertura finanziaria relativa alle maggiori risorse occorrenti e necessarie all'incremento della dotazione finanziaria dell'intervento;

CONSIDERATO CHE

la suddetta circolare prevede, nella fattispecie, l'aggiornamento degli atti di ammissione a finanziamento delle operazioni interessate e al conseguente allineamento dei dati e dei relativi documenti sul Sistema Informativo (SIURP);

la stazione appaltante ha emesso i seguenti certificati di pagamento: 14bis del 17 .06.2022; 15bis del 20.07.2022; 14ter del 09.08.2022; 15ter del 09.08.2022; 16bis del 12.08.2022; 17bis del 10.12.2022 e 18bis del 03.01.2023;

RITENUTO dover procedere alla rimodulazione del quadro economico di progetto, contenente i maggiori importi lavori dovuti al caro materiali (DL n. 50/2022, L. 91/2022), come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO		
A	IMPORTO LAVORI COMPLESSIVI	
A.1)	Importo dei lavori	€ 15.181.055,02
A.2)	Importo del rimborso spese di progettazione definitiva, esecutiva e sicurezza in fase di progettazione	€ 395.592,12
A.3)	Sommano	€ 15.576.647,14
A.4)	Oneri di sicurezza aggiuntivi	€ 512.016,24
A.5)	Importo netto contrattuale A.4+A.5	€ 16.088.663,38
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B.1	Espropriazione	€ 343.123,99
B.2	Oneri espropriativi (il 9% di B1)	€ 30.881,16
B.3	Spese generali (Progettazione preliminare, D.L., Sicurezza in esecuzione, collaudo, ecc..) comprensivi di CNPAIA e Oneri	€ 739.798,71
B.4	RUP e supporto al RUP Art. comma 5 e 7-BIS	€ 140.000,00
B.5	I.V.A. sui lavori (22% su A.5)	€ 3.539.505,95
B.6	I.V.A. su spese generali (22% su B.3)	€ 162.755,72
B.7	Spese commissione di gara	€ 15.800,00
B.8	Spese pubblicità gara	€ 16.000,00
B.9	Imprevisti	€ 264.198,45
B.10	Lavori in economia	€ 234.092,72
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE (B)	€ 5.486.156,70
	TOTALE COMPLESSIVO PROGETTO (A+B)	€ 21.574.820,08

ad accertare per competenza, ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., allegato 4/2, principio 3.2, la somma di € 4.574.820,08, così suddivisa:

- € 3.610.905,49, giusta proposta di accertamento n. 3115/2023, sul capitolo di entrata E4613000101, relativamente alla quota parte Comunitaria;
- € 963.914,59, giusta proposta di accertamento n. 3116/2023, sul capitolo di entrata E4443000101, relativamente alla quota parte Regionale;

ad autorizzare, il Settore Ragioneria a impegnare a valere sul POR Calabria 2014/2020 - Azione 7.4.1, per l'intervento "COLLEGAMENTO IV LOTTO II STRALCIO STRADA MIRTO - CROSIA - LONGOBUCCO" - CUP J96G13000040001 CIG 5781263127" sul capitolo di spesa U9100600702 del Bilancio regionale 2023, che presenta la necessaria disponibilità, la somma complessiva di € 4.574.820,08, dovuta a maggiori oneri delle lavorazioni derivanti dal caro materiali (DL n. 50/2022, L. 91/2022), così suddivisa:

- € 3.610.905,49 giusta proposta n.6445/2023 collegata all'accertamento n. 3115/2023, sul capitolo di entrata E4613000101, quota parte Comunitaria;

- € 963.914,59, giusta proposta n. 6466/2023, collegata all'accertamento n. 3116/2023, sul capitolo di entrata E4443000101, quota parte Regionale;

DATO ATTO CHE

che il presente decreto è stato predisposto tenendo conto delle indicazioni operative contenute nella circolare del Dipartimento Segretariato Generale n. 196397 del 02/05/2023.

VISTA, inoltre

la Legge Regionale 4 febbraio 2002, n. 8 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria";

il Decreto Legislativo 118 del 23 giugno 2011 e in particolare l'Articolo 56 "Impegni di spesa";

la L.R. 50 del 23.12.2022 "Legge di stabilità regionale 2023";

la L.R. 51 del 23.12.2022 "Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2023 – 2025";

la DGR n. 713 del 28.12.2022 "Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2023 – 2025 (artt. 11 e 39, c. 10, D.Lgs. 23/06/2011, n. 118)";

la DGR n. 714 del 28.12.2022 "Bilancio finanziario gestionale della Regione Calabria per gli anni 2023 – 2025 (art. 39, c. 10, D.Lgs. 23/06/2011, n. 118);

le proposte di accertamento n. 3115/2023 e n. 3116/2023 allegate;

le proposte di impegno di spesa n. 6465/2023 e n. 6466/2023 allegate;

ATTESTATO che:

ricorrono i presupposti per procedere all'assunzione dell'impegno, ai sensi delle disposizioni previste dall'art. 56 e dal paragrafo 5 dell'allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011;

ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 47/2011, per l'impegno di che trattasi è stata riscontrata la necessaria copertura finanziaria sul pertinente capitolo U9100600702, e la corretta imputazione della spesa sul bilancio dell'esercizio finanziario 2023;

RISCONTRATA altresì, la perfetta rispondenza alle indicazioni contenute nel principio della competenza finanziaria potenziato, delle obbligazioni giuridiche assunte con il presente atto la cui esigibilità è accertata nell'esercizio finanziario 2023;

Sulla scorta dell'istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa nonché la legittimità e correttezza del presente atto;

DECRETA

- 1 di approvare il quadro economico di progetto rimodulato come di seguito:

QUADRO ECONOMICO		
A	IMPORTO LAVORI COMPLESSIVI	
A.1)	Importo dei lavori	€ 15.181.055,02
A.2)	Importo del rimborso spese di progettazione definitiva, esecutiva e sicurezza in fase di progettazione	€ 395.592,12
A.3)	Somma	€ 15.576.647,14
A.4)	Oneri di sicurezza aggiuntivi	€ 512.016,24
A.5)	Importo netto contrattuale A.4+A.5	€ 16.088.663,38
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B.1	Espropriazione	€ 343.123,99
B.2	Oneri espropriativi (il 9% di B1)	€ 30.881,16
B.3	Spese generali (Progettazione preliminare, D.L., Sicurezza in esecuzione, collaudo, ecc..) comprensivi di CNPAIA e Oneri	€ 739.798,71

B.4	RUP e supporto al RUP Art. comma 5 e 7-BIS	€ 140.000,00
B.5	I.V.A. sui lavori (22% su A.5)	€ 3.539.505,95
B.6	I.V.A. su spese generali (22% su B.3)	€ 162.755,72
B.7	Spese commissione di gara	€ 15.800,00
B.8	Spese pubblicità gara	€ 16.000,00
B.9	Imprevisti	€ 264.198,45
B.10	Lavori in economia	€ 234.092,72
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE (B)		€ 5.486.156,70
TOTALE COMPLESSIVO PROGETTO (A+B)		€ 21.574.820,08

- 2 di accertare per competenza, ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., allegato 4/2, principio 3.2, la somma di € 4.574.820,08, secondo le specificazioni esposte in premessa, così suddivisa:
- € 3.610.905,49, giusta proposta di accertamento n. 3115/2023, sul capitolo di entrata E4613000101,relativamente alla quota parte Comunitaria;
 - € 963.914,59, giusta proposta di accertamento n. 3116/2023, sul capitolo di entrata E4443000101,relativamente alla quota parte Regionale;
- 3 di autorizzare, il Settore Ragioneria a impegnare a valere sul POR Calabria 2014/2020 - Azione 7.4.1, per l'intervento "COLLEGAMENTO IV LOTTO II STRALCIO STRADA MIRTO - CROSIA – LONGOBUCCO" - CUP J96G13000040001 CIG 5781263127" sul capitolo di spesa U9100600702 del Bilancio regionale 2023, che presenta la necessaria disponibilità, la somma complessiva di € 4.574.820,08, dovuta a maggiori oneri delle lavorazioni derivanti dal caro materiali (DL n. 50/2022, L. 91/2022), così suddivisa:
- € 3.610.905,49giusta proposta n.6445/2023 collegata all'accertamento n. 3115/2023, sul capitolo di entrata E4613000101, quota parte Comunitaria;
 - € 963.914,59, giusta proposta n. 6466/2023, collegata all'accertamento n. 3116/2023, sul capitolo di entrata E4443000101, quota parte Regionale;;
- 4 Di provvedere agli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 26 comma 2 del D.lgs 33/2013 e alle ulteriori pubblicazioni previste dal piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi dell'art. 7Bis comma 3 del D.lgs. 33/2013;
- 5 Di provvedere alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11.

Sottoscritta dal Funzionario Istruttore
Roberto Luigi Ruffolo
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente
GIUSEPPE IIRITANO
(con firma digitale)



REGIONE CALABRIA
REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO ECONOMIA E FINANZE
SETTORE Gestione Entrate

DECRETO DELLA REGIONE

DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E LAVORI PUBBLICI

SETTORE 2 - INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO.

Numero Registro Dipartimento 669 del 06/06/2023

OGGETTO POR Calabria FESR FSE 2014/2020- Azione 7.4.1 “Rafforzare le connessioni dei nodi secondari e terziari delle aree interne e di quelle dove sono localizzati significativi distretti di produzione agricola e agro-industriali con i principali assi viari e ferroviari della rete TEN-T”. Intervento “COLLEGAMENTO IV LOTTO II STRALCIO STRADA MIRTO - CROSIA – LONGOBUCCO” - CUP J96G13000040001 CIG 5781263127. Variazione quadro economico di progetto- Accertamento ed Impegno di spesa per maggiori importi dovuti all'adeguamento prezzi negli appalti di lavori

SI ESPRIME

VISTO di regolarità contabile, in ordine all'entrata, in conformità all'allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011

Catanzaro 15/06/2023

Sottoscritto dal Dirigente del Settore

Michele Stefanizzi

(con firma digitale)



REGIONE CALABRIA
REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO ECONOMIA E FINANZE
SETTORE Ragioneria Generale - Gestione Spesa

DECRETO DELLA REGIONE

Numero Registro Dipartimento 669 del 06/06/2023

DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E LAVORI PUBBLICI
SETTORE 2 - INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO.

OGGETTO POR Calabria FESR FSE 2014/2020- Azione 7.4.1 “Rafforzare le connessioni dei nodi secondari e terziari delle aree interne e di quelle dove sono localizzati significativi distretti di produzione agricola e agro-industriali con i principali assi viari e ferroviari della rete TEN-T”. Intervento “COLLEGAMENTO IV LOTTO II STRALCIO STRADA MIRTO - CROSIA – LONGOBUCCO” - CUP J96G13000040001 CIG 5781263127. Variazione quadro economico di progetto- Accertamento ed Impegno di spesa per maggiori importi dovuti all'adeguamento prezzi negli appalti di lavori

SI ESPRIME

VISTO di regolarità contabile, in ordine alla spesa, attestante la copertura finanziaria, in conformità all'allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011

Catanzaro 19/06/2023

Sottoscritto dal Dirigente del Settore

Umberto Alessio Giordano

(con firma digitale)



Esercizio 2023

090000 - DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, LL.PP. - POLITICHE DELLA CASA-E.R.P.-A.B.R.-RISORSE IDRICHE - CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE

PROPOSTA DI ACCERTAMENTO 3116/2023**Codice Gest. Siope:** E.4.02.01.01.001 - Contributi agli Investimenti da Ministeri**Piano Conti Finanz.:** E.4.02.01.01.001 - Contributi agli Investimenti da Ministeri

Data Inserimento: 01/06/2023 **Descrizione:** POR Calabria FESR 2014/2020- Azione 7.4.1 Rafforzare le connessioni dei nodi secondari e terziari delle aree interne e di quelle dove sono localizzati significativi distretti di produzione agricola e agro-industriali con i principali assi viari e ferroviari della rete TEN-T.

Data Assunzione: 01/06/2023

Capitolo: E4443000101 Intervento COLLEGAMENTO IV LOTTO II STRALCIO STRADA MIRTO - CROSSIA LONGOBUCCO - CUP J96G13000040001 CIG 5781263127. Variazione quadro economico di progetto- Accertamento quota regione

Descrizione ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLO STATO PER CONTRIBUTI A CARICO DEL FONDO DI ROTAZIONE DI CUI ALL'ART. 5 DELLA LEGGE 16.4.1987, N. 183 PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014-2020 (POR) CALABRIA FESR E FSE - COFINANZIAMENTO FESR

Bozza Decreto 2023-31971 POR Calabria FESR 2014/2020- Azione 7.4.1 âRafforzare le connessioni dei nodi secondari e terziari delle aree interne e di quelle dove sono localizzati significativi distretti di produzione agricola e agro-industriali con i principali assi viari e ferroviari della rete TEN-

COD. TRANS. ELEMENTARE	TIPOLOGIA	PIANO DEI CONTI		COFOG	TRANSAZIONI EUROPEE	SIOPE	CUP	TIPO ENTRATA	CAPITOLO PERIMETRO SANITARIO
		TITOLO							
			E.4.02.01.01.001		1	E.4.02.01.01.001		2	

Importo: 963.914,59**Contabilizzabile:** 963.914,59**Contabilizzato:** 0,00**Da Contabilizzare:** 963.914,59**Tot. Ordinativi Prov.:** 0,00**Tot. Ordinativi Def.:** 0,00**Disp. ad incassare:** 963.914,59

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PROPONENTE

IL FUNZIONARIO DEL SERVIZIO SPESA PROPONENTE

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SPESA



Esercizio 2023

18006000 - Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici

PROPOSTA DI IMPEGNO 6466/2023**Codice Gest. Siope:** U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali**Piano Conti Finanz.:** U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali**Data Inserimento:** 01/06/2023 **Descrizione:** POR Calabria FESR FSE 2014/2020- Azione 7.4.1 Rafforzare le connessioni dei nodi secondari e terziari delle aree interne e di quelle dove sono localizzati significativi distretti di produzione agricola e agro-industriali con i principali assi viari e ferroviari della rete TEN-T. **Debiti Fuori Bil.:** NO**Data Assunzione:** 01/06/2023**Capitolo:** U9100600702**Descrizione**

SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DIRETTI AL RAFFORZAMENTO DELLE CONNESSIONI DEI NODI SECONDARI E TERZIARI DELLE AREE INTERNE E DI QUELLE DI LOCALIZZAZIONE DI DISTRETTI DI PRODUZIONE AGRICOLA E AGRO-INDUSTRIALE CON I PRINCIPALI ASSI VIARI E FERROVIARI DELLA RETE TEN-T (POR 2014-2020 - ASSE 7 - OBIETTIVO SPECIFICO 7.4 - AZIONE 7.4.1) - BENI IMMOBILI

Intervento COLLEGAMENTO IV LOTTO II STRALCIO STRADA MIRTO - CROSSIA LONGOBUCCO - CUP J96G13000040001 CIG 5781263127. Variazione quadro economico di progetto- Impegno quota regione

Bozza Decreto

2023-31971

POR Calabria FESR FSE 2014/2020- Azione 7.4.1 âRafforzare le connessioni dei nodi secondari e terziari delle aree interne e di quelle dove sono localizzati significativi distretti di produzione agricola e agro-industriali con i principali assi viari e ferroviari della rete TEN-

COD. TRANS. ELEMENTARE	MISSIONE	PROGRAMMA	PIANO DEI CONTI		TRANSAZIONI EUROPEE	SIOPE	CUP	TIPO SPESA	CAPITOLO PERIMETRO SANITARIO	COD. PROGRAMMA UE
			TITOLO	U.2.02.01.09.012						
	10	U.10.06		U.2.02.01.09.012	4	U.2.02.01.09.012		4		

Importo: 963.914,59**Contabilizzabile:** 963.914,59**Contabilizzato:** 0,00**Da Contabilizzare:** 963.914,59**Tot. Ordinativi Prov.:** 0,00**Tot. Ordinativi Def.:** 0,00**Disponibilità a pagare:** 963.914,59

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PROPONENTE

IL FUNZIONARIO DEL SERVIZIO SPESA PROPONENTE

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SPESA



Esercizio 2023

18006000 - Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici

PROPOSTA DI IMPEGNO 6465/2023**Codice Gest. Siope:** U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali**Piano Conti Finanz.:** U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali**Data Inserimento:** 01/06/2023 **Descrizione:** POR Calabria FESR FSE 2014/2020- Azione 7.4.1 Rafforzare le connessioni dei nodi secondari e terziari delle aree interne e di quelle dove sono localizzati significativi distretti di produzione agricola e agro-industriali con i principali assi viari e ferroviari della rete TEN-T. **Debiti Fuori Bil.:** NO**Data Assunzione:** 01/06/2023**Capitolo:** U9100600702**Descrizione**

INTERVENTO COLLEGAMENTO IV LOTTO II STRALCIO STRADA MIRTO - CROSSIA LONGOBUCCO - CUP J96G13000040001 CIG 5781263127. Variazione quadro economico di progetto- Impegno di spesa quota UE

SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DIRETTI AL RAFFORZAMENTO DELLE CONNESSIONI DEI NODI SECONDARI E TERZIARI DELLE AREE INTERNE E DI QUELLE DI LOCALIZZAZIONE DI DISTRETTI DI PRODUZIONE AGRICOLA E AGRO-INDUSTRIALE CON I PRINCIPALI ASSI VIARI E FERROVIARI DELLA RETE TEN-T (POR 2014-2020 - ASSE 7 - OBIETTIVO SPECIFICO 7.4 - AZIONE 7.4.1) - BENI IMMOBILI

Bozza Decreto

2023-31971

POR Calabria FESR FSE 2014/2020- Azione 7.4.1 âRafforzare le connessioni dei nodi secondari e terziari delle aree interne e di quelle dove sono localizzati significativi distretti di produzione agricola e agro-industriali con i principali assi viari e ferroviari della rete TEN-

COD. TRANS. ELEMENTARE	MISSIONE	PROGRAMMA	PIANO DEI CONTI		TRANSAZIONI EUROPEE	SIOPE	CUP	TIPO SPESA	CAPITOLO PERIMETRO SANITARIO	COD. PROGRAMMA UE
			TITOLO	U.2.02.01.09.012						
	10	U.10.06		U.2.02.01.09.012	3	U.2.02.01.09.012		4		

Importo: 3.610.905,49**Contabilizzabile:** 3.610.905,49**Contabilizzato:** 0,00**Da Contabilizzare:** 3.610.905,49**Tot. Ordinativi Prov.:** 0,00**Tot. Ordinativi Def.:** 0,00**Disponibilità a pagare:** 3.610.905,49

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PROPONENTE

IL FUNZIONARIO DEL SERVIZIO SPESA PROPONENTE

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SPESA



Esercizio 2023

0900000 - DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, LL.PP. - POLITICHE DELLA CASA-E.R.P.-A.B.R.-RISORSE IDRICHE - CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE

PROPOSTA DI ACCERTAMENTO 3115/2023

Codice Gest. Siope: E.4.02.05.03.001 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)
Piano Conti Finanz.: E.4.02.05.03.001 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)
Data Inserimento: 01/06/2023 **Descrizione:** POR Calabria FESR FSE 2014/2020- Azione 7.4.1 Rafforzare le connessioni dei nodi secondari e terziari delle aree interne e di quelle dove sono localizzati significativi distretti di produzione agricola e agro-industriali con i principali assi viari e ferroviari della rete TEN-T.
Data Assunzione: 01/06/2023
Capitolo: E4613000101 Intervento COLLEGAMENTO IV LOTTO II STRALCIO STRADA MIRTO - CROSSIA LONGOBUCCO - CUP J96G13000040001 CIG 5781263127. Variazione quadro economico di progetto- Accertamento quota UE
Descrizione ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLA UE PER CONTRIBUTI A CARICO DEL FESR PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014-2020 (POR) CALABRIA FESR E FSE

Bozza Decreto 2023-31971 POR Calabria FESR FSE 2014/2020- Azione 7.4.1 âRafforzare le connessioni dei nodi secondari e terziari delle aree interne e di quelle dove sono localizzati significativi distretti di produzione agricola e agro-industriali con i principali assi viari e ferroviari della rete TEN-

COD. TRANS. ELEMENTARE	TIPOLOGIA	PIANO DEI CONTI		COFOG	TRANSAZIONI EUROPEE	SIOPE	CUP	TIPO ENTRATA	CAPITOLO PERIMETRO SANITARIO
		TITOLO							
		E.4.02.05.03.001			1	E.4.02.05.03.001		2	

Importo: 3.610.905,49**Contabilizzabile:** 3.610.905,49**Contabilizzato:** 0,00**Da Contabilizzare:** 3.610.905,49**Tot. Ordinativi Prov.:** 0,00**Tot. Ordinativi Def.:** 0,00**Disp. ad incassare:** 3.610.905,49

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PROPONENTE

IL FUNZIONARIO DEL SERVIZIO SPESA PROPONENTE

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SPESA

Castelletto - Esercizio 2023**Capitolo U9100600702 Competenza**

Stanziamiento	4.574.820,08
Impegni Assunti	0,00
Disponibile	4.574.820,08

Tipo	Impegno		Data	Importo
Impegno	6465	2023	01/06/2023	3.610.905,49

**Assunto in Ragioneria Generale
IN DATA**

**DIRIGENTE RAGIONERIA GENERALE
DOTT. UMBERTO GIORDANO**

19/06/2023

Castelletto - Esercizio 2023**Capitolo U9100600702 Competenza**

Stanziamiento	4.574.820,08
Impegni Assunti	0,00
Disponibile	4.574.820,08

Tipo	Impegno		Data	Importo
Impegno	6466	2023	01/06/2023	963.914,59

**Assunto in Ragioneria Generale
IN DATA**

19/06/2023

**DIRIGENTE RAGIONERIA GENERALE
DOTT. UMBERTO GIORDANO**