



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E LAVORI PUBBLICI
SETTORE 04 - LAVORI PUBBLICI - POLITICHE EDILIZIA ABITATIVA, VIGILANZA
ATERP, ESPROPRI**

Assunto il 30/05/2023

Numero Registro Dipartimento 630

=====

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 7719 DEL 01/06/2023

Settore Ragioneria Generale – Gestione Spese

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria,
in conformità all'allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011

Sottoscritto dal Dirigente del Settore

Dott. GIORDANO UMBERTO ALESSIO

(con firma digitale)

Oggetto: Delibera di G.R. n. 160/2016 “Patto per lo sviluppo della Regione Calabria” - Delibera CIPE n. 26/2016 “FSC 2014/2020: Piano per il Mezzogiorno”. Comune di Melicucco – Intervento all'edificio scolastico in piazza Senatore Romano, cod. edif. 0800490459, proroga durata della convenzione

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

VISTA la Legge Regionale 13.03.1996 n. 7 recante “*Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della G.R. e sulla dirigenza regionale*” ed in particolare:

- l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale;
- l’art. 30 relativo alla competenza ed ai poteri del Dirigente Responsabile del Settore;
- l’art. 1 comma 3, che opera, per quanto non previsto dalla L.R. n.7/1996, il rinvio recettizio alle disposizioni del D.Lgs. 29/1993 e s.m.i. nonché ai contratti nazionali;

VISTI gli artt. 16 e 17 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 e succ. modif. ed integrazioni;

VISTA la D.G.R. 21.06.1999 n. 2661 recante “*ristrutturazione delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. n.7/96 e dal D.Lgs. n.29/93 e s.m.i.*”.

VISTO il Decreto 21.06.1999 n.354 del presidente della Regione, recante “*Separazione dell’attività amministrativa in indirizzo e di controllo da quella di gestione*”;

VISTA la D.G.R. 11.11.2006, n. 770 con la quale è stato approvato l’ordinamento generale delle strutture della Giunta Regionale (art. 7 della L.R. n. 31/2002);

VISTA la D.G.R. n. 665 del 14.12.2022, recante “*Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta regionale- approvazione Regolamento di riorganizzazione delle strutture della Giunta regionale. Abrogazione del Regolamento regionale 20 aprile 2022, n. 3 e ss.mm.ii.*”;

VISTO il Regolamento regionale n. 12 del 14.12.2022, avente ad oggetto “*Regolamento di organizzazione delle strutture della Giunta regionale*”;

VISTA la DGR n.189 del 28/04/2023 recante “*Approvazione piano dei controlli di regolarità amministrativa successiva*” e il Regolamento regionale 1/2023;

VISTO il D.P.G.R. n. 252 del 30.12.2021, con il quale è stato conferito l’incarico all’ing. Claudio Moroni di Dirigente Generale del Dipartimento “Infrastrutture e Lavori Pubblici” della Giunta della Regione Calabria;

VISTO il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici n. 13730 del 07/11/2022 con cui è stato conferito l’incarico di reggenza del Settore n.4 “*Lavori pubblici, Politiche di Edilizia Abitativa, Vigilanza ATERP, Espropri*” all’Ing. Francesco Tarsia;

VISTO il Decreto del Dirigente di questo Settore, n. 12880 del 15/12/2021, che individua l’arch. Stefania Battaglia Responsabile dell’Unità Operativa n. 4.4 “*Edilizia Scolastica*”;

VISTA la L.R. n. 34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta la propria competenza;

VISTA la L.R. n. 31 del 10.11.1975 e s.m.i.;

VISTA la L.R. n. 8 del 04.02.2002, “*Ordinamento del Bilancio e della contabilità della Regione Calabria*”;

VISTO il Decreto Legislativo n. 33 del 14.03.2013;

VISTE le Leggi regionali del 23/12/2022: n. 50 avente ad oggetto: “*Legge di Stabilità Regionale 2023*” e n. 51 avente per oggetto “*Bilancio di Previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2023-2025*”;

VISTA la D.G.R. n. 713 del 28/12/2022 – “*Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2023– 2025 (artt. 11 e 39, c. 10, d.lgs. 23/06/2011, n. 118)*”;

VISTA la D.G.R. n. 714 del 28/12/2022 – “*Bilancio finanziario gestionale della Regione Calabria per gli anni 2023– 2025 (art. 39, c. 10, d.lgs. 23/06/2011, n. 118)*”;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 160 del 13/05/2016 con la quale viene approvato il “*Patto per lo sviluppo della Regione Calabria. Attuazione degli interventi prioritari e individuazione delle aree di intervento per il territorio*”, stipulato tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Giunta della Regione Calabria il 30/04/2016;

VISTA la Delibera CIPE n. 26 del 10/08/2016, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 267 del 15/11/2016, “*Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020: Piano per il Mezzogiorno. Assegnazione risorse*”, che comprende l’assegnazione delle risorse finalizzate al finanziamento del Patto per lo sviluppo della Regione Calabria, approvato con la citata Delibera di G.R. n. 160/2016;

VISTA la D.G.R. n. 3 del 12.01.2018 recante *“Patto per lo sviluppo della Regione Calabria DGR n. 160/2016. Proposta di rimodulazione ai sensi del punto 3.3 della Delibera CIPE n. 26/2016, pubblicata in G.U. Serie generale n. 267 del 15.11.2016”*.

PRESO ATTO che nel Patto per lo sviluppo della Regione Calabria (Patto per la Calabria) sono individuate le seguenti aree strategiche con interventi riguardanti l'edilizia scolastica ed afferenti questo Dipartimento:

- Ambiente e messa in sicurezza del territorio - Rischio sismico: Interventi di adeguamento strutturale e antisismico degli edifici scolastici, importo finanziato con fondi FSC, per € 29.853.520 - Tema prioritario 2.5;
- Scuola, Università e Lavoro: Interventi di adeguamento, ammodernamento e riqualificazione degli edifici scolastici (efficientamento energetico, sicurezza, attrattività e innovatività, accessibilità, impianti sportivi, connettività), di qualificazione degli ambienti dell'apprendimento e di sviluppo delle nuove tecnologie per la diffusione di competenze digitali nella scuola, importo finanziato con fondi FSC 2014/2020, per € 120.993.570 – Tema prioritario 1.10;

VISTO il Decreto D.G. n. 3 del 04/01/2017 avente ad oggetto: <<Delibera di G. R. n. 160/2016 “Patto per lo sviluppo della Regione Calabria”. Delibera CIPE n. 26/2016 “FSC 2014/2020: Piano per il Mezzogiorno”. Individuazione Interventi di Edilizia Scolastica>>, che, agli Allegati “A” e “B”, individua gli interventi di edilizia scolastica finanziati con il Patto per lo sviluppo della Regione Calabria;

VISTO l'allegato “A” al citato decreto D.G. n. 3 del 04/01/2017, s.m. e i., nel quale risulta inserito il Comune di Melicucco per l'attuazione dell'intervento di nuova costruzione dell'edificio scolastico in piazza Senatore Romano, cod. edif. 0800490459, importo finanziamento € 1.039.500,00;

VISTA la convenzione, sottoscritta in data 02/09/2019, rep. n. 5487, relativa alla realizzazione dell'intervento di *“Nuova costruzione Scuola Primaria Don L. Milani”*, edificio scolastico in piazza Senatore Romano, cod. edif. 0800490459, dell'importo complessivo pari ad euro 1.039.500,00, interamente a carico del finanziamento FSC 2014/2020;

VISTO il Decreto D.S. n. 10681 del 14/09/2022 con il quale è stata prorogata la durata della convenzione con il Comune di Melicucco, relativa all'intervento di *“Nuova costruzione Scuola Primaria Don L. Milani”*, edificio scolastico in piazza Senatore Romano, cod. edif. 0800490459, dell'importo complessivo pari ad euro 1.039.500,00, per ulteriori 6 mesi, con nuovo termine di scadenza 02/09/2023;

CONSIDERATO che il Comune di Melicucco, con nota prot. n. 2982 del 18/04/2023, integrata con la nota prot. n. 3862 del 22/05/2023, ha richiesto una proroga del termine della convenzione per motivi imprevisti ed imprevedibili al momento della firma della convenzione;

PRESO ATTO:

- **Che** la scadenza della convenzione, ai sensi dell'art. 3 della stessa, è fissata al 02/09/2023;
- **Che**, tra l'altro, il Responsabile dell'Area Tecnica LL.PP. del Comune di Melicucco ha comunicato lo stato di attuazione, i cui lavori risultano attuati per circa il 70%, e trasmesso il cronoprogramma aggiornato con il tempo necessario per la conclusione dell'intervento, il collaudo e la rendicontazione finale;

RILEVATO:

- **Che** con la Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica Lavori Pubblici del Comune di Melicucco, n. 13 del 30/08/2021, è stato riapprovato il quadro economico rimodulato dopo l'affidamento lavori con rideterminazione del costo complessivo dell'intervento pari ad € 888.536,85 (€ 1.039.500,00 - € 150.963,15 di economie post gara), interamente a carico del finanziamento FSC 2014/2020;
- **Che** con Decreto n. 10823 del 26/10/2021 è stato, tra l'altro, autorizzato l'impegno n. 7934/2021 (in corso di riaccertamento con l'impegno di spesa n. 4715/2023, ex impegno n. 5889/2022), sul capitolo U9090902201 del bilancio regionale, comprendente l'importo di € 888.536,85 per la realizzazione dell'intervento di nuova costruzione Scuola Primaria Don L. Milani, cod. edif. 0800490459, del Comune di Melicucco;
- **Che** con i Decreti n. 11237 del 04/11/2021, n. 10927 del 19/09/2022 e n. 2481 del 21/02/2023, sono stati erogati al Comune di Melicucco tre acconti del finanziamento FSC 2014/2020 dell'importo complessivo pari ad € 602.394,25;

RITENUTO di:

- **Prorogare** la durata della convenzione con il Comune di Melicucco di ulteriori mesi 6 (sei) determinando la nuova scadenza al 02/03/2024, al fine di favorire e garantire la regolare ultimazione e messa in esercizio dell'intervento e la completa rendicontazione delle spese sostenute;
- **Richiamare** l'art. 11 della convenzione, nel quale, tra l'altro, è espressamente riportato che *“La Regione può altresì revocare il finanziamento ove sia compromesso per motivi imputabili all'Ente Attuatore il rispetto del cronoprogramma relativo sia alla fase di progettazione che a quella di esecuzione e, pertanto, il tempestivo raggiungimento delle finalità del finanziamento”*;
- **Precisare** che il mancato rispetto del cronoprogramma, e ancor più di una delle scadenze perentorie previste dalla specifica tipologia di fonte di finanziamento, comporta non solo la decadenza del beneficio ma anche la revoca, con la relativa RESTITUZIONE alla Regione Calabria, anche delle somme già trasferite all'Ente Beneficiario;

VISTA la nota prot. 30802 del 24/01/2020 del Dirigente Generale del Dipartimento Programmazione Nazionale, si attesta la completezza, coerenza e correttezza del corredo informativo su SIURP e l'assunzione dell'obbligazione giuridicamente vincolante entro il 31.12.2022;

DATO ATTO che il presente atto è stato predisposto tenendo conto delle indicazioni operative contenute nella circolare del Segretariato Generale prot. n.196397 del 02/05/2023;

A TERMINI delle richiamate disposizioni legislative,

SU CONFORME proposta del Funzionario Responsabile, formulata alla stregua dell'istruttoria compiuta dall'ufficio competente,

D E C R E T A

ART. 1 – Di prorogare la durata della convenzione con il Comune di Melicucco, relativa all'intervento di *“Nuova costruzione Scuola Primaria Don L. Milano”*, edificio scolastico in piazza Senatore Romano, cod. edif. 0800490459, dell'importo complessivo pari ad euro 1.039.500,00, per ulteriori 6 mesi, con nuovo termine di scadenza 02/03/2024;

ART. 2 – Di precisare altresì che il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio regionale;

ART. 3 – Di notificare il presente provvedimento al RUP e al Sindaco del Comune di Melicucco;

ART. 4 – Di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento unitamente ai relativi allegati, sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

Stefania Concetta Battaglia
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente

FRANCESCO TARSIA
(con firma digitale)



REGIONE CALABRIA

REGIONE CALABRIA

GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO ECONOMIA E FINANZE

SETTORE Ragioneria Generale - Gestione Spesa

DECRETO DELLA REGIONE

Numero Registro Dipartimento 630 del 30/05/2023

DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E LAVORI PUBBLICI

**SETTORE 04 - LAVORI PUBBLICI - POLITICHE EDILIZIA ABITATIVA, VIGILANZA
ATERP, ESPROPRI**

OGGETTO Delibera di G.R. n. 160/2016 "Patto per lo sviluppo della Regione Calabria" -
Delibera CIPE n. 26/2016 "FSC 2014/2020: Piano per il Mezzogiorno". Comune di Melicuccio
– Intervento all'edificio scolastico in piazza Senatore Romano, cod. edif. 0800490459,
proroga durata della convenzione

SI ESPRIME

VISTO di regolarità contabile, in ordine alla spesa, attestante la copertura finanziaria, in conformità
all'allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011

Catanzaro 31/05/2023

Sottoscritto dal Dirigente del Settore

Umberto Alessio Giordano

(con firma digitale)