



**REGIONE CALABRIA  
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO TERRITORIO E TUTELA DELL' AMBIENTE  
SETTORE 03 - PARCHI ED AREE NATURALI PROTETTE**

*Assunto il 31/05/2023*

*Numero Registro Dipartimento 782*

=====

DECRETO DIRIGENZIALE

**“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”**

**N°. 7709 DEL 01/06/2023**

**Settore Ragioneria Generale – Gestione Spese**

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria,  
in conformità all'allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011

**Sottoscritto dal Dirigente del Settore**

Dott. GIORDANO UMBERTO ALESSIO

(con firma digitale)

**Oggetto:** POR CALABRIA FESR-FSE 2014-2020. PIANO DI AZIONE - AZIONE 6..6.1. -  
SUBAZIONE 2 PROGETTO "REALIZZAZIONE DEI PERCORSI, SENTIERI NELL'AREA PARCO,  
IVI COMPRESA LA RINATURALIZZAZIONE DELLE AREE SPONDE LAGHI", BENEFICIARIO  
COMUNE DI GIZZERIA. ESTENSIONE TERMINI

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

## IL DIRIGENTE SETTORE

### VISTI

il Decreto n. 354 del 24.06.1999 del Presidente della Regione recante *“Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione e successive modifiche ed integrazioni”*;

la D.G.R. n. 2661 del 21.08.1999 recante *“Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D. Lgs. 29/93 e successive modifiche ed integrazioni”*;

il Decreto n. 206 del 15/12/2000 del Presidente della Regione recante *“D.P.G.R. n. 354 del 24.06.1999 del Presidente della Regione recante “Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione - rettifica”*;

il D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i.;

la L.R. n. 34 del 12.08.2002 recante *“Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali”*;

la D.G.R. n. 19 del 05/02/2015 di approvazione della Macrostruttura della Giunta Regionale, con l’istituzione del Dipartimento *“Ambiente e Territorio”*, il quale ha assorbito le competenze dei Dipartimenti *“Urbanistica e Governo del Territorio”* e *“Politiche dell’Ambiente”*;

la D.G.R. n. 541 del 16.12.2015 recante *“Approvazione nuova struttura organizzativa della Giunta Regionale e metodologia di gradazione delle funzioni dirigenziali – revoca della struttura organizzativa della Giunta Regionale approvata con D.G.R. n 428 del 20 novembre 2013”*;

il D.D.G. n. 31 del 12.01.2016 avente ad oggetto *“Dipartimento Ambiente e Territorio adempimenti di cui alla DGR n. 541 del 16.12.2015 di approvazione nuova struttura organizzativa della Giunta Regionale”*;

il D.D.G. n. 840 del 09.02.2016 avente ad oggetto *“Rettifica decreto n. 31 del 12.01.2016 adempimenti di cui alla DGR n. 541 del 16.12.2015 di approvazione nuova struttura organizzativa della Giunta Regionale”*;

la DGR 665 del 14/12/2002 che approva il Regolamento n. 12/22 di organizzazione della struttura della Giunta Regionale

il D.P.G.R. n.138 del 29/12/2022 di conferimento dell’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento *“Territorio e Tutela dell’Ambiente”* della Giunta della Regione Calabria all’Ing. Salvatore Siviglia;

il DDG n.13332 del 28/10/2022 con il quale è stato conferito il rinnovo dell’incarico di dirigenza del settore 3 *“Parchi e aree naturali protette”* al Dott. Giovanni Aramini;

il DDG 2074 del 14/02/2023 di conferimento dell’incarico di Responsabile dell’ Azione 661 (n. 60) *Interventi per la tutela e la valorizzazione di aree di attrazione naturale di rilevanza strategica (aree protette in ambito terrestre marino, paesaggi tutelati) tali da consolidare e promuovere processi di sviluppo” del POR Calabria 2014-2020 alla Dott.ssa Rosa Commisso;*

### VISTI

il regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale;

il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca;

il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo Sociale Europeo;

il regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europei;

il regolamento di esecuzione (UE) n. 184/2014 della Commissione del 25 febbraio 2014; - il regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 della Commissione, del 25 febbraio 2014;

il regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione, del 3 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;

il regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione, del 7 marzo 2014; 1

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.i

l'Accordo di Partenariato (AdP Italia), quale strumento per stabilire la strategia (risultati attesi, priorità, metodi di intervento) di impiego dei fondi comunitari per il periodo di programmazione 2014/2020, adottato con Decisione di esecuzione dalla Commissione in data 29.10.2014;

la deliberazione del CIPE n. 10/2015 del 28 gennaio 2015 recante "Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014/2020 e relativo monitoraggio. Programmazione degli interventi complementari di cui all'articolo 1, comma 242, della legge n. 147/2013 previsti nell'accordo di partenariato 2014-2020";

la circolare n°106321 del 01/04/2016, con cui l'AdG del POR ha determinato le procedure per l'ammissione dei progetti "I FASE" e dei progetti a cavallo del POR Calabria FESR FSE 2014/2020;

#### **PREMESSO CHE**

con deliberazione della Giunta regionale n. 303 dell'11 agosto 2015 e con deliberazione del Consiglio regionale n. 42 del 31 agosto 2015 è stato approvato il Programma Operativo Regionale Calabria FESR FSE 2014-2020;

con decisione n. C(2015)7227 del 20 ottobre 2015 la Commissione Europea ha approvato il Programma Operativo Regionale Calabria FESR FSE 2014-2020, finanziato dai fondi strutturali europei (FESR e FSE) e dalle risorse nazionali (statali e regionali);

con deliberazione n. 501 dell'1 dicembre 2015 si è preso atto della suddetta Decisione comunitaria n. C(2015)7227 di approvazione del Programma Operativo FESR FSE 2014-2020 e si è provveduto all'istituzione del Comitato di Sorveglianza;

con la deliberazione n. 73 del 2 marzo 2016 "Programma Operativo Regionale FESR FSE 2014/2020 "Approvazione del Piano Finanziario": è stato approvato il Piano finanziario del Programma Operativo FESR FSE 2014-2020, articolato per Obiettivi Tematici, Priorità d'Investimento, Obiettivi Specifici, Azioni;

#### **DATO ATTO CHE**

con DGR n°466 del 19/10/2012, nell'ambito della tipologia dei PISL "*Sistemi Turistici locali e Destinazioni Turistiche locali*" al Comune di Gizzeria è stato concesso un finanziamento dell'importo di € 2.000.000,00 sulla linea d'intervento 5.1.1.1, Dipartimento Ambiente e Territorio, per la realizzazione dell'Operazione "*Realizzazione dei percorsi, sentieri nell'Area Parco, ivi compresa la rinaturalizzazione delle aree sponde laghi*";

con Rep. n°2082 del 14/10/2013 è stata sottoscritta la Convenzione tra la Regione Calabria e il Comune di Gizzeria per un importo a valere sui fondi del POR Calabria FESR 2007/2013 Linea intervento 5.1.1.1 pari ad € 2.000.000,00;

DDG n°1577 del 04/03/2015 la Struttura Tecnica di Valutazione (STV) ha espresso parere favorevole di valutazione di incidenza Ambientale con prescrizione per il progetto Realizzazione dei percorsi, sentieri nell'Area Parco, ivi compresa la rinaturalizzazione delle aree sponde laghi";

#### **CONSIDERATO CHE**

con DGR n. 576 del 28/12/2016 è stato approvato il Programma di Azione - Asse 6 - Tutela e Valorizzazione del Patrimonio Ambientale Culturale, a valere sulle risorse del POR Calabria FESR 2014-2020;

da una ricognizione al 31/12/2015 dello stato di attuazione degli interventi della linea intervento 5.1.1.1. del POR Calabria FESR 2007/2013 il progetto " Realizzazione dei percorsi, sentieri nell'area

Parco, ivi compresa la rinaturalizzazione delle aree sponde laghi" risulta unico non avviato e trova copertura finanziaria nell'ambito dell'azione 6.6.1. Sub-Azione 4 del POR Calabria 2014/2020, previa valutazione di coerenza da effettuare da apposita commissione nominata dall'Autorità di Gestione del POR Calabria 2014/2020 e per un importo complessivo di € 2.000.000,00;

con nota prot. 106321 del 01/04/2016 l'Autorità di Gestione del POR ha determinato le procedure per l'ammissione dei progetti di "I FASE" e dei progetti "a cavallo" del POR Calabria FESR FSE 2014/2020;

con DDS n. 9910 del 11/09/2017 è stato approvato l'Atto aggiuntivo (convenzione) e impegno di spesa per il progetto Realizzazione dei percorsi, sentieri nell'area Parco, ivi compresa la rinaturalizzazione delle aree sponde laghi" e nel contempo lo fa transitare nella programmazione POR Calabria FESR 2014-20 Azione 661 sub 2, beneficiario il Comune di Gizzeria;

con DGR n. 576 del 28/12/2016 è stato approvato il Piano di Azione – Asse 6 – Tutela valorizzazione del Patrimonio Ambientale Culturale, a valere sulle risorse del POR Calabria FESR - FSE 2014-2020;

con DGR 250 del 14/06/2019 è stato deliberato di estendere, per progetti di cui all'azione 6.5.A.1 sub 2 e sub 3 e all'azione 6.6.1 sub 3, il periodo di attuazione previsto dal Programma d'Azione di cui alla DGR n°576/2016 a tutto il 2021, al fine di consentire ultimazione delle attività,

con DGR n. 166 del 02/07/2020 è deliberato di estendere il periodo di attuazione delle attività relative alle sub azioni 2 e 4 dell'azione 65A1 e sub azione 3 dell'azione 661 al 31/12/2021;

con DGR 49/2021 è stato deliberato di estendere, ulteriormente, il periodo di attuazione previsto dal Programma di Azione fino al 30/06/2023;

**CONSIDERATO INOLTRE CHE** è stata stipulata la convenzione rep. n. 2109/2017 tra la Regione Calabria e il Comune di Gizzeria per la *“Realizzazione dei percorsi, sentieri nell'Area Parco, ivi compresa la rinaturalizzazione delle aree sponde laghi”*;

nel cronoprogramma di esecuzione delle operazioni erano previsti 19 mesi per la realizzazione dell'intervento;

a seguito di controllo in loco da parte del Revisore dei Conti effettuato in data 19/09/2019 sono emersi ritardi a causa di criticità tecnico-amministrative;

con DDS n. 11956 del 02/10/2019 è stato esteso il periodo di attuazione del progetto *“Realizzazione dei percorsi, sentieri nell'Area Parco, ivi compresa la rinaturalizzazione delle aree sponde laghi”* con beneficiario il Comune di Gizzeria fino al 31/12/2020;

con DDS n. 12898 del 07/12/2020 è stato esteso, ulteriormente, il periodo di attuazione del progetto *“Realizzazione dei percorsi, sentieri nell'Area Parco, ivi compresa la rinaturalizzazione delle aree sponde laghi”* con beneficiario il Comune di Gizzeria fino al 30/11/2021;

con DDS n. 11036 del 20/09/2022 è stato esteso il periodo di attuazione del progetto *“Realizzazione dei percorsi, sentieri nell'Area Parco, ivi compresa la rinaturalizzazione delle aree sponde laghi”* con beneficiario il Comune di Gizzeria fino al 30/06/2023;

**RAVVISATA** la necessità di uno ulteriore slittamento dei termini per il progetto *“Realizzazione dei percorsi, sentieri nell'Area Parco, ivi compresa la rinaturalizzazione delle aree sponde laghi”*, di cui alla convenzione 2109/2017, con beneficiario il Comune di Gizzeria;

**ATTESO CHE** obiettivo dell'Amministrazione è quello di attuare e rendere funzionale l'intervento oggetto della convenzione;

#### **DATO ATTO**

che il presente provvedimento comporta unicamente una proroga del termine di scadenza delle Convenzione di cui sopra, utile e necessaria alle parti.

che il presente provvedimento trova copertura finanziaria sul capitolo U9090901001 del bilancio regionale dove risultano gli impegni di spesa nn. 4564/2022, 4565/2022,3501/2022, 3502/2022,3166/2022,3167/2022, ( con il riaccertamento ordinario l'esigibilità è stata differita al 2023) ;

che il termine ultimo di ammissibilità della spesa del POR FESR FSE 2014-2020 è fissato al 31/12/2023;

che i fondi del presente decreto, derivanti dal POR Calabria FESR-FSE 2014-2020, non rientrano tra quelli soggetti a compensazione per cassa;

**SI RENDE NECESSARIO** estendere, ulteriormente, il periodo di attuazione del progetto *“Realizzazione dei percorsi, sentieri nell’Area Parco, ivi compresa la rinaturalizzazione delle aree sponde laghi”* con beneficiario il Comune di Gizzeria fino al 31/12/2023;

**VISTI:**

la Legge Regionale n. 50 del 23/12/2022 – Legge di stabilità regionale 2023;

la Legge Regionale n. 51 del 23/12/2022 – Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2023 – 2025;

la DGR n. 713 del 28/12/2022 – documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2023 - 2025 (art. 11 e 39, comma 10, d. lgs. 23 giugno 2011, n. 118);

a DGR n. 714 del 28/12/2022– bilancio finanziario gestionale della Regione Calabria per gli anni 2023 - 2025 (art. 39, comma 10, del d. lgs 23.6.2011, n. 118);

**DECRETA**

Per quanto in premessa specificato che qui si intende integralmente riportato e ne forma parte integrante e sostanziale:

**di estendere**, ulteriormente, il periodo di attuazione del progetto *“Realizzazione dei percorsi, sentieri nell’Area Parco, ivi compresa la rinaturalizzazione delle aree sponde laghi”* con beneficiario il Comune di Gizzeria fino 31/12/2023;

**di notificare** il presente provvedimento al Comune di Gizzeria;

**di provvedere** alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679;

**di provvedere** alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 (*laddove prevista*) e ai sensi della legge regionale 6 Aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

**Rosa Commisso**  
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente

**GIOVANNI ARAMINI**  
(con firma digitale)



**REGIONE CALABRIA**  
**REGIONE CALABRIA**  
**GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO ECONOMIA E FINANZE**  
**SETTORE Ragioneria Generale - Gestione Spesa**

**DECRETO DELLA REGIONE**

*Numero Registro Dipartimento 782 del 31/05/2023*

**DIPARTIMENTO TERRITORIO E TUTELA DELL'**  
**AMBIENTE**  
**SETTORE 03 - PARCHI ED AREE NATURALI PROTETTE**

**OGGETTO** POR CALABRIA FESR-FSE 2014-2020. PIANO DI AZIONE - AZIONE 6..6.1. - SUBAZIONE 2 PROGETTO "REALIZZAZIONE DEI PERCORSI, SENTIERI NELL'AREA PARCO, IVI COMPRESA LA RINATURALIZZAZIONE DELLE AREE SPONDE LAGHI", BENEFICIARIO COMUNE DI GIZZERIA. ESTENSIONE TERMINI

**SI ESPRIME**

VISTO di regolarità contabile, in ordine alla spesa, attestante la copertura finanziaria, in conformità all'allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011

**Catanzaro** 01/06/2023

Sottoscritto dal Dirigente del Settore

**Umberto Alessio Giordano**

(con firma digitale)