







MONITORAGGIO SOGGETTI ATTUATORI – PRE-VALIDAZIONE SU SISTEMA REGIS

Relazione mensile di Monitoraggio sulle Linee di Intervento della Missione 6 PNRR

REGIONE / PROVINCIA AUTONOMA: REGIONE CALABRIA

MESE DI RIFERIMENTO DEL MONITORAGGIO: 07/2023

1. Adempimenti di monitoraggio periodico a carico dei Soggetti attuatori

Tenuto conto degli obblighi assunti dalla Regione / Provincia Autonoma ai fini della realizzazione operativa dei progetti contenuti nel Piano operativo regionale (PO) allegato al Contratto istituzionale di sviluppo (CIS), e dei compiti in esso affidati al proprio Referente unico di parte, impegnato in particolare a vigilare sull'attuazione di tutti gli obblighi assunti nel CIS, con la presente relazione si riscontrano i dati (in particolare in relazione alla loro coerenza e completezza) sullo stato di attuazione degli interventi afferenti alle seguenti linee di attività, inizializzate/in corso di inizializzazione all'interno del Sistema ReGiS:

- PNRR.M6.**C1I1.1** Case della Comunità e presa in carico della persona;
- PNRR.M6.C1I1.2.2.1 Implementazione di un nuovo modello organizzativo: COT;
- PNRR.M6.C111.2.2.2 Centrali operative territoriali Interconnessione aziendale;
- PNRR.M6.C1I1.2.2.3 Centrali operative territoriali Device;
- PNRR.M6.C111.3 Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (OdC);
- PNRR.M6.C2I1.1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (DEA I e II);
- PNRR.M6.C2l1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature);
- PNRR.M6.**C2I1.2** Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile.

Il Referente unico della Regione o della Provincia Autonoma, definito dall'art. 1 lettera i) del CIS quale rappresentante incaricato di vigilare sull'attuazione di tutti gli impegni assunti nel CIS dalla Parte rappresentata e sugli altri compiti previsti nel CIS, è incaricato di svolgere l'attività di **pre-validazione** dei dati caricati dai singoli RUP sul sistema informativo ReGiS, entro le scadenze indicate nelle Linee Guida del Monitoraggio allegate alla Circolare n. 27 del 21/06/2022, previste **entro il giorno 10 di ogni mese**, ai fini della validazione dei progetti all'interno del sistema ReGiS da parte del Ministero della Salute (Amministrazione titolare).

La presente **relazione mensile di monitoraggio** inerisce all'aggiornamento dei dati di monitoraggio ed è inviata **entro il giorno 15 di ogni mese successivo a quello di riferimento**, ai fini della validazione dei progetti all'interno del sistema ReGiS da parte del Ministero della Salute (Amministrazione titolare), in conformità con le scadenze indicate nelle Linee Guida del Monitoraggio allegate alla Circolare n. 27 del 21/06/2022.

La presente relazione è inviata all'Ufficio II di Monitoraggio dell'Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR (UMPNRR) del Ministero della Salute, all'indirizzo monitoraggio.missione6salute@sanita.it, inserendo in copia l'Ufficio II e l'Ufficio III, agli indirizzi coordinamento.missione6salute@sanita.it e rendicontazione.missione6salute@sanita.it.

Alla presente relazione è allegato l'elenco di dettaglio compilato dalla Regione / Provincia Autonoma con tutte le singole progettualità (come da format .xlsx ricevuto).

La presente relazione, che assume rilevanza anche ai fini della corretta alimentazione del circuito finanziario, è **firmata digitalmente** dal Referente unico di parte della Regione / Provincia Autonoma.

2. Verifica dei progetti di competenza pre-validati all'interno del sistema ReGiS

Al fine di garantire, all'interno del sistema ReGiS, la corretta inizializzazione di tutti i progetti afferenti alle linee di intervento previste dalla programmazione e indicate nel PO allegato al CIS, si dichiara che quanto compilato dai RUP all'interno della sezione "Anagrafica progetto-gestione" alla data del 11/07/2023, fatto salvo il necessario caricamento delle schede intervento Agenas sottoscritte nella sub-sezione "Localizzazione geografica" e successive modifiche e/o integrazione dei documenti di programmazione intercorse a seguito di attività di rimodulazione dei PO, è in linea con le scadenze previste dagli Action plan inseriti all'interno del PO sopra citato e con la documentazione di progetto.

Allo scopo di garantire il monitoraggio dinamico (procedurale, fisico e finanziario) degli interventi attraverso il sistema informativo ReGiS, escludendo, a regime, attività *extrasistema*, secondo le previsioni delle Circolari n. 27 del 21 giugno 2022 e n. 19 del 27 aprile 2023 del MEF, in linea con gli impegni assunti attraverso il CIS sottoscritto e s.m.i., ai sensi della normativa di riferimento, si dichiara che per le linee d'investimento in esame l'alimentazione del sistema ReGiS









alla data del 11/07/2023 risulta comprendere i seguenti dati e informazioni in relazione alle *tile* "Impegni e pagamenti"; "Iter di progetto" e "Indicatori di Target", e che gli stessi sono coerenti con l'effettivo stato di avanzamento delle singole progettualità ovvero che sussistano allo stato attuale potenziali criticità in corso di risoluzione, motivazioni circa eventuali disallineamenti e/o siano state intraprese azioni correttive per garantire l'allineamento del dati, elencate al termine di ogni tabella, nella sezione "EVIDENZA DELLE PRINCIPALI CRITICITA'/MOTIVAZIONE DISALLINEAMENTI/AZIONI CORRETTIVE IN CORSO".

Nelle more degli approfondimenti da parte dell'Ispettorato del PNRR del MEF per consentire l'accesso all'analisi libera dei dati del ReGiS anche ai soggetti attuatori, i valori di seguito rappresentati si riferiscono all'estrazione dei dati afferenti al mese oggetto della presente relazione, la cui ultima trasmissione è avvenuta in data 11/07/2023 dall'Ufficio di Monitoraggio dell'Unità di Missione per il PNRR del Ministero della salute.







2.1. PNRR.M6.C1I1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona

PROGETTUALITA'	QUANTITA'
Previste da programmazione CIS	61
Totale progettualità su ReGiS	61
Pre-validate su ReGiS con esito positivo (OK)	20
Pre-validate su ReGiS con esito positivo ma con criticità (OK con criticità)	0
Pre-validate su ReGiS con esito negativo (KO)	41

(La somma delle progettualità "OK", "OK con criticità", e "KO", deve corrispondere al totale delle progettualità su ReGis.)

STATO EFFETTIVO DELLE PROGETTUALITA'	QUANTITA'
Previste da programmazione CIS	61
Avviate	61
Non avviate	0
Sospese	0

(La somma delle progettualità "Avviate", "Non avviate", e "Sospese", deve corrispondere al numero delle progettualità previste. Si noti inoltre che gli stati effettivi di avviamento, di non avviamento e di sospensione delle progettualità, non sono correlati bensì indipendenti dalla pre-validazione su ReGiS.)

EVIDENZA DELLE PRINCIPALI CRITICITA' RISCONTRATE:

INVESTIMENTO/ SUB- INVESTIMENTO	CUP	Criticità rilevata
Case della Comunità e presa in carico della persona	B12C22000190001	(Cassano All'Ionio) 0015 Quadro economico - piano dei costi - finanziamento. Le somme degli elementi del quadro economico, del piano dei costi e dei finanziamenti devono avere lo stesso importo. Il quadro economico, il piano dei costi ed finanziamenti non sono tra loro coerenti
Case della Comunità e presa in carico della persona	B12C22000200001	(Crosia) 0015 Quadro economico - piano dei costi - finanziamento. Le somme degli elementi del quadro economico, del piano dei costi e dei finanziamenti devono avere lo stesso importo. Il quadro economico, il piano dei costi ed finanziamenti non sono tra loro coerenti
Case della Comunità e presa in carico della persona	B22C22000290001	(Mormanno) 0015 Quadro economico - piano dei costi - finanziamento. Le somme degli elementi del quadro economico, del piano dei costi e dei finanziamenti devono avere lo stesso importo. Il quadro economico, il piano dei costi ed finanziamenti non sono tra loro coerenti







Case della Comunità e presa in carico della persona	B22C22000300001	(Scalea) 0015 Quadro economico - piano dei costi - finanziamento. Le somme degli elementi del quadro economico, del piano dei costi e dei finanziamenti devono avere lo stesso importo. Il quadro economico, il piano dei costi ed finanziamenti non sono tra loro coerenti
Case della Comunità e presa in carico della persona	B22C22000310001	(Casali del Manco) 0015 Quadro economico - piano dei costi - finanziamento. Le somme degli elementi del quadro economico, del piano dei costi e dei finanziamenti devono avere lo stesso importo. Il quadro economico, il piano dei costi ed finanziamenti non sono tra loro coerenti
Case della Comunità e presa in carico della persona	B22C22000330001	(Parenti) 0015 Quadro economico - piano dei costi - finanziamento. Le somme degli elementi del quadro economico, del piano dei costi e dei finanziamenti devono avere lo stesso importo. Il quadro economico, il piano dei costi ed finanziamenti non sono tra loro coerenti
Case della Comunità e presa in carico della persona	B25F22000410001	(Rende) 0015 Quadro economico - piano dei costi - finanziamento. Le somme degli elementi del quadro economico, del piano dei costi e dei finanziamenti devono avere lo stesso importo. Il quadro economico, il piano dei costi ed finanziamenti non sono tra loro coerenti
Case della Comunità e presa in carico della persona	B32C22000400001	(Rocca Imperiale) 0015 Quadro economico - piano dei costi - finanziamento. Le somme degli elementi del quadro economico, del piano dei costi e dei finanziamenti devono avere lo stesso importo. Il quadro economico, il piano dei costi ed finanziamenti non sono tra loro coerenti
Case della Comunità e presa in carico della persona	B32C22000440001	(Torano Castello) 0015 Quadro economico - piano dei costi - finanziamento. Le somme degli elementi del quadro economico, del piano dei costi e dei finanziamenti devono avere lo stesso importo. Il quadro economico, il piano dei costi ed finanziamenti non sono tra loro coerenti
Case della Comunità e presa in carico della persona	B42C2200031000	(Roggiano Gavina) 0015 Quadro economico - piano dei costi - finanziamento. Le somme degli elementi del quadro economico, del piano dei costi e dei finanziamenti devono avere lo stesso importo. Il quadro economico, il piano dei costi ed finanziamenti non sono tra loro coerenti
Case della Comunità e presa in carico della persona	B42C22000320001	(Longobucco) 0015 Quadro economico - piano dei costi - finanziamento. Le somme degli elementi del quadro economico, del piano dei costi e dei finanziamenti devono avere lo stesso importo. Il quadro economico, il piano dei costi ed finanziamenti non sono tra loro coerenti
Case della Comunità e presa in carico della persona	B52C22000170001	(Lungro) 0015 Quadro economico - piano dei costi - finanziamento. Le somme degli elementi del quadro economico, del piano dei costi e dei finanziamenti devono avere lo stesso importo. Il quadro economico, il piano dei costi ed finanziamenti non sono tra loro coerenti
Case della Comunità e presa in carico della persona	B62C22000210001	(Luzzi) 0015 Quadro economico - piano dei costi - finanziamento. Le somme degli elementi del quadro economico, del piano dei costi e dei finanziamenti devono avere lo stesso importo. Il quadro economico, il piano dei costi ed finanziamenti non sono tra loro coerenti







Case della Comunità e presa in carico della persona	B72C22000250001	(Bisignano) 0015 Quadro economico - piano dei costi - finanziamento. Le somme degli elementi del quadro economico, del piano dei costi e dei finanziamenti devono avere lo stesso importo. Il quadro economico, il piano dei costi ed finanziamenti non sono tra loro coerenti
Case della Comunità e presa in carico della persona	B72C22000260001	(Spezzano della Sila) 0015 Quadro economico - piano dei costi - finanziamento. Le somme degli elementi del quadro economico, del piano dei costi e dei finanziamenti devono avere lo stesso importo. Il quadro economico, il piano dei costi ed finanziamenti non sono tra loro coerenti
Case della Comunità e presa in carico della persona	B82C22000250001	(Montalto Uffugo) 0015 Quadro economico - piano dei costi - finanziamento. Le somme degli elementi del quadro economico, del piano dei costi e dei finanziamenti devono avere lo stesso importo. Il quadro economico, il piano dei costi ed finanziamenti non sono tra loro coerenti
Case della Comunità e presa in carico della persona	B82C22000260001	(Cosenza) 0015 Quadro economico - piano dei costi - finanziamento. Le somme degli elementi del quadro economico, del piano dei costi e dei finanziamenti devono avere lo stesso importo. Il quadro economico, il piano dei costi ed finanziamenti non sono tra loro coerenti
Case della Comunità e presa in carico della persona	B82C22000280001	(Verbicaro) 0015 Quadro economico - piano dei costi - finanziamento. Le somme degli elementi del quadro economico, del piano dei costi e dei finanziamenti devono avere lo stesso importo. Il quadro economico, il piano dei costi ed finanziamenti non sono tra loro coerenti
Case della Comunità e presa in carico della persona	B92C22000240001	(Amantea) 0015 Quadro economico - piano dei costi - finanziamento. Le somme degli elementi del quadro economico, del piano dei costi e dei finanziamenti devono avere lo stesso importo. Il quadro economico, il piano dei costi ed finanziamenti non sono tra loro coerenti
Case della Comunità e presa in carico della persona	B92C22000250001	(Villapiana) 0015 Quadro economico - piano dei costi - finanziamento. Le somme degli elementi del quadro economico, del piano dei costi e dei finanziamenti devono avere lo stesso importo. Il quadro economico, il piano dei costi ed finanziamenti non sono tra loro coerenti
Case della Comunità e presa in carico della persona	B92C22000260001	(San Giorgio Albanese) 0015 Quadro economico - piano dei costi - finanziamento. Le somme degli elementi del quadro economico, del piano dei costi e dei finanziamenti devono avere lo stesso importo. Il quadro economico, il piano dei costi ed finanziamenti non sono tra loro coerenti
Case della Comunità e presa in carico della persona	G12C21001280006	(Caulonia) 0015 Quadro economico - piano dei costi - finanziamento. Le somme degli elementi del quadro economico, del piano dei costi e dei finanziamenti devono avere lo stesso importo. Il quadro economico, il piano dei costi ed finanziamenti non sono tra loro coerenti
Case della Comunità e presa in carico della persona	G12C21001290001	(Bagnara Calabra) 0015 Quadro economico - piano dei costi - finanziamento. Le somme degli elementi del quadro economico, del piano dei costi e dei finanziamenti devono avere lo stesso importo. Il quadro economico, il piano dei costi ed finanziamenti non sono tra loro coerenti
L		







Considella Committà a		(Mantaballa Janica) 2015 Occades comomics, mismo dei costi, finanziamento, la comuna degli elementi del suodes
Case della Comunità e presa in carico della persona	G22C21000630001	(Montebello Ionico) 0015 Quadro economico - piano dei costi - finanziamento. Le somme degli elementi del quadro economico, del piano dei costi e dei finanziamenti devono avere lo stesso importo. Il quadro economico, il piano dei costi ed finanziamenti non sono tra loro coerenti
Case della Comunità e presa in carico della persona	G28I21001150003	(Sant'Alessio in Aspromonte) 0015 Quadro economico - piano dei costi - finanziamento. Le somme degli elementi del quadro economico, del piano dei costi e dei finanziamenti devono avere lo stesso importo. Il quadro economico, il piano dei costi ed finanziamenti non sono tra loro coerenti
Case della Comunità e presa in carico della persona	G31B21008630001	(Cinquefrondi) 0015 Quadro economico - piano dei costi - finanziamento. Le somme degli elementi del quadro economico, del piano dei costi e dei finanziamenti devono avere lo stesso importo. Il quadro economico, il piano dei costi ed finanziamenti non sono tra loro coerenti
Case della Comunità e presa in carico della persona	G32C21001230006	(Sant'Eufemia d'Aspromonte) 0015 Quadro economico - piano dei costi - finanziamento. Le somme degli elementi del quadro economico, del piano dei costi e dei finanziamenti devono avere lo stesso importo. Il quadro economico, il piano dei costi ed finanziamenti non sono tra loro coerenti
Case della Comunità e presa in carico della persona	G32C21001240001	(Reggio Calabria) 0015 Quadro economico - piano dei costi - finanziamento. Le somme degli elementi del quadro economico, del piano dei costi e dei finanziamenti devono avere lo stesso importo. Il quadro economico, il piano dei costi ed finanziamenti non sono tra loro coerenti
Case della Comunità e presa in carico della persona	G32C21001250008	(Reggio Calabria) 0015 Quadro economico - piano dei costi - finanziamento. Le somme degli elementi del quadro economico, del piano dei costi e dei finanziamenti devono avere lo stesso importo. Il quadro economico, il piano dei costi ed finanziamenti non sono tra loro coerenti
Case della Comunità e presa in carico della persona	G62C21000830001	(Bovalino) 0015 Quadro economico - piano dei costi - finanziamento. Le somme degli elementi del quadro economico, del piano dei costi e dei finanziamenti devono avere lo stesso importo. Il quadro economico, il piano dei costi ed finanziamenti non sono tra loro coerenti
Case della Comunità e presa in carico della persona	G62C21000840001	(Taurianova) 0015 Quadro economico - piano dei costi - finanziamento. Le somme degli elementi del quadro economico, del piano dei costi e dei finanziamenti devono avere lo stesso importo. Il quadro economico, il piano dei costi ed finanziamenti non sono tra loro coerenti
Case della Comunità e presa in carico della persona	G62C21000850006	(Palmi) 0015 Quadro economico - piano dei costi - finanziamento. Le somme degli elementi del quadro economico, del piano dei costi e dei finanziamenti devono avere lo stesso importo. Il quadro economico, il piano dei costi ed finanziamenti non sono tra loro coerenti
Case della Comunità e presa in carico della persona	G62C21000860001	(Gioiosa Ionica) 0015 Quadro economico - piano dei costi - finanziamento. Le somme degli elementi del quadro economico, del piano dei costi e dei finanziamenti devono avere lo stesso importo. Il quadro economico, il piano dei costi ed finanziamenti non sono tra loro coerenti
	l.	







Case della Comunità e presa in carico della persona	G82C21001160001	(Roghudi) 0015 Quadro economico - piano dei costi - finanziamento. Le somme degli elementi del quadro economico, del piano dei costi e dei finanziamenti devono avere lo stesso importo. Il quadro economico, il piano dei costi ed finanziamenti non sono tra loro coerenti
Case della Comunità e presa in carico della persona	G92C21000830001	(Rosarno) 0015 Quadro economico - piano dei costi - finanziamento. Le somme degli elementi del quadro economico, del piano dei costi e dei finanziamenti devono avere lo stesso importo. Il quadro economico, il piano dei costi ed finanziamenti non sono tra loro coerenti
Case della Comunità e presa in carico della persona	G92C21000840001	(Villa San Giovanni) 0015 Quadro economico - piano dei costi - finanziamento. Le somme degli elementi del quadro economico, del piano dei costi e dei finanziamenti devono avere lo stesso importo. Il quadro economico, il piano dei costi ed finanziamenti non sono tra loro coerenti
Case della Comunità e presa in carico della persona	J32C22000560006	(Serra San Bruno) 0015 Quadro economico - piano dei costi - finanziamento. Le somme degli elementi del quadro economico, del piano dei costi e dei finanziamenti devono avere lo stesso importo. Il quadro economico, il piano dei costi ed finanziamenti non sono tra loro coerenti
Case della Comunità e presa in carico della persona	J44E22003370006	(Filadelfia) 0015 Quadro economico - piano dei costi - finanziamento. Le somme degli elementi del quadro economico, del piano dei costi e dei finanziamenti devono avere lo stesso importo. Il quadro economico, il piano dei costi ed finanziamenti non sono tra loro coerenti
Case della Comunità e presa in carico della persona	J52C22000640001	(Mileto) 0015 Quadro economico - piano dei costi - finanziamento. Le somme degli elementi del quadro economico, del piano dei costi e dei finanziamenti devono avere lo stesso importo. Il quadro economico, il piano dei costi ed finanziamenti non sono tra loro coerenti
Case della Comunità e presa in carico della persona	J62C22000630006	(Soriano Calabro) 0015 Quadro economico - piano dei costi - finanziamento. Le somme degli elementi del quadro economico, del piano dei costi e dei finanziamenti devono avere lo stesso importo. Il quadro economico, il piano dei costi ed finanziamenti non sono tra loro coerenti
Case della Comunità e presa in carico della persona	J92C22000560006	(Nicotera) 0015 Quadro economico - piano dei costi - finanziamento. Le somme degli elementi del quadro economico, del piano dei costi e dei finanziamenti devono avere lo stesso importo. Il quadro economico, il piano dei costi ed finanziamenti non sono tra loro coerenti







Monitoraggio Finanziario (*DATI ReGiS da ultima estrazione UMPNRR*):

CODICE MISURA	DESCRIZIONE MISURA	PRATT	REGIONE / PROVINCIA AUTONOMA	Piano dei Costi vs Impegni e Pagamenti	2021	2022	2023	2024	2025	2026
M6C1I1.1	Case della Comunità e presa in carico della persona	100000000097	REGIONE CALABRIA	PIANIFICAZIONE (Piano dei Costi)						
M6C1I1.1	Case della Comunità e presa in carico della persona	10000000097	REGIONE CALABRIA	IMPEGNI						
M6C1I1.1	Case della Comunità e presa in carico della persona	100000000097	REGIONE CALABRIA	PAGAMENTI						

EVIDENZA DELLE PRINCIPALI CRITICITA'/MOTIVAZIONE DISALLINEAMENTI/ AZIONI CORRETTIVE IN CORSO:

Si segnala che i dati ad oggi caricati su ReGiS non risultano aggiornati, in relazione ai Quadri Economici degli interventi e alle disponibilità finanziarie; pertanto, sono state attivate con i RUP procedure di allineamento volte a sanare tali criticità.







Monitoraggio Procedurale (<u>DATI ReGiS da ultima estrazione UMPNRR)</u>:

CODICE MISURA	DESCRIZIONE MISURA	PRATT	REGIONE / PROVINCIA AUTONOM A	Tipologia strategia realizzativa selezionata per affidament o lavori/app alto integrato	NUMER O TOTALE PROGET TI	301 STUDIO DI FATTIBI LITÀ	302 PROGETTA ZIONE PRELIMINA RE	303 PFTE (PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA)	304 PFTE RAFFOR ZATO	305 PROGETT O DEFINITI VO	308 PROGETTAZI ONE DEFINITIVA + ESECUTIVA	307 PROGETTAZI ONE ESECUTIVA	306 CONFEREN ZA DEI SERVIZI DECISORIA	309 PREDISPOSIZI ONE CAPITOLATO E BANDO DI GARA	310 PUBBLICAZIO NE BANDO DI GARA	311 AGGIUDICAZI ONE	312 STIPULA CONTRATTO	313 ESECUZI ONE LAVORI	314 COLLAUDO
M6C1I1.1	Case della Comunità e presa in carico della persona	1000000 00097	REGIONE CALABRIA	Accordo Quadro (Invitalia - Lavori)	38			22		16									
M6C1I1.1	Case della Comunità e presa in carico della persona	1000000 00097	REGIONE CALABRIA	Accordo Quadro (Invitalia - Appalto integrato)	23					23									
M6C1I1.1	Case della Comunità e presa in carico della persona	1000000 00097	REGIONE CALABRIA	Accordo Quadro (Altro - Lavori)	0														
M6C1I1.1	Case della Comunità e presa in carico della persona	1000000 00097	REGIONE CALABRIA	Accordo Quadro (Altro - Appalto integrato)	0														
M6C1I1.1	Case della Comunità e presa in carico della persona	1000000 00097	REGIONE CALABRIA	Affidament o Autonomo (Lavori)	0														
M6C1I1.1	Case della Comunità e presa in carico della persona	1000000 00097	REGIONE CALABRIA	Affidament o Autonomo (Appalto integrato)	0														







(**N.B.** E' necessario indicare nelle celle, a seconda della modalità e della strategia di gara, il numero complessivo di progetti per i quali l'ultimo stato di avanzamento completato risulta essere quello della fase procedurale considerata in colonna - ad esempio se il progetto ha concluso e approvato il PFTE si dovrà conteggiare quell'intervento valorizzando la casella corrispondente alla colonna PFTE e alla riga della strategia realizzativa individuata -. Le fasi progettuali risultano completate quando la stessa è approvata e/o validata.

La somma dei progetti declinati per tipologia di strategia realizzativa, suddivisi nelle diverse fasi procedurali, dovrà risultare pari al numero totale dei progetti assegnati alla regione/provincia autonoma dal CIS sottoscritto - ad esempio: se un progetto ha completato il progetto esecutivo e pubblicato la gara lavori, sarà conteggiato un'unica volta nella colonna corrispondente alla pubblicazione della gara lavori -. Nel merito si chiarisce che nei casi di Accordo Quadro non dovrà essere compilata la colonna "P" relativa alla "Pubblicazione del bando di gara", i progetti afferenti agli AQ saranno quindi conteggiati in corrispondenza all'ultima fase progettuale raggiunta).

EVIDENZA DELLE PRINCIPALI CRITICITA'/MOTIVAZIONE DISALLINEAMENTI/ AZIONI CORRETTIVE IN CORSO:

Monitoraggio Fisico (DATI ReGiS da ultima estrazione UMPNRR):

CODICE MISURA	DESCRIZIONE MISURA	PRATT	REGIONE / PROVINCIA AUTONOMA	Codice Indicatore Target	Descrizione Indicatore Target	TOTALE PROGRAMMATO	TOTALE REALIZZATO
M6C1I1.1	Case della Comunità e presa in carico della persona	100000000097	REGIONE CALABRIA	T0277	NR. PROGETTI IDONEI APPROVATI PER INDIZIONE DELLA GARA PER LA REALIZZAZIONE DELLE CASE DELLA COMUNITÀ	61	61
M6C1I1.2	Case della Comunità e presa in carico della persona	100000000098	REGIONE CALABRIA	T0200	NR. DI PROGETTI CON ALMENO UN CIG PERFEZIONATO	61	
M6C1I1.3	Case della Comunità e presa in carico della persona	100000000099	REGIONE CALABRIA	T0115	NR. DI CONTRATTI STIPULATI		
M6C1I1.4	Case della Comunità e presa in carico della persona	10000000100	REGIONE CALABRIA	T0105	NR. DI CASE DELLA COMUNITÀ OPERATIVE		

EVIDENZA DELLE PRINCIPALI CRITICITA'/MOTIVAZIONE DISALLINEAMENTI/ AZIONI CORRETTIVE IN CORSO:

pag. 10 di 35







2.2. PNRR.M6.C1I1.2.2.1 Implementazione di un nuovo modello organizzativo: COT

PROGETTUALITA'	QUANTITA'
Previste da programmazione CIS	21
Totale progettualità su ReGiS	21
Pre-validate su ReGiS con esito positivo (OK)	19
Pre-validate su ReGiS con esito positivo ma con criticità (OK con criticità)	0
Pre-validate su ReGiS con esito negativo (KO)	2

(La somma delle progettualità "OK", "OK con criticità", e "KO", deve corrispondere al totale delle progettualità su ReGiS.)

STATO EFFETTIVO DELLE PROGETTUALITA'	QUANTITA'
Previste da programmazione CIS	21
Avviate	21
Non avviate	0
Sospese	0

(La somma delle progettualità "Avviate", "Non avviate", e "Sospese", deve corrispondere al numero delle progettualità previste. Si noti inoltre che gli stati effettivi di avviamento, di non avviamento e di sospensione delle progettualità, non sono correlati bensì indipendenti dalla pre-validazione su ReGiS.)

EVIDENZA DELLE PRINCIPALI CRITICITA' RISCONTRATE:

INVESTIMENTO/ SUB- INVESTIMENTO	CUP	Criticità rilevata
Centrali operative territoriali	B22C22000360001	(Rende) 0015 Quadro economico - piano dei costi - finanziamento. Le somme degli elementi del quadro economico, del piano dei costi e dei finanziamenti devono avere lo stesso importo. Il quadro economico, il piano dei costi ed finanziamenti non sono tra loro coerenti
Centrali operative territoriali	J21B22000910006	(Vibo Valentia) Esito validazione: Non validato Esito simulazione: OK Nessuna criticità







Monitoraggio Finanziario (*DATI ReGiS da ultima estrazione UMPNRR*):

CODICE MISURA	DESCRIZIONE MISURA	PRATT	REGIONE / PROVINCIA AUTONOMA	Piano dei Costi vs Impegni e Pagamenti	2021	2022	2023	2024	2025	2026
M6C1I1.2.2.1	Implementazione delle Centrali Operative Territoriali (COT)	10000000099	REGIONE CALABRIA	PIANIFICAZIONE						
M6C1I1.2.2.1	Implementazione delle Centrali Operative Territoriali (COT)	100000000099	REGIONE CALABRIA	IMPEGNI						
M6C1I1.2.2.1	Implementazione delle Centrali Operative Territoriali (COT)	10000000099	REGIONE CALABRIA	PAGAMENTI						

EVIDENZA DELLE PRINCIPALI CRITICITA'/MOTIVAZIONE DISALLINEAMENTI/ AZIONI CORRETTIVE IN CORSO:

Si segnala che i dati ad oggi caricati su ReGiS non risultano aggiornati, in relazione ai Quadri Economici degli interventi e alle disponibilità finanziarie, anche per le difficoltà di accesso al sistema che si sono registrate nei giorni immediatamente precedenti alla scadenza; pertanto, sono state attivate con i RUP procedure di allineamento volte a sanare tali criticità.







Monitoraggio Procedurale (DATI ReGiS da ultima estrazione UMPNRR):

CODICE MISURA	DESCRIZIONE MISURA	PRATT	REGIONE / PROVINCI A AUTONO MA	Tipologia strategia realizzativa selezionata per affidament o lavori/app alto integrato	NUMERO TOTALE PROGETTI	301 STUDI O DI FATTIB ILITÀ	302 PROGETTAZI ONE PRELIMINAR E	303 PFTE (PROGETT O DI FATTIBILIT À TECNICO ECONOMI CA)	304 PFTE RAFFORZA TO	305 PROGET TO DEFINITI VO	308 PROGETTAZI ONE DEFINITIVA + ESECUTIVA	307 PROGETTAZI ONE ESECUTIVA	306 CONFEREN ZA DEI SERVIZI DECISORIA	309 PREDISPOSIZI ONE CAPITOLATO E BANDO DI GARA	310 PUBBLICAZI ONE BANDO DI GARA	311 AGGIUDICAZ IONE	312 STIPULA CONTRATT O	313 ESECUZIO NE LAVORI	314 COLLAU DO
M6C1l1.2. 2.1	Implementazi one delle Centrali Operative Territoriali (COT)	100000000	REGIONE CALABRIA	Accordo Quadro (Invitalia - Lavori)	4												3	1	
M6C1I1.2. 2.1	Implementazi one delle Centrali Operative Territoriali (COT)	100000000 099	REGIONE CALABRIA	Accordo Quadro (Invitalia - Appalto integrato)	0														
M6C1I1.2. 2.1	Implementazi one delle Centrali Operative Territoriali (COT)	100000000 099	REGIONE CALABRIA	Accordo Quadro (Altro - Lavori)	0														
M6C1l1.2. 2.1	Implementazi one delle Centrali Operative Territoriali (COT)	100000000	REGIONE CALABRIA	Accordo Quadro (Altro - Appalto integrato)	0														
M6C1I1.2. 2.1	Implementazi one delle Centrali Operative Territoriali (COT)	100000000 099	REGIONE CALABRIA	Affidament o Autonomo (Lavori)	17												8	9	
M6C1I1.2. 2.1	Implementazi one delle Centrali Operative Territoriali (COT)	100000000	REGIONE CALABRIA	Affidament o Autonomo (Appalto integrato)	0														

(N.B. E' necessario indicare nelle celle, a seconda della modalità e della strategia di gara, il numero complessivo di progetti per i quali l'ultimo stato di avanzamento completato risulta essere quello della fase procedurale considerata in colonna - ad esempio se il progetto ha concluso e approvato il PFTE si dovrà conteggiare quell'intervento valorizzando la casella corrispondente alla colonna PFTE e alla riga della strategia realizzativa individuata -. Le fasi progettuali risultano completate quando la stessa è approvata e/o validata.

La somma dei progetti declinati per tipologia di strategia realizzativa, suddivisi nelle diverse fasi procedurali, dovrà risultare pari al numero totale dei progetti assegnati alla regione/provincia autonoma dal CIS sottoscritto - ad esempio: se un progetto ha completato il progetto esecutivo e pubblicato la gara lavori, sarà conteggiato un'unica volta







nella colonna corrispondente alla pubblicazione della gara lavori -. Nel merito si chiarisce che <u>nei casi di Accordo Quadro non dovrà essere compilata la colonna "P" relativa alla "Pubblicazione del bando di gara", i progetti afferenti agli AQ saranno quindi conteggiati in corrispondenza all'ultima fase progettuale raggiunta).</u>

EVIDENZA DELLE PRINCIPALI CRITICITA'/MOTIVAZIONE DISALLINEAMENTI/ AZIONI CORRETTIVE IN CORSO:

Nessuna.

Monitoraggio Fisico (DATI ReGiS da ultima estrazione UMPNRR):

CODICE MISURA	DESCRIZIONE MISURA	PRATT	REGIONE / PROVINCIA AUTONOMA	Codice Indicatore Target	Descizione Indicatore Target	TOTALE PROGRAMMATO	TOTALE REALIZZATO
M6C1I1.2.2.1	Implementazione Centrali Operative Teritoriali (COT)	10000000099	REGIONE CALABRIA	T0278	NR. PROGETTI IDONEI APPROVATI PER INDIZIONE DELLA GARA PER L'IMPLEMENTAZIONE DELLE CENTRALI OPERATIVE TERRITORIALI	21	21
M6C1I1.2.2.2	Implementazione Centrali Operative Teritoriali (COT)	100000000099	REGIONE CALABRIA	T0200	NR. DI PROGETTI CON ALMENO UN CIG PERFEZIONATO	21	21
M6C1I1.2.2.3	Implementazione Centrali Operative Teritoriali (COT)	100000000099	REGIONE CALABRIA	T0115	NR. DI CONTRATTI STIPULATI	21	21
M6C1I1.2.2.4	Implementazione Centrali Operative Teritoriali (COT)	100000000099	REGIONE CALABRIA	T0106	NR. DI CENTRALI OPERATIVE PIENAMENTE FUNZIONANTI		

EVIDENZA DELLE PRINCIPALI CRITICITA'/MOTIVAZIONE DISALLINEAMENTI/ AZIONI CORRETTIVE IN CORSO:

Nessuna.

2.3. PNRR.M6.C1I1.2.2.2 Centrali operative territoriali - Interconnessione aziendale







PROGETTUALITA'	QUANTITA'
Previste da programmazione CIS	5
Totale progettualità su ReGiS	5
Pre-validate su ReGiS con esito positivo (OK)	5
Pre-validate su ReGiS con esito positivo ma con criticità (OK con criticità)	0
Pre-validate su ReGiS con esito negativo (KO)	0

(La somma delle progettualità "OK", "OK con criticità", e "KO", deve corrispondere al totale delle progettualità su ReGis.)

STATO EFFETTIVO DELLE PROGETTUALITA'	QUANTITA'
Previste da programmazione CIS	5
Avviate	5
Non avviate	0
Sospese	0

(La somma delle progettualità "Avviate", "Non avviate", e "Sospese", deve corrispondere al numero delle progettualità previste. Si noti inoltre che gli stati effettivi di avviamento, di non avviamento e di sospensione delle progettualità, non sono correlati bensì indipendenti dalla pre-validazione su ReGiS.)

EVIDENZA DELLE PRINCIPALI CRITICITA' RISCONTRATE:

Monitoraggio Finanziario (DATI ReGiS da ultima estrazione UMPNRR):

CODICE MISURA	DESCRIZIONE MISURA	PRATT	REGIONE / PROVINCIA AUTONOMA	Piano dei Costi vs Impegni e Pagamenti	2021	2022	2023	2024	2025	2026
M6C1I1.2.2.2	Interconnessione Aziendale	10000000100	REGIONE CALABRIA	PIANIFICAZIONE						
M6C1I1.2.2.2	Interconnessione Aziendale	10000000100	REGIONE CALABRIA	IMPEGNI						
M6C1I1.2.2.2	Interconnessione Aziendale	10000000100	REGIONE CALABRIA	PAGAMENTI						

EVIDENZA DELLE PRINCIPALI CRITICITA'/MOTIVAZIONE DISALLINEAMENTI/ AZIONI CORRETTIVE IN CORSO:

Si segnala che i dati ad oggi caricati su ReGiS non risultano aggiornati, in relazione ai Quadri Economici degli interventi e alle disponibilità finanziarie; pertanto, sono state attivate con i RUP procedure di allineamento volte a sanare tali criticità.







Monitoraggio Procedurale (DATI ReGiS da ultima estrazione UMPNRR):

CODICE MISURA	DESCRIZIONE MISURA	PRATT	REGIONE / PROVINCIA AUTONOMA	Tipologia Procedura di Acquisizione Beni e Servizi	NUMERO TOTALE PROGETTI	PREDISPOSIZI ONE CAPITOLATO E BANDO DI GARA	PUBBLICAZION E BANDO DI GARA	AGGIUDICAZION E	STIPULA CONTRATT O	ESECUZION E FORNITURA	COLLAUDO
M6C1I1.2.2.2	Interconnession e Aziendale	10000000100	REGIONE CALABRIA	Procedura Centralizzat a (Consip)							
M6C1I1.2.2.2	Interconnession e Aziendale	10000000100	REGIONE CALABRIA	Procedura Autonoma							

(N.B. E' necessario indicare nelle celle, a seconda della modalità e della strategia di gara, il numero complessivo di progetti per i quali l'ultimo stato di avanzamento completato risulta essere quello della fase procedurale considerata in colonna. Le fasi progettuali risultano completate quando la stessa è approvata e/o validata.

La somma dei progetti declinati per tipologia di strategia realizzativa, suddivisi nelle diverse fasi procedurali, dovrà risultare pari al numero totale dei progetti assegnati alla regione/provincia autonoma dal CIS sottoscritto. Nel merito si chiarisce che nei casi di Procedura Centralizzata Consip non dovrà essere compilata la colonna "H" relativa alla "Pubblicazione del bando di gara", i progetti afferenti agli AQ saranno quindi conteggiati in corrispondenza all'ultima fase progettuale raggiunta).

EVIDENZA DELLE PRINCIPALI CRITICITA'/MOTIVAZIONE DISALLINEAMENTI/ AZIONI CORRETTIVE IN CORSO:

Si segnala che i dati ad oggi caricati su ReGiS non risultano aggiornati, anche per le difficoltà di accesso al sistema che si sono registrate nei giorni immediatamente precedenti alla scadenza; pertanto, sono state attivate con i RUP procedure di allineamento volte a sanare tali criticità.

Monitoraggio Fisico:

CODICE MISURA	DESCRIZIONE MISURA	PRATT	REGIONE / PROVINCIA AUTONOMA	Codice Indicatore Target	Descizione Indicatore Target	TOTALE PROGRAMMATO	TOTALE REALIZZATO
M6C1I1.2.2.2	Interconnessione Aziendale	10000000100	REGIONE CALABRIA	T0279	NR. PROGETTI IDONEI APPROVATI PER INDIZIONE DELLA GARA PER L'INTERCONNESSIONE AZIENDALE	5	5
M6C1I1.2.2.2	Interconnessione Aziendale	10000000100	REGIONE CALABRIA	T0200	NR. DI PROGETTI CON ALMENO UN CIG PERFEZIONATO	5	5







M6C1I1.2.2.2	Interconnessione Aziendale	10000000100	REGIONE CALABRIA	T0115	NR. DI CONTRATTI STIPULATI	5	5
M6C1I1.2.2.2	Interconnessione Aziendale	10000000100	REGIONE CALABRIA	T0147	NR. DI INTERVENTI COMPLETATI		

EVIDENZA DELLE PRINCIPALI CRITICITA'/MOTIVAZIONE DISALLINEAMENTI/ AZIONI CORRETTIVE IN CORSO:

Si segnala che i dati ad oggi caricati su ReGiS non risultano aggiornati; pertanto, sono state attivate con i RUP procedure di allineamento volte a sanare tali criticità.







2.4. PNRR.M6.C1I1.2.2.3 Centrali operative territoriali - Device

PROGETTUALITA'	QUANTITA'
Previste da programmazione CIS	5
Totale progettualità su ReGiS	5
Pre-validate su ReGiS con esito positivo (OK)	5
Pre-validate su ReGiS con esito positivo ma con criticità (OK con criticità)	0
Pre-validate su ReGiS con esito negativo (KO)	0

(La somma delle progettualità "OK", "OK con criticità", e "KO", deve corrispondere al totale delle progettualità su ReGiS.)

STATO EFFETTIVO DELLE PROGETTUALITA'	QUANTITA'
Previste da programmazione CIS	5
Avviate	5
Non avviate	0
Sospese	0

(La somma delle progettualità "Avviate", "Non avviate", e "Sospese", deve corrispondere al numero delle progettualità previste. Si noti inoltre che gli stati effettivi di avviamento, di non avviamento e di sospensione delle progettualità, non sono correlati bensì indipendenti dalla pre-validazione su ReGiS.)

EVIDENZA DELLE PRINCIPALI CRITICITA' RISCONTRATE:

Monitoraggio Finanziario (DATI ReGiS da ultima estrazione UMPNRR):

CODICE MISURA	DESCRIZIONE MISURA	PRATT	REGIONE / PROVINCIA AUTONOMA	Piano dei Costi vs Impegni e Pagamenti	2021	2022	2023	2024	2025	2026
M6C1I1.2.2.3	Device	10000000101	REGIONE CALABRIA	PIANIFICAZIONE						
M6C1I1.2.2.3	Device	10000000101	REGIONE CALABRIA	IMPEGNI						
M6C1I1.2.2.3	Device	10000000101	REGIONE CALABRIA	PAGAMENTI						

EVIDENZA DELLE PRINCIPALI CRITICITA'/MOTIVAZIONE DISALLINEAMENTI/ AZIONI CORRETTIVE IN CORSO:







Si segnala che i dati ad oggi caricati su ReGiS non risultano aggiornati, in relazione ai Quadri Economici degli interventi e alle disponibilità finanziarie, anche per le difficoltà di accesso al sistema che si sono registrate nei giorni immediatamente precedenti alla scadenza; pertanto, sono state attivate con i RUP procedure di allineamento volte a sanare tali criticità.

Monitoraggio Procedurale (DATI ReGiS da ultima estrazione UMPNRR):

CODICE MISURA	DESCRIZIONE MISURA	PRATT	REGIONE / PROVINCIA AUTONOMA	Tipologia Procedura di Acquisizione Beni e Servizi	PREDISPOSIZIONE CAPITOLATO E BANDO DI GARA	PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA	AGGIUDICAZIONE	ESECUZIONE FORNITURA	COLLAUDO
M6C1I1.2.2.3	Device	10000000101	REGIONE CALABRIA	Procedura Centralizzata (Consip)					
M6C1I1.2.2.4	Device	10000000102	REGIONE CALABRIA	Procedura Autonoma					

(N.B. E' necessario indicare nelle celle, a seconda della modalità e della strategia di gara, il numero complessivo di progetti per i quali l'ultimo stato di avanzamento completato risulta essere quello della fase procedurale considerata in colonna. Le fasi progettuali risultano completate quando la stessa è approvata e/o validata.

La somma dei progetti declinati per tipologia di strategia realizzativa, suddivisi nelle diverse fasi procedurali, dovrà risultare pari al numero totale dei progetti assegnati alla regione/provincia autonoma dal CIS sottoscritto. Nel merito si chiarisce che nei casi di Procedura Centralizzata Consip non dovrà essere compilata la colonna "H" relativa alla "Pubblicazione del bando di gara", i progetti afferenti agli AQ saranno quindi conteggiati in corrispondenza all'ultima fase progettuale raggiunta).

EVIDENZA DELLE PRINCIPALI CRITICITA'/MOTIVAZIONE DISALLINEAMENTI/ AZIONI CORRETTIVE IN CORSO:

Si segnala che i dati ad oggi caricati su ReGiS non risultano aggiornati, anche per le difficoltà di accesso al sistema che si sono registrate nei giorni immediatamente precedenti alla scadenza; pertanto, sono state attivate con i RUP procedure di allineamento volte a sanare tali criticità.

Monitoraggio Fisico (DATI ReGiS da ultima estrazione UMPNRR):

Non sono presenti indicatori target per la misura in esame.

pag. 19 di 35







2.5. PNRR.M6.C1I1.3 Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (OdC)

PROGETTUALITA'	QUANTITA'
Previste da programmazione CIS	20
Totale progettualità su ReGiS	20
Pre-validate su ReGiS con esito positivo (OK)	9
Pre-validate su ReGiS con esito positivo ma con criticità (OK con criticità)	0
Pre-validate su ReGiS con esito negativo (KO)	11

(La somma delle progettualità "OK", "OK con criticità", e "KO", deve corrispondere al totale delle progettualità su ReGiS.)

STATO EFFETTIVO DELLE PROGETTUALITA'	QUANTITA'
Previste da programmazione CIS	20
Avviate	20
Non avviate	0
Sospese	0

(La somma delle progettualità "Avviate", "Non avviate", e "Sospese", deve corrispondere al numero delle progettualità previste. Si noti inoltre che gli stati effettivi di avviamento, di non avviamento e di sospensione delle progettualità, non sono correlati bensì indipendenti dalla pre-validazione su ReGiS.)

EVIDENZA DELLE PRINCIPALI CRITICITA' RISCONTRATE:

INVESTIMENTO/ SUB- INVESTIMENTO	CUP	Criticità rilevata
Ospedali di comunità	B12C22000210001	(Cassano all'Ionio) 0015 Quadro economico - piano dei costi - finanziamento. Le somme degli elementi del quadro economico, del piano dei costi e dei finanziamenti devono avere lo stesso importo. Il quadro economico, il piano dei costi ed finanziamenti non sono tra loro coerenti
Ospedali di comunità	B22C22000340001	(Mormanno) 0015 Quadro economico - piano dei costi - finanziamento. Le somme degli elementi del quadro economico, del piano dei costi e dei finanziamenti devono avere lo stesso importo. Il quadro economico, il piano dei costi ed finanziamenti non sono tra loro coerenti
Ospedali di comunità	B22C22000350001	(Scalea) 0015 Quadro economico - piano dei costi - finanziamento. Le somme degli elementi del quadro economico, del piano dei costi e dei finanziamenti devono avere lo stesso importo. Il quadro economico, il piano dei costi ed finanziamenti non sono tra loro coerenti







Ospedali di comunità	B52C22000190001	(Rogliano) 0015 Quadro economico - piano dei costi - finanziamento. Le somme degli elementi del quadro economico, del piano dei costi e dei finanziamenti devono avere lo stesso importo. Il quadro economico, il piano dei costi ed finanziamenti non sono tra loro coerenti
Ospedali di comunità	B52C22000200001	(Contrada S.Leonardo) 0015 Quadro economico - piano dei costi - finanziamento. Le somme degli elementi del quadro economico, del piano dei costi e dei finanziamenti devono avere lo stesso importo. Il quadro economico, il piano dei costi ed finanziamenti non sono tra loro coerenti
Ospedali di comunità	B52C22000210001	(San Marco Argentano) 0015 Quadro economico - piano dei costi - finanziamento. Le somme degli elementi del quadro economico, del piano dei costi e dei finanziamenti devono avere lo stesso importo. Il quadro economico, il piano dei costi ed finanziamenti non sono tra loro coerenti
Ospedali di comunità	G32C21001270001	(Cittanova) 0015 Quadro economico - piano dei costi - finanziamento. Le somme degli elementi del quadro economico, del piano dei costi e dei finanziamenti devono avere lo stesso importo. Il quadro economico, il piano dei costi ed finanziamenti non sono tra loro coerenti
Ospedali di comunità	G42C21000860001	(Oppido Mamertina) 0015 Quadro economico - piano dei costi - finanziamento. Le somme degli elementi del quadro economico, del piano dei costi e dei finanziamenti devono avere lo stesso importo. Il quadro economico, il piano dei costi ed finanziamenti non sono tra loro coerenti
Ospedali di comunità	G42C21000870001	(Gerace) 0015 Quadro economico - piano dei costi - finanziamento. Le somme degli elementi del quadro economico, del piano dei costi e dei finanziamenti devono avere lo stesso importo. Il quadro economico, il piano dei costi ed finanziamenti non sono tra loro coerenti
Ospedali di comunità	G72C21001070001	(Bova Marina) 0015 Quadro economico - piano dei costi - finanziamento. Le somme degli elementi del quadro economico, del piano dei costi e dei finanziamenti devono avere lo stesso importo. Il quadro economico, il piano dei costi ed finanziamenti non sono tra loro coerenti
Ospedali di comunità	J64E22000710006	(Soriano Calabro) 0015 Quadro economico - piano dei costi - finanziamento. Le somme degli elementi del quadro economico, del piano dei costi e dei finanziamenti devono avere lo stesso importo. Il quadro economico, il piano dei costi ed finanziamenti non sono tra loro coerenti







Monitoraggio Finanziario (DATI ReGiS da ultima estrazione UMPNRR):

CODICE MISURA	DESCRIZIONE MISURA	PRATT	REGIONE / PROVINCIA AUTONOMA	Piano dei Costi vs Impegni e Pagamenti	2021	2022	2023	2024	2025	2026	OSSERVAZIONI REGIONE/PROVINCIA AUTONOMA
M6C1I1.3	Rafforzamento dell'Assistenza intermedia e delle sue strutture (Ospedale di Comunità)	10000000098		PIANIFICAZIONE							
M6C1I1.3	Rafforzamento dell'Assistenza intermedia e delle sue strutture (Ospedale di Comunità)	100000000098		IMPEGNI							
M6C1I1.3	Rafforzamento dell'Assistenza intermedia e delle sue strutture (Ospedale di Comunità)	10000000098		PAGAMENTI							

EVIDENZA DELLE PRINCIPALI CRITICITA'/MOTIVAZIONE DISALLINEAMENTI/ AZIONI CORRETTIVE IN CORSO:

Si segnala che i dati ad oggi caricati su ReGiS non risultano aggiornati, in relazione ai Quadri Economici degli interventi e alle disponibilità finanziarie, anche per le difficoltà di accesso al sistema che si sono registrate nei giorni immediatamente precedenti alla scadenza; pertanto, sono state attivate con i RUP procedure di allineamento volte a sanare tali criticità.







Monitoraggio Procedurale (DATI ReGiS da ultima estrazione UMPNRR):

CODICE MISURA	DESCRIZIONE MISURA	PRATT	REGIONE / PROVINCI A AUTONO MA	Tipologia strategia realizzativa selezionata per affidament o lavori/appa lto integrato	NUMERO TOTALE PROGETTI	301 STUDIO DI FATTIBI LITÀ	302 PROGETT AZIONE PRELIMIN ARE	303 PFTE (PROGETT O DI FATTIBILIT À TECNICO ECONOMI CA)	304 PFTE RAFFORZA TO	305 PROGETT O DEFINITI VO	308 PROGETTAZI ONE DEFINITIVA + ESECUTIVA	307 PROGETTAZI ONE ESECUTIVA	306 CONFEREN ZA DEI SERVIZI DECISORIA	309 PREDISPOSIZI ONE CAPITOLATO E BANDO DI GARA	310 PUBBLICAZI ONE BANDO DI GARA	311 AGGIUDICAZI ONE	312 STIPULA CONTRAT TO	313 ESECUZIO NE LAVORI	314 COLLAU DO
M6C1I1. 3	Rafforzamento dell'Assistenza Intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunita)	100000 000098	REGIONE CALABRIA	Accordo Quadro (Invitalia - Lavori)	13			7		6									
M6C1I1. 3	Rafforzamento dell'Assistenza Intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunita)	100000 000098	REGIONE CALABRIA	Accordo Quadro (Invitalia - Appalto integrato)	7				3			4							
M6C1I1. 3	Rafforzamento dell'Assistenza Intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunita)	100000 000098	REGIONE CALABRIA	Accordo Quadro (Altro - Lavori)	0														
M6C1I1. 3	Rafforzamento dell'Assistenza Intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunita)	100000 000098		Accordo Quadro (Altro - Appalto integrato)	0														
M6C1I1. 3	Rafforzamento dell'Assistenza Intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunita)	100000 000098		Affidament o Autonomo (Lavori)	0														
M6C1I1. 3	Rafforzamento dell'Assistenza Intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunita)	100000 000098		Affidament o Autonomo (Appalto integrato)	0														







(N.B. E' necessario indicare nelle celle, a seconda della modalità e della strategia di gara, il numero complessivo di progetti per i quali l'ultimo stato di avanzamento completato risulta essere quello della fase procedurale considerata in colonna - ad esempio se il progetto ha concluso e approvato il PFTE si dovrà conteggiare quell'intervento valorizzando la casella corrispondente alla colonna PFTE e alla riga della strategia realizzativa individuata -. Le fasi progettuali risultano completate quando la stessa è approvata e/o validata.

La somma dei progetti declinati per tipologia di strategia realizzativa, suddivisi nelle diverse fasi procedurali, dovrà risultare pari al numero totale dei progetti assegnati alla regione/provincia autonoma dal CIS sottoscritto - ad esempio: se un progetto ha completato il progetto esecutivo e pubblicato la gara lavori, sarà conteggiato un'unica volta nella colonna corrispondente alla pubblicazione della gara lavori -. Nel merito si chiarisce che nei casi di Accordo Quadro non dovrà essere compilata la colonna "P" relativa alla "Pubblicazione del bando di gara", i progetti afferenti agli AQ saranno quindi conteggiati in corrispondenza all'ultima fase progettuale raggiunta).

EVIDENZA DELLE PRINCIPALI CRITICITA'/MOTIVAZIONE DISALLINEAMENTI/ AZIONI CORRETTIVE IN CORSO:

Si segnala che i dati ad oggi caricati su ReGiS risultano parzialmente aggiornati, anche per le difficoltà di accesso al sistema che si sono registrate nei giorni immediatamente precedenti alla scadenza; pertanto, sono state attivate con i RUP procedure di allineamento volte a sanare tali criticità.

Monitoraggio Fisico (DATI ReGiS da ultima estrazione UMPNRR):

CODICE MISURA	DESCRIZIONE MISURA	PRATT	REGIONE / PROVINCIA AUTONOMA	Codice Indicatore Target	Descizione Indicatore Target	TOTALE PROGRAMMATO	TOTALE REALIZZATO
M6C1I1.3	Rafforzamento dell'Assistenza Intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità)	100000000098	REGIONE CALABRIA	Т0276	NR. PROGETTI IDONEI APPROVATI PER INDIZIONE DELLA GARA PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OSPEDALI DI COMUNITÀ	20	20
M6C1I1.3	Rafforzamento dell'Assistenza Intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità)	100000000098	REGIONE CALABRIA	Т0200	NR. DI PROGETTI CON ALMENO UN CIG PERFEZIONATO	20	
M6C1I1.3	Rafforzamento dell'Assistenza Intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità)	100000000098	REGIONE CALABRIA	T0115	NR. DI CONTRATTI STIPULATI		
M6C1I1.3	Rafforzamento dell'Assistenza Intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità)	100000000098	REGIONE CALABRIA	T0267	NR. OSPEDALI DI COMUNITÀ RINNOVATI, INTERCONNESSI		

EVIDENZA DELLE PRINCIPALI CRITICITA'/MOTIVAZIONE DISALLINEAMENTI/ AZIONI CORRETTIVE IN CORSO:

Nessuna.







2.6. PNRR.M6.C2I1.1.1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (DEA I e II)

Per il solo intervento "PNRR.M6.C2I1.1.1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (DEA I e II)", l'individuazione univoca della singola progettualità avviene tramite l'abbinamento CUP-CLP/DEA, e non tramite il solo CUP. Nel file .xlsx allegato con l'elenco delle singole progettualità, deve essere quindi riportato sia il CUP sia il codice CLP/DEA per ogni singola progettualità afferente a questo intervento, in conformità con quanto indicato all'interno del Sistema ReGiS.

PROGETTUALITA'	QUANTITA'
Previste da programmazione CIS	11
Totale progettualità su ReGiS	11
Pre-validate su ReGiS con esito positivo (OK)	11
Pre-validate su ReGiS con esito positivo ma con criticità (OK con criticità)	0
Pre-validate su ReGiS con esito negativo (KO)	0

(La somma delle progettualità "OK", "OK con criticità", e "KO", deve corrispondere al totale delle progettualità su ReGis.)

STATO EFFETTIVO DELLE PROGETTUALITA'	QUANTITA'
Previste da programmazione CIS	11
Avviate	11
Non avviate	0
Sospese	0

(La somma delle progettualità "Avviate", "Non avviate", e "Sospese", deve corrispondere al numero delle progettualità previste. Si noti inoltre che gli stati effettivi di avviamento, di non avviamento e di sospensione delle progettualità, non sono correlati bensì indipendenti dalla pre-validazione su ReGiS.)

EVIDENZA DELLE PRINCIPALI CRITICITA' RISCONTRATE:

Nessuna.

Monitoraggio Finanziario (DATI ReGiS da ultima estrazione UMPNRR):







CODICE MISURA	DESCRIZIONE MISURA	PRATT	REGIONE / PROVINCIA AUTONOMA	Piano dei Costi vs Impegni e Pagamenti	2021	2022	2023	2024	2025	2026
M6C2I1.1.1	Digitalizzazione DEA I e II livello	10000000102	REGIONE CALABRIA	PIANIFICAZIONE		15.058.041,00	17.633.423,00	15.147.264,00	6.735.202,43	
M6C2I1.1.1	Digitalizzazione DEA I e II livello	10000000102	REGIONE CALABRIA	IMPEGNI		0,00	0,00	0,00	0,00	
M6C2I1.1.1	Digitalizzazione DEA I e II livello	10000000102	REGIONE CALABRIA	PAGAMENTI		0,00	0,00	0,00	0,00	

EVIDENZA DELLE PRINCIPALI CRITICITA'/MOTIVAZIONE DISALLINEAMENTI/ AZIONI CORRETTIVE IN CORSO:

Si rappresenta che con nota n. 213894 dell' 11.05.2023 la Regione Calabria ha prospettato la rimodulazione degli 11 interventi ricompresi nella linea di investimento M6C21.1.1 al fine di assicurare un supporto organizzativo e procedurale alle Aziende del SSR per le attività di assessment dei sistemi informativi sulla base dei modelli EMRAM ed INFRAM, di verifica del livello di digitalizzazione conseguibile e di attuazione degli interventi di digitalizzazione dei DEA, al fine di garantire il raggiungimento del livello 4 di digitalizzazione.

La suddetta proposta è stata discussa nel Tavolo tecnico del 06.06.2023 e sarà oggetto di specifica richiesta di rimodulazione del Piano operativo regionale che la Regione Calabria provvederà a trasmettere tempestivamente al Ministero della Salute.

Monitoraggio Procedurale (DATI ReGiS da ultima estrazione UMPNRR):

CODICE MISURA	DESCRIZIONE MISURA	PRATT	REGIONE / PROVINCIA AUTONOMA	Tipologia Procedura di Acquisizione Beni e Servizi	NUMERO TOTALE PROGETTI	PREDISPOSIZIONE CAPITOLATO E BANDO DI GARA	AGGIUDICAZIONE	STIPULA CONTRATTO	ESECUZIONE FORNITURA	COLLAUDO
M6C2I1.1.1	Digitalizzazione DEA I e II livello	10000000102	REGIONE CALABRIA	Procedura Centralizzata (Consip)	0					

(N.B. E' necessario indicare nelle celle, a seconda della modalità e della strategia di gara, il numero complessivo di progetti per i quali l'ultimo stato di avanzamento completato risulta essere quello della fase procedurale considerata in colonna. Le fasi progettuali risultano completate quando la stessa è approvata e/o validata.







Nel merito si chiarisce che <u>nei casi di Procedura Centralizzata Consip non dovrà essere compilata la colonna "H" relativa alla "Pubblicazione del bando di gara", i progetti afferenti agli AQ saranno quindi conteggiati in corrispondenza all'ultima fase progettuale raggiunta).</u>

EVIDENZA DELLE PRINCIPALI CRITICITA'/MOTIVAZIONE DISALLINEAMENTI/ AZIONI CORRETTIVE IN CORSO:

Si rappresenta che con nota n. 213894 dell' 11.05.2023 la Regione Calabria ha prospettato la rimodulazione degli 11 interventi ricompresi nella linea di investimento M6C21.1.1 al fine di assicurare un supporto organizzativo e procedurale alle Aziende del SSR per le attività di assessment dei sistemi informativi sulla base dei modelli EMRAM ed INFRAM, di verifica del livello di digitalizzazione conseguibile e di attuazione degli interventi di digitalizzazione dei DEA, al fine di garantire il raggiungimento del livello 4 di digitalizzazione.

La suddetta proposta è stata discussa nel Tavolo tecnico del 06.06.2023 e sarà oggetto di specifica richiesta di rimodulazione del Piano operativo regionale che la Regione Calabria provvederà a trasmettere tempestivamente al Ministero della Salute.

Monitoraggio Fisico (DATI ReGiS da ultima estrazione UMPNRR):

CODICE MISURA	DESCRIZIONE MISURA	PRATT	REGIONE / PROVINCIA AUTONOMA	Codice Indicatore Target	Descizione Indicatore Target	TOTALE PROGRAMMATO	TOTALE REALIZZATO
M6C2l1.1.1	Digitalizzazione DEA I e II livello	10000000102	REGIONE CALABRIA	T0232	NR. DI STRUTTURE OSPEDALIERE (DEA - DIPARTIMENTI DI EMERGENZA E ACCETTAZIONE - LIVELLO I E II) INFORMATIZZATE	11	0

EVIDENZA DELLE PRINCIPALI CRITICITA'/MOTIVAZIONE DISALLINEAMENTI/ AZIONI CORRETTIVE IN CORSO:

Si rappresenta che con nota n. 213894 dell' 11.05.2023 la Regione Calabria ha prospettato la rimodulazione degli 11 interventi ricompresi nella linea di investimento M6C21.1.1 al fine di assicurare un supporto organizzativo e procedurale alle Aziende del SSR per le attività di assessment dei sistemi informativi sulla base dei modelli EMRAM ed INFRAM, di verifica del livello di digitalizzazione conseguibile e di attuazione degli interventi di digitalizzazione dei DEA, al fine di garantire il raggiungimento del livello 4 di digitalizzazione.

La suddetta proposta è stata discussa nel Tavolo tecnico del 06.06.2023 ed è stata oggetto di specifica richiesta di rimodulazione del Piano operativo regionale, che la Regione Calabria ha provveduto a trasmettere al Ministero della Salute con nota prot. n. 316421 dell'11/07/2023.







2.7. PNRR.M6.C2I1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature)

PROGETTUALITA'	QUANTITA'
Previste da programmazione CIS	286
Totale progettualità su ReGiS	286
Pre-validate su ReGiS con esito positivo (OK)	274
Pre-validate su ReGiS con esito positivo ma con criticità (OK con criticità)	0
Pre-validate su ReGiS con esito negativo (KO)	12

(La somma delle progettualità "OK", "OK con criticità", e "KO", deve corrispondere al totale delle progettualità su ReGiS.)

STATO EFFETTIVO DELLE PROGETTUALITA'	QUANTITA'
Previste da programmazione CIS	286
Avviate	230
Non avviate	56
Sospese	0

(La somma delle progettualità "Avviate", "Non avviate", e "Sospese", deve corrispondere al numero delle progettualità previste. Si noti inoltre che gli stati effettivi di avviamento, di non avviamento e di sospensione delle progettualità, non sono correlati bensì indipendenti dalla pre-validazione su ReGiS.)

EVIDENZA DELLE PRINCIPALI CRITICITA' RISCONTRATE:

CUP	Criticità rilevata
J64E22000450006	
J64E22000460006	
J64E22000480006	
J64E22000490006	0018 Pagamenti a costi reali. Il controllo verifica che la somma dei pagamenti non può essere maggiore della
J64E22000500006	somma degli importi impegni totali. La somma dei pagamenti non può essere maggiore della somma degli impegni totali
J64E22000510006	. Cottain
J64E22000520006	
J64E22000530006	
J64E22000540006	







E64E22001010006	0015 Quadro economico - piano dei costi – finanziamento. Le somme del quadro economico, del piano dei costi e dei finanziamenti (al netto delle economie) devono avere lo stesso importo. Il quadro economico, il piano dei costi
J44E22003210006	ed i finanziamenti (al netto delle economie) non sono tra loro coerenti
J64E22000470006	0015 Quadro economico - piano dei costi – finanziamento. Le somme del quadro economico, del piano dei costi e dei finanziamenti (al netto delle economie) devono avere lo stesso importo. Il quadro economico, il piano dei costi ed i finanziamenti (al netto delle economie) non sono tra loro coerenti
	O018 Pagamenti a costi reali. Il controllo verifica che la somma dei pagamenti non può essere maggiore della somma degli importi impegni totali. La somma dei pagamenti non può essere maggiore della somma degli impegni totali

Monitoraggio Finanziario (DATI ReGiS da ultima estrazione UMPNRR):

CODICE MISURA	DESCRIZIONE MISURA	PRATT	REGIONE / PROVINCIA AUTONOMA	Piano dei Costi vs Impegni e Pagamenti	2021	2022	2023	2024	2025	2026
M6C2I1.1.2	Grandi Apparecchiature	10000000103	REGIONE CALABRIA	PIANIFICAZIONE		5.126.082,75	16.465.316,47	22.173.100,00		
M6C2I1.1.2	Grandi Apparecchiature	10000000103	REGIONE CALABRIA	IMPEGNI		880.533,30	2.453.514,67	0,00		
M6C2I1.1.2	Grandi Apparecchiature	10000000103	REGIONE CALABRIA	PAGAMENTI		205.269,75	234.705,00	0,00		

EVIDENZA DELLE PRINCIPALI CRITICITA'/MOTIVAZIONE DISALLINEAMENTI/ AZIONI CORRETTIVE IN CORSO:

Monitoraggio Procedurale (DATI ReGiS da ultima estrazione UMPNRR):

CODICE MISURA	DESCRIZIONE MISURA	PRATT	REGIONE / PROVINCIA AUTONOMA	Tipologia Procedura di Acquisizione Beni e Servizi	NUMERO TOTALE PROGETTI	PREDISPOSIZIONE CAPITOLATO E BANDO DI GARA		AGGIUDICAZIONE	STIPULA CONTRATTO	ESECUZIONE FORNITURA	COLLAUDO
M6C2I1.1.2	Grandi Apparecchiature	10000000103	REGIONE CALABRIA	Procedura Centralizzata (Consip)	106	1		36	6	22	41
M6C2I1.1.3	Grandi Apparecchiature	10000000104	REGIONE CALABRIA	Procedura Autonoma	1	0	0	0	1	0	0







(N.B. E' necessario indicare nelle celle, a seconda della modalità e della strategia di gara, il numero complessivo di progetti per i quali l'ultimo stato di avanzamento completato risulta essere quello della fase procedurale considerata in colonna. Le fasi progettuali risultano completate quando la stessa è approvata e/o validata.

La somma dei progetti declinati per tipologia di strategia realizzativa, suddivisi nelle diverse fasi procedurali, dovrà risultare pari al numero totale dei progetti assegnati alla regione/provincia autonoma dal CIS sottoscritto. Nel merito si chiarisce che nei casi di Procedura Centralizzata Consip non dovrà essere compilata la colonna "H" relativa alla "Pubblicazione del bando di gara", i progetti afferenti agli AQ saranno quindi conteggiati in corrispondenza all'ultima fase progettuale raggiunta).

EVIDENZA DELLE PRINCIPALI CRITICITA'/MOTIVAZIONE DISALLINEAMENTI/ AZIONI CORRETTIVE IN CORSO:

Monitoraggio Fisico (DATI ReGiS da ultima estrazione UMPNRR):

CODICE MISURA	DESCRIZIONE MISURA	PRATT	REGIONE / PROVINCIA AUTONOMA	Codice Indicatore Target	Descizione Indicatore Target	TOTALE PROGRAMMATO	TOTALE REALIZZATO
M6C2I1.1.2	Grandi Apparecchiature	10000000103	REGIONE CALABRIA	T0248	NR. GRANDI APPARECCHIATURE SANITARIE ACQUISTATE IN SOSTITUZIONE DELLE TECNOLOGIE OBSOLETE - ACCELERATORI LINEARI	1	0
M6C2I1.1.2	Grandi Apparecchiature	10000000103	REGIONE CALABRIA	T0249	NR. GRANDI APPARECCHIATURE SANITARIE ACQUISTATE IN SOSTITUZIONE DELLE TECNOLOGIE OBSOLETE - ANGIOGRAFI	3	0
M6C2I1.1.2	Grandi Apparecchiature	10000000103	REGIONE CALABRIA	Т0250	NR. GRANDI APPARECCHIATURE SANITARIE ACQUISTATE IN SOSTITUZIONE DELLE TECNOLOGIE OBSOLETE - ECOTOMOGRAFI	182	1
M6C2I1.1.2	Grandi Apparecchiature	10000000103	REGIONE CALABRIA	T0251	NR. GRANDI APPARECCHIATURE SANITARIE ACQUISTATE IN SOSTITUZIONE DELLE TECNOLOGIE OBSOLETE - GAMMA CAMERE	1	0

pag. 30 di 35







					NR. GRANDI APPARECCHIATURE SANITARIE		
M6C2I1.1.2	Grandi Apparecchiature	10000000103	REGIONE CALABRIA	T0252	ACQUISTATE IN SOSTITUZIONE DELLE TECNOLOGIE OBSOLETE	0	0
					- GAMMA CAMERE / TAC		
					NR. GRANDI APPARECCHIATURE SANITARIE		
M6C2I1.1.2	Grandi Apparecchiature	10000000103	REGIONE CALABRIA	T0253	ACQUISTATE IN SOSTITUZIONE	12	0
			0,12,12,11,1		DELLE TECNOLOGIE OBSOLETE - MAMMOGRAFI		
					NR. GRANDI		
M6C2I1.1.2	Grandi Apparecchiature	100000000103	REGIONE	T0254	APPARECCHIATURE SANITARIE ACQUISTATE IN SOSTITUZIONE	0	0
			CALABRIA		DELLE TECNOLOGIE OBSOLETE		
					- PET TAC NR. GRANDI		
			REGIONE		APPARECCHIATURE SANITARIE	_	
M6C2I1.1.2	Grandi Apparecchiature	10000000103	CALABRIA	T0255	ACQUISTATE IN SOSTITUZIONE DELLE TECNOLOGIE OBSOLETE	2	0
					- RISONANZE MAGNETICHE		
					NR. GRANDI		
M6C2I1.1.2	Grandi Apparecchiature	10000000103	REGIONE	T0256	APPARECCHIATURE SANITARIE ACQUISTATE IN SOSTITUZIONE	76	0
			CALABRIA		DELLE TECNOLOGIE OBSOLETE		
					- SISTEMI RADIOLOGICI FISSI NR. GRANDI		
			REGIONE		APPARECCHIATURE SANITARIE		
M6C2I1.1.2	Grandi Apparecchiature	10000000103	CALABRIA	T0257	ACQUISTATE IN SOSTITUZIONE DELLE TECNOLOGIE OBSOLETE	9	0
					- TAC		

EVIDENZA DELLE PRINCIPALI CRITICITA'/MOTIVAZIONE DISALLINEAMENTI/ AZIONI CORRETTIVE IN CORSO: Si segnala che i dati ad oggi caricati su ReGiS non risultano completi; pertanto, sono state attivate con i RUP procedure di allineamento volte ad aggiornare tali valori.

pag. 31 di 35







2.8. PNRR.M6.C2I1.2 Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile

PROGETTUALITA'	QUANTITA'
Previste da programmazione CIS	6
Totale progettualità su ReGiS	6
Pre-validate su ReGiS con esito positivo (OK)	2
Pre-validate su ReGiS con esito positivo ma con criticità (OK con criticità)	0
Pre-validate su ReGiS con esito negativo (KO)	4

(La somma delle progettualità "OK", "OK con criticità", e "KO", deve corrispondere al totale delle progettualità su ReGiS.)

STATO EFFETTIVO DELLE PROGETTUALITA'	QUANTITA'
Previste da programmazione CIS	6
Avviate	6
Non avviate	0
Sospese	0

(La somma delle progettualità "Avviate", "Non avviate", e "Sospese", deve corrispondere al numero delle progettualità previste. Si noti inoltre che gli stati effettivi di avviamento, di non avviamento e di sospensione delle progettualità, non sono correlati bensì indipendenti dalla pre-validazione su ReGiS.)

EVIDENZA DELLE PRINCIPALI CRITICITA' RISCONTRATE:

INVESTIMENTO/ SUB- INVESTIMENTO		IB-	CUP	Criticità rilevata						
Ospedale Sicuro e sostenibile		е	G55F21001390001	(Rogliano) 0015 Quadro economico - piano dei costi - finanziamento. Le somme degli elementi del quadro economico, del piano dei costi e dei finanziamenti devono avere lo stesso importo. Il quadro economico, il piano dei costi ed finanziamenti non sono tra loro coerenti						
Ospedale sostenibile	Sicuro	е	J45F22000370005	(Gioia Tauro) 0015 Quadro economico - piano dei costi - finanziamento. Le somme degli elementi del quadro economico, del piano dei costi e dei finanziamenti devono avere lo stesso importo. Il quadro economico, il piano dei costi ed finanziamenti non sono tra loro coerenti						
Ospedale sostenibile	Sicuro	е	J65F22000500006	(Melacrino – Morelli) 0015 Quadro economico - piano dei costi - finanziamento. Le somme degli elementi del quadro economico, del piano dei costi e dei finanziamenti devono avere lo stesso importo. Il quadro economico, il piano dei costi ed finanziamenti non sono tra loro coerenti						
Ospedale Sicuro e sostenibile		е	J65F22000510006	(Vibo Valentia) 0015 Quadro economico - piano dei costi - finanziamento. Le somme degli elementi del quadro economico, del piano dei costi e dei finanziamenti devono avere lo stesso importo. Il quadro economico, il piano dei costi ed finanziamenti non sono tra loro coerenti						







Monitoraggio Finanziario (DATI ReGiS da ultima estrazione UMPNRR):

CODICE MISURA	DESCRIZIONE MISURA	PRATT	REGIONE / PROVINCIA AUTONOMA	Piano dei Costi vs Impegni e Pagamenti	2021	2022	2023	2024	2025	2026
M6C2I1.2.1	Verso un ospedale sicuro e sostenibile	10000000104	REGIONE CALABRIA	PIANIFICAZIONE						
M6C2I1.2.1	Verso un ospedale sicuro e sostenibile	10000000104	REGIONE CALABRIA	IMPEGNI						
M6C2I1.2.1	Verso un ospedale sicuro e sostenibile	10000000104	REGIONE CALABRIA	PAGAMENTI						

EVIDENZA DELLE PRINCIPALI CRITICITA'/MOTIVAZIONE DISALLINEAMENTI/ AZIONI CORRETTIVE IN CORSO:

Si segnala che i dati ad oggi caricati su ReGiS non risultano aggiornati, in relazione ai Quadri Economici degli interventi e alle disponibilità finanziarie, anche per le difficoltà di accesso al sistema che si sono registrate nei giorni immediatamente precedenti alla scadenza; pertanto, sono state attivate con i RUP procedure di allineamento volte a sanare tali criticità.







Monitoraggio Procedurale (DATI ReGiS da ultima estrazione UMPNRR):

CODICE MISURA	DESCRIZIO E MISURA		REGIONE / PROVINCI A AUTONO MA	Tipologia strategia realizzativ a selezionat a per affidamen to lavori/app alto integrato	NUMERO TOTALE PROGETTI	301 STUDIO DI FATTIBI LITÀ	302 PROGETTAZIO NE PRELIMINARE	303 PFTE (PROGETT O DI FATTIBILIT À TECNICO ECONOMIC A)	304 PFTE RAFFORZA TO	305 PROGETT O DEFINITI VO	308 PROGETTAZIO NE DEFINITIVA + ESECUTIVA	307 PROGETTAZIO NE ESECUTIVA	306 CONFEREN ZA DEI SERVIZI DECISORIA	309 PREDISPOSIZIO NE CAPITOLATO E BANDO DI GARA	310 PUBBLICAZIO NE BANDO DI GARA	311 AGGIUDICAZIO NE	312 STIPULA CONTRAT TO	313 ESECUZIO NE LAVORI	314 COLLAUD O
M6C2.I1	Verso un ospedale sicuro e sostenibi le	1000000001 04	REGIONE CALABRIA	Accordo Quadro (Invitalia - Lavori)	3			3											
M6C2.I1	Verso un ospedale sicuro e sostenibi le	1000000001 04	REGIONE CALABRIA	Accordo Quadro (Invitalia - Appalto integrato)	3			3											
M6C2.I1	Verso un ospedale sicuro e sostenibi le	1000000001 04	REGIONE CALABRIA	Accordo Quadro (Altro - Lavori)	0														
M6C2.I1	Verso un ospedale sicuro e sostenibi le	1000000001 04	REGIONE CALABRIA	Accordo Quadro (Altro - Appalto integrato)	0														
M6C2.I1	Verso un ospedale sicuro e sostenibi le	1000000001 04	REGIONE CALABRIA	Affidamen to Autonom o (Lavori)	0														
M6C2.I1	Verso un ospedale sicuro e sostenibi le	1000000001 04	REGIONE CALABRIA	Affidamen to Autonom o (Appalto integrato)	0														

(N.B. E' necessario indicare nelle celle, a seconda della modalità e della strategia di gara, il numero complessivo di progetti per i quali l'ultimo stato di avanzamento completato risulta essere quello della fase procedurale considerata in colonna - ad esempio se il progetto ha concluso e approvato il PFTE si dovrà conteggiare quell'intervento valorizzando la casella corrispondente alla colonna PFTE e alla riga della strategia realizzativa individuata -. Le fasi progettuali risultano completate quando la stessa è approvata e/o validata.

La somma dei progetti declinati per tipologia di strategia realizzativa, suddivisi nelle diverse fasi procedurali, dovrà risultare pari al numero totale dei progetti assegnati alla regione/provincia autonoma dal CIS sottoscritto - ad esempio: se un progetto ha completato il progetto esecutivo e pubblicato la gara lavori, sarà conteggiato un'unica volta nella colonna corrispondente alla pubblicazione della gara lavori -. Nel merito si chiarisce che nei casi di Accordo Quadro non dovrà essere compilata la colonna "P" relativa alla "Pubblicazione del bando di gara", i progetti afferenti agli AQ saranno quindi conteggiati in corrispondenza all'ultima fase progettuale raggiunta).







EVIDENZA DELLE PRINCIPALI CRITICITA'/MOTIVAZIONE DISALLINEAMENTI/ AZIONI CORRETTIVE IN CORSO:

Si segnala che i dati ad oggi caricati su ReGiS risultano parzialmente aggiornati, anche per le difficoltà di accesso al sistema che si sono registrate nei giorni immediatamente precedenti alla scadenza; pertanto, sono state attivate con i RUP procedure di allineamento volte a sanare tali criticità.

Monitoraggio Fisico (DATI ReGiS da ultima estrazione UMPNRR):

CODICE MISURA	DESCRIZIONE MISURA	PRATT	REGIONE / PROVINCIA AUTONOMA	Codice Indicatore Target	Descizione Indicatore Target	TOTALE PROGRAMMATO	TOTALE REALIZZATO	
M6C2I1.2	Verso un ospedale sicuro e sostenibile	10000000104	REGIONE CALABRIA	T0148	NR. DI INTERVENTI COMPLETATI	6	0	

EVIDENZA DELLE PRINCIPALI CRITICITA'/MOTIVAZIONE DISALLINEAMENTI/ AZIONI CORRETTIVE IN CORSO:

Nessuna.

Il Dirigente dell'UOA Referente Unico Regionale Ing. Pasquale Gidaro