

## MONITORAGGIO SOGGETTI ATTUATORI – PRE-VALIDAZIONE SU SISTEMA REGIS

### Relazione mensile di Monitoraggio sulle Linee di Intervento della Missione 6 PNRR

REGIONE / PROVINCIA AUTONOMA: **Regione Calabria**

MESE DI RIFERIMENTO DEL MONITORAGGIO: **05/2023**

#### 1. Adempimenti di monitoraggio periodico a carico dei Soggetti attuatori

Tenuto conto degli obblighi assunti dalla Regione Calabria ai fini della realizzazione operativa dei progetti contenuti nel Piano operativo regionale (PO) allegato al Contratto istituzionale di sviluppo (CIS), e dei compiti in esso affidati al proprio Referente unico di parte, impegnato in particolare a vigilare sull'attuazione di tutti gli obblighi assunti nel CIS, con la presente relazione si riscontrano i dati (in particolare in relazione alla loro coerenza e completezza) sullo stato di attuazione degli interventi afferenti alle seguenti linee di attività, iniziate/in corso di iniziazione all'interno del Sistema ReGiS:

- PNRR.M6.C1I1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona;
- PNRR.M6.C1I1.2.2.1 Implementazione di un nuovo modello organizzativo: COT;
- PNRR.M6.C1I1.2.2.2 Centrali operative territoriali - Interconnessione aziendale;
- PNRR.M6.C1I1.2.2.3 Centrali operative territoriali - Device;
- PNRR.M6.C1I1.3 Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (OdC);
- PNRR.M6.C2I1.1.1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (DEA I e II);
- PNRR.M6.C2I1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature);
- PNRR.M6.C2I1.2 Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile.

Il Referente unico della Regione, definito dall'art. 1 lettera i) del CIS quale rappresentante incaricato di vigilare sull'attuazione di tutti gli impegni assunti nel CIS dalla Parte rappresentata e sugli altri compiti previsti nel CIS, è incaricato di svolgere l'attività di **pre-validazione** dei dati caricati dai singoli RUP sul sistema informativo ReGiS, entro le scadenze indicate nelle Linee Guida del Monitoraggio allegate alla Circolare n. 27 del 21/06/2022, previste **entro il giorno 10 di ogni mese**, ai fini della validazione dei progetti all'interno del sistema ReGiS da parte del Ministero della Salute (Amministrazione titolare).

La presente **relazione mensile di monitoraggio** inerte all'aggiornamento dei dati di monitoraggio ed è inviata **entro il giorno 15 di ogni mese successivo a quello di riferimento**, ai fini della validazione dei progetti all'interno del sistema ReGiS da parte del Ministero della Salute (Amministrazione titolare), in conformità con le scadenze indicate nelle Linee Guida del Monitoraggio allegate alla Circolare n. 27 del 21/06/2022.

La presente relazione è inviata all'Ufficio II di Monitoraggio dell'Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR (UMPNRR) del Ministero della Salute, all'indirizzo **monitoraggio.missione6salute@sanita.it**, inserendo in copia l'Ufficio I e l'Ufficio III, agli indirizzi **coordinamento.missione6salute@sanita.it** e **rendicontazione.missione6salute@sanita.it**.

Alla presente relazione è **allegato l'elenco di dettaglio compilato dalla Regione / Provincia Autonoma con tutte le singole progettualità** (come da format .xlsx ricevuto).

La presente relazione, che assume rilevanza anche ai fini della corretta alimentazione del circuito finanziario, è **firmata digitalmente** dal Referente unico di parte della Regione / Provincia Autonoma.

#### 2. Verifica dei progetti di competenza pre-validati all'interno del sistema ReGiS

Al fine di garantire, all'interno del sistema ReGiS, la corretta iniziazione di tutti i progetti afferenti alle linee di intervento previste dalla programmazione e indicate nel PO allegato al CIS, si dichiara che quanto compilato dai RUP all'interno della sezione "Anagrafica progetto-gestione" alla data del 10/05/2023, fatto salvo il necessario caricamento delle schede intervento Agenas sottoscritte nella sub-sezione "Localizzazione geografica", è in linea con le scadenze previste dagli Action plan inseriti all'interno del PO sopra citato e con la documentazione di progetto.

## 2.1. PNRR.M6.C1I1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona

PROGETTUALITA'	QUANTITA'
Previste da programmazione CIS	61
Totale progettualità su ReGIS	61
Pre-validate su ReGIS con esito positivo (OK)	8
Pre-validate su ReGIS con esito positivo ma con criticità (OK con criticità)	0
Pre-validate su ReGIS con esito negativo (KO)	53

(La somma delle progettualità "OK", "OK con criticità", e "KO", deve corrispondere al totale delle progettualità su ReGIS.)

STATO EFFETTIVO DELLE PROGETTUALITA'	QUANTITA'
Previste da programmazione CIS	61
Avviate	61
Non avviate	0
Sospese	0

(La somma delle progettualità "Avviate", "Non avviate", e "Sospese", deve corrispondere al numero delle progettualità previste. Si noti inoltre che gli stati effettivi di avviamento, di non avviamento e di sospensione delle progettualità, non sono correlati bensì indipendenti dalla pre-validazione su ReGIS.)

### EVIDENZA DELLE PRINCIPALI CRITICITA' RICONTRATE:

INVESTIMENTO / SUB-INVESTIMENTO	CUP	Criticità rilevata
Case della Comunità e presa in carico della persona	B12C 2200 0190 001	<b>(Cassano All'Ionio)</b> 0015 Quadro economico - piano dei costi - finanziamento. Le somme degli elementi del quadro economico, del piano dei costi e dei finanziamenti devono avere lo stesso importo. Il quadro economico, il piano dei costi ed finanziamenti non sono tra loro coerenti
Case della Comunità e presa in carico della persona	B12C 2200 0200 001	<b>(Crosia)</b> 0015 Quadro economico - piano dei costi - finanziamento. Le somme degli elementi del quadro economico, del piano dei costi e dei finanziamenti devono avere lo stesso importo. Il quadro economico, il piano dei costi ed finanziamenti non sono tra loro coerenti
Case della Comunità e presa in carico della persona	B22C 2200 0290 001	<b>(Mormanno)</b> 0015 Quadro economico - piano dei costi - finanziamento. Le somme degli elementi del quadro economico, del piano dei costi e dei finanziamenti devono avere lo stesso importo. Il quadro economico, il piano dei costi ed finanziamenti non sono tra loro coerenti
Case della Comunità e presa in carico della persona	B22C 2200 0300 001	<b>(Scalea)</b> 0015 Quadro economico - piano dei costi - finanziamento. Le somme degli elementi del quadro economico, del piano dei costi e dei finanziamenti devono avere lo stesso importo. Il quadro economico, il piano dei costi ed finanziamenti non sono tra loro coerenti
Case della Comunità e presa in carico della persona	B22C 2200 0310 001	<b>(Casali del Manco)</b> 0015 Quadro economico - piano dei costi - finanziamento. Le somme degli elementi del quadro economico, del piano dei costi e dei finanziamenti devono avere lo stesso importo. Il quadro economico, il piano dei costi ed finanziamenti non sono tra loro coerenti
Case della Comunità e presa in carico della persona	B22C 2200 0330 001	<b>(Parenti)</b> 0015 Quadro economico - piano dei costi - finanziamento. Le somme degli elementi del quadro economico, del piano dei costi e dei finanziamenti devono avere lo stesso importo. Il quadro economico, il piano dei costi ed finanziamenti non sono tra loro coerenti

Case della Comunità e presa in carico della persona	B25F 2200 0410 001	<b>(Rende)</b> 0015 Quadro economico - piano dei costi - finanziamento. Le somme degli elementi del quadro economico, del piano dei costi e dei finanziamenti devono avere lo stesso importo. Il quadro economico, il piano dei costi ed finanziamenti non sono tra loro coerenti
Case della Comunità e presa in carico della persona	B32C 2200 0400 001	<b>(Rocca Imperiale)</b> 0015 Quadro economico - piano dei costi - finanziamento. Le somme degli elementi del quadro economico, del piano dei costi e dei finanziamenti devono avere lo stesso importo. Il quadro economico, il piano dei costi ed finanziamenti non sono tra loro coerenti
Case della Comunità e presa in carico della persona	B32C 2200 0440 001	<b>(Torano Castello)</b> 0015 Quadro economico - piano dei costi - finanziamento. Le somme degli elementi del quadro economico, del piano dei costi e dei finanziamenti devono avere lo stesso importo. Il quadro economico, il piano dei costi ed finanziamenti non sono tra loro coerenti
Case della Comunità e presa in carico della persona	B32C 2200 0840 001	<b>(Cetraro)</b> <b>Esito validazione:</b> non validato <b>Esito simulazione:</b> OK <b>Monitor controlli:</b> nessun errore
Case della Comunità e presa in carico della persona	B42C 2200 0310 00	<b>(Roggiano Gavina)</b> 0015 Quadro economico - piano dei costi - finanziamento. Le somme degli elementi del quadro economico, del piano dei costi e dei finanziamenti devono avere lo stesso importo. Il quadro economico, il piano dei costi ed finanziamenti non sono tra loro coerenti
Case della Comunità e presa in carico della persona	B42C 2200 0320 001	<b>(Longobucco)</b> 0015 Quadro economico - piano dei costi - finanziamento. Le somme degli elementi del quadro economico, del piano dei costi e dei finanziamenti devono avere lo stesso importo. Il quadro economico, il piano dei costi ed finanziamenti non sono tra loro coerenti
Case della Comunità e presa in carico della persona	B52C 2200 0170 001	<b>(Lungro)</b> 0015 Quadro economico - piano dei costi - finanziamento. Le somme degli elementi del quadro economico, del piano dei costi e dei finanziamenti devono avere lo stesso importo. Il quadro economico, il piano dei costi ed finanziamenti non sono tra loro coerenti
Case della Comunità e presa in carico della persona	B62C 2200 0210 001	<b>(Luzzi)</b> 0015 Quadro economico - piano dei costi - finanziamento. Le somme degli elementi del quadro economico, del piano dei costi e dei finanziamenti devono avere lo stesso importo. Il quadro economico, il piano dei costi ed finanziamenti non sono tra loro coerenti
Case della Comunità e presa in carico della persona	B72C 2200 0250 001	<b>(Bisignano)</b> 0015 Quadro economico - piano dei costi - finanziamento. Le somme degli elementi del quadro economico, del piano dei costi e dei finanziamenti devono avere lo stesso importo. Il quadro economico, il piano dei costi ed finanziamenti non sono tra loro coerenti
Case della Comunità e presa in carico della persona	B72C 2200 0260 001	<b>(Spezzano della Sila)</b> 0015 Quadro economico - piano dei costi - finanziamento. Le somme degli elementi del quadro economico, del piano dei costi e dei finanziamenti devono avere lo stesso importo. Il quadro economico, il piano dei costi ed finanziamenti non sono tra loro coerenti
Case della Comunità e presa in carico della persona	B82C 2200 0250 001	<b>(Montalto Uffugo)</b> 0015 Quadro economico - piano dei costi - finanziamento. Le somme degli elementi del quadro economico, del piano dei costi e dei finanziamenti devono avere lo stesso importo. Il quadro economico, il piano dei costi ed finanziamenti non sono tra loro coerenti
Case della Comunità e presa in carico della persona	B82C 2200 0260 001	<b>(Cosenza)</b> 0015 Quadro economico - piano dei costi - finanziamento. Le somme degli elementi del quadro economico, del piano dei costi e dei finanziamenti devono avere lo stesso importo. Il quadro economico, il piano dei costi ed finanziamenti non sono tra loro coerenti
Case della Comunità e	B82C 2200	<b>(Verbicaro)</b> 0015 Quadro economico - piano dei costi - finanziamento. Le somme degli elementi del quadro economico, del piano dei costi e dei finanziamenti devono avere lo

<b>presa in carico della persona</b>	0280 001	stesso importo. Il quadro economico, il piano dei costi ed finanziamenti non sono tra loro coerenti
<b>Case della Comunità e presa in carico della persona</b>	B92C 2200 0240 001	<b>(Amantea)</b> 0015 Quadro economico - piano dei costi - finanziamento. Le somme degli elementi del quadro economico, del piano dei costi e dei finanziamenti devono avere lo stesso importo. Il quadro economico, il piano dei costi ed finanziamenti non sono tra loro coerenti
<b>Case della Comunità e presa in carico della persona</b>	B92C 2200 0250 001	<b>(Villapiana)</b> 0015 Quadro economico - piano dei costi - finanziamento. Le somme degli elementi del quadro economico, del piano dei costi e dei finanziamenti devono avere lo stesso importo. Il quadro economico, il piano dei costi ed finanziamenti non sono tra loro coerenti
<b>Case della Comunità e presa in carico della persona</b>	B92C 2200 0260 001	<b>(San Giorgio Albanese)</b> 0015 Quadro economico - piano dei costi - finanziamento. Le somme degli elementi del quadro economico, del piano dei costi e dei finanziamenti devono avere lo stesso importo. Il quadro economico, il piano dei costi ed finanziamenti non sono tra loro coerenti
<b>Case della Comunità e presa in carico della persona</b>	E35F 2200 0430 006	<b>(Soverato)</b> 0015 Quadro economico - piano dei costi - finanziamento. Le somme degli elementi del quadro economico, del piano dei costi e dei finanziamenti devono avere lo stesso importo. Il quadro economico, il piano dei costi ed finanziamenti non sono tra loro coerenti
<b>Case della Comunità e presa in carico della persona</b>	E38I2 2000 1400 06	<b>(San mango d'Aquino)</b> 0015 Quadro economico - piano dei costi - finanziamento. Le somme degli elementi del quadro economico, del piano dei costi e dei finanziamenti devono avere lo stesso importo. Il quadro economico, il piano dei costi ed finanziamenti non sono tra loro coerenti
<b>Case della Comunità e presa in carico della persona</b>	E48I2 2000 1000 06	<b>(Curinga)</b> 0015 Quadro economico - piano dei costi - finanziamento. Le somme degli elementi del quadro economico, del piano dei costi e dei finanziamenti devono avere lo stesso importo. Il quadro economico, il piano dei costi ed finanziamenti non sono tra loro coerenti
<b>Case della Comunità e presa in carico della persona</b>	E58I2 2000 1800 06	<b>(Sersale)</b> 0015 Quadro economico - piano dei costi - finanziamento. Le somme degli elementi del quadro economico, del piano dei costi e dei finanziamenti devono avere lo stesso importo. Il quadro economico, il piano dei costi ed finanziamenti non sono tra loro coerenti
<b>Case della Comunità e presa in carico della persona</b>	E64E 2200 0970 006	<b>(Catanzaro)</b> 0015 Quadro economico - piano dei costi - finanziamento. Le somme degli elementi del quadro economico, del piano dei costi e dei finanziamenti devono avere lo stesso importo. Il quadro economico, il piano dei costi ed finanziamenti non sono tra loro coerenti
<b>Case della Comunità e presa in carico della persona</b>	E68I2 2000 1400 06	<b>(Catanzaro)</b> 0015 Quadro economico - piano dei costi - finanziamento. Le somme degli elementi del quadro economico, del piano dei costi e dei finanziamenti devono avere lo stesso importo. Il quadro economico, il piano dei costi ed finanziamenti non sono tra loro coerenti
<b>Case della Comunità e presa in carico della persona</b>	E88I2 2000 1400 06	<b>(Squillace)</b> 0015 Quadro economico - piano dei costi - finanziamento. Le somme degli elementi del quadro economico, del piano dei costi e dei finanziamenti devono avere lo stesso importo. Il quadro economico, il piano dei costi ed finanziamenti non sono tra loro coerenti
<b>Case della Comunità e presa in carico della persona</b>	E88I2 2000 1500 06	<b>(Lamezia Terme)</b> 0015 Quadro economico - piano dei costi - finanziamento. Le somme degli elementi del quadro economico, del piano dei costi e dei finanziamenti devono avere lo stesso importo. Il quadro economico, il piano dei costi ed finanziamenti non sono tra loro coerenti
<b>Case della Comunità e</b>	E98I2 2000	<b>(Badolato)</b> 0015 Quadro economico - piano dei costi - finanziamento. Le somme degli elementi del quadro economico, del piano dei costi e dei finanziamenti devono avere lo

<b>presa in carico della persona</b>	0900 06	stesso importo. Il quadro economico, il piano dei costi ed finanziamenti non sono tra loro coerenti
<b>Case della Comunità e presa in carico della persona</b>	G12C 2100 1270 006	<b>(Monasterace)</b> <b>Esito validazione:</b> non validato <b>Esito simulazione:</b> OK <b>Monitor controlli:</b> nessun errore
<b>Case della Comunità e presa in carico della persona</b>	G12C 2100 1280 006	<b>(Caulonia)</b> 0015 Quadro economico - piano dei costi - finanziamento. Le somme degli elementi del quadro economico, del piano dei costi e dei finanziamenti devono avere lo stesso importo. Il quadro economico, il piano dei costi ed finanziamenti non sono tra loro coerenti
<b>Case della Comunità e presa in carico della persona</b>	G12C 2100 1290 001	<b>(Bagnara Calabria)</b> 0015 Quadro economico - piano dei costi - finanziamento. Le somme degli elementi del quadro economico, del piano dei costi e dei finanziamenti devono avere lo stesso importo. Il quadro economico, il piano dei costi ed finanziamenti non sono tra loro coerenti
<b>Case della Comunità e presa in carico della persona</b>	G22C 2100 0630 001	<b>(Montebello Ionico)</b> 0015 Quadro economico - piano dei costi - finanziamento. Le somme degli elementi del quadro economico, del piano dei costi e dei finanziamenti devono avere lo stesso importo. Il quadro economico, il piano dei costi ed finanziamenti non sono tra loro coerenti
<b>Case della Comunità e presa in carico della persona</b>	G28I2 1001 1500 03	<b>(Sant'Alessio in Aspromonte)</b> 0015 Quadro economico - piano dei costi - finanziamento. Le somme degli elementi del quadro economico, del piano dei costi e dei finanziamenti devono avere lo stesso importo. Il quadro economico, il piano dei costi ed finanziamenti non sono tra loro coerenti
<b>Case della Comunità e presa in carico della persona</b>	G31B 2100 8630 001	<b>(Cinquefrondi)</b> 0015 Quadro economico - piano dei costi - finanziamento. Le somme degli elementi del quadro economico, del piano dei costi e dei finanziamenti devono avere lo stesso importo. Il quadro economico, il piano dei costi ed finanziamenti non sono tra loro coerenti
<b>Case della Comunità e presa in carico della persona</b>	G32C 2100 1230 006	<b>(Sant'Eufemia d'Aspromonte)</b> 0015 Quadro economico - piano dei costi - finanziamento. Le somme degli elementi del quadro economico, del piano dei costi e dei finanziamenti devono avere lo stesso importo. Il quadro economico, il piano dei costi ed finanziamenti non sono tra loro coerenti
<b>Case della Comunità e presa in carico della persona</b>	G32C 2100 1240 001	<b>(Reggio Calabria)</b> 0015 Quadro economico - piano dei costi - finanziamento. Le somme degli elementi del quadro economico, del piano dei costi e dei finanziamenti devono avere lo stesso importo. Il quadro economico, il piano dei costi ed finanziamenti non sono tra loro coerenti
<b>Case della Comunità e presa in carico della persona</b>	G32C 2100 1250 008	<b>(Reggio Calabria)</b> 0015 Quadro economico - piano dei costi - finanziamento. Le somme degli elementi del quadro economico, del piano dei costi e dei finanziamenti devono avere lo stesso importo. Il quadro economico, il piano dei costi ed finanziamenti non sono tra loro coerenti
<b>Case della Comunità e presa in carico della persona</b>	G62C 2100 0830 001	<b>(Bovalino)</b> 0015 Quadro economico - piano dei costi - finanziamento. Le somme degli elementi del quadro economico, del piano dei costi e dei finanziamenti devono avere lo stesso importo. Il quadro economico, il piano dei costi ed finanziamenti non sono tra loro coerenti
<b>Case della Comunità e presa in carico della persona</b>	G62C 2100 0840 001	<b>(Taurianova)</b> 0015 Quadro economico - piano dei costi - finanziamento. Le somme degli elementi del quadro economico, del piano dei costi e dei finanziamenti devono avere lo stesso importo. Il quadro economico, il piano dei costi ed finanziamenti non sono tra loro coerenti
<b>Case della Comunità e</b>	G62C 2100	<b>(Palmi)</b> 0015 Quadro economico - piano dei costi - finanziamento. Le somme degli elementi del quadro economico, del piano dei costi e dei finanziamenti devono avere lo stesso importo. Il quadro economico, il piano dei costi ed finanziamenti non sono tra loro coerenti

<b>presa in carico della persona</b>	0850 006	
<b>Case della Comunità e presa in carico della persona</b>	G62C 2100 0860 001	<b>(Gioiosa Ionica)</b> 0015 Quadro economico - piano dei costi - finanziamento. Le somme degli elementi del quadro economico, del piano dei costi e dei finanziamenti devono avere lo stesso importo. Il quadro economico, il piano dei costi ed finanziamenti non sono tra loro coerenti
<b>Case della Comunità e presa in carico della persona</b>	G72C 2200 0590 001	<b>(Antonimina)</b> <b>Esito validazione:</b> non validato <b>Esito simulazione:</b> OK <b>Monitor controlli:</b> nessun errore
<b>Case della Comunità e presa in carico della persona</b>	G82C 2100 1160 001	<b>(Roghudi)</b> 0015 Quadro economico - piano dei costi - finanziamento. Le somme degli elementi del quadro economico, del piano dei costi e dei finanziamenti devono avere lo stesso importo. Il quadro economico, il piano dei costi ed finanziamenti non sono tra loro coerenti
<b>Case della Comunità e presa in carico della persona</b>	G92C 2100 0830 001	<b>(Rosarno)</b> 0015 Quadro economico - piano dei costi - finanziamento. Le somme degli elementi del quadro economico, del piano dei costi e dei finanziamenti devono avere lo stesso importo. Il quadro economico, il piano dei costi ed finanziamenti non sono tra loro coerenti
<b>Case della Comunità e presa in carico della persona</b>	G92C 2100 0840 001	<b>(Villa San Giovanni)</b> 0015 Quadro economico - piano dei costi - finanziamento. Le somme degli elementi del quadro economico, del piano dei costi e dei finanziamenti devono avere lo stesso importo. Il quadro economico, il piano dei costi ed finanziamenti non sono tra loro coerenti
<b>Case della Comunità e presa in carico della persona</b>	J32C2 2000 5600 06	<b>(Serra San Bruno)</b> 0015 Quadro economico - piano dei costi - finanziamento. Le somme degli elementi del quadro economico, del piano dei costi e dei finanziamenti devono avere lo stesso importo. Il quadro economico, il piano dei costi ed finanziamenti non sono tra loro coerenti
<b>Case della Comunità e presa in carico della persona</b>	J44E2 2003 3700 06	<b>(Filadelfia)</b> 0015 Quadro economico - piano dei costi - finanziamento. Le somme degli elementi del quadro economico, del piano dei costi e dei finanziamenti devono avere lo stesso importo. Il quadro economico, il piano dei costi ed finanziamenti non sono tra loro coerenti
<b>Case della Comunità e presa in carico della persona</b>	J52C2 2000 6400 01	<b>(Mileto)</b> 0015 Quadro economico - piano dei costi - finanziamento. Le somme degli elementi del quadro economico, del piano dei costi e dei finanziamenti devono avere lo stesso importo. Il quadro economico, il piano dei costi ed finanziamenti non sono tra loro coerenti
<b>Case della Comunità e presa in carico della persona</b>	J62C2 2000 6300 06	<b>(Soriano Calabro)</b> 0015 Quadro economico - piano dei costi - finanziamento. Le somme degli elementi del quadro economico, del piano dei costi e dei finanziamenti devono avere lo stesso importo. Il quadro economico, il piano dei costi ed finanziamenti non sono tra loro coerenti
<b>Case della Comunità e presa in carico della persona</b>	J92C2 2000 5600 06	<b>(Nicotera)</b> 0015 Quadro economico - piano dei costi - finanziamento. Le somme degli elementi del quadro economico, del piano dei costi e dei finanziamenti devono avere lo stesso importo. Il quadro economico, il piano dei costi ed finanziamenti non sono tra loro coerenti

Le numerose criticità rilevate sono state determinate, in larga parte, dalla necessità di adeguare i quadri economici degli interventi ai maggiori importi resi disponibili dal Fondo per le Opere Indifferibili (FOI). L'aggiornamento dei quadri economici non ancora allineati all'importo del finanziamento disponibile verrà effettuato nel corrente mese di maggio 2023.

\*\*\*\*\*

2.2. PNRR.M6.C1I1.2.2.1 Implementazione di un nuovo modello organizzativo: COT

PROGETTUALITA'	QUANTITA'
Previste da programmazione CIS	21
Totale progettualità su ReGIS	21
Pre-validate su ReGIS con esito positivo (OK)	16
Pre-validate su ReGIS con esito positivo ma con criticità (OK con criticità)	0
Pre-validate su ReGIS con esito negativo (KO)	5

(La somma delle progettualità "OK", "OK con criticità", e "KO", deve corrispondere al totale delle progettualità su ReGIS.)

STATO EFFETTIVO DELLE PROGETTUALITA'	QUANTITA'
Previste da programmazione CIS	21
Avviate	15
Non avviate	6
Sospese	0

(La somma delle progettualità "Avviate", "Non avviate", e "Sospese", deve corrispondere al numero delle progettualità previste. Si noti inoltre che gli stati effettivi di avviamento, di non avviamento e di sospensione delle progettualità, non sono correlati bensì indipendenti dalla pre-validazione su ReGIS.)

EVIDENZA DELLE PRINCIPALI CRITICITA' RICONTRATE:

INVESTIMENTO/ SUB- INVESTIMENTO	CUP	Criticità rilevata
Centrali operative territoriali	B22C22000360001	<b>(Rende)</b> 0015 Quadro economico - piano dei costi - finanziamento. Le somme degli elementi del quadro economico, del piano dei costi e dei finanziamenti devono avere lo stesso importo. Il quadro economico, il piano dei costi ed finanziamenti non sono tra loro coerenti
Centrali operative territoriali	E35F22000440006	<b>(Soverato)</b> 0015 Quadro economico - piano dei costi - finanziamento. Le somme degli elementi del quadro economico, del piano dei costi e dei finanziamenti devono avere lo stesso importo. Il quadro economico, il piano dei costi ed finanziamenti non sono tra loro coerenti
Centrali operative territoriali	E45F22000280006	<b>(Botricello)</b> 0015 Quadro economico - piano dei costi - finanziamento. Le somme degli elementi del quadro economico, del piano dei costi e dei finanziamenti devono avere lo stesso importo. Il quadro economico, il piano dei costi ed finanziamenti non sono tra loro coerenti
Centrali operative territoriali	E65F22000520006	<b>(Catanzaro)</b> 0015 Quadro economico - piano dei costi - finanziamento. Le somme degli elementi del quadro economico, del piano dei costi e dei finanziamenti devono avere lo stesso importo. Il quadro economico, il piano dei costi ed finanziamenti non sono tra loro coerenti
Centrali operative territoriali	E85F22000570006	<b>(Lamezia Terme)</b> 0015 Quadro economico - piano dei costi - finanziamento. Le somme degli elementi del quadro economico, del piano dei costi e dei finanziamenti devono avere lo stesso importo. Il quadro economico, il piano dei costi ed finanziamenti non sono tra loro coerenti

Le criticità rilevate sono state determinate, in larga parte, dalla necessità di adeguare i quadri economici degli interventi ai maggiori importi resi disponibili dal Fondo per le Opere Indifferibili (FOI). L'aggiornamento dei quadri economici non ancora allineati all'importo del finanziamento disponibile verrà effettuato nel corrente mese di maggio 2023.

\*\*\*\*\*

**2.3. PNRR.M6.C1I1.2.2.2 Centrali operative territoriali - Interconnessione aziendale**

PROGETTUALITA'	QUANTITA'
Previste da programmazione CIS	5
Totale progettualità su ReGIS	5
Pre-validate su ReGIS con esito positivo (OK)	4
Pre-validate su ReGIS con esito positivo ma con criticità (OK con criticità)	0
Pre-validate su ReGIS con esito negativo (KO)	1

(La somma delle progettualità "OK", "OK con criticità", e "KO", deve corrispondere al totale delle progettualità su ReGIS.)

STATO EFFETTIVO DELLE PROGETTUALITA'	QUANTITA'
Previste da programmazione CIS	5
Avviate	0
Non avviate	5
Sospese	0

(La somma delle progettualità "Avviate", "Non avviate", e "Sospese", deve corrispondere al numero delle progettualità previste. Si noti inoltre che gli stati effettivi di avviamento, di non avviamento e di sospensione delle progettualità, non sono correlati bensì indipendenti dalla pre-validazione su ReGIS.)

EVIDENZA DELLE PRINCIPALI CRITICITA' RICONTRATE:

INVESTIMENTO/ SUB- INVESTIMENTO	CUP	Criticità rilevata
Centrali operative territoriali – Interconnessione Aziendale	G35F21001840001	(REGGIO DI CALABRIA) Esito validazione: non validato Esito simulazione: OK Monitor controlli: nessun errore

\*\*\*\*\*

**2.4. PNRR.M6.C1I1.2.2.3 Centrali operative territoriali - Device**

PROGETTUALITA'	QUANTITA'
Previste da programmazione CIS	5
Totale progettualità su ReGIS	5
Pre-validate su ReGIS con esito positivo (OK)	4
Pre-validate su ReGIS con esito positivo ma con criticità (OK con criticità)	0
Pre-validate su ReGIS con esito negativo (KO)	1

(La somma delle progettualità "OK", "OK con criticità", e "KO", deve corrispondere al totale delle progettualità su ReGIS.)

STATO EFFETTIVO DELLE PROGETTUALITA'	QUANTITA'
Previste da programmazione CIS	5
Avviate	0
Non avviate	5
Sospese	0

(La somma delle progettualità "Avviate", "Non avviate", e "Sospese", deve corrispondere al numero delle progettualità previste. Si noti inoltre che gli stati effettivi di avviamento, di non avviamento e di sospensione delle progettualità, non sono correlati bensì indipendenti dalla pre-validazione su ReGIS.)

EVIDENZA DELLE PRINCIPALI CRITICITA' RICONTRATE:

INVESTIMENTI/ SUB-INVESTIMENTI	CUP	Criticità rilevata
Centrali operative territoriali - Device	E15I2 2000 0500 05	(CROTONE) 00150015 Quadro economico - piano dei costi - finanziamento. Le somme degli elementi del quadro economico, del piano dei costi e dei finanziamenti devono avere lo stesso importo. Il quadro economico, il piano dei costi ed i finanziamenti non sono tra loro coerenti

\*\*\*\*\*

## 2.5. PNRR.M6.C1I1.3 Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (OdC)

PROGETTUALITA'	QUANTITA'
Previste da programmazione CIS	20
Totale progettualità su ReGIS	20
Pre-validate su ReGIS con esito positivo (OK)	3
Pre-validate su ReGIS con esito positivo ma con criticità (OK con criticità)	0
Pre-validate su ReGIS con esito negativo (KO)	17

(La somma delle progettualità "OK", "OK con criticità", e "KO", deve corrispondere al totale delle progettualità su ReGIS.)

STATO EFFETTIVO DELLE PROGETTUALITA'	QUANTITA'
Previste da programmazione CIS	20
Avviate	20
Non avviate	0
Sospese	0

(La somma delle progettualità "Avviate", "Non avviate", e "Sospese", deve corrispondere al numero delle progettualità previste. Si noti inoltre che gli stati effettivi di avviamento, di non avviamento e di sospensione delle progettualità, non sono correlati bensì indipendenti dalla pre-validazione su ReGIS.)

### EVIDENZA DELLE PRINCIPALI CRITICITA' RICONTRATE:

INVESTIMENTO/ SUB-INVESTIMENTO	CUP	Criticità rilevata
Ospedali di comunità	B12C 22000 21000 1	<b>(Cassano all'Ionio)</b> 0015 Quadro economico - piano dei costi - finanziamento. Le somme degli elementi del quadro economico, del piano dei costi e dei finanziamenti devono avere lo stesso importo. Il quadro economico, il piano dei costi ed i finanziamenti non sono tra loro coerenti
Ospedali di comunità	B22C 22000 34000 1	<b>(Mormanno)</b> 0015 Quadro economico - piano dei costi - finanziamento. Le somme degli elementi del quadro economico, del piano dei costi e dei finanziamenti devono avere lo stesso importo. Il quadro economico, il piano dei costi ed i finanziamenti non sono tra loro coerenti
Ospedali di comunità	B22C 22000 35000 1	<b>(Scalea)</b> 0015 Quadro economico - piano dei costi - finanziamento. Le somme degli elementi del quadro economico, del piano dei costi e dei finanziamenti devono avere lo stesso importo. Il quadro economico, il piano dei costi ed i finanziamenti non sono tra loro coerenti
Ospedali di comunità	B52C 22000 19000 1	<b>(Rogliano)</b> 0015 Quadro economico - piano dei costi - finanziamento. Le somme degli elementi del quadro economico, del piano dei costi e dei finanziamenti devono avere lo stesso importo. Il quadro economico, il piano dei costi ed i finanziamenti non sono tra loro coerenti
Ospedali di comunità	B52C 22000 20000 1	<b>(Contrada S.Leonardo)</b> 0015 Quadro economico - piano dei costi - finanziamento. Le somme degli elementi del quadro economico, del piano dei costi e dei finanziamenti devono avere lo stesso importo. Il quadro economico, il piano dei costi ed i finanziamenti non sono tra loro coerenti
Ospedali di comunità	B52C 22000 21000 1	<b>(San Marco Argentano)</b> 0015 Quadro economico - piano dei costi - finanziamento. Le somme degli elementi del quadro economico, del piano dei costi e dei finanziamenti devono avere lo stesso importo. Il quadro economico, il piano dei costi ed i finanziamenti non sono tra loro coerenti

Ospedali di comunità	B52C 22000 72000 1	<b>(Trebisacce)</b>  <b>Non validato ma ok</b>
Ospedali di comunità	B62C 22000 72000 1	<b>(Cariati)</b>  <b>Non validato ma ok</b>
Ospedali di comunità	B82C 22000 58000 1	<b>(Cosenza)</b>  <b>Non validato ma ok</b>
Ospedali di comunità	E45F2 20002 70006	<b>(Botricello)</b> 0015 Quadro economico - piano dei costi - finanziamento. Le somme degli elementi del quadro economico, del piano dei costi e dei finanziamenti devono avere lo stesso importo. Il quadro economico, il piano dei costi ed finanziamenti non sono tra loro coerenti
Ospedali di comunità	E48I2 20000 90006	<b>(Soveria Mannelli)</b> 0015 Quadro economico - piano dei costi - finanziamento. Le somme degli elementi del quadro economico, del piano dei costi e dei finanziamenti devono avere lo stesso importo. Il quadro economico, il piano dei costi ed finanziamenti non sono tra loro coerenti
Ospedali di comunità	E64E2 20009 90006	<b>(Girifalco)</b> 0015 Quadro economico - piano dei costi - finanziamento. Le somme degli elementi del quadro economico, del piano dei costi e dei finanziamenti devono avere lo stesso importo. Il quadro economico, il piano dei costi ed finanziamenti non sono tra loro coerenti
Ospedali di comunità	G32C 21001 27000 1	<b>(Cittanova)</b> 0015 Quadro economico - piano dei costi - finanziamento. Le somme degli elementi del quadro economico, del piano dei costi e dei finanziamenti devono avere lo stesso importo. Il quadro economico, il piano dei costi ed finanziamenti non sono tra loro coerenti
Ospedali di comunità	G42C 21000 86000 1	<b>(Oppido Mamertina)</b> 0015 Quadro economico - piano dei costi - finanziamento. Le somme degli elementi del quadro economico, del piano dei costi e dei finanziamenti devono avere lo stesso importo. Il quadro economico, il piano dei costi ed finanziamenti non sono tra loro coerenti
Ospedali di comunità	G42C 21000 87000 1	<b>(Gerace)</b> 0015 Quadro economico - piano dei costi - finanziamento. Le somme degli elementi del quadro economico, del piano dei costi e dei finanziamenti devono avere lo stesso importo. Il quadro economico, il piano dei costi ed finanziamenti non sono tra loro coerenti
Ospedali di comunità	G72C 21001 07000 1	<b>(Bova Marina)</b> 0015 Quadro economico - piano dei costi - finanziamento. Le somme degli elementi del quadro economico, del piano dei costi e dei finanziamenti devono avere lo stesso importo. Il quadro economico, il piano dei costi ed finanziamenti non sono tra loro coerenti
Ospedali di comunità	J64E2 20007 10006	<b>(Soriano Calabro)</b> 0015 Quadro economico - piano dei costi - finanziamento. Le somme degli elementi del quadro economico, del piano dei costi e dei finanziamenti devono avere lo stesso importo. Il quadro economico, il piano dei costi ed finanziamenti non sono tra loro coerenti

Le criticità rilevate sono state determinate, in larga parte, dalla necessità di adeguare i quadri economici degli interventi ai maggiori importi resi disponibili dal Fondo per le Opere Indifferibili (FOI). L'aggiornamento dei quadri economici non ancora allineati all'importo del finanziamento disponibile verrà effettuato nel corrente mese di maggio 2023.

\*\*\*\*\*

**2.6. PNRR.M6.C2I1.1.1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (DEA I e II)**

Per il solo intervento “PNRR.M6.C2I1.1.1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (DEA I e II)”, l’individuazione univoca della singola progettualità avviene tramite l’abbinamento CUP-CLP/DEA, e non tramite il solo CUP. Nel file .xlsx allegato con l’elenco delle singole progettualità, deve essere quindi riportato sia il CUP sia il codice CLP/DEA per ogni singola progettualità afferente a questo intervento, in conformità con quanto indicato all’interno del Sistema ReGIS.

PROGETTUALITA'	QUANTITA'
Previste da programmazione CIS	11
Totale progettualità su ReGIS	11
Pre-validate su ReGIS con esito positivo (OK)	11
Pre-validate su ReGIS con esito positivo ma con criticità (OK con criticità)	0
Pre-validate su ReGIS con esito negativo (KO)	0

(La somma delle progettualità “OK”, “OK con criticità”, e “KO”, deve corrispondere al totale delle progettualità su ReGIS.)

STATO EFFETTIVO DELLE PROGETTUALITA'	QUANTITA'
Previste da programmazione CIS	11
Avviate	8
Non avviate	3
Sospese	0

(La somma delle progettualità “Avviate”, “Non avviate”, e “Sospese”, deve corrispondere al numero delle progettualità previste. Si noti inoltre che gli stati effettivi di avviamento, di non avviamento e di sospensione delle progettualità, non sono correlati bensì indipendenti dalla pre-validazione su ReGIS.)

EVIDENZA DELLE PRINCIPALI CRITICITA' RICONTRATE:

NESSUNA

\*\*\*\*\*

**2.7. PNRR.M6.C2I1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature)**

PROGETTUALITA'	QUANTITA'
Previste da programmazione CIS	286
Totale progettualità su ReGIS	286
Pre-validate su ReGIS con esito positivo (OK)	284
Pre-validate su ReGIS con esito positivo ma con criticità (OK con criticità)	0
Pre-validate su ReGIS con esito negativo (KO)	2

(La somma delle progettualità "OK", "OK con criticità", e "KO", deve corrispondere al totale delle progettualità su ReGIS.)

STATO EFFETTIVO DELLE PROGETTUALITA'	QUANTITA'
Previste da programmazione CIS	286
Avviate	218
Non avviate	68
Sospese	0

(La somma delle progettualità "Avviate", "Non avviate", e "Sospese", deve corrispondere al numero delle progettualità previste. Si noti inoltre che gli stati effettivi di avviamento, di non avviamento e di sospensione delle progettualità, non sono correlati bensì indipendenti dalla pre-validazione su ReGIS.)

**EVIDENZA DELLE PRINCIPALI CRITICITA' RISCONTRATE:**

CUP	Criticità rilevata
J44E2 20032 10006	0015 Quadro economico - piano dei costi – finanziamento. Le somme del quadro economico, del piano dei costi e dei finanziamenti (al netto delle economie) devono avere lo stesso importo. Il quadro economico, il piano dei costi ed i finanziamenti (al netto delle economie) non sono tra loro coerenti
E64E2 20010 10006	

\*\*\*\*\*

## 2.8. PNRR.M6.C2I1.2 Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile

PROGETTUALITA'	QUANTITA'
Previste da programmazione CIS	6
Totale progettualità su ReGIS	6
Pre-validate su ReGIS con esito positivo (OK)	1
Pre-validate su ReGIS con esito positivo ma con criticità (OK con criticità)	0
Pre-validate su ReGIS con esito negativo (KO)	5

(La somma delle progettualità "OK", "OK con criticità", e "KO", deve corrispondere al totale delle progettualità su ReGIS.)

STATO EFFETTIVO DELLE PROGETTUALITA'	QUANTITA'
Previste da programmazione CIS	6
Avviate	6
Non avviate	0
Sospese	0

(La somma delle progettualità "Avviate", "Non avviate", e "Sospese", deve corrispondere al numero delle progettualità previste. Si noti inoltre che gli stati effettivi di avviamento, di non avviamento e di sospensione delle progettualità, non sono correlati bensì indipendenti dalla pre-validazione su ReGIS.)

### EVIDENZA DELLE PRINCIPALI CRITICITA' RICONTRATE:

INVESTIMENTO/ SUB-INVESTIMENTO	CUP	Criticità rilevata
Ospedale Sicuro e sostenibile	G35F 22000 47000 1	<b>(Catanzaro)</b> 0015 Quadro economico - piano dei costi - finanziamento. Le somme degli elementi del quadro economico, del piano dei costi e dei finanziamenti devono avere lo stesso importo. Il quadro economico, il piano dei costi ed i finanziamenti non sono tra loro coerenti
Ospedale Sicuro e sostenibile	G55F 21001 39000 1	<b>(Rogliano)</b> 0015 Quadro economico - piano dei costi - finanziamento. Le somme degli elementi del quadro economico, del piano dei costi e dei finanziamenti devono avere lo stesso importo. Il quadro economico, il piano dei costi ed i finanziamenti non sono tra loro coerenti
Ospedale Sicuro e sostenibile	J45F2 20003 70005	<b>(Gioia Tauro)</b> 0015 Quadro economico - piano dei costi - finanziamento. Le somme degli elementi del quadro economico, del piano dei costi e dei finanziamenti devono avere lo stesso importo. Il quadro economico, il piano dei costi ed i finanziamenti non sono tra loro coerenti
Ospedale Sicuro e sostenibile	J65F2 20005 00006	<b>(Melacrino – Morelli)</b> 0015 Quadro economico - piano dei costi - finanziamento. Le somme degli elementi del quadro economico, del piano dei costi e dei finanziamenti devono avere lo stesso importo. Il quadro economico, il piano dei costi ed i finanziamenti non sono tra loro coerenti
Ospedale Sicuro e sostenibile	J65F2 20005 10006	<b>(Vibo Valentia)</b> 0015 Quadro economico - piano dei costi - finanziamento. Le somme degli elementi del quadro economico, del piano dei costi e dei finanziamenti devono avere lo stesso importo. Il quadro economico, il piano dei costi ed i finanziamenti non sono tra loro coerenti

Le criticità rilevate sono state determinate, in larga parte, dalla necessità di adeguare i quadri economici degli interventi ai maggiori importi resi disponibili dal Fondo per le Opere Indifferibili (FOI). L'aggiornamento dei quadri economici non ancora allineati all'importo del finanziamento disponibile verrà effettuato nel corrente mese di maggio 2023.

\*\*\*\*\*

Il Dirigente dell'UOA  
Referente Unico Regionale  
**Ing. Pasquale Gidaro**