



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E LAVORI PUBBLICI
SETTORE 2 - INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO.**

Assunto il 17/04/2023

Numero Registro Dipartimento 478

=====

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 5546 DEL 20/04/2023

Oggetto: POR Calabria 2014/2020 - OT 4 – FESR Azione 4.6.1.
Grande Progetto Sistema metropolitano Catanzaro Città-Germaneto.
Liquidazione Diritti Tecnici relativi ai SAL 22 e 23 - Studio Angotti S.r.l. e Sintagma S.r.l.

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

VISTI:

- la L.R. 13 maggio 1996, n. 7 recante “*Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della G.R. e sulla dirigenza regionale*”;
- la Delibera della G.R. n. 2661 del 21 giugno 1999, recante “*Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. n. 7/96 e dal D. Lgs. n. 29/93 e ss. mm. e ii*”;
- il Decreto del Presidente della Regione n. 354 del 21 giugno 1999, recante “*Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione*”, modificato ed integrato con il D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000;
- il D. Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare gli articoli 16 e 17;
- la Direttiva 2004/18/CE e successive modifiche ed integrazioni;
- il D. Lgs. n. 190/2002 e s. m. e i.;
- il DPGR n. 180 del 07.11.2021 recante oggetto “Regolamento di riorganizzazione delle strutture della Giunta regionale. Abrogazione regolamento regionale 19 febbraio 2019, n. 3”;
- la DGR n. 159 del 20.04.2022, recante oggetto: “Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta regionale- approvazione Regolamento di riorganizzazione delle strutture della Giunta regionale. Abrogazione Regolamento regionale 07 novembre 2021, n.9 “;
- il Regolamento regionale n. 3 del 22.04.2022, avente ad oggetto “Regolamento di organizzazione delle strutture della Giunta regionale”;
- la DGR n. 163 del 30/04/2022 recante oggetto: “Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta regionale. Modifica Regolamento regionale 20 aprile 2022, n. 3;
- il Regolamento regionale n. 4 del 02.05.2022, recante ad oggetto “Modifiche al regolamento di organizzazione delle strutture della Giunta regionale”;
- la DGR 665 del 14/12/2022 che approva il Regolamento n. 12/22 di organizzazione della struttura della Giunta Regionale;
- la DGR. n. 521 del 26.11.2021 con cui l’ing. Claudio Moroni è stato individuato per il conferimento dell’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento “Infrastrutture e Lavori Pubblici”;
- il DPGR n. 252 del 30.12.2021, con cui è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento “Infrastrutture e Lavori Pubblici” all’Ing. Claudio Moroni;
- il DDG n. 5050 del 11.05.2022, concernente il conferimento dell’incarico di reggenza della UOA “Sistemi Infrastrutturali Complessi” del Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici all’Ing. Giuseppe Iritano;
- il DDG n. 14331 del 16/11/2022 recante ad oggetto: "Conferimento incarico di direzione ad interim del Settore 2 "Infrastrutture di Trasporto dell'Uoa "Sistemi infrastrutturali complessi" - Ing. Giuseppe Iritano".

VISTI ANCORA:

- il Regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione che abroga il Regolamento (CE) n.1083/2006;
- il Regolamento (UE) n.1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo Europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” e che abroga il Regolamento (CE) n.1080/2006;
- il Regolamento (UE) n.1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo Sociale Europeo e che abroga il Regolamento (CE) n.1081/2006;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n.288/2014 della Commissione, del 25 febbraio 2015, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;

- il Regolamento n.215/2014 di esecuzione della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce norme di attuazione del Regolamento (UE) 1303/2013 per quanto riguarda la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;
- il Regolamento Delegato (UE) n.480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) n.1303/2013;
- la Delibera n.18 del 18 aprile 2014, del Comitato interministeriale per la programmazione economica recante "Programmazione dei Fondi Strutturali e di investimento Europei 2014-2020: approvazione della proposta di accordo di partenariato";
- la Decisione C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014 con la quale la Commissione Europea ha adottato l'Accordo di Partenariato che stabilisce gli impegni per raggiungere gli obiettivi dell'Unione Europea attraverso la Programmazione dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE) e rappresenta il quadro di riferimento nell'ambito della quale vengono declinati i Programmi Operativi assegnati alla titolarità delle Amministrazioni Nazionali e Regionali;
- la Delibera n. 8 del 28 gennaio 2015 del comitato Interministeriale per la programmazione economica recante "Accordo di partenariato per la programmazione dei Fondi strutturali e di Investimento europei 2014-2020- Presa d'atto";
- la Decisione di esecuzione C(2015) 7227 final del 20 ottobre 2015 con la quale la Commissione Europea ha approvato il Programma Operativo Regionale Calabria FESR-FSE 2014-2020;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 501 del 1dicembre 2015 con la quale la Giunta Regionale ha preso atto della Decisione di approvazione del Programma Operativo Regionale Calabria FESR-FSE 2014-2020;
- la Deliberazione N.45 del 24 febbraio 2016 con la quale la Giunta Regionale ha preso atto del POR Calabria FESR-FSE 2014/2020 e dell'Informativa sulla decisione finale della procedura di valutazione Ambientale Strategica (VAS) del POR;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 124 del 15 aprile 2016 ad oggetto "*Variazione al bilancio di previsione finanziario 2016-2018 e annualità successive (art. 51, c. 2, lett. a), del d.lgs. n. 118/2011). Iscrizione Programma Operativo Regionale FESR FSE 2014/2020*";
- la nota del Settore Infrastrutture di Trasporto prot. N.219815 del 3 luglio 2017, indirizzata al Dipartimento Bilancio, Finanze e Patrimonio e al Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria, con allegata tabella contenente il cronoprogramma delle somme impegnate e da impegnare, suddivise per annualità, coerentemente ai Quadri Economici di progetto per il Grande Progetto Sistema di collegamento metropolitano tra Cosenza Rende e Università della Calabria e per il Grande Progetto Sistema metropolitano Catanzaro Città-Germaneto;
- la Deliberazione di Giunta Regionale N.325 25 luglio 2017 ad oggetto "*POR Calabria FESR-FSE 2014/2020. Rimodulazione del Piano Finanziario Asse 4 Efficienza energetica e Mobilità sostenibile – Obiettivo Specifico 4.6 – Azioni 4.6.1 – 4.6.2.*";
- la Deliberazione di Giunta regionale N.332 del 25 luglio 2017 ad oggetto "*Rimodulazione del programma Operativo Regionale FESR FSE 2014/2020 e conseguenti variazioni compensative al bilancio di previsione 2017-2019 e annualità successive e riclassificazione dei relativi capitoli.*";
- la Deliberazione di Giunta Regionale N.320 del 26 ottobre 2020 ad oggetto "*POR Calabria FESR FSE 2014/2020 – Presa d'atto della "Proposta per la revisione del POR CALABRIA FESR-FSE 2014-2020 "Coronavirus Response Investment Initiative" (CRII) Modifiche al REG. (UE) 1303/2013 e 1301/2013" approvata dal Comitato di Sorveglianza del Programma*".

PREMESSO CHE:

- In data 12 dicembre 2007, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della Legge n. 241/1990, le Amministrazioni regionale, provinciale e comunale di Catanzaro e Ferrovie della Calabria Srl sottoscrivevano un Protocollo d'Intesa con il quale si conveniva, tra l'altro, di procedere alla realizzazione e messa in esercizio del "nuovo collegamento Metropolitano Ferroviario tra

Germaneto, nella valle del Corace e la città di Catanzaro, individuando FdC quale Soggetto attuatore;

- Con nota prot. n. PCA/799 del 4 dicembre 2012, il Presidente del C.d.A. di Ferrovie della Calabria S.r.l. rappresentava la necessità che la Regione Calabria subentrasse alla Società nel ruolo di Soggetto Attuatore;

- Con Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento n. 17672 del 12 dicembre 2012 veniva consequenzialmente nominato un nuovo Responsabile Unico del Procedimento, per l'espletamento delle fasi successive alla validazione della progettazione definitiva, relativamente al Grande Progetto "Sistema metropolitano Catanzaro Città-Germaneto", l'Ing. Salvatore Siviglia, dirigente interno ai ruoli regionali;

- La Commissione Europea con decisione C(2013) 4584 final del 22/07/2013 approvava il contributo finanziario del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) al grande progetto "Sistema metropolitano Catanzaro Città - Germaneto - Nuovo collegamento ferroviario metropolitano tra la nuova stazione FS di Catanzaro in località Germaneto e l'attuale stazione di Catanzaro Sala e adeguamento a linea metropolitana della rete ferroviaria esistente nella valle della Fiumarella tra Catanzaro Sala e Catanzaro Lido" facente parte del POR Calabria 2007-2013, per l'assistenza strutturale comunitaria del Fondo europeo di sviluppo regionale ai fini dell'obiettivo "Convergenza" nella Regione Calabria in Italia (CCI 2011IT161PR021). L'importo al quale si applica il tasso di cofinanziamento dell'asse prioritario "Reti e collegamenti per la mobilità" del programma operativo per il grande progetto veniva fissato ad € 145.000.000,00;

- Con Decreto Dirigenziale n. 10968 del 30.07.2013 si statuiva, tra l'altro, di procedere nelle more della sottoscrizione del previsto Accordo di Programma tra le Amministrazioni interessate, all'approvazione del progetto definitivo dell'intervento "*Sistema metropolitano Catanzaro città – Germaneto – nuovo collegamento ferroviario metropolitano tra la nuova stazione FS di Catanzaro in località Germaneto e l'attuale stazione di Catanzaro Sala e adeguamento a linea metropolitana della rete ferroviaria esistente nella valle della Fiumarella tra Catanzaro Sala e Catanzaro Lido*" dell'importo complessivo di 145M€;

- Con medesimo Decreto Dirigenziale n. 10968 del 30.07.2013 si statuiva altresì:

- di procedere per l'affidamento della progettazione esecutiva e della realizzazione dei lavori mediante gara con procedura aperta, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, art. 83 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., con contratto ai sensi dell'art. 53, comma 4, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., da stipulare a corpo demandando alla S.U.A. l'esperimento delle procedure di gara;
- di demandare a successiva gara l'appalto per la fornitura e la messa in esercizio del materiale rotabile.

- Con Decreto del Dirigente Generale della S.U.A. del 19 agosto 2013, n. 1193, veniva indetta la gara e venivano approvati tutti gli atti della relativa procedura;

- Con Decreto del Dirigente Generale della SUA dell'11 luglio 2014, n. 8347, tra l'altro, era approvata l'aggiudicazione provvisoria al RTI costituendo VIANINI LAVORI S.p.A. (capogruppo) – ARES COSTRUZIONI GENERALI S.p.A. (mandante) – CO.GE.FOR. COSTRUZIONI GENERALI FORTE S.r.l. (mandante) e era disposta l'aggiudicazione definitiva al medesimo raggruppamento, mentre, con successivo Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Infrastrutture – Lavori Pubblici – Mobilità del 10 febbraio 2015 N.863, se ne attestava, ai sensi dell'art. 11 comma 8 del D.Lgs. n. 163/2006, l'intervenuta efficacia;

- Con Decreto del Presidente della Giunta Regionale N.74 del 22.07.2014 era approvato l'Accordo di Programma, sottoscritto in data 7 marzo 2014, tra Regione Calabria, Provincia di Catanzaro e Comune di Catanzaro (ai sensi della L.R. N.19 del 4/09/2001- artt. dall'11 al 16 e del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000 - art. 34), relativamente alla Realizzazione del "Sistema Metropolitano Catanzaro Città – Germaneto";

- Ferrovie della Calabria s.r.l., in qualità di prima Stazione Appaltante per l'intervento in oggetto, ha affidato a seguito esperimento di gara mediante procedura aperta il servizio tecnico di

progettazione definitiva e attività accessorie al RTP SINTAGMA SRL - STUDIO ANGOTTI SRL – Geol. M. MANCUSO; successivamente ha proceduto all'affidamento diretto del servizio di *Direzione Lavori, Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione, Misura e Contabilità ed attività connesse*, di importo complessivo pari a € 4.384.070,51 oltre IVA e oneri previdenziali allo stesso soggetto e pertanto, in data 07.07.2015, veniva stipulata la Convenzione rep. n. 1347 (registrata presso l'Agenzia delle Entrate di Catanzaro in data 09.11.2015 al n. 1688 sez. 3[^]);

- la Regione Calabria, subentrata nel ruolo di Stazione Appaltante, ha recepito e fatto propri tutti i contratti in precedenza sottoscritti da Ferrovie della Calabria s.r.l., compreso il contratto di affidamento incarico di progettazione definitiva e successivo atto aggiuntivo convenzione Rep. n. 1347 del 07.07.2015 stipulati con l' RTP SINTAGMA SRL- STUDIO ANGOTTI SRL- Geol. M. MANCUSO;
- In data 06.08.2015 rep. n. 1521 veniva stipulato il contratto d'appalto integrato (registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Catanzaro al n. 125 del 24.08.2015 serie 1[^]) per la predisposizione della progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori;
- Con nota prot. n. 314202 del 23.10.2015 veniva disposto l'avvio della progettazione esecutiva;
- La Commissione Europea, con decisione C(2016) 5192 final del 4.8.2016, modificava la decisione C(2013) 4584 final del 22/07/2013 relativa al grande progetto "Sistema di collegamento su ferro tra Catanzaro Città e Germaneto", facente parte del Programma Operativo "Calabria" per l'erogazione dell'assistenza strutturale del Fondo europeo di sviluppo regionale nell'ambito dell'obiettivo "Convergenza" in Italia (CCI 2011IT161PR021); l'importo al quale si applica il tasso di cofinanziamento dell'asse prioritario "Reti e collegamenti per la mobilità" del programma operativo per il grande progetto veniva fissato a 2.995.662 Euro, corrispondente alla fase 1 (progettazione preliminare e definitiva), mentre l'importo pari a 142.004.338 Euro, afferiva al POR Calabria FESR 2014/20, corrispondente alla fase 2 (sostanzialmente progettazione esecutiva, esecuzione dei lavori e acquisto rotabile);
- In data 20.09.2016 veniva sottoscritto l'Atto "Integrativo all'Accordo di Programma " tra la Regione Calabria, l'Amministrazione Provinciale di Catanzaro e l'Amministrazione comunale, con l'approvazione di tutte le varianti Plano-altimetriche al Progetto Definitivo;
- Con Decreto del Dirigente Generale N.635 del 27 gennaio 2017, tra l'altro, si procedeva, in riferimento all'intervento in oggetto, all'approvazione, per stralcio del progetto esecutivo, per un importo complessivo di euro 2.903.412,73, con riguardo alle seguenti attività lavorative definite quali propedeutiche in funzione dell'immediato avvio dei lavori: 1) bonifica ordigni bellici; 2) indagini archeologiche; 3) espianto e reimpianto delle piante di ulivo; afferenti al tronco ferroviario della linea C compreso tra la progressiva 0+170,657 Km e la progressiva 2+775 Km limitatamente alle aree già disponibili;
- Con apposito Verbale del 20 gennaio 2017 la D.L. ha proceduto alla consegna parziale riguardante le seguenti attività: 1) bonifica ordigni bellici, 2) indagini archeologiche, 3) espianto e reimpianto di ulivi, nonché l'impianto cantiere funzionale alle attività consegnate;
- Con Decreto del Dirigente Generale N.11075 del 9 ottobre 2017, tra l'altro,
 - si procedeva all'approvazione del progetto esecutivo, condizionato nei modi e termini riportati nello stesso Decreto;
 - si approvava il quadro economico del progetto esecutivo;
- In data 6 novembre 2017 (Repertorio 200926 – Raccolta 72839 – registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 1 il 06/11/2017 N.30817 Serie IT) è stato sottoscritto un atto aggiuntivo al citato contratto d'appalto integrato del 6 agosto 2015 rep, N.1521 per la predisposizione della progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori in oggetto;
- Con Decreti del Dirigente Generale N.707 del 14.02.2018, N.7639 del 17.07.2018, N.12583 del 06.11.2018, N.14762 del 07.12.2018, N.9557 del 02.08.2019, N.10741 del 06.09.2019, N.15311 del 11.12.2019, N.6229 del 10.06.2020, N.10291 del 12.10.2020, N.13908 del 17.12.2020, N.13810 del 17.12.2020, N.2982 del 23.03.2021, N.8767 del 30.08.2021, N.9442 del 21.09.2021, N.12082 del 29.11.2021, N.462 del 21.01.2022, N.3612 del 01.04.2022, N.6999 del

28.06.2022, N. 212 del 11/01/2023 e N. 963 del 25/01/2023 sono state liquidate, rispettivamente, allo Studio Angotti Srl la somma di € 2.083.786,25 compreso IVA ed oneri e a SINTAGMA S.R.L la somma di € 861.975,71 compreso IVA ed oneri, quali diritti tecnici relativi al I-II-III-IV-V-VI-VII-IX-X-XI-XII-XIII-XIV-XV-XVI-VIII-XVII-XVIII-IXX-XX-XXI SAL per l'intervento specificato nelle premesse.

CONSIDERATO CHE

- con nota prot. N. 2298 del 18.01.2023 il Responsabile Unico del Procedimento, per l'intervento specificato in oggetto, ha trasmesso la richiesta dell'importo complessivo di € 352.437,21 relativa a "Trasmissione SAL XXII - *Specifica Diritti Tecnici e fatture competenze direzione lavori*", di cui alla fattura n. 01PA/2023 del 13.01.2023 dell'importo complessivo di euro 105.731,15 compreso IVA ed oneri emessa da SINTAGMA s.r.l. ed alla fattura n. 1 del 11.01.2023 dell'importo complessivo di euro 246.706,06 compreso IVA ed oneri emessa da Studio Angotti s.r.l., comunicando che le predette fatture sono pervenute a seguito della nota della Direzione dei Lavori n. 2909 del 23.12.2022, assunta al protocollo d'ufficio n. 573423 del 27.12.2022, con la quale è stato trasmesso il computo dei diritti tecnici maturati al SAL XXII;
- con nota prot. N. 121147 del 15.03.2023 il Responsabile Unico del Procedimento, per l'intervento specificato in oggetto, ha trasmesso la richiesta dell'importo complessivo di € 242.071,04 relativa a "Trasmissione SAL XXIII - *Specifica Diritti Tecnici e fatture competenze direzione lavori*", di cui alla fattura n. 016PA/2023 del 09.03.2023 dell'importo complessivo di euro 72.621,31 compreso IVA ed oneri emessa da SINTAGMA s.r.l. ed alla fattura n. 4 del 07.03.2023 dell'importo complessivo di euro 169.449,72 compreso IVA ed oneri emessa da Studio Angotti s.r.l., comunicando che le predette fatture sono pervenute a seguito della nota della Direzione dei Lavori n. 550 del 07.03.2023, assunta al protocollo d'ufficio n. 10938 del 08.03.2023, con la quale è stato trasmesso il computo dei diritti tecnici maturati al SAL XXIII;
- nelle note sopra indicate il RUP ha attestato che sono presenti le condizioni per l'accettazione di tali fatture stante la loro conformità a quanto riportato nella convenzione Rep. n.1347 del 07.07.2015;
- ha specificato che per la relativa liquidazione dell'importo totale di € 594.508,25 di cui l'importo di € 352.437,21 relativo ai Diritti Tecnici maturati al SAL XXII ed € 242.071,03 relativo ai Diritti Tecnici maturati al SAL XXIII, si farà fronte col Capitolo U9100600404, residuo impegni n. 9229/22 e n. 9240/22, e con i nuovi impegni nn. 1622/23 e 1627/23 e secondo le nuove indicazioni dettate dalla Circolare prot. n. 475739 del 03.11.2021 del Dipartimento Programmazione Unitaria, Autorità di Gestione del POR Calabria 2014-2020, avente ad oggetto "POR Calabria FESR-FSE 2014/2020 - Piano finanziario per azione e per quote di cofinanziamento";
- ha comunicato, altresì, le coordinate bancarie su cui effettuare le liquidazioni in questione;
- ha fatto presente che la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari è stata già resa sia dallo Studio Angotti s.r.l., sia da SINTAGMA s.r.l., in coincidenza alla trasmissione delle fatture dei precedenti SAL.

VISTE le fatture elettroniche:

- di SINTAGMA s.r.l., nr. 01PA/2023 del 13.01.2023, dell'importo complessivo di € 105.731,15 relativa al SAL XXII;
- dello Studio Angotti s.r.l., nr. 1 del 11.01.2023, dell'importo complessivo di € 246.706,06 relativa al SAL XXII;
- di SINTAGMA s.r.l., nr. 016PA/2023 del 09.03.2023, dell'importo complessivo di € 72.621,31 relativa al SAL XXIII;
- dello Studio Angotti s.r.l., nr. 4 del 07.03.2023, dell'importo complessivo di € 169.449,72 relativa al SAL XXIII.

VISTA la PEC del 31 gennaio 2018, in atti in pari data con prot. N. 34733, con cui il Responsabile Unico del Procedimento ha comunicato che il CIG per la Direzione Lavori è 01955561EA.

RITENUTO PER QUANTO SOPRA necessario procedere alle seguenti liquidazioni, per come richiesto dal Responsabile Unico del Procedimento con nota prot. N. 2298 del 18.01.2023, per l'intervento specificato in oggetto, relativamente a "Trasmissione SAL n.22 – Specifica Diritti Tecnici e fatture competenze direzione lavori" e con nota prot. N. 121147 del 15.03.2023 relativamente a "Trasmissione SAL n.23 – Specifica Diritti Tecnici e fatture competenze direzione lavori":

- € 246.706,06 (di cui IVA € 44.487,98), in favore di Studio Angotti s.r.l., come da fattura elettronica nr. 1 del 11.01.2023, facendo fronte con la quota residua degli impegni nn. 9229/22 e 9240/22, e con gli impegni nn. 1622/2023 e 1627/23, tutti assunti sul capitolo di spesa U9100600404;
- € 105.731,15 (di cui IVA € 19.066,27), in favore di SINTAGMA s.r.l., come da fattura elettronica nr. 01PA/2023 del 13.01.2023, facendo fronte con gli impegni nn.1622/2023 e 1627/23 assunti sul capitolo di spesa U9100600404;
- € 169.449,72 (di cui IVA € 30.556,51), in favore di Studio Angotti s.r.l., come da fattura elettronica nr. 4 del 07.03.2023, facendo fronte con gli impegni nn. 1622/2023 e 1627/23, assunti sul capitolo di spesa U9100600404;
- € 72.621,31 (di cui IVA € 13.095,64), in favore di SINTAGMA s.r.l., come da fattura elettronica nr. 016PA/2023 del 09.03.2023, facendo fronte con gli impegni nn. 1622/2023 e 1627/23 assunti sul capitolo di spesa U9100600404.

VISTE la Dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n.136/2010 e dell'art. 9 della convenzione di incarico, resa dal Legale Rappresentante dello Studio Angotti srl con nota prot. N.27/18 del 15 gennaio 2018, in atti del RUP con prot. 14146 del 16 gennaio 2018, già trasmessa dal RUP con PEC del 18 gennaio 2018, assunta in pari data con prot. N.18216, e la Dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n.136/2010 e dell'art. 9 della convenzione di incarico resa dal Legale Rappresentante di SINTAGMA s.r.l. con nota del 27 settembre 2018, in atti del RUP con prot. 325900 del 01 ottobre 2018, trasmessa dallo stesso RUP in uno alla nota prot. N.341634 del 10 ottobre 2018, con le quali sono stati comunicati gli estremi dei rispettivi Conti Correnti dedicati nonché le generalità e il Codice Fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi conti.

VISTE le seguenti certificazioni, in atti, relative al Documento Unico di Regolarità Contributiva on line:

- Numero Protocollo INPS_34589314, data richiesta 07.02.2023, scadenza validità 07.06.2023, per SINTAGMA srl, in cui si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di I.N.P.S., I.N.A.I.L.;
- Numero Protocollo INPS_36384482, data richiesta 18.01.2023, scadenza validità 18.05.2023, per STUDIO ANGOTTI srl in cui si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di I.N.P.S., I.N.A.I.L.

VISTE le verifiche in atti, effettuate ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73 tramite Agenzia Riscossione Entrate, da cui risulta:

- la non inadempienza per SINTAGMA srl - CF 01701070540 (Identificativo Univoco Richiesta 202300001092532 del 27.03.2023);
- la non inadempienza per STUDIO ANGOTTI srl - CF 02753720792 (Identificativo Univoco Richiesta 202300001092509 del 27.03.2023).

VISTA le distinte di liquidazione n. 4268 e 4279 del 17/04/2023, generate telematicamente.

VISTE, per come richiesto con circolare n. 82311 del 26.02.2019 dal R.P.C.T, le check list di liquidazione nn. 379061, 379062, 379063, 379064, 379065, 379066, 379067, 379068, 379069 e 379070 tutte del 12/04/2023 contenenti esito positivo;

VISTO il d.lgs 33/2013 e s.m.i. ed il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;

VISTO il Decreto Legislativo 118 del 23 giugno 2011 e in particolare l'Articolo 57 "Liquidazione della spesa";

ATTESTATA la copertura finanziaria del presente provvedimento sul capitolo del bilancio regionale U9100600404 - impegni nn. 9229/2022, 9240/2022, 1622/2023 e 1627/2023.

VISTE INOLTRE:

- la L.R. n. 50 del 23 dicembre 2022, avente ad oggetto "Legge di Stabilità Regionale 2023";
- la L.R. n. 51 del 23 dicembre 2022, avente ad oggetto "Bilancio di Previsione Finanziario della Regione Calabria per gli anni 2023 – 2025";
- la D.G.R. n. 713 del 28 dicembre 2022 di approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2023 - 2025 (artt. 11 e 39, c.10, D.Lgs. 23.6.2011, n.118);
- la D.G.R. n. 714 del 28 dicembre 2022 "Bilancio Finanziario gestionale della Regione Calabria per gli anni 2023 – 2025" (art.39, c.10, D.Lgs. n. 23.6.2011, n.118);

VISTA la legge regionale N.34 del 2002 e successive modifiche ed integrazioni e ritenuta la propria competenza.

SU PROPOSTA del Responsabile Unico del Procedimento:

DECRETA

Art. 1 La narrativa costituisce parte integrante del presente dispositivo.

Art. 2 Di liquidare, per come richiesto dal Responsabile Unico del procedimento con nota prot. N. 2298 del 18.01.2023, per l'intervento specificato in oggetto, relativamente a "*Trasmissione SAL n.22 – Specifica Diritti Tecnici e fatture competenze direzione lavori*" e con nota prot. N. 121147 del 15.03.2023 relativamente a "*Trasmissione SAL n.23 – Specifica Diritti Tecnici e fatture competenze direzione lavori*", l'importo totale di € 594.508,25, così ripartito:

- € 246.706,06 (di cui IVA € 44.487,98), relativamente alla DL SAL XXII, in favore di Studio Angotti s.r.l., come da fattura elettronica nr. 1 del 11.01.2023, facendo fronte con la quota residua dell'impegno n. 9229/22 per € 39.480,02 e dell'impegno n. 9240/22 per € 10.005,85, con l'impegno n.1622/2023 per l'importo di € 155.245,07 e con l'impegno n.1627/2023 per l'importo di € 41.975,12, tutti assunti sul capitolo di spesa U9100600404;
- € 105.731,15 (di cui IVA € 19.066,27), relativamente alla DL SAL XXII, in favore di SINTAGMA s.r.l., come da fattura elettronica nr. 01PA/2023 del 13.01.2023, facendo fronte con l'impegno n.1622/2023 per l'importo di € 83.453,60 e con l'impegno n.1627/2023 per l'importo di € 22.277,55, assunti sul capitolo di spesa U9100600404;
- € 169.449,72 (di cui IVA € 30.556,51), relativamente alla DL SAL XXIII, in favore di Studio Angotti s.r.l., come da fattura elettronica nr. 4 del 07.03.2023, facendo fronte con l'impegno n.1622/2023 per l'importo di € 133.746,66 e con l'impegno n.1627/2023 per l'importo di € 35.703,06, assunti sul capitolo di spesa U9100600404;

- € 72.621,31 (di cui IVA € 13.095,64), relativamente alla DL SAL XXIII, in favore di SINTAGMA s.r.l., come da fattura elettronica nr. 016PA/2023 del 09.03.2023, facendo fronte con l'impegno n.1622/2023 per l'importo di € 57.320,00 e con l'impegno n.1627/2023 per l'importo di € 15.301,31 assunti sul capitolo di spesa U9100600404, scheda di liquidazione n. 4268/2023 relativa alla liquidazione DL SAL XXII e scheda di liquidazione n. 4279/2023 relativa alla liquidazione DL SAL XXIII.

Art. 3 I codici dell'intervento:
CODICE C.U.P.: J61H13000150006;
CODICE C.I.G.: 01955561EA.

Art. 4 Di provvedere alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

Il Funzionario
DOTT.SSA LUCIA CAPELLUPO
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente e Responsabile Unico del
Procedimento
ING. SALVATORE SIVIGLIA
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente di Settore
ING. GIUSEPPE IIRITANO
(con firma digitale)