



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E LAVORI PUBBLICI
SETTORE 2 - INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO.**

Assunto il 29/08/2023

Numero Registro Dipartimento 1008

=====

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 12213 DEL 31/08/2023

Settore Ragioneria Generale – Gestione Spese

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria,
in conformità all'allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011

Sottoscritto dal Dirigente del Settore
Dott. GIORDANO UMBERTO ALESSIO

(con firma digitale)

Oggetto: DGR 501 DEL 22 DICEMBRE 2020.

PIANO DI AZIONE E COESIONE 2014-2020 - Asse 9 - Obiettivo Specifico 9.6 - Azione 9.6.7

INTERVENTO: COMPLETAMENTO DEI LAVORI DEL PARCO URBANO COMPRESI ELEMENTI
DI ARREDO URBANO E REALIZZAZIONE DELLA RELATIVA BRETTELLA DI COLLEGAMENTO
PER VIABILITÀ ALTERNATIVA.

IMPORTO EURO 3.622.055,91.

BENEFICIARIO E ATTUATORE: COMUNE DI COSENZA

CONVENZIONE REP. 9305 DEL 20/05/2021

PROROGA SCADENZA CONVENZIONE

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

VISTI:

- la L.R. 13 maggio 1996, n. 7 recante *"Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della G.R. e sulla dirigenza regionale"*;
- la Delibera della G.R. n. 2661 del 21 giugno 1999, recante *"Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l'attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. n. 7/96 e dal D. Lgs. n. 29/93 e ss. mm. e ii"*;
- il Decreto del Presidente della Regione n. 354 del 21 giugno 1999, recante *"Separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione"*, modificato ed integrato con il D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000;
- il D. Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare gli articoli 16 e 17;
- la Direttiva 2004/18/CE e successive modifiche ed integrazioni;
- il D. Lgs. n. 190/2002 e s. m. e i.;
- la L.R. 17 agosto 2005 n. 13 e s. m. e i.;
- la L.R. 1/06, art. 25 c.1;
- la Delibera della G.R. n. 770 dell'11 novembre 2006, con la quale è stato approvato l'ordinamento generale delle strutture organizzative della Giunta Regionale (art. 7 della L.R. n. 31/2002);
- la D.G.R. n. 258 del 14 maggio 2007, con la quale sono state apportate modifiche all'ordinamento generale delle strutture organizzative della Giunta Regionale;
- la DGR n. 186 del 21.05.2019, recante "DGR n.63 del 15 febbraio 2019: struttura organizzativa della giunta regionale - approvazione revoca della struttura organizzativa approvata con dgr n.541/2015 e s.m.i. - pesatura delle posizioni dirigenziali e determinazioni delle relative fasce di rischio";
- la DGR n. 91 del 15.05.2020 avente ad oggetto "Struttura organizzativa della Giunta Regionale - Approvazione modifiche alla Delibera di Giunta Regionale n. 63 del 15.02.2019 e s.m.i.";
- il DPGR n. 180 del 07.11.2021 recante oggetto "Regolamento di riorganizzazione delle strutture della Giunta regionale. Abrogazione regolamento regionale 19 febbraio 2019, n. 3";
- la DGR n. 159 del 20.04.2022, recante oggetto: "Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta regionale- approvazione Regolamento di riorganizzazione delle strutture della Giunta regionale. Abrogazione Regolamento regionale 07 novembre 2021, n.9";
- il Regolamento regionale n. 3 del 22.04.2022, avente ad oggetto "Regolamento di organizzazione delle strutture della Giunta regionale";
- la DGR n. 163 del 30.04.2022, recante ad oggetto: "Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta Regionale- Approvazione Regolamento di riorganizzazione delle strutture della Giunta regionale. Modifica regolamento regionale 20 aprile 2022, n. 3";
- il Regolamento Regionale n. 4 del 30.04.2022, avente ad oggetto "Modifiche al Regolamento di organizzazione delle strutture della Giunta regionale";
- la Deliberazione della Giunta regionale n. 665 del 14.12.2022 recante ad oggetto: *"Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della giunta regionale - approvazione regolamento di riorganizzazione delle strutture della giunta regionale – Abrogazione del regolamento regionale 20 aprile 2022, n.3 e ss.mm.ii"*;
- Il Regolamento Regionale n. 12 del 14.12.2022, avente ad oggetto *"Regolamento di organizzazione delle strutture della Giunta Regionale"*, approvato con DGR n°665 a del 14/12/2022;
- la DGR. n. 521 del 26.11.2021 con cui l'ing. Claudio Moroni è stato individuato per il conferimento dell'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento "Infrastrutture e Lavori Pubblici";
- il DPGR n. 252 del 30.12.2021, con cui è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento "Infrastrutture e Lavori Pubblici" all'Ing. Claudio Moroni;
- la DGR n. 297 del 23.06.2023 con cui, fra l'altro, l'Ing. Giuseppe Iritano è stato individuato per l'incarico di reggenza della UOA "Sistemi Infrastrutturali Complessi" del Dipartimento "Infrastrutture e Lavori Pubblici", ai sensi dell'art. 11 del Regolamento regionale n. 10/2021;
- il DDG n. 9751 del 10.07.2023, concernente il conferimento dell'incarico di reggenza della UOA "Sistemi Infrastrutturali Complessi" del Dipartimento "Infrastrutture e Lavori Pubblici" all'Ing. Giuseppe Iritano, parzialmente rettificato con DDG n. 9785 del 10.07.2023.

VISTA la DGR n. 189 del 28/04/2023 recante "Approvazione piano dei controlli di regolarità amministrativa successiva" e il Regolamento regionale 1/2023.

PREMESSO CHE:

- Con Deliberazione n°448 del 14 novembre 2016 la Giunta Regionale ha approvato il Piano di Azione e Coesione (PAC) complementare alla programmazione europea 2014-2020;
- Con Deliberazione n°320 del 25 luglio 2017 la Giunta Regionale ha preso atto della Delibera CIPE n°7/2017 che ha approvato il Piano di Azione e Coesione 2014-2020 della Regione Calabria;
- In data 12 giugno 2017 è stato sottoscritto tra Regione Calabria, Provincia di Cosenza, Comune di Cosenza e Comune di Rende l'“Accordo di Programma per la realizzazione di un sistema di mobilità sostenibile attraverso opere strategiche e il collegamento metropolitano tra Cosenza, Rende e Università della Calabria”;
- In data 25 luglio 2017 repertorio n. 102999 è stato sottoscritto il contratto d'appalto per la <Progettazione Esecutiva, realizzazione del “Sistema di collegamento metropolitano tra Cosenza – Rende e Università della Calabria” e fornitura e messa in esercizio del relativo materiale rotabile> fra la Regione Calabria e l'Impresa Cooperativa Muratori & Cementisti CMC di Ravenna Soc. Coop con sede in Ravenna via Trieste n. 76, partita IVA e C. F. n. 00084280395, in qualità di mandataria dell'ATI costituita con C.A.F. Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A. con sede legale in Besain (Spagna) via J.M Iturrioz 26;
- Con Deliberazione di Giunta Regionale n° 389 del 10 agosto 2017 è stato preso atto, facendolo proprio, dell' “Accordo di Programma per la realizzazione di un sistema di mobilità sostenibile attraverso opere strategiche e il collegamento metropolitano tra Cosenza, Rende e Università della Calabria”, sottoscritto in data 12 giugno 2017 tra Regione Calabria, Provincia di Cosenza, Comune di Cosenza e Comune di Rende e degli impegni in esso assunti dalla Regione Calabria, demandando al Presidente della Giunta Regionale l'approvazione del suddetto Accordo con proprio Decreto, precisando che, relativamente alla realizzazione dell'intervento “Sistema di collegamento Metropolitano tra Cosenza, Rende e Università della Calabria”, l'approvazione è anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 del Decreto legislativo 18.8.2000, n. 267 e dell'art. 13 della Legge regionale 4.9.2001, n.19 (già art. 15 Legge regionale 4.9.2001 n. 19 vigente al momento della sottoscrizione dell'Accordo di Programma);
- Con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n° 86 del 4 settembre 2017 è stato approvato il citato “Accordo di Programma per la realizzazione di un sistema di mobilità sostenibile attraverso opere strategiche e il collegamento metropolitano tra Cosenza, Rende e Università della Calabria” sottoscritto in data 12 giugno 2017;
- Con riferimento al contratto Rep. N. 102999 stipulato il 25 luglio 2017, in data 28 agosto 2018 con Rep. 2485 è stato sottoscritto l'Atto di sottomissione tra Regione Calabria e la CMC di Ravenna in qualità di mandataria dell'ATI costituita con CAF, relativamente all'esecuzione dei lavori previsti nel progetto esecutivo del “Parco Lineare viale Giacomo Mancini” approvato con Decreto n°9254 del 22 agosto 2018;
- In data 29 agosto 2018 è stato sottoscritto il Verbale di consegna parziale n°1 dei lavori (senza decorrenza dei termini contrattuali) inerente il “Parco Lineare Viale Giacomo Mancini” e con nota del 10 settembre 2018, in atti con prot. 302137 di pari data, il Direttore dei Lavori ha certificato che in data 3 settembre 2018 è avvenuto l'effettivo inizio dei lavori parziali, a cura dell'Appaltatore, inerenti il “Parco Urbano Lineare Viale Giacomo Mancini”, con le attività di adeguamento della viabilità stradale;
- Facendo seguito all'Ordinanza del Comune di Cosenza n.14 del 01/06/2020, con Deliberazione di Giunta Regionale n°283 del 28 settembre 2020 è stato dato indirizzo al Dirigente Generale del Dipartimento Infrastrutture – LL.PP. – Mobilità di valutare la possibilità di svincolare il parco urbano dall'opera principale “Sistema di collegamento metropolitano tra Cosenza – Rende e Università della Calabria” e fornitura e messa in esercizio del relativo materiale rotabile, affinché venga consegnato alla città di Cosenza per il successivo completamento;
- Con riferimento alla DGR 283/2020, con nota del 16.12.2020 prot. n°415465 il Dirigente Generale del Dipartimento Infrastrutture – LL.PP. – Mobilità ha trasmesso al Dipartimento Programmazione Unitaria una Relazione relativa al Parco Lineare viale Giacomo Mancini nella Città di Cosenza quale opera connessa al “Sistema di collegamento metropolitano tra Cosenza – Rende e Università della Calabria” contenente la quantificazione delle risorse necessarie al completamento dei lavori del Parco Urbano e della relativa bretella di collegamento, per un totale complessivo di 5.650.000,00 IVA compresa;
- In riscontro alla suddetta nota prot. 415465/2020, con nota del 21.12.2020 prot. n°420064 il Dirigente Generale del Dipartimento Programmazione Unitaria ha comunicato che le somme cui si chiede il finanziamento possono trovare copertura sul PAC 2014/20 (ASSI 7 e 9) o su ulteriori fondi di natura nazionale ;
- Con Deliberazione di Giunta Regionale n°501 del 22 dicembre 2020, tra l'altro:
 - è stato preso atto della Relazione del Dirigente Generale del Dipartimento Infrastrutture – LL.PP. – Mobilità dalla quale si evidenzia la possibilità di svincolare il parco urbano nella Città di Cosenza dall'opera principale “Sistema di collegamento metropolitano tra Cosenza – Rende e Università della Calabria” e fornitura e messa in esercizio del relativo materiale rotabile, affinché venga consegnato alla Città di Cosenza per il successivo completamento;

- è stato dato mandato al Dirigente Generale del Dipartimento Infrastrutture – LL.PP. – Mobilità di procedere con lo svincolo ed assegnare le risorse individuate quali necessarie al completamento dei lavori del Parco Urbano e della relativa bretella di collegamento per consentire la fruizione delle aree anzidette, già ricomprese nell'Accordo di Programma, al Comune di Cosenza con apposita convenzione;
 - è stato dato mandato al Dipartimento Programmazione Unitaria di assegnare le risorse di cui alla nota prot. SIAR n. 0420064 del 21.12.2020 e relativi al precedente punto, al Dirigente Generale del Dipartimento Infrastrutture – LL.PP. – Mobilità
- In esito a successivi approfondimenti, con nota prot. 38703 del 29/10/2021, il RUP ha determinato con maggiore precisione gli importi precedentemente richiamati, per come di seguito sintetizzato

DESCRIZIONE INTERVENTO	EURO IVA compresa
Completamento lavori parco compresi elementi di arredo urbano e spese generali (DL, Collaudo, ecc.)	2.822.055,91
Bretella di collegamento per viabilità alternativa	800.000,00
TOTALE	3.622.055,91

- Il Comune di Cosenza con nota ID Flusso 1226 del 15/02/2021, trasmessa in pari data a mezzo PEC con prot. 12867, in atti con prot. SIAR n°71856 del 16/02/2021, ha attestato che i lavori di Completamento del parco (compresi elementi di arredo urbano) e i lavori di realizzazione della bretella di collegamento per viabilità alternativa risultano inscindibilmente connessi;
- Per quanto sopra, con nota prot. n°40775 del 01/02/2021, integrata con nota prot. n°7431 del 17/02/2021, indirizzata al Dipartimento *Programmazione Unitaria* e al Dipartimento *Bilancio, Finanze, Patrimonio*, il Dirigente Generale del Dipartimento *Infrastrutture – LL.PP. – Mobilità*, tra l'altro:
 - ha manifestato di ritenere, salvo diverso avviso del Dipartimento Programmazione Unitaria, che la Procedura di Selezione per la definizione degli interventi a valere sulle fonti finanziarie anzidette sia stata conclusa con la Deliberazione di Giunta Regionale n°501 del 22 dicembre 2020;
 - ha espresso parere che l'opera *Completamento dei lavori del parco urbano compresi elementi di arredo urbano e realizzazione della relativa bretella di collegamento per viabilità alternativa*, intesa nella sua interezza e per l'intero complessivo importo di Euro 3.622.055,91, possa trovare utile collocazione finanziaria nell'asse 9 e più specificatamente nell'ambito dell'Azione 9.6.7 – *Interventi di miglioramento del tessuto urbano e delle aree ad alta esclusione sociale anche ai fini di contrastare lo spopolamento*;
- Con nota prot. n°79461 del 19/02/2021 il Dirigente Generale del Dipartimento Programmazione Unitaria ha espresso il proprio nulla osta alla suddetta richiesta avanzata dal Dirigente Generale del Dipartimento *Infrastrutture – LL.PP. – Mobilità* con nota prot. n°7431 del 17/02/2021;
- In conseguenza di quanto sopra, con Deliberazione di Giunta Regionale n° 70 del 25/02/2021 è stata apportata la variazione al bilancio di previsione, al documento tecnico di accompagnamento e al bilancio gestionale 2021-2023 per l'iscrizione di Euro 3.622.055,91 sul competente Capitolo di spesa U9030300201 dell'Asse 9 – Obiettivo Specifico 9.6 – Azione 9.6.7 del Piano Azione e Coesione 2014/2020;
- Con prot. 0130923 del 19/03/2021 il Dirigente Generale del Dipartimento Programmazione Unitaria ha rilasciato il Parere di Coerenza Programmatica col PAC 2014/2020;
- Con nota prot. 25370 del 23/03/2021, in atti con prot. SIAR 141142 del 26/03/2021, il Comune di Cosenza ha trasmesso un cronoprogramma finanziario dell'opera in oggetto, nel quale è riportata una previsione di spesa per l'anno 2021 di Euro 3.259.850,31 e per l'anno 2022 di Euro 362.205,59;
- Con Decreto 3530 del 2 aprile 2021, relativamente all'intervento in parola, è stato approvato lo schema di convenzione tra Regione e Comune di Cosenza ed è stata impegnata la somma complessiva di € 3.622.055,91 in favore del Comune di Cosenza, come da DGR 501/2020, sul capitolo di spesa U9030300201, per € 3.259.850,32 con impegno n°1951/2021 (riaccertato n°2582/2022 e successivamente riaccertato n°2611/2023) e per € 362.205,59 con impegno n°299/2022 (riaccertato 1928/2023);
- Con rep. 9305 del 20 maggio 2021 è stata sottoscritta la Convenzione tra Regione Calabria e Comune di Cosenza, relativamente all'intervento in parola;

- Con nota prot. n°360542 del 17/08/2021 è stato notificato al Comune di Cosenza il Decreto n°8393 del 11/08/2021 e il relativo stato di consistenza afferente le lavorazioni eseguite sul Parco Lineare viale Giacomo Mancini per come risultante dal verbale del 14.05.201, che con lo stesso Decreto viene approvato;
- In data 7 settembre 2021 è stato sottoscritto tra Regione Calabria e Comune di Cosenza il Verbale di constatazione e di ri-consegna delle aree inerenti il Parco Urbano Lineare;
- Ai sensi dell'art. 11 della convenzione sottoscritta, la stessa ha validità di mesi 24 (ventiquattro) a far data dal sopra citato verbale e conseguentemente scade il 7 settembre 2023;
- Con Decreto n°1910 del 25/02/2022 è stato liquidato in favore del Comune di Cosenza l'importo di Euro 1.086.616,77, pari al 30% del costo complessivo del finanziamento assegnato (30% di 3.622.055,91), a valere sull'impegno contabile n°1951/2021;
- Con nota acquisita in atti con prot. n°199682 del 04/05/2023 il Comune di Cosenza ha comunicato che l'opera finanziata è distinta in tre interventi così distinti, su cui distribuire l'anticipazione già erogata:

DESCRIZIONE INTERVENTO	IMPORTO INTERVENTO (Euro)	I ANTICIPAZIONE (30 %) (Euro)
Completamento lavori parco compresi elementi di arredo urbano e spese generali (DL, Collaudo, ecc.) – LOTTO 1	710.050,67	213.015,20
Completamento lavori parco compresi elementi di arredo urbano e spese generali (DL, Collaudo, ecc.) – LOTTO 2	2.112.005,24	633.601,57
Bretella di collegamento per viabilità alternativa	800.000,00	240.000,00
TOTALI	3.622.055,91	1.086.616,77

- Con decreto n°8199 del 10/06/2023 è stato liquidato in favore del Comune di Cosenza l'importo di Euro 1.000.000,00, quale secondo trasferimento per l'opera in parola, a valere sull'impegno contabile n°2582/2022 (ex 1951/2021);
- Pertanto ad oggi è stata erogata la somma complessiva di Euro 2.086.616,77, per come di seguito sintetizzato:

DESCRIZIONE INTERVENTO	A	B	C1	C2	D
	IMPORTO INTERVENTO (Euro)	IMPORTO AL NETTO DELLE ECONOMIE COMUNICATO (Euro)	I ANTICIPAZIONE EROGATA CON DECRETO N°1910 DEL 25/02/2022	II ANTICIPAZIONE EROGATA CON DECRETO N°8199 DEL 10/06/2023	IMPORTO TOTALE LIQUIDATO
Completamento lavori parco compresi elementi di arredo urbano e spese generali (DL, Collaudo, ecc.) – LOTTO 1	710.050,67	528.352,38	213.015,20	288.919,56	501.934,76
Completamento lavori parco compresi elementi di arredo urbano e spese generali (DL, Collaudo, ecc.) – LOTTO 2	2.112.005,24	1.627.926,94	633.601,57	711.080,44	1.344.682,01
Bretella di collegamento per viabilità alternativa	800.000,00	NON COMUNICATO	240.000,00	0,00	240.000,00
TOTALI	3.622.055,91		1.086.616,77	1.000.000,00	2.086.616,77

CONSIDERATO CHE:

- Per come richiamato nelle premesse, la Convenzione rep. 9305 del 20 maggio 2021 ha scadenza fissata al 7 settembre 2023;
- Con nota acquisita in atti al prot. n°343555 del 28/07/2023, il Comune di Cosenza ha chiesto la proroga di 24 mesi dei termini previsti dalla Convenzione rep. 9305 del 20 maggio 2021, specificando, tra l'altro,

che per la realizzazione dell'intervento "Bretella di collegamento per viabilità alternativa" sono "(..) *in itinere le procedure espropriative necessarie all'avvio della gara di appalto (...)*".

RITENUTO, PER QUANTO SOPRA,

- Di concedere, ai sensi dell'art. 11 della Convenzione rep. 9305 del 20 maggio 2021, la proroga richiesta dal Comune di Cosenza con nota acquisita in atti al prot. n°343555 del 28/07/2023, pertanto la validità della stessa Convenzione viene fissata al 7 settembre 2025.

VISTO il D.Lgs. 33/2013 ed il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022/2024 allegato alla D.G.R. n. 36 del 31 gennaio 2022, nonché la nota del Segretariato Generale prot. 57354 del 11/02/2019;

DATO ATTO che si è provveduto alla pubblicazione di quanto previsto dagli art. 26 e 27 del d.lgs. N. 33 del 2013 s.m.i...

VISTO INOLTRE:

- La Legge Regionale 4 febbraio 2002, n. 8 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria";
- La Legge Regionale n. 50 del 23/12/2022 – Legge di stabilità regionale 2023;
- La Legge Regionale n. 51 del 23/12/2022 – Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2023 – 2025;
- La DGR n. 713 del 28/12/2022 – Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2023 – 2025 (artt. 11 e 39, c. 10, d.lgs. 23/06/2011, n. 118);
- La DGR n. 714 del 28/12/2022 – Bilancio finanziario gestionale della Regione Calabria per gli anni 2023 – 2025 (art. 39, c. 10, d.lgs. 23/06/2011, n. 118).

VISTA la Legge Regionale n. 34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta la propria competenza;

DATO ATTO che il presente decreto è stato predisposto tenendo conto delle indicazioni operative contenute nella circolare del Dipartimento Segretariato Generale n. 196397 del 02/05/2023.

ATTESTATO che l'intervento assentito trova copertura finanziaria nelle somme già impegnate, per come riportato nelle premesse.

ATTESTATA la regolarità e la correttezza sotto il profilo istruttorio-procedimentale;

A TERMINI delle richiamate disposizioni legislative, per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate,

D E C R E T A

Art. 1 La narrativa costituisce parte integrante del presente atto.

Art. 2 Di concedere, ai sensi dell'art. 11 della Convenzione rep. 9305 del 20 maggio 2021, la proroga richiesta dal Comune di Cosenza con nota acquisita in atti al prot. n°343555 del 28/07/2023, pertanto la validità della stessa Convenzione viene fissata al 7 settembre 2025.

Art. 3 Di notificare il presente atto al Comune di Cosenza.

Art. 4 Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BUR Calabria e sul sito istituzionale ex L.R. 11/2011.

Il Responsabile del Procedimento
ING. WALTER GIANLUCA MASTROIANNI
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente del Settore
ING. GIUSEPPE IIRITANO
(con firma digitale)



REGIONE CALABRIA

REGIONE CALABRIA

GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO ECONOMIA E FINANZE
SETTORE Ragioneria Generale - Gestione Spesa

DECRETO DELLA REGIONE

Numero Registro Dipartimento 1008 del 29/08/2023

DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E LAVORI PUBBLICI
SETTORE 2 - INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO.

OGGETTO DGR 501 DEL 22 DICEMBRE 2020.

PIANO DI AZIONE E COESIONE 2014-2020 - Asse 9 - Obiettivo Specifico 9.6 - Azione 9.6.7

INTERVENTO: COMPLETAMENTO DEI LAVORI DEL PARCO URBANO COMPRESI
ELEMENTI DI ARREDO URBANO E REALIZZAZIONE DELLA RELATIVA BRETELLA DI
COLLEGAMENTO PER VIABILITÀ ALTERNATIVA.

IMPORTO EURO 3.622.055,91.

BENEFICIARIO E ATTUATORE: COMUNE DI COSENZA

CONVENZIONE REP. 9305 DEL 20/05/2021

PROROGA SCADENZA CONVENZIONE

SI ESPRIME

VISTO di regolarità contabile, in ordine alla spesa, attestante la copertura finanziaria, in conformità
all'allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011

Catanzaro 31/08/2023

Sottoscritto dal Dirigente del Settore

Umberto Alessio Giordano

(con firma digitale)