



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE
SETTORE 02 - PIANIFICAZIONE, GESTIONE E SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA**

Assunto il 20/09/2023

Numero Registro Dipartimento 534

=====

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 13201 DEL 20/09/2023

Oggetto: OCDPC 907-2022 DI SUBENTRO ALLA OCDPC 789-2021. CONCESSIONE PROROGA CONVENZIONE N. 12114/2022 - INTERVENTO 789-ACR-D.01 - ENTE ATTUATORE COMUNE DI ACRI

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTI:

- la L.R. n. 7/96 e s.m.i.;
- la Legge Regionale n.4 del febbraio 1997, avente ad oggetto: "Legge organica di protezione civile della Regione Calabria";
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e ss.mm.ii.;
 - il Decreto legislativo del 23 giugno 2011 n. 118 - "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", con particolare riferimento all'art. 53;
 - il D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii., che prevede gli adempimenti in materia di pubblicità e trasparenza;
 - I D.lgs. n.1 del 2 gennaio 2018;

VISTI:

- il D.P.G.R. n. 354/1999 recante "Separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione";
- la D.G.R. n. 541 dell'16.12.2015 e s.m.i. con la quale è stato approvato l'ordinamento generale delle strutture organizzative della Giunta Regionale;

VISTO il Regolamento Regionale n. 12/2022, approvato con D.G.R. 665/2022, pubblicato sul BURC n. 286 del 14 Dicembre 2022 recante "Regolamento di organizzazione delle strutture della Giunta regionale";

DATO ATTO CHE, tra l'altro, nel predetto Regolamento il Dipartimento Protezione Civile risulta articolato in quattro Settori per come di seguito riportato:

- Settore 1 Risorse umane e strumentali e servizi generali di funzionamento
- Settore 2 Pianificazione, gestione e superamento dell'emergenza
- Settore 3 Volontariato, Logistica, formazione e divulgazione per la resilienza delle comunità
- Settore 4 Previsione, allertamento e sale operative;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Calabria n. 15 del 30 aprile 2022 con il quale è stato conferito all'Avv. Domenico Costarella l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento "Protezione Civile";

VISTO il Decreto n. 9399 del 03/07/2023 con il quale è stata conferita la dirigenza del Settore 2 "Pianificazione, Gestione e Superamento dell'emergenza" all'ing. Antonio Augruso;

VISTA la nota n.353771 del 03/08/2023 con la quale l'ing. Paolo Papalino, funzionario del Dipartimento Protezione Civile, è stato nominato Responsabile del procedimento per il coordinamento delle attività istruttorie e la proposta di decreti relativi agli interventi afferenti alle ordinanze di protezione civile;

PREMESSO CHE:

- con delibera di Giunta Regionale n. 362 dell'11 agosto 2021, è stata richiesta al Governo Nazionale la dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per gli eccezionali eventi incendiari boschivi ed interfaccia che hanno interessato il territorio della regione Calabria;

- con delibera del Consiglio dei Ministri del 26 agosto 2021, è stato dichiarato, per 6 mesi, lo stato di emergenza in conseguenza dell'eccezionale diffusione degli incendi boschivi che hanno determinato uno straordinario impatto nei territori colpiti delle Regioni Calabria, Molise, Sardegna e Sicilia a partire dall'ultima decade del mese di luglio 2021”;
- in data 1 settembre 2021 è stata emanata l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 789 del, recante *“Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza dell'eccezionale diffusione degli incendi boschivi che hanno determinato uno straordinario impatto nei territori colpiti delle Regioni Calabria, Molise, Sardegna e Sicilia a partire dall'ultima decade del mese di luglio 2021.”*
- Con Ordinanza del Commissario Delegato N. 1/789/2021, il Dirigente Generale del Dipartimento Protezione Civile è stato nominato Soggetto Attuatore del Commissario Delegato per l'espletamento delle attività, di cui agli artt. 4, 5 (escluso commi 3 e 4), 6 ed 8 dell'O.C.D.P.C. n. 789 dell'1 settembre 2021;
- In data 26 luglio 2022 è stata emanata l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 907 recante *“Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Calabria nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatisi in conseguenza dell'eccezionale diffusione degli incendi boschivi che hanno determinato uno straordinario impatto nel territorio regionale a partire dall'ultima decade del mese di luglio 2021”.*
- L'art. 1 comma 2 dell'OCDPC n.907/2022 individua nel Dirigente Generale del Dipartimento Protezione Civile il *“soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti nei Piani degli interventi di cui all'articolo 6 della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n.789 del 1 settembre 2021”.*

PREMESSO:

CHE ai sensi dell'art.1 comma 3 dell'O.C.D.P.C. n.789/2021, *“I Commissari delegati predispongono.... un piano degli interventi da sottoporre all'approvazione del Capo del Dipartimento della Protezione Civile”;*

CHE con nota n.129481 del 16/03/2022 è stato trasmesso al Capo Dipartimento Protezione Civile il Piano degli interventi secondo stralcio dell'importo di € 1.749.245,95;

CHE con nota 15672/2022, inoltrata via pec l'8 aprile 2022, del Capo Dipartimento della Protezione Civile, il predetto Piano degli interventi è stato ritenuto meritevole di approvazione, limitatamente all'importo di € 1.435.555,47, escludendo, in quanto ritenuti non ammissibili alcuni interventi;

CHE con nota n.567051 del 20/12/2022 è stato trasmesso al Capo Dipartimento Protezione Civile il Piano degli interventi terzo stralcio dell'importo di € 1.529.757,16;

CHE con nota P-UIV-ASE-0006978-07/02/2023, del Capo Dipartimento della Protezione Civile, il predetto Piano degli interventi è stato ritenuto meritevole di approvazione, limitatamente all'importo di € 1.506.917,26, escludendo, in quanto ritenuti non ammissibili alcuni interventi;

CHE il Piano degli interventi comprende l'intervento avente codice **789-ACR-D.01 - Messa in sicurezza discarica comunale rifiuti dismessa in località Mansi danneggiata dall'incendio avvenuto dal 04/08/2021- Importo € 600.000,00 - CUP G26F21000030001;**

CHE con decreto n.4/789 del 22/06/2022 è stato approvato lo schema di convenzione;

CHE in data **20/07/2022** è stata stipulata convenzione n. rep. **12114** con il Comune di **Acri** per l'attuazione dell'intervento **789-ACR-D.01;**

CHE la convenzione suddetta prevedeva (art.3 c. 8) *“termini contrattualmente assegnati per l'esecuzione degli interventi (390 giorni di cui 90 giorni per la progettazione, 90 per appalto-contratto e 210 giorni per la realizzazione ed il collaudo delle opere)”;*

PRESO ATTO delle motivazioni per le quali il Comune di Acri con nota n.18648 del 10/08/2023, ha richiesto la proroga della scadenza della convenzione n.12114/2022 di giorni 360;

TENUTO CONTO che nella suddetta nota il Comune di Acri "*precisa che allo stato è stata acquisita la progettazione e si è nella fase di predisposizione del bando di gara*", si ritiene di poter concedere la richiesta proroga limitatamente alle fasi mancanti (appalto-contratto e realizzazione-collaudato opere);

RITENUTO pertanto di dover concedere la richiesta proroga per l'attuazione dell'intervento **789-ACR-D.01**, attese anche le finalità di protezione civile dello stesso al **10 luglio 2024**;

DATO ATTO CHE ricorrono le condizioni previste dall'art. 4 della L.R. 4 settembre 2001 n.19, comma 3;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale della Regione Calabria, in quanto le risorse afferiscono alla contabilità speciale n.6349, aperta ai sensi della O.C.D.P.C. n.789/2021, presso la Tesoreria di Catanzaro;

ATTESTATA, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa nonché la legittimità e correttezza del presente atto;

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:

DECRETA

Di confermare quanto indicato in premessa che qui si intende integralmente trascritto.

Di concedere, in relazione alle motivazioni rappresentate dal Comune di Acri con nota n.18648 del 10/08/2023, proroga alla scadenza della convenzione rep.12114 del 20/07/2022 al **10 luglio 2024**, data entro la quale l'intervento di cui trattasi dovrà essere ultimato, collaudato e rendicontato.

Di notificare il presente provvedimento al Comune di Acri.

Di provvedere alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, nonché alla pubblicazione in formato aperto sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33

- Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, ai sensi dell'art. 120, c. 2, D.Lgs n. 104/2010 e ss.mm., dinanzi al TAR Calabria, sede di Catanzaro, nei modi e nei termini di legge previsti.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

Paolo Papalino
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente

ANTONIO AUGRUSO
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale
Domenico Costarella
(con firma digitale)