



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE
SETTORE 02 - PIANIFICAZIONE, GESTIONE E SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA**

Assunto il 05/10/2023

Numero Registro Dipartimento 571

=====

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 14133 DEL 05/10/2023

Oggetto: OCDPC 982-2023 DI SUBENTRO ALLA OCDPC 767-2021 - CONCESSIONE PROROGA CONVENZIONI INTERVENTI CODICE 767-CRM-D.04 (N. REP 13150/2022) - 767-CRM-D.05 (N. REP 13151/2022) - 767-CRM-D.06 05 (N. REP 13152/2022) – ENTE ATTUATORE: COMUNE DI CIRO' MARINA.

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTI:

- la L.R. n. 7/96 e s.m.i.;
- la Legge Regionale n.4 del febbraio 1997, avente ad oggetto: "Legge organica di protezione civile della Regione Calabria";
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e ss.mm.ii.;
 - il Decreto legislativo del 23 giugno 2011 n. 118 - "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", con particolare riferimento all'art. 53;
 - il D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii., che prevede gli adempimenti in materia di pubblicità e trasparenza;
 - l D.lgs. n.1 del 2 gennaio 2018;

VISTI:

- il D.P.G.R. n. 354/1999 recante "Separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione";
- la D.G.R. n. 541 dell'16.12.2015 e s.m.i. con la quale è stato approvato l'ordinamento generale delle strutture organizzative della Giunta Regionale;

VISTO il Regolamento Regionale n. 12/2022, approvato con D.G.R. 665/2022, pubblicato sul BURC n. 286 del 14 Dicembre 2022 recante "Regolamento di organizzazione delle strutture della Giunta regionale";

DATO ATTO CHE, tra l'altro, nel predetto Regolamento il Dipartimento Protezione Civile risulta articolato in quattro Settori per come di seguito riportato:

- Settore 1 Risorse umane e strumentali e servizi generali di funzionamento
- Settore 2 Pianificazione, gestione e superamento dell'emergenza
- Settore 3 Volontariato, Logistica, formazione e divulgazione per la resilienza delle comunità
- Settore 4 Previsione, allertamento e sale operative;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Calabria n. 15 del 30 aprile 2022 con il quale è stato conferito all'Avv. Domenico Costarella l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento "Protezione Civile";

VISTO il Decreto n. 9399 del 03/07/2023 con il quale è stata conferita la dirigenza del Settore 2 "Pianificazione, Gestione e Superamento dell'emergenza" all'ing. Antonio Augruso;

VISTA la nota n.353771 del 03/08/2023 con la quale l'ing. Paolo Papalino, funzionario del Dipartimento Protezione Civile, è stato nominato Responsabile del procedimento per il coordinamento delle attività istruttorie e la proposta di decreti relativi agli interventi afferenti alle ordinanze di protezione civile;

VISTI:

- la L.R. n. 50 del 23 dicembre 2022, avente ad oggetto "Legge di Stabilità Regionale 2023";
- la L.R. n. 51 del 23 dicembre 2022, avente ad oggetto "Bilancio di Previsione Finanziario della Regione Calabria per gli anni 2022 – 2024";
- la D.G.R. n. 713 del 28 dicembre 2022 di approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2023 – 2025 (artt. 11 e 39, c.10, D.Lgs. 23.6.2011, n.119);

- la D.G.R. n. 714 del 28 dicembre 2022 “Bilancio Finanziario gestionale della Regione Calabria per gli anni 2023 – 2025” (art.39, c.10, D.Lgs. n. 23.6.2011, n.119);

PREMESSO CHE:

- Con delibera di Giunta Regionale n. 389 del 23 novembre 2020, è stata richiesta al Governo Nazionale la dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per gli eccezionali avversi eventi meteorologici che hanno interessato i territori della fascia ionica delle Province di Crotone e Cosenza nei giorni dal 20 al 23 novembre 2020."
- Con delibera del Consiglio dei ministri del 12 febbraio 2021, è stato dichiarato, per 12 mesi, successivamente prorogato, lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 20 al 23 novembre 2020 nel territorio della fascia ionica delle Province di Cosenza e Crotone e sono state stanziare € 8.000.000,00 per l'attuazione dei primi interventi;
- In data 9 aprile 2021 è stata emessa Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 767 recante *“Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 20 al 23 novembre 2020 nel territorio della fascia ionica delle Province di Cosenza e Crotone”*.
- Con Ordinanza del Commissario Delegato n.2-767-2021 il Dirigente Generale del Dipartimento Protezione Civile della Regione Calabria, è nominato Soggetto Attuatore delle attività del Commissario Delegato;
- Con Delibera del Consiglio dei Ministri 4 agosto 2022, vengono stanziare € 15.160.000,00 per interventi di cui all'ex articolo 25, comma 2, lettere d), relativamente alla O.C.D.P.C. n.767/2021;
- In data 7 aprile 2023 è stata emanata l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 982 recante *“Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Calabria nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 20 al 23 novembre 2020 nel territorio della fascia ionica delle Province di Cosenza e Crotone”*.
- L'art. 1 comma 2 dell'OCDPC n.982/2023 individua nel Dirigente Generale del Dipartimento Protezione Civile il *“soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti nei Piani degli interventi di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n.767”*.
- Con nota con nota n.455365 del 14/10/2022 sono stati trasmessi, tra gli altri
 - 1) Piano degli interventi di riduzione del rischio residuo, ex articolo 25, comma 2, lettere d), dell'importo complessivo di € 15.160.000,00, pari al finanziamento di cui all'art.1 della Delibera del Consiglio dei Ministri 4 agosto 2022, composto da n.25 interventi;
 - 2) Piano degli interventi urgenti ex articolo 25, comma 2, lettere a) e b) – seconda rimodulazione e rendicontazione delle erogazioni effettuate, dell'importo di € 7.882.390,00, a fronte dell'importo finanziato di € 8.000.000,00, composto da n.179 interventi, di cui n.4 interventi da attuare.
- Con nota P-UIV-ASE-0051723 del 10/11/2022 del Capo del Dipartimento nazionale della Protezione Civile, sono stati approvati, tra gli altri i Piani di cui ai punti 1) e 2).
- il Piano di cui al punto 1) comprende anche gli interventi aventi codice:
 - **767-CMR-D.04 - Messa in sicurezza – Sistemazione canale Salvogaro” Importo € 80.000,00;**

- **767-CMR-D.05 - Messa in sicurezza – Sistemazione canale San Gennaro – Fatagò**. Importo € 80.000,00;
- **767-CMR-D.06 - Messa in sicurezza – Sistemazione canale Vurghe**. Importo € 80.000,00;

CONSIDERATO:

CHE con decreto n.19/767 del 15/11/2022 è stato approvato lo schema di convenzione;

CHE in data **24/11/2022** sono state stipulate le convenzioni con il Comune di Cirò Marina:

- n. rep. **13150** per l'attuazione dell'intervento **767-CMR-D.04**;
- n. rep. **13151** per l'attuazione dell'intervento **767-CMR-D.05**;
- n. rep. **13152** per l'attuazione dell'intervento **767-CMR-D.06**;

CHE le convenzioni suddette prevedevano (art.3 c. 9) scadenza entro il 30/06/2023;

CHE il suddetto termine veniva prorogato, su richiesta del Comune di Cirò Marina (rif. Note nn. 16451, 16452 e 16453 del 23/06/2023), per i tre interventi anzidetti, di giorni 90, per cui la scadenza era fissata al 28/09/2023;

PRESO ATTO delle motivazioni per le quali il Comune di Cirò Marina, con note n.25086, n.25096 e n.25110 del 26/09/2023, ha richiesto la proroga della scadenza delle convenzioni n.13150, n.13151 e n.13152 di ulteriori giorni 60, precisando che i lavori sono corso di avanzata esecuzione;

RITENUTO di dover concedere la richiesta proroga per il completamento degli interventi aventi codice **767-CMR-D.04, 767-CMR-D.05 e 767-CMR-D.06** attese anche le finalità di protezione civile degli stessi al **27 novembre 2023**;

DATO ATTO CHE ricorrono le condizioni previste dall'art. 4 della L.R. 4 settembre 2001 n.19, comma 3;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale della Regione Calabria, in quanto le risorse afferiscono alla contabilità speciale n.6282, aperta ai sensi della O.C.D.P.C. n.767/2021, presso la Tesoreria di Catanzaro;

ATTESTATA, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa nonché la legittimità e correttezza del presente atto;

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:

DECRETA

Di confermare quanto indicato in premessa che qui si intende integralmente trascritto.

Di concedere, in relazione alle motivazioni rappresentate dal Comune di Cirò Marina con note n.25086, n.25096 e n.25110 del 26/09/2023, proroga alla scadenza delle convenzioni rep.n.13150, n.13151 e n.13152 del 24/11/2022 al **27 novembre 2023**, data entro la quale gli interventi di cui trattasi dovranno essere ultimati, collaudati e rendicontati.

Di notificare il presente provvedimento al Comune di Cirò Marina.

Di provvedere alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, nonché alla pubblicazione in formato aperto sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33

- Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, ai sensi dell'art. 120, c. 2, D.Lgs n. 104/2010 e ss.mm., dinanzi al TAR Calabria, sede di Catanzaro, nei modi e nei termini di legge previsti.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

Paolo Papalino
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente

ANTONIO AUGRUSO
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale

Domenico Costarella
(con firma digitale)