



**REGIONE CALABRIA  
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO TERRITORIO E TUTELA DELL' AMBIENTE  
01 - RIFIUTI, TUTELA AMBIENTALE ED ECONOMIA CIRCOLARE**

---

*Assunto il 05/10/2023*

*Numero Registro Dipartimento 1394*

=====

DECRETO DIRIGENZIALE

**“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”**

**N°. 14443 DEL 11/10/2023**

**Oggetto:** Servizio tecnico-professionale di progettazione definitiva ed esecutiva, nonché di direzione lavori, delle opere relative all'intervento di prelievo e smaltimento del percolato rinvenibile nel fondo di proprietà Murdaca, posto ai piedi del costone a ridosso delle discariche in località Marrella del Comune di Gioia Tauro (RC). CUP J59G16000650001 CIG ZAB30BA61C. Contratto rep. n. 9451 del 23/06/2021 ed atti aggiuntivi rep. n. 10049 del 27/10/2021 e rep. N. 12621 del 16/09/2022. Approvazione verbale di verifica di conformità e liquidazione fattura n. 85 del 22/09/2023 emessa dalla Soc. TEA ENGINEERING Srl.

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

## IL DIRIGENTE DELL'UOA

### VISTI

- lo Statuto regionale;
- l'art. 97 Costituzione Italiana;
- la legge regionale 13 maggio 1996, n. 7 recante "Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale" e successive modificazioni ed integrazioni;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 21.06.1999 n. 2661, recante "Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l'attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. n. 7/96 e dal D.Lgs. n. 29/93 e s.m.i.";
- il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 354 del 24 giugno 1999, relativo alla separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella gestionale, per come modificato ed integrato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 206 del 15 dicembre 2000;
- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni;
- la legge regionale n. 34/2002 e successive modifiche ed integrazioni;
- la D.G.R. n. 159 del 20/04/2022 rubricata "Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta regionale - approvazione regolamento di riorganizzazione delle strutture della Giunta regionale. Abrogazione regolamento regionale 07 novembre 2021, n. 9";
- la D.G.R. n. 163 del 30/04/2022 rubricata "Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta regionale - approvazione regolamento di riorganizzazione delle strutture della Giunta regionale. Modifica regolamento regionale 20 aprile 2022, n. 3";
- il D.D.G. n. 6328 del 14/06/2022 avente ad oggetto "Dipartimento Territorio e Tutela dell'Ambiente. Adempimenti di cui alla DGR163/2022. Assunzione atto di micro-organizzazione";
- la D.G.R. n. 665 del 14/12/202 "Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta regionale - Approvazione Regolamento di riorganizzazione delle Strutture della Giunta regionale. Abrogazione regolamento regionale 20 aprile 2022 n.3";
- il Regolamento Regionale n.12/2022 recante "Regolamento di organizzazione delle strutture della Giunta Regionale" approvato con D.G.R. n. 665 del 14 dicembre 2022;
- la D.G.R. n. 708 del 28.12.2022, con il quale è stato conferito, all'ing. Salvatore Siviglia l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento "Territorio e Tutela dell'Ambiente";
- il DPGR n. 138 del 29/12/2022 con il quale viene conferito l'incarico di Direttore Generale del Dipartimento Territorio e Tutela dell'Ambiente all'Ing. Salvatore Siviglia;
- la Deliberazione di Giunta regionale n.118 del 31/03/2023 con cui è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023/2025 sotto sezione Performance e sotto sezione Piano Triennale della prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;

**DATO ATTO** che le intervenute modifiche organizzative disposte dalla D.G.R. n. 163 del 30/04/2022 concernono l'istituzione, presso il Dipartimento Territorio e Tutela dell'Ambiente, della UOA "*Transizione Ecologica, Acque e Rifiuti*", articolata al proprio interno nei *Settori n.1 "Rifiuti, Tutela Ambientale ed Economia Circolare"* e *n. 2 "Ciclo Integrato delle Acque"*;

**CONSIDERATO** che con D.G.R. n. 491 del 19/09/2023 la Giunta regionale:

- a parziale modifica di quanto precedentemente disposto con D.G.R. n. 297/2023, ha individuato l'Ing. Giuseppe Iritano per il conferimento dell'incarico di reggenza della UOA - Transizione Ecologica, Acque e Rifiuti con contestuale assegnazione del medesimo dirigente al Dipartimento Territorio e Tutela dell'Ambiente;
- ha demandato al Dirigente Generale i consequenziali adempimenti di cui all'art.10, comma 3 della L.R.n.31/2022;

**VISTO** il DDG n. 13348 del 22/09/2023 con cui è stato decretato di conferire all'Ing. Giuseppe Iritano con decorrenza immediata la dirigenza in reggenza, ai sensi dell'art. 11 del R.R. n. 10/2021 della "UOA – Transizione Ecologica, Acque e Rifiuti";

**VISTO** il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 152 e s.m.i recante norme in materia ambientale.

**VISTA** la L.R. 18 del 12.04.2013, pubblicata sul BURC n. 8 del 16 aprile 2013.

**VISTA** la L.R. 14 del 2014 "Riordino del servizio di gestione dei rifiuti urbani in Calabria" e ss.mm.ii.

**VISTA** la DGR n. 492 del 29/10/2018 avente ad oggetto: "Piano Operativo "Ambiente" - Delibera Cipe del 1 dicembre 2016, n. 55 - Accordo di Programma tra la Regione Calabria ed il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare "Per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica di aree inquinate nel territorio della Regione Calabria".

**CONSIDERATO CHE** tra gli interventi da finanziare con le risorse del "Piano Operativo Ambiente" rientra l'intervento relativo al progetto "messa in sicurezza/bonifica della discarica in Località Marrella nel Comune di Gioia Tauro (RC)";

#### **PREMESSO CHE**

- Con decreto a contrarre n. 1887 del 26/02/2021 si è proceduto, tra le altre cose, a:
  - “(---) **procedere** mediante Trattativa Diretta tramite MEPA, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a), del D.Lgs n. 50/2016, all'affidamento dell'incarico per le seguenti prestazioni: *“Servizio tecnico-professionale di progettazione definitiva ed esecutiva, nonché di direzione lavori, delle opere relative all'intervento di prelievo e smaltimento del percolato rinvenibile nel fondo di proprietà Carbone, posto ai piedi del costone a ridosso delle discariche in località in Marrella Del Comune Di Gioia Tauro”*. CUP J59G16000650001 CIG ZAB30BA61C, con richiesta di offerta con ribasso alla Soc. TEA Engineering Srl, P. IVA e C.F. 02061230500, con domicilio presso la sede della Società, Via Ponte a Piglieri n. 8 – Pisa;
  - nominare il dipendente Margherita Tripodi, funzionario del Settore, Responsabile del Procedimento di che trattasi (...);
- con Decreto n. 6207 del 15/06/2021 è stato aggiudicato definitivamente il *“Servizio tecnico-professionale di progettazione definitiva ed esecutiva, nonché di direzione lavori, delle opere relative all'intervento di prelievo e smaltimento del percolato rinvenibile nel fondo di proprietà Carbone, posto ai piedi del costone a ridosso delle discariche in località in Marrella Del Comune Di Gioia Tauro”* CUP J59G16000650001 CIG ZAB30BA61C I, per l'importo di € 19.713,64 oltre iva e cassa alla Soc. TEA ENGINEERING SRL, con sede in Via Ponte a Piglieri n. 8;
- il contratto è stato registrato al rep. n. 9451 del 23/06/2021;
- con Decreto n. 10371 del 14/10/2021, a seguito di ulteriori valutazioni che hanno reso necessario cambiare l'impostazione progettuale affidata, si è proceduto ad approvare lo schema di atto aggiuntivo al contratto Rep. n. 9451 del 23/06/2021 dell'importo di € 6.141,11 oltre iva ed oneri;
- l'atto aggiuntivo è stato registrato al rep. n. 10049 del 27/10/2021;
- infine, con Decreto n. 9434 del 05/08/2022, rendendosi necessario effettuare il rilievo catastale e successivo espletamento delle pratiche burocratiche di frazionamento delle aree da espropriare, per motivi di efficienza ed economicità, si è proceduto ad approvare lo schema di secondo atto aggiuntivo al contratto Rep. n. 9451 del 23/06/2021 sottoscritto dalla società TEA Engineering Srl dell'importo di € 1.200,00 oltre IVA ed oneri;
- l'atto aggiuntivo è stato registrato al rep. n. 12621 del 16/09/2022;

#### **CONSIDERATO CHE**

- con verbale del 16/03/2021, stante l'urgenza di avviare il servizio de quo, a tutela dell'incolumità pubblica e dell'ambiente, veniva sottoscritto il verbale di avvio del servizio sotto riserva di legge, nelle more dell'atto di aggiudicazione definitivo e del completamento della suddetta verifica dei requisiti;
- con decreto n. 13102 del 17/12/2021 si è proceduto a:
  - approvare, ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. 50 del 2016, il progetto definitivo ed il relativo quadro economico per l'importo complessivo di € 434.826,18;
  - dare atto che, ai sensi dell'art. 19, c. 1, dell'art. 12, c. 1, e dell'art. 10 del DPR 327 del 2001, l'approvazione del progetto definitivo costituisce variante urbanistica con apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori;
- con nota prot. 286023 del 20/06/2022 si è chiesto alla Soc. TEA Engineering Srl di avviare le attività di frazionamento catastale delle aree con identificazione certa delle aree da espropriare richiesto dal Dipartimento LLPP con nota prot. n. 212124 del 04/05/2022 (ed oggetto del secondo atto aggiuntivo) al fine dell'emanazione del decreto di esproprio;
- terminate le operazioni di frazionamento, con decreto del Dipartimento LLPP – Settore 04 Espropri, n. 10679 del 14.09.2022, si è disposto *l'esproprio con determinazione urgente delle indennità, art. 22 DPR327/2001, dei beni immobili siti nel comune di Gioia Tauro (RC), identificati al foglio di mappa n.29, p.lle 753 (derivata dalla part. 498) di mq 1.050, n.755 (derivata dalla part. 19) di mq 2.000, n. 757 (derivata dalla part. 20) di mq 420 e part. 169 di mq 3.090, per un totale di mq 6.560, interessate per la realizzazione delle "Opere relative all'intervento di prelievo e smaltimento del percolato rinvenibile nel fondo di proprietà Carbone, posto ai piedi del costone a ridosso delle discariche in loc. Marrella di Gioia Tauro (RC)" in favore della Regione Calabria (Dipartimento Territorio e Tutela dell'Ambiente – UOA Rifiuti, Tutela ambiente ed Economia Circolare);*
- con PEC del 22.05.2023 la Società TEA Engineering ha trasmesso il progetto esecutivo oggetto dell'incarico;
- detto progetto, redatto secondo il nuovo prezzario regionale adeguato all'aumento dei prezzi dei beni e delle materie prime, contempla un quadro economico dell'importo complessivo di € 640.419,06 (a fronte delle € 434.826,18 del definitivo), di cui € 429.491,58 per lavori (a fronte delle € 266.553,22 del definitivo).

## RILEVATO CHE

- con verbale di concordamento del compenso professionale del 11/09/2023 - firmato ed accettato dalla Società - la Stazione Appaltante ha ritenuto di dichiarare ultimato l'incarico affidato alla Società TEA Engineering Srl alla fase di presentazione del progetto esecutivo, per i seguenti motivi:

- l'opera si è qualificata come temporanea ed urgente sin dall'agosto 2020, allorché l'allora Assessore alla Tutela dell'Ambiente richiedeva un intervento di contenimento delle perdite di liquido dal fondo delle discariche di Marrella;
- la temporaneità dell'intervento, tra l'altro, è stata sancita durante le conferenze di servizi volte all'approvazione del progetto (vd verbale di Cds del 06/10/2021 che riporta *"si dà atto che è stata effettuata la valutazione costi/benefici dell'intervento in esame e si è valutato l'arco temporale massimo in cui lo stesso ha valore, che non dovrebbe superare l'anno solare"* ed, inoltre, per quanto riguarda il parere ANAS *"rilascia parere favorevole di ANAS fermo restando l'impegno da parte della Regione Calabria a garantire la temporaneità delle opere e soprattutto alla rimozione delle stesse a termine dell'arco temporale stabilito"*);
- l'aumento dei costi che ha portato ad un aumento del costo dell'intervento, al quale andranno aggiunti i costi di gestione del servizio (stimati in circa € 1.200.000,00/anno), rende – ad oggi – l'opera non più giustificabile sotto il profilo ambientale né sostenibile sotto il profilo economico – finanziario, oltre al fatto che le

somme previste per la stessa (vd decreto di impegno n. 2028 del 14.02.2023) non sono sufficienti;

- i tempi, legati alle fasi amministrative e al loro decorso naturale (comprehensive della fase di esproprio) si sono protratti oltre il termine di “urgenza” dell’attuazione dello stesso;
- infine, e non per importanza, è in corso di ultimazione la copertura definitiva della discarica privata ex Tec Veolia nonché è in corso la progettazione dell’opera di bonifica della falda e di tutta l’area di discarica, che consentirà una risoluzione definitiva della problematica nel medio termine;

la Società ha concluso tutte le attività previste dal servizio in data 22.05.2023, con la trasmissione a mezzo PEC del progetto esecutivo, rimanendo non svolta come prestazione quella di direzione lavori, per cause non alla stessa addebitabili e richiamati sopra.

## **VISTI**

- Il verbale di verifica di conformità del servizio ai sensi dell’art. 102 del D.Lgs 50/16 con cui il RUP ha attestato la conformità del servizio eseguito ed ha disposto la liquidazione alla Società della rata ultima di € 8.827,39;
- la nota prot. 412300 del 22/09/2023 il RUP, prendendo atto di quanto sopra, ha trasmesso detto verbale ed autorizzato la Soc. TEA Engineering Srl all’emissione della corrispondente fattura;
- la società TEA Engineering s.r.l. ha trasmesso la fattura n. 85 del 22/09/2023, acquisita al prot. 417788 del 26/09/2023 di importo pari ad **€ 11.200,00 (Iva ed oneri compresi)** a saldo definitivo del servizio svolto;

**RITENUTO**, pertanto, potersi procedere alla relativa liquidazione, alla società TEA Engineering s.r.l. per la somma di **€ 11.200,00 (Iva ed oneri compresi)** a saldo della fattura sopra citata;

**VISTA** la scheda di liquidazione **N. 11861 del 29/09/2023** generata telematicamente e qui allegata;

**ACQUISITO** il DURC, prot. INAIL\_39688093 del 20/07/2023 (scadenza: 17/11/2023), richiesto ed emesso On Line, dal quale risulta che la società TEA ENGINEERING SRL è in regola ai fini contributivi e previdenziali e presente agli atti;

**VISTA** la liberatoria rilasciata dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione ai sensi dell’art. 48-bis del DPR 602/73, codice univoco **202300003545652** del **29/09/2023** dalla quale risulta soggetto non inadempiente la società TEA ENGINEERING SRL;

**VISTO** l’art. 57 del D.lgs 118/2011;

**VISTA** la Legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ss.mm.ii.;

**VISTA** la L.R. 13 maggio 1996 n° 7 e ss.mm.ii.;

**VISTO** il D. Lgs. n. 165/2001, così come modificato e integrato dalla legge n. 145/2002;

**ACCERTATA** la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 4 L.R. 47/2011;

## **VISTE**

- La Legge Regionale n. 50 del 23/12/2022 - Legge di stabilità regionale 2023;
- la Legge Regionale n. 51 del 23/12/2022 - Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2023 - 2025;
- la DGR n. 713 del 28/12/2022 - documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2023 - 2025 (art. 11 e 39, comma 10, d. lgs. 23 giugno 2011, n. 118);

- la DGR n. 714 del 28/12/2022- bilancio finanziario gestionale della Regione Calabria per gli anni 2023 - 2025 (art. 39, comma 10, del d. lgs 23.6.2011, n. 118).

**DATO ATTO** che ai sensi della legge 23 dicembre 2014, n. 190 art. 1 comma 629, lettera b, il versamento dell'IVA sulle fatture dovrà essere operato direttamente dalla stessa Amministrazione regionale e versato direttamente all'Erario con adempimenti che saranno curati dalle competenti strutture del Dipartimento regionale del Bilancio;

**DATO ATTO** che si è provveduto alle pubblicazioni richieste dall'art. 15 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33 e s.m.i.;

**VISTO** il Decreto del Ministero Economia e Finanze del 23/01/2015 di attuazione dello *split payment*;

**SU PROPOSTA** del Responsabile del Procedimento che attesta la regolarità amministrativa, nonché la legittimità e correttezza del presente atto.

### DECRETA

Per quanto in premessa specificato che qui si intende integralmente riportato e ne forma parte integrante e sostanziale:

- **approvare** il verbale di verifica di conformità del servizio ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs 50/16 e gli atti contabili relativi a favore della Soc. TEA ENGINEERING SRL per lo svolgimento del servizio di che trattasi, ivi allegati, per l'importo di **€ 11.200,00**(iva ed oneri compresi);
- di **liquidare**, a favore della società TEA ENGINEERING SRL la somma di **€ 11.200,00 (iva ed oneri compresi)** a saldo della **fattura n. 85 del 22/09/2023**;
- di **emettere** il relativo mandato di pagamento a favore della società TEA ENGINEERING SRL per la somma di € 8.827,39 (**iva esclusa**) sul conto corrente dedicato, intestato alla ditta medesima così come indicato nella scheda di liquidazione **n. 11861 del 29/09/2023**;
- di **far gravare** la somma complessiva di **€ 11.200,00 (iva ed oneri compresi)** sul capitolo di spesa U9090902404 ed impegno n. 1531/2021;
- a **demandare** alla Ragioneria Generale l'emissione del mandato di pagamento relativo alla somma liquidata, effettuando l'accredito secondo la modalità riportata nell'allegata distinta di liquidazione ed alle competenti strutture gli adempimenti in materia di IVA;
- di **notificare** il presente provvedimento, alla società TEA ENGINEERING SRL ed alle parti interessate in forza di interesse legittimo, a cura del Dipartimento Territorio e Tutela dell'Ambiente;
- di **provvedere** alla pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale della Regione Calabria, ai sensi del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, della Legge Regionale 6 aprile 2011, n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, a cura del Dipartimento proponente.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

**Margherita Tripodi**  
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente

**GIUSEPPE IIRITANO**

(con firma digitale)