



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO TUTELA DELLA SALUTE E SERVIZI SOCIO-SANITARI
SETTORE 1 - EDILIZIA SANITARIA ED INVESTIMENTI TECNOLOGICI**

Assunto il 06/11/2023

Numero Registro Dipartimento 1018

=====

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 16028 DEL 07/11/2023

Oggetto: Realizzazione Nuovo Ospedale di Vibo Valentia

Lavori complementari delle opere stradali relative alla viabilità d'accesso, ai sensi degli artt. 57 e 147 del D.Lgs. 163/2006 e dell'art. 216 del D.Lgs. 50/2016”

CUP J49H11000090001 - CIG 684001816B

Commissione di accordo bonario, ex art. 240 D.lgs. n. 163/2006 s.m.i

Liquidazione Presidente della Commissione

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTI:

- la Legge Regionale 13.03.1996 n. 7 recante “*Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della G.R. e sulla dirigenza regionale*”;
- gli artt.16 e 17 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 e succ. modif. ed integrazioni;
- il Regolamento Regionale del 14/12/2022, n. 12, “*Regolamento di organizzazione delle strutture della Giunta Regionale*”, approvato con DGR n. 665 del 14/12/2022, che, tra l’altro, ha confermato l’U.O.A. “*Investimenti Sanitari*” e i due settori alla stessa afferenti: Settore 1 – Edilizia Sanitaria ed Investimenti Tecnologici e Settore 2 – Monitoraggio ed Attuazione Investimenti PNRR-Missione Salute, nell’ambito dell’organizzazione del Dipartimento “*Tutela della Salute e Servizi Socio Sanitari*”;
- il DDG n. 4890 del 05/05/2022, avente ad oggetto: “*Adempimenti conseguenti alla D.G.R. n. 159 del 20 aprile 2022. Approvazione micro-struttura organizzativa del Dipartimento Tutela della Salute e Servizi Socio-Sanitari*”;
- la DGR n. 543 del 13/10/2023 ed il successivo DPGR n. 82 del 13/10/2023, di nomina del dott. Tommaso Calabrò quale Dirigente Generale ad interim del Dipartimento “*Tutela della Salute e Servizi Socio-Sanitari*” della Giunta della Regione Calabria;
- il DDG n. 9457 del 04/07/2023 con il quale è stato conferito l’incarico di funzione dirigenziale di reggenza dell’UOA “*Investimenti Sanitari*”, al Dirigente ing. Pasquale Gidaro, Dirigente di ruolo della Giunta Regionale;
- le Leggi regionali n. 50 del 23/12/2022 avente ad oggetto “*Legge di stabilità Regionale anno 2023*” e n. 51 del 23/12/2022 avente ad oggetto “*Bilancio di previsione finanziario Regione Calabria per gli anni 2023/2025*”, pubblicate sul BURC n. 297 del 23/12/2022, con le quali il Consiglio Regionale ha adottato il previsto atto normativo contenente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio di previsione delle norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio di previsione (2023-2025);
- la DGR n. 713 del 28/12/2022 avente ad oggetto: “*Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2023-2025 (articoli 11 e 39, comma 10, D.LGS 23 giugno 2011, N.118)*”;
- la DGR n. 714 del 28/12/2022 avente ad oggetto:” *Bilancio finanziario gestionale della Regione Calabria per gli anni 2023-2025 (art. 39, comma 10, del D.LGS 23.6.2011, N. 118)*”;
- la L.R. n. 8 del 04.02.2002, “*Ordinamento del Bilancio e della contabilità della Regione Calabria*”;
- il D.Lgs. 118/2011, art. 57;
- il D.Lgs 50/2016 e il DPR n. 207 del 5 ottobre 2011 e s.m.i. ;
- gli art. 44 e 45 della L.R. 8/2002;
- l’art. 57 del D. Lgs. n. 118/2011;
- la DGR n.183/2023;
- la nota prot. n 117014 del 9 marzo 2022, del Commissario ad acta nominato dal Governo ai sensi del comma 569 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che, ai sensi dell’art. 3, comma 3, del D.L. n. 150 del 10 novembre 2020, convertito con la L. n. 181 del 30 dicembre 2020, ha disposto la prosecuzione dell’attività tecnico-amministrativa connessa alla realizzazione del Nuovo Ospedale;

PREMESSO CHE:

- in data 12 settembre 2014 è stato sottoscritto il contratto di concessione, registrato in pari data al Rep. N. 2 dell’ASP di Vibo Valentia, tra la Regione Calabria, l’A.S.P. di Vibo Valentia e la Società “Vibo Hospital Service S.p.A.”, subentrata agli aggiudicatari, ai sensi del Codice dei Contratti, nei rapporti contrattuali con l’Amministrazione, avente ad oggetto la realizzazione del nuovo ospedale di Vibo Valentia e la gestione, per l’intera durata della concessione, dei servizi di supporto non sanitari nonché dei servizi commerciali compatibili con l’attività sanitaria;
- in data 22 ottobre 2015 è stato sottoscritto il contratto di appalto, registrato in pari data al Rep. n. 1878 della Regione Calabria, con il quale è stato affidato alla Società RINA Check S.r.l. il servizio di verifica dei progetti definitivo ed esecutivo dell’intervento di realizzazione del Nuovo Ospedale di Vibo Valentia di cui agli artt. 93, comma 6 e 112, comma 5 del D.Lgs 163/2006, e del Titolo II, Capo II del DPR 207/2010;
- con Decreto del Dirigente Generale n. 13696 del 7 ottobre 2013, l’Ing. Domenico Pallaria è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento per la realizzazione del medesimo Nuovo Ospedale;
- con Decreto del Dirigente Generale n. 9034 del 28 agosto 2015, è stato approvato, in linea tecnica, il progetto preliminare aggiornato “*Realizzazione del nuovo Ospedale di Vibo Valentia*” (Codice CUP del Progetto: J49H11000090001), unitamente alla rimodulazione del quadro economico ed alla presa d’atto degli esiti della Conferenza di Servizi preliminare;

- con Decreto del Dirigente Generale n. 4675 dell'8 maggio 2017, sono stati approvati gli elaborati finali del progetto preliminare del Nuovo Ospedale di Vibo Valentia "*Realizzazione del nuovo Ospedale di Vibo Valentia*" (Codice CUP del Progetto: J49H11000090001), a seguito della verifica ai sensi degli artt. 93, comma 6 e 112, comma 5 del D.Lgs 163/2006.

PREMESSO CHE

- ✓ il Concessionario, in sede di redazione del progetto definitivo delle opere principali, con nota prot. 34/15 del 16 settembre 2015, acquisita in pari data al prot. 269301 della Regione Calabria, ha evidenziato alcune criticità nello sviluppo del progetto definitivo, connesse, tra l'altro, all'asserita necessità di integrare lo stesso con il progetto delle opere complementari di sistemazione della viabilità di accesso;
- ✓ con nota prot. 290142 del 5 ottobre 2015 il RUP ha invitato il Concessionario ad elaborare e trasmettere alla Regione Calabria, il progetto preliminare delle opere stradali strettamente indispensabili ad assicurare l'accesso all'area ospedaliera, secondo le linee progettuali già contenute nel progetto preliminare aggiornato su cui è stata espletata la Conferenza di Servizi, e, da ultimo, ha disposto la sospensione dei tempi di redazione del progetto definitivo;
- ✓ con Decreto del Dirigente Generale della Regione Calabria n. 15747 del 13/12/2016, il dirigente Generale del Dipartimento Infrastrutture, LL.PP., Mobilità, in qualità di Responsabile del Procedimento per la realizzazione delle "*Opere stradali, relative alla viabilità d'accesso al Nuovo Ospedale di Vibo Valentia*" ha aggiudicato definitivamente, ai sensi dagli artt. 57, comma 5, lett a), e 147, commi 1 e 2, del D.Lgs 163/2006, i servizi tecnici di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, nonché i lavori relativi all'intervento "*Opere stradali relative alla viabilità d'accesso al Nuovo Ospedale di Vibo Valentia*" Cod. CUP J49H11000090001 - CIG 684001816B, all'operatore economico Vibo Hospital Service S.p.A., già titolare del contratto di concessione per la realizzazione del Nuovo Ospedale di Vibo Valentia, per il prezzo di €1.544.676,47, oltre IVA ed oneri previdenziali, nonché ha approvato lo schema di contratto di affidamento dei servizi e dei lavori al Concessionario e la rimodulazione del quadro economico dell'intervento principale, al fine di destinare all'intervento di realizzazione delle opere stradali le pertinenti risorse nell'ambito delle somme a disposizione dell'Amministrazione, confermando la spesa per la progettazione ed esecuzione delle "*Opere stradali relative alla viabilità d'accesso al Nuovo Ospedale di Vibo Valentia*", per l'importo di €2.300.000,00;
- ✓ con Decreto n. 16648 del 22/12/2016, il dirigente Generale del Dipartimento Infrastrutture, LL.PP., Mobilità, in qualità di Responsabile del Procedimento per la realizzazione delle "*Opere stradali, relative alla viabilità d'accesso al Nuovo Ospedale di Vibo Valentia*" ha rettificato l'Allegato 2 del Decreto del Dirigente Generale n. 15747 del 13 dicembre 2016, confermando tutte le ulteriori disposizioni del citato Decreto del Dirigente Generale n. 15747/2016;
- ✓ in data 15 dicembre 2016 è stato stipulato, ed assunto al Rep. n. 1582 del registro dei contratti della Regione Calabria, il contratto di affidamento di servizi e lavori complementari al Concessionario, per la realizzazione delle "*Opere stradali, relative alla viabilità d'accesso al Nuovo Ospedale di Vibo Valentia*";
- ✓ in data 7 febbraio 2017 con contratto di appalto assunto al Rep. n. 150 del registro dei contratti della Regione Calabria, in pari data, è stato affidato alla Società RINA Check S.r.l. il servizio complementare di verifica di cui agli artt. 93, comma 6 e 112, comma 5 del D.Lgs 163/2006, e del Titolo II, Capo II del DPR 207/2010, dell'intervento delle "*Opere stradali, relative alla viabilità d'accesso al Nuovo Ospedale di Vibo Valentia*";

PREMESSO CHE

- ✓ con decreto n.10336 del 24.09.2018 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento complementare "*Opere stradali, relative alla viabilità d'accesso al Nuovo Ospedale di Vibo Valentia*" ed il relativo quadro economico che riporta un importo lavori pari a €1.351.427,87 oltre IVA al 10%;
- ✓ con decreto n.15187 del 13.12.2018, tra l'altro, è stato rimodulato il quadro economico dell'intervento de quo, e, in particolare, è stato ridotto l'importo del finanziamento di €200.000,00;
- ✓ in ultimo, con decreto n.7576 del 21.07.2021, è stato rimodulato il quadro economico dell'intervento;
- ✓ in data 9.11.2018 i lavori sono stati consegnati al Concessionario Vibo Hospital Service S.p.A.;
- ✓ con nota prot. 38813 del 27.01.2022, integrata con nota prot. 157300 del 30.03.2022 il Direttore dei lavori, ing. Alessandro Andreacchi, ha trasmesso lo stato finale dell'intervento;
- ✓ con decreto n.12977 del 24.10.2022 sono stati approvati gli atti contabili allo Stato Finale, la relazione sul conto finale ed il Certificato di collaudo tecnico amministrativo, acquisito al prot. 205804 del 02.05.2022;

PREMESSO CHE

- ✓ il Concessionario, relativamente ai lavori *complementari delle opere stradali relative alla viabilità d'accesso, ai sensi degli artt. 57 e 147 del D.Lgs. 163/2006 e dell'art. 216 del D.Lgs. 50/2016*, ha avanzato richieste di risarcimento, inserendo riserve sul Registro di Contabilità fino al certificato di collaudo, da intendersi qui richiamate e trascritte;
- ✓ con nota prot. 112100 del 09/03/2023 il RUP ha proposto di procedere alla costituzione di una Commissione per la proposta di Accordo bonario ai sensi dell'art. 240, comma 14, del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., specificando, tra l'altro, che *"gli oneri economici per compensi spettanti ai membri della Commissione sono regolati mediante accollo, in capo alle parti, dei compensi per i membri di rispettiva nomina, mentre per il Presidente della Commissione il compenso sarà suddiviso pro-quota fra la stazione appaltante ed il Concessionario Vibo Hospital"*;
- ✓ con nota n. 026-23 acquisita al protocollo regionale n. 118797 del 14/03/2023 il Concessionario ha comunicato il nominativo del proprio componente della costituenda Commissione di Accordo Bonario nella persona dell'Ing. Giancarlo Masciarelli;
- ✓ con nota prot. 121239 del 15/03/2023, il RUP Ing. Domenico Pallaria, per conto della Regione Calabria, ha designato quale componente della Commissione di Accordo Bonario, l'ing. Pasquale Gidaro, Dirigente dell'U.O.A. Investimenti Sanitari;
- ✓ con Verbale n. 2 del 04/04/2023, i componenti designati della costituenda Commissione di Accordo Bonario concordemente designavano l'avv. Giovanni Lacaria, del Foro di Lamezia Terme (CZ), quale terzo componente, con funzioni di Presidente della Commissione, dotato di specifica ed alta competenza in materia, fatta salva la non ricorrenza di cause di astensione ai sensi dell'articolo 51 del codice di procedura civile o di incompatibilità ai sensi dell'articolo 241, comma 5 del D. Lgs. n.163/06;
- ✓ con nota del 05 aprile 2023, acquisita al prot. n. 167287 del 12/04/2023, l'avv. Lacaria Giovanni ha trasmesso la dichiarazione di accettazione dell'incarico e la non ricorrenza di cause di astensione ai sensi dell'articolo 51 del codice di procedura civile o di incompatibilità ai sensi dell'articolo 241, comma 5 del d. lgs. 163/06 (resa ai sensi dell'art. 47 del d.p.r. n. 445 del 28 dicembre 2000);

PREMESSO CHE con decreto n.9393 del 03/07/2023:

- ✓ per la definizione delle riserve da n. 1 a 9 iscritte sul Registro di Contabilità fino al certificato di collaudo relativamente *all'Affidamento al Concessionario dei lavori complementari delle opere stradali relative alla viabilità d'accesso, ai sensi degli artt. 57 e 147 del D.Lgs. 163/2006 e dell'art. 216 del D.Lgs. 50/2016*" CUP J49H11000090001 - CIG 684001816B è stata costituita la Commissione di accordo bonario perfetta come di seguito composta:
 - Commissario di nomina del R.U.P.: Ing. Pasquale Gidaro, Dirigente dell'U.O.A. "Investimenti Sanitari" Regione Calabria;
 - Commissario di nomina del Concessionario: Ing. Giancarlo Masciarelli;
 - Presidente della Commissione, nominato di comune accordo dai due Commissari: avv. Giovanni Lacaria, del Foro di Lamezia Terme (CZ).
- ✓ è stato stabilito che il compenso complessivo per la Commissione ammonta ad €10.328,60 oltre accessori (1/3 di € 30.985,81), da suddividere tra i componenti della Commissione in parti uguali, quindi €3.442,87 cadauno, oltre accessori;
- ✓ è stato stabilito che, la nomina del componente della Regione Calabria, nella persona dell'Ing. Pasquale Gidaro, non comporta alcun onere a carico dell'Amministrazione Regionale Appaltante in quanto lo stesso appartiene ai ruoli dei dirigenti della Regione Calabria e pertanto, la relativa prestazione rientra nella disciplina dell'onnicomprendività del trattamento economico dei dirigenti, in ossequio a quanto stabilito dall'art. 24, comma 3 del D.Lgs n. 165/2001 e dalla Contrattazione Collettiva nazionale del Comparto Regioni ed Autonomie Locali e che il compenso del componente nominato dal Concessionario è a carico dello stesso;
- ✓ è stato stabilito che l'importo assegnato al Presidente della Commissione viene ripartito in parti uguali tra la Stazione Appaltante e il Concessionario;
- ✓ è stato dato atto che l'importo a carico dell'Amministrazione, pari a €1.721,43 oltre accessori e pari, complessivamente, a €2.184,15, compreso IVA (22%) e oneri previdenziali (4%), trova copertura finanziaria nel bilancio regionale corrente sull'impegno n.16787 del 2014, del capitolo U6106012900;
- ✓ è stato dato atto che:
 - ai sensi di quanto previsto dai commi 5 ed 11 dell'art. 240 del Decreto Legislativo n. 163/2006 s.m.i., detta Commissione deve formulare proposta motivata di accordo bonario entro novanta giorni dalla sua costituzione;

- alla suddetta Commissione non è conferito il potere di assumere decisioni vincolanti, essendo demandato alle parti, ai sensi dei commi 12 e 17 del D.lgs. n. 163/2006 s.m.i., il perfezionamento dell'eventuale accordo bonario risolutivo delle riserve di cui trattasi;

CONSIDERATO CHE

- ✓ in data 3.10.2023 la suddetta Commissione di accordo bonario ha trasmesso la *“Relazione generale e proposta di accordo bonario sulle riserve iscritte sui documenti contabili”*, acquisito al prot. 434677 del 05.10.2023;
- ✓ l'Avv. Giovanni Lacaria ha trasmesso la fattura elettronica n. FPA 3/23 del 16.10.2023, di importo pari a €.1.721,43, oltre €.68,86 per oneri previdenziali (4%) ed €.393,86 per IVA al 22%, per un totale di **€.2.184,15**, acquisita al protocollo regionale al n. 464431 del 23.10.2023, relativa al saldo del servizio prestato.

PRESO ATTO CHE il dipartimento Bilancio della Regione Calabria ha assunto gli impegni tecnici sui residui di stanziamento tra i quali quelli afferenti al capitolo di spesa n. U6106012900, ed in particolare l'impegno n. 16787/2014;

CONSIDERATO CHE

- ✓ l'Avv. Giovanni Lacaria ha trasmesso la documentazione necessaria per la liquidazione dei corrispettivi previsti a carico dell'Amministrazione;
- ✓ in base ai documenti ed ai titoli in possesso di questo ufficio, sussistono i presupposti per provvedere al pagamento, in favore l'Avv. Giovanni Lacaria, dell'importo pari ad **€.2.184,15**, compreso IVA (22%) e oneri previdenziali (4%);

ACCERTATO che sul pertinente capitolo **U6106012900** del corrente esercizio finanziario risulta l'impegno di spesa n. **16787/2014**, il quale presenta la sufficiente disponibilità per far fronte al pagamento del corrispettivo spettante all'avv. Giovanni Lacaria a titolo di liquidazione del saldo del servizio reso;

DATO ATTO CHE:

- ✓ con nota acquisita al prot. 484746 del 03.11.2023 l'Avv. Giovanni Lacaria ha trasmesso la dichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3, della L.136/2010;
- ✓ vi è la regolarità contributiva, sulla base del DURC INPS_38254226 del 27/10/2023, con scadenza 24.02.2024;
- ✓ è stato rilasciato il certificato di regolarità contributiva della Cassa Forense prot. 243129 del 30.10.2023;
- ✓ la verifica istruttoria prevista dall'art. 48 bis del DPR n.602/1973 (Equitalia) non è applicabile in quanto l'importo da liquidare è inferiore a €.5.000,00;

ATTESTATO CHE:

- ✓ ai sensi dell'art.4 della legge regionale n.47/2011, per la liquidazione di cui trattasi si è riscontrata la corretta imputazione della spesa e la necessaria copertura finanziaria;
- ✓ per la presente liquidazione si sono realizzate le condizioni previste dal citato art. 57 e paragrafo 6 dell'allegato 4/2 del D.Lgs 118/2011;

VISTA la distinta di liquidazione **13797** del **02/11/2023** generata telematicamente e allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

ATTESTATA, dal RUP, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa nonché la legittimità e correttezza del presente atto;

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate, su proposta del RUP:

DECRETA

1. Le premesse, gli atti ed i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di liquidare a favore dell'Avv. Giovanni Lacaria, per quanto in narrativa esposto in ordine alla procedura di Accordo bonario, ex art. 240 del D.lgs. n. 163/2006 s.m.i., per la definizione delle riserve da n. 1 a 9 iscritte sul Registro di Contabilità fino al certificato di collaudo relativamente *all'Affidamento al Concessionario dei lavori complementari delle opere stradali relative alla viabilità d'accesso, ai sensi degli artt. 57 e 147 del D.Lgs. 163/2006 e dell'art. 216 del D.Lgs. 50/2016” CUP J49H11000090001 - CIG 684001816B*, la somma complessiva di **€.2.184,15**, compreso IVA (22%) e oneri previdenziali (4%), quale liquidazione del saldo del servizio reso in qualità di Presidente della Commissione di accordo bonario.

3. Di fare gravare gli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto sul capitolo di spesa n. **U6106012900** del corrente bilancio regionale, impegno di spesa n. **16787/2014**.
4. Di demandare al Settore Ragioneria Generale l'emissione del relativo mandato di pagamento di **€.2.184,15**, compreso IVA (22%) e oneri previdenziali (4%), mediante bonifico bancario sul c.c. indicato nella distinta di liquidazione.
5. Di provvedere alla pubblicazione integrale del presente provvedimento sul BURC a cura del Dipartimento Tutela della Salute e Servizi Socio-Sanitari, ai sensi della L.R. 6.4.2011, n.11, a richiesta del Dirigente Generale del Dipartimento e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.
6. Di provvedere alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, a cura del Dirigente Generale del Dipartimento Tutela della Salute e Servizi Socio-Sanitari, ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ai sensi della L.R. 6.4.2011, n.11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE
Ing. Ferdinando Verre

IL DIRIGENTE
Responsabile del procedimento
Ing. Domenico Pallaria

IL DIRIGENTE dell'UOA e del Settore 1
Ing. Pasquale Gidaro