



**REGIONE CALABRIA  
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO TUTELA DELLA SALUTE E SERVIZI SOCIO-SANITARI  
SETTORE 1 - EDILIZIA SANITARIA ED INVESTIMENTI TECNOLOGICI**

---

*Assunto il 28/11/2023*

*Numero Registro Dipartimento 1095*

=====

DECRETO DIRIGENZIALE

**“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”**

**N°. 17489 DEL 28/11/2023**

**Oggetto:** Realizzazione Nuovo Ospedale di Vibo Valentia “Affidamento al Concessionario dei lavori complementari delle opere stradali relative alla viabilità d’accesso, ai sensi degli artt. 57 e 147 del D.Lgs. 163/2006 e dell’art. 216 del D.Lgs. 50/2016”

CUP J49H11000090001 - CIG 684001816B

Approvazione accordo bonario ai sensi dell’art. 240 del D. Lgs. n. 163/2006 s.m.i

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell’art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

## IL DIRIGENTE GENERALE

### VISTI:

- la Legge Regionale 13.03.1996 n. 7 recante “Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della G.R. e sulla dirigenza regionale”;
- gli artt.16 e 17 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 e succ. modif. ed integrazioni;
- il Regolamento Regionale del 14/12/2022, n. 12, “Regolamento di organizzazione delle strutture della Giunta Regionale”, approvato con DGR n. 665 del 14/12/2022, che, tra l’altro, ha confermato l’U.O.A. “Investimenti Sanitari” e i due settori alla stessa afferenti: Settore 1 – Edilizia Sanitaria ed Investimenti Tecnologici e Settore 2 – Monitoraggio ed Attuazione Investimenti PNRR-Missione Salute, nell’ambito dell’organizzazione del Dipartimento “Tutela della Salute e Servizi Socio Sanitari”;
- il DDG n. 4890 del 05/05/2022, avente ad oggetto: “Adempimenti conseguenti alla D.G.R. n. 159 del 20 aprile 2022. Approvazione micro-struttura organizzativa del Dipartimento Tutela della Salute e Servizi Socio-Sanitari”;
- la DGR n. 543 del 13/10/2023 ed il successivo DPGR n. 82 del 13/10/2023, di nomina del dott. Tommaso Calabrò quale Dirigente Generale ad interim del Dipartimento “Tutela della Salute e Servizi Socio-Sanitari” della Giunta della Regione Calabria;
- il DDG n. 9457 del 04/07/2023 con il quale è stato conferito l’incarico di funzione dirigenziale di reggenza dell’UOA “Investimenti Sanitari”, al Dirigente ing. Pasquale Gidaro, Dirigente di ruolo della Giunta Regionale;
- le Leggi regionali n. 50 del 23/12/2022 avente ad oggetto “Legge di stabilità Regionale anno 2023” e n. 51 del 23/12/2022 avente ad oggetto “Bilancio di previsione finanziario Regione Calabria per gli anni 2023/2025”, pubblicate sul BURC n. 297 del 23/12/2022, con le quali il Consiglio Regionale ha adottato il previsto atto normativo contenente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio di previsione delle norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio di previsione (2023-2025);
- la DGR n. 713 del 28/12/2022 avente ad oggetto: “Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2023-2025 (articoli 11 e 39, comma 10, D.LGS 23 giugno 2011, N.118)”;
- la DGR n. 714 del 28/12/2022 avente ad oggetto:” Bilancio finanziario gestionale della Regione Calabria per gli anni 2023-2025 (art. 39, comma 10, del D.LGS 23.6.2011, N. 118)”;
- la L.R. n. 8 del 04.02.2002, “Ordinamento del Bilancio e della contabilità della Regione Calabria”;
- il D.Lgs. 118/2011, art. 57;
- il D.Lgs. 163 del 12/04/2006 e s.m.i. ed il DPR n.207 del 5 ottobre 2011 e s.m.i. ed il D.Lgs 50/2016.
- gli art. 44 e 45 della L.R. 8/2002;
- l’art. 57 del D. Lgs. n. 118/2011;
- la DGR n.183/2023;
- la nota prot. n 117014 del 9 marzo 2022, del Commissario ad acta nominato dal Governo ai sensi del comma 569 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che, ai sensi dell’art. 3, comma 3, del D.L. n. 150 del 10 novembre 2020, convertito con la L. n. 181 del 30 dicembre 2020, ha disposto la prosecuzione dell’attività tecnico-amministrativa connessa alla realizzazione del Nuovo Ospedale;
- gli art. 44 e 45 della L.R. 8/2002;

### PREMESSO CHE:

- in data 12 settembre 2014 è stato sottoscritto il contratto di concessione, registrato in pari data al Rep. N. 2 dell’ASP di Vibo Valentia, tra la Regione Calabria, l’A.S.P. di Vibo Valentia e la Società “Vibo Hospital Service S.p.A.”, subentrata agli aggiudicatari, ai sensi del Codice dei Contratti, nei rapporti contrattuali con l’Amministrazione, avente ad oggetto la realizzazione del nuovo ospedale di Vibo Valentia e la gestione, per l’intera durata della concessione, dei servizi di supporto non sanitari nonché dei servizi commerciali compatibili con l’attività sanitaria;
- in data 22 ottobre 2015 è stato sottoscritto il contratto di appalto, registrato in pari data al Rep. n. 1878 della Regione Calabria, con il quale è stato affidato alla Società RINA Check S.r.l. il servizio di verifica dei progetti definitivo ed esecutivo dell’intervento di realizzazione del Nuovo Ospedale di Vibo Valentia di cui agli artt. 93, comma 6 e 112, comma 5 del D. Lgs. 163/2006, e del Titolo II, Capo II del DPR 207/2010;

- con Decreto del Dirigente Generale n. 13696 del 7 ottobre 2013, l'Ing. Domenico Pallaria è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento per la realizzazione del medesimo Nuovo Ospedale;
- con Decreto del Dirigente Generale n. 9034 del 28 agosto 2015, è stato approvato, in linea tecnica, il progetto preliminare aggiornato "*Realizzazione del nuovo Ospedale di Vibo Valentia*" (Codice CUP del Progetto: J49H11000090001), unitamente alla rimodulazione del quadro economico ed alla presa d'atto degli esiti della Conferenza di Servizi preliminare;
- con Decreto del Dirigente Generale n. 4675 dell'8 maggio 2017, sono stati approvati gli elaborati finali del progetto preliminare del Nuovo Ospedale di Vibo Valentia "*Realizzazione del nuovo Ospedale di Vibo Valentia*" (Codice CUP del Progetto: J49H11000090001), a seguito della verifica ai sensi degli artt. 93, comma 6 e 112, comma 5 del D.Lgs. 163/2006.

#### **PREMESSO CHE**

- il Concessionario, in sede di redazione del progetto definitivo delle opere principali, con nota prot. 34/15 del 16 settembre 2015, acquisita in pari data al prot. 269301 della Regione Calabria, ha evidenziato alcune criticità nello sviluppo del progetto definitivo, connesse, tra l'altro, all'asserita necessità di integrare lo stesso con il progetto delle opere complementari di sistemazione della viabilità di accesso;
- con nota prot. 290142 del 5 ottobre 2015 il RUP ha invitato il Concessionario ad elaborare e trasmettere alla Regione Calabria, il progetto preliminare delle opere stradali strettamente indispensabili ad assicurare l'accesso all'area ospedaliera, secondo le linee progettuali già contenute nel progetto preliminare aggiornato su cui è stata espletata la Conferenza di Servizi, e, da ultimo, ha disposto la sospensione dei tempi di redazione del progetto definitivo;
- con Decreto del Dirigente Generale della Regione Calabria n. 15747 del 13/12/2016, il dirigente Generale del Dipartimento Infrastrutture, LL.PP., Mobilità, in qualità di Responsabile del Procedimento per la realizzazione delle "*Opere stradali, relative alla viabilità d'accesso al Nuovo Ospedale di Vibo Valentia*" ha aggiudicato definitivamente, ai sensi dagli artt. 57, comma 5, lett a), e 147, commi 1 e 2, del D.Lgs 163/2006, i servizi tecnici di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, nonché i lavori relativi all'intervento "*Opere stradali relative alla viabilità d'accesso al Nuovo Ospedale di Vibo Valentia*" Cod. CUP J49H11000090001 - CIG 684001816B, all'operatore economico Vibo Hospital Service S.p.A., già titolare del contratto di concessione per la realizzazione del Nuovo Ospedale di Vibo Valentia, per il prezzo di €1.544.676,47, oltre IVA ed oneri previdenziali, nonché ha approvato lo schema di contratto di affidamento dei servizi e dei lavori al Concessionario e la rimodulazione del quadro economico dell'intervento principale, al fine di destinare all'intervento di realizzazione delle opere stradali le pertinenti risorse nell'ambito delle somme a disposizione dell'Amministrazione, confermando la spesa per la progettazione ed esecuzione delle "*Opere stradali relative alla viabilità d'accesso al Nuovo Ospedale di Vibo Valentia*", per l'importo di €2.300.000,00;
- con Decreto n. 16648 del 22/12/2016, il dirigente Generale del Dipartimento Infrastrutture, LL.PP., Mobilità, in qualità di Responsabile del Procedimento per la realizzazione delle "*Opere stradali, relative alla viabilità d'accesso al Nuovo Ospedale di Vibo Valentia*" ha rettificato l'Allegato 2 del Decreto del Dirigente Generale n. 15747 del 13 dicembre 2016, confermando tutte le ulteriori disposizioni del citato Decreto del Dirigente Generale n. 15747/2016;
- in data 15 dicembre 2016 è stato stipulato, ed assunto al Rep. n. 1582 del registro dei contratti della Regione Calabria, il contratto di affidamento di servizi e lavori complementari al Concessionario, per la realizzazione delle "*Opere stradali, relative alla viabilità d'accesso al Nuovo Ospedale di Vibo Valentia*";
- in data 7 febbraio 2017 con contratto di appalto assunto al Rep. n. 150 del registro dei contratti della Regione Calabria, in pari data, è stato affidato alla Società RINA Check S.r.l. il servizio complementare di verifica di cui agli artt. 93, comma 6 e 112, comma 5 del D. Lgs. 163/2006, e del Titolo II, Capo II del DPR 207/2010, dell'intervento delle "*Opere stradali, relative alla viabilità d'accesso al Nuovo Ospedale di Vibo Valentia*";

#### **CONSIDERATO CHE,**

- con decreto n.10336 del 24/09/2018 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento complementare "*Opere stradali, relative alla viabilità d'accesso al Nuovo Ospedale di Vibo Valentia*" ed il relativo quadro economico che riporta un importo lavori pari a €1.351.427,87 oltre IVA al 10%;
- con decreto n.15187 del 13/12/2018, tra l'altro, è stato rimodulato il quadro economico dell'intervento de quo, e, in particolare, è stato ridotto l'importo del finanziamento di €200.000,00;
- in ultimo, con decreto n.7576 del 21/07/2021, è stato rimodulato il quadro economico dell'intervento;
- in data 9/11/2018 i lavori sono stati consegnati al Concessionario Vibo Hospital Service S.p.A.;

- con nota prot. 38813 del 27/01/2022, integrata con nota prot. 157300 del 30/03/2022 il Direttore dei lavori, ing. Alessandro Andreacchi, ha trasmesso lo stato finale dell'intervento;
- con decreto n.12977 del 24/10/2022 sono stati approvati gli atti contabili allo Stato Finale, la relazione sul conto finale ed il Certificato di collaudo tecnico amministrativo, acquisito al prot. 205804 del 02/05/2022;

## **PRESO ATTO CHE**

- il Concessionario, relativamente ai *“Lavori complementari delle opere stradali relative alla viabilità d'accesso, ai sensi degli artt. 57 e 147 del D.Lgs. 163/2006 e dell'art. 216 del D.Lgs. 50/2016”*, ha avanzato richieste di risarcimento, inserendo riserve sul Registro di Contabilità fino al certificato di collaudo, da intendersi qui richiamate e trascritte;
- con nota prot. 112100 del 09/03/2023 il RUP ha proposto di procedere alla costituzione di una Commissione per la proposta di Accordo bonario ai sensi dell'art. 240, comma 14, del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., specificando, tra l'altro, che *“gli oneri economici per compensi spettanti ai membri della Commissione sono regolati mediante accollo, in capo alle parti, dei compensi per i membri di rispettiva nomina, mentre per il Presidente della Commissione il compenso sarà suddiviso pro-quota fra la stazione appaltante ed il Concessionario Vibo Hospital”*;
- con nota n. 026-23 acquisita al protocollo regionale n. 118797 del 14/03/2023 il Concessionario ha comunicato il nominativo del proprio componente della costituenda Commissione di Accordo Bonario nella persona dell'Ing. Giancarlo Masciarelli;
- con nota prot. 121239 del 15/03/2023, il RUP Ing. Domenico Pallaria, per conto della Regione Calabria, ha designato quale componente della Commissione di Accordo Bonario, l'ing. Pasquale Gidaro, Dirigente dell'U.O.A. Investimenti Sanitari;
- con Verbale n.1 del 15/03/2023 i componenti designati della costituenda Commissione di Accordo Bonario, concordemente hanno designato l'avv. Domenico Gullo, dell'Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria, quale terzo componente, con funzioni di Presidente della Commissione, fatta salva la non ricorrenza di cause di astensione ai sensi dell'articolo 51 del codice di procedura civile o di incompatibilità ai sensi dell'articolo 241, comma 5 del D. Lgs. 163/06;
- con nota trasmessa tramite mail del 04/04/2023, acquisita al prot. n. 157762 del 04/04/2023, l'avv. Domenico Gullo, ha comunicato la sua indisponibilità a svolgere il predetto incarico;
- con Verbale n. 2 del 04/04/2023, i componenti designati della costituenda Commissione di Accordo Bonario, nel prendere atto della indisponibilità a svolgere il predetto incarico dell'avv. Domenico Gullo, concordemente designavano l'avv. Giovanni Lacaria, del Foro di Lamezia Terme (CZ), quale terzo componente, con funzioni di Presidente della Commissione, dotato di specifica ed alta competenza in materia, fatta salva la non ricorrenza di cause di astensione ai sensi dell'articolo 51 del codice di procedura civile o di incompatibilità ai sensi dell'articolo 241, comma 5 del D. Lgs. n.163/06;
- con nota del 5 aprile 2023, acquisita al prot. n. 167287 del 12/04/2023, l'avv. Lacaria Giovanni ha trasmesso la dichiarazione di accettazione dell'incarico e la non ricorrenza di cause di astensione ai sensi dell'articolo 51 del codice di procedura civile o di incompatibilità ai sensi dell'articolo 241, comma 5 del D. Lgs. 163/06 (resa ai sensi dell'art. 47 del d.p.r. n. 445 del 28 dicembre 2000);
- con decreto n. 9393 del 03/07/2023:
  - ✓ si è preso atto dell'avvenuta costituzione della Commissione di accordo bonario, nominata ai sensi dell'art. 240 comma 14 D. Lgs. 163/2006, per la definizione delle riserve da n. 1 a 9 iscritte sul Registro di Contabilità fino al certificato di collaudo relativamente *all’Affidamento al Concessionario dei lavori complementari delle opere stradali relative alla viabilità d'accesso, ai sensi degli artt. 57 e 147 del D.Lgs. 163/2006 e dell'art. 216 del D.Lgs. 50/2016” CUP J49H11000090001 - CIG 684001816B*, di seguito composta da:
    - Commissario di nomina del RUP: Ing. Pasquale Gidaro, Dirigente dell'U.O.A. *“Investimenti Sanitari”* Regione Calabria;
    - Commissario di nomina del Concessionario: Ing. Giancarlo Masciarelli;
    - Presidente della Commissione, nominato di comune accordo dai due Commissari: avv. Giovanni Lacaria, del Foro di Lamezia Terme (CZ);
  - ✓ si è dato atto che:
    - ai sensi di quanto previsto dai commi 5 ed 11 dell'art. 240 del Decreto Legislativo n. 163/2006 s.m.i., detta Commissione deve formulare proposta motivata di accordo bonario entro novanta giorni dalla sua costituzione;

- alla suddetta Commissione non è conferito il potere di assumere decisioni vincolanti, essendo demandato alle parti, ai sensi dei commi 12 e 17 del D.lgs. n. 163/2006 s.m.i., il perfezionamento dell'eventuale accordo bonario risolutivo delle riserve di cui trattasi.
- il decreto n.9393 del 03.07.2023 è stato notificato dal RUP alla Commissione di accordo bonario ed al Concessionario, con nota prot. 306212 del 05.07.2023, a mezzo PEC del 05/07/2023;

#### **CONSIDERATO CHE**

- la Commissione di accordo bonario ha redatto, in data 03.10.2023, quindi nei tempi previsti, la *“Relazione Generale e proposta di accordo bonario sulle riserve iscritte sui documenti contabili”*, consegnata al Responsabile del procedimento e acquisita al prot. n. 434677 del 05/10/2023, che definisce le seguenti determinazioni: *“a fronte delle esaminate riserve iscritte in corso d'opera dall'impresa come risultanti in sede di sottoscrizione dello Stato Finale per un importo pari ad €1.355.908,30 la Commissione ritiene nell'esercizio dell'adozione di una decisione vincolante, utilizzando i poteri transattivi conferiti dalle parti, che a tacitazione di qualsiasi richiesta vada riconosciuto all'appaltatore, l'importo onnicomprensivo, forfettario pari a € 0.00 a tacitazione di qualsiasi eccezione, doglianza o richiesta in relazione al contratto in essere Repertorio N. 1582 del 15.12.2016 e successive integrazioni o atti aggiuntivi, per sui lavori complementari riguardanti le “Opere stradali relative alla viabilità di accesso al nuovo Ospedale di Vibo Valentia”.*”
- con nota prot. n.436027 del 05/10/2023 il RUP ha notificato al Concessionario la suddetta *“Relazione Generale e proposta di accordo bonario sulle riserve iscritte sui documenti contabili”*, per le determinazioni di cui all'art. 240, comma 12, del D. Lgs.163/2006;
- con nota n. 84-23 del 03/11/2023, acquisita al protocollo regionale n. 488098 del 06/11/2023, il Concessionario ha accettato la suddetta proposta di accordo bonario;
- in calce alla citata nota prot. 488098 del 06/11/2023 il Dirigente dell'UOA Investimenti Sanitari, ing. Pasquale Gidaro ha condiviso ed accettato le medesime determinazioni del Concessionario;
- ai sensi del comma 17, art. 240, del D.Lgs. 163/2006, dell'accordo bonario accettato, è stato redatto schema di verbale a cura del Responsabile del procedimento, che allegato al presente verbale, ne fa parte integrante e sostanziale;

**ATTESTATO CHE** il presente provvedimento è stato espressamente formulato su proposta del Responsabile unico del Procedimento, nominato con il citato decreto 13696\_2013, che ne attesta la regolarità e la correttezza sotto il profilo istruttorio – procedimentale;

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate,

#### **DECRETA**

1. Le premesse, gli atti ed i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di prendere atto ed approvare, per quanto in narrativa esposto in ordine alla procedura di Accordo bonario, ex art. 240 del D.lgs. n. 163/2006 s.m.i., per la definizione delle riserve da n. 1 a 9 iscritte sul Registro di Contabilità fino al certificato di collaudo relativamente a *“Affidamento al Concessionario dei lavori complementari delle opere stradali relative alla viabilità d'accesso, ai sensi degli artt. 57 e 147 del D.Lgs. 163/2006 e dell'art. 216 del D.Lgs. 50/2016” CUP J49H11000090001 - CIG 684001816B*, la *“Relazione Generale e proposta di accordo bonario sulle riserve iscritte sui documenti contabili”* datata 03/10/2023, acquisita al prot. 434677 del 05/10/2023, formulata dalla Commissione nominata con decreto n.9393 del 03/07/2023.
3. Di prendere atto che le parti hanno accettato la suddetta proposta di accordo bonario.
4. Di dare atto che, a fronte delle esaminate riserve iscritte in corso d'opera dall'Impresa, per la somma complessiva di €. 1.355.908,30, la proposta di accordo bonario prevede il riconoscimento all'Impresa dell'importo di € 0,00 e pertanto che il presente decreto non comporta oneri a valere sulle risorse del Bilancio Regionale.
5. Di approvare l'allegato Schema di accordo bonario ai sensi dell'art. 240 del D.Lgs. 163/2006 (Allegato A), redatto dal RUP, ai sensi del comma 17 dell'art. 240, a tacitazione di ogni ulteriore pretesa e/o azione del Concessionario in relazione alle riserve oggetto del contendere suindicate.
6. Di autorizzare il Dirigente dell'U.O.A. Investimenti Sanitari alla sottoscrizione definitiva del verbale di accordo bonario, a tacitazione di ogni ulteriore pretesa e/o azione del Concessionario in relazione ai lavori suindicati, così come quantificate nella Relazione Generale e proposta di accordo bonario sulle riserve iscritte sui documenti contabili.
7. Di notificare il presente decreto ai soggetti interessati.

8. Di provvedere alla pubblicazione integrale del provvedimento sul profilo del Committente, nella sezione "Amministrazione Trasparente, ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. 33/2013, e sul BURC a cura del Dipartimento "Tutela della Salute e Servizi Socio Sanitari" ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011, n. 11, a richiesta del Dirigente Generale del Dipartimento e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.
9. Di provvedere alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, a cura del Dirigente Generale del Dipartimento "Tutela della Salute e Servizi Socio Sanitari", ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ai sensi dell'art. 20 della L.R. 6.4.2011, n.11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.
10. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale da proporsi entro il termine legge.

Sottoscritta dal  
Funzionario Redattore  
**Verre Ferdinando**  
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente  
Responsabile Unico del Procedimento  
**Pallaria Domenico Maria**  
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale  
**Calabrò Tommaso**  
(con firma digitale)



## REGIONE CALABRIA

**Intervento:** “Opere stradali relative alla viabilità d’accesso al nuovo Ospedale di Vibo Valentia” –  
CUP J49H11000090001 - CIG 684001816B

**Stazione Appaltante:** Regione Calabria – Cittadella Regionale – Catanzaro.

**Importo dei Lavori:** € 1.241.552,39

**Oneri per la sicurezza** € 109.875,48

**Contratto principale:** Contratto Repertorio N. 1582 del 15.12.2016.

**Contratto affidamento Lavori:** tra Vibo Hospital Service S.p.A. (Concessionario) e Costruzioni Procopio S.r.l. (Affidatario) del 16.2.2018.

**Atto aggiuntivo al Contratto di affidamento:** tra Vibo Hospital Service S.p.A. (Concessionario) e Costruzioni Procopio S.r.l. (Affidatario) 14.06.2018.

**Concessionario:** Vibo Hospital Service S.p.A., con sede in Via delle Industrie n. 8 - 45100 Rovigo;  
**Affidatario:** Costruzioni Procopio s.r.l., con sede in P.zza F. Fiorentino n. 12 – 89100 Catanzaro.

\*\*\* \*\*

### VERBALE DI ACCORDO BONARIO

(ART. 240 DEL D.LGS 163/2006)

TRA

L'anno 2023, il giorno \_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, in Catanzaro, presso la Regione Calabria Dipartimento Tutela della Salute e Servizi Socio Sanitari sono convenuti:

- **Regione Calabria**, con sede legale in Catanzaro, sita in Germaneto, C.F./P.I. 02205340793, in persona del Dirigente dell’U.O.A. Investimenti Sanitari Ing. Pasquale Gidaro, nato a \_\_\_\_\_ (CZ), il \_\_\_ \_\_\_\_\_ 19\_\_\_, domiciliato per la carica presso l’ente che rappresenta, autorizzato con Decreto del Dirigente Generale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;
- **Vibo Hospital Service S.p.A.**, con sede legale ed amministrativa nel comune di Rovigo, viale delle industrie, 8, codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese di Rovigo n. ro-161965, p.i. 01494300294, in persona del presidente Geom. Pier Renzo Olivato, nato A \_\_\_\_\_, il \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_ c.f. \_\_\_\_\_ e domiciliato per la carica presso la società che rappresenta, munito degli occorrenti poteri in forza di delibera dell’atto costitutivo del \_\_\_/\_\_\_/20\_\_ rep. n. \_\_\_ racc. n. \_\_\_\_\_

Si premette che:

- il Concessionario, relativamente ai lavori *complementari delle opere stradali relative alla viabilità d’accesso, ai sensi degli artt. 57 e 147 del D.Lgs. 163/2006 e dell’art. 216 del D.Lgs. 50/2016*”, ha

avanzato richieste di risarcimento, inserendo riserve sul Registro di Contabilità fino al certificato di collaudo, da intendersi qui richiamate e trascritte;

- con nota prot. 112100 del 09/03/2023 il RUP ha proposto di procedere alla costituzione di una Commissione per la proposta di Accordo bonario ai sensi dell'art. 240, comma 14, del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., specificando, tra l'altro, che *“gli oneri economici per compensi spettanti ai membri della Commissione sono regolati mediante accollo, in capo alle parti, dei compensi per i membri di rispettiva nomina, mentre per il Presidente della Commissione il compenso sarà suddiviso pro-quota fra la stazione appaltante ed il Concessionario Vibo Hospital”*;
- con nota n. 026-23 acquisita al protocollo regionale n. 118797 del 14/03/2023 il Concessionario ha comunicato il nominativo del proprio componente della costituenda Commissione di Accordo Bonario nella persona dell'Ing. Giancarlo Masciarelli;
- con nota prot. 121239 del 15/03/2023, il RUP Ing. Domenico Pallaria, per conto della Regione Calabria, ha designato quale componente della Commissione di Accordo Bonario, l'ing. Pasquale Gidaro, Dirigente dell'U.O.A. Investimenti Sanitari;
- con Verbale n.1 del 15/03/2023 i componenti designati della costituenda Commissione di Accordo Bonario, concordemente hanno designato l'avv. Domenico Gullo, dell'Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria, quale terzo componente, con funzioni di Presidente della Commissione, fatta salva la non ricorrenza di cause di astensione ai sensi dell'articolo 51 del codice di procedura civile o di incompatibilità ai sensi dell'articolo 241, comma 5 del D. Lgs. 163/06;
- con nota trasmessa tramite mail del 04/04/2023, acquisita al prot. n. 157762 del 04/04/2023, l'avv. Domenico Gullo, ha comunicato la sua indisponibilità a svolgere il predetto incarico;
- con Verbale n. 2 del 04/04/2023, i componenti designati della costituenda Commissione di Accordo Bonario, nel prendere atto della indisponibilità a svolgere il predetto incarico dell'avv. Domenico Gullo, concordemente designavano l'avv. Giovanni Lacaria, del Foro di Lamezia Terme (CZ), quale terzo componente, con funzioni di Presidente della Commissione, dotato di specifica ed alta competenza in materia, fatta salva la non ricorrenza di cause di astensione ai sensi dell'articolo 51 del codice di procedura civile o di incompatibilità ai sensi dell'articolo 241, comma 5 del D. Lgs. n.163/06;
- con nota del 05 aprile 2023, acquisita al prot. n. 167287 del 12/04/2023, l'avv. Lacaria Giovanni ha trasmesso la dichiarazione di accettazione dell'incarico e la non ricorrenza di cause di astensione ai sensi dell'articolo 51 del codice di procedura civile o di incompatibilità ai sensi dell'articolo 241, comma 5 del d. lgs. 163/06 (resa ai sensi dell'art. 47 del d.p.r. n. 445 del 28 dicembre 2000);
- con decreto n. 9393 del 03/07/2023:

- ✓ si è preso atto dell'avvenuta costituzione della Commissione di accordo bonario, nominata ai sensi dell'art. 240 comma 14 D. Lgs. 163/2006, per la definizione delle riserve da n. 1 a 9 iscritte sul Registro di Contabilità fino al certificato di collaudo relativamente all'*Affidamento al Concessionario dei lavori complementari delle opere stradali relative alla viabilità d'accesso, ai sensi degli artt. 57 e 147 del D.Lgs. 163/2006 e dell'art. 216 del D.Lgs. 50/2016*" CUP J49H11000090001 - CIG 684001816B, di seguito composta da:
  - Commissario di nomina del RUP: Ing. Pasquale Gidaro, Dirigente dell'U.O.A. "Investimenti Sanitari" Regione Calabria;
  - Commissario di nomina del Concessionario: Ing. Giancarlo Masciarelli;
  - Presidente della Commissione, nominato di comune accordo dai due Commissari: avv. Giovanni Lacaria, del Foro di Lamezia Terme (CZ);
- ✓ si è dato atto che:
  - ai sensi di quanto previsto dai commi 5 ed 11 dell'art. 240 del Decreto Legislativo n. 163/2006 s.m.i., detta Commissione deve formulare proposta motivata di accordo bonario entro novanta giorni dalla sua costituzione;
  - alla suddetta Commissione non è conferito il potere di assumere decisioni vincolanti, essendo demandato alle parti, ai sensi dei commi 12 e 17 del D.lgs. n. 163/2006 s.m.i., il perfezionamento dell'eventuale accordo bonario risolutivo delle riserve di cui trattasi.
- il decreto n.9393 del 03.07.2023 è stato notificato dal RUP alla Commissione di accordo bonario ed al Concessionario, con nota prot. 306212 del 05.07.2023, a mezzo PEC del 05/07/2023;

## CONSIDERATO CHE

- la Commissione di accordo bonario ha redatto, in data 03.10.2023, la "*Relazione Generale e proposta di accordo bonario sulle riserve iscritte sui documenti contabili?*", consegnata al Responsabile del procedimento e acquisita al prot. n. 434677 del 05/10/2023, che definisce le seguenti determinazioni: "*a fronte delle esaminate riserve iscritte in corso d'opera dall'impresa come risultanti in sede di sottoscrizione dello Stato Finale per un importo pari ad €1.355.908,30 la Commissione ritiene nell'esercizio dell'adozione di una decisione vincolante, utilizzando i poteri transattivi conferiti dalle parti, che a tacitazione di qualsiasi richiesta vada riconosciuto all'appaltatore, l'importo onnicomprensivo, forfettario pari a € 0.00 a tacitazione di qualsiasi eccezione, doglianza o richiesta in relazione al contratto in essere Repertorio N. 1582 del 15.12.2016 e successive integrazioni o atti aggiuntivi, per sui lavori complementari riguardanti le "Opere stradali relative alla viabilità di accesso al nuovo Ospedale di Vibo Valentia".*"
- con nota prot. n.436027 del 05/10/2023 il RUP ha notificato al Concessionario la suddetta "*Relazione Generale e proposta di accordo bonario sulle riserve iscritte sui documenti contabili?*", per le determinazioni di cui all'art. 240, comma 12, del D. Lgs.163/2006;

- con nota n. 84-23 del 03/11/2023, acquisita al protocollo regionale n. 488098 del 06/11/2023, il Concessionario ha accettato la suddetta proposta di accordo bonario;
- in calce alla citata nota prot. 488098 del 06/11/2023 il Dirigente dell'UOA Investimenti Sanitari, ing. Pasquale Gidaro ha condiviso ed accettato le medesime determinazioni del Concessionario;
- con decreto n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ il Dirigente Generale *pro tempore* del Dipartimento Tutela della Salute e Servizi Socio-Sanitari, ha tra l'altro decretato:
  - ✓ Di prendere atto ed approvare, per quanto in narrativa esposto in ordine alla procedura di Accordo bonario, ex art. 240 del D.lgs. n. 163/2006 s.m.i., per la definizione delle riserve da n. 1 a 9 iscritte sul Registro di Contabilità fino al certificato di collaudo relativamente a *“Affidamento al Concessionario dei lavori complementari delle opere stradali relative alla viabilità d'accesso, ai sensi degli artt. 57 e 147 del D.Lgs. 163/2006 e dell'art. 216 del D.Lgs. 50/2016” CUP J49H11000090001 - CIG 684001816B*, la *“Relazione Generale e proposta di accordo bonario sulle riserve iscritte sui documenti contabili”* datata 03/10/2023, acquisita al prot. 434677 del 05/10/2023, formulata dalla Commissione nominata con decreto n.9393 del 03/07/2023.
  - ✓ Di prendere atto che le parti hanno accettato la suddetta proposta di accordo bonario.
  - ✓ Di dare atto che, a fronte delle esaminate riserve iscritte in corso d'opera dall'Impresa per la somma complessiva di €. 1.355.908,30 la proposta di accordo bonario formulata nei limiti del 20% dell'importo Contrattuale, prevede il riconoscimento all'Impresa del maggiore importo di € 0,00.
  - ✓ Di approvare l'allegato Schema di accordo bonario ai sensi dell'art. 240 del D.Lgs. 163/2006 (Allegato A), redatto dal RUP, ai sensi del comma 17 dell'art. 240, a tacitazione di ogni ulteriore pretesa e/o azione del Concessionario in relazione alle riserve oggetto del contendere suindicate.
  - ✓ Di autorizzare il Dirigente dell'U.O.A. Investimenti Sanitari alla sottoscrizione definitiva del verbale di accordo bonario, a tacitazione di ogni ulteriore pretesa e/o azione del Concessionario in relazione ai lavori suindicati, così come quantificate nella Relazione Generale e proposta di accordo bonario sulle riserve iscritte sui documenti contabili.
- che il Responsabile del Procedimento ha convocato con nota del \_\_\_\_\_ le parti per la sottoscrizione del presente verbale.

\*\*\*    \*\*\*    \*\*\*

Tutto ciò premesso e costituente parte integrante del presente accordo, le parti convengono quanto segue.

Sussistendo le condizioni ed i presupposti per l'applicabilità dell'art. 240 del D.Lgs 163/06, il Concessionario accetta che vada riconosciuto all'appaltatore, l'importo onnicomprensivo, forfettario pari a € 0.00 a tacitazione di qualsiasi eccezione, doglianza o richiesta in relazione al contratto in essere Repertorio N. 1582 del 15.12.2016 e successive integrazioni o atti aggiuntivi, per i lavori complementari riguardanti le “Opere stradali relative alla viabilità di accesso al nuovo Ospedale di Vibo Valentia”, delle riserve di seguito indicate:

- ✓ **Domanda n.1 - Ritrovamento cemento amianto sospensione lavori 02/10/2018;**
- ✓ **Domanda n.2 - Anomalo andamento - omessa sospensione lavori per mancata rimozione interferenze censite e nuove interferenze;**
- ✓ **Domanda N.3 - Anomalo andamento - gestione dell'attività di controllo archeologico;**
- ✓ **Domanda N.4 - Maggiori oneri per la sicurezza;**
- ✓ **Domanda N.5 - Maggiore Onerosità per la gestione del cantiere;**
- ✓ **Domanda N.6 - Anomalo andamento - da interruzione delle attività per ragioni di pubblico interesse;**
- ✓ **Domanda N.7 - Anomalo andamento per avverse condizioni meteorologiche;**
- ✓ **Domanda N.8 - ODS n. 5 - Sospensione lavori per emergenza sanitaria covid 19 - ODS n. 8 - evento alluvionale;**
- ✓ **Domanda N.9 - Maggiori oneri nuova viabilità**

Con la firma del presente accordo il Concessionario dichiara esplicitamente di rinunciare ad ogni ulteriore azione, anche giudiziale, in riferimento al riconoscimento delle somme iscritte sul registro di contabilità con le riserve, sopra richiamate e, conseguentemente, la stazione appaltante nulla dovrà al Concessionario né all'appaltatore in ordine alle stesse riserve, obbligandosi esclusivamente alla corresponsione dell'importo derivante dal presente accordo.

Letto approvato e sottoscritto dalle parti in segno di completa accettazione.

Il Concessionario

La Stazione Appaltante