



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO ED ATTRATTORI CULTURALI
SETTORE 05 - INFRASTRUTTURE ENERGETICHE, FONTI RINNOVABILI E NON
RINNOVABILI**

Assunto il 24/11/2023

Numero Registro Dipartimento 962

=====

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 17342 DEL 27/11/2023

Oggetto: Rigetto richiesta proroga della Autorizzazione Unica a favore della Società Fonte Verde Srl, per la costruzione ed esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica denominato "Parco eolico di Joppolo e Spilinga" e relative opere di connessione nei Comuni di Joppolo e Spilinga (VV), avente potenza di concessione pari a 41,4 MW.

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

Il Dirigente di SETTORE

Vistile

- ✓ la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 315 del 14/02/2005 che approva il Piano Energetico Ambientale Regionale (P.E.A.R.) della Regione Calabria;
- ✓ il Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001 n. 327 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità" e s.m.i.;
- ✓ la L.R. n. 42 del 29 Dicembre 2008 "Misure in materia di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili";
- ✓ l'Allegato Sub 1 alla L.R. n. 42 del 29 dicembre 2008 "Procedure ed indirizzi per l'installazione e l'esercizio di nuovi impianti da fonti rinnovabili, interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, nonché opere connesse ed infrastrutture indispensabili alla loro costruzione ed esercizio in applicazione del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 di Attuazione della direttiva 2001/77/CE";
- ✓ le Linee Guida Nazionali adottate ai sensi dell'art. 12 comma 10 del D.Lgs. 387/2003, approvate con Decreto Interministeriale, pubblicate sulla G.U. n. 219 del 18/09/2010, recepite dalla D.G.R. n. 871/2010 e richiamate dal D.lgs. n. 28/2011;
- ✓ il Decreto Legislativo 3 Marzo 2011, n. 28 "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE";
- ✓ la L.R.17/2000 e s.m.i. in materia di autorizzazioni per la costruzione ed esercizio di elettrodotti;
- ✓ il Quadro Territoriale Regionale a valenza Paesaggistica (QTRP) adottato con delibera del Consiglio Regionale n. 300 del 22 aprile 2013 ed approvato in via definitiva dal Consiglio Regionale con Deliberazione n. 134 nella seduta del 01 agosto 2016, pubblicata sul Burc n. 84 del 5.8.2016;
- ✓ la Direttiva UE 2018/2001, c.d. RED II, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;
- ✓ il D.lgs 8 novembre 2021, n. 199 Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;
- ✓ la L.241/90 e ss.mm.ii.;
- ✓ la DGR n° 665 del 14.12.2022 recante: "Misure per garantire per garantire la funzionalità della struttura Organizzativa della Giunta Regionale- Approvazione Regolamento di Riorganizzazione della struttura Della Giunta Regionale – Abrogazione regolamento Regionale del 20 Aprile 2022, n.3 e ss.mm ii", pubblicato in pari data sul B.U.R.C. n. 286;
- ✓ la vigente Struttura della Giunta Regionale di cui al Regolamento Regionale n. 12/2022;
- ✓ la D.G.R n. 703 del 28.12.2022 recante ad oggetto Avviso di selezione ai sensi dell'art.19 del D.lgs 165/2021 per il Conferimento dell'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento "Sviluppo Economico ed Attrattori culturali" della Giunta della Regione Calabria;
- ✓ il DPGR n. 139 del 29.12.2022 con cui è stato conferito l'incarico di dirigente Generale Dirigente Generale del Dipartimento "Sviluppo Economico ed Attrattori culturali il Dott. Paolo Praticò;
- ✓ il decreto dirigenziale n. 1433 del 01.02.2023, recante: "Dipartimento Sviluppo Economico ed Attrattori Culturali. Definizione organizzazione degli uffici di cui al Regolamento regionale 14 dicembre 2022 n.12 - rettifica D.D.G. n. 1185 del 30 gennaio 2023";
- ✓ la DGR n. 297/2023;
- ✓ il decreto dirigenziale n. 9436 del 04.07.2023 con cui è stato conferito l'incarico di dirigente del Settore 5 "Infrastrutture energetiche, fonti rinnovabili e non rinnovabili" del Dipartimento "Sviluppo Economico ed Attrattori culturali" all'Avv. Rodolfo Elia;
- ✓ l'OdS del D.S. n. 203647 del 05.05.2023 attuativo del D.D.G. n.1185 del 30.01.2023 con assegnazione del dipendente Ing. Flavio Vasta quale responsabile dell'UO_5.2 "Impianti da energia elettrica da fonti rinnovabili e non rinnovabili" e quindi del presente procedimento";
- ✓ la D.G.R. n. 118 del 31.03.2023 con la quale è stato approvato l'aggiornamento 2023, per il triennio 2023/2025, del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

Dato atto che

- con D.D. n. 13672 del 02/11/2011, la società ha ottenuto l'Autorizzazione unica alla costruzione ed esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica denominato "Parco eolico di Joppolo e Spilinga" e relative opere di connessione per una potenza pari a 41,4 MW, le cui opere ricadono nei Comuni di Joppolo e Spilinga (VV);
- con nota prot. n. 301997/SIAR del 26/09/2014, la società ha chiesto proroga di tre anni dell'autorizzazione in scadenza il 06/12/2014, adducendo come motivazioni "il lungo periodo di incertezze che caratterizzavano il settore ed il mancato ottenimento dei finanziamenti necessari";
- con DD n. 15943 del 18/12/2014, la AU n. 13672 del 02/11/2011 è stata prorogata fino al 02/02/2016;
- con nota prot. n. 0002281/SIAR del 11/02/2016, la società ha chiesto ulteriore proroga di 36 mesi della AU n. 13672 del 02/11/2011, adducendo come motivazione "il lungo periodo di incertezza normativa del settore" e la rescissione del contratto con la ditta appaltatrice che nel frattempo era stata posta in liquidazione;
- con DD n. 14890 del 29/11/2016 di proroga della AU n. 13672 del 02/11/2011 è stato stabilito che il termine di fine lavori veniva prorogato fino al 02/02/2019;
- con nota, acquisita al prot. n. 311936/SIAR del 09/09/2019, la società ha presentato domanda per il rilascio di proroga del D.D. n. 13672 del 02/11/2011;
- con nota prot. n. 447769 del 12/10/2023 la società ribadiva la richiesta di proroga ai sensi dell'art. 5, comma 3 del D.Lgs. n. 28/2011 modificato con legge 01.03.2022 n.17 con contestuale riduzione minima aerogeneratori.

Considerato che, in particolare,

- non sono state eseguite opere necessarie per la costruzione dell'impianto (ad es. i plinti di fondazione degli aerogeneratori, le piazzole, i cavidotti, la stazione di trasformazione MT/AT e collegamento alla stazione RTN);
- che la Società ha dichiarato che sono rimaste immutate le caratteristiche ambientali del territorio;
- la data del termine di fine lavori, secondo il punto 3 del DD 14890 del 29/11/2016, ultimo decreto di proroga, era fissata per il 02/02/2019, e che nessuna richiesta di proroga è stata avanzata prima del termine di scadenza;

Ritenuto, pertanto,

- che in mancanza di richiesta di proroga prima della scadenza del 02/02/2019 e del mancato inizio dei lavori necessari per la costruzione dell'opera, l'A.U. n. 13672/11 deve intendersi decaduta;
- che, nel caso di specie, non può trovare applicazione l'articolo 5, comma 3 del D.Lgs. n. 28/2011 modificato con legge 01.03.2022 n.17, tenuto conto, tra l'altro, del lungo periodo di tempo trascorso di circa 12 anni dal rilascio dell'A.U. più volte prorogata;
- che, tra l'altro, un'ulteriore proroga contrasterebbe con le disposizioni di cui al punto 10.2 dell'Allegato alla L.R. n. 42/2008 che stabilisce " l'autorizzazione unica è prorogabile solo una volta" e con quelle di cui al punto 11.1 che prevedono " la proroga può avere durata massima di un solo anno", fermo restando il rinnovo delle fidejussioni .

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del Bilancio regionale;

Alla stregua dell'istruttoria espletata dal responsabile del procedimento, Ing. Flavio Vasta, che attesta la regolarità del presente atto,

DECRETA

per le motivazioni che precedono:

- ◆ **il rigetto** della richiesta di proroga dell'A.U., rilasciata con Decreto n. 13672 del 02/11/2011, in favore dell'istante Società Fonte Verde Srl, con sede legale in Nicotera (VV), inerente la

costruzione ed esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica e relative opere di connessione nel Comune di Joppolo e Spilinga (VV) denominato "Parco eolico di Joppolo e Spilinga", avente potenza di concessione pari a 41,4 MW e,

- ◆ **la decadenza** dell'AU n. 13672 del 02/11/2011;
- ◆ **di notificare** il presente decreto alla Società Fonte Verde Srl, in persona del Irpt; ai Comuni di Joppolo e Spilinga (VV);
- ◆ **di provvedere** alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679;
- ◆ **di provvedere** alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 nel rispetto del Regolamento UE 2016/679;
- ◆ **che** avverso il presente provvedimento, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla sua pubblicazione sul BURC, i soggetti legittimati potranno proporre ricorso al Tribunale Amministrativo di Catanzaro oppure in alternativa entro 120 (centoventi) giorni dal medesimo termine proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

Flavio Vasta
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente

RODOLFO ELIA
(con firma digitale)