



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO TUTELA DELLA SALUTE E SERVIZI SOCIO-SANITARI
SETTORE 1 - EDILIZIA SANITARIA ED INVESTIMENTI TECNOLOGICI**

Assunto il 14/12/2023

Numero Registro Dipartimento 1178

=====

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 19587 DEL 19/12/2023

Settore Gestione Entrate	Settore Ragioneria Generale – Gestione Spese
VISTO di regolarità contabile, in conformità all'allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011	VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, in conformità all'allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011
Sottoscritto dal Dirigente del Settore Dott.STEFANIZZI MICHELE (con firma digitale)	Sottoscritto dal Dirigente del Settore Dott. GIORDANO UMBERTO ALESSIO (con firma digitale)

Oggetto: Nuovo Ospedale della Sibaritide. CUP J33D07000370001.

Intervento “Realizzazione del Nuovo Ospedale della Sibaritide”. CIG 2355695CFF.

Aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione – Rif. D.L. n. 73/2021 convertito dalla L. n. 106 del 23/07/2021 e D.L. n. 50/2022 convertito con L. n. 91 del 15 luglio 2022 e modificato dall’art. 1 c. 458 L.197/2022. Assegnazione Fondi dello Stato. DGR n. 670 del 29.11.2023. Accertamento e impegno di spesa.

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell’art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTI:

- la Legge Regionale 13.03.1996 n. 7 recante *“Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della G.R. e sulla dirigenza regionale”*;
- gli artt.16 e 17 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 e succ. modif. ed integrazioni;
- il Regolamento Regionale del 14/12/2022, n. 12, *“Regolamento di organizzazione delle strutture della Giunta Regionale”*, approvato con DGR n. 665 del 14/12/2022, che, tra l’altro, ha confermato l’U.O.A. *“Investimenti Sanitari”* e i due settori alla stessa afferenti: Settore 1 – Edilizia Sanitaria ed Investimenti Tecnologici e Settore 2 – Monitoraggio ed Attuazione Investimenti PNRR-Missione Salute, nell’ambito dell’organizzazione del Dipartimento *“Tutela della Salute e Servizi Socio Sanitari”*;
- il DDG n. 4890 del 05/05/2022, avente ad oggetto: *“Adempimenti conseguenti alla D.G.R. n. 159 del 20 aprile 2022. Approvazione micro-struttura organizzativa del Dipartimento Tutela della Salute e Servizi Socio-Sanitari”*;
- il DDG n. 13696 del 7 ottobre 2013, con cui il Dirigente Ing. Domenico Maria Pallaria è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento dell’intervento di realizzazione del Nuovo Ospedale della Sibaritide;
- il DDG n. 9457 del 04/07/2023 con il quale è stato conferito l’incarico di funzione dirigenziale di reggenza dell’UOA *“Investimenti Sanitari”*, al Dirigente ing. Pasquale Gidaro, Dirigente di ruolo della Giunta Regionale;
- la DGR n. 543 del 13/10/2023 ed il successivo DPGR n. 82 del 13/10/2023, di nomina del dott. Tommaso Calabrò quale Dirigente Generale ad interim del Dipartimento *“Tutela della Salute e Servizi Socio-Sanitari”* della Giunta della Regione Calabria;
- le Leggi regionali n. 50 del 23/12/2022 avente ad oggetto *“Legge di stabilità Regionale anno 2023”* e n. 51 del 23/12/2022 avente ad oggetto *“Bilancio di previsione finanziario Regione Calabria per gli anni 2023/2025”*, pubblicate sul BURC n. 297 del 23/12/2022, con le quali il Consiglio Regionale ha adottato il previsto atto normativo contenente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio di previsione delle norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio di previsione (2023-2025);
- la DGR n. 713 del 28/12/2022 avente ad oggetto: *“Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2023-2025 (articoli 11 e 39, comma 10, D.LGS 23 giugno 2011, N.118)”*;
- la DGR n. 714 del 28/12/2022 avente ad oggetto: *“Bilancio finanziario gestionale della Regione Calabria per gli anni 2023-2025 (art. 39, comma 10, del D.LGS 23.6.2011, N. 118)”*;
- La DGR n. 318 del 10/07/2023 avente ad oggetto: *“Variazione al bilancio di previsione 2023-2025. Assegnazione di fondi dello Stato per la compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione in relazione alla realizzazione del Nuovo Ospedale della Sibaritide”*;
- la nota prot. n. 117014 del 9 marzo 2022, del Commissario ad acta nominato dal Governo ai sensi del comma 569 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che, ai sensi dell’art. 3, comma 3, del D.L. n. 150 del 10 novembre 2020, convertito con la L. n. 181 del 30 dicembre 2020, che ha disposto la prosecuzione dell’attività tecnico-amministrativa connessa alla realizzazione del Nuovo Ospedale;
- la L.R. n. 8 del 04.02.2002, *“Ordinamento del Bilancio e della contabilità della Regione Calabria”*;
- il D.Lgs. 118/2011, art. 57;
- il D.Lgs. 163 del 12/4/2006 e s.m.i. ed il DPR n. 207 del 5 ottobre 2011 e s.m.i. ed il D.Lgs 50/2016;
- l’art. 226 del D. Lgs. n. 36/2023;
- la DGR n. 118/2023 di oggetto: *“Approvazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023/2025”*;
- il D.L. n. 73/2021 convertito dalla L. n. 106 del 23/07/2021;
- l’art. 26 del D.L. n. 50/2022, convertito con modificazioni dalla Legge n. 91/2022;
- l’art. 1, comma 458, lett.6) bis della L. n. 197/2022;

PREMESSO CHE:

- in data 13.12.2007, è stato sottoscritto l'Accordo di Programma dal Ministero della Salute e dalla Regione Calabria, per la realizzazione degli ospedali della Sibaritide, di Catanzaro, di Vibo Valentia e della Piana di Gioia Tauro;
- con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3635 del 21.12.2007, sono state dettate *"Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare l'emergenza socio-economico-sanitaria nel territorio della Regione Calabria"* ed è stato nominato il Commissario delegato per la gestione della predetta situazione emergenziale e con successive ordinanze, il Commissario delegato ha approvato il programma di realizzazione dei nuovi ospedali della Piana di Gioia Tauro, della Sibaritide, di Catanzaro e di Vibo Valentia;
- con Ordinanza n. 32 del 4 maggio 2011, registrata alle Corti dei Conti, sezione regionale di controllo Catanzaro alla data del 17 maggio 2011, Reg. n. 1 Foglio n. 377, il Commissario ha approvato il progetto preliminare relativo alla realizzazione del Nuovo Ospedale della Sibaritide (Codice CUP: ora J33D07000370001), unitamente al rispettivo Quadro economico ed ha approvato il relativo bando di gara;
- ai sensi della OCDPC n. 27/2012, la Regione Calabria è stata individuata quale amministrazione competente al coordinamento delle attività necessarie al completamento degli interventi da eseguirsi nel contesto di criticità socio - economico - sanitaria in atto nel territorio della medesima Regione e con successivo Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 2 del 7 gennaio 2013, sono state assunte iniziative finalizzate al definitivo subentro della Regione Calabria, in regime ordinario, nel coordinamento degli interventi in corso;
- con il DPGR n. 2/2013 è stata stabilita, tra l'altro, la competenza della Regione Calabria - Dipartimento Regionale Infrastrutture e Lavori Pubblici - nello svolgimento delle attività inerenti al programma di costruzione dei quattro nuovi Ospedali di Vibo Valentia, della Sibaritide, della Piana di Gioia Tauro e di Catanzaro, ed il relativo subentro al Commissario Delegato di cui all'OPCM n.3635/2007 e successive modifiche ed integrazioni nei rapporti giuridici dallo stesso instaurati e nelle funzioni attribuite, dalla data di emanazione del medesimo Decreto;
- con DDG n. 13696 del 7 ottobre 2013, il Dirigente Generale Ing. Domenico Maria Pallaria è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento di realizzazione del Nuovo Ospedale della Sibaritide;
- con Decreto n. 16843 del 6 dicembre 2013, il Dirigente Generale dell'Autorità Regionale – Stazione Unica Appaltante ed il Responsabile del Procedimento hanno disposto l'approvazione dell'aggiudicazione provvisoria e definitiva della concessione della costruzione e gestione del nuovo Ospedale della Sibaritide;
- all'esito della procedura di gara, esperita ai sensi dell'art.144 co.1 del Codice dei Contratti Pubblici, è stato individuato quale aggiudicatario della concessione il RTI Tecnis S.p.A. (Capogruppo Mandataria) - Cogiatech (Mandante), con sede in Tremestieri Etneo (CT) (CAP 95030), Via Giorgio Almirante, 21 che, conformemente a quanto previsto nel Bando di gara, ha costituito, ai sensi e per gli effetti di cui all'ex art.156 del D.Lgs. 163/2006, in data 01/09/2014, una società di progetto sotto forma di Società Consortile per Azioni, denominata "Ospedale della Sibaritide Società Consortile per Azioni" con sede legale ed amministrativa in Tremestieri Etneo (CT), Via Giorgio Almirante, 21;
- in data 09 settembre 2014 è stato sottoscritto il contratto di concessione tra la Regione Calabria, l'A.S.P. di Cosenza e la Società "Ospedale della Sibaritide Società Consortile per Azioni", rep. n° 320 del Registro dei Contratti della Regione Calabria;
- in data 26 aprile 2016 è stato sottoscritto, presso la Prefettura di Cosenza, il "Protocollo di Intesa per la tutela della legalità nel settore degli appalti di lavori pubblici", tra la Regione Calabria, l'ASP di Cosenza, il Concessionario e la Prefettura di Cosenza;
- in data 22 luglio 2016, con contratto di appalto registrato al Rep. n. 973 della Regione Calabria, in pari data, è stato affidato alla Società RINA Check S.r.l. il servizio di verifica di cui agli artt. 93, comma 6 e 112, comma 5 del D.Lgs 163/2006, e del Titolo II, Capo II del DPR 207/2010, dell'intervento di realizzazione del Nuovo Ospedale della Sibaritide;
- con decreto del Dirigente Generale n. 8373 del 27 luglio 2017 è stato approvato il progetto definitivo del Nuovo Ospedale della Sibaritide (Codice CUP del Progetto: J79H07000250001), il relativo Quadro economico aggiornato, nonché il cronoprogramma di sviluppo del progetto esecutivo del Nuovo Ospedale, tenuto conto della necessità di redigere, nell'ambito del progetto esecutivo stesso, uno stralcio prioritario relativo alla cantierizzazione dell'opera, alla recinzione

dell'area di cantiere, alla bonifica degli ordigni bellici, ai movimenti di terra connessi all'opera principale ed alle lavorazioni propedeutiche alla realizzazione delle opere strutturali, per come concordato con il Concessionario, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. b) del Contratto di Concessione;

- con Decreto del Dirigente Generale n. 12993 del 23 novembre 2017, è stato approvato il progetto esecutivo stralcio dei lavori prioritari e si è dato atto che le spese previste nel relativo quadro economico ammontano a € 3.357.600,75, oltre IVA di legge al 10%, pari ad € 335.760,08, per complessivi € 3.693.360,83, già eseguiti;
- con Decreto del Dirigente Generale n. 5828 del 14.05.2019:
 - è stato approvato il Progetto Esecutivo del Nuovo Ospedale della Sibaritide (codice CUP del Progetto J33D07000370001);
 - è stata approvata la rimodulazione del Quadro Economico del progetto del Nuovo Ospedale, per l'importo complessivo di € 102.710.928,33 di risorse pubbliche;
 - si è dato atto che, per la copertura finanziaria del quadro economico dell'intervento, al netto delle somme già liquidate, sono disponibili le risorse presenti sui capitoli U6106012800, U6106012801, U6106014000, U6106014100, U6106015400, U6106013500 e U91308000202 del bilancio regionale;
- a seguito di varie problematiche legate alla società Tecnis S.p.A. e in particolare ad una procedura interdittiva antimafia intervenuta nei confronti della stessa e al suo stato di insolvenza, con Decreto del Ministro dello sviluppo economico dell'8 giugno 2017 la Società Tecnis è stata ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi del D.L. n. 347/2003 (Decreto Marzano), convertito con modificazioni dalla L. n. 39/2004 e con Decreto del 28 giugno 2019, il Ministero dello Sviluppo Economico ha autorizzato la vendita delle partecipazioni societarie del cluster "Presidi Ospedalieri" della Tecnis, che comprende le concessioni di progettazione, realizzazione e gestione dei Nuovi Ospedali della Piana di Gioia Tauro e della Sibaritide, alla Società D'Agostino Angelo Costruzioni Generali Srl;
- in data 04 novembre 2020 i lavori sono stati definitivamente consegnati al Concessionario Ospedale della Sibaritide S.C.p.A.;
- con D.D. n. 6236 del 15/06/2021 è stato liquidato l'acconto del 30% dell'importo residuo del finanziamento a valere su risorse pubbliche, riferito all'esecuzione dell'opera e alla Direzione Lavori, per l'importo di € 17.147.932,44, oltre IVA al 10%, da recuperare nella stessa proporzione sui certificati di pagamento di successiva emissione;
- con D.D. n. 2618 del 14/03/2022 è stata approvata la "Perizia di variante migliorativa senza aumento di spesa";
- con D.D. n. 4078 del 13/04/2022 è stato approvato l'"Assestamento del Quadro Economico" dell'intervento;
- con D.D. n. 13168 del 19/09/2023 è stata approvata Perizia di Variante per la quantificazione economica delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del covid-19";

CONSIDERATO CHE:

- l'art. 1-septies del D.L. n. 73 del 25/05/2021, convertito dalla L. n. 106 del 23/07/2021 ha dettato "*Disposizioni urgenti in materia di revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici*" per l'anno 2021, istituendo col comma 8 dello stesso articolo, un Fondo presso il MIMS per l'erogazione ai soggetti attuatori degli interventi delle risorse necessarie al soddisfo dei crediti dei soggetti esecutori, in caso di insufficiente disponibilità presso gli stessi;
- l'art. 26 del D.L. n. 50/2022, convertito con modificazioni dalla Legge n. 91/2022, ha stabilito che per *fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione*, per i contratti in corso di esecuzione, lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022, è adottato, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando i prezzi regionali aggiornati ai sensi del comma 2 dello stesso articolo;
- l'art. 1, comma 458, lett.6) bis della L. n. 197/2022, ha stabilito che per *fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione*, il direttore dei lavori redige lo stato di avanzamento dei lavori afferenti le lavorazioni eseguite, ovvero annotate, dal 1° gennaio 2023

fino al 31 dicembre 2023, adottando il prezzario di cui al comma 2 del presente articolo, aggiornati annualmente ai sensi dell'art. 23 – c. 16, del d. lgs. n. 50/2016;

- in caso di insufficiente disponibilità di risorse finanziarie dei soggetti attuatori, per il soddisfo dei maggiori oneri derivanti dall'applicazione di detta Norma, è stato previsto, al comma 4 dell'art. 26 del D.L. n. 50/2022, il finanziamento a valere sul Fondo di cui al comma 8 dell'art. 1-septies del D.L. n. 73/2021;
- In relazione alla richiesta di accesso al fondo relativa al secondo trimestre dell'anno 2023, con decreto n. 190 del 08/09/2023, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha ritenuto ammissibili le istanze presentate da varie amministrazioni, tra cui compare l'intervento della Regione Calabria afferente la realizzazione del Nuovo Ospedale della Sibaritide, CUP J33D07000370001, CIG 2355695CFF, n. scheda 3.268, per € 761.307,66, riservandosi di eseguire la liquidazione con successivo atto;

RILEVATO CHE:

- con nota prot. n. 493356 del 08.11.2023, il Dirigente Generale del Dipartimento "Tutela della salute e servizi socio sanitari" ha chiesto l'iscrizione in bilancio della somma di € **761.307,66** per la compensazione dei prezzi per la realizzazione dell'Ospedale della Sibaritide e la gestione dei servizi di supporto non sanitari nonché dei servizi commerciali compatibili con l'attività sanitaria, sui capitoli E9402017801 e U9130501601;
- con delibera n. 670 del 29.11.2023, la Giunta Regionale ha apportato le variazioni allo stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio di previsione 2023-2025 nonché al relativo Documento Tecnico di accompagnamento sui capitoli E9402017801 e U9130501601;

CONSIDERATO CHE tutte le somme iscritte nei capitoli afferenti al perimetro sanità per l'esercizio 2023 assegnate con specifico atto, devono essere accertate nella parte entrata ed impegnate nei corrispondenti capitoli della parte spesa per come stabilito dal D. Lgs. 118/2011 – Art. 20 – commi 2 e 3, Titolo II e ss. mm. e ii.;

RICHIAMATO il paragrafo 5 dell'allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011, ai sensi del quale si dispone che ogni procedimento amministrativo che comporta spesa deve trovare, fin dall'avvio, la relativa attestazione di copertura finanziaria ed essere prenotato nelle scritture contabili dell'esercizio individuato nel provvedimento che ha originato il procedimento di spesa;

CONSIDERATO che l'obbligazione giuridica correlata al presente provvedimento è perfezionata, in quanto sono determinate le somme da pagare, il soggetto creditore, la ragione del debito nonché la scadenza dell'obbligazione e che, pertanto, occorre costituire vincolo sulle previsioni di bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria;

ATTESTATO CHE:

- ricorrono i presupposti per procedere all'assunzione degli impegni, ai sensi delle disposizioni previste dall'art. 56 e dal paragrafo 5 dell'allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011;
- ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 47/2011, per gli impegni di che trattasi è stata riscontrata la necessaria copertura finanziaria sul pertinente capitolo **U9130501601** e la corretta imputazione della spesa sul bilancio del corrente esercizio finanziario;

RITENUTO di dover procedere all'accertamento dell'entrata di € **761.307,66**, sul capitolo **E9402017801** dal titolo: *"Assegnazione di risorse dallo stato per la compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione più significativi per la realizzazione del nuovo ospedale della Sibaritide e per la gestione dei servizi di supporto non sanitari nonché dei servizi commerciali compatibili con l'attività sanitaria (art. 1 septies del D.L. 25.5.2021, n. 73 conv. dalla L. 23.7.2021, n. 106)"* giusta proposta di accertamento n. **6374/2023** del **06/12/2023**, generata telematicamente e allegata al presente atto;

ATTESTATA, da parte del Dirigente che sottoscrive il presente atto, la perfetta rispondenza alle indicazioni contenute nel principio della competenza finanziaria potenziato, delle obbligazioni giuridiche assunte con il presente atto, la cui esigibilità è accertata nell'anno 2023;

RITENUTO CHE si debba procedere ad impegnare la suddetta somma di € **761.307,66**, sul capitolo **U9130501601** del bilancio regionale per il corrente esercizio finanziario;

ACCERTATO che la spesa viene imputata sui capitoli di spesa del bilancio regionale rientranti nel Perimetro Sanitario:

VISTA la deliberazione 17 febbraio 2015, n. 4 con cui la Corte dei Conti- Civile *“rileva che per l'ambito sanitario è prevista una deroga al regime della "competenza finanziaria potenziata", con l'obbligo per le Regioni di accertare ed impegnare immediatamente tutte le risorse destinate ai servizi sanitari regionali, nell'intento di evitare - come verificatosi in alcuni casi - distrazioni di risorse ad altre finalità. D'altro canto, si consente alle Regioni di non trasferire nella loro interezza gli importi impegnati (ragionevolmente per venire incontro alle esigenze di cassa), con la conseguenza che si possono generare residui la cui gestione deve essere attentamente monitorata, a salvaguardia dell'equilibrio complessivo dei bilanci degli enti del servizio sanitario”*. E' del tutto evidente che il principio della competenza finanziaria potenziata non si applica per l'accertamento delle entrate e l'impegno delle spese riguardanti il perimetro sanitario. Le entrate e le spese del perimetro sanitario sono accertate e impegnate sulla base di quanto previsto dal titolo secondo del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

ACCERTATO CHE:

- si sono realizzate le condizioni di cui agli articoli 53 e 56 del D.lgs 118/2011;
- si sono realizzate le condizioni di cui all' art. 43 della legge regionale del 4 febbraio 2002, n. 8;
- si sono realizzate le condizioni di cui all'art.39 della legge regionale del 4 febbraio 2002, n. 8;

VISTA la proposta di impegno n. **8738/2023 del 06/12/2023**, generata telematicamente ed allegata al presente atto;

ATTESTATA, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa nonché la legittimità e correttezza del presente atto;

su proposta del RUP, per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate,

DECRETA

1. Di stabilire che le premesse, gli atti ed i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di accertare per competenza l'entrata di **€ 761.307,66** ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs.118/2011 e s.m.i e allegato 4.2, principio 3.2 a valere sul capitolo di entrata **E9402017801** *“Assegnazione di risorse dallo stato per la compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione più significativi per la realizzazione del nuovo ospedale della Sibaritide e per la gestione dei servizi di supporto non sanitari nonché dei servizi commerciali compatibili con l'attività sanitaria (art. 1 septies del D.L. 25.5.2021, n. 73 conv. dalla L. 23.7.2021, n. 106)”*, giusta proposta di accertamento n. **6374/2023 del 06/12/2023**, allegata al presente atto.
3. Di impegnare la somma di **€ 761.307,66**, sul capitolo **U9130501601** del bilancio regionale per il corrente esercizio finanziario, giusta proposta n. **8738/2023 del 06/12/2023**, collegata al relativo accertamento.
4. Di provvedere alla pubblicazione integrale del presente provvedimento sul BURC a cura del Dipartimento Tutela della Salute e Servizi Socio-Sanitari, ai sensi della L.R. 6.4.2011, n.11, e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.
5. Di provvedere alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, a cura del Dirigente Generale del Dipartimento Tutela della Salute e Servizi Socio-Sanitari, ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.
6. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale da proporsi entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporsi entro 120 giorni.

Sottoscritta dal
Funzionario Istruttore
Ameduri Leonardo
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente
Responsabile Unico del Procedimento
Pallaria Domenico Maria
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente
del Settore e dell'UOA
Gidaro Pasquale
(con firma digitale)



REGIONE CALABRIA
REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO ECONOMIA E FINANZE
SETTORE Gestione Entrate

DECRETO DELLA REGIONE

DIPARTIMENTO TUTELA DELLA SALUTE E SERVIZI SOCIO-SANITARI

SETTORE 1 - EDILIZIA SANITARIA ED INVESTIMENTI TECNOLOGICI

Numero Registro Dipartimento 1178 del 14/12/2023

OGGETTO Nuovo Ospedale della Sibaritide. CUP J33D07000370001.

Intervento "Realizzazione del Nuovo Ospedale della Sibaritide". CIG 2355695CFF.

Aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione – Rif. D.L. n. 73/2021 convertito dalla L. n. 106 del 23/07/2021 e D.L. n. 50/2022 convertito con L. n. 91 del 15 luglio 2022 e modificato dall'art. 1 c. 458 L.197/2022. Assegnazione Fondi dello Stato. DGR n. 670 del 29.11.2023.

Accertamento e impegno di spesa.

SI ESPRIME

VISTO di regolarità contabile, in ordine all'entrata, in conformità all'allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011

Catanzaro 19/12/2023

Sottoscritto dal Dirigente del Settore

Michele Stefanizzi

(con firma digitale)



REGIONE CALABRIA

REGIONE CALABRIA

GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO ECONOMIA E FINANZE
SETTORE Ragioneria Generale - Gestione Spesa

DECRETO DELLA REGIONE

Numero Registro Dipartimento 1178 del 14/12/2023

DIPARTIMENTO TUTELA DELLA SALUTE E SERVIZI SOCIO-SANITARI SETTORE 1 - EDILIZIA SANITARIA ED INVESTIMENTI TECNOLOGICI

OGGETTO Nuovo Ospedale della Sibaritide. CUP J33D07000370001.

Intervento "Realizzazione del Nuovo Ospedale della Sibaritide". CIG 2355695CFF.

Aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione – Rif. D.L. n. 73/2021 convertito dalla L. n. 106 del 23/07/2021 e D.L. n. 50/2022 convertito con L. n. 91 del 15 luglio 2022 e modificato dall'art. 1 c. 458 L.197/2022. Assegnazione Fondi dello Stato. DGR n. 670 del 29.11.2023.

Accertamento e impegno di spesa.

SI ESPRIME

VISTO di regolarità contabile, in ordine alla spesa, attestante la copertura finanziaria, in conformità all'allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011

Catanzaro 19/12/2023

Sottoscritto dal Dirigente del Settore

Umberto Alessio Giordano

(con firma digitale)



PROPOSTA DI ACCERTAMENTO 6374/I/2023

Codice Gest. Siope:	E.4.02.01.01.001 - Contributi agli Investimenti da Ministeri		
Piano Conti Finanz.:	E.4.02.01.01.001 - Contributi agli Investimenti da Ministeri		
Data Inserimento:	06/12/2023	Descrizione:	Nuovo Ospedale della Sibaritide. CUP J33D07000370001. CIG 2355695CFF.
Data Assunzione:	06/12/2023		Aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione Rif. D.L. n. 73/2021 convertito dalla
Capitolo:	E9402017801		L. n. 106 del 23/07/2021 e D.L. n. 50/2022 convertito con L. n. 91 del 15 luglio 2022 e modificato dallart. 1 c. 458 L.197/2022. Assegnazione Fondi dello Stato. DGR n. 670 del 29.11.2023

Descrizione

ASSEGNAZIONE DI RISORSE DALLO STATO PER LA COMPENSAZIONE DEI PREZZI DEI MATERIALI DA COSTRUZIONE PIU' SIGNIFICATIVI PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO OSPEDALE DELLA SIBARITIDE E PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI SUPPORTO NON SANITARI NONCHE' DEI SERVIZI COMMERCIALI COMPATIBILI CON L'ATTIVITA' SANITARIA (ART. 1 SEPTIES DEL D.L. 25.5.2021, N. 73 CONV. DALLA L. 23.7.2021, N. 106)

Bozza Decreto	2023-43552	Nuovo Ospedale della Sibaritide. CUP J33D07000370001. Intervento Realizzazione del Nuovo Ospedale della Sibaritide. CIG 2355695CFF. Aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione Rif. D.L. n. 73/2021 convertito dalla L. n. 106 del 23/07/2021
---------------	------------	--

COD. TRANS. ELEMENTARE	TIPOLOGIA	PIANO DEI CONTI		COFOG	TRANSAZIONI EUROPEE	SIOPE	CUP	TIPO ENTRATA	CAPITOLO PERIMETRO SANITARIO
		TITOLO							
		E.4.02.01.01.001			1	E.4.02.01.01.001		2	

Importo:	761.307,66	Contabilizzabile:	761.307,66	Tot. Ordinativi Prov.:	0,00
		Contabilizzato:	0,00	Tot. Ordinativi Def.:	0,00
		Da Contabilizzare:	761.307,66	Disp. ad incassare:	761.307,66

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PROPONENTE

IL FUNZIONARIO DEL SERVIZIO SPESA PROPONENTE

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SPESA



PROPOSTA DI IMPEGNO 8738/2023

Codice Gest. Siope:	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.		
Piano Conti Finanz.:	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.		
Data Inserimento:	06/12/2023	Descrizione:	Nuovo Ospedale della Sibaritide. CUP J33D07000370001 - CIG 2355695CFF
Data Assunzione:	06/12/2023		Aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione.
Capitolo:	U9130501601		Assegnazione Fondi dello Stato. DGR n. 670 del 29.11.2023.
			Accertamento e impegno di spesa
		Debiti Fuori Bil.:	NO

Descrizione

SPESE PER LA COMPENSAZIONE DEI PREZZI DEI MATERIALI DA COSTRUZIONE PIU' SIGNIFICATIVI PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO OSPEDALE DELLA SIBARITIDE E PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI SUPPORTO NON SANITARI NONCHE' DEI SERVIZI COMMERCIALI COMPATIBILI CON L'ATTIVITA' SANITARIA (ART. 1 SEPTIES DEL D.L. 25.5.2021, N. 73 CONV. DALLA L. 23.7.2021, N. 106)

Bozza Decreto

2023-43552

Nuovo Ospedale della Sibaritide. CUP J33D07000370001. Intervento Realizzazione del Nuovo Ospedale della Sibaritide. CIG 2355695CFF. Aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione Rif. D.L. n. 73/2021 convertito dalla L. n. 106 del 23/07/2021

COD. TRANS. ELEMENTARE	MISSIONE	PROGRAMMA	PIANO DEI CONTI		COFOG	TRANSAZIONI EUROPEE	SIOPE	CUP	TIPO SPESA	CAPITOLO PERIMETRO SANITARIO	COD. PROGRAMMA UE
			TITOLO								
	13	U.13.05	U.2.02.01.09.999		07.3	4	U.2.02.01.09.999		4		
Importo:			761.307,66	Contabilizzabile:			761.307,66	Tot. Ordinativi Prov.:			0,00
				Contabilizzato:			0,00	Tot. Ordinativi Def.:			0,00
				Da Contabilizzare:			761.307,66	Disponibilità a pagare:			761.307,66

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PROPONENTE

IL FUNZIONARIO DEL SERVIZIO SPESA PROPONENTE

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SPESA

*Castelletto - Esercizio 2023***Capitolo U9130501601 Competenza**

Stanziamiento	1.796.678,02
Impegni Assunti	971.188,54
Disponibile	825.489,48

Tipo	Impegno		Data	Importo
Impegno	8738	2023	06/12/2023	761.307,66

**Assunto in Ragioneria Generale
IN DATA**

19/12/2023

**DIRIGENTE RAGIONERIA GENERALE
DOTT. UMBERTO GIORDANO**