



**REGIONE CALABRIA  
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E LAVORI PUBBLICI  
U.O.A. - SISTEMI INFRASTRUTTURALI COMPLESSI**

---

*Assunto il 20/11/2023*

*Numero Registro Dipartimento 1308*

=====

DECRETO DIRIGENZIALE

**“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”**

**N°. 17246 DEL 24/11/2023**

**Oggetto:** ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO (APQ) DIFESA DEL SUOLO ED EROSIONE DELLE COSTE - LAVORI INTERVENTO ECI07 - CONTRATTO N.1431 DEL 08.07.2019. CIG 5527033BE8 - CUP J63B12000310001 - LIQUIDAZIONE COMPENSAZIONE PER AGGIORNAMENTO PREZZI AI SAL N. 5 e N. 6, di cui ai certificati n.7 e n.8, redatti ai sensi dell'art.26 comma 1 del D.L. 17.05.2022 N. 50

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

## IL DIRIGENTE

### VISTI

- la L.R. n.7 del 13.03.1996, recante “Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della G.R. e sulla dirigenza regionale” e, in particolare, l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale;
- gli artt.16 e 17 del d.lgs. 30 marzo 2001, n.165 e s.m.i.;
- la D.G.R. 21.06.1999, n.2661 recante “Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. n.7/96 e dal D.Lgs. n.29/93 e s.m.i.”;
- il Decreto 21.06.1999, n.354 del Presidente della Regione, recante “Separazione dell’attività amministrativa in indirizzo e di controllo da quella di gestione”;
- la L.R. n. 8 del 04.02.2002, “Ordinamento del Bilancio e della contabilità della Regione Calabria”, artt. 43 e 45;
- la D.G.R. 11.11.2006, n.770 con la quale è stato approvato l’ordinamento generale delle strutture della Giunta Regionale (art. 7 della L.R. n. 31/2002);
- la L.R. n.34/2002 e s.m.i. e ritenuta la propria competenza;
- la L.R. n.31 del 10.11.1975 e s.m.i.;
- la L.R. n.10 del 22.09.1998, art. 37 bis e la L.R. n. 13 del 17.08.2005, art. 21;
- il D.lgs. 23.6.2011, n. 118, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione, dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, così come modificato ed integrato dal decreto legislativo del 10 agosto 2014, n. 126;
- il DPGR n. 180 del 07.11.2021 con il quale è stata approvata la nuova struttura organizzativa della giunta regionale;
- la DGR. n. 521 del 26.11.2021 con cui l’ing. Claudio Moroni è stato individuato per il conferimento dell’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento “Infrastrutture e Lavori Pubblici”;
- il DPGR n. 252 del 30.12.2021, con cui è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento “Infrastrutture e Lavori Pubblici” all’Ing. Claudio Moroni;
- la DGR n. 163 del 30.04.2022, recante ad oggetto “Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta Regionale – Approvazione Regolamento di riorganizzazione delle strutture della Giunta regionale. Modifica regolamento regionale 20 aprile 2022, n. 3”;
- il Regolamento regionale n. 4 del 02.05.2022, recante ad oggetto “Modifiche al regolamento di organizzazione delle strutture della Giunta regionale”;
- la Deliberazione della Giunta regionale n. 665 del 14.12.2022 recante ad oggetto: "Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della giunta regionale – approvazione regolamento di riorganizzazione delle strutture della giunta regionale – Abrogazione del regolamento regionale 20 aprile 2022, n.3 e ss.mm.ii”;
- il Regolamento n.12 del 14/12/2022 "Regolamento di organizzazione delle strutture della Giuntaregionale”;
- la L.R. n. 50 del 23.12.2022 – Legge di stabilità regionale 2023;
- la L.R. n. 51 del 23.12.2022 – Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2023 – 2025;

- la DGR n. 713 del 28.12.2022 – Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2023 – 2025 (artt. 11 e 39, c. 10, d.lgs. 23/06/2011, n. 118);
- la DGR n. 714 del 28.12.2022 – Bilancio finanziario gestionale della Regione Calabria per gli anni 2023 – 2025 (art. 39, c. 10, d.lgs. 23/06/2011, n. 118);
- la DGR n. 491 del 19.09.2023 con cui, fra l'altro, l'Ing. Gianfranco Comito è stato individuato per il conferimento dell'incarico di Reggenza del Settore/UOA "Sistemi Infrastrutturali Complessi" del Dipartimento "Infrastrutture e Lavori Pubblici", ai sensi dell'art. 11 del Regolamento regionale n.10/2021;
- il DDG n. 13400 del 25.09.2023, concernente il conferimento dell'incarico di reggenza della UOA "Sistemi Infrastrutturali Complessi" del Dipartimento "Infrastrutture e Lavori Pubblici" all'Ing. Gianfranco Comito, per come motivato nella DGR n.297 del 26.06.2023 e riportato nella DGR n.491 del 19.09.2023.

**VISTA** la D.G.R. n. 501 dell'1/12/2015 con la quale la Giunta Regionale ha preso atto della Decisione di approvazione del Programma Operativo Regionale Calabria FESR-FSE 2014-2020;

**VISTO** il documento "Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione" del POR Calabria 2014-2020 approvato con procedura di consultazione scritta avviata con nota prot. 41615 del 10 febbraio 2016 e conclusa con nota 108139 del 4 aprile 2016;

**VISTA** l'Azione 5.1.1 "Interventi di messa in sicurezza e per l'aumento della resilienza delle infrastrutture nei territori più esposti a rischio idrogeologico e di erosione costiera" e i relativi criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza del POR Calabria FESR FSE 2014- 2020 con procedura di consultazione scritta conclusa con nota n. 108139 del 04.04.2016

**VISTA** la D.G.R. n. 355 del 31 luglio 2017 "Programma di interventi per la Difesa del Suolo a valere su risorse POR Calabria FESR FSE 2014/2020 e Delibera di G.R. n. 160/2016 "Patto per lo Sviluppo della Regione Calabria" - Delibera CIPE n.26/2016 "FSC 2014/2020: Piano per il Mezzogiorno" che ha approvato il programma di interventi di mitigazione del rischio idrogeologico ed erosione costiera, demandando al Dipartimento Infrastrutture, Lavori Pubblici e Mobilità - settore 8 l'attuazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico ed erosione costiera a valere sulle risorse POR-FESR 2014-2020;

**VISTI altresì:**

- il Decreto Legislativo 18.4.2016, n. 50, recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", all'art. 216: disposizioni transitorie e di coordinamento;
- il Decreto Legislativo 12.4.2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" e ss.mm.ii.;
- il DPR 5.10.2010, n. 207 e ss.mm.ii., recante "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante <<Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE>>";
- a norma dell'art. 216 del d.lgs. 50/2016, ricadono nel previgente assetto normativo di cui al d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, le procedure e i contratti per i quali i relativi bandi o avvisi di scelta del contraentesiano stati pubblicati entro la data del 18.04.2016;

- il D.L. 50/2022, convertito dalla L. n. 91 del 15.07.2022 “*Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi Ucraina*”, nel quale al fine di fronteggiare gli aumenti dei prezzi dei materiali da costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici, ha introdotto all’art. 26 comma 1 “*Disposizione urgente in materia di appalti pubblici di lavori*”, uno speciale meccanismo di aggiornamento dei prezzari utilizzati nei contratti di lavori, le cui offerte siano state presentate entro il 31 dicembre 2021.

**DATO ATTO che:**

- in data 5 marzo 2013, è stato stipulato l’Accordo di Programma Quadro (APQ) “Difesa del Suolo ed Erosione delle Coste” tra la Regione Calabria, il Ministero dello Sviluppo Economico ed il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con cui sono stati programmati n. 15 interventi per un totale di € 40.572.794,93 di finanziamento complessivo a valere sulle suddette risorse;
- tra gli interventi finanziati, figura l’“INTERVENTO INTEGRATO PER IL COMPLETAMENTO DELLE OPERE DIFESA COSTIERA E RICOSTRUZIONE DEL LITORALE (LITORALE DI BRANCALEONE - FOCE FIUMARA SANT’ANNA)” - CODICE INTERVENTO EC107 - I STRALCIO FUNZIONALE - CIG 5527033BE8 - CUP J63B12000310001 - SIURP 205260 – di importo complessivo del finanziamento pari ad € 2.500.000,00, di cui € 1.750.000,00 per lavori, con copertura finanziaria sul Capitolo n. U33010202, fondi Delibera CIPE 87/2012;
- in seguito a procedura di gara è stato stipulato il contratto d’appalto, rep. 1431 del 08.07.2019, stipulato con l’impresa Sealand Srl registrato all’Agenzia delle Entrate di Lamezia Terme al n. 2458 del 8/07/2019, Serie IT, il cui l’importo contrattuale, senza IVA al 22%, ammonta complessivamente a € 1.730.550,00 di cui cui
  - a) € 1.610.000,00 per lavori,
  - b) € 40.000,00 per oneri della sicurezza,
  - c) € 80.550,00 corrispettivo per la progettazione definitiva ed esecutiva e per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori;
- con DDG n. 2593 del 05.03.2019 è stato sostituito il RUP, Ing. Salvatore Siviglia, con l’ing. Olga Saraco, (dipendente della Regione Calabria);
- con Decreto n. 16161 del 17/12/2019, ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., si è provveduto all’approvazione del progetto esecutivo ai sensi dell’art. 97 del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., depositato in atti, e a nominare il Direttore dei Lavori e il Coordinatore della Sicurezza in fase esecuzione (CSE);
- con decreto n. 1342 del 12/02/2020 è stata liquidata l’anticipazione all’impresa Sealand per euro 330.000,00;
- con decreto n. 9785 del 25/09/2020 è stata liquidata la progettazione all’ATP;
- con decreto n. 10303 del 12/10/2020 è stato liquidato il I SAL di importo 364.170,00 a tutto il 27/08/2020;
- con decreto n. 2445 del 10/03/2021 è stato liquidato il II SAL di importo 196.542,00 a tutto il 15/02/2021;
- con decreto n. 6159 del 14/06/2021 è stato liquidato il III SAL di importo € 94.672,00 a tutto il 19/04/2021;
- con decreto n. 12025 del 26/11/2021 è stata approvata la perizia di variante tecnica suppletiva dei lavori con rimodulazione del quadro economico senza somme aggiuntive e maggiore spesa per lavori di € 78.713,35;
- con decreto n. 13270 del 20/12/2021 è stato liquidato il IV SAL di importo € 250.222,00 a tutto il 29/11/2021;
- con decreto n. 2496 del 10/03/2022 è stato liquidato il V SAL di importo € 204.594,00 a tutto il 04/02/2022;

- con decreto n. 8126 del 18/07/2022 è stato liquidato il VI SAL di importo € 224.968,00 a tutto il 28/04/2022
- con decreto n. 9629 del 6/07/2023 è stato liquidato il SAL straordinario n.4BIS ai sensi dell'art.1-septies del D.L.n.73/2021

**CONSIDERATO CHE:**

- in data 16/06/2022 il Direttore dei Lavori, coerentemente con quanto stabilito dall'art. 26 del D.L. 50/2022, ha redatto le Tabelle di compensazione relative ai SAL 5 e 6 per i lavori eseguiti dall' 1 gennaio 2022 al 31 luglio 2022 e i relativi stati di avanzamento, in atti, con il calcolo complessivo delle somme per adeguamento dei prezzi.
- L' adeguamento è pari a € 383.247,52 e di esso è riconoscibile il 90% per un importo di € 344.922,77.
- Secondo quanto previsto dalla nota prot. 276502 del 13.06.2022 e dalla successiva nota prot. 377379 del 25.08.2022 per le richieste di accesso al fondo di cui all'art. 26 del D.L. 50/2022, convertito dalla L. n. 91 del 15.07.2022, è stato stabilito un centro unico di raccolta di tutte le istanze relative agli interventi della Regione.
- In ottemperanza alla nota prot. 377379 del 25.08.2022 è stata trasmessa richiesta di accesso al fondo per un importo di € 329.423,48, al netto delle somme disponibili sul quadro economico del progetto e pari a € 15.499,29.
- In data 16/06/2022 il DL ha emesso il Certificato di Pagamento Straordinario n. 7 ai sensi dell'art. 26 comma 1 e 3 del D.L. 50/2022 relativo agli Stati d'Avanzamento Lavori nn. 5 e 6 e di importo pari a € 90.000,00.
- In data 30/08/2022 il Direttore dei Lavori ha emesso il Certificato di Pagamento Straordinario n. 8 ai sensi dell'art. 26 comma 1 e 3 del D.L. 50/2022 relativo agli Stati d'Avanzamento Lavori nn. 5 e 6 e pari a € 254.922,71
- in data 30/08/2023 il RUP ha approvato i Certificati di pagamento straordinari n. 7 e n.8 , in atti, e considerando le somme disponibili nel quadro economico del progetto, ha comunicato all'impresa, con nota prot n. 377441 l'autorizzazione all'emissione della fattura per la liquidazione parziale degli stessi degli stessi;
- l'Impresa ha trasmesso la fattura elettronica n. 14/E del 19 ottobre 2023 2023 riferita alla liquidazione Certificati di pagamento straordinari n. 7 e n.8 ai sensi dell'art. 26 comma 1 e 3 del D.L. 50/2022, per euro € 18.909,13 compresa IVA, acquisita al protocollo regionale al N. Prot. N. 464332 del 23/10/2023 nella quale sono state indicate le coordinate bancarie su cui accreditare le spettanze;
- ricorrono le condizioni affinché si proceda alla liquidazione parziale dei Certificati di Pagamento Straordinari n. 7 e n.8 sul quadro economico dell'intervento attestando la copertura finanziaria di euro € 18.909,13 compresa IVA sul capitolo del bilancio regionale n. U3301020202 (SPESE PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI DIFESA DEL SUOLO - DELIBERA CIPE N. 87 DEL 03 AGOSTO 2012 E RIMODULAZIONE FSC A SEGUITO DELLA DELIBERA CIPE N. 67 DEL 06/08/2015)
- ai sensi dell'art. 1, lett. b), comma 629 della L.190\_2014 il pagamento deve essere effettuato secondo il meccanismo di scissione dei pagamenti – split payment;
- l'Impresa ha effettuato le dichiarazioni ai sensi dell'art. 3, comma 7 della L.136/2010 e s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

- il Dipartimento Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità, in quanto Ente Attuatore, ha espletato tutti i controlli dovuti (Equitalia - Identificativo Univoco Richiesta: 202300003870273 del 23/10/2023 con la quale è risultato soggetto non inadempiente,- Durc Prot INPS 37262554 del 18/08/2023 con scadenza validità 16/12/2023)

**RITENUTO** di dover procedere alla liquidazione di €18.909,13, a valere sull'impegno n. 4484/2022 sul competente capitolo n. U3301020202;

**VISTA** la nota n. 5826 del 4.2.2011 del Dipartimento "Bilancio e Patrimonio", avente ad oggetto: Nuove disposizioni per l'assunzione di impegni e liquidazioni;

**VISTA** la nota congiunta dei Dirigenti Generali dei Dipartimenti Bilancio e Presidenza, prot. n.23190 del 20/01/2012, "Art. 4 della L.R. n.47/2011 (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2012) – Indicazioni operative", si attesta la copertura finanziaria dal capitolo di spesa n. 3301020202 del bilancio regionale 2021 - delibera CIPE 87/2012;

**VISTA** la check list SIURP di liquidazione n. 389992 del 10/11/2023 generata telematicamente in atti;

**VISTA** la distinta di liquidazione n. 14762 del 10/11/2023 generata telematicamente e allegata al presente atto;

**ATTESTATA**, inoltre, l'avvenuta verifica circa la completezza, coerenza e correttezza in SIURP del corredo informativo (avanzamento procedurale, fisico e finanziario) al 31.12.2019 (circolare Dipartimento Programmazione Nazionale n. 30802 del 24.01.2020);

**ACCERTATO** che sono stati acquisiti tutti i documenti che comprovano il diritto del creditore e che quindi si sono realizzate le condizioni stabilite per l'impegno della spesa di cui dell'art.43 della L.R. 04.02.2002 n.8;

**DATO ATTO** che il presente decreto è stato predisposto tenendo conto delle indicazioni operative contenute nella circolare del Dipartimento Segretariato Generale n. 196397 del 02/05/2023.

**A termini** delle richiamate disposizioni legislative, per i motivi espressi in narrativa e che si intendono qui integralmente riportati, su proposta del R U P,

## **DECRETA**

Per i motivi sopra espressi in narrativa e che si intendono sopra riportati:

**Art.1** - Di approvare i certificati di pagamento straordinari n. 7 e 8 redatti ai sensi dell'art. 26 comma 1 e 3 del D.L. 50/2022 in atti, relativi ai SAL 5 e SAL 6 per le spettanze di adeguamento dei prezzi per i lavori dell'"Intervento integrato per il completamento delle opere di difesa costiera e ricostruzione del litorale (Litorale di Brancaleone e Foce Fiumara Sant'Anna)" – ECI07 - I stralcio funzionale di importo pari a €18.909,13 comprensivo di IVA;

**Art. 2-** Di liquidare all'Impresa Sealand Srl secondo il meccanismo di scissione dei pagamenti – split payment, l'importo di € 18.909,13 IVA compresa (€ 15.499,29+ € 3.409,84 per IVA) per le spettanze di cui ai Certificati di Pagamento Straordinario n.7 e n.8 per la realizzazione dei lavori dell'"Intervento integrato per il completamento delle opere di difesa costiera e ricostruzione del litorale (Litorale di Brancaleone e Foce Fiumara Sant'Anna)" – ECI07 - I stralcio funzionale, CIG 5527033BE8 CUP J63B12000310001, come da fattura elettronica n. 14/E del 19/10/2023, sul capitolo del bilancio regionale n. U3301020202, a valere sull'impegno n. 4484/2022;

**Art.3** - Di autorizzare la Ragioneria Regionale a procedere, secondo la scheda di liquidazione n. 14762 del 2023 all'accreditamento della somma di € 18.909,13 in favore all'Impresa Sealand Srl quale liquidazione dell'aggiornamento dei prezzi, relativa ai SAL V e SAL VI, redatta ai sensi dell'art. 26 comma 1 e 3 del D.L. 50/2022 per come specificato all'art.2;

**Art.4** – di **notificare** il presente provvedimento all'Impresa Sealand Srl;

**Art. 5** – di **provvedere** alla pubblicazione integrale del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011, n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, a richiesta del Dirigente Generale del Dipartimento Proponente;

**Art. 6** - di **provvedere** agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. 33/2013 e alle ulteriori pubblicazioni previste dal Piano Triennale di prevenzione della corruzione ai sensi dell'art. 7 bis comma 3 del D.lgs. 33/2013 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679;

**Art. 7** - di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso avanti il competente T.A.R. entro i termini di legge.

Sottoscritta dal RUP  
**Olga Saraco**  
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente  
**GIANFRANCO COMITO**  
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente AUO  
**Gianfranco Comito**  
(con firma digitale)