



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO SALUTE E WELFARE
UOA - INVESTIMENTI SANITARI – EDILIZIA SANITARIA ED INVESTIMENTI
TECNOLOGICI**

Assunto il 28/02/2024

Numero Registro Dipartimento 343

=====

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 2631 DEL 29/02/2024

Oggetto: Nuovo Ospedale di Vibo Valentia. CUP J49H11000090001. CIG 235556628E
Esecuzione dell'intervento “Stralcio prioritario del Nuovo Ospedale di Vibo Valentia”. – liquidazione
del certificato di pagamento n.1

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE DELL'UOA

VISTI:

- la Legge Regionale 13.3.1996, n. 7, recante “Norme sull’ordinamento delle strutture organizzative della Giunta Regionale e sulla dirigenza regionale”;
- gli artt.16 e 17 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 e succ. modif. ed integrazioni;
- il Regolamento Regionale del 14/12/2022, n. 12, “*Regolamento di organizzazione delle strutture della Giunta Regionale*”, approvato con DGR n. 665 del 14/12/2022;
- il Regolamento Regionale del 15/12/2023, n. 15, “*Approvazione modifiche del Regolamento Regionale n.12/2022*”, approvato con DGR n.717 del 15.12.2023, che, tra l’altro, ha rimodulato l’organizzazione dell’UOA “*Investimenti Sanitari – Edilizia Sanitaria ed Investimenti Tecnologici*”;
- la DGR n. 717 del 15/12/2023 ed il successivo DPGR n. 101 del 15/12/2023, di nomina del dott. Tommaso Calabrò quale Dirigente Generale ad interim del Dipartimento “Salute e Welfare” della Giunta della Regione Calabria;
- il D.D.G. n. 9457 del 04/07/2023 con il quale è stato conferito l’incarico di funzione dirigenziale di reggenza dell’UOA, al Dirigente ing. Pasquale Gidaro, Dirigente di ruolo della Giunta Regionale, sul quale la DGR 717_2023 non ha prodotto effetti caducatori;
- la D.G.R. n. 29 del 06/02/2024 - Approvazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024/2026;
- la D.G.R. n. 578 del 26 ottobre 2023 – Approvazione Piano dei controlli di Regolarità Amministrativa in fase successiva – anno 2024 e la conseguente circolare n. 567361 del 19/12/2023 del Segretariato Generale;
- il D.Lgs. 118/2011, art. 57;
- il D.Lgs. 163 del 12/4/2006 e s.m.i. ed il DPR n. 207 del 5 ottobre 2011 e s.m.i. ed il D.Lgs 50/2016;
- l’art. 226 del D. Lgs n. 36/2023;
- la nota prot. n 117014 del 9 marzo 2022, del Commissario ad acta nominato dal Governo ai sensi del comma 569 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che, ai sensi dell’art. 3, comma 3, del D.L. n. 150 del 10 novembre 2020, convertito con la L. n. 181 del 30 dicembre 2020, ha disposto la prosecuzione dell’attività tecnico-amministrativa connessa alla realizzazione del Nuovo Ospedale;
- la L.R. n. 8 del 04.02.2002, “*Ordinamento del Bilancio e della contabilità della Regione Calabria*”, in particolare gli art. 44 e 45;

VISTI, altresì

- le Leggi regionali n. 56 del 27/12/2023 avente ad oggetto “*Legge di stabilità Regionale anno 2024*” e n. 57 del 27/12/2023 avente ad oggetto “*Bilancio di previsione finanziario Regione Calabria per gli anni 2024/2026*”, pubblicate sul BURC n. 279 del 27/12/2023, con le quali il Consiglio Regionale ha adottato il previsto atto normativo contenente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio di previsione delle norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio di previsione (2024-2026);
- la DGR n. 779 del 28/12/2023 avente ad oggetto: “*Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2024 - 2026 (artt. 11 e 39 comma 10, d. lgs 23 giugno 2011, n. 118)*”;
- la DGR n. 780 del 28/12/2023 avente ad oggetto:” *Bilancio finanziario gestionale della Regione Calabria per gli anni 2024-2026 (art. 39, comma 10, del D.LGS 23.6.2011, N. 118)*”;

PREMESSO CHE

- ✓ in data 12 settembre 2014 è stato sottoscritto il contratto di concessione, registrato in pari data al Rep. N. 2 dell’ASP di Vibo Valentia, tra la Regione Calabria, l’A.S.P. di Vibo Valentia e la Società “Vibo Hospital Service S.p.A.”, subentrata agli aggiudicatari, ai sensi del Codice dei Contratti, nei rapporti contrattuali con l’Amministrazione, avente ad oggetto la progettazione, la realizzazione del nuovo ospedale di Vibo Valentia e la gestione, per l’intera durata della concessione, dei servizi di supporto non sanitari nonché dei servizi commerciali compatibili con l’attività sanitaria;
- ✓ in data 22 ottobre 2015 è stato sottoscritto il contratto di appalto, registrato in pari data al Rep. n. 1878 della Regione Calabria, con il quale è stato affidato alla Società RINA Check S.r.l. il servizio di verifica dei progetti definitivo ed esecutivo dell’intervento di realizzazione del Nuovo Ospedale di Vibo Valentia di cui agli artt. 93, comma 6 e 112, comma 5 del D.Lgs 163/2006, e del Titolo II, Capo II del DPR 207/2010;
- ✓ con Decreto del Dirigente Generale n. 13696 del 7 ottobre 2013, l’Ing. Domenico Pallaria è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento per la realizzazione del medesimo Nuovo Ospedale;

PREMESSO CHE:

- ✓ con DCA n.31 del 05.04.2022 del Commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro per la Regione Calabria, è stato approvato il Piano Economico Finanziario di riequilibrio per la realizzazione in regime di finanza di progetto del Nuovo Ospedale di Vibo Valentia, nonché lo schema di contratto aggiuntivo di concessione, che integra e/o aggiorna gli articoli del Contratto di Concessione del 12 settembre 2014 che subiscono variazioni per effetto dell'aggiornamento del PEF;
- ✓ con verbale del 04/07/2022 il Concedente ha concordato con il Concessionario di redigere un progetto esecutivo stralcio dei lavori prioritari, limitatamente alle attività di cantierizzazione, recinzione area ospedaliera, opere di sostegno delle terre, sistema drenante dei parcheggi, raccolta ed immagazzinamento acque zenitali, movimentazione delle terre e miglioramento delle proprietà meccaniche del terreno di riporto, edificio tecnologico ed operazioni propedeutiche all'avvio dei lavori strutturali;
- ✓ con Decreto del Dirigente Generale n. 7411 del 06/07/2022 è stato approvato il progetto definitivo del Nuovo Ospedale di Vibo Valentia, le varianti progettuali del Nuovo Ospedale di Vibo Valentia, individuate nello sviluppo progettuale del progetto definitivo, nonché il cronoprogramma di sviluppo del progetto esecutivo del Nuovo Ospedale;
- ✓ con Decreto, n. 9278 del 03/08/2022 è stato, tra l'altro, riapprovato il Quadro Economico del progetto del Nuovo Ospedale di Vibo Valentia;
- ✓ con nota prot. 10 del 20.02.2023, acquisita al prot. 81656 del 21.02.2023 il Concessionario, ai sensi dell'art. 16.2 del contratto di concessione, ha comunicato l'elenco dei nominativi dell'Ufficio di Direzione Lavori, individuando quale Direttore dei lavori l'ing. Domenico Angotti;
- ✓ con Decreto n.2718 del 27/02/2023 è stato approvato in linea tecnica il progetto esecutivo stralcio prioritario del Nuovo Ospedale di Vibo Valentia, per il quale l'importo dei suddetti lavori e delle relative spese tecniche esplicitati nel relativo quadro economico ammontano a € 14.947.801,81, oltre IVA di legge al 10%;
- ✓ in data 09/05/2023 è stato sottoscritto l'atto aggiuntivo al contratto di concessione, registrato in pari data al Rep. N. 1 dell'ASP di Vibo Valentia, tra la Regione Calabria, l'A.S.P. di Vibo Valentia e la Società "Vibo Hospital Service S.p.A.";
- ✓ in data 17/05/2023 è stata eseguita la consegna parziale dei lavori stralcio al Concessionario Vibo Hospital Service S.p.A, a seguito dell'autorizzazione del RUP con nota prot. 217314 del 15/05/2023;

CONSIDERATO CHE,

- ✓ con nota n.79 del 19/01/2024, acquisita al prot. 42081 del 22/01/2024, il Direttore dei lavori, ing. Domenico Angotti, ha trasmesso gli atti contabili relativi al SAL n. 1 a tutto il 31.12.2023, per l'importo di € 791.117,36, comprensivo di oneri di sicurezza, diritti tecnici e assistenza archeologica oltre IVA al 10%;
- ✓ in data 31.01.2024 è stato predisposto dal RUP il certificato di pagamento n.1 per l'importo di € 787.161,77, oltre IVA, comprensivo delle ritenute per infortuni pari allo 0,5%;
- ✓ ai sensi del comma 1, dell'art. 7.2 "Contributo in corso d'opera" del suddetto atto aggiuntivo Rep.1_2023: *"A titolo di prezzo ex articolo 143, comma 4 del Codice, il Concedente si impegna a corrispondere, in corso d'opera al Concessionario una somma pari ad Euro 93.831.203,78 (IVA esclusa). Il Contributo per le opere da contabilizzare a corpo, per la quota destinata alle Opere, sarà corrisposto in corso d'opera in base all'avanzamento delle attività nella misura pari al 90 % (novanta per cento) del valore delle spese tecniche e delle opere realizzate secondo quanto risultante dagli Stati di Avanzamento dei Lavori (SAL), fino alla concorrenza del valore offerto, conformemente a quanto previsto nel Piano Economico Finanziario."*
- ✓ l'importo da liquidare, ai sensi del citato art. 7.2 del contratto di concessione, è pari al 90% delle opere realizzate secondo quanto risultante dagli Stati di Avanzamento dei Lavori e pertanto pari a € 708.445,59 oltre IVA al 10%, per un importo complessivo di **€ 779.290,15**;
- ✓ il Concessionario ha trasmesso la fattura elettronica n. FPA 1/PA del 01/02/2024, acquisita al protocollo regionale al n. 70062 del 02/02/2024, di importo pari a € 708.445,59, oltre € 70.844,56 per IVA al 10%, per un totale di € 779.290,15, relativa al certificato di pagamento n. 1 del 31/01/2024;

PRESO ATTO CHE il dipartimento Bilancio della Regione Calabria ha assunto gli impegni sui residui di stanziamento tra i quali quelli afferenti al capitolo di spesa n. **U6106012900**, ed in particolare l'impegno n. **16787_2014**;

CONSIDERATO CHE

- ✓ la società Vibo Hospital Service S.p.A. ha trasmesso la documentazione necessaria per la liquidazione dei corrispettivi relativi al SAL dei lavori, nonché la relativa fattura elettronica;

- ✓ ai sensi dell'art. 1, lett. b), comma 629 della L.190_2014 il pagamento deve essere effettuato secondo il meccanismo di scissione dei pagamenti – split payment;
- ✓ in base ai documenti ed ai titoli in possesso di questo ufficio, sussistono i presupposti per provvedere al pagamento, in favore della società Vibo Hospital Service S.p.A., dell'importo pari ad **€ 779.290,15** IVA compresa;

ACCERTATO che sul pertinente capitolo **U6106012900** del corrente esercizio finanziario risulta l'impegno di spesa **n.16787/2014**, il quale presenta la sufficiente disponibilità per far fronte al pagamento del corrispettivo spettante alla società Vibo Hospital Service S.p.A. a titolo di liquidazione del certificato di pagamento n. 1 dei lavori;

TENUTO CONTO che sono stati acquisiti tutti i documenti che comprovano il diritto del creditore e che quindi si sono realizzate le condizioni per la liquidazione della spesa ai sensi dell'art. 45 della Legge Regionale n. 8 del 04.02.2002, s.m. e i.;

DATO ATTO CHE:

- ✓ vi è la regolarità contributiva della società Vibo Hospital Service S.p.A., sulla base del DURC assunto agli atti INPS_38584050 del 17.11.2023, con scadenza 16/03/2024;
- ✓ la verifica istruttoria prevista dall'art. 48 bis del DPR n.602/1973 ha dato esito negativo, come da identificativo univoco richiesta n.202400000809164 rilasciato dall'Agenzia delle Entrate Riscossione;
- ✓ in data 24/01/2024 è stata richiesta l'informazione antimafia ai sensi dell'art. 91 del D.lgs. n. 159/20011 e ss.mm.ii per la società Vibo Hospital S.p.A., prot. PR_ROUTG_Ingresso_0004317_20240124, ancora in istruttoria e pertanto, si può procedere alla liquidazione in quanto sono trascorsi i 30 giorni previsti dall'art. 92, comma 3, del D.Lgs. 159/2011;
- ✓ che la società Vibo Hospital Service S.p.A. ha effettuato la dichiarazione prevista dalla legge n.136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, trasmessa con nota acquisita al prot. n. 207749 del 02/05/2022;

ATTESTATO CHE:

- ✓ ai sensi dell'art.4 della legge regionale n.47/2011, per la liquidazione di cui trattasi si è riscontrata la corretta imputazione della spesa e la necessaria copertura finanziaria;
- ✓ per la presente liquidazione si sono realizzate le condizioni previste dal citato art. 57 e paragrafo 6 dell'allegato 4/2 del D.Lgs 118/2011;

VISTA la distinta di liquidazione **2104** del **26/02/2024** generata telematicamente e allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

ATTESTATO CHE il presente provvedimento è stato espressamente formulato su proposta del Responsabile Unico del Procedimento, nominato con il citato decreto 13696_2013, che ne attesta la regolarità e la correttezza sotto il profilo istruttorio – procedimentale;

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:

DECRETA

1. Le premesse sono da intendersi parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di liquidare a favore della società **Vibo Hospital Service S.p.A.**, per l'intervento di *“Realizzazione del Nuovo Ospedale di Vibo Valentia – opere stralcio prioritario”*. – CIG 235556628E, CUP J49H11000090001, la somma complessiva di **€ 779.290,15, IVA compresa**, quale liquidazione del certificato n. 1 del 31.01.2024.
3. Di fare gravare gli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto sul capitolo di spesa n.**U6106012900** del corrente bilancio regionale impegno di spesa n. **16787_2014**.
4. Di demandare al Settore Ragioneria Generale l'emissione del relativo mandato di pagamento di **€ 779.290,15, IVA compresa**, di cui € 70.844,56 per IVA al 10%, mediante bonifico bancario sul c.c. indicato nella distinta di liquidazione, secondo il meccanismo di scissione dei pagamenti – split payment.
5. Di provvedere alla pubblicazione integrale del presente provvedimento sul BURC a cura del Dipartimento Salute e Welfare, ai sensi dell'art. 20, della L.R. 6.4.2011, n.11, a richiesta del Dirigente Generale del Dipartimento e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.
6. Di provvedere alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, a cura del Dirigente Generale del Dipartimento Salute e Welfare, ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ai sensi dell'art. 20, della L.R. 6.4.2011, n.11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

7. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nei termini di Legge.

Sottoscritta dal
Funzionario Istruttore
Verre Ferdinando
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente
Responsabile Unico del Procedimento
Pallaria Domenico Maria
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente dell'UOA
Gidaro Pasquale
(con firma digitale)