



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E LAVORI PUBBLICI
SETTORE 04 - LAVORI PUBBLICI - POLITICHE EDILIZIA ABITATIVA, VIGILANZA
ATERP, ESPROPRI**

Assunto il 29/02/2024

Numero Registro Dipartimento 181

=====

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 3068 DEL 06/03/2024

Settore Ragioneria Generale – Gestione Spese

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria,
in conformità all'allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011

Sottoscritto dal Dirigente del Settore

Dott. GIORDANO UMBERTO ALESSIO

(con firma digitale)

Oggetto: Delibera di G.R. n. 160/2016 “Patto per lo sviluppo della Regione Calabria” - Delibera CIPE n. 26/2016 “FSC 2014/2020: Piano per il Mezzogiorno”. Comune di Scigliano – Intervento di adeguamento sismico Scuola Primaria G. Rocca loc. Calvisi in via Monacelli, cod. edif. 0781390723, proroga durata della convenzione.

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell’art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

VISTA la Legge Regionale 13.03.1996 n. 7 recante “*Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della G.R. e sulla dirigenza regionale*” ed in particolare:

- l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale;
- l’art. 30 relativo alla competenza ed ai poteri del Dirigente Responsabile del Settore;
- l’art. 1 comma 3, che opera, per quanto non previsto dalla L.R. n.7/1996, il rinvio recettizio alle disposizioni del D.Lgs. 29/1993 e s.m.i. nonché ai contratti nazionali;

VISTI gli artt. 16 e 17 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 e succ. modif. ed integrazioni;

VISTA la D.G.R. 21.06.1999 n. 2661 recante “*Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. n.7/96 e dal D.Lgs. n.29/93 e s.m.i.*”.

VISTO il Decreto 21.06.1999 n.354 del presidente della Regione, recante “*Separazione dell’attività amministrativa in indirizzo e di controllo da quella di gestione*”;

VISTA la D.G.R. 11.11.2006, n. 770 con la quale è stato approvato l’ordinamento generale delle strutture della Giunta Regionale (art. 7 della L.R. n. 31/2002);

VISTA la D.G.R. n. 665 del 14.12.2022, recante “*Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta regionale- approvazione Regolamento di riorganizzazione delle strutture della Giunta regionale. Abrogazione del Regolamento regionale 20 aprile 2022, n. 3 e ss.mm.ii.*”;

VISTO il Regolamento regionale n. 12 del 14.12.2022, avente ad oggetto “*Regolamento di organizzazione delle strutture della Giunta regionale*”;

VISTA la DGR n.189 del 28/04/2023 recante “*Approvazione piano dei controlli di regolarità amministrativa successiva*” e il Regolamento regionale 1/2023;

VISTO il D.P.G.R. n. 252 del 30.12.2021, con il quale è stato conferito l’incarico all’ing. Claudio Moroni di Dirigente Generale del Dipartimento “*Infrastrutture e Lavori Pubblici*” della Giunta della Regione Calabria;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 297 del 23.06.2023 recante ad oggetto: “*Avviso interno, riservato ai dirigenti di ruolo, per il conferimento di incarichi di livello non generale presso i Dipartimenti della giunta della regione Calabria pubblicato sul sito web istituzionale in data 18 aprile 2023: DETERMINAZIONI*”;

VISTO il D.D.G. n. 9747 del 10.07.2023, con il quale è stato conferito all’ing. Francesco Tarsia, l’incarico di dirigenza del Settore n.4 “*Lavori Pubblici, Politiche Edilizia Abitativa, Vigilanza Aterp, Espropri*”;

VISTO il D.D.G. n. 9785 del 10.07.2023, con il quale è stato rettificato il predetto D.D.G. n. 9747 del 10.07.2023 esclusivamente con riferimento alla data di decorrenza dell’incarico;

VISTO il Decreto del Dirigente di questo Settore, n. 16529 del 14/11/2023, che individua l’arch. Stefania Battaglia Responsabile dell’Unità Operativa n. 4.4 “*Edilizia Scolastica*”;

VISTA la L.R. n. 34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta la propria competenza;

VISTA la L.R. n. 31 del 10.11.1975 e s.m.i.;

VISTA la L.R. n. 8 del 04.02.2002, “*Ordinamento del Bilancio e della contabilità della Regione Calabria*”;

VISTO il Decreto Legislativo n. 33 del 14.03.2013;

VISTE le Leggi Regionali del 27/12/2023: n. 56 avente ad oggetto: “*Legge di Stabilità Regionale 2024*” e n. 57 avente per oggetto “*Bilancio di Previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2024-2026*”;

VISTA la D.G.R. n. 779 del 28/12/2023 – “*Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2024–2026 (artt. 11 e 39, c. 10, d.lgs. 23/06/2011, n. 118)*”;

VISTA la D.G.R. n. 780 del 28/12/2023 – “*Bilancio finanziario gestionale della Regione Calabria per gli anni 2024–2026 (art. 39, c. 10, d.lgs. 23/06/2011, n. 118)*”;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 160 del 13/05/2016 con la quale viene approvato il “*Patto per lo sviluppo della Regione Calabria. Attuazione degli interventi prioritari e individuazione delle aree di intervento per il territorio*”, stipulato tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Giunta della Regione Calabria il 30/04/2016;

VISTA la Delibera CIPE n. 26 del 10/08/2016, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 267 del 15/11/2016, “*Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020: Piano per il Mezzogiorno. Assegnazione risorse*”, che comprende l’assegnazione delle risorse finalizzate al finanziamento del Patto per lo sviluppo della Regione Calabria, approvato con la citata Delibera di G.R. n. 160/2016;

VISTA la D.G.R. n. 3 del 12.01.2018 recante “*Patto per lo sviluppo della Regione Calabria DGR n. 160/2016. Proposta di rimodulazione ai sensi del punto 3.3 della Delibera CIPE n. 26/2016, pubblicata in G.U. Serie generale n. 267 del 15.11.2016*”.

PRESO ATTO che nel Patto per lo sviluppo della Regione Calabria (Patto per la Calabria) sono individuate le seguenti aree strategiche con interventi riguardanti l’edilizia scolastica ed afferenti questo Dipartimento:

- Ambiente e messa in sicurezza del territorio - Rischio sismico: Interventi di adeguamento strutturale e antisismico degli edifici scolastici, importo finanziato con fondi FSC, per € 29.853.520 - Tema prioritario 2.5;
- Scuola, Università e Lavoro: Interventi di adeguamento, ammodernamento e riqualificazione degli edifici scolastici (efficientamento energetico, sicurezza, attrattività e innovatività, accessibilità, impianti sportivi, connettività), di qualificazione degli ambienti dell’apprendimento e di sviluppo delle nuove tecnologie per la diffusione di competenze digitali nella scuola, importo finanziato con fondi FSC 2014/2020, per € 120.993.570 – Tema prioritario 1.10;

VISTO il Decreto D.G. n. 3 del 04/01/2017 avente ad oggetto: <<Delibera di G. R. n. 160/2016 “Patto per lo sviluppo della Regione Calabria”. Delibera CIPE n. 26/2016 “FSC 2014/2020: Piano per il Mezzogiorno”. Individuazione Interventi di Edilizia Scolastica>> , (pubblicato in “Amministrazione Trasparente” sezione “Provvedimenti”, sotto-sezione “Provvedimenti dirigenti amministrativi”, al link [https://trasparenza.regione.calabria.it/\(S\(5opgsrpf1dy1avtnlos2ulce\)\)/REGIONECALABRIA/SchedaGenerica/Detail/742?sysName=ProvvedimentiDirigentiAmministrativi&TipoScheda=55](https://trasparenza.regione.calabria.it/(S(5opgsrpf1dy1avtnlos2ulce))/REGIONECALABRIA/SchedaGenerica/Detail/742?sysName=ProvvedimentiDirigentiAmministrativi&TipoScheda=55)), che, agli Allegati “A” e “B”, individua gli interventi di edilizia scolastica finanziati con il Patto per lo sviluppo della Regione Calabria;

VISTO l’allegato “A” al citato decreto D.G. n. 3 del 04/01/2017 nel quale risulta inserito il Comune di Scigliano per l’attuazione dell’intervento di adeguamento sismico Scuola Primaria G. Rocca loc. Calvisi in via Monacelli, cod. edif. 0781390723, importo finanziamento € 643.500,00;

VISTA la convenzione, sottoscritta in data 23/09/2019, rep. n. 5562, relativa alla realizzazione dell’intervento di adeguamento sismico Scuola Primaria G. Rocca loc. Calvisi in via Monacelli, cod. edif. 0781390723, dell’importo complessivo pari ad € 657.500,00, di cui € 643.500,00, pari al 97,870722%, a carico del finanziamento FSC 2014/2020 ed € 14.000,00, pari alla restante parte dell’importo complessivo, a carico del Comune di Scigliano;

VISTO il Decreto D.S. n. 9574 del 06/07/2023 con il quale è stata prorogata la durata della convenzione, di cui all’art. 3 della stessa, relativa all’intervento di adeguamento sismico Scuola Primaria G. Rocca loc. Calvisi in via Monacelli, cod. edif. 0781390723, dell’importo complessivo pari ad € 657.500,00, determinando la nuova scadenza al 23/03/2024;

CONSIDERATO che il Comune di Scigliano, con nota prot. n. 787 del 20/02/2024, integrata con la nota prot. 839 del 23/02/2024, ha richiesto una ulteriore proroga della durata della convenzione al solo fine di completare, approvare e trasmettere la documentazione finale e la rendicontazione dell’intervento realizzato, essendo i lavori in progetto già ultimati; con la citata nota il R.U.P. ha fatto presente che l’ulteriore ritardo è dovuto essenzialmente all’avvicendamento di più R.U.P. che, tra l’altro, ha provocato ritardi nella conclusione delle operazioni di collaudo statico dell’edificio scolastico oggetto di intervento;

PRESO ATTO:

- **Che** il termine di durata della convenzione, ai sensi dell’art. 3 della stessa, è fissato al 23/03/2024;
- **Che**, tra l’altro, il nuovo R.U.P. del Comune di Scigliano ha comunicato che i lavori in progetto sono ultimati ed ha indicato l’ulteriore tempo necessario per l’approvazione e la trasmissione della documentazione e rendicontazione finale dell’intervento realizzato;

RILEVATO:

- **Che** con la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico - Area Tecnica del Comune di Scigliano, n. 392 del 05/12/2019, è stato approvato il quadro economico rimodulato dopo l’affidamento lavori con rideterminazione del costo dell’intervento pari ad € 611.664,06, di cui € 598.640,03, pari al 97,870722%, a carico del finanziamento FSC 2014/2020 ed € 13.024,03, pari alla restante parte dell’importo complessivo, a carico del Comune di Scigliano;
- **Che** con Decreto n. 2928 del 16/03/2020 è stato, tra l’altro, autorizzato l’impegno n. 1803/2020 (riaccertato con l’impegno di spesa n. 2745/2023, a sua volta in corso di riaccertamento, ex impegno n. 2978/2022, ex impegno n. 2849/2021) dell’importo complessivo di € 829.880,67,

comprendente l'importo pari ad € 598.640,03, sul capitolo U9090902201 del bilancio regionale, per la realizzazione dell'intervento di adeguamento sismico Scuola Primaria G. Rocca loc. Calvisi in via Monacelli, cod. edif. 0781390723, del Comune di Scigliano;

- **Che** con i Decreti n. 3592 del 30/03/2020, n. 7221 del 13/07/2021 e n. 10510 del 22/07/2023, sono stati erogati al Comune di Scigliano tre acconti sul finanziamento FSC 2014/2020 dell'importo pari ad € 538.776,03;

RITENUTO di:

- **Prorogare** la durata della convenzione con il Comune di Scigliano di mesi 8 (otto), determinando la nuova scadenza al 23/11/2024, al fine di favorire e garantire la regolare messa in esercizio dell'intervento e la completa rendicontazione delle spese sostenute;
- **Richiamare** l'art. 11 della convenzione, nel quale, tra l'altro, è espressamente riportato che *"La Regione può altresì revocare il finanziamento ove sia compromesso per motivi imputabili all'Ente Attuatore il rispetto del cronoprogramma relativo sia alla fase di progettazione che a quella di esecuzione e, pertanto, il tempestivo raggiungimento delle finalità del finanziamento"*;
- **Precisare** che il mancato rispetto del cronoprogramma, e ancor più di una delle scadenze perentorie previste dalla specifica tipologia di fonte di finanziamento, comporta non solo la decadenza del beneficio ma anche la revoca, con la relativa RESTITUZIONE alla Regione Calabria, anche delle somme già trasferite all'Ente Beneficiario;

VISTA la nota prot. 30802 del 24/01/2020 del Dirigente Generale del Dipartimento Programmazione Nazionale, si attesta la completezza, coerenza e correttezza del corredo informativo su SIURP e l'assunzione dell'obbligazione giuridicamente vincolante entro il 31.12.2022;

VISTA la D.G.R. n. 578 del 26.10.2023, recante *"Approvazione Piano dei controlli di regolarità amministrativa in fase successiva - Anno 2024"*;

DATO ATTO che il presente decreto è stato predisposto tenendo conto delle indicazioni operative contenute nelle circolari del Dipartimento Segretariato Generale n.196397 del 02.05.2023 e n. 567361 del 19.12.2023;

A TERMINI delle richiamate disposizioni legislative,

SU CONFORME proposta del Funzionario Responsabile, formulata alla stregua dell'istruttoria compiuta dall'ufficio competente, che ne attesta la regolarità e la correttezza sotto il profilo istruttorio-procedimentale;

D E C R E T A

per i motivi espressi in narrativa e che si intendono qui integralmente riportati:

ART. 1 – Di prorogare la durata della convenzione con il comune di Scigliano, relativa all'intervento di adeguamento sismico Scuola Primaria G. Rocca loc. Calvisi in via Monacelli, cod. edif. 0781390723, dell'importo complessivo pari ad € 657.500,00, che per ulteriori 8 mesi con scadenza al 23/11/2024;

ART. 2 – Di precisare altresì che il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio regionale;

ART. 3 – Di notificare il presente provvedimento al RUP e al Sindaco del Comune di Scigliano;

ART. 4 – Di provvedere alla pubblicazione del provvedimento sul BURC e sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33, della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679;

ART. 5 – Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale da proporsi entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporsi entro 120 giorni.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

Stefania Concetta Battaglia

(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente

FRANCESCO TARSIA

(con firma digitale)



REGIONE CALABRIA
REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO ECONOMIA E FINANZE
SETTORE Ragioneria Generale - Gestione Spesa

DECRETO DELLA REGIONE

Numero Registro Dipartimento 181 del 29/02/2024

DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E LAVORI PUBBLICI
SETTORE 04 - LAVORI PUBBLICI - POLITICHE EDILIZIA ABITATIVA, VIGILANZA
ATERP, ESPROPRI

OGGETTO Delibera di G.R. n. 160/2016 “Patto per lo sviluppo della Regione Calabria” - Delibera CIPE n. 26/2016 “FSC 2014/2020: Piano per il Mezzogiorno”. Comune di Scigliano – Intervento di adeguamento sismico Scuola Primaria G. Rocca loc. Calvisi in via Monacelli, cod. edif. 0781390723, proroga durata della convenzione.

SI ESPRIME

VISTO di regolarità contabile, in ordine alla spesa, attestante la copertura finanziaria, in conformità all'allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011

Catanzaro 06/03/2024

Sottoscritto dal Dirigente del Settore

Umberto Alessio Giordano

(con firma digitale)