



**REGIONE CALABRIA  
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E LAVORI PUBBLICI  
SETTORE 2 - INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO.**

---

*Assunto il 27/03/2024*

*Numero Registro Dipartimento 271*

=====

DECRETO DIRIGENZIALE

**“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”**

**N°. 4533 DEL 03/04/2024**

**Settore Ragioneria Generale – Gestione Spese**

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria,  
in conformità all'allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011

**Sottoscritto dal Dirigente del Settore**

Dott. GIORDANO UMBERTO ALESSIO

(con firma digitale)

**Oggetto:** APQ 2000-2006 FSC 2000-2006 Riprogrammato e confluito nel PSC Delibera CIPESS n.14/2021 “Aeroporto di Reggio Calabria. Adeguamento e potenziamento delle infrastrutture in ambito air side. Il lotto–RESATXT11, viabilità perimetrale, manufatti, trattamento acque” (cod. CALTWENAC/RC/10b) - Atto integrativo rep.n.9749 del 27/08/2021 alla Convenzione rep.21616 del 22.10.2008 – DDS n.12660 del 19/10/2022. Proroga convenzione

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell’art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

## IL DIRIGENTE DEL SETTORE

### VISTI

- la Legge Regionale n.7 del 13.3.1996, recante *“Norme sull’ordinamento delle strutture organizzative della Giunta Regionale e sulla dirigenza regionale”*;
- gli artt.16 e 17 del Decreto Legislativo n.165 del 30 marzo 2001 e s.m.i;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 2661 del 21.06.1999 recante *“Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla Legge Regionale n.7/96 e dal Decreto Legislativo n.29/93 e s.m.i.”*.
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.354 del 21.6.1999, recante *“Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione”*;
- la Delibera della Giunta Regionale n.770 del 11/11/2006 recante *“Ordinamento generale delle strutture organizzative della Giunta regionale” (art. 7 della L. R. 31/2002)*;
- la D.G.R. n. 665 del 14.12.2022, recante *“Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta regionale- approvazione Regolamento di riorganizzazione delle strutture della Giunta regionale. Abrogazione del Regolamento regionale 20 aprile 2022, n. 3 e ss.mm.ii.”*;
- il Regolamento regionale n.12 del 14.12.2022, avente ad oggetto *“Regolamento di organizzazione delle strutture della Giunta regionale”*;
- il D.P.G.R.n.252 del 30.12.2021, con il quale è stato conferito l’incarico all’ing. Claudio Moroni di Dirigente Generale del Dipartimento *“Infrastrutture e Lavori Pubblici”* della Giunta della Regione Calabria;
- la DGR n. 491 del 19.09.2023 con la quale, fra l'altro, l'Ing. Gianfranco Comito è stato individuato per l'incarico di reggenza della UOA *"Sistemi Infrastrutturali Complessi"* del Dipartimento *"Infrastrutture e Lavori Pubblici"*
- DDG n. 13400 del 25.09.2023, concernente il conferimento dell’incarico di reggenza della UOA *"Sistemi Infrastrutturali Complessi"* all’Ing. Gianfranco Comito;
- la legge Regionale 1 dicembre 2022, n.42 recante *“Riordino del sistema dei controlli interni e istituzione dell’Organismo regionale per i controlli di legalità”*;
- la DGR n.189 del 28/04/2023 recante *“Approvazione piano dei controlli di regolarità amministrativa successiva”*;
- il Regolamento Regionale n.1/2023 *“Regolamento delle procedure di controllo interno in attuazione dell’articolo 4, comma 7 dell’articolo 9 della legge regionale 1 dicembre 2022, n.42 (Riordino del sistema dei controlli interni e istituzione dell’Organismo regionale per i controlli di legalità)”*;
- la circolare n.196397 del 02/05/2023 del Dipartimento Segretariato Generale, recante all’oggetto *“DGR n.189 del 28/04/2023 – Approvazione Piano dei controlli di regolarità amministrativa successiva – Prime indicazioni operative”*;
- la D.G.R. n. 578 del 26.10.2023, recante *“Approvazione Piano dei controlli di regolarità amministrativa in fase successiva - Anno 2024”*;
- il decreto dirigenziale n. 1719 del 12/02/2024 con il quale è stato Conferito l’incarico di Elevata Qualificazione n.30 - Azione 3.2.3 – *“Potenziare infrastrutture e attrezzature portuali di interesse regionale, ivi inclusi il loro adeguamento ai migliori standard ambientali, energetici ed operativi”*, terzo livello, presso al Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici al Dipendente Errico Rossella;
- con disposizione di servizio prot. n.126981 del 19/02/2024 il Dirigente dell’UOA *“Sistemi infrastrutturali Complessi”* ha disposto l’applicazione delle misure alternative disponendo l’affiancamento di altro funzionario e, nello specifico, la firma congiunta di tutti gli atti legati all’attività di E.Q. nonché degli altri atti necessari allo svolgimento delle funzioni assegnate da tempo alla medesima funzionaria;

### VISTI

- Vista la circolare del Ministero per la coesione territoriale e il Mezzogiorno del 6 maggio 2017, n.1, recante *“Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 – Adempimenti delibere CIPE n.25 e 26 del 10 agosto 2016. Piani operativi/Piani stralcio e patti per lo sviluppo. Governance, modifiche e riprogrammazioni di risorse, revoche, disposizioni finanziarie”*;

- la Delibera CIPE n.26 del 28 febbraio 2018 *“Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020. Ridefinizione del quadro finanziario e programmatico complessivo”* che, al punto 2.1 del deliberato riporta *“in relazione al profilo finanziario pluriennale del FSC 2014-2020 stabilito dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232, esteso all’anno 2025, il limite temporale dell’articolazione finanziaria delle programmazioni del FSC 2014-2020 viene fissato al citato anno 2025”*;
- l’art. 44 c. 7 del Decreto Legge n. 34/2019 convertito in legge n. 58/2019;
- la Delibera di Giunta regionale n.124 del 15/04/2021 *“Piano Sviluppo e Coesione (PSC). Articolo 44 del Decreto legge 34/2019 convertito in legge n. 58/2019 e s.m.i. e articolo 242 del Decreto legge 77/202. Atto di indirizzo per gli adempimenti nelle more dell’approvazione del PSC”*;
- la Delibera del Comitato Interministeriale Programmazione Economica e Sviluppo Sostenibile (CIPESS) n.2 del del 29 aprile 2021 *“Disposizioni quadro per il Piano sviluppo e Coesione”*;
- la Delibera CIPESS n.14 del 29/04/2021 *“Approvazione del Piano Sviluppo e Coesione della Regione Calabria”* con la quale è stata riclassificata tutta la programmazione del Fondo Sviluppo e Coesione della Regione Calabria relativa ai periodi 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020, in linea con quanto previsto dalla Delibera CIPESS n. 2 del 29 aprile 2021;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 119 del 28/03/2022 con la quale è stato approvato il quadro finanziario consolidato del PSC Calabria;
- il Decreto-Legge 30 aprile 2019, n. 34, recante *«Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi»*, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e successive modificazioni che, all’art.44 prevede l’obbligo di generare obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il 31 dicembre 2022 per gli interventi che in sede di prima approvazione sono inclusi nel Piano Sviluppo e Coesione.
- ai sensi del comma 14 dell’articolo 44 del decreto-legge n. 34/2019 e s.m.i., ai Piani Sviluppo e Coesione si applicano i principi già vigenti per la programmazione 2014-2020, nonché le disposizioni quadro approvate dal CIPESS con la citata Delibera n.2/2021;
- in considerazione del punto precedente, che il termine per l’assunzione delle obbligazioni giuridicamente (OGV) per le risorse del FSC dei Piani Sviluppo e Coesione è il 31 dicembre 2022, come disposto dall’art.11 novies della legge 17 giugno 2021, n. 87 *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 2021, n.52, recante misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19;*
- la Delibera della Giunta Regionale del 05.03.2019 n.84 *“FSC 2014-2020 - Patto per lo Sviluppo della Regione Calabria – Approvazione del documento Descrizione del Sistema di gestione e Controllo (SI.Ge.Co)”*;

#### **CONSIDERATO CHE**

- nell’ambito dell’ Accordo di Programma Quadro per il Sistema delle Infrastrutture di Trasporto – Il Atto Integrativo settore strade e aeroporti sottoscritto in data 30 dicembre 2005 e confluito nell’Atto di raccordo di cui alla Delibera di Giunta regionale n.440 del 24/07/2007 - è ricompreso l’intervento *“Adeguamento e potenziamento delle infrastrutture in ambito air side - II° Lotto - RESA TXT 11, viabilità perimentrale, manufatti, trattamento acque”* la cui realizzazione è stata prevista nell’ambito dell’Aeroporto di Reggio Calabria, per il costo complessivo pari a Euro 2.799.100,00 a valere sulle risorse FAS 2000-2006 della Delibera CIPE 20/04, con soggetto attuatore individuato in SOGAS spa – al tempo Società' di gestione dell'Aeroporto dello Stretto;
- con decreto dirigenziale n.14453 del 9 ottobre 2008 è stato approvato l'atto di Concessione sottoscritto al fine di regolamentare i rapporti tra la Regione Calabria - Dipartimento Infrastrutture - Lavori Pubblici e la SOGAS S.p.A.;
- in data 18 ottobre 2016 il Tribunale di Reggio Calabria ha dichiarato il fallimento della SOGAS spa;
- a seguito dell'appalto dei lavori di realizzazione dell'intervento, ad oggi la percentuale di realizzazione delle opere risulta pari a circa il 75% (rif. verbale di consistenza dei lavori redatto dal Direttore dei lavori protempore in data 28/09/2016 in atti) con una spesa sostenuta da SOGAS S.p.A., come da rendicontazione in atti, pari a Euro 1.314.018,94, a fronte del

contributo trasferito in anticipazione alla medesima società, pari all'importo di Euro 1.234.935,16;

- a decorrere dal 14/07/2017 S.A.CAL. S.p.A. - Società aeroportuale Calabrese è subentrata a SOGAS S.p.A. nella gestione del demanio aeronautico dell'Aeroporto di Reggio Calabria;
- con Decreto Interministeriale n. 538 del 12/12/2018 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero delle Economia e delle Finanze, ha affidato in concessione trentennale la gestione totale dell'aeroporto di Reggio Calabria alla Società S.A.CAL. S.p.A.;

#### VISTI

- l'Atto Integrativo rep.n.9749 del 27/08/2021 alla convenzione rep. n.21616 del 22 ottobre 2008 di cui decreto dirigenziale n.14453 del 9 ottobre 2008 (*allegato al presente decreto per farne parte integrante*), stipulato tra la Regione Calabria, SOGAS spa in fallimento e SACAL spa, recante all'oggetto (art.1) la prosecuzione della realizzazione dell'intervento nell'area aeroportuale di Reggio Calabria denominato "Adeguamento e potenziamento delle infrastrutture in ambito Air Side. Il lotto – RESA TXT 11, viabilità perimetrale, manufatti, trattamento acque";
- il decreto dirigenziale n.2660 del 19/10/2022 con il quale:
  - è stata data efficacia all'Atto integrativo rep.n.9749 del 27/08/2021 alla convenzione rep. n.21616 del 22 ottobre 2008 di cui decreto dirigenziale n.14453 del 9 ottobre 2008 stipulato tra la Regione Calabria, SOGAS spa in fallimento e SACAL spa, recante all'oggetto la prosecuzione della realizzazione dell'intervento nell'area aeroportuale di Reggio Calabria denominato "Adeguamento e potenziamento delle infrastrutture in ambito air side. Il lotto – RESA TXT 11, viabilità perimetrale, manufatti, trattamento acque", mediante l'impegno dell'importo pari a Euro 1.485.081,06 al fine di garantire la copertura finanziaria dell'opera ivi prevista;
  - assunti i correlati impegni di spesa sul capitolo del bilancio regionale U2401030302;
- nell'ambito del suddetto decreto si è preso atto, tra l'altro, del cronoprogramma procedurale trasmesso dal beneficiario con previsione del conseguimento dell'OGV entro il 31/12/2022 e con termine delle attività di rendicontazione finale previste entro il 04/03/2024;
- con decreto dirigenziale n. 6710 del 17/05/2023 è stata disposta la liquidazione della somma pari Euro 222.762,16, a favore della SACAL spa, a titolo di anticipazione del 15% sull'importo complessivo del contributo concesso per la conclusione dell'intervento in narrativa pari a euro 1.485.081,06;

#### VISTO CHE

- all'articolo 5 "Durata e Revoca" dell'atto integrativo rep.n.9749 del 27/08/2021 è previsto che "Eventuali proroghe rispetto ai tempi previsti nel cronoprogramma procedurale potranno essere concesse dalla Regione esclusivamente a seguito di motivata richiesta";
- con comunicazione n.21534/IPD acquisita al prot.n.577280 del 30/12/2022 la SACAL spa ha trasmesso il verbale di aggiudicazione dell'appalto del 28/12/2022 e, pertanto, per l'intervento in narrativa è stato conseguito l'OGV entro il termine normativo del 31/12/2022, come disposto dal citato art.11 novies della legge 17 giugno 2021, n. 87;
- con nota n.22080/IPD acquisita al prot. n.3001 del 03/01/2024, integrata con nota prot. n. 2444/IPD acquisita al prot. n.211081 del 20/03/2024 la SACAL spa ha formulato istanza di proroga dell'efficacia dell'Atto Integrativo rep.n.9749 del 27/08/2021 in prolungamento rispetto al termine stabilito alla data del 04/03/2024 nell'ambito del cronoprogramma di esecuzione a base del citato decreto dirigenziale n.2660 del 19/10/2022;
- la suddetta istanza è stata corredata, tra l'altro, di un cronoprogramma di esecuzione dell'intervento rimodulato, secondo cui il termine delle attività di rendicontazione finale è previsto entro il 05/12/2024 in luogo del 04/03/2024 di cui al decreto n.2660/2022, per come esplicitato nel seguente prospetto:

CRONOPROGRAMMA DI ESECUZIONE RIMODULATO		
FASI PROCEDURALI	TERMINI DDS 12660 del 19/10/2022	TERMINE effettivo e da istanza
Approvazione progettazione SACal+ENAC da porre a base di	21/11/2022	27/12/2022

gara		
Espletamento gara lavori e Aggiudicazione esecuzione lavori	19/12/2022	28/12/2022
Stipula contratto esecuzione lavori	23/01/2023	28/02/2023
Consegna lavori	10/03/2023	26/03/2023
Termine esecuzione lavori	05/09/2023	19/05/2024
Collaudo e agibilità delle opere	05/12/2023	05/09/2024
Rendicontazione finale	04/03/2024	05/12/2024

**TENUTO CONTO** che la conclusione dell'intervento è prevista entro il termine normativo del 31/12/2025 stabilito nell'ambito della delibera CIPE n.26/2018 e che quindi lo scostamento dei termini di attuazione dell'intervento non incidono sul piano di spesa afferente al *Programma di finanziamento*;

**RITENUTO** di prorogare la durata dell'Atto integrativo rep.n.9749 del 27/08/2021 alla Convenzione rep.21616 del 22.10.2008, fissando il termine di efficacia al 05/12/2024.

#### **ATTESTATO**

- da parte dei sottoscrittori del presente provvedimento che non sussistono cause di conflitto di interesse o incompatibilità ai sensi della normativa e del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza vigenti;
- che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale della Regione Calabria;
- sulla scorta dell'istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa nonché la legittimità e correttezza del presente atto;
- che si è provveduto alla pubblicazione delle informazioni di cui agli artt. 26 c.2 e 27 del D.Lgs. 33/2013;

**DATO ATTO** che il presente decreto è stato predisposto tenendo conto delle indicazioni operative contenute nella citata circolare del Dipartimento Segretariato Generale n. 196397 del 02/05/2023.

#### **VISTI**

- la Legge Regionale n.8 del 4/02/2002 recante "*Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria*"
- la Legge Regionale n. 56 del 27.12.2023 - Legge di stabilità regionale 2024;
- la Legge Regionale n. 57 del 27.12.2023 - Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2024 - 2026;
- la D.G.R. n. 779 del 28.12.2023 - Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2024 - 2026 (artt. 11 e 39, c. 10, d.lgs. 23/06/2011, n. 118);
- la DGR n. 780 del 28.12.2023 - Bilancio finanziario gestionale della Regione Calabria per gli anni 2024 - 2026 (art. 39, c. 10, d.lgs. 23/06/2011, n. 118).

A TERMINI delle richiamate disposizioni legislative

#### **DECRETA**

sulla base di quanto rappresentato in premessa e per le motivazioni in essa riportate che formano parte integrante del presente atto

- Di prorogare l'efficacia all'*Atto integrativo rep.n.9749 del 27/08/2021* alla convenzione rep. n.21616 del 22 ottobre 2008 recante all'oggetto la prosecuzione della realizzazione dell'intervento nell'area aeroportuale di Reggio Calabria denominato "*Adeguamento e potenziamento delle infrastrutture in ambito air side. Il lotto – RESA TXT 11, viabilità perimetrale, manufatti, trattamento acque*", con termine al 05/12/2024.
- Di notificare il presente decreto alla S.A.CAL. spa e alla SOGAS spa in fallimento.

- Di provvedere alla pubblicazione integrale del presente provvedimento:
- sul BUR Calabria, ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011, n.11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.
- sul sito istituzionale della Regione Calabria, ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013, n.33 e ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n.11 nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

**Rossella Errico**  
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente

**GIANFRANCO COMITO**  
(con firma digitale)



**REGIONE CALABRIA**  
**REGIONE CALABRIA**  
**GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO ECONOMIA E FINANZE**  
**SETTORE Ragioneria Generale - Gestione Spesa**

**DECRETO DELLA REGIONE**

*Numero Registro Dipartimento 271 del 27/03/2024*

**DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E LAVORI PUBBLICI**  
**SETTORE 2 - INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO.**

**OGGETTO** APQ 2000-2006 FSC 2000-2006 Riprogrammato e confluito nel PSC Delibera CIPESS n.14/2021 "Aeroporto di Reggio Calabria. Adeguamento e potenziamento delle infrastrutture in ambito air side. Il lotto-RESATXT11, viabilità perimetrale, manufatti, trattamento acque" (cod. CALTWENAC/RC/10b) - Atto integrativo rep.n.9749 del 27/08/2021 alla Convenzione rep.21616 del 22.10.2008 – DDS n.12660 del 19/10/2022. Proroga convenzione

**SI ESPRIME**

VISTO di regolarità contabile, in ordine alla spesa, attestante la copertura finanziaria, in conformità all'allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011

**Catanzaro** 03/04/2024

Sottoscritto dal Dirigente del Settore

**Umberto Alessio Giordano**

(con firma digitale)