



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO TERRITORIO E TUTELA DELL' AMBIENTE
01 - RIFIUTI, TUTELA AMBIENTALE ED ECONOMIA CIRCOLARE**

Assunto il 03/04/2024

Numero Registro Dipartimento 289

=====

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 4611 DEL 05/04/2024

Settore Gestione Entrate	Settore Ragioneria Generale – Gestione Spese
VISTO di regolarità contabile, in conformità all'allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011	VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, in conformità all'allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011
Sottoscritto dal Dirigente del Settore Dott.STEFANIZZI MICHELE (con firma digitale)	Sottoscritto dal Dirigente del Settore Dott. GIORDANO UMBERTO ALESSIO (con firma digitale)

Oggetto: Lavori di completamento della messa in sicurezza e di sistemazione definitiva delle discariche comunali in loc. Petrosi del comune di Casignana (RC) e di consolidamento e sistemazione lungo la strada comunale di accesso (Il lotto) e servizi di gestione del percolato e del sito” - CUP J96G17000380002 - CIG 9172267A2B. Approvazione proroga contrattuale e schema di secondo atto aggiuntivo al contratto principale rep. n. 14773 del 13.02.2023, con la Soc. Crotonscavi Costruzioni Generali spa, in Raggruppamento temporaneo con NICE di Pontoriero Bianca Rosa - Accertamento e Impegno di spesa

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTA la Legge Regionale 13.03.1996, n.7, recante “Norme sull’ordinamento delle strutture organizzative della Giunta Regionale e sulla dirigenza regionale” ed in particolare:

- l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale;
- l’art. 30 relativo alla competenza ed ai poteri del Dirigente Responsabile del Settore;
- l’art. 1, comma 3, che opera, per quanto non previsto dalla L.R. n. 7/1996, il rinvio recettizio alle disposizioni del D.Lgs. 29/1993 e s.m.i., nonché ai contratti nazionali;

VISTI gli artt. 16 e 17 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 e s.m.i.;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 21.06.1999 n. 2661, recante “Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. n. 7/96 e dal D.Lgs. n. 29/93 e s.m.i.”.

VISTO il Decreto 21.06.1999 n. 354 del Presidente della Regione, recante “Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione”;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 11.11.2006 n. 770, recante “Ordinamento generale delle strutture organizzative della Giunta Regionale” (art. 7 della L.R. 31/2002);

VISTA la D.G.R. n. 159 del 20.04.2022, recante oggetto: “Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta regionale- approvazione Regolamento di riorganizzazione delle strutture della Giunta regionale. Abrogazione Regolamento regionale 07 novembre 2021, n.9”;

VISTO il Regolamento regionale n. 3 del 22.04.2022, avente ad oggetto “Regolamento di organizzazione delle strutture della Giunta regionale”;

VISTA la D.G.R. n. 163 del 30.04.2022, recante oggetto: “Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta Regionale – Approvazione Regolamento di riorganizzazione delle strutture della Giunta regionale. Modifica regolamento regionale 20 aprile 2022, n. 3”;

VISTO il Regolamento regionale n. 4 del 02.05.2022, avente ad oggetto “Modifiche al regolamento di organizzazione delle strutture della giunta regionale”;

VISTA la D.G.R. n. 665 del 14.12.2022, recante ad oggetto: "Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della giunta regionale - approvazione regolamento di riorganizzazione delle strutture della giunta regionale – Abrogazione del regolamento regionale 20 aprile 2022, n.3 e ss.mm.ii”;

VISTO il Regolamento n.12 del 14.12.2022 "Regolamento di organizzazione delle strutture della Giunta regionale”;

VISTA la D.G.R. n.189 del 28.04.2023, recante “Approvazione piano dei controlli di regolarità amministrativa successiva” e il Regolamento regionale 1/2023;

DATO ATTO che le intervenute modifiche organizzative disposte dalla D.G.R. n.163 del 30/04/2022 concernono l’istituzione, presso il Dipartimento Territorio e Tutela dell’Ambiente, della UOA “Transizione Ecologica, Acque e Rifiuti”, articolata al proprio interno nei Settori n.1 “Rifiuti, Tutela Ambientale ed Economia Circolare” e n. 2 “Ciclo Integrato delle Acque”;

VISTA la D.G.R. n. 708 del 28/12/2022, con il quale è stato conferito, all’ing. Salvatore Siviglia l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento “Territorio e Tutela dell’Ambiente”;

CONSIDERATO che con D.G.R. n. 491 del 19/09/2023 la Giunta regionale ha individuato l’Ing. Giuseppe Iritano per il conferimento dell’incarico di reggenza della UOA - Transizione Ecologica, Acque e Rifiuti con contestuale assegnazione del medesimo dirigente al Dipartimento Territorio e Tutela dell’Ambiente;

VISTO il DDG n. 13348 del 22/09/2023 con cui è stato decretato di conferire all’Ing. Giuseppe Iritano con decorrenza immediata la dirigenza in reggenza, ai sensi dell’art. 11 del R.R. n. 10/2021 della “UOA – Transizione Ecologica, Acque e Rifiuti”;

VISTA la DGR n. 357 del 21 luglio 2023 con cui è stato aggiornato il Codice di Comportamento della Regione Calabria;

VISTO il DPGR n.115 del 29/12/2023 di Conferimento dell’incarico all’ing. Ida Cozza di Dirigente del Settore “Rifiuti, Tutela Ambientale ed Economia Circolare” dell’UOA “Transizione Ecologica, Acque e Rifiuti” del Dipartimento “Territorio e Tutela dell’Ambiente” della Giunta della Regione Calabria;

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 29 del 07/02/2024 con cui è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024/2026 sotto sezione Performance e sotto sezione Piano

Triennale della prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

VISTI, altresì:

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 152 e s.m.i recante norme in materia ambientale;
- il DPR 5.10.2010, n. 207 e ss.mm.ii., recante "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante <<Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE>>" (per le disposizioni attualmente vigenti);
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici" il Decreto Legislativo 18.4.2016, n. 50 e ss.mm.ii. recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" (per le disposizioni che continueranno ad applicarsi fino al 31 dicembre 2023);

CONSIDERATO che la DGR n. 492 del 29/10/2018 avente ad oggetto: "Piano Operativo "Ambiente" - Delibera Cipe del 1 dicembre 2016, n. 55 - Accordo di Programma tra la Regione Calabria ed il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare "Per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica di aree inquinate nel territorio della Regione Calabria" prevede tra gli interventi da finanziare la messa in sicurezza e sistemazione definitiva delle discariche comunali site in località Petrosi del comune di Casignana (RC) per un investimento complessivo di € 9.700.000,00;

DATO ATTO che

- con Decreto dirigenziale n. 4546 del 26.04.2022 è stata indetta la procedura aperta per l'affidamento dell'appalto misto di lavori e servizi aventi ad oggetto "Lavori di completamento della messa in sicurezza e di sistemazione definitiva delle discariche comunali in Loc. Petrosi del comune di Casignana (RC) e di consolidamento e sistemazione lungo la strada comunale di accesso (Il Lotto) e servizi di gestione del percolato e del sito" - CUP J96G17000380002 - CIG 9172267A2B - base di gara € 5.203.801,39 per lavori e servizi, compresi oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
- con Decreto Dirigenziale n. 14448 del 16/11/2022 l'appalto misto è stato aggiudicato all'operatore economico Crotonscavi Costruzioni Generali spa, con sede in Crotone, p. iva 001032407792, in raggruppamento temporaneo con NICE di Pontoriero Bianca Rosa - con sede in Strongoli (KR) P. I.V.A. 02610050797 - che ha offerto il ribasso del 28,49% e quindi per il prezzo complessivo per lavori e servizi pari a 3.764.748,39 €, compresi oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
- con l'appaltatore è stato stipulato il contratto rep. n. 14773 del 13/02/2023, registrato all'Agenzia delle Entrate di Crotone al n. 230 del 07/03/2023;
- nell'ambito del suddetto contratto le prestazioni relative al *Servizio di prelievo, trasporto e smaltimento del percolato* e al *Servizio di manutenzione e gestione sito* sono state avviate in data 08/11/2022;

RILEVATO che

- con l'ordinanza n. 284/2022/CZ, l'ANAS ha inibito il transito dei veicoli di massa a pieno carico superiore a 25 tonnellate nel tratto di 106 compreso tra il km 93 + 983 e 94 +058, per l'espletamento delle procedure di sistemazione del ponte di Portigliola e per tale circostanza è stato necessario modificare il percorso per il conferimento del percolato e predisporre una perizia di variante per valutare le nuove condizioni per l'esecuzione del servizio tenendo conto dei maggiori costi per il trasporto;
- con Decreto n. 8598 del 19/06/2023, si è proceduto ad approvare, ai sensi dell'art. 106 c. 1, lett. c), del d.lgs. 50/2016 e degli art. 8 e 22 del D.M. 49 del 07.03.2018, la perizia di variante in corso d'opera, relativa all'appalto misto in oggetto;
- nella suddetta perizia di variante approvata con DDG n. 8598 del 19/06/2023 è stato modificato:

- il costo del *Servizio di prelievo, trasporto e smaltimento del percolato secondo il percorso alternativo* stabilendo il costo attuale di 70,24 euro;
- il costo del *servizio di gestione e manutenzione dei gruppi elettrogeni di alimentazione dell'impianto di prelievo del percolato* stabilendo il costo attuale di 2,56 euro;
- con atto aggiuntivo rep. n. 16734 del 22/06/2023 si sono sottoscritte le nuove condizioni contrattuali riguardanti i nuovi prezzi e sono fatte salve le restanti disposizioni previste nel contratto originario rep. N. 14773 del 13.02.2023;

DATO ATTO

- che l'art. 7 "Termini di esecuzione", comma 2, del contratto rep. n. 14773 del 13/02/2023 stabilisce che "l'appaltatore dovrà ultimare tutte le prestazioni appaltate entro il termine di 380 giorni, naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori";
- il termine contrattuale per l'espletamento dei servizi de quo risultava essere il 23/11/2023;
- delle proroghe tecniche prot. n. 543720 del 06/12/2023 e prot. n. 62057 del 30.01.2024 che hanno esteso la durata temporale del servizio di prelievo, trasporto e smaltimento del percolato nonché la manutenzione e gestione e del sito sino al 15/03/2024;

RICHIAMATA la nota Prot. N. 194513 del 22/04/2022, indirizzata al Comune di Casignana (RC), nella quale l'amministrazione regionale ha precisato:

- *il comune di Casignana, n.q. di proprietario e di Ente responsabile della gestione delle due discariche pubbliche comunali site in località Petrosi del Comune stesso, attualmente dismesse ed in fase di post-gestione, aveva (ed ha) l'onere di provvedere, oltre alla gestione operativa dell'impianto in fase di esercizio, anche alle attività di chiusura e post-gestione trentennale delle medesime;*
- *la Regione Calabria si sta sostituendo in via del tutto eccezionale, anche in qualità di Soggetto Attuatore, al Comune per quanto sopra avvalendosi del finanziamento CIPE 55/2016 che prevedeva un importo complessivo di € 9.700.000 finalizzato a "Intervento di messa in sicurezza e di sistemazione definitiva delle discariche comunali site in località Petrosi del comune di Casignana (RC)";*
- che esclusivamente per la durata dell'esecuzione dei lavori (380 giorni circa) veniva assicurato sia lo smaltimento del percolato che la manutenzione ordinaria del sito;

RILEVATA la necessità di garantire, nelle more della selezione del nuovo operatore economico:

- la continuità del *Servizio di prelievo, trasporto e smaltimento del percolato*, in considerazione della natura essenziale e pubblica del servizio che non può essere interrotto, pena il verificarsi di compromissioni e danni per l'ambiente con ripercussioni per la salute umana;
- il *Servizio di manutenzione e gestione sito*, poiché strettamente connesso all'esecuzione dei *Lavori di completamento della messa in sicurezza e di sistemazione definitiva delle discariche e di consolidamento e sistemazione lungo la strada comunale di accesso (Il Lotto);*

RITENUTO necessario, valutate le tempistiche per l'avvio e conclusione della gara, nonché l'avvio del servizio da parte del nuovo aggiudicatario, secondo le procedure del d.lgs. n. 36/2023, predisporre una proroga contrattuale dei servizi de quo, senza soluzione di continuità e agli stessi patti e condizioni, **fino al 07/12/2024**, corrispondente a 380 giorni,

VISTO

- l'art. 7.8 del disciplinare di gara che prevede che "*L'amministrazione si riserva, per i servizi, l'applicazione del c. 11 dell'art. 106 del d.lgs. 50 del 2016 e s.m.i.*";
- l'art. 106 c. 11 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. stabilisce che "*La durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante;*
- l'art. 106 c. 12 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. per cui "*La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.*

VISTE

- la nota del Responsabile Unico di Progetto prot. n. 155793 del 29/02/2024, con cui è stata formulata la proposta di proroga e nella quale viene riportato il riepilogo contabile e amministrativo del servizio con la specifica dei costi aggiuntivi per dare copertura al servizio;
- la nota prot. 179548 del 08/03/2024, a firma della Dirigente di Settore e del Dirigente Generale del Dipartimento, con la quale si chiede al Responsabile Unico di Progetto, stante la natura del servizio che non può essere in alcun modo interrotto, di procedere alla redazione degli atti necessari alla proroga, nelle more dell'espletamento della nuova procedura di gara;
- la relazione del Responsabile Unico di Progetto, in atti al prot. n. 14116 del 21/03/2024, nella quale sono ricostruiti gli impegni contrattuali e sono esposti i costi aggiuntivi e le somme necessarie per una proroga contrattuale fino al 07/12/2024;

RILEVATO che

- l'ordinanza n. 284/2022/CZ dell'ANAS, di divieto di transito per i mezzi di massa superiore a 25 tonnellate è ancora in essere;
- per la stima dei costi aggiuntivi occorre fare riferimento al nuovo prezzo per il servizio di prelievo trasporto e smaltimento del percolato di cui alla perizia di variante approvata con DDG n. 8598 del 19/06/2023, pari a 70,24 euro/t, al netto del ribasso d'asta, nonché al costo del servizio di gestione e manutenzione dei gruppi elettrogeni di alimentazione dell'impianto di prelievo pari a 2,56 euro/t, al netto del ribasso d'asta;
- dai SAL consegnati, fino a dicembre 2024 è possibile stimare, una produzione di percolato pari a circa 6.000,00 t;
- il Servizio di manutenzione e gestione sito ha contrattualmente un costo di euro 93.312,05 € (oltre IVA) per 380 giorni;

COSTI PROROGA			
A	• Servizio di prelievo, trasporto e smaltimento del percolato fino al 07/12/2024 al costo di € 72,80/t • + 9.000,00 € costi sicurezza	t 5.788,60	421.410,11 € + 9.000,00 € 430.410,11 €
B	• Servizio di manutenzione e gestione sito fino al 07/12/2024 (comprensivo di costi sicurezza)		93.312,05 €
C	Costo totale Servizi (Somma A+B)		523.722,16 €
D	IVA su C	10%	52.372,22 €
	Costi TOTALI (compresi costi della sicurezza) (C+D)		576.094,38 €
ULTERIORI SOMME DA IMPEGNARE			
SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEL PERCOLATO			473.451,12 €
SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE SITO			102.643,26 €

- per quanto sopra, le somme aggiuntive necessarie per l'espletamento dei servizi in parola risultano essere coerenti con quanto disposto dall'art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016:

PRESO ATTO della nota in atti del Settore al prot. n. 187245 del 12/03/2024 con cui la Società mandataria, affidataria dell'appalto, Crotonscavi Costruzioni Generali spa accetta di proseguire con l'esecuzione dei Servizi in parola agli stessi e patti e condizioni per il periodo temporale indicato;

RILEVATO che sul Capitolo U9090902402 "Spese per la realizzazione dell'Accordo di programma relativo a interventi di messa in sicurezza e bonifica di aree inquinate nel territorio della Regione Calabria e dell'Accordo di Programma per la realizzazione di interventi per la gestione del ciclo dei rifiuti - Area Tematica 2 "Ambiente" - Contratti di Servizio Pubblico (risorse FSC 2014/2020 -Delibera CIPE n. 55 del 01 dicembre 2016)", su cui gravano i precedenti impegni n. 1982/2022, n. 405/2023 e n. 6492 del 06/06/2023, risultano somme disponibili ad essere impegnate per il *Servizio di prelievo, trasporto e smaltimento del percolato*, ovvero **473.451,12 euro**;

RILEVATO che sul Capitolo U9090902401 Spese per la realizzazione dell'Accordo di programma relativo a interventi di messa in sicurezza e bonifica di aree inquinate nel territorio della Regione Calabria e dell'Accordo di Programma per la realizzazione di interventi per la gestione del ciclo dei rifiuti - Area Tematica 2 "Ambiente" - Impianti e macchinari (risorse FSC 2014/2020 -Delibera CIPE n. 55 del 01 dicembre 2016)" risultano somme disponibili ad essere impegnate per il *Servizio di manutenzione e gestione sito*, ovvero **102.643,26 euro**

ATTESTATO CHE pertanto:

- ricorrono i presupposti per procedere all'assunzione dell'impegno, ai sensi delle disposizioni previste dall'art. 56 e dal paragrafo 5 dell'allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011;
- ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 47/2011, per l'impegno di che trattasi è stata riscontrata la necessaria copertura finanziaria sui pertinenti capitoli e la corretta imputazione della spesa sul bilancio dell'esercizio finanziario 2024;

RITENUTO, in base alle disposizioni contenute nell'allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, che:

- è possibile accertare gli importi di cui trattasi sui capitoli E9402011201, E9201014701, anno 2024;
- le suddette somme sono imputabili all'esercizio finanziario in cui la Regione provvede ad impegnare la spesa;

ATTESTATO

- che la somma necessaria all'espletamento dei maggiori oneri per il servizio di manutenzione e gestione sito **fino al 07/12/2024** è pari ad euro 93.312,05, oltre I.V.A. al 10% per euro 9.331,21, per un importo complessivo di euro **102.643,26** e trova copertura sul capitolo **U9090902401** che presenta la necessaria disponibilità, giusta proposta di impegno di spesa n. 3653/2024 collegata all'accertamento n. 1744/2024 sul capitolo di entrata **E9402011201** (*Assegnazione di fondi da parte dello stato, a valere sul fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 2014/2020, per l'attuazione di interventi relativi ai piani operativi afferenti alle aree tematiche (delibere CIPE nn. 25, 54, 55/2016 e 98/2017 - Piano Sviluppo E Coesione Ministero Delle Infrastrutture E Della Mobilità Sostenibili - Delibera CIPESS n. 3/2021)*);
- che la somma necessaria all'espletamento del Servizio di prelievo, trasporto e smaltimento del percolato **fino al 07/12/2024** è pari ad euro 430.410,11, oltre I.V.A. al 10% per euro 43.041,01, per un importo complessivo di euro **473.451,12**, trova copertura sul capitolo **U9090902402** che presenta la necessaria disponibilità, giusta proposta di impegno di spesa n. 3652/2024 collegata all'accertamento n. 1742/2024 sul capitolo di entrata **E9201014701** (*Assegnazione di fondi di natura corrente da parte dello stato, a valere sul fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 2014/2020, per l'attuazione di interventi relativi ai piani operativi afferenti alle aree tematiche (delibere CIPE nn. 54, 55/2016 e 98/2017)*);

VISTI

- il D.Lgs. n. 118/2011, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42";
- la legge regionale n. 56 del 27/12/2023, recante "Legge di stabilità regionale 2024";
- la legge regionale n. 57 del 27/12/2023, recante "Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2024–2026";
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 779 del 28/12/2023, avente ad oggetto "Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2024 - 2026 (artt. 11 e 39, c. 10, d.lgs. 23/06/2011, n. 118)";
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 780 del 28/12/2023, avente ad oggetto "Bilancio finanziario gestionale della Regione Calabria per gli anni 2024 - 2026 (art.39, c.10, d.lgs. 23/06/2011, n.118);

RITENUTO necessario,

- ratificare le proroghe tecniche di cui alle note prot. N. 543720 del 06/12/2023 e prot. N. 62057 del 30.01.2024 per la parte di prestazione relativa al servizio di prelievo, trasporto e smaltimento del percolato e al servizio di manutenzione e gestione sito nell'ambito del contratto d'appalto misto "Lavori di completamento della messa in sicurezza e di sistemazione definitiva delle discariche comunali in loc. Petrosi del comune di Casignana (RC) e di consolidamento e sistemazione lungo la strada comunale di accesso (Il lotto) e servizi di gestione del percolato e del sito" - CUP J96G17000380002 - CIG 9172267A2B,
- disporre la proroga, senza soluzione di continuità, nelle more dell'espletamento delle procedure di gara per la selezione del nuovo operatore economico, del Servizio di prelievo, trasporto e smaltimento del percolato, nell'ambito dei "Lavori di completamento della messa in sicurezza e di sistemazione definitiva delle discariche comunali in loc. Petrosi del comune di Casignana (RC) e di consolidamento e sistemazione lungo la strada comunale di accesso

(Il lotto) e servizi di gestione del percolato e del sito” - CUP J96G17000380002 - CIG 9172267A2B, agli stessi patti e condizioni di cui al contratto rep. n. 14773 del 13.02.2023 e atto aggiuntivo rep. n. 16734 del 22/06/2023, **fino al 07/12/2024**, per un totale di **5.788,60 t**, al costo complessivo di **473.451,12** euro, ovvero, nel caso in cui intervenga l'aggiudicazione della nuova gara in data antecedente al suddetto termine, fino all'avvio del servizio a cura del nuovo operatore economico individuato secondo le procedure del d.lgs. n. 36/2023,

- disporre la proroga senza soluzione di continuità del *Servizio di manutenzione e gestione del sito* nell'ambito dei “*Lavori di completamento della messa in sicurezza e di sistemazione definitiva delle discariche comunali in loc. Petrosi del comune di Casignana (RC) e di consolidamento e sistemazione lungo la strada comunale di accesso (Il lotto) e servizi di gestione del percolato e del sito*” - CUP J96G17000380002 - CIG 9172267A2B, nelle more dell'espletamento delle procedure, poiché strettamente connesso all'esecuzione dei lavori, **fino al 07/12/2024** al costo complessivo di euro **102.643,26**;
- approvare lo schema del secondo Atto aggiuntivo (Allegato 1) al contratto principale rep. n. 14773 del 13.02.2023, con la Soc. Crotonscavi Costruzioni Generali spa (mandataria), in Raggruppamento temporaneo con NICE di Pontoriero Bianca Rosa;
- procedere all'impegno delle somme necessarie all'espletamento del *Servizio di manutenzione e gestione sito*, **fino al 07/12/2024**, per complessivi euro **102.643,26** giusta proposta di impegno n. 3653/2024 collegata all'accertamento n. 1744/2024.
- procedere all'impegno delle somme aggiuntive necessarie all'espletamento del *Servizio di prelievo, trasporto e smaltimento del percolato* per complessivi euro **473.451,12** giusta proposta di impegno n. 3652/2024 collegata all'accertamento n. 1742/2024.

DATO ATTO che si provvederà agli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 23 del D.Lgs. 33/2013 e alle ulteriori pubblicazioni previste dal Piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi dell'art. 7 bis comma 3 del D.Lgs. n. 33/2013.

PRESO ATTO della Deliberazione di Giunta regionale n. 29 del 07/02/2024 con cui è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024/2026 sotto sezione Performance e sotto sezione Piano Triennale della prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

VISTE le proposte di accertamento n. 1742/2024 e n. 1744/2024 generate telematicamente e allegate al presente atto.

VISTE le proposte di impegno n. 3652/2024 e n. 3653/2024 generate telematicamente e allegate al presente atto.

ATTESTATA, da parte del dirigente che sottoscrive il presente atto, la perfetta rispondenza alle indicazioni contenute nel principio della competenza finanziaria potenziato, delle obbligazioni giuridiche assunte con il presente atto, la cui esigibilità è accertata nell'esercizio finanziario dell'anno in corso;

DATO ATTO che il presente atto è stato predisposto tenendo conto delle indicazioni operative contenute nella circolare del Segretariato Generale prot. n.196397 del 02.05.2023;

VISTA

- la Legge Regionale n. 34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta la propria competenza;
- la Legge Regionale n. 8 del 04.02.2002;

VISTO il d.lgs. 33/2013 ed il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022/2024 approvato con D.G.R. n. 36 del 31 gennaio 2022;

A TERMINI delle richiamate disposizioni legislative;

VALUTATO che la realizzazione delle suddette attività avverrà verosimilmente nel corso dell'esercizio finanziario 2024;

ATTESTATA, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa, nonché la legittimità e correttezza del presente atto, su proposta del Responsabile Unico di Progetto;

DECRETA

1. **Di ratificare** le proroghe tecniche ai sensi dell'art. 106 co.11 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. di cui alle note prot. n. 543720 del 06/12/2023 e prot. n. 62057 del 30.01.2024 per la parte di prestazione relativa al servizio di prelievo, trasporto e smaltimento del percolato e al servizio di manutenzione e gestione sito nell'ambito dell'appalto misto "Lavori di completamento della messa in sicurezza e di sistemazione definitiva delle discariche comunali in loc. Petrosi del comune di Casignana (RC) e di consolidamento e sistemazione lungo la strada comunale di accesso (Il lotto) e servizi di gestione del percolato e del sito" - CUP J96G17000380002 - CIG 9172267A2B – contratto rep. n. 14773 del 13.02.2023 e atto aggiuntivo rep. n. 16734 del 22/06/2023;
2. **Di disporre** la proroga, senza soluzione di continuità, nelle more dell'espletamento delle procedure di gara per la selezione del nuovo operatore economico, del *Servizio di prelievo, trasporto e smaltimento del percolato*, nell'ambito dei "Lavori di completamento della messa in sicurezza e di sistemazione definitiva delle discariche comunali in loc. Petrosi del comune di Casignana (RC) e di consolidamento e sistemazione lungo la strada comunale di accesso (Il lotto) e servizi di gestione del percolato e del sito" - CUP J96G17000380002 - CIG 9172267A2B, agli stessi patti e condizioni di cui al contratto rep. n. 14773 del 13.02.2023 e atto aggiuntivo rep. n. 16734 del 22/06/2023, **fino al 07/12/2024**, per un totale di **5.788,60 t**, al costo complessivo di **473.451,12** euro, ovvero, nel caso in cui intervenga l'aggiudicazione della nuova gara in data antecedente al suddetto termine, fino all'avvio del servizio a cura del nuovo operatore economico individuato secondo le procedure del d.lgs. n. 36/2023;
3. **Di disporre** la proroga senza soluzione di continuità del *Servizio di manutenzione e gestione del sito* nell'ambito dei "Lavori di completamento della messa in sicurezza e di sistemazione definitiva delle discariche comunali in loc. Petrosi del comune di Casignana (RC) e di consolidamento e sistemazione lungo la strada comunale di accesso (Il lotto) e servizi di gestione del percolato e del sito" - CUP J96G17000380002 - CIG 9172267A2B, nelle more dell'espletamento delle procedure, poiché strettamente connesso all'esecuzione dei lavori, **fino al 07/12/2024** al costo complessivo di euro **102.643,26**;
4. **Di dare atto** che i servizi oggetto della presente proroga tecnica saranno resi agli stessi patti e condizioni e nel rispetto degli stessi termini riferiti al contratto principale rep. n. 14773 del 13.02.2023 e atto aggiuntivo rep. n. 16734 del 22/06/2023 e che ricorrono le condizioni di cui all'art. 106 co. 12 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
5. **Di approvare** lo schema del secondo Atto aggiuntivo (Allegato 1) al contratto principale rep. n. 14773 del 13.02.2023, con la Soc. Crotonscavi Costruzioni Generali spa (mandataria), in Raggruppamento temporaneo con NICE di Pontoriero Bianca Rosa;
6. **Di accertare** per competenza l'entrata per l'importo complessivo di **€ 473.451,12** (comprensivi di oneri di sicurezza e di IVA al 10%), occorrente per prorogare il *Servizio di prelievo, trasporto e smaltimento del percolato*, ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. e s.m.i e allegato 4.2, principio 3.2 a valere sul capitolo di entrata E9201014701 (*Assegnazione di fondi di natura corrente da parte dello stato, a valere sul fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 2014/2020, per l'attuazione di interventi relativi ai piani operativi afferenti alle aree tematiche (delibere CIPE nn. 54, 55/2016 e 98/2017) esercizio finanziario 2024 - Ministero dell'Economia e delle Finanze* - giusta proposta di accertamento n. 1742 del 25/03/2024);
7. **Di impegnare** la somma di **€ 473.451,12** (comprensivi di oneri di sicurezza e di IVA al 10%) sul capitolo U9090902402 anno 2024 giusta proposta di impegno n. 3652 del 25/03/2024 collegata alla proposta di accertamento n. 1742/2024;
8. **Di accertare** per competenza l'entrata per l'importo complessivo di **€ 102.643,26** (comprensivi di oneri di sicurezza e di IVA al 10%), occorrente per prorogare il *Servizio di manutenzione e gestione del sito*, ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. e s.m.i e allegato 4.2, principio 3.2 a valere sul capitolo di entrata E9402011201 (*Assegnazione di fondi da parte dello stato, a valere sul fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 2014/2020, per l'attuazione di interventi relativi ai piani operativi afferenti alle aree tematiche (delibere CIPE nn. 25, 54, 55/2016 e 98/2017 - Piano Sviluppo E Coesione Ministero Delle Infrastrutture E Della Mobilità Sostenibili - Delibera CIPESS*

n. 3/2021) esercizio finanziario 2024 - Ministero dell'Economia e delle Finanze - giusta proposta di accertamento n. 1744 del 25/03/2024;

9. **Di impegnare** la somma di **€ 102.643,26** (comprensivi di oneri di sicurezza e di IVA al 10%) sul capitolo U9090902401, giusta proposta di impegno n. 3653 del 25/03/2024 collegata alla proposta di accertamento n. 1744/2024
10. **Di autorizzare** il Settore Ragioneria ad impegnare la somma pari a **euro 473.451,12**, necessaria per concorrere alla copertura finanziaria della proroga della prestazione del servizio di prelievo, trasporto e smaltimento del percolato nell'ambito dell'appalto misto di cui al punto 1, sul capitolo di spesa U9090902402 del bilancio regionale 2024, che presenta la necessaria disponibilità, giusta proposta di spesa n. 3652/2024 collegata all'accertamento n. 1742/2024 sul capitolo di entrata E9201014701 del bilancio regionale 2024;
11. **Di autorizzare** il Settore Ragioneria ad impegnare la somma di **€ 102.643,26**, necessaria per la proroga della parte di prestazione relativa al Servizio di manutenzione e gestione del sito nell'ambito dell'appalto misto di cui al punto 1, sul capitolo di spesa U9090902401 del bilancio regionale 2024, che presenta la necessaria disponibilità, giusta proposta di spesa n. 3653/2024 collegata all'accertamento n. 1744/2024 sul capitolo di entrata E9402011201 del bilancio regionale 2024;
12. **Di demandare** al Responsabile unico di Progetto la predisposizione degli atti consequenziali al presente decreto previsti dalla normativa vigente in materia;
13. **Di notificare** il presente provvedimento, alla società Soc. Crotonscavi Costruzioni Generali spa, in Raggruppamento temporaneo con NICE di Pontoriero Bianca Rosa, ed alle parti interessate in forza di interesse legittimo, a cura del Dipartimento Territorio e Tutela dell'Ambiente;
14. **Di dare atto** che si provvederà agli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 23 del D.Lgs. n.33 del 2013 e alle ulteriori pubblicazioni previste dal Piano Triennale di prevenzione della corruzione ai sensi dell'art. 7-bis, comma 3, del D.Lgs. n. 33 del 2013;
15. **Di dare atto** che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 37, comma 2, del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013;
16. **Avverso** il presente provvedimento è possibile ricorrere innanzi all'Autorità giudiziaria competente nei termini di legge;
17. **Di provvedere** alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679;
18. **Di provvedere** alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 (laddove prevista) e ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

Barbara Corasaniti
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente

Ida Cozza
(con firma digitale)



REGIONE CALABRIA
REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO ECONOMIA E FINANZE
SETTORE Gestione Entrate

DECRETO DELLA REGIONE

DIPARTIMENTO TERRITORIO E TUTELA DELL' AMBIENTE

01 - RIFIUTI, TUTELA AMBIENTALE ED ECONOMIA CIRCOLARE

Numero Registro Dipartimento 289 del 03/04/2024

OGGETTO Lavori di completamento della messa in sicurezza e di sistemazione definitiva delle discariche comunali in loc. Petrosi del comune di Casignana (RC) e di consolidamento e sistemazione lungo la strada comunale di accesso (Il lotto) e servizi di gestione del percolato e del sito” - CUP J96G17000380002 - CIG 9172267A2B. Approvazione proroga contrattuale e schema di secondo atto aggiuntivo al contratto principale rep. n. 14773 del 13.02.2023, con la Soc. Crotonscavi Costruzioni Generali spa, in Raggruppamento temporaneo con NICE di Pontoriero Bianca Rosa - Accertamento e Impegno di spesa

SI ESPRIME

VISTO di regolarità contabile, in ordine all'entrata, in conformità all'allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011

Catanzaro 04/04/2024

Sottoscritto dal Dirigente del Settore

Michele Stefanizzi

(con firma digitale)



REGIONE CALABRIA

REGIONE CALABRIA

GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO ECONOMIA E FINANZE
SETTORE Ragioneria Generale - Gestione Spesa

DECRETO DELLA REGIONE

Numero Registro Dipartimento 289 del 03/04/2024

DIPARTIMENTO TERRITORIO E TUTELA DELL' AMBIENTE

01 - RIFIUTI, TUTELA AMBIENTALE ED ECONOMIA CIRCOLARE

OGGETTO Lavori di completamento della messa in sicurezza e di sistemazione definitiva delle discariche comunali in loc. Petrosi del comune di Casignana (RC) e di consolidamento e sistemazione lungo la strada comunale di accesso (Il lotto) e servizi di gestione del percolato e del sito” - CUP J96G17000380002 - CIG 9172267A2B. Approvazione proroga contrattuale e schema di secondo atto aggiuntivo al contratto principale rep. n. 14773 del 13.02.2023, con la Soc. Crotonscavi Costruzioni Generali spa, in Raggruppamento temporaneo con NICE di Pontoriero Bianca Rosa - Accertamento e Impegno di spesa

SI ESPRIME

VISTO di regolarità contabile, in ordine alla spesa, attestante la copertura finanziaria, in conformità all'allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011

Catanzaro 05/04/2024

Sottoscritto dal Dirigente del Settore

Umberto Alessio Giordano

(con firma digitale)



PROPOSTA DI ACCERTAMENTO 1744/2024

Codice Gest. Siope:	E.4.02.01.01.001 - Contributi agli Investimenti da Ministeri		
Piano Conti Finanz.:	E.4.02.01.01.001 - Contributi agli Investimenti da Ministeri		
Data Inserimento:	25/03/2024	Descrizione:	Lavori di completamento della messa in sicurezza e di sistemazione definitiva delle discariche comunali in loc. Petrosi del comune di Casignana (RC) e di consolidamento e sistemazione lungo la strada comunale di accesso (II lotto) e servizi di gestione del percolato e del sito - CUP J96G17000380002 - CIG 9172267A2B. Approvazione proroga contrattuale e schema di secondo atto aggiuntivo al contratto principale rep. n. 14773 del 13.02.2023, con la Soc. Crotonscavi Costruzioni Generali spa, in Raggruppamento temporaneo con NICE di Pontoriero
Data Assunzione:	25/03/2024		
Capitolo:	E9402011201		
Descrizione	ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DEL GOVERNO REGIONALE CALABRIE SUL FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC) 2014/2020, PER L'ATTUAZIONE DI INTERVENTI RELATIVI AI PIANI OPERATIVI AFFERENTI LE AREE TEMATICHE (DELIBERE CIPE NN. 25, 54, 55/2016 E 98/2017 -- PIANO SVILUPPO E COESIONE MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI - DELIBERA CIPESS N. 3/2021)		

Bozza Decreto

2024-50403

Lavori di completamento della messa in sicurezza e di sistemazione definitiva delle discariche comunali in loc. Petrosi del comune di Casignana (RC) e di consolidamento e sistemazione lungo la strada comunale di accesso (II lotto) e servizi di gestione del percolato e

COD. TRANS. ELEMENTARE	TIPOLOGIA	PIANO DEI CONTI		COFOG	TRANSAZIONI EUROPEE	SIOPE	CUP	TIPO ENTRATA	CAPITOLO PERIMETRO SANITARIO
		TITOLO							
		E.4.02.01.01.001			2	E.4.02.01.01.001		2	
Importo:		102.643,26	Contabilizzabile:		102.643,26		Tot. Ordinativi Prov.:		0,00
			Contabilizzato:		0,00		Tot. Ordinativi Def.:		0,00
			Da Contabilizzare:		102.643,26		Disp. ad incassare:		102.643,26

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PROPONENTE

IL FUNZIONARIO DEL SERVIZIO SPESA PROPONENTE

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SPESA



PROPOSTA DI ACCERTAMENTO 1742/2024

Codice Gest. Siope:	E.2.01.01.01.001 - Trasferimenti correnti da Ministeri		
Piano Conti Finanz.:	E.2.01.01.01.001 - Trasferimenti correnti da Ministeri		
Data Inserimento:	25/03/2024	Descrizione:	Lavori di completamento della messa in sicurezza e di sistemazione definitiva delle discariche comunali in loc. Petrosi del comune di Casignana (RC) e di consolidamento e sistemazione lungo la strada comunale di accesso (II lotto) e servizi di gestione del percolato e del sito - CUP J96G17000380002 - CIG 9172267A2B. Approvazione proroga contrattuale e schema di secondo atto aggiuntivo al contratto principale rep. n. 14773 del 13.02.2023, con la Soc. Crotonscavi Costruzioni Generali spa, in Raggruppamento temporaneo con NICE di Pontoriero
Data Assunzione:	25/03/2024		
Capitolo:	E9201014701		
Descrizione	ASSEGNAZIONE DI FONDI DI NATURA ABORRENTI DELLO SPESA, A CARATTERE DI COESIONE (FSC) 2014/2020, PER L'ATTUAZIONE DI INTERVENTI RELATIVI AI PIANI OPERATIVI AFFERENTI LE AREE TEMATICHE (DELIBERE CIPE NN. 54, 55/2016 E 98/2017)		

Bozza Decreto

2024-50403

Lavori di completamento della messa in sicurezza e di sistemazione definitiva delle discariche comunali in loc. Petrosi del comune di Casignana (RC) e di consolidamento e sistemazione lungo la strada comunale di accesso (II lotto) e servizi di gestione del percolato e

COD. TRANS. ELEMENTARE	TIPOLOGIA	PIANO DEI CONTI		COFOG	TRANSAZIONI EUROPEE	SIOPE	CUP	TIPO ENTRATA	CAPITOLO PERIMETRO SANITARIO
		TITOLO							
		E.2.01.01.01.001			2	E.2.01.01.01.001		2	
Importo:		473.541,12		Contabilizzabile:		473.541,12		Tot. Ordinativi Prov.:	
				Contabilizzato:		0,00		Tot. Ordinativi Def.:	
				Da Contabilizzare:		473.541,12		Disp. ad incassare:	
								473.541,12	

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PROPONENTE

IL FUNZIONARIO DEL SERVIZIO SPESA PROPONENTE

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SPESA



PROPOSTA DI IMPEGNO 3652/2024

Codice Gest. Siope:	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	
Piano Conti Finanz.:	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	
Data Inserimento:	25/03/2024	Descrizione:
Data Assunzione:	25/03/2024	
Capitolo:	U9090902402	
Descrizione	Lavori di completamento della messa in sicurezza e di sistemazione definitiva delle discariche comunali in loc. Petrosi del comune di Casignana (RC) e di consolidamento e sistemazione lungo la strada comunale di accesso (II lotto) e servizi di gestione del percolato e del sito - CUP J96G17000380002 - CIG 9172267A2B. Approvazione proroga contrattuale e schema di secondo atto aggiuntivo al contratto principale rep. n. 14773 del 13.02.2023, con la Soc. Crotonscavi Costruzioni Generali spa, in Raggruppamento temporaneo con NICE di Pontoriero SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELL'AREA DI ACCESSO IMPIANTO RELATIVO A INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA DI AREE INQUINATE NEL TERRITORIO DELLA REGIONE CALABRIA E DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI PER LA GESTIONE DEL CICLO DEI RIFIUTI- AREA TEMATICA 2 "AMBIENTE" - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO (RISORSE FSC 2014/2020 -DELIBERA CIPE N. 55 DEL 01 DICEMBRE 2016)	
		Debiti Fuori Bil.: NO

Bozza Decreto

2024-50403

Lavori di completamento della messa in sicurezza e di sistemazione definitiva delle discariche comunali in loc. Petrosi del comune di Casignana (RC) e di consolidamento e sistemazione lungo la strada comunale di accesso (II lotto) e servizi di gestione del percolato e

COD. TRANS. ELEMENTARE	MISSIONE	PROGRAMMA	PIANO DEI CONTI		COFOG	TRANSAZIONI EUROPEE	SIOPE	CUP	TIPO SPESA	CAPITOLO PERIMETRO SANITARIO	COD. PROGRAMMA UE
			TITOLO								
	09	U.09.09	U.1.03.02.15.999		05.6	4	U.1.03.02.15.999		4		

Importo:	473.451,12	Contabilizzabile:	473.451,12	Tot. Ordinativi Prov.:	0,00
		Contabilizzato:	0,00	Tot. Ordinativi Def.:	0,00
		Da Contabilizzare:	473.451,12	Disponibilità a pagare:	473.451,12

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PROPONENTE

IL FUNZIONARIO DEL SERVIZIO SPESA PROPONENTE

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SPESA



Esercizio 2024

Codice Gest. Siope:	U.2.02.01.04.002 - Impianti
Piano Conti Finanz.:	U.2.02.01.04.002 - Impianti

Data Inserimento:	25/03/2024	Descrizione:		NO
Data Assunzione:	25/03/2024			
Capitolo:	U9090902401			
Descrizione	Lavori di completamento della messa in sicurezza e di sistemazione definitiva delle discariche comunali in loc. Petrosi del comune di Casignana (RC) e di consolidamento e sistemazione lungo la strada comunale di accesso (II lotto) e servizi di gestione del percolato e del sito - CUP J96G17000380002 - CIG 9172267A2B. Approvazione proroga contrattuale e schema di secondo atto aggiuntivo al contratto principale rep. n. 14773 del 13.02.2023, con la Soc. Crotonscavi Costruzioni Generali spa, in Raggruppamento temporaneo con NICE di Pontoriero SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OPERA DI BONIFICA RELATIVO A INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA DI AREE INQUINATE NEL TERRITORIO DELLA REGIONE CALABRIA E DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI PER LA GESTIONE DEL CICLO DEI RIFIUTI- AREA TEMATICA 2 "AMBIENTE" - IMPIANTI E MACCHINARI (RISORSE FSC 2014/2020 - DELIBERA CIPE N. 55 DEL 01 DICEMBRE 2016)			

Bozza Decreto	2024-50403	Lavori di completamento della messa in sicurezza e di sistemazione definitiva delle discariche comunali in loc. Petrosi del comune di Casignana (RC) e di consolidamento e sistemazione lungo la strada comunale di accesso (Il lotto) e servizi di gestione del percolato e
----------------------	------------	--

	MISSIONE	PROGRAMMA	PIANO DEI CONTI		COFOG	TRANSAZIONI EUROPEE	SIOPE	CUP	TIPO SPESA	CAPITOLO PERIMETRO SANITARIO	COD. PROGRAMMA UE
			TITOLO								
COD. TRANS. ELEMENTARE	09	U.09.09	U.2.02.01.04.002		05.6	4	U.2.02.01.04.002		4		

Importo:	102.643,26		
Contabilizzabile:	102.643,26	Tot. Ordinativi Prov.:	0,00
Contabilizzato:	0,00	Tot. Ordinativi Def.:	0,00
Da Contabilizzare:	102.643,26	Disponibilità a pagare:	102.643,26

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PROPONENTE

IL FUNZIONARIO DEL SERVIZIO SPESA PROPONENTE

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SPESA

Castelletto - Esercizio 2024

Capitolo U9090902401 Competenza

Stanziamiento	53.386.658,76
Impegni Assunti	0,00
Disponibile	53.386.658,76

Tipo	Impegno		Data	Importo
Impegno	3653	2024	25/03/2024	102.643,26

Castelletto - Esercizio 2024

Capitolo U9090902402 Competenza

Stanziamiento	473.451,12
Impegni Assunti	0,00
Disponibile	473.451,12

Tipo	Impegno		Data	Importo
Impegno	3652	2024	25/03/2024	473.451,12