



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E LAVORI PUBBLICI
SETTORE 1 - INTERVENTI A DIFESA DEL SUOLO**

Assunto il 24/04/2024

Numero Registro Dipartimento 377

=====

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 5740 DEL 24/04/2024

Oggetto: Fondo per la Progettazione degli Interventi contro il Dissesto Idrogeologico - ex art. 55, L. n. 221/2015 – INTERVENTI INTEGRATI DI RIPRISTINO FUNZIONALE E AMBIENTALE DEL RETICOLO IDROGRAFICO PRESENTE NELLA SUB-AREA PROGRAMMA A10-1- COMUNE DI BRIATICO (VV) Codice ReNDIS 18IR481/G1 - CUP J55J16000060001. Esecuzione del Piano delle Indagini Geologiche e Geognostiche. Assestamento dei lavori e approvazione dello stato finale.

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE

VISTI

- la L.R. n.7 del 13.03.1996, recante “Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della G.R. e sulla dirigenza regionale” e, in particolare, l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale;
- gli artt.16 e 17 del d.lgs. 30 marzo 2001, n.165 e s.m.i.;
- la D.G.R. 21.06.1999, n.2661 recante “Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. n.7/96 e dal D.Lgs. n.29/93 e s.m.i.”;
- il Decreto 21.06.1999, n.354 del Presidente della Regione, recante “Separazione dell’attività amministrativa in indirizzo e di controllo da quella di gestione”;
- la L.R. n. 8 del 04.02.2002, “Ordinamento del Bilancio e della contabilità della Regione Calabria”, artt. 43 e 45;
- la D.G.R. 11.11.2006, n.770 con la quale è stato approvato l’ordinamento generale delle strutture della Giunta Regionale (art. 7 della L.R. n. 31/2002);
- la L.R. n.34/2002 e s.m.i. e ritenuta la propria competenza;
- la L.R. n.31 del 10.11.1975 e s.m.i.;
- la L.R. n.10 del 22.09.1998, art. 37 bis e la L.R. n. 13 del 17.08.2005, art. 21;
- il D.lgs. 23.6.2011, n. 118, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione, dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, così come modificato ed integrato dal decreto legislativo del 10 agosto 2014, n. 126;
- il DPGR n. 180 del 07.11.2021 con il quale è stata approvata la nuova struttura organizzativa della giunta regionale;
- la DGR. n. 521 del 26.11.2021 con cui l’ing. Claudio Moroni è stato individuato per il conferimento dell’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento “Infrastrutture e Lavori Pubblici”;
- il DPGR n. 252 del 30.12.2021, con cui è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento “Infrastrutture e Lavori Pubblici” all’Ing. Claudio Moroni;
- la DGR n. 163 del 30.04.2022, recante ad oggetto “Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta Regionale – Approvazione Regolamento di riorganizzazione delle strutture della Giunta regionale. Modifica regolamento regionale 20 aprile 2022, n. 3”;
- il Regolamento regionale n. 4 del 02.05.2022, recante ad oggetto “Modifiche al regolamento di organizzazione delle strutture della Giunta regionale”;
- la Deliberazione della Giunta regionale n. 665 del 14.12.2022 recante ad oggetto: "Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della giunta regionale – approvazione regolamento di riorganizzazione delle strutture della giunta regionale – Abrogazione del regolamento regionale 20 aprile 2022, n.3 e ss.mm.ii”;
- il Regolamento n.12 del 14/12/2022 "Regolamento di organizzazione delle strutture della Giunta regionale";
- la Legge Regionale n. 56 del 27/12/2023 – Legge di stabilità regionale 2024;
- la Legge Regionale n. 57 del 27/12/2023 – Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2024 – 2026;
- la DGR n. 779 del 28/12/2023 – Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2024 – 2026 (artt. 11 e 39, c. 10, d.lgs. 23/06/2011, n. 118);
- la DGR n. 780 del 28/12/2023 – Bilancio finanziario gestionale della Regione Calabria per gli anni 2024 – 2026 (art. 39, c. 10, d.lgs. 23/06/2011, n. 118);
- la DGR n. 491 del 19.09.2023 con cui, fra l’altro, l’Ing. Gianfranco Comito è stato individuato per il conferimento dell’incarico di Reggenza del Settore/UOA “Sistemi Infrastrutturali Complessi” del Dipartimento “Infrastrutture e Lavori Pubblici”, ai sensi dell’art. 11 del Regolamento regionale n.10/2021;

- il DDG n. 13400 del 25.09.2023, concernente il conferimento dell’incarico di reggenza della UOA “Sistemi Infrastrutturali Complessi” del Dipartimento “Infrastrutture e Lavori Pubblici” all’Ing. Gianfranco Comito per come motivato nella DGR n.297 del 26.06.2023 e riportato nella DGR n.491 del 19.09.2023;
- la D.G.R. n. 578 del 26.10.2023, recante "Approvazione Piano dei controlli di regolarità amministrativa in fase successiva - Anno 2024";
- la D.G.R. n.717 del 15.12.2023 recante ad oggetto “Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta Regionale – approvazione modifiche del Regolamento Regionale n.12/2022”;

VISTI, ALTRESÌ

- il DPR 5.10.2010, n. 207 e ss.mm.ii., recante “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante < Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE>” (per le disposizioni attualmente vigenti);
- il Decreto Legislativo 31.03.2023, n. 36 (di seguito ‘Codice’), recante “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”

PREMESSO CHE con delibera CIPE del 20 febbraio 2015, n. 32, sono stati assegnati 100 milioni di euro del Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare da destinare alla progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico, secondo la chiave di riparto ordinaria prevista dall’art. 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

VISTO il D.P.C.M. 28 maggio del 2015, recante criteri e modalità di assegnazione delle risorse destinate agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, in attuazione dell’art. 10, comma 11, del Decreto Legge n. 91 del 2014;

VISTO l’art. 55 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, che al fine di consentire la celere predisposizione del piano nazionale contro il dissesto idrogeologico, favorendo le necessarie attività progettuali, ha istituito, presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, il

«Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico» di seguito fondo, in cui affluiscono le risorse assegnate per le medesime finalità con la citata delibera del CIPE del 20 febbraio 2015, n. 32, nonché le risorse imputate agli oneri di progettazioni nei quadri economici dei progetti definitivi approvati, ove la progettazione sia stata finanziata a valere sul fondo;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 luglio 2016 con cui sono state stabilite le “Modalità di funzionamento del «Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico», di cui all’articolo 55 della legge 28 dicembre 2015, n. 221”. In particolare, l’art. 2 comma 2 stabilisce che il finanziamento del fondo è finalizzato alla redazione del progetto esecutivo previsto per l’avvio delle procedure di affidamento dei lavori attraverso l’elaborazione, anche non esplicita, dei livelli di progettazione inferiori;

VISTO l’art. 6, comma 1, del D.P.C.M. 14 luglio 2016 che prevede che gli elenchi degli interventi, le cui progettazioni sono finanziate con il Fondo progettazione, siano articolati su base regionale e approvati con decreto del Direttore Generale per la salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, che con lo stesso atto o con atti successivi accorda il finanziamento al Presidente della regione in qualità di Commissario di Governo e dispone il trasferimento della prima quota di finanziamento alla contabilità speciale del citato Commissario;

VISTO il Decreto Direttoriale n. 265/STA del 28 giugno 2019 della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e

Del Mare predisposto ai sensi e per gli effetti dell'art.6, comma 1 e comma 2 del D.P.C.M. 14 luglio 2016, con il quale è stato approvato un primo stralcio di interventi a valere sul Fondo per la Progettazione contro il Dissesto Idrogeologico per un importo complessivo di €. 2.445.181,02 ed è stata impegnata e trasferita sulla contabilità speciale n. 5605 la somma di €. 635.747,06, pari al 26 % degli importi finanziati per la progettazione di n. 18 interventi;

VISTO il Decreto Commissariale n. 108 del 18 aprile 2018, "Approvazione nuovo regolamento commissariale. "Approvazione schemi di convenzioni relative agli interventi previsti dall'Accordo di Programma del 25 novembre 2010, dal I Atto integrativo all'accordo di Programma del 9 gennaio 2018 e dal Patto per lo Sviluppo della Regione Calabria";

PRESO ATTO della contabilità speciale vincolata n. 5605 intestata a favore del Commissario, nella titolarità della quale il Presidente della Regione Calabria è subentrato ai sensi del sopra citato D.L. 91/2014 convertito in L. 116/2014;

CONSIDERATO che le somme degli interventi di che trattasi saranno accreditate sulla contabilità speciale e per le quali si procederà al successivo impegno all'esito delle aggiudicazioni, atteso che l'obbligazione giuridicamente vincolante si intende assunta allorché sia intervenuta l'aggiudicazione di appalti (e/o servizi e/o forniture), ai sensi del D.Lgs. n.50/2016 (circolare n.1/2017 del Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno);

PRESO ATTO CHE

- il soggetto attuatore per l'attuazione degli interventi in materia di dissesto idrogeologico affidati al Presidente della Regione Calabria, Commissario Straordinario Delegato (ex art. 10 d.l. 91/2014 convertito in l. 116/2014) e il Settore Interventi a difesa del suolo della Regione Calabria hanno sottoscritto la convenzione di avvalimento n. 207/2020 per la progettazione esecutiva anche dell'intervento sottoelencato finanziato con Decreto Direttoriale n. 265/STA del 28 giugno 2019 e selezionati tra quelli inseriti nel data-base on line ReNDiS (Repertorio Nazionale degli Interventi per la Difesa del Suolo):
- l'Ente Avvalso individuato nel Decreto di avvalimento n. 500 del 18.12.2019, con nota prot. 20447 del 20.01.2020, ha indicato i Responsabili del procedimento per ciascuno degli interventi oggetto di avvalimento;
- con Decreto di avvalimento n.500 del 18 ottobre 2019 l'ing. Stefania Romanò è stata nominata Responsabile Unico del Procedimento del suddetto intervento;
- con decreto a contrarre n. 3096 del 25/03/2021 è stato stabilito di affidare i servizi tecnici di architettura e ingegneria per gli interventi in oggetto individuando le procedure di affidamento secondo le disposizioni di cui al D.lgs. n. 50/2016 - così come modificato dalla legge 14 giugno 2019 n. 55 di conversione del decreto legge 18 aprile 2019 n.32 (di seguito "codice") e dalla Legge 120/2020 - e secondo le indicazioni delle Linee Guida n. 1 ANAC "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria",
- con decreto n.1697 del 08.02.2023 i suddetti servizi sono stati aggiudicati in favore del Concorrente GIOVANNI ALBANESE, giusto contratto rep. 16829 del 03.07.2023;
- con nota acquisita agli atti al prot. n. 3622/23 del 02.11.2023 il progettista incaricato ha trasmesso il Piano delle Indagini Geologiche e Geognostiche propedeutico alla redazione del progetto definitivo, di importo pari a € 31.172,59, oltre oneri di sicurezza pari a € 650,00, e oltre IVA;
- per l'esecuzione di tale Piano, con decreto n. 19794 del 20.12.2023, si è deciso di procedere alla formale indicazione di una procedura, ai sensi dell'art.50, comma1, lett.a) del D.Lgs. 36/2023, tramite la piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), mediante lo strumento della Trattativa Diretta con l'operatore economico individuato a seguito di confronto di preventivi secondo il criterio di aggiudicazione del minor prezzo;
- è stato espletato un confronto di preventivi, tramite la piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), con n. 7 operatori economici selezionati dall'apposita sezione "Attività di rilievo e indagini" dell'elenco di cui è dotato il Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici (D.D.G.n.4298 del 19.04.2022)

- a seguito di tale confronto è stato individuato, quale operatore economico per l'affidamento dell'esecuzione del Piano, la società Geoperforazioni S.r.l. con sede legale in Via Vennari n. 4, 87100 Cosenza (CS), che ha offerto un ribasso del 22%, pari all'importo di € 24.314,62, oltre € 650,00 per oneri di sicurezza, e oltre IVA, per un importo complessivo di € 30.456,84;
 - è stata espletata la trattativa diretta n.3872357 con tale operatore economico ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 36/2023, con modalità telematiche in ossequio all'art. 58 del D.Lgs. 50/2016, procedendo all'affidamento secondo il criterio del minor prezzo;
- l'esecuzione del Piano delle Indagini Geologiche e Geognostiche è stato affidato alla suddetta società con contratto Rep. 19602 del 22.01.2024;

CONSIDERATO CHE

- con nota acquisita agli atti al prot. N. 209018 del 20.03.2024, il Direttore dei Lavori per l'esecuzione del suddetto Piano ha evidenziato che durante la fase di esecuzione dei sondaggi la ditta incaricata ha eseguito lavorazioni aggiuntive necessarie, non previste nel computo metrico oggetto di appalto, da cui è scaturito un maggiore importo di lavori pari a € 2.913,17 oltre IVA; tali lavorazioni sono state verificate e validate dallo stesso Direttore dei Lavori;
- tale maggiorazione comporta una modifica del contratto in corso di esecuzione contenuta entro il 15% del valore iniziale del contratto, come stabilito all'art. 120 comma 3 lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023;
- trattasi di una modifica non sostanziale per come definita dall'art. 120 comma 7 del D. Lgs. n. 36/2023 che comporta un aumento della spesa contrattuale, pari a € 2.913,17 per un importo totale netto delle lavorazioni pari a € 27.277,79 oltre € 650,00 per oneri di sicurezza e oltre IVA al 22%) ed un importo complessivo pari a € **34.010,90**;
- il RUP del progetto, con nota prot. N. 243350 del 04.04.2024, ha autorizzato la redazione di una perizia di variante in corso d'opera con importo contenuto nelle somme del quadro economico già approvato;

ATTESTATO CHE

- il Direttore dei Lavori delle Indagini in oggetto, con nota acquisita agli atti al prot. n. 244983 del 05.04.2024, ha trasmesso l'assestamento dei lavori e lo stato finale allegando i seguenti elaborati:
 - 00 Relazione di variante prove geognostiche;
 - ALL. 2.1 – Contratto_Cod_17322 prove geognostiche;
 - ALL:2.2 – Contabilità finale lavori – Briatico;
 - ALL. 2.3 – SAL finale;
 - ALL. 2.4 – Tabella di Raffronto;
 - ALL. 2.5 – Indagini Geologiche e Geognostiche;

e precisando che il maggior importo per lavori di € 2.913,17 oltre IVA 22%, trova copertura finanziaria nelle economie derivanti dal ribasso d'asta offerto in sede di gara

DATO ATTO che la somma prevista per i lavori di che trattasi ed in premessa specificati, non comporta spesa per l'Ente, non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale della Regione Calabria, in quanto trova capienza sulla contabilità speciale vincolata n. 5605 intestata a favore dell'Ufficio del Commissario Delegato così come previsto nella Convenzione di Avvalimento rep. n. 207/2020;

RITENUTO, per tutto quanto precede, necessario approvare l'assestamento dei lavori e l'approvazione dello stato finale relativi alla esecuzione del Piano delle Indagini Geologiche e Geognostiche affidata all'Impresa Geoperforazioni S.r.l. con sede legale in Via Vennari n. 4, 87100 Cosenza (CS), trovando copertura della maggiore spesa attraverso le economie da ribasso conseguite in sede di gara.

DATO ATTO che il presente decreto è stato predisposto tenendo conto delle indicazioni operative contenute nelle circolari del Dipartimento Segretariato Generale n.196397 del 02.05.2023 e n. 567361 del 19.12.2023.

VISTO il D.Lgs. 33/2013 ed il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2024/2026, allegato 4 del PIAO 2024/2006 approvato con delibera di Giunta Regionalen. 29 del 07/02/2024.

ATTESTATA, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa nonché la legittimità e correttezza del presente atto, su proposta del RUP che ne attesta la regolarità e la correttezza sotto il profilo istruttorio – procedimentale

PRECISATO CHE, stante la temporanea impossibilità amministrativa del Dirigente di Settore, il Dirigente Generale assume le funzioni del Settore fino alla cessata impossibilità;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO, a termini delle richiamate disposizione legislative;

DECRETA

- le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di approvare l'assestamento dei lavori e lo stato finale con la maggiore somma di € 2.913,17 oltre IVA, di cui alla perizia proposta dal Direttore dei Lavori per l' esecuzione del Piano delle Indagini Geologiche e Geognostiche affidata all'Impresa Geoperforazioni srl, con sede legale in Via Vennari n. 4, 87100 Cosenza (CS), propedeutica alla progettazione definitiva degli "Interventi integrati di ripristino funzionale e ambientale del reticolo idrografico presente nella sub-area programma A10-1- Comune di Briatico (VV) Codice ReNDIS 18IR481/G1 – CUP J55J1600006000", come da elaborati trasmessi dallo stesso Direttore dei lavori con nota prot. n. 244983 del 05.04.2024, allegati al presente decreto e di cui ne costituiscono parte integrante;
- di approvare la modifica del contratto in corso di esecuzione contenuta entro il 15% del valore iniziale del contratto, ai sensi dell'art.120 del D.Lgs. n. 36/2023, con un aumento della spesa contrattuale, pari a € 2.913,17 per un importo totale netto delle lavorazioni pari a € 27.277,79 (oltre € 650,00 per oneri di sicurezza e oltre IVA al 22%) ed un importo complessivo pari a **€ 34.010,90**;
- di attestare che il maggior importo contrattuale trova copertura finanziaria nelle economie derivanti dal ribasso d'asta offerto in sede di gara;
- di dare atto che la somma prevista per l'esecuzione dei servizi di che trattasi ed in premessa specificati, trova capienza sulla contabilità speciale vincolata n. 5605 intestata a favore dell'Ufficio del Commissario Delegato così come previsto nella Convenzione di Avvalimento rep. n. 207/2020;
- di notificare il presente atto all'Ufficio del Commissario per il Dissesto Idrogeologico e alla società Geoperforazioni S.r.l. con sede legale in Via Vennari n. 4, 87100 Cosenza (CS) e al direttore dei lavori;
- di dare atto che si provvederà agli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 23 del D.Lgs. n. 33 del 2013 e alle ulteriori pubblicazioni previste dal Piano Triennale di prevenzione della corruzione ai sensi dell'art. 7 bis comma 3 del D.Lgs. n. 33 del 2013;
- di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013;
- di disporre la pubblicazione del presente decreto sul BURC e sul web regionale;
- di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso giurisdizionale avanti il competente T.A.R. entro i termini di legge.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

Stefania Romano

(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente

CLAUDIO MORONI

(con firma digitale)