



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E LAVORI PUBBLICI
SETTORE 2 - INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO.**

Assunto il 23/05/2024

Numero Registro Dipartimento 470

=====

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 7125 DEL 23/05/2024

Oggetto: Contratto per l'esecuzione del Piano indagini e rilievi relativo all'intervento "Strada di Collegamento S. Luca" Collegamento dalla Strada Statale 106 Jonica al Santuario della Madonna di Polsi - Lotto II (dal km 13+400 al km 37+684) CUP: J55F220001200- CIG A01B96B5D8. Contratto rep. n. 18525 del 01.12.2023. Liquidazione Fattura n. 58 del 09/05/2024 Gia Consulting srl.

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

VISTA la Legge Regionale 13.03.1996, n.7, recante “Norme sull’ordinamento delle strutture organizzative della Giunta Regionale e sulla dirigenza regionale” ed in particolare:

- l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale;
- l’art. 30 relativo alla competenza ed ai poteri del Dirigente Responsabile del Settore;
- l’art. 1, comma 3, che opera, per quanto non previsto dalla L.R. n. 7/1996, il rinvio recettizio alle disposizioni del D.Lgs. 29/1993 e s.m.i., nonché ai contratti nazionali;

VISTI gli artt. 16 e 17 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 e s.m.i.;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 21.06.1999 n. 2661, recante “Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. n. 7/96 e dal D.Lgs. n. 29/93 e s.m.i.”.

VISTO il Decreto 21.06.1999 n. 354 del Presidente della Regione, recante “Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione”;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 11.11.2006 n. 770, recante “Ordinamento generale delle strutture organizzative della Giunta Regionale” (art. 7 della L.R. 31/2002);

VISTO il D.D.G. n. 11667 del 16.11.2021, con il quale è stata modificata la micro-struttura organizzativa del Dipartimento “Infrastrutture e Lavori Pubblici”;

VISTO il D.D.G. n. 11883 del 23.11.2021, con il quale è stato rettificato ed integrato il predetto D.D.G. n. 11667 del 16.11.2021;

VISTA la D.G.R. n. 521 del 26.11.2021, con cui l’ing. Claudio Moroni è stato individuato per il conferimento dell’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento “Infrastrutture e Lavori Pubblici”;

VISTO il DPGR n. 252 del 30.12.2021, con cui è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento “Infrastrutture e Lavori Pubblici” all’Ing. Claudio Moroni;

VISTA la D.G.R. n. 159 del 20.04.2022, recante oggetto: “Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta regionale- approvazione Regolamento di riorganizzazione delle strutture della Giunta regionale. Abrogazione Regolamento regionale 07 novembre 2021, n.9”;

VISTO il Regolamento regionale n. 3 del 22.04.2022, avente ad oggetto “Regolamento di organizzazione delle strutture della Giunta regionale”;

VISTA la D.G.R. n. 163 del 30.04.2022, recante oggetto: “Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta Regionale – Approvazione Regolamento di riorganizzazione delle strutture della Giunta regionale. Modifica regolamento regionale 20 aprile 2022, n. 3”;

VISTO il Regolamento regionale n. 4 del 02.05.2022, avente ad oggetto “Modifiche al regolamento di organizzazione delle strutture della giunta regionale”;

VISTO il D.D.G. n. 5120 del 12.05.2022, con il quale è stata modificata parzialmente la micro-struttura organizzativa del Dipartimento “Infrastrutture e Lavori Pubblici”;

VISTA la D.G.R. n. 665 del 14.12.2022, recante ad oggetto: "Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della giunta regionale - approvazione regolamento di riorganizzazione delle strutture della giunta regionale – Abrogazione del regolamento regionale 20 aprile 2022, n.3 e ss.mm.ii”;

VISTO il Regolamento n.12 del 14.12.2022 "Regolamento di organizzazione delle strutture della Giunta regionale";

VISTA la DGR n. 118 della seduta del 31 marzo 2023 avente ad oggetto: Approvazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023/2025;

VISTA la D.G.R. n.189 del 28.04.2023, recante “Approvazione piano dei controlli di regolarità amministrativa successiva” e il Regolamento regionale 1/2023;

VISTA la D.G.R. n. 297 del 23.06.2023, recante ad oggetto: "Avviso interno, riservato ai dirigenti di ruolo, per il conferimento di incarichi di livello non generale presso i Dipartimenti della giunta della regione Calabria pubblicato sul sito web istituzionale in data 18 aprile 2023: DETERMINAZIONI”;

VISTA la DGR n. 357 del 21 luglio 2023 con cui è stato aggiornato il Codice di Comportamento della Regione Calabria;

VISTA la D.G.R. n. 578 del 26.10.2023, recante "Approvazione Piano dei controlli di regolarità amministrativa in fase successiva - Anno 2024";

DATO ATTO CHE attualmente, il Settore "Infrastrutture di Trasporto" è privo della figura del dirigente titolare;

PRECISATO che nelle more dell'espletamento delle procedure di legge previste per il conferimento dell'incarico al dirigente titolare sarà il Dirigente Generale ad assumere le funzioni del Settore "Infrastrutture di trasporto"

VISTI, altresì:

- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici" il Decreto Legislativo 18.4.2016, n. 50 e ss.mm.ii. recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" (per le disposizioni che continueranno ad applicarsi fino al 31 dicembre 2023);
- il Decreto Legislativo 31.03.2023, n. 36 (di seguito 'Codice'), recante "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";
- l'Allegato I.2 al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante "Attività del RUP";

PREMESSO che:

- CON DDS n. 14495 del 11/10/2023 è stata indetta la procedura, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 36/2023, tramite la piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), mediante lo strumento di Confronto dei preventivi, per l'affidamento del servizio inerente l'esecuzione delle Indagini Geognostiche relative all'intervento Progetto bandiera – Strada Collegamento San Luca: "Collegamento dalla Strada Statale 106 Jonica al Santuario della Madonna di Polsi - Lotto II (dal km 13+400 al km 37+684) - CUP: J55F22000120001, CIG A01B96B5D8", consultando almeno 3 operatori economici in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali di quibus, individuati nell'elenco degli operatori economici pubblicato, in data 05.07.2023;
- con DDS n. 15846 del 03/11/2023 si è proceduto all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 36/2023, dei servizi di cui sopra, approvando la Negoziazione MePA ID n. 3792791/2023 generata telematicamente sul portale Acquistinrete PA - MePA, in ossequio all'art. 58 del D.Lgs. 50/2016 e l'offerta presentata dall' O.E. "GIA CONSULTING s.r.l.", con sede in Viale del Capricorno N. 1, Napoli - 80131 (NA) - P.IVA. 07456341218", pervenuta tramite il portale in data 17/10/2023, in atti al Settore, per l'importo di euro 100.595,29 (oltre oneri della sicurezza e IVA di legge) per complessivi euro 128.052,61;
- con il medesimo provvedimento si è provveduto ad impegnare la somma occorrente, con imputazione della spesa e relativi oneri sul capitolo n. U9100602202, proposta n. 8076/2023;

PRESO ATTO che

- con nota prot. n.502709 del 14/11/2023 il RUP disponeva che, *"nelle more della firma del contratto, ai sensi dell'art. 50 comma 6 del D.lgs. 36/2023, si procede con l'esecuzione anticipata del contratto a partire dalla data odierna e che pertanto, secondo quanto stabilito nel Disciplinare di affidamento del servizio, lo stesso dovrà essere completato entro il 14/12/2023"*;
- il contratto è stato repertoriato con numero 18525 del 01.12.2023;
- L'attività è iniziata il 04 Dicembre 2023, con termine contrattuale previsto dei lavori per il 14.12.2023;

DATO ATTO che

- con DDG n. 16863 del 20/11/2023 si è decretato di nominare l'Ing. Margherita Tripodi, Responsabile Unico di Progetto dell'intervento bandiera "Strada di Collegamento S. Luca" COLLEGAMENTO DALLA STRADA STATALE 106 JO-NICA AL SANTUARIO DELLA MADONNA DI POLSI - LOTTO II (dal km 13+400 al km 37+684) - CUP: J55F22000120001, di importo complessivo pari a 65.000.000,00 euro, in sostituzione dell'Ing. Barbara Corasaniti, dimessasi con PEC del 20.11.2023;
- con nota prot. n. 576458 del 22/12/2023, a seguito di richiesta della Società GIA Consulting srl (n. 557979 del 14/12/2023) il RUP ha concesso una proroga di nr 35 giorni alle attività, fissando come nuovo termine contrattuale il 18.01.2024, stanti le difficoltà impreviste ed imprevedibili rilevate;
- dette circostanze, di fatto, rendono necessaria l'elaborazione di una perizia di variante, che è in corso di redazione;

RILEVATO

- che la GIA Consulting srl ha trasmesso:
 - ~ in data 23.02.2024 i primi due report delle attività in oggetto, comprensivi di Report Indagini Geognostiche (completo di tutte le stratigrafie, dei certificati di laboratorio riferiti ai campioni indisturbati e dei risultati delle DPSH) e Report della geofisica (completo delle 15 MASW + 15 Rifrazioni);
 - ~ in data 01.03.2024 i report delle seguenti indagini: Sondaggi Geognostici, Indagini Geofisiche del tipo HVSR, Indagini Geofisiche del tipo Rifrazione (a completamente delle 9 mancanti), Indagini Geofisiche del tipo Geoelettrica;
 - ~ in data 03.04.2024 il report delle misure inclinometriche;
- detti Report sono stati trasmessi alla SWS Engineering Spa, Società che ha prodotto la perizia di variante delle indagini oggetto dell'appalto in argomento, chiedendo alla stessa di verificare la correttezza, completezza ed adeguatezza delle indagini, nonché di eseguire una verifica preliminare sulla rispondenza dei parametri geotecnici alle ipotesi fatte in fase di PFTE.
- per quanto sopra con note prot. L-000-231809-6-24-RSS del 24/03/2024, acquisita al prot. n. 230231 del 28/03/2024, L-000-231809-7-24-RSS del 12/04/2024, acquisita al prot. n. 274794 del 18/04/2024 la SWS Engineering ha trasmesso la verifica sugli esiti delle indagini geognostiche, mentre con nota L-000-231809-8-24-RSS del 17/04/2024, acquisita al prot. n. 276538 del 18/04/2024 ha trasmesso il rapporto di valutazione delle unità geomeccaniche per unità geotecniche individuate e un confronto speditivo, dal punto di vista geologico, tra le previsioni di progetto e le risultanze delle analisi in sito e laboratorio.

VISTE altresì

- La nota prot. n. 316480 del 09.05.2024 con cui il RUP ha trasmesso alla GIA Consulting srl, relativamente ai servizi effettuati a tutto il 03.04.2024, il corrispondente certificato di pagamento n. 1 del 09.05.2024, di importo pari ad € 98.401,01, oltre IVA, per l'emissione della corrispondente fattura, specificando, altresì, *“che è in corso di redazione la perizia di variante per le circostanze impreviste che hanno portato codesta Società a dover attuare delle variazioni al computo posto a base di gara”*;
- la fattura emessa dalla società GIA Consulting srl n. 58 del 09.05.2024 acquisita in atti del Dipartimento al prot. n. 322392 del 13/05/2024 per l'importo di € 98.401,00 (oltre IVA) per **un totale di € 120.049,23**;

CONSIDERATO che,

- ai sensi dell'art. 7 del contratto è possibile procedere alla liquidazione della Società per avere espletato le attività di cui sopra;

- il computo metrico effettivo delle lavorazioni rispetto a quelle poste a base di gara ammonta ad € 94.529,62, ed è in corso di redazione la perizia di variante per le somme aggiuntive dovute per l'emergere di circostanze imprevedute ed imprevedibili;

DATO ATTO che sono stati acquisiti tutti i documenti che comprovano il diritto del creditore e che quindi si sono realizzate le condizioni stabilite per la liquidazione della spesa dagli artt.li 43 e 45 della L.R. 04.02.2002 n.8;

ATTESTATO

- che ai sensi dell'art.4 della legge regionale n.47/2011, per la liquidazione di che trattasi si è riscontrata la corretta imputazione della spesa e la necessaria copertura finanziaria;
- che per la presente liquidazione si sono realizzate le condizioni previste dall' art. 57 e dal paragrafo 6 dell'allegato 4/2 del D.Lgs 118/2011;
- che vi è la regolarità contributiva dei beneficiari, sulla base del DURC prot. INAIL_43353488 del 14.04.2024, scad. 12/08/2024;
- che sono state effettuate le verifiche ai sensi dell'art. 48-bis del DPR n. 602/1973, con esito "soggetto non inadempiente".

RITENUTO NECESSARIO:

- liquidare la fattura emessa dalla società GIA Consulting srl n. 58 del 09.05.2024 acquisita in atti del Dipartimento al prot. n. 322392 del 13/05/2024 per l'importo di € 98.401,00 (oltre IVA) per **un totale di € 120.049,23**;

VISTI

- il D.Lgs. 33/2013 e la deliberazione di Giunta Regionale n. 118 del 31 marzo 2023 con cui è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023/2025, per come modificata dalla DGR n. 490 del 19/09/2023;
- il Regolamento n.12 del 14/12/2022 "Regolamento di organizzazione delle strutture della Giunta regionale"
- la DGR n.189 del 28/04/2023 recante "Approvazione piano dei controlli di regolarità amministrativa successiva" e il Regolamento regionale 1/2023;
- la Legge Regionale n. 56 del 27.12.2023 - Legge di stabilità regionale 2024;
- la Legge Regionale n. 57 del 27.12.2023 - Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2024 - 2026;
- la D.G.R. n. 779 del 28.12.2023 - Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2024 - 2026 (artt. 11 e 39, c. 10, d.lgs. 23/06/2011, n. 118);
- la DGR n. 780 del 28.12.2023 - Bilancio finanziario gestionale della Regione Calabria per gli anni 2024 - 2026 (art. 39, c. 10, d.lgs. 23/06/2011, n. 118);
- la DGR n. 203 del 30.04.2024 recante ad oggetto "Chiusura dei conti relativi all'esercizio finanziario 2023. Riaccertamento ordinario dei residui attivi, passivi e determinazione delle economie di spesa (art. 3, comma 4, del d.lgs 23 giugno 2011 n. 118) e ricognizione dei residui attivi e passivi non rientranti nel riaccertamento ordinario dei residui (titolo II del d. lgs 118/2011);

VISTA la distinta di liquidazione n.5524 del 17/05/2024 generata telematicamente e allegata al presente atto;

VISTA inoltre la L.R. n. 34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta la propria competenza;

DATO ATTO

- che il presente decreto è stato predisposto tenendo conto delle indicazioni operative contenute nelle circolari del Dipartimento Segretariato Generale n.196397 del 02.05.2023 e n. 567361 del 19.12.2023;
- che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti ma si è provveduto alla
- pubblicazione di quanto previsto dall'art. 23 del D.lgs 14 marzo 2013 n. 33 e ss.mm.ii. (link <https://trasparenza.regione.calabria.it/REGIONECALABRIA> sezione provvedimenti) del decreto di affidamento n. 15846 del 03/11/2023;

ATTESTATA, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa nonché la legittimità e correttezza del presente atto, su proposta del responsabile del procedimento

DECRETA

- di approvare gli atti contabili, ivi allegati, relativi ai servizi effettuati a tutto il 03.04.2024 da parte della GIA Consulting srl, ed il relativo certificato di pagamento emesso dal RUP n. 1 del 09.05.2024, di importo pari ad **€ 98.401,01** (oltre IVA);
- **di liquidare**, a favore della società GIA Consulting srl la somma di **€ 120.049,23** (Iva compresa) a saldo della fattura n. 58 del 09.05.2024 acquisita in atti del Dipartimento al prot. n. 322392 del 13/05/2024;
- di demandare alla Ragioneria Generale l'emissione del mandato di pagamento relativo alla somma liquidata alla società GIA Consulting srl per la somma di **€ 98.401,01** (Iva esclusa), secondo la modalità riportata nell'allegata distinta di liquidazione n. **5524 del 17/05/2024**;
- di **far gravare** la somma complessiva di € 120.049,23 (Iva compresa) sul capitolo di spesa U9100602202 sull'impegno n. 8076/2023 come indicato nella scheda di liquidazione allegata;
- **Di dare atto** che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui alla circolare prot. n. 57364/2019;
- **Di provvedere** alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679;
- **di provvedere** alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e ai sensi della legge regionale 6 Aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679,
- di notificare il presente provvedimento, alla società GIA Consulting srl ed alle parti interessate in forza di interesse legittimo, a cura del Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici;
- **Di dare atto** che avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso giurisdizionale avanti il competente T.A.R. entro i termini di legge.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

Margherita Tripodi
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente

CLAUDIO MORONI

(con firma digitale)