



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE
SETTORE 02 - PIANIFICAZIONE, GESTIONE E SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA**

Assunto il 03/06/2024

Numero Registro Dipartimento 248

=====

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 7588 DEL 03/06/2024

Oggetto: OCDPC 982-2023 DI SUBENTRO ALLA OCDPC 767-2021 - CONCESSIONE PROROGA CONVENZIONI INTERVENTI CODICE 767-KRO-D.01 (N. REP 13118/2022) - 767-KRO-D.02 (N. REP 13119/2022) - 767-KRO-D.03 (N. REP 13120/2022) - 767-KRO-D.07 (N. REP 13123/2022) - 767-KRO-D.08 (N. REP 13124/2022) - 767-KRO-D.11 (N. REP 13126/2022) - 767-KRO-D.22 (N. REP 13122/2022) – RINNOVO CONVENZIONI INTERVENTI CODICE 767-KRO-D.05 (N. REP 13121/2022) - 767-KRO-D.10 (N. REP 13125/2022) - 767-KRO-D.13 (N. REP 13127/2022) - 767-KRO-D.18 (N. REP 13128/2022) – ENTE ATTUATORE: COMUNE DI CROTONE.

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTI:

- la L.R. n. 7/96 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e ss.mm.ii.;
- il Decreto legislativo del 23 giugno 2011 n. 118 - "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", con particolare riferimento all'art. 53;
- il D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii., che prevede gli adempimenti in materia di pubblicità e trasparenza;
- I D.lgs. n.1 del 2 gennaio 2018;

VISTI:

- il D.P.G.R. n. 354/1999 recante "Separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione";
- il Regolamento Regionale n. 12/2022, approvato con D.G.R. 665/2022, pubblicato sul BURC n. 286 del 14 Dicembre 2022 recante "Regolamento di organizzazione delle strutture della Giunta regionale";
- la Deliberazione n.717 del 15/12/2023 avente oggetto: Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta Regionale– approvazione modifiche del Regolamento Regionale n. 12/2022;
- la D.G.R. n. 29 del 7.02.2024 di approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026 (PIAO) e dell'allegato Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2024/2026;

DATO ATTO CHE, tra l'altro, nel predetto Regolamento il Dipartimento Protezione Civile risulta articolato in quattro Settori per come di seguito riportato:

- Settore 1 Risorse umane e strumentali e servizi generali di funzionamento
- Settore 2 Pianificazione, gestione e superamento dell'emergenza
- Settore 3 Volontariato, Logistica, formazione e divulgazione per la resilienza delle comunità
- Settore 4 Previsione, allertamento e sale operative;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Calabria n. 15 del 30 aprile 2022 con il quale è stato conferito all'Avv. Domenico Costarella l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento "Protezione Civile";

VISTO il Decreto n. 9399 del 03/07/2023 con il quale è stata conferita la dirigenza del Settore 2 "Pianificazione, Gestione e Superamento dell'emergenza" all'ing. Antonio Augruso;

VISTO il Decreto n. 18360 del 06/12/2023 con il quale all'ing. Luigi Russo, funzionario del Dipartimento Protezione Civile, è stato conferito l'incarico di E.Q. "Attuazione interventi di rischio residuo" – Settore 2- Pianificazione, gestione e superamento dell'emergenza del Dipartimento Protezione Civile, assumendone la responsabilità del procedimento;

PREMESSO CHE:

- Con delibera di Giunta Regionale n. 389 del 23 novembre 2020, è stata richiesta al Governo Nazionale la dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per gli eccezionali avversi eventi meteorologici che hanno interessato i territori della fascia ionica delle Province di Crotone e Cosenza nei giorni dal 20 al 23 novembre 2020."
- Con delibera del Consiglio dei ministri del 12 febbraio 2021, è stato dichiarato, per 12 mesi, successivamente prorogato, lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 20 al 23 novembre 2020 nel territorio della fascia ionica delle Province di Cosenza e Crotone e sono state stanziati € 8.000.000,00 per l'attuazione dei primi interventi;
- In data 9 aprile 2021 è stata emessa Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 767 recante *"Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 20 al 23 novembre 2020 nel territorio della fascia ionica delle Province di Cosenza e Crotone"*.
- Con Ordinanza del Commissario Delegato n.2-767-2021 il Dirigente Generale del Dipartimento Protezione Civile della Regione Calabria, è nominato Soggetto Attuatore delle attività del Commissario Delegato;
- Con Delibera del Consiglio dei Ministri 4 agosto 2022, vengono stanziati € 15.160.000,00 per interventi di cui all'ex articolo 25, comma 2, lettere d), relativamente alla O.C.D.P.C. n.767/2021;
- In data 7 aprile 2023 è stata emanata l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 982 recante *"Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Calabria nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 20 al 23 novembre 2020 nel territorio della fascia ionica delle Province di Cosenza e Crotone"*.
- L'art. 1 comma 2 dell'OCDPC n.982/2023 individua nel Dirigente Generale del Dipartimento Protezione Civile il *"soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti nei Piani degli interventi di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n.767"*.
- Con nota con nota n.455365 del 14/10/2022 sono stati trasmessi, tra gli altri
 - 1) Piano degli interventi di riduzione del rischio residuo, ex articolo 25, comma 2, lettere d), dell'importo complessivo di € 15.160.000,00, pari al finanziamento di cui all'art.1 della Delibera del Consiglio dei Ministri 4 agosto 2022, composto da n.25 interventi;
 - 2) Piano degli interventi urgenti ex articolo 25, comma 2, lettere a) e b) – seconda rimodulazione e rendicontazione delle erogazioni effettuate, dell'importo di € 7.882.390,00, a fronte dell'importo finanziato di € 8.000.000,00, composto da n.179 interventi, di cui n.4 interventi da attuare.
- Con nota P-UIV-ASE-0051723 del 10/11/2022 del Capo del Dipartimento nazionale della Protezione Civile, sono stati approvati, tra gli altri i Piani di cui ai punti 1) e 2).
- il Piano di cui al punto 1) comprende anche gli interventi aventi codice:
 - **767-KRO-D.01 - Messa in sicurezza pontino Migliarello di loc.tà Trafanello – CUP F18H22001130001- Importo € 800.000,00;**
 - **767-KRO-D.02 - Potenziamento del sistema di raccolta delle acque bianche del quartiere "Marinella"– CUP F18H22001140001- Importo € 800.000,00;**

- **767-KRO-D.03 - Completamento dei lavori di regimentazione delle acque di via Matteotti, nella zona a monte dell'Istituto Pertini – CUP F18H22001150001- Importo € 600.000,00;**
- **767-KRO-D.05 - Messa in sicurezza zona Torrente Tuvolo in prossimità dell'abitato di Farina – CUP F18H22001160001- Importo € 500.000,00;**
- **767-KRO-D.07 - Regimentazione acque a monte di via Santa Lucia e via Pallagorio dell'abitato di Poggio Pudano – CUP F18H22001170001- Importo € 1.500.000,00;**
- **767-KRO-D.08 - Regimentazione acque meteoriche loc.tà San Giorgio e sistemazione di via Fiume Esaro – CUP F18H22001180001- Importo € 700.000,00;**
- **767-KRO-D.10 - Messa in sicurezza di via A. Scopelliti e via Peppino Impastato – CUP F18H22001190001- Importo € 100.000,00;**
- **767-KRO-D.11 - Potenziamento del sistema di raccolta delle acque meteoriche afferenti al tratto intubato de c.d. torrente Pignataro e suoi affluenti – CUP F18H22001200001- Importo € 1.000.000,00;**
- **767-KRO-D.13 - Sistemazione idraulica e messa in sicurezza zona a monte di via Inghilterra – CUP F18H22001210001- Importo € 500.000,00;**
- **767-KRO-D.18 - Regimentazione acque a monte di via Gallucci nel tratto compreso tra la scuola Montessori e la sede del Comandi VVUU – CUP F18H22001220001- Importo € 400.000,00;**
- **767-KRO-D.22 - Potenziamento del sistema di raccolta delle acque meteoriche afferenti al tratto intubato de c.d. torrente Pignataro e suoi affluenti – CUP F18H22001200001- Importo € 1.000.000,00;**

CONSIDERATO:

CHE con decreto n.19/767 del 15/11/2022 è stato approvato lo schema di convenzione;

CHE in data **22/11/2022** sono state stipulate le convenzioni con il Comune di Crotona:

- n. rep. **13118** per l'attuazione dell'intervento **767-KRO-D.01 scadenza 30/04/2024;**
- n. rep. **13119** per l'attuazione dell'intervento **767-KRO-D.02 scadenza 30/04/2024;**
- n. rep. **13120** per l'attuazione dell'intervento **767-KRO-D.03 scadenza 30/04/2024;**
- n. rep. **13121** per l'attuazione dell'intervento **767-KRO-D.05 scadenza 31/12/2023;**
- n. rep. **13123** per l'attuazione dell'intervento **767-KRO-D.07 scadenza 30/06/2024;**
- n. rep. **13124** per l'attuazione dell'intervento **767-KRO-D.08 scadenza 30/04/2024;**
- n. rep. **13125** per l'attuazione dell'intervento **767-KRO-D.10 scadenza 31/07/2023;**
- n. rep. **13126** per l'attuazione dell'intervento **767-KRO-D.11 scadenza 30/04/2024;**
- n. rep. **13127** per l'attuazione dell'intervento **767-KRO-D.13 scadenza 31/12/2023;**
- n. rep. **13128** per l'attuazione dell'intervento **767-KRO-D.18 scadenza 31/12/2023;**
- n. rep. **13122** per l'attuazione dell'intervento **767-KRO-D.22 scadenza 30/04/2024;**

CHE con decreto n.19181 del 15/12/2023 è stato approvato lo schema di rinnovo convenzione;

PRESO ATTO CHE il Comune di Crotona con Note nn. 37360, 37361, 37362, 37363, 37364, 37366, 37367, 37368, 37369, 37370, 37371 del 19/04/2024, in atti di questo Dipartimento al n.294092 del

29/04/2024, ha richiesto la proroga di mesi 12 della data di scadenza delle convenzioni anzidette, per le motivazioni contenute nelle note predette;

RITENUTO di dover concedere la richiesta proroga per il completamento degli interventi aventi codice **767-KRO-D.01, 767-KRO-D.02, 767-KRO-D.03, 767-KRO-D.07, 767-KRO-D.08 767-KRO-D.11 e 767-KRO-D.22**attese anche le finalità di protezione civile degli stessi al **30 aprile 2025**;

RITENUTO di dover procedere al rinnovo delle convenzioni già scadute per il completamento degli interventi aventi codice **767-KRO-D.05, 767-KRO-D.10, 767-KRO-D.13 e 767-KRO-D.18**attese anche le finalità di protezione civile degli stessi, e che detti nuovi atti avranno scadenza al **30 aprile 2025**;

RITENUTO altresì che la Regione Calabria sia esonerata da eventuali conseguenze dovuta alla ritardata e/o mancata esecuzione degli interventi di cui trattasi;

DATO ATTO CHE ricorrono le condizioni previste dall'art. 4 della L.R. 4 settembre 2001 n.19, comma 3;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale della Regione Calabria, in quanto le risorse afferiscono alla contabilità speciale n.6282, aperta ai sensi della O.C.D.P.C. n.767/2021, presso la Tesoreria di Catanzaro;

ATTESTATA sulla scorta dell'istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa, nonché la legittimità e correttezza del presente atto, su proposta del responsabile del procedimento che ne attesta la regolarità e la correttezza sotto il profilo istruttorio procedimentale;

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:

DECRETA

Di confermare quanto indicato in premessa che qui si intende integralmente trascritto.

Di concedere, in relazione alle motivazioni rappresentate dal Comune di Crotona, proroga alla scadenza delle convenzioni rep.n. **13118**, n. **13119**, n.**13120**, n. **13122**, n.**13123**, n. **13124** e n.**13126**del 22/11/2022 al **30 aprile 2025**, data entro la quale gli interventi di cui trattasi dovranno essere ultimati, collaudati e rendicontati.

Di disporre, in relazione alle motivazioni rappresentate dal Comune di Crotona, il rinnovo delle convenzioni rep.n. **13121**, n. **13125**, n.**13127** e n.**13128**del 22/11/2022 fissando nuova scadenza al **30 aprile 2025**, data entro la quale gli interventi di cui trattasi dovranno essere ultimati, collaudati e rendicontati. I nuovi atti verranno sottoscritti in data da concordare e successivamente repertoriati.

Di notificare il presente provvedimento al Comune di Crotona.

Di provvedere alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, nonché alla pubblicazione in formato aperto sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33

- avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale da proporsi entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporsi entro 120 giorni.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

Luigi Russo
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente
ANTONIO AUGRUSO
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale
Domenico Costarella
(con firma digitale)