



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E LAVORI PUBBLICI
SETTORE 04 - LAVORI PUBBLICI - POLITICHE EDILIZIA ABITATIVA, VIGILANZA
ATERP, ESPROPRI**

Assunto il 18/06/2024

Numero Registro Dipartimento 577

=====

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 8642 DEL 19/06/2024

Settore Ragioneria Generale – Gestione Spese

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria,
in conformità all'allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011

Sottoscritto dal Dirigente del Settore

Dott. GIORDANO UMBERTO ALESSIO

(con firma digitale)

Oggetto: D.P.C.M. 16 luglio 2009. Piano Nazionale di Edilizia Abitativa (PNEA). Assegnazione del finanziamento di € 13.928.377,00 ad ATERP Calabria per l’attuazione degli interventi di cui all’art. 2, comma 1, dell’Atto Aggiuntivo all’Accordo di Programma 28 giugno 2012 – Approvazione rimodulazione programma degli interventi.

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell’art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTA la Legge Regionale 13.03.1996, n.7, recante “Norme sull’ordinamento delle strutture organizzative della Giunta Regionale e sulla dirigenza regionale” ed in particolare:

- l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale;
- l’art. 30 relativo alla competenza ed ai poteri del Dirigente Responsabile del Settore;
- l’art. 1, comma 3, che opera, per quanto non previsto dalla L.R. n. 7/1996, il rinvio recettizio alle disposizioni del D.Lgs. 29/1993 e s.m.i., nonché ai contratti nazionali;

VISTI gli artt. 16 e 17 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 e s.m.i.;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 21.06.1999 n. 2661, recante “Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. n. 7/96 e dal D.Lgs. n. 29/93 e s.m.i.”.

VISTO il Decreto 21.06.1999 n. 354 del Presidente della Regione, recante “Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione”;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 11.11.2006 n. 770, recante “Ordinamento generale delle strutture organizzative della Giunta Regionale” (art. 7 della L.R. 31/2002);

VISTA la DGR n. 159 del 20.04.2022, recante oggetto: “Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta regionale- approvazione Regolamento di riorganizzazione delle strutture della Giunta regionale. Abrogazione Regolamento regionale 07 novembre 2021,n.9”;

VISTO il Regolamento regionale n. 3 del 22.04.2022, avente ad oggetto “Regolamento di organizzazione delle strutture della Giunta regionale”;

VISTA la DGR n. 163 del 30.04.2022, recante oggetto: “Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta Regionale – Approvazione Regolamento di riorganizzazione delle strutture della Giunta regionale. Modifica regolamento regionale 20 aprile 2022, n. 3”;

VISTO il Regolamento regionale n. 4 del 02.05.2022, avente ad oggetto “Modifiche al regolamento di organizzazione delle strutture della giunta regionale”;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 665 del 14.12.2022 recante ad oggetto: "Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della giunta regionale - approvazione regolamento di riorganizzazione delle strutture della giunta regionale – Abrogazione del regolamento regionale 20 aprile 2022, n.3 e ss.mm.ii”;

VISTO il Regolamento n.12 del 14/12/2022 "Regolamento di organizzazione delle strutture della Giunta regionale”;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 717 del 15.12.2023 recante ad oggetto: "Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta Regionale – approvazione modifiche del Regolamento Regionale n. 12/2022”;

VISTA la DGR. n. 521 del 26.11.2021 con cui l’ing. Claudio Moroni è stato individuato per il conferimento dell’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento “Infrastrutture e Lavori Pubblici”;

VISTO il DPGR n. 252 del 30.12.2021, con cui è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento “Infrastrutture e Lavori Pubblici” all’Ing. Claudio Moroni;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 297 del 23.06.2023 recante ad oggetto: "Avviso interno, riservato ai dirigenti di ruolo, per il conferimento di incarichi di livello non generale presso i Dipartimenti della giunta della regione Calabria pubblicato sul sito web istituzionale in data 18 aprile 2023: DETERMINAZIONI”;

VISTO il D.D.G. n. 7898 del 07.06.2024, con il quale è stato conferito, nelle more dell’espletamento delle procedure previste, all’ing. Francesco Tarsia, l’incarico di reggenza del Settore n.4 “Lavori Pubblici, Politiche Edilizia Abitativa, Vigilanza Aterp, Espropri”;

VISTO il D.D.G. n. 11667 del 16.11.2021, con il quale è stata modificata la micro-struttura organizzativa del Dipartimento “Infrastrutture e Lavori Pubblici”;

VISTO il D.D.G. n. 11883 del 23.11.2021, con il quale è stato rettificato ed integrato il predetto D.D.G. n. 11667 del 16.11.2021;

VISTO il D.D.G. n. 5120 del 12.05.2022, con il quale è stata modificata parzialmente la micro-struttura organizzativa del Dipartimento “Infrastrutture e Lavori Pubblici”;

VISTO il Decreto del Dirigente del Settore 4 n. 16529 del 14/11/2023, con cui è stato individuato l'Ing. Giancarlo Ferragina quale Responsabile dell'Unità Operativa 4.6 "Social Housing";

PREMESSO che:

- con D.P.C.M. 16 luglio 2009, pubblicato nella G.U. 19 agosto 2009 n. 191, è stato approvato il Piano nazionale per l'edilizia abitativa, di cui all'articolo 11 del citato decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
- l'articolo 4 del citato Piano nazionale dispone, tra l'altro, che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti promuove con le regioni ed i comuni, la sottoscrizione di appositi accordi di programma, al fine di concentrare gli interventi sull'effettiva richiesta abitativa nei singoli contesti, rapportati alla dimensione fisica e demografica del territorio di riferimento attraverso la realizzazione di programmi integrati di promozione di edilizia residenziale sociale e di riqualificazione urbana, caratterizzati da elevati livelli di vivibilità, salubrità, sicurezza e sostenibilità ambientale ed energetica, anche attraverso la risoluzione di problemi di mobilità, promuovendo e valorizzando la partecipazione di soggetti pubblici e privati;
- con Decreto Interministeriale 8 marzo 2010 è stato attribuito alla Regione Calabria la somma complessiva di € 16.674.943,31, a valere sulla disponibilità complessiva di euro 377.885.270,00;
- con Deliberazione della Giunta regionale n. 204 del 20.05.2011 è stato approvato il "Programma Regionale di Edilizia Residenziale sociale" di cui al DPCM 16.07.2009 con la relativa graduatoria definitiva, individuando il co-finanziamento regionale pari a € 4.920.017,50 per un importo complessivo di € 21.594.960,81;
- con Decreto Interministeriale del 19 dicembre 2011 sono state assegnate alla Regione Calabria ulteriori risorse pari ad € 5.128.796,66 destinate all'attuazione di interventi di cui al Piano nazionale di Edilizia Abitativa, stabilendo la sottoscrizione di un apposito Accordo di Programma;
- in data 28 giugno 2012 è stato siglato un Accordo di Programma tra la Regione Calabria ed il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti per l'attuazione degli interventi compresi nel programma approvato con D.G.R. 204/2011, volto a definire le procedure, i tempi di realizzazione delle proposte, le modalità di erogazione del finanziamento statale, nonché di monitoraggio del programma;
- a seguito di inadempienze dei soggetti attuatori, la Regione Calabria ha revocato con decreti dirigenziali (n. 16168 del 27.12.2018, n. 4592 del 09.04.2019 e n. 12337 del 10.10.2019) alcuni interventi compresi nell'Accordo Stato/Regione del 28 giugno 2012 per un importo complessivo di € 8.801.912,81, di cui € 6.796.557,70 fondi ministeriali ed € 2.005.355,11 fondi regionali allocati sul conto corrente infruttifero n. 20128/1208 presso Cassa Depositi e Prestiti, fondi ex GESCAL, giusta D.G.R. n. 319/2016;

CONSIDERATO che:

- con decreto direttoriale 6 dicembre 2019, prot. 10722, registrato alla Corte dei conti in data 7 gennaio 2020, n. 6, la Direzione generale per la condizione abitativa del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha approvato la rimodulazione del programma degli interventi oggetto dell'Accordo di programma 28 giugno 2012, nonché quantificate in complessivi euro 8.801.912,81 (6.796.557,70 risorse statali e 2.005.355,11 risorse regionali) le economie rinvenienti dalle revoche dei finanziamenti statali e regionali da utilizzare, unitamente alle risorse assegnate alla Regione Calabria con decreto interministeriale 19 dicembre 2011 pari ad euro 5.128.796,66, per la sottoscrizione del previsto Atto aggiuntivo;
- con deliberazione della Giunta regionale n. 341 del 02.11.2020 è stata individuata l'ATERP CALABRIA quale soggetto attuatore degli interventi da finanziare mediante l'utilizzo delle risorse disponibili, ai sensi del D.P.C.M. 16 luglio 2009 e del decreto interministeriale 19 dicembre 2011, per un importo complessivo di € 13.930.709,47;
- con nota prot. n. 361298 del 5.11.2020 questo Ufficio ha notificato la suindicata deliberazione ad ATERP Calabria, chiedendo un elenco di proposte, da trasmettere al MIT per la sottoscrizione di un apposito Accordo disciplinante l'attuazione del programma;

PRESO ATTO che:

- con nota prot. n. 17880 del 24.11.2020, integrata con nota prot. n.6936 del 20.04.2021, l'ATERP Calabria ha trasmesso l'elenco degli interventi da candidare al finanziamento, corredato da sintetiche schede descrittive degli stessi, successivamente sostituito con nota prot. n. 9144 del 26.05.2021;
- le proposte presentate da ATERP Calabria per un importo totale di € 45.758.464,50 eccedono il limite delle risorse disponibili pari ad € 13.930.709,47;

DATO ATTO che:

- con Deliberazione della Giunta regionale n. 262 del 17.06.2021 è stato disposto quanto segue:
 - ☛ di approvare il piano di interventi complessivo per l'intero territorio regionale sulla base della ricognizione effettuata da ATERP Calabria, ordinato in base alle priorità e riportato nell'allegato A della stessa deliberazione;
 - ☛ di dichiarare l'ammissibilità al finanziamento - a valere sulle risorse disponibili ai sensi del D.P.C.M. 16 luglio 2009 e del decreto interministeriale 19 dicembre 2011 per un importo complessivo di € 13.928.377,00 (a fronte di una disponibilità complessiva di € 13.930.709,47) - delle proposte di intervento presentate da ATERP Calabria riportate nell'elenco di cui all'Allegato B di detto provvedimento;

VISTA la D.G.R. n. 469 del 12/11/2021, avente ad oggetto "Variazione bilancio di previsione 2021-2023 al documento tecnico di accompagnamento e al bilancio finanziario gestionale. Assegnazione di risorse dallo Stato per la realizzazione di programmi di sperimentazione nel settore dell'edilizia residenziale pubblica";

PRESO ATTO che l'art. 2 del suindicato Atto aggiuntivo all'Accordo di programma del 28 giugno 2012 prevede il finanziamento degli interventi individuati dalla Regione Calabria con D.G.R. n. 262 del 17 giugno 2021 per complessivi euro 13.928.377,00, di cui euro 11.925.354,36 risorse statali ed euro 2.003.022,64 risorse regionali;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 248581 del 26/05/2022 è stato chiesto al Dipartimento regionale "Economia e Finanze" l'iscrizione in bilancio, sia per la parte entrata che per la parte spesa, della somma di euro 11.925.354,36 assegnata alla Regione Calabria a copertura di n. 13 interventi con unico soggetto attuatore ATERP Calabria;

PRESO ATTO che:

- con Decreto Interministeriale 7 aprile 2022 prot. n. 85 è stato approvato l'Atto aggiuntivo all'Accordo di programma 28 giugno 2012, prot. 10719, dell'8 novembre 2021 sottoscritto tra il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e la Regione Calabria per l'utilizzo delle risorse statali pari ad euro 11.925.354,36 comportante l'attivazione di complessivi euro 13.928.377,00, di cui euro 11.925.354,36 statali ed euro 2.003.022,64 regionali, come riportato nella tabella di cui all'articolo 2 del medesimo Atto aggiuntivo;
- con nota prot. n. 271389 del 09/06/2022 il Dipartimento regionale "Economia e Finanze" ha trasmesso la D.G.R. n. 235 del 7/06/2022, con la quale è stato disposto di apportare allo stato di previsione dell'entrata e della spesa del Bilancio di previsione 2022-2024 le variazioni riportate nell'Allegato A;

CONSIDERATO che:

- con Decreto del Dirigente del Settore 4 n. 7787 del 13/07/2022 è stato assegnato ad ATERP Calabria il finanziamento di complessivi euro 13.928.377,00, di cui euro 11.925.354,36 risorse statali ed euro 2.003.022,64 risorse regionali, per l'attuazione degli interventi indicati all'art. 2, comma 1, dell'Atto aggiuntivo all'Accordo di programma del 28 giugno 2012, nonché approvato lo schema di Convenzione ed impegnata la somma di euro 11.925.354,36 sul capitolo di spesa U9080201401 del bilancio regionale 2022 (impegno n. 6685/2022);
- con nota prot. 330574 del 15/07/2022 il settore 4 del Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici ha sollecitato ad ATERP Calabria la trasmissione dei progetti definitivi debitamente approvati, relativi agli interventi individuati dalla Regione Calabria con D.G.R. n. 262 del

17.06.2021, unitamente all'attestazione di coerenza degli stessi progetti e del relativo quadro economico generale con le singole proposte di intervento;

■ in riscontro alla suindicata richiesta regionale, con nota prot. n. 122002 del 20/07/2022, acquisita agli atti del Dipartimento al prot. n. 338779 del 21/07/2022, l'ATERP Calabria ha rappresentato che per n. 11 interventi la stessa Azienda redigerà i tre livelli di progettazione (fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva) in conformità a quanto previsto dall'art. 23 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., i cui relativi appalti saranno affidati ponendo a base di gara il progetto esecutivo; per i restanti 2 interventi, invece, tenuto conto della tipologia delle opere da eseguire, della rilevanza dei presupposti tecnici ed oggettivi, detto soggetto beneficiario intende ricorrere, ai sensi dell'art. 59 comma 1, 1-bis e 1-ter del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., all'affidamento congiunto della progettazione definitiva-esecutiva e dell'esecuzione dei lavori sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica posto a base di gara (Appalto integrato), precisando altresì che, soprattutto a causa delle enormi difficoltà dovute alla carenza di personale tecnico nei propri uffici, provvederà a trasmettere gli elaborati progettuali degli interventi di cui sopra, redatti conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente, entro e non oltre venerdì 2 settembre c.a.;

■ in ragione della predetta nota ATERP Calabria prot. n. 122002 del 20/07/2022, il settore 4 del Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici con nota prot. n.363978 del 08/08/2022 ha chiesto al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili una proroga del termine di cui all'art. 4, comma 1, dell'Atto aggiuntivo de quo per la sottoscrizione di n. 13 Convenzioni con ATERP Calabria, al fine di non compromettere né la concreta esecuzione delle opere né l'erogazione dei finanziamenti già assegnati;

■ con nota prot. n. 12846 del 10/08/2022, acquisita agli atti del Dipartimento al prot. n. 368113 dell'11/08/2022, ATERP Calabria ha proposto al Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili e alla Regione Calabria, di:

1. Derogare al rispetto dei criteri progettuali finalizzati all'ottenimento del punteggio di sostenibilità ambientale minimo pari ad 1 secondo il Protocollo ITACA – Regione Calabria, dettati con linee di indirizzo di cui alla DGR n. 341/2020;

2. Derogare al rispetto dei massimali di costo per gli interventi di edilizia residenziale pubblica in applicazione del D.M. 05/08/94 per come aggiornati in ultimo con DDR n.10365 del 14/10/2021;

3. Derogare al soddisfacimento degli obiettivi fisici per ognuno dei singoli interventi visto che le condizioni economiche delineate non permettono la completa realizzazione, per come proposto nelle schede di candidatura;

4. Alternativo al punto 3. – Mantenimento degli stessi obiettivi fisici per ognuno dei singoli interventi proposti, mediante l'integrazione dei finanziamenti, come da successivo prospetto che verrà elaborato da questa Azienda in caso di positivo riscontro da parte degli Enti in indirizzo, tenendo conto degli incrementi medi dei prezzi ricavati dall'approvazione dei Prezzari Regionali dei Lavori Pubblici della Calabria per gli anni 2021 e 2022.

Unitamente alla definizione dei punti su riportati, necessaria per la rimodulazione degli atti progettuali di tutti e 13 gli interventi, ATERP Calabria ha formulato richiesta di proroga di almeno 90 gg., dei termini di cui all'art. 4, comma 1, dell'Atto aggiuntivo all'Accordo di Programma del 28 giugno 2012 (prot. n. 10719 dell'8 novembre 2021 - approvato con Decreto Interministeriale 7 aprile 2022, prot. n. 85), al fine di giungere alla definitiva approvazione dei singoli progetti;

■ con nota prot. n.13239 del 31/08/2022 il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili ha precisato che non risulta perseguibile l'ipotesi di deroga al rispetto dei massimali di costo per gli interventi di edilizia residenziale pubblica, che può essere disposta solo da apposita norma, e che non vi è disponibilità di risorse statali integrative per la copertura dei rilevati maggiori oneri. Ciò premesso ha anche comunicato, al fine di garantire l'utilizzo delle risorse assegnate alla Regione Calabria, ai sensi dell'Atto aggiuntivo in argomento, che le uniche ipotesi praticabili sono: la riduzione del numero degli alloggi ricadenti nei singoli interventi o, in alternativa, delle relative lavorazioni; la rimodulazione del programma coordinato degli interventi. Infine, con la stessa nota il Ministero ha ribadito la necessità di ricevere sollecitamente la proposta di rimodulazione degli interventi formulata

dall'ATERP Calabria, unitamente al parere regionale, ai fini di una puntuale valutazione per l'assenso di competenza dello scrivente Ufficio;

■ con nota prot. n. 14069 del 15/09/2022 acquisita al protocollo della Regione Calabria al n. 406768 del 16/09/2022, ATERP Calabria ha richiesto un incontro con gli Enti sovraordinati, ossia Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili e Regione Calabria, al fine di valutare congiuntamente i seguenti elementi:

1. tempi di adozione degli atti finalizzati all'incremento dei costi base fissati dalla Regione Calabria ed all'aggiornamento annuale dei massimali;
2. modalità e criteri di eventuale rimodulazione del Programma dell'ATERP Calabria, nell'ambito della cornice normativa fissata con il D.P.C.M. 16 luglio 2009 e tenuto conto dei significativi incrementi di costi nella realizzata dei lavori pubblici;
3. possibilità di derogare al rispetto dei massimali di costo per gli interventi di ERP, eventualmente solo per alcune delle proposte di intervento oggetto di finanziamento;

A seguito dell'incontro congiunto tenutosi presso la sede del Ministero in data 21 settembre 2022, ATERP Calabria prendendo atto:

- ⊖ dell'impossibilità manifestata dal Ministero di derogare al rispetto dei massimali di costo per gli interventi di ERP, anche solo per alcune delle proposte di intervento oggetto di finanziamento;
- ⊖ delle modalità e dei criteri per la rimodulazione del Programma dell'ATERP Calabria, concordati nella riunione congiunta;
- ⊖ dell'avvenuto aggiornamento dei massimali di costo della Regione Calabria (decreto dirigenziale n° 14385 del 16.11.2022);

ha deciso per la rimodulazione del Programma Coordinato, individuando n° 13 interventi per un importo complessivo, così come previsto nella D.G.R. n° 262 del 17.06.2021, pari ad € 13.928.377,00;

■ con nota prot. n. 474355 del 27/10/2022 l'ATERP Calabria ha comunicato che l'unica soluzione che consentirebbe di progettare e realizzare gli interventi finanziati dal PNEA, senza derogare i massimali di costo e, comunque, realizzando la maggior parte delle finalità, importanti e strategiche, previste dalla D.G.R. n. 341/2020, quali il completamento di interventi rimasti incompiuti e/o la riqualificazione di aree degradate, sarebbe quella di prevedere una parziale modifica della citata D.G.R. n. 341/2020, nella parte in cui prevede l'applicazione del Protocollo Itaca Regione Calabria agli interventi rientranti nel Piano Nazionale di Edilizia Abitativa. Tuttavia tale richiesta non ha trovato accoglimento dal settore 4 del Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici che con nota prot. n.492368 del 08/11/2022 ha motivato il predetto pronunciamento precisando che per avallare una deroga all'applicazione del protocollo ITACA, non basterebbe una parziale modifica alla D.G.R. n.341/2020, bensì un provvedimento normativo di pari livello, ossia una legge regionale;

■ con nota prot. n. 4888 del 16/03/2023 acquisita al protocollo della Regione Calabria al n. 125317 del 17/03/2023, ATERP Calabria, a seguito della comunicazione prot. n. 14069 del 15.09.2022, ha trasmesso, ai fini della relativa approvazione e successiva stipula delle Convenzioni, precisando che le proposte di cui all'allegato Programma sono state elaborate nel rispetto delle finalità del Piano Nazionale di Edilizia Abitativa (D.P.C.M. 16 luglio 2009) ed in particolare a quelle espressamente riportate nella D.G.R. n. 341 del 02.11.2020, il prospetto di rimodulazione del Programma Coordinato degli Interventi, evidenziando:

- l'accorpamento dei 2 interventi ricadenti a Catanzaro città, in un unico Intervento per un importo complessivo pari ad € 4.415.000,00 dal titolo "demolizione e ricostruzione di n° 10 alloggi - recupero funzionale e messa a reddito di n° 39 alloggi - riqualificazione urbana, recupero funzionale ed abbattimento barriere architettoniche relativamente a tutto il complesso di erp di viale Isonzo nel comune di Catanzaro, costituito da complessivi 490 alloggi";

- la realizzazione di due interventi nel distretto di Vibo Valentia, ricadenti in loc. Piana Pugliese nel Comune di Cessaniti (VV) dell'importo complessivo di € 400.000,00 ed in via Aldo Moro nel Comune di Serra San Bruno (VV) dell'importo complessivo di € 350.000,00 in sostituzione dell'intervento ricadente nella Fraz. Scaliti nel Comune di Filandari (VV) dell'importo complessivo di € 750.000,00;

- la rimodulazione, anche per quanto riguarda l'obiettivo fisico, di alcuni interventi ricadenti nel Distretto di Cosenza;

- con nota prot. n. 167414 del 12/04/2023 il settore 4 del Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici con riferimento al nuovo elenco degli interventi trasmesso da ATERP Calabria con nota prot. n. 4888 del 16/03/2023, ha chiesto al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti formale parere a riguardo, al fine di poter proseguire con idoneo atto di approvazione del programma, propedeutico alla sottoscrizione del nuovo accordo stato-regione;
- con nota prot. n. 13074 dell'08/05/2023 acquisita al protocollo della Regione Calabria al n. 210049 del 10/05/2023 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, prendendo atto del positivo parere espresso in relazione alla sopracitata proposta, ha chiesto il provvedimento regionale contenente il nuovo piano degli interventi, al fine di poter predisporre il decreto direttoriale approvativo della intervenuta rimodulazione;
- con D.G.R. n. 312 del 28/06/2023 la Regione Calabria ha approvato la rimodulazione del piano coordinato degli interventi, per come effettuato da ATERP Calabria, che prevede un finanziamento pubblico complessivo di euro 13.928.376,00 di cui euro 11.925.354,36 ed euro 2.003.022,64 risorse regionali a valere su fondi ex GESCAL;
- con nota prot. n. 335289 del 24/07/2023 il settore 4 Lavori Pubblici, Politiche Edilizia Abitativa, Vigilanza ATERP, Espropri del Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici ha notificato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti la D.G.R. n. 312 del 28.06.2023, con cui la Regione Calabria ha approvato la rimodulazione del piano di interventi proposto dall'ente attuatore ATERP Calabria;

DATO ATTO CHE:

- con nota prot. n. 23973 del 22/05/2024 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha notificato al settore 4 del Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici il decreto direttoriale del 18 aprile 2024, prot. 19330, registrato alla Corte dei conti in data 20 maggio 2024, n. 1842, con il quale è stata approvata la rimodulazione del programma degli interventi ricadenti nell'Atto aggiuntivo in argomento;

RITENUTO NECESSARIO:

- **prendere atto** che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con decreto direttoriale, prot. 19330, registrato alla Corte dei conti in data 20 maggio 2024, n. 1842, in data 18 aprile 2024, ha approvato la rimodulazione del programma degli interventi ricadenti nell'Atto aggiuntivo in argomento;
- **assegnare** ad ATERP Calabria il finanziamento di complessivi euro 13.928.377,00, di cui euro 11.925.354,36 risorse statali ed euro 2.003.022,64 risorse regionali, per l'attuazione dei suindicati interventi;
- **approvare** lo schema di Convenzione tra Regione Calabria e ATERP Calabria per l'attuazione degli interventi indicati all'art. 2, comma 1, dell'Atto aggiuntivo all'Accordo di programma del 28 giugno 2012 (Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, volta a stabilire, tra l'altro, le modalità attuative dei singoli interventi e le modalità di erogazione delle risorse pubbliche;

VISTA:

- la Legge Regionale n. 34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta la propria competenza;
- la Legge Regionale n. 8 del 04.02.2002;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011;

VISTA la Legge Regionale n.56 del 27/12/2023, avente ad oggetto "Legge di stabilità regionale 2024";

VISTA la Legge Regionale n. 57 del 27/12/2023, avente ad oggetto "Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2024 – 2026";

VISTA la DGR n. 779 del 28/12/2023 di approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2024 – 2026 (artt. 11 e 39, c. 10, d.lgs. 23/06/2011, n. 118);

VISTA la DGR n. 780 del 28/12/2023, "Bilancio finanziario gestionale della Regione Calabria per gli anni 2024 – 2026 (art. 39, c. 10, d.lgs. 23/06/2011, n. 118)";

VISTA la DGR n. 203 del 30/04/2024 recante "Chiusura dei conti relativi all'esercizio finanziario 2023. Riaccertamento ordinario dei residui attivi, passivi e determinazione delle economie di spesa) art. 3, comma 4, del d.lgs 23 giugno 2011 n. 118) e ricognizione dei residui attivi e passivi non rientranti nel riaccertamento ordinario dei residui (titolo ii del d. lgs 118/2011)";

ATTESTATA ai sensi dell'art. 4 della L.R. n. 47/11 la copertura finanziaria e la corretta imputazione sul capitolo U9080201401 del bilancio regionale 2024 che presenta la necessaria disponibilità, giusta impegno n. 185/2024 (ex 6685/2022) e n.200/2025 (ex 6685/2022 e 4997/2023) di complessivi euro 11.925.354,36 assunto con Decreto n. 7787 del 13/07/2022;

VISTO il D.Lgs. 33/2013 ed il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021/2023 approvato con D.G.R. n. 11 del 28 gennaio 2021;

ATTESTATO che si provvederà agli obblighi di pubblicazione previsti nell'art. 26, comma 2, del d.lgs. n. 33 del 2013 e alle ulteriori pubblicazioni previste dal piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi dell'art.7 *bis*, comma 3, del d.lgs. n.33 del 2013;

VISTA la DGR n.189 del 28/04/2023 recante "Approvazione piano dei controlli di regolarità amministrativa successiva" e il Regolamento regionale 1/2023;

VISTA la D.G.R. n. 578 del 26.10.2023, recante "Approvazione Piano dei controlli di regolarità amministrativa in fase successiva - Anno 2024";

DATO ATTO che il presente atto è stato predisposto tenendo conto delle indicazioni operative contenute nella circolare del Segretariato Generale prot. n.196397 del 02/05/2023 e n. 567361 del 19.12.2023;

A TERMINI delle richiamate disposizioni legislative;

ATTESTATA, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa nonché la legittimità e correttezza del presente atto;

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente ripetute e confermate per costituire parte integrante e sostanziale del presente atto, su conforme proposta del responsabile del procedimento,

D E C R E T A

- Art.1) di prendere atto che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con decreto direttoriale, prot. 19330, registrato alla Corte dei conti in data 20 maggio 2024, n. 1842, in data 18 aprile 2024, ha approvato la rimodulazione del programma degli interventi ricadenti nell'Atto aggiuntivo in argomento;
- Art.2) di assegnare ad ATERP Calabria il finanziamento di complessivi euro 13.928.377,00, di cui euro 11.925.354,36 risorse statali ed euro 2.003.022,64 risorse regionali, per l'attuazione dei suindicati interventi;
- Art.3) di approvare lo schema di Convenzione tra Regione Calabria e ATERP Calabria per l'attuazione degli interventi indicati all'art. 2, comma 1, dell'Atto aggiuntivo all'Accordo di programma del 28 giugno 2012 (Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, volta a stabilire, tra l'altro, le modalità attuative dei singoli interventi e le modalità di erogazione delle risorse pubbliche;
- Art.4) di delegare il Dirigente del Settore n. 4 di questo Dipartimento alla sottoscrizione della suindicata Convenzione;
- Art.5) di precisare che la Regione Calabria, sulla base delle modalità indicate nelle singole convenzioni, provvederà al trasferimento ad ATERP Calabria del cofinanziamento statale e regionale delle risorse spettanti;
- Art.6) di notificare il presente provvedimento al Commissario dell'ATERP Calabria;
- Art.7) di demandare al Settore 4 di questo Dipartimento tutte le successive attività consequenziali e procedurali per dare seguito al presente provvedimento;
- Art.8) avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere innanzi all'Autorità giudiziaria competente nei termini di legge;
- Art.9) di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul BURC ai sensi della legge

regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679;
Art.10) di provvedere alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n.11 nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

Giancarlo Ferragina
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente

FRANCESCO TARSIA
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale

Claudio Moroni
(con firma digitale)



REGIONE CALABRIA
REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO ECONOMIA E FINANZE
SETTORE Ragioneria Generale - Gestione Spesa

DECRETO DELLA REGIONE

Numero Registro Dipartimento 577 del 18/06/2024

DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E LAVORI PUBBLICI
SETTORE 04 - LAVORI PUBBLICI - POLITICHE EDILIZIA ABITATIVA, VIGILANZA
ATERP, ESPROPRI

OGGETTO D.P.C.M. 16 luglio 2009. Piano Nazionale di Edilizia Abitativa (PNEA).
Assegnazione del finanziamento di € 13.928.377,00 ad ATERP Calabria per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 2, comma 1, dell'Atto Aggiuntivo all'Accordo di Programma 28 giugno 2012 – Approvazione rimodulazione programma degli interventi.

SI ESPRIME

VISTO di regolarità contabile, in ordine alla spesa, attestante la copertura finanziaria, in conformità all'allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011

Catanzaro 19/06/2024

Sottoscritto dal Dirigente del Settore

Umberto Alessio Giordano

(con firma digitale)



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative

EX DIREZIONE GENERALE PER L'EDILIZIA STATALE, LE
POLITICHE ABITATIVE LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E GLI
INTERVENTI SPECIALI

Divisione 7 – Politiche abitative e programmi per la riduzione del
disagio abitativo

Alla Regione Calabria
Dipartimento 6 – Infrastrutture, lavori pubblici e mobilità
Settore 5 – Lavori pubblici, politiche di edilizia abitativa
edilizia.llpp@pec.regione.calabria.it

Oggetto: DPCM 16 luglio 2009. Piano nazionale di edilizia abitativa. Atto aggiuntivo all'Accordo di programma del 28 giugno 2012, prot. 10719 del 8 novembre 2021 tra il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e la Regione Calabria. Trasmissione decreto approvativo della rimodulazione.

Si trasmette, per i successivi adempimenti di competenza, il decreto direttoriale in data 18 aprile 2024, prot. 19330, registrato alla Corte dei conti in data 20 maggio 2024, n. 1842, con il quale è stata approvata la rimodulazione del programma degli interventi ricadenti nell'Atto aggiuntivo in argomento.

IL DIRIGENTE
Dott. Riccardo Fruscella

I funzionari: Beatrice Pelosi
Barbara Melchiorri

PNEA Calabria Atto aggiuntivo trasmissione Regione DD rimodulazione



MIT

polabit-div4@pec.mit.gov.it
dg.urbanedil@pec.mit.gov.it



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative

EX DIREZIONE GENERALE PER L'EDILIZIA STATALE, LE POLITICHE ABITATIVE LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E GLI INTERVENTI SPECIALI

Divisione 7 – Politiche abitative e programmi per la riduzione del disagio abitativo

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il DPCM 16 luglio 2009 con il quale, ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria", è stato approvato il "Piano nazionale di edilizia abitativa";

Visto l'articolo 4 del citato Piano nazionale, modificato dall'articolo 45, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n.214 e dall'articolo 58, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n.27, che prevede che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti promuova la sottoscrizione di appositi Accordi di programma con le regioni e le province autonome, da approvare con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa delibera del CIPE, d'intesa con la Conferenza unificata;

Visto l'articolo 4, comma 2, del Piano nazionale come modificato dall'articolo 58, comma 2 del decreto-legge 24 gennaio 2012 convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 ha disposto che gli Atti aggiuntivi agli Accordi di programma, da sottoscrivere per l'utilizzo di economie ovvero di nuove risorse finanziarie che si rendessero disponibili, sono approvati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto l'ultimo capoverso dell'articolo 4, comma 2, del Piano nazionale come modificato dall'articolo 45, comma 4, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e dall'articolo 58, comma 2, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, con il quale si dispone che eventuali rimodulazioni degli interventi contenuti negli Accordi di programma devono essere approvate con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e che eventuali atti aggiuntivi ai medesimi Accordi, da sottoscrivere per l'utilizzo di economie ovvero di nuove risorse finanziarie che si rendessero disponibili, devono essere approvati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

VISTO l'Accordo di programma 28 giugno 2012, sottoscritto tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Regione Calabria ed approvato con DM 30 luglio 2012 prot. 282, registrato alla Corte dei conti in data 30 ottobre 2012, registro 14, foglio 206, concernente il programma coordinato degli interventi predisposto dalla Regione Calabria per l'utilizzo delle sole risorse di euro 16.674.943,31 attribuite con decreto interministeriale (MIT-MEF) 8 marzo 2010, rinviando l'utilizzo delle risorse assegnate alla stessa Regione dal decreto interministeriale 19 dicembre 2011 (euro 5.128.796,66) alla sottoscrizione dell'Atto aggiuntivo;

Visto il decreto interministeriale 19 dicembre 2011, registrato alla Corte dei conti – Ufficio di controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il 23 gennaio 2012, registro n.1, foglio n. 140, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 febbraio 2002, n. 41, con il quale è stata assegnata alla Regione Calabria la somma di euro 5.128.796,66 a valere sulla disponibilità complessiva di euro 112.700.561,50;

VISTO il decreto direttoriale 6 dicembre 2019, prot. 10722, registrato alla Corte dei conti in data 7 gennaio 2020, n. 6 con il quale la Direzione generale per la condizione abitativa ha approvato la rimodulazione del programma degli interventi oggetto dell'Accordo di programma 28 giugno 2012 nonché quantificate in complessivi euro 8.801.912,81 (6.796.557,70 risorse statali e 2.005.355,11 risorse regionali) le economie rinvenienti dalle revoche dei finanziamenti statali e regionali da utilizzare, unitamente alle risorse assegnate alla Regione Calabria con decreto interministeriale 19 dicembre 2011 pari ad euro 5.128.796,66, per la sottoscrizione del previsto Atto aggiuntivo;

VISTO l'Atto aggiuntivo all'Accordo di programma 28 giugno 2012, prot. 10719 dell'8 novembre 2021 (**all. 1**) sottoscritto, tra il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili - Direzione generale per l'edilizia statale, le politiche abitative, la riqualificazione urbana e gli interventi speciali e la Regione Calabria, per l'utilizzo della disponibilità statale complessiva di euro 11.925.354,36 di cui euro 6.796.557,70 a valere sulle risorse assegnate con il menzionato Accordo di programma 28 giugno 2012 ed euro 5.128.796,66 a valere sulle risorse assegnate con il citato decreto interministeriale 19 dicembre 2011;

Vista la deliberazione di Giunta regionale in data 28 giugno 2023, n. 312 (**all. 2**) con la quale la Regione Calabria ha approvato la rimodulazione del Piano degli interventi proposta dall'ATERP Calabria che prevede un finanziamento pubblico complessivo di euro 13.928.376,00 di cui euro 11.925.354,36 ed euro 2.003.022,64 risorse regionali a valere sui fondi ex GESCAL;

Ritenuto, pertanto, di procedere alla modifica del programma degli interventi;

DECRETA:

Articolo 1

(Rimodulazione del programma degli interventi)

1. Per quanto citato nelle premesse è approvata la rimodulazione degli interventi oggetto dell'Atto aggiuntivo 8 novembre 2021, prot. 10719 già sottoscritto tra il Ministero delle infrastrutture e trasporti e la Regione Calabria come indicato nella tabella di seguito riportata:

Comune/ Localizzazione Intervento	Soggetto attuatore	Linea di intervento di cui al Piano nazionale	Tipologia intervento	N. alloggi	FINANZIAMENTO		Costo Complessivo intervento euro	Codice CUP
					statale euro	regionale euro		
Catanzaro	ATERP Calabria	(b)	Recupero/ristrutturazione	490	3 780 084,32	634 915,68	4 415 000,00	D62D20000140001
Strongoli	ATERP Calabria	(b)	Recupero/ristrutturazione	18	467.653,37	78.548,63	546.202,00	D77I21000020002

Lamezia T.	ATERP Calabria	(b)	Recupero/ristrutturazione	15	770.572,12	129.427,88	900.000,00	D68I21000390001
Cosoleto	ATERP Calabria	(b)	Recupero/ristrutturazione	8	428.724,92	72.010,08	500.735,00	D68I21000380001
San Cosmo Albanese	ATERP Calabria	(b)	Recupero/ristrutturazione	4	381.005,10	63.994,90	445.000,00	D48I21000500001
Grotteria	ATERP Calabria	(b)	Recupero/ristrutturazione	9	506.385,75	85.054,25	591.440,00	D78I21000610001
San Demetrio Corone	ATERP Calabria	(b)	Recupero/ristrutturazione	2	214.047,81	35.952,19	250.000,00	D58I21000560001
Marano Marchesato	ATERP Calabria	(b)	Recupero/ristrutturazione	17	368.162,23	61.837,77	430.000,00	D38I21000550001
Corigliano Calabro	ATERP Calabria	(b)	Recupero/ristrutturazione	9	813.381,68	136.618,32	950.000,00	D38I21000560001
Cassano Jonio	ATERP Calabria	(b)	Recupero/ristrutturazione	13	1.412.715,54	237.284,46	1.650.000,00	D18I21000470001
Cessaniti	ATERP Calabria	(b)	Recupero/ristrutturazione	12	342.476,50	57.523,50	400.000,00	D87I23000020001
Serra S. Bruno	ATERP Calabria	(b)	Recupero/ristrutturazione	10	299.666,92	50.333,08	350.000,00	D37I23000010001
Cosenza	ATERP Calabria	(b)	Recupero/ristrutturazione	14	2.140.478,10	359.521,90	2.500.000,00	D88I21000320001
TOTALE				621	11.925.354,36	2.003.022,64	13.928.377,00	

Articolo 2

(Rideterminazione del finanziamento)

1. L'articolo 3, comma 1, dell'Atto aggiuntivo 8 novembre 2021, prot. 10719 è sostituito dal seguente:

“Il Programma coordinato degli interventi di cui all'articolo 2 è finanziato come di seguito specificato:

a) Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili – Direzione generale per l'edilizia statale, le politiche abitative, la riqualificazione urbana e gli interventi speciali, con euro 11.925.354,36 di cui euro 6.796.557,70 a valere sulle risorse di cui al decreto interministeriale 8 marzo 2010 ed euro 5.128.796,66 a valere sulle disponibilità assegnate alla Regione Calabria con decreto interministeriale 19 dicembre 2011;

b) Regione Calabria con euro 2.003.022,64 sulla base della disponibilità di cui alla delibera di Giunta regionale n. 262 del 17 giugno 2021 (allegato 4 all'Atto aggiuntivo)”.

Articolo 3

(Modalità di erogazione del finanziamento statale)

1. Stante l'invarianza del finanziamento statale di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *a)* dell'Atto aggiuntivo 8 novembre 2021, prot. 10719, resta ferma la modalità di erogazione dello stesso finanziamento stabilita dall'articolo 5, comma 1, dello stesso Atto aggiuntivo.

Articolo 4

(Attuazione della Decisione 2012/21/UE del 20 dicembre 2011)

Restano fermi gli adempimenti da porre in essere in attuazione della Decisione 2012/21/UE del 20 dicembre 2011 riguardante l'applicazione dell'articolo 106, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale (SIEG).

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo.

Dott.ssa Barbara Acreman

I funzionari: Beatrice Pelosi
Barbara Melchiorri



CORTE DEI CONTI

UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI E DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Si attesta che il provvedimento numero 0019330 del 18/04/2024, con oggetto Protocollo nr: 19330 - del 18/04/2024 - URBANEDIL - Direzione generale per l'edilizia statale, le politiche abitative, la riqualificazione urbana e gli interventi speciali PNEA Regione Calabria Atto aggiuntivo decreto approvativo rimodulazione interventi. Decreto n. 19330 del 18/04/2024 pervenuto a questo Ufficio di controllo di legittimità, è stato protocollato in arrivo con prot. n. CORTE DEI CONTI - SCEN_LEA - SCCLA - 0022507 - Ingresso - 18/04/2024 - 08:55 ed è stato ammesso alla registrazione il 20/05/2024 n. 1842

Il Magistrato Istruttore

MARCO BONCOMPAGNI

(Firmato digitalmente)



CORTE DEI CONTI