



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E LAVORI PUBBLICI
SETTORE 04 - LAVORI PUBBLICI - POLITICHE EDILIZIA ABITATIVA, VIGILANZA
ATERP, ESPROPRI**

Assunto il 19/07/2024

Numero Registro Dipartimento 708

=====

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 10694 DEL 25/07/2024

Settore Ragioneria Generale – Gestione Spese

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria,
in conformità all'allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011

Sottoscritto dal Dirigente del Settore

Dott. GIORDANO UMBERTO ALESSIO

(con firma digitale)

Oggetto: Delibera di G.R. n. 160/2016 “Patto per lo sviluppo della Regione Calabria” - Delibera CIPE n. 26/2016 “FSC 2014/2020: Piano per il Mezzogiorno”. Comune di Vibo Valentia – Intervento di all’edificio scolastico in Piazza Martiri d’Ungheria, cod. edif. 1020471018, proroga durata della convenzione

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell’art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

VISTA la Legge Regionale 13.03.1996 n. 7 recante *“Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della G.R. e sulla dirigenza regionale”* ed in particolare:

- l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale;
- l’art. 30 relativo alla competenza ed ai poteri del Dirigente Responsabile del Settore;
- l’art. 1 comma 3, che opera, per quanto non previsto dalla L.R. n.7/1996, il rinvio recettizio alle disposizioni del D.Lgs. 29/1993 e s.m.i. nonché ai contratti nazionali;

VISTI gli artt. 16 e 17 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 e succ. modif. ed integrazioni;

VISTA la D.G.R. 21.06.1999 n. 2661 recante *“adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. n.7/96 e dal D.Lgs. n.29/93 e s.m.i.”*;

VISTO il Decreto 21.06.1999 n. 354 del presidente della Regione, recante *“Separazione dell’attività amministrativa in indirizzo e di controllo da quella di gestione”*;

VISTA la D.G.R. 11.11.2006, n. 770 con la quale è stato approvato l’ordinamento generale delle strutture della Giunta Regionale (art. 7 della L.R. n. 31/2002);

VISTA la D.G.R. n. 665 del 14.12.2022, recante *“Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta regionale- approvazione Regolamento di riorganizzazione delle strutture della Giunta regionale. Abrogazione del Regolamento regionale 20 aprile 2022, n. 3 e ss.mm.ii.”*;

VISTO il Regolamento regionale n. 12 del 14.12.2022, avente ad oggetto *“Regolamento di organizzazione delle strutture della Giunta regionale”*;

VISTO il Regolamento Regionale n. 15 del 15/12/2023, avente ad oggetto *“Approvazione modifiche del Regolamento regionale n. 12/2022”*, approvato con la D.G.R. n. 717/2023;

VISTA la D.G.R. n.189 del 28/04/2023 recante *“Approvazione piano dei controlli di regolarità amministrativa successiva”* e il Regolamento regionale 1/2023;

VISTA la D.G.R. n. 578 del 26.10.2023, recante *“Approvazione Piano dei controlli di regolarità amministrativa in fase successiva - Anno 2024”*;

VISTO il D.P.G.R. n. 252 del 30.12.2021, con il quale è stato conferito l’incarico all’ing. Claudio Moroni di Dirigente Generale del Dipartimento “Infrastrutture e Lavori Pubblici” della Giunta della Regione Calabria;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 297 del 23.06.2023 recante ad oggetto: *“Avviso interno, riservato ai dirigenti di ruolo, per il conferimento di incarichi di livello non generale presso i Dipartimenti della giunta della regione Calabria pubblicato sul sito web istituzionale in data 18 aprile 2023: DETERMINAZIONI”*;

VISTO il D.D.G. n. 7898 del 07.06.2024 con il quale è stato conferito all’ing. Francesco Tarsia, in esito a quanto stabilito con Deliberazione della Giunta regionale n. 297 del 23.06.2023, l’incarico di direzione ad interim del Settore n.4 “Lavori Pubblici, Politiche Edilizia Abitativa, Vigilanza Aterp, Espropri”, parzialmente rettificato con D.D.G. n. 8514 del 18/06/2024;

VISTO il Decreto del Dirigente di questo Settore, n. 16529 del 14/11/2023, che individua l’arch. Stefania Battaglia Responsabile dell’Unità Operativa n. 4.4 “Edilizia Scolastica”;

VISTA la L.R. n. 34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta la propria competenza;

VISTA la L.R. n. 31 del 10.11.1975 e s.m.i.;

VISTA la L.R. n. 8 del 04.02.2002, *“Ordinamento del Bilancio e della contabilità della Regione Calabria”*;

VISTO il Decreto Legislativo n. 33 del 14.03.2013;

VISTE le Leggi Regionali del 27/12/2023: n. 56 avente ad oggetto: *“Legge di Stabilità Regionale 2024”* e n. 57 avente per oggetto *“Bilancio di Previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2024-2026”*;

VISTA la D.G.R. n. 779 del 28/12/2023 – *“Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2024–2026 (artt. 11 e 39, c. 10, d.lgs. 23/06/2011, n. 118)”*;

VISTA la D.G.R. n. 780 del 28/12/2023 – *“Bilancio finanziario gestionale della Regione Calabria per gli anni 2024–2026 (art. 39, c. 10, d.lgs. 23/06/2011, n. 118)”*;

VISTA la D.G.R. n. 203 del 30/04/2024, avente ad oggetto *“Chiusura dei conti relativi all’esercizio finanziario 2023. Riaccertamento ordinario dei residui attivi, passivi e determinazione economie di spesa (art. 3, comma 4, del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118) e ricognizione dei residui attivi e passivi non rientranti nel riaccertamento ordinario dei residui (Titolo II del D.Lgs. 118/2011 e entrate per conto terzi e partite di giro)”*;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 160 del 13/05/2016 con la quale viene approvato il “*Patto per lo sviluppo della Regione Calabria. Attuazione degli interventi prioritari e individuazione delle aree di intervento per il territorio*”, stipulato tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Giunta della Regione Calabria il 30/04/2016;

VISTA la Delibera CIPE n. 26 del 10/08/2016, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 267 del 15/11/2016, “*Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020: Piano per il Mezzogiorno. Assegnazione risorse*”, che comprende l'assegnazione delle risorse finalizzate al finanziamento del Patto per lo sviluppo della Regione Calabria, approvato con la citata Delibera di G.R. n. 160/2016;

VISTA la D.G.R. n. 3 del 12.01.2018 recante “*Patto per lo sviluppo della Regione Calabria DGR n. 160/2016. Proposta di rimodulazione ai sensi del punto 3.3 della Delibera CIPE n. 26/2016, pubblicata in G.U. Serie generale n. 267 del 15.11.2016*”.

PRESO ATTO che nel Patto per lo sviluppo della Regione Calabria (Patto per la Calabria) sono individuate le seguenti aree strategiche con interventi riguardanti l'edilizia scolastica ed afferenti questo Dipartimento:

- Ambiente e messa in sicurezza del territorio - Rischio sismico: Interventi di adeguamento strutturale e antisismico degli edifici scolastici, importo finanziato con fondi FSC, per € 29.853.520 - Tema prioritario 2.5;
- Scuola, Università e Lavoro: Interventi di adeguamento, ammodernamento e riqualificazione degli edifici scolastici (efficientamento energetico, sicurezza, attrattività e innovatività, accessibilità, impianti sportivi, connettività), di qualificazione degli ambienti dell'apprendimento e di sviluppo delle nuove tecnologie per la diffusione di competenze digitali nella scuola, importo finanziato con fondi FSC 2014/2020, per € 120.993.570 – Tema prioritario 1.10;

VISTO il Decreto D.G. n. 3 del 04/01/2017 avente ad oggetto: <<Delibera di G. R. n. 160/2016 “Patto per lo sviluppo della Regione Calabria”. Delibera CIPE n. 26/2016 “FSC 2014/2020: Piano per il Mezzogiorno”. Individuazione Interventi di Edilizia Scolastica>>, che, agli Allegati “A” e “B”, individua gli interventi di edilizia scolastica finanziati con il Patto per lo sviluppo della Regione Calabria, pubblicato in Amministrazione Trasparente al link: <https://trasparenza.regione.calabria.it/REGIONECALABRIA/SchedeGeneriche/Detail/5773/27/353/SchedeGeneriche>;

VISTO l'allegato “B” al citato decreto D.G. n. 3 del 04/01/2017, s.m.i., nel quale risulta inserito il Comune di Vibo Valentia per l'attuazione dell'intervento di adeguamento dell'edificio scolastico in Piazza Martiri d'Ungheria, cod. edif. 1020471018, importo finanziamento € 792.000,00;

VISTA la convenzione, sottoscritta in data 10/03/2019, rep. n. 4222, relativa alla realizzazione dell'intervento di adeguamento dell'edificio scolastico in Piazza Martiri d'Ungheria, cod. edif. 1020471018, dell'importo complessivo pari ad euro 792.000,00, interamente a carico del finanziamento FSC 2014/2020;

VISTO il Decreto D.S. n. 185 del 10/01/2023 con il quale è stata prorogata la durata della convenzione, di cui all'art. 3 della stessa, relativa all'intervento di adeguamento edificio scolastico in piazza Martiri d'Ungheria, cod. edif. 1020471018, dell'importo complessivo pari ad euro 792.000,00, individuando quale nuovo termine di scadenza il 14/09/2024;

CONSIDERATO che:

- il complesso scolastico sito in via Piazza Martiri di Ungheria si compone di due edifici scolastici che ospitano rispettivamente la Scuola Secondaria di primo grado “G. Garibaldi” identificata con codice edificio 1020471018 e la Scuola Primaria “Don Bosco” identificata con codice edificio 1020470791;
- entrambi gli edifici scolastici sono, attualmente, interessati da interventi di adeguamento strutturale, finanziati con fondi di differente natura (PSC, PSC ex Agenda Urbana, Mutui Bei);
- in particolare, l'edificio identificato con codice 1020471018, è finanziato per euro 792.000,00 (lotto 1) con fondi PSC (ex Patto per la Regione Calabria), oggetto del presente provvedimento, per euro 800.000,00 (lotto 2) con i fondi PSC (ex Agenda Urbana – DGR 350/2021) e per euro 406.000,00 (lotto 3) con fondi PSC (ex Agenda Urbana – DGR 350/2021) specificatamente per i lavori di efficientamento energetico;
- il Comune di Vibo Valentia con nota prot. n. 34598 del 27-06-2024, nel comunicare l'avvenuta ultimazione dei lavori relativi al lotto 1, di cui al presente provvedimento, ha richiesto una proroga della durata della convenzione tenuto conto che per il conseguimento dell'agibilità è necessario

portare al termine i lavori di cui ai lotti 2 e 3 aggiudicati definitivamente con Determinazione n. 1256 del 07/06/2024;

- alla citata nota è stato allegato un cronoprogramma aggiornato e che individua quale data utile per la rendicontazione finale il 30/09/2025;

RILEVATO:

- **Che** con la Determinazione del Dirigente del Settore 5-Infrastrutture Reti Protezione Civile del Comune di Vibo Valentia, n. 1136 del 07/09/2021, è stato approvato il quadro economico rimodulato dopo l'affidamento lavori con la rideterminazione del costo dell'intervento che risulta pari ad € 589.897,65 (€ 792.000,00 - € 202.102,35 di economie post gara), interamente a carico del finanziamento FSC 2014/2020;
- **Che** con il Decreto n. 9388 del 20/09/2021 è stato, tra l'altro, autorizzato l'impegno di spesa n. 7571/2021 (riaccertato con l'impegno di spesa n. 2792/2024), dell'importo complessivo di € 1.355.606,67, sul capitolo U9040801501 del bilancio regionale, comprendente l'importo pari ad € 589.897,65 per la realizzazione dell'intervento all'edificio scolastico in Piazza Martiri d'Ungheria, cod. edif. 1020471018, del Comune di Vibo Valentia;
- **Che** con i Decreti n. 9985 del 06/10/2021, n. 10562 del 12/09/2022, n. 10955 del 19/09/2022 e n. 3437 del 10/03/2023, sono stati erogati al Comune di Vibo Valentia quattro acconti del finanziamento FSC 2014/2020 dell'importo pari ad € 530.907,89;

RITENUTO di:

- **Prorogare** la durata della convenzione con il Comune di Vibo Valentia determinando la nuova scadenza al 30/10/2025, al fine di favorire e garantire la regolare messa in esercizio dell'intervento e la completa rendicontazione delle spese sostenute;
- **Di richiamare** l'art. 10 della convenzione, nel quale, tra l'altro, è espressamente riportato che *“Il saldo finale, non inferiore al 10% del costo definitivo dell'intervento, sarà liquidato ad avvenuta approvazione e presentazione della contabilità finale, del certificato di regolare esecuzione o collaudo dei lavori, della rendicontazione dei pagamenti per l'intero costo finale e della relazione acclarante debitamente approvata; contestualmente alla richiesta di erogazione del saldo l'Ente Attuatore dovrà trasmettere la certificazione (**certificato di agibilità**, collaudo statico o altra certificazione) che ha dichiarato di ottenere in sede di bando con la realizzazione dell'intervento, pena la revoca del finanziamento.”*;
- **Precisare** che il mancato rispetto del crono programma, e ancor più di una delle scadenze perentorie previste dalla specifica tipologia di fonte di finanziamento, comporta non solo la decadenza del beneficio ma anche la revoca, con la relativa RESTITUZIONE alla Regione Calabria, anche delle somme già trasferite all'Ente Beneficiario;

VISTA la nota prot. 30802 del 24/01/2020 del Dirigente Generale del Dipartimento Programmazione Nazionale, si attesta la completezza, coerenza e correttezza del corredo informativo su SIURP;

DATO ATTO:

- **Che** il presente decreto è stato predisposto tenendo conto delle indicazioni operative contenute nelle circolari del Dipartimento Segretariato Generale n.196397 del 02.05.2023 e n. 567361 del 19.12.2023;
- **Che** l'Amministrazione regionale ha adempiuto a quanto previsto dagli artt. 26 e 27 del Decreto Legislativo n. 33 del 14.03.2013 e s.m.i.;

A TERMINI delle richiamate disposizioni legislative,

SU CONFORME proposta del Funzionario Responsabile, formulata alla stregua dell'istruttoria compiuta dall'ufficio competente, che ne attesta la regolarità e la correttezza sotto il profilo istruttorio-procedimentale;

D E C R E T A

ART. 1 – Di prorogare la durata della convenzione con il Comune di Vibo Valentia, relativa all'intervento di adeguamento dell'edificio scolastico in Piazza Martiri d'Ungheria, cod. edif. 1020471018, dell'importo complessivo pari ad euro 792.000,00, determinando la nuova scadenza al 30/10/2025, al fine di favorire e garantire la regolare messa in esercizio dell'intervento e la completa rendicontazione delle spese sostenute, tenuto conto della impossibilità, manifestata dall'Ente, di ottenere l'agibilità sul solo lotto 1 oggetto del presente provvedimento;

ART. 2 – Di precisare altresì che il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio regionale;

ART. 3 – Di notificare il presente provvedimento al RUP e al Sindaco del Comune di Vibo Valentia;

ART. 4 – Di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento unitamente ai relativi allegati, sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

Stefania Concetta Battaglia

(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente

FRANCESCO TARSIA

(con firma digitale)



REGIONE CALABRIA
REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO ECONOMIA E FINANZE
SETTORE Ragioneria Generale - Gestione Spesa

DECRETO DELLA REGIONE

Numero Registro Dipartimento 708 del 19/07/2024

DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E LAVORI PUBBLICI
SETTORE 04 - LAVORI PUBBLICI - POLITICHE EDILIZIA ABITATIVA, VIGILANZA
ATERP, ESPROPRI

OGGETTO Delibera di G.R. n. 160/2016 “Patto per lo sviluppo della Regione Calabria” - Delibera CIPE n. 26/2016 “FSC 2014/2020: Piano per il Mezzogiorno”. Comune di Vibo Valentia – Intervento di all’edificio scolastico in Piazza Martiri d’Ungheria, cod. edif. 1020471018, proroga durata della convenzione

SI ESPRIME

VISTO di regolarità contabile, in ordine alla spesa, attestante la copertura finanziaria, in conformità all’allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011

Catanzaro 23/07/2024

Sottoscritto dal Dirigente del Settore

Umberto Alessio Giordano

(con firma digitale)