



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO TRANSIZIONE DIGITALE ED ATTIVITA' STRATEGICHE
SETTORE 06 - ATTUAZIONE PROGRAMMA DI GOVERNO – COORDINAMENTO
PROGETTI STRATEGICI – LEGALITA' E SICUREZZA ATTUAZIONE L.R. N. 9/2018**

Assunto il 20/06/2024

Numero Registro Dipartimento 213

=====

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 8719 DEL 20/06/2024

Oggetto: PIANO DI AZIONE E COESIONE (PAC) 2007/2013 - SCHEDA DI SALVAGUARDIA N. 8 "AVVISO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DEI CONTRATTI LOCALI DI SICUREZZA" – Deliberazioni di Giunta regionale n. 66 _2023 – n. 218_2023 e n. 244_2023. COMUNE DI AFRICO (RC) - INTERVENTO DENOMINATO “LAVORI DI COMPLETAMENTO FUNZIONALE DELL'IMMOBILE CONFISCATO SITO IN VIA PROVINCIALE DA ADIBIRE A SEDE TEMPORANEA CASERMA C.C.” - COD SIURP 222479. EROGAZIONE II ANTICIPAZIONE SUL SALDO FINALE

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTI:

- la Legge Regionale 13.03.1996, n. 7, recante “Norme sull’ordinamento delle strutture organizzative della Giunta Regionale e sulla dirigenza regionale”;
- il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 159 del 20.04.2022 con la quale è stato abrogato il Regolamento regionale n. 9/21 ed approvato il nuovo Regolamento di organizzazione delle strutture della Giunta regionale, che ha istituito il Settore “Attuazione programma di Governo. Coordinamento progetti strategici. Legalità e Sicurezza. Attuazione L.R. n. 9/2018” presso il neo istituito Dipartimento Transizione digitale e Attività strategiche in sostituzione del Dipartimento Presidenza;
- la Deliberazione n. 531 del 31 ottobre 2022, con cui la Giunta Regionale, ha individuato quale Dirigente Generale del Dipartimento “Transizione Digitale ed Attività Strategiche” (ex Dipartimento “Presidenza”) il Dott. Tommaso Calabrò;
- il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 107 del 3 novembre 2022, con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento “Transizione Digitale e Attività Strategiche” al Dott. Tommaso Calabrò;
- la vigente struttura organizzativa della Giunta della Regione Calabria di cui al R.R. n. 12 del 14 dicembre 2022;
- le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 665/2022 e n. 118/2023;
- la nota prot. n. 385267 del 01.09.2022, con la quale è stata conferita la responsabilità del procedimento all’ing. G. Antonella Sette;
- la disposizione di servizio prot. n. 305518 del 04/07/2023, in atti;

VISTI altresì:

- il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;
- la Legge Regionale n. 56 del 27/12/2023 “Legge di stabilità regionale 2024”;
- la Legge Regionale n. 57 del 27/12/2023 – Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2024 – 2026;
- la DGR n. 779 del 28/12/2023 – Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2024 – 2026 (artt. 11 e 39, c. 10, d.lgs. 23/06/2011, n. 118);
- la DGR n. 780 del 28/12/2023 – Bilancio finanziario gestionale della Regione Calabria per gli anni 2024 – 2026 (art. 39, c. 10, d.lgs. 23/06/2011, n. 118);

PREMESSO CHE:

- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 408 del 21.10.2015 sono stati approvati i Contratti Locali di Sicurezza delle province di Catanzaro, Crotone, Reggio Calabria, Vibo Valentia e Cosenza e le graduatorie delle rispettive operazioni;
- con deliberazione di Giunta Regionale n° 503 del 01.12.2015 è stato rimodulato il piano finanziario e sono state approvate le schede intervento, in particolare la Scheda di salvaguardia n° 8 “Avviso pubblico per la realizzazione dei Contratti Locali di Sicurezza”, a valere sul Fondo Unico PAC 2007/2013;
- con Deliberazione di Giunta Regionale n° 40 del 24.02.2016 il Piano di Azione Coesione è stato ulteriormente rimodulato per l’attuazione dei Contratti Locali di Sicurezza;
- con Delibera di Giunta Regionale n. 371 del 10.08.2017 è stata approvata la rimodulazione del programma con differimento della tempistica di attuazione al sesto bimestre 2018;

- con Deliberazione di Giunta regionale n. 458 del 18/10/2018 è stata approvata la Scheda di Salvaguardia n° 8 “Avviso pubblico per la realizzazione dei Contratti Locali di Sicurezza”, con aggiornamento del cronoprogramma e con ulteriore differimento della conclusione degli interventi al sesto bimestre 2020;
- con la Deliberazione di Giunta n. 216/2020 è stata approvata la scheda denominata “Misura di Salvaguardia n. 8 – Avviso Pubblico per la realizzazione dei Contratti Locali di Sicurezza”, ad un importo complessivo di operazioni immutato per le operazioni il cui termine è stato differito al 31.12.2022;
- con la deliberazione di Giunta Regionale n. 573 del 15.11.2022 il termine per la chiusura del programma, e conseguentemente delle operazioni ad esso afferenti, è stato posticipato al 31.12.2023, fatta eccezione per l'intervento di realizzazione della Caserma dei Carabinieri di Tropea;
- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 66 del 01.03.2023 il programma PAC 2007/2013 è stato rimodulato per finanziare una serie di interventi per i presidi di legalità (Caserme e alloggi delle forze di polizia);
- con la medesima deliberazione sono state appostate risorse per € 1.500.000,00 per finanziare interventi di riuso, recupero e rigenerazione urbana del territorio attraverso la collocazione di presidi delle Forze di Polizia nonché di riqualificazione di immobili, confiscati e non, da destinare all'Arma dei Carabinieri;
- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 218 del 11.05.2023 il piano finanziario del PAC 2007/2013 è stato ulteriormente rimodulato e le risorse incrementate ad € 2.100.000,00 per intervenute nuove esigenze programmatiche;
- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 244 del 29.05.2023 è stata approvata la riformulazione della Scheda II.8, con la selezione di una ulteriore operazione, che lascia invariato il piano finanziario;

CONSIDERATO CHE:

- in esito alla ricognizione svolta dal Settore “Attuazione programma di Governo – Coordinamento Progetti Strategici - Legalità e Sicurezza. Attuazione Legge Regionale 9/2018”, con note che qui si richiamano e in atti, sono stati individuati gli interventi da finanziare e coerenti con il programma sul quale sono allocate le risorse;
- nell'Allegato al Decreto Dirigenziale n. 7878 del 07/06/2023 di accertamento e impegno di spesa, tra i soggetti beneficiari risulta ricompreso il **Comune di Africo (RC)** con l'intervento denominato “**Lavori di completamento funzionale dell'immobile confiscato sito in via Provinciale da adibire a sede temporanea Caserma C.C.**” per l'importo di **€ 100.000,00**;
- con prot. n. 393503 del 11/09/2023 è stata acquisita agli atti la documentazione trasmessa dal Comune di Africo (RC), approvata con delibera di Giunta Comunale n. 15 del 22/03/2023;
- in data 31/08/2023, con il rep. n° 17418, è stata sottoscritta la convenzione tra il soggetto beneficiario e l'amministrazione regionale, che ha fissato i termini per la conclusione dell'operazione al 31/12/2023;
- con decreto dirigenziale n. 407 del 15/01/2024 detto termine è stato differito al 31/12/2024;

CONSIDERATO, altresì, che:

- con Decreto Dirigenziale n. 12794 del 13/09/2023 è stata erogata, a titolo di anticipazione del 30% e per come stabilito dall'art. 6 della citata convenzione, la somma di € 30.000,00;
- il medesimo art. 6 stabilisce che l'erogazione a saldo, successiva all'anticipo, sarà trasferita su richiesta del beneficiario a dimostrazione dell'utilizzo di almeno il 40% del trasferimento precedente, corredata dal certificato di regolare esecuzione, trattandosi di interventi di manutenzione straordinaria, nonché dalla documentazione tecnico-contabile.
- il beneficiario, con nota prot. 9954 del 21/12/2023, trasmessa tramite PEC ed assunta agli atti d'ufficio in data 27/12/2023 con prot. n. 580635 e successive integrazioni, ha richiesto

l'erogazione delle somme a saldo e ha altresì trasmesso la relativa documentazione probatoria, in atti;

- dall'esame della documentazione trasmessa e, nello specifico, dei mandati di pagamento è emerso che la somma effettivamente sostenuta dal beneficiario è pari a € 63.375,87, come da prospetto sotto riportato:

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLA SPESA SOSTENUTA DAL BENEFICIARIO: COMUNEDI AFRICO (RC)

Mandato di Pagamento o N.	Data di emissione mandato	Importo	Quietanza di Pagamento (data)	Tipologia di pagamento
---------------------------	---------------------------	---------	-------------------------------	------------------------

785	29/09/2023	27.272,73 €	03/10/2023	Acconto I SAL Lavori
		2.727,27 €	F24 del 16/10/2023	IVA su Acconto I SAL Lavori
93	08/02/2024	8.987,28 €	09/02/2024	Saldo lavori di messa a dimora di prato erboso e impianto di irrigazione ed IVA
		898,73 €	F24 del 16/02/2024	
94	08/02/2024	5.749,51 €	09/02/2024	Saldo spese tecniche
		1.075,88 €	F24 del 16/02/2024	Ritenuta d'acconto su saldo spese tecniche
95	08/02/2024	13.800,00 €	09/02/2024	Saldo II SAL lavori
		1.380,00 €	F24 del 16/02/2024	IVA su Saldo II SAL lavori
163	21/02/2024	774,67 €	14/06/2024	Incentivo al RUP
164		184,37 €	F24 del 18/03/2024	Ritenute su incentivo al RUP
165		65,85 €	F24 del 18/03/2024	Ritenute su incentivo al RUP
179	08/03/2024	417,79 €	08/03/2024	Saldo STATO FINALE
		41,79 €	F24 del 18/03/2024	IVA su saldo STATO FINALE

TOTALE	€ 63.375,87		
---------------	--------------------	--	--

TENUTO CONTO CHE:

- i lavori sono ultimati ed è stato emesso il certificato di regolare esecuzione, in atti;
- la perizia di variante, così come proposta dal beneficiario, allo stato è da considerarsi NON AMMISSIBILE e pertanto viene esclusa dal rateo finale;
- sulla base della documentazione in atti e dell'istruttoria svolta sono state ritenute NON AMMISSIBILI le seguenti spese:

PROSPETTO SPESE NON AMMISSIBILI			
	Voce di Spesa	importo	motivazione
1	Lavori di messa a dimora di prato erboso e impianto di irrigazione.	9.886,01 €	Lavori aggiuntivi non previsti nel Quadro Economico di progetto né in quello post-gara.
2	Quota lavori relativi alla perizia di	15.287,58 €	La perizia di variante, così come proposta, è stata ritenuta non ammissibile.

	variante		
	Importo totale non riconosciuto	25.173,59 €	

- il costo complessivamente ammesso per l'operazione è pari ad **€ 70.022,29**, con un'economia generale di **€ 29.977,71** rispetto al finanziamento assentito, che rientrerà nella disponibilità dell'amministrazione regionale;
- è possibile riconoscere al beneficiario la somma di **€ 40.022,29** a titolo di anticipo sul saldo finale;
- resta in capo al beneficiario l'obbligo di rendicontare la somma di € 31.820,00 entro il 31.12.2024;

ACCERTATO CHE sul pertinente capitolo **U7201040101**, esercizio finanziario corrente, risulta l'impegno di spesa n. 6452_2023, reimputato al n. 3334_2024, che presenta la disponibilità sufficiente per far fronte al pagamento di quanto dovuto al Comune di Africo (RC);

RITENUTO di dover provvedere in merito;

VISTE la check - list n° 409338_2024e la liquidazione n. 6972_2024, generate telematicamente ed allegate al presente atto;

DATO ATTO CHE ai sensi di quanto disposto dalla circolare n. 22 del 29 luglio 2008 del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria Generale dello Stato – la procedura di cui al D.M. n. 40/2008 non è necessaria, poiché trattasi di trasferimento di somme tra enti pubblici;

ATTESTATO:

- che, ai sensi dell'art.4 della legge regionale n.47/2011, per l'erogazione di cui trattasi è riscontrata la corretta imputazione della spesa e la necessaria copertura finanziaria;
- che per la presente erogazione si sono realizzate le condizioni previste dall'art 57 e paragrafo 6 dell'allegato 4/2 del D.Lgs 118/2011;
- l'assenza di conflitto di interessi, anche potenziali, del responsabile del procedimento e del dirigente che sottoscrive il presente provvedimento;

RICHIAMATA la normativa nazionale, regionale e comunitaria vigente che disciplina la materia;

Su proposta del responsabile del procedimento che attesta la regolarità amministrativa, nonché la legittimità e correttezza del presente atto;

D E C R E T A

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate ed approvate,

1. Di erogare al Comune di Africo (RC) la somma di **€ 40.022,29** a titolo di Il anticipazione sul saldo finale dell'intervento finanziato, denominato "*Lavori di completamento funzionale dell'immobile confiscato sito in via Provinciale da adibire a sede temporanea Caserma C.C.*"-**Cod. SIURP 222479**.
2. Di dare atto che resta in capo al beneficiario l'obbligo di rendicontare la somma di € 31.820,00 entro il 31/12/2024.
3. Di accertare economie di progetto pari a € 29.977,71, che rientreranno nella disponibilità dell'amministrazione regionale.

4. Di imputare la suddetta somma, sul capitolo U7201040101 del bilancio regionale in corso, giusto impegno di spesa n. 6452_2023, assunto con decreto dirigenziale n. 7878 del 07/06/2023 e reimputato al n. 3334_2024.
5. Di autorizzare il dirigente del Settore Ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento a favore del Comune di Africo (RC) con quietanza "Girofondi Ordinari" con la seguente causale "*Erogazione II anticipazione sul saldo finale*", tenendo conto di quanto disposto dalla DGR n° 315/2017 e della DGR n. 470/2017 nonché della DGR. n. 492/2019 e ss.mm.ii.
6. Di notificare il presente provvedimento al soggetto beneficiario.
7. Di dare atto che si è provveduto alla pubblicazione di quanto previsto dagli art. 26 e 27 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n° 33 e ss.mm.ii ai seguenti link:
 - ✓ <https://trasparenza.regione.calabria.it//REGIONECALABRIA/SchedeGeneriche/Deta il/4255/55/348/ProvvedimentiDirigentiAmministrativi>;
 - ✓ <https://trasparenza.regione.calabria.it//REGIONECALABRIA/SchedeGeneriche/Deta il/4480/27/353/SchedeGeneriche>.
8. Di disporre la pubblicazione integrale del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria ai sensi della L.R. 06.04.2011, n. 11 e nel rispetto del regolamento UE 2016/679.
9. Di disporre la pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Calabria ai sensi del D. Lgs. 14.03.2013, n. 33 e s.m.i e della L.R. 06.04.2011, n. 11 nonché nel rispetto del regolamento UE 2016/679.
10. Di dare atto, altresì, che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo regionale da proporsi entro il termine di 60 giorni dalla notifica, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporsi entro il termine di 120 giorni.

Sottoscritta dal responsabile del procedimento
Ing. G. Antonella SETTE
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale
Dr. Tommaso CALABRO'
(con firma digitale)