



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E LAVORI PUBBLICI
SETTORE 2 - INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO.**

Assunto il 25/06/2024

Numero Registro Dipartimento 605

=====

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 9550 DEL 04/07/2024

Settore Gestione Entrate	Settore Ragioneria Generale – Gestione Spese
VISTO di regolarità contabile, in conformità all'allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011	VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, in conformità all'allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011
Sottoscritto dal Dirigente del Settore Dott. STEFANIZZI MICHELE (con firma digitale)	Sottoscritto dal Dirigente del Settore Dott. GIORDANO UMBERTO ALESSIO (con firma digitale)

Oggetto: APPALTO PER L'ESECUZIONE DEL PIANO INDAGINI E RILIEVI RELATIVO ALL'INTERVENTO “STRADA DI COLLEGAMENTO S. LUCA” COLLEGAMENTO DALLA STRADA STATALE 106 JONICA AL SANTUARIO DELLA MADONNA DI POLSI - LOTTO II (DAL KM 13+400 AL KM 37+684). CUP: J55F220001200- CIG A01B96B5D8. APPROVAZIONE PERIZIA IN CORSO DI ESECUZIONE E SCHEMA DI ATTO AGGIUNTIVO AL CONTRATTO REP. N. 18525/2023 GIA CONSULTING SRL.

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE DELL'UOA

VISTA la Legge Regionale 13.03.1996, n.7, recante “Norme sull’ordinamento delle strutture organizzative della Giunta Regionale e sulla dirigenza regionale” ed in particolare:

- l'art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale;
- l'art. 30 relativo alla competenza ed ai poteri del Dirigente Responsabile del Settore;
- l'art. 1, comma 3, che opera, per quanto non previsto dalla L.R. n. 7/1996, il rinvio recettizio alle disposizioni del D.Lgs. 29/1993 e s.m.i., nonché ai contratti nazionali;

VISTI gli artt. 16 e 17 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 e s.m.i.;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 21.06.1999 n. 2661, recante “Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. n. 7/96 e dal D.Lgs. n. 29/93 e s.m.i.”.

VISTO il Decreto 21.06.1999 n. 354 del Presidente della Regione, recante “Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione”;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 11.11.2006 n. 770, recante “Ordinamento generale delle strutture organizzative della Giunta Regionale” (art. 7 della L.R. 31/2002);

VISTO il D.D.G. n. 11667 del 16.11.2021, con il quale è stata modificata la micro-struttura organizzativa del Dipartimento “Infrastrutture e Lavori Pubblici”;

VISTO il D.D.G. n. 11883 del 23.11.2021, con il quale è stato rettificato ed integrato il predetto D.D.G. n. 11667 del 16.11.2021;

VISTA la D.G.R. n. 521 del 26.11.2021, con cui l’ing. Claudio Moroni è stato individuato per il conferimento dell’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento “Infrastrutture e Lavori Pubblici”;

VISTO il DPGR n. 252 del 30.12.2021, con cui è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento “Infrastrutture e Lavori Pubblici” all’Ing. Claudio Moroni;

VISTA la D.G.R. n. 159 del 20.04.2022, recante oggetto: “Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta regionale- approvazione Regolamento di riorganizzazione delle strutture della Giunta regionale. Abrogazione Regolamento regionale 07 novembre 2021, n.9”;

VISTO il Regolamento regionale n. 3 del 22.04.2022, avente ad oggetto “Regolamento di organizzazione delle strutture della Giunta regionale”;

VISTA la D.G.R. n. 163 del 30.04.2022, recante oggetto: “Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta Regionale – Approvazione Regolamento di riorganizzazione delle strutture della Giunta regionale. Modifica regolamento regionale 20 aprile 2022, n. 3”;

VISTO il Regolamento regionale n. 4 del 02.05.2022, avente ad oggetto “Modifiche al regolamento di organizzazione delle strutture della giunta regionale”;

VISTO il D.D.G. n. 5120 del 12.05.2022, con il quale è stata modificata parzialmente la micro-struttura organizzativa del Dipartimento “Infrastrutture e Lavori Pubblici”;

VISTA la D.G.R. n. 665 del 14.12.2022, recante ad oggetto: "Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della giunta regionale - approvazione regolamento di riorganizzazione delle strutture della giunta regionale – Abrogazione del regolamento regionale 20 aprile 2022, n.3 e ss.mm.ii”;

VISTO il Regolamento n.12 del 14.12.2022 "Regolamento di organizzazione delle strutture della Giunta regionale";

VISTA la DGR n. 118 della seduta del 31 marzo 2023 avente ad oggetto: Approvazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023/2025;

VISTA la D.G.R. n.189 del 28.04.2023, recante “Approvazione piano dei controlli di regolarità amministrativa successiva” e il Regolamento regionale 1/2023;

VISTA la D.G.R. n. 297 del 23.06.2023, recante ad oggetto: "Avviso interno, riservato ai dirigenti di ruolo, per il conferimento di incarichi di livello non generale presso i Dipartimenti della giunta della regione Calabria pubblicato sul sito web istituzionale in data 18 aprile 2023: DETERMINAZIONI”;

VISTA la DGR n. 357 del 21 luglio 2023 con cui è stato aggiornato il Codice di Comportamento della Regione Calabria;

VISTA la D.G.R. n. 578 del 26.10.2023, recante "Approvazione Piano dei controlli di regolarità amministrativa in fase successiva - Anno 2024";

VISTO il Decreto del Dirigente Generale n. 7425 del 29/05/2024 con il quale è stato conferito l'incarico del Dirigente reggente dell'UOA "Sistemi Infrastrutturali Complessi" del Dipartimento Infrastrutture – Lavori Pubblici all'ing. Francesco Tarsia;

VISTI, altresì:

- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici" il Decreto Legislativo 18.4.2016, n. 50 e ss.mm.ii. recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" (per le disposizioni che continueranno ad applicarsi fino al 31 dicembre 2023);
- il Decreto Legislativo 31.03.2023, n. 36 (di seguito 'Codice'), recante "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";
- l'Allegato I.2 al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante "Attività del RUP";
- il DDG n. 16863 del 20/11/2023 con cui si è decretato di nominare l'Ing. Margherita Tripodi, Responsabile Unico di Progetto dell'intervento bandiera "Strada di Collegamento S. Luca" COLLEGAMENTO DALLA STRADA STATALE 106 JONICA AL SANTUARIO DELLA MADONNA DI POLSI - LOTTO II (dal km 13+400 al km 37+684) - CUP: J55F22000120001;

PREMESSO CHE

- con delibera CIPE n. 25 del 10 agosto 2016, sono state ripartite le risorse FSC assegnate per il periodo di programmazione 2014-2020, pari a 38.716, 10 milioni di euro, tra sei aree tematiche, tra cui l'area tematica Infrastrutture;
- come si evince dall'allegato alla predetta delibera CIPE n. 25/2016, 11.500 milioni di euro sono stati destinati al Piano Operativo relativo all'Area tematica 1 Infrastrutture;
- con delibera CIPE del 1 dicembre 2016, n. 54, si è approvato il Piano Operativo Infrastrutture FSC 2014/2020 adottato, ai sensi della legge n. 190/2014, dalla Cabina di Regia istituita con DPCM del 25 febbraio 2016, su proposta del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- con delibera CIPE del 22 dicembre 2017, n. 98, si è approvato l'Addendum al Piano Operativo Infrastrutture FSC 2014-2020, di cui alla deliberazione CIPE n. 54/2016 citata;
- il medesimo Piano Operativo Infrastrutture è ripartito in sei Assi Tematici di Intervento (A Interventi stradali; B Interventi nel settore ferroviario; C Interventi per il trasporto urbano e metropolitano; D Messa in sicurezza del patrimonio infrastrutturale esistente; E Altri interventi; F Rinnovo materiale trasporto pubblico locale - Piano sicurezza ferroviaria);
- nell'ambito del Piano operativo Infrastrutture FSC 2014-2020, allegato alla Delibera Cipe n. 54/2016 e nel successivo Addendum, allegato alla Delibera CIPE n. 98/2017, risultano assentiti tra gli altri, interventi, riguardanti la Regione Calabria, per un valore complessivo di euro 98.100.000,00;
- in particolare, relativamente all'Asse Tematico A - "Interventi stradali" - Linee d'azione "Complementi di itinerari già programmati", "Interventi di adeguamento e razionalizzazione della rete stradale", risultano assentiti interventi per un valore complessivo di euro 85.000.000,00; relativamente all'Asse Tematico D - "Messa in sicurezza del patrimonio infrastrutturale esistente" - Linee d'azione "Interventi di adeguamento e manutenzione straordinaria della rete stradale riguardanti itinerari e strade particolarmente pericolose in quanto affette da rilevante incidentalità, interventi di messa in sicurezza statica delle opere

d'arte principali" risultano assentiti interventi per un valore complessivo di euro 13.100.000,00.

CONSIDERATO che

- in data 07 agosto 2018 è stata firmata una convenzione tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Regione Calabria, regolante il finanziamento di che trattasi in favore dell'Amministrazione regionale individuata come Soggetto Attuatore;
- con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 352 del 07 agosto 2018 è stata approvata la suddetta convenzione tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Regione Calabria;
- con nota n. 315647 del 21 settembre 2018, integrata con nota n. 321990 del 26 settembre 2018, il dirigente generale del dipartimento "Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità" ha chiesto l'iscrizione in bilancio della predetta somma di euro 98.100.000,00, assegnate alla Regione Calabria in qualità di Soggetto Attuatore e secondo il cronoprogramma e le tipologie di spesa indicate nella stessa nota n. 321990/2018;
- con note n. 382653 del 31/08/2022 e n. 433234 del 03/10/2022 la Regione Calabria ha formalizzato la richiesta di rimodulazione degli interventi stradali" finanziati con Delibera CIPE 54/2016, assegnando alla redazione del PFTE del "Collegamento dalla Strada Statale 106 jonica al Santuario della Madonna di Polsi - lotto II (dal km 13+400 al km 37+684)" **la somma di € 1.500.000,00 a valere sulle risorse assegnate del FSC 2014/2020 per progettazione Il lotto;**

PRESO ATTO che:

- con nota n. 0010708 del 13/10/2022 il MIMS ha espresso parere favorevole sulla rimodulazione proposta;
- la Delibera CIPESS n. 1/2022, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale R.I. il 14/06/2022, assegna le risorse FSC 2021-2027 al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ai sensi della legge 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1, comma 178, lettere d) ed f) a interventi bandiera di immediato avvio dei lavori, tra cui "Strada di Collegamento S. Luca" Collegamento dalla Strada Statale 106 Jonica al Santuario della Madonna di Polsi - Lotto II(dal km 13+400 al km 37+684) per l'importo di € 65.000.000,00 - CUP: J55F22000120001;

PREMESSO, altresì, che

- nell'ambito della redazione del progetto di Fattibilità Tecnico-Economica dell'intervento "Collegamento dalla Strada Statale 106 Jonica al Santuario della Madonna di Polsi - Lotto II(dal km 13+400 al km 37+684)", si è reso necessario eseguire i rilievi e le indagini geologiche, idrogeologiche, idrologiche, idrauliche, geotecniche, sismiche, storiche, paesaggistiche ed urbanistiche, nonché le verifiche relative alla possibilità del riuso del patrimonio immobiliare esistente e della rigenerazione delle aree dismesse, le verifiche preventive dell'interesse archeologico;
- nella pec del 02/10/2023 l'O.E. affidatario del servizio di progettazione ha specificato che, stante la complessità, articolazione e lunghezza del tracciato, il Raggruppamento si sarebbe fatto carico delle indagini Ambientali e Topografiche, previste e rientranti nella somma del quadro economico di aggiudicazione mentre si rendeva necessario provvedere ad affidare il servizio di esecuzione dei suppletivi rilievi e indagini ad un operatore economico qualificato;
- per l'espletamento di queste extra attività, eccedenti l'importo contrattuale, veniva stimato un costo totale pari a € 139.429,36 oltre IVA (di cui € 135.063,49 come importo del servizio e € 4.365,87 per oneri della sicurezza), per come indicato nell'elaborato "*Perizia indagini geognostiche*" trasmesso dall'affidatario con pec del 02/10/2023;

VISTO il quadro economico generale relativo allo stanziamento di € 1.500.000,00 sopra citato che, ad oggi, può essere così schematizzato:

	post aggiudicazione
A) Importo del Servizio	€
A.1) Progettazione Il lotto	€ 791.313,32
A.2) Esecuzione indagini geonostiche	€ 100.595,29
A.3) oneri di sicurezza non soggetti a ribasso su A.2	€ 4.365,87
TOTALE A)	€ 896.274,48
B) Somme a Disposizione della S.A.	
B.1) incentivi su gara A.1) ex art. 102 D.Lgs 50/16	€ 12.343,87
B.2) IVA su A1)	€ 212.705,02
B.3) IVA su A.2) + A.3)	€ 23.091,45
TOTALE B)	€ 248.140,34
TOTALE A)+ B)	€ 1.144.414,82
ECONOMIE	€ 355 585,18
TOTALE	€ 1.500.000,00

DATO ATTO CHE

- con DDS n. 14495 del 11/10/2020 è stata indetta la procedura, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 36/2023, tramite la piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), mediante lo strumento di Confronto dei preventivi, per l'affidamento del servizio inerente l'esecuzione delle Indagini Geognostiche relative all'intervento Progetto bandiera - Strada Collegamento San Luca: "Collegamento dalla Strada Statale 106 Jonica al Santuario della Madonna di Polsi - Lotto II (dal km 13+400 al km 37+684) - CUP: J55F22000120001, CIG A01B96B5D8", consultando almeno 3 operatori economici in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali de quibus, individuati nell'elenco degli operatori economici pubblicato, in data 05.07.2023, sul portale regionale per le seguenti categorie "Indagini geognostiche e geofisiche";
- espletate le procedure di gara, con DDS n. 15846 del 03/11/2023 si è decretato tra le altre cose:
 - di procedere all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 36/2023, dei servizi di esecuzione delle Indagini geognostiche relative all'intervento Progetto bandiera - Strada Collegamento San Luca: "Collegamento dalla Strada Statale 106 Jonica al Santuario della Madonna di Polsi - Lotto II (dal km 13+400 al km 37+684)"CUP: J55F22000120001 - CIG: A01B96B5D8,
 - Di approvare la Negoziazione MePA ID n. 3792791/2023 generata telematicamente sul portale Acquistinrete PA - MePA, mercato elettronico della pubblica amministrazione, della piattaforma telematica di Consip spa in ossequio all'art. 58 del D.Lgs. 50/2016 (ancora vigente fino al 31/12/2023) e l'offerta presentata dall' O.E. "GIA CONSULTING s.r.l.", con sede in Viale del Capricorno N. 1, Napoli - 80131 (NA) - P.IVA. 07456341218", pervenuta tramite il portale in data 17/10/2023, in atti al Settore, per l'importo di euro 100.595,29 (oltre oneri della sicurezza e IVA di legge) per complessivi euro 128.052,61;
 - (...);
 - Di autorizzare il Settore Ragioneria ad impegnare la somma per l'affidamento del servizio di esecuzione delle Indagini geognostiche relative all'intervento Progetto bandiera - Strada Collegamento San Luca: "Collegamento dalla Strada Statale 106 Jonica al Santuario della Madonna di Polsi - Lotto II (dal km 13+400 al km

37+684)"CUP: J55F22000120001, pari a complessivi euro 128.052,61, sul capitolo di spesa U9100602202 del bilancio regionale 2023, che presenta la necessaria disponibilità, giusta proposta di spesa n. 8076/2023 collegata all'accertamento n. 5125/2023 sul capitolo di entrata E9402011201 del bilancio regionale 2023 (...);

RILEVATO che

- Con contratto rep. n. 18525 del 01/12/2023 è stato registrato il contratto con l'Aggiudicatario del servizio. Detto contratto, della durata di 30 (trenta) giorni, ammonta ad € 104.961,160 oltre iva al 22%;
- con nota prot. n. 502709 del 14/11/2023 il RUP disponeva che, *“nelle more della firma del contratto, ai sensi dell’art. 50 comma 6 del D.lgs. 36/2023, si procede con l’esecuzione anticipata del contratto a partire dalla data odierna e che pertanto, secondo quanto stabilito nel Disciplinare di affidamento del servizio, lo stesso dovrà essere completato entro il 14/12/2023”*;
- L'attività, di fatto, è iniziata il 04 Dicembre 2023, con termine contrattuale previsto dei lavori per il 14/12/2023;
- Con nota prot. n. 576458 del 22/12/2023, a seguito di richiesta della Società GIA Consulting srl (n. 557979 del 14/12/2023) il RUP ha concesso una proroga di nr 35 giorni alle attività, fissando come nuovo termine contrattuale il 18/01/2024, stanti le difficoltà impreviste ed imprevedibili rilevate, che hanno reso necessaria la redazione di una perizia di variante in corso di esecuzione;

VISTO CHE

- la GIA Consulting srl ha trasmesso:
 - in data 23.02.2024 i primi due report delle attività in oggetto, comprensivi di Report Indagini Geognostiche (completo di tutte le stratigrafie, dei certificati di laboratorio riferiti ai campioni indisturbati e dei risultati delle DPSH) e Report della geofisica (completo delle 15 MASW + 15 Rifrazioni);
 - in data 01.03.2024 i report delle seguenti indagini: Sondaggi Geognostici, Indagini Geofisiche del tipo HVSR, Indagini Geofisiche del tipo Rifrazione (a completamente delle 9 mancanti), Indagini Geofisiche del tipo Geoelettrica;
 - in data 03.04.2024 il report delle misure inclinometriche;
- detti Report sono stati trasmessi alla SWS Engineering Spa, Società che ha prodotto la perizia di variante delle indagini oggetto dell'appalto in argomento, chiedendo alla stessa di verificare la correttezza, completezza ed adeguatezza delle indagini, nonché di eseguire una verifica preliminare sulla rispondenza dei parametri geotecnici alle ipotesi fatte in fase di PFTE.
- per quanto sopra con note prot. L-000-231809-6-24-RSS del 24/03/2024, acquisita al prot. n. 230231 del 28/03/2024, L-000-231809-7-24-RSS del 12/04/2024, acquisita al prot. n. 274794 del 18/04/2024 la SWS Engineering ha trasmesso la verifica sugli esiti delle indagini geognostiche, mentre con nota L-000-231809-8-24-RSS del 17/04/2024, acquisita al prot. n. 276538 del 18/04/2024 ha trasmesso il rapporto di valutazione delle unità geomeccaniche per unità geotecniche individuate e un confronto speditivo, dal punto di vista geologico, tra le previsioni di progetto e le risultanze delle analisi in sito e laboratorio.
- In definitiva la Società GIA CONSULTING ha concluso il suo servizio in data 03/04/2024 per le circostanze oggetto della perizia di variante;

VISTO CHE

- In data 09/05/2024 con nota prot. n. 316480 il RUP, con riferimento al servizio in oggetto ed allo stato di avanzamento/computo metrico n. 1 del 07/05/2024, relativo ai servizi effettuati a tutto il 03/04/2024, emetteva il corrispondente certificato di pagamento n. 1 del 09/05/2024, di importo pari ad € 98.401,01, oltre IVA, per l'emissione della corrispondente fattura, specificando *“altresì, che è in corso di redazione la perizia di variante per le circostanze*

impreviste che hanno portato codesta Società a dover attuare delle variazioni al computo posto a base di gara”;

- con Decreto n. 7125 del 23/05/2024 veniva liquidata alla Società la somma di € 120.049,23 (Iva compresa) a saldo della fattura n.58 del 09/05/2024.
- Il RUP ha redatto la relazione di perizia di variante in corso di esecuzione, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs 36/2023 all'art. 120 comma 1 lett. c nonché al successivo comma 7, in quanto la necessità di modifica si è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice e le variazioni introdotte non alterano la natura complessiva del contratto e sono finalizzate al miglioramento dell'intervento e della funzionalità delle opere di progetto nel loro complesso.

VISTO lo schema di atto aggiuntivo allegato al presente atto che ratifica anche la proroga temporale fino al 03/04/2024 ed un ammontare aggiuntivo all'importo contrattuale, contratto rep. n. 18525/2023, pari ad € 33.912,12 al netto del ribasso e compresi oneri di sicurezza (oltre IVA);

Preso atto che il quadro economico comparativo dell'intervento, di seguito riportato, comporta una variazione al contratto originario nei limiti di cui all'art.120 c. 1 -2;

	post aggiudicazione	Perizia (consuntivo già ribassato)		Finale
A) Importo del Servizio	€	€	differenze	
A.1) Progettazione II lotto	€ 791.313,32	---	---	€ 791.313,32
A.2) Esecuzione indagini geonostiche	€ 100.595,29	€ 133.096,83	€ 32.501,54	€ 133.096,83
A.3) oneri di sicurezza non soggetti a ribasso su A.2	€ 4.365,87	€ 5.776,45	€ 1.410,58	€ 5.776,45
TOTALE A)	€ 896 274,48	€ 138.873,28	€ 33.912,12	€ 930.186,60
B) Somme a Disposizione della S.A.				
B.1) incentivi su gara A.1) ex art. 102 D.Lgs 50/16	€ 12.343,87	---	---	€ 12.343,87
B.2) IVA su A1)	€ 212.705,02	---	---	€ 212.705,02
B.1) IVA su A.2) e A.3)	€ 23.091,45	€ 30.552,12	€ 7.460,67	€ 30.552,12
TOTALE B)	€ 248.140,34	€ 30.552,12	€ 7.460,67	€ 255.601,01
TOTALE A) + B)	€ 1.144.414,82	€ 169.425,40	€ 41.372,79	€ 1.185.787,61
ECONOMIE	€ 355 585,18			€ 314.212,39
TOTALE	€ 1.500.000,00	€ 169.425,40	€ 41.372,79	€ 1.500.000,00

CONSIDERATO

- che, ai fini della copertura della spesa inerenti il servizio, si attingerà dai fondi disponibili sul FSC 2014/2020 (DELIBERE CIPE NN. 25 E 54/2016 E 98/2017 - PIANO SVILUPPO E COESIONE MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI - DELIBERA CIPESS N. 3/2021);

RITENUTO di dover approvare la perizia di variante ex art. 120 comma 1 lett. c e comma 7 nell'ambito dell'appalto per l'"Esecuzione del piano indagini e rilievi relativo all'intervento "Strada di collegamento s. Luca" collegamento dalla strada statale 106 Jonica al Santuario della Madonna di Polsi - Lotto II (dal km 13+400 al km 37+684) CUP: J55F220001200- CIG A01B96B5D8 ed accettata dalla Ditta GIA CONSULTING s.r.l.", di importo pari ad € 33.912,12 e per un importo complessivo di € 41.372,79;

ATTESTATO CHE, pertanto:

- ricorrono i presupposti per procedere all'assunzione dell'impegno, ai sensi delle disposizioni previste dall'art. 56 e dal paragrafo 5 dell'allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011;
- ai sensi dell'art. 4 della L.R. 47/2011, per l'impegno di che trattasi è stata riscontrata la necessaria copertura finanziaria sul pertinente capitolo **U9100602202**, e la corretta imputazione della spesa sul bilancio dell'esercizio finanziario 2024;

RITENUTO, in base alle disposizioni contenute nell'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011, che:

- è possibile accertare l'importo complessivo **€ 41.372,79** sul capitolo E9402011201 anno 2024;
- la suddetta somma è imputabile all'esercizio finanziario in cui la Regione provvede ad impegnare la spesa;

RITENUTO di provvedere all'impegno di **€ 41.372,79** sul capitolo **U9100602202** del bilancio regionale 2024;

RISCONTRATA, altresì, la perfetta rispondenza alle indicazioni contenute nel principio della competenza finanziaria potenziato, delle obbligazioni giuridiche assunte con il presente atto la cui esigibilità è accertata nell'esercizio finanziario dell'anno in corso;

VISTA la proposta di accertamento n. **2818 del 12/06/2024**, generata sul capitolo d'entrata E9402011201 anno 2024;

VISTA la proposta di impegno n. **4413 del 12/06/2024** di **€ 41.372,79** a valere sul capitolo di spesa U9100602202, generata telematicamente ed allegata al presente atto (servizio);

VISTI

- il D.Lgs. 33/2013 e la deliberazione di Giunta Regionale n. 118 del 31 marzo 2023 con cui è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023/2025, per come modificata dalla DGR n. 490 del 19/09/2023;
- il Regolamento n.12 del 14/12/2022 "Regolamento di organizzazione delle strutture della Giunta regionale"
- la DGR n.189 del 28/04/2023 recante "Approvazione piano dei controlli di regolarità amministrativa successiva" e il Regolamento regionale 1/2023;
- la Legge Regionale n. 56 del 27.12.2023 - Legge di stabilità regionale 2024;
- la Legge Regionale n. 57 del 27.12.2023 - Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2024 - 2026;
- la D.G.R. n. 779 del 28.12.2023 - Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2024 - 2026 (artt. 11 e 39, c. 10, d.lgs. 23/06/2011, n. 118);
- la DGR n. 780 del 28.12.2023 - Bilancio finanziario gestionale della Regione Calabria per gli anni 2024 - 2026 (art. 39, c. 10, d.lgs. 23/06/2011, n. 118);
- la DGR n. 203 del 30.04.2024 recante ad oggetto "Chiusura dei conti relativi all'esercizio finanziario 2023. Riaccertamento ordinario dei residui attivi, passivi e determinazione delle economie di spesa (art. 3, comma 4, del d.lgs 23 giugno 2011 n. 118) e ricognizione dei residui attivi e passivi non rientranti nel riaccertamento ordinario dei residui (titolo II del d. lgs 118/2011);

ATTESTATO di aver applicato la Circolare n. 57364 dell'11/02/2019 del Segretariato Generale in ordine all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui all'art 23 del D.Lgs 33/2013 sul sito istituzionale dell'Ente al seguente link, <https://trasparenza.regione.calabria.it/REGIONECALABRIA/Menu/0/350;>

DATO ATTO che si provvederà agli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 23 del D.Lgs. 33/2013 e alle ulteriori pubblicazioni previste dal Piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi dell'art. 7 bis comma 3 del D.Lgs. n. 33/2013.

PRESO ATTO della Deliberazione di Giunta regionale n. 29 del 07/02/2024 con cui è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024/2026 sotto sezione Performance e sotto sezione Piano Triennale della prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

DATO ATTO che il presente atto è stato predisposto tenendo conto delle indicazioni operative contenute nella circolare del Segretariato Generale prot. n.196397 del 02.05.2023;

VISTA

- la Legge Regionale n. 34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta la propria competenza;
- la Legge Regionale n. 8 del 04.02.2002;

VISTO il d.lgs. 33/2013 ed il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022/2024 approvato con D.G.R. n. 36 del 31 gennaio 2022;

A TERMINI delle richiamate disposizioni legislative;

ATTESTATA, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa, nonché la legittimità e correttezza del presente atto, su proposta del Responsabile Unico del Procedimento;

DECRETA

- a) **di approvare** la relazione di perizia, il computo metrico di perizia e lo schema di Atto aggiuntivo al contratto principale rep. n. 18525 del 01/12/2023, con la Soc. GIA CONSULTING s.r.l., per un importo pari ad € 33.912,12, oltre I.V.A. al 22% per € 41.372,79;
- b) **di accertare** per competenza l'entrata per l'importo complessivo di **€ 41.372,79** ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs. e s.m.i e allegato 4.2, principio 3.2 giusta proposta di accertamento n.2818 del 12/06/2024 sul capitolo di entrata E9402011201 (Assegnazione di fondi da parte dello stato, a valere sul fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 2014/2020, per l'attuazione di interventi relativi ai piani operativi afferenti alle aree tematiche (delibere CIPE nn. 25,54,55/2016 e 98/2017 - Piano Sviluppo e Coesione Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili - delibera CIPESS n.3/2021) del bilancio regionale2024;
- c) **di impegnare** la spesa occorrente all'esecuzione del presente provvedimento per la somma complessiva di **€ 41.372,79** sul capitolo di spesa **U9100602202** del bilancio regionale2024, che presenta la necessaria disponibilità, giusto impegno di spesa n. 4413/2024 collegato all'accertamento n. 2818/2024 sul capitolo di entrata E9402011201 del bilancio regionale 2024;
- d) **di demandare** al Responsabile unico di Progetto la predisposizione degli atti consequenziali al presente decreto previsti dalla normativa vigente in materia;
- e) **di notificare** il presente provvedimento, alla società Soc. GIA CONSULTING s.r.l. ed alle parti interessate in forza di interesse legittimo, a cura del Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici;
- f) **di dare atto** che si provvederà agli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 23 del D.Lgs. n. 33 del 2013 e alle ulteriori pubblicazioni previste dal Piano Triennale di prevenzione della corruzione ai sensi dell'art. 7-bis, comma 3, del D.Lgs. n. 33 del2013;
- g) **di dare atto** che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 37, comma 2, del D.Lgs. n. 33 del14.03.2013;
- h) **avverso** il presente provvedimento è possibile ricorrere innanzi all'Autorità giudiziaria competente nei termini di legge;
- i) **di provvedere** alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679;

- j) **di provvedere** alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 (laddove prevista) e ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n 11 nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

Margherita Tripodi
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente AUO

Francesco Tarsia
(con firma digitale)



REGIONE CALABRIA
REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO ECONOMIA E FINANZE
SETTORE Gestione Entrate

DECRETO DELLA REGIONE
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E LAVORI PUBBLICI
SETTORE 2 - INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO.

Numero Registro Dipartimento 605 del 25/06/2024

OGGETTO APPALTO PER L'ESECUZIONE DEL PIANO INDAGINI E RILIEVI RELATIVO ALL'INTERVENTO "STRADA DI COLLEGAMENTO S. LUCA" COLLEGAMENTO DALLA STRADA STATALE 106 JONICA AL SANTUARIO DELLA MADONNA DI POLSI - LOTTO II (DAL KM 13+400 AL KM 37+684). CUP: J55F220001200- CIG A01B96B5D8. APPROVAZIONE PERIZIA IN CORSO DI ESECUZIONE E SCHEMA DI ATTO AGGIUNTIVO AL CONTRATTO REP. N. 18525/2023 GIA CONSULTING SRL.

SI ESPRIME

VISTO di regolarità contabile, in ordine all'entrata, in conformità all'allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011

Catanzaro 02/07/2024

Sottoscritto dal Dirigente del Settore

Michele Stefanizzi

(con firma digitale)



REGIONE CALABRIA
REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO ECONOMIA E FINANZE
SETTORE Ragioneria Generale - Gestione Spesa

DECRETO DELLA REGIONE

Numero Registro Dipartimento 605 del 25/06/2024

DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E LAVORI PUBBLICI
SETTORE 2 - INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO.

OGGETTO APPALTO PER L'ESECUZIONE DEL PIANO INDAGINI E RILIEVI RELATIVO ALL'INTERVENTO "STRADA DI COLLEGAMENTO S. LUCA" COLLEGAMENTO DALLA STRADA STATALE 106 JONICA AL SANTUARIO DELLA MADONNA DI POLSI - LOTTO II (DAL KM 13+400 AL KM 37+684). CUP: J55F220001200- CIG A01B96B5D8. APPROVAZIONE PERIZIA IN CORSO DI ESECUZIONE E SCHEMA DI ATTO AGGIUNTIVO AL CONTRATTO REP. N. 18525/2023 GIA CONSULTING SRL.

SI ESPRIME

VISTO di regolarità contabile, in ordine alla spesa, attestante la copertura finanziaria, in conformità all'allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011

Catanzaro 02/07/2024

Sottoscritto dal Dirigente del Settore

Umberto Alessio Giordano

(con firma digitale)



Esercizio 2024

06000 - DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI, MOBILITA'

PROPOSTA DI ACCERTAMENTO 2818/2024**Codice Gest. Siope:** E.4.02.01.01.001 - Contributi agli Investimenti da Ministeri**Piano Conti Finanz.:** E.4.02.01.01.001 - Contributi agli Investimenti da Ministeri**Data Inserimento:** 12/06/2024 **Descrizione:****Data Assunzione:** 12/06/2024**Capitolo:** E9402011201

APPALTO PER LESECUZIONE DEL PIANO INDAGINI E RILIEVI RELATIVO ALLINTERVENTO STRADA DI COLLEGAMENTO S. LUCA COLLEGAMENTO DALLA STRADA STATALE 106 JONICA AL SANTUARIO DELLA MADONNA DI POLSI - LOTTO II (DAL KM 13+400 AL KM 37+684). CUP: J55F220001200- CIG A01B96B5D8. APPROVAZIONE PERIZIA IN CORSO DI ESECUZIONE E SCHEMA DI ATTO AGGIUNTIVO AL CONTRATTO REP. N. 18525/2023 GIA CONSULTING SRL.

Descrizione ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLO STATO, A VALERE SUL FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC) 2014/2020, PER L'ATTUAZIONE DI INTERVENTI RELATIVI AI PIANI OPERATIVI AFFERENTI LE AREE TEMATICHE (DELIBERE CIPE NN. 25, 54, 55/2016 E 98/2017 -- PIANO SVILUPPO E COESIONE MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI - DELIBERA CIPESS N. 3/2021)

Bozza Decreto

2024-54931

APPALTO PER LâESECUZIONE DEL PIANO INDAGINI E RILIEVI RELATIVO ALLâINTERVENTO âSTRADA DI COLLEGAMENTO S. LUCAâ COLLEGAMENTO DALLA STRADA STATALE 106 JONICA AL SANTUARIO DELLA MADONNA DI POLSI - LOTTO II (DAL KM 13+400

COD. TRANS. ELEMENTARE	TIPOLOGIA	PIANO DEI CONTI		COFOG	TRANSAZIONI EUROPEE	SIOPE	CUP	TIPO ENTRATA	CAPITOLO PERIMETRO SANITARIO
		TITOLO							
		E.4.02.01.01.001			1	E.4.02.01.01.001		2	

Importo: 41.372,79**Contabilizzabile:**

41.372,79

Tot. Ordinativi Prov.:

0,00

Contabilizzato:

0,00

Tot. Ordinativi Def.:

0,00

Da Contabilizzare:

41.372,79

Disp. ad incassare:

41.372,79

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PROPONENTE

IL FUNZIONARIO DEL SERVIZIO SPESA PROPONENTE

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SPESA



Esercizio 2024

15906000 - Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici

PROPOSTA DI IMPEGNO 4413/2024**Codice Gest. Siope:** U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti**Piano Conti Finanz.:** U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti**Data Inserimento:** 12/06/2024 **Descrizione:** APPALTO PER LESECUZIONE DEL PIANO INDAGINI E RILIEVI RELATIVO **Debiti Fuori Bil.:** NO**Data Assunzione:** 12/06/2024**Capitolo:** U9100602202

ALLINTERVENTO STRADA DI COLLEGAMENTO S. LUCA COLLEGAMENTO DALLA STRADA STATALE 106 JONICA AL SANTUARIO DELLA MADONNA DI POLSI - LOTTO II (DAL KM 13+400 AL KM 37+684). CUP: J55F220001200- CIG A01B96B5D8. APPROVAZIONE PERIZIA IN CORSO DI ESECUZIONE E SCHEMA DI ATTO AGGIUNTIVO AL CONTRATTO REP. N. 18525/2023 GIA CONSULTING SRL.

Descrizione SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CUI AL PIANO OPERATIVO "INFRASTRUTTURE" - ASSE TEMATICO A: INTERVENTI STRADALI - INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI (RISORSE FSC 2014/2020 - DELIBERE CIPE NN. 25 E 54/2016 E 98/2017 - PIANO SVILUPPO E COESIONE MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI - DELIBERA CIPESS N. 3/2021)**Bozza Decreto** 2024-54931 APPALTO PER LâESECUZIONE DEL PIANO INDAGINI E RILIEVI RELATIVO ALLâINTERVENTO âSTRADA DI COLLEGAMENTO S. LUCAâ COLLEGAMENTO DALLA STRADA STATALE 106 JONICA AL SANTUARIO DELLA MADONNA DI POLSI - LOTTO II (DAL KM 13+400

COD. TRANS. ELEMENTARE	MISSIONE	PROGRAMMA	PIANO DEI CONTI		COFOG	TRANSAZIONI EUROPEE	SIOPE	CUP	TIPO SPESA	CAPITOLO PERIMETRO SANITARIO	COD. PROGRAMMA UE
			TITOLO	U.2.02.03.05.001							
	10	U.10.06		U.2.02.03.05.001	04-5	4	U.2.02.03.05.001		4		

Importo: 41.372,79**Contabilizzabile:** 41.372,79**Contabilizzato:** 0,00**Da Contabilizzare:** 41.372,79**Tot. Ordinativi Prov.:** 0,00**Tot. Ordinativi Def.:** 0,00**Disponibilità a pagare:** 41.372,79

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PROPONENTE

IL FUNZIONARIO DEL SERVIZIO SPESA PROPONENTE

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SPESA

Castelletto - Esercizio 2024**Capitolo U9100602202 Competenza**

Stanziamiento	7.987.507,57
Impegni Assunti	64.614,23
Disponibile	7.922.893,34

Tipo	Impegno		Data	Importo
Impegno	4413	2024	12/06/2024	41.372,79

**Assunto in Ragioneria Generale
IN DATA**

**DIRIGENTE RAGIONERIA GENERALE
DOTT. UMBERTO GIORDANO**

02/07/2024