



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E LAVORI PUBBLICI
SETTORE 04 - LAVORI PUBBLICI - POLITICHE EDILIZIA ABITATIVA, VIGILANZA
ATERP, ESPROPRI**

Assunto il 31/07/2024

Numero Registro Dipartimento 783

=====

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 11357 DEL 05/08/2024

Oggetto: Lavori di “INFRASTRUTTURA E ADEGUAMENTO DEGLI UFFICI DELLA PROCURA PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO CALABRIA” – PIANO DI AZIONE COESIONE PAC 2014-2020 – AZIONE 11.4.1 “AZIONI DI MIGLIORAMENTO DELL’EFFICIENZA E DELLE PRESTAZIONI DEGLI UFFICI GIUDIZIARI”.

Identificativi progetto: CUP J36F18000490001 – CUPJ38G18000170001 Codice identificativo gara: CIG 9737477439

Liquidazione certificato di pagamento n. 3

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell’art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.



REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

IL DIRIGENTE DI SETTORE

VISTI:

- la Legge Regionale n. 7 del 13 marzo 1996, recante “Norme sull’ordinamento delle strutture organizzative della Giunta Regionale e sulla dirigenza regionale”, ed in particolare: l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale, l’art. 30 relativo alla competenza ed ai poteri del Dirigente Responsabile del Settore, l’art. 1, co. 3, che opera, il rinvio recettizio alle disposizioni del d.lgs. n. 29/1993 e s.m.i., nonché ai contratti nazionali;
- gli artt. 16 e 17 del d.lgs. n.165 del 30 marzo 2001 e s.m.i.;
- il Regolamento Regionale n. 12 del 14/12/2022, “Regolamento di organizzazione delle strutture della Giunta Regionale”, approvato con D.G.R. n. 665 del 14/12/2022;
- il Regolamento Regionale n. 15 del 15/12/2023, “Approvazione modifiche del Regolamento Regionale n.12/2022”, approvato con D.G.R. n. 717 del 15.12.2023;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2661 del 21/06/1999, recante “Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. n. 7/96 e dal d.lgs. n. 29/93 es.m.i.”;
- il D.P.R. n. 354 del 21/06/1999, recante “Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione”;
- la D.G.R. n. 29 del 06/02/2024 – Approvazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024/2026;
- la D.G.R. n. 578 del 26/10/2023 – Approvazione Piano dei controlli di Regolarità Amministrativa in fase successiva – anno 2024 e la conseguente circolare n. 567361del19/12/2023 del Segretariato Generale;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 770 del 11/11/2006, recante “Ordinamento generale delle strutture organizzative della Giunta Regionale” (art. 7 della L.R. 31/2002);
- il D.P.G.R. n. 180 del 07/11/2021, recante oggetto “Regolamento di riorganizzazione delle strutture della Giunta Regionale. Abrogazione Regolamento Regionale n. 3 del 19 febbraio2019”;
- il Regolamento Regionale n. 9 del 07/11/2021, pubblicato in pari data sul BURC parte I n. 88;
- il D.D.G. n. 11667 del 16/11/2021, per come rettificato dal D.D.G. n. 11883 del 23/11/2021, con il quale è stata modificata la micro-struttura organizzativa del Dipartimento “Infrastrutture e Lavori Pubblici”;
- la D.G.R. n. 521 del 26/11/2021, con la quale l’Ing. Claudio Moroni è stato individuato per il conferimento dell’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento “Infrastrutture e Lavori Pubblici”;
- il D.P.G.R. n. 252 del 30/12/2021, con cui è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento “Infrastrutture e Lavori Pubblici” all’Ing. Claudio Moroni;
- la D.G.R. n. 159 del 20/04/2022, avente ad oggetto “Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta Regionale approvazione regolamento di riorganizzazione delle strutture della Giunta Regionale. Abrogazione regolamento regionale n. 9 del 7 novembre 2021”;
- l’art. 57 del d.lgs. n.118/2011;
- la D.G.R. n. 163 del 30/04/2022, avente ad oggetto: “Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta regionale approvazione regolamento di riorganizzazione delle strutture della giunta regionale. Modifica Regolamento Regionale n.3 del 20/04/2022”;
- il d.lgs. n. 50/2016 e successive disposizioni integrative;
- l’art. 226 del d.lgs n. 36/2023;
- la L.R. n. 8 del 04/02/2002, “Ordinamento del Bilancio e della contabilità della Regione Calabria”, in particolare gli art. 44 e 45;
- il Regolamento Regionale di riorganizzazione delle strutture della Giunta Regionale n. 4 del 02/05/2022, pubblicato in pari data sul BURC n. 64;
- il D.D.G. n. 5120 del 12/05/2022, con il quale è stata modificata parzialmente la micro - struttura organizzativa del Dipartimento “Infrastrutture e Lavori Pubblici”;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 665 del 14/12/2022 recante ad oggetto: "Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta Regionale – approvazione

regolamento di riorganizzazione delle strutture della Giunta Regionale – Abrogazione del Regolamento Regionale n. 3 del 20/04/2022 e ss.mm.ii”;

- il D.D.G.n.7898 del 07/06/2024, per come rettificato dal D.D.G. n. 8514 del 18/06/2024, con il quale è stato conferito, nelle more dell’espletamento delle procedure di legge previste, all’Ing. Francesco Tarsia, l’incarico di direzione ad interim del Settore 4 “Lavori Pubblici, Politiche Edilizia Abitativa, Vigilanza ATERP, Espropri”;

VISTI, altresì:

- le Leggi regionali n. 56 del 27/12/2023 avente ad oggetto “Legge di stabilità Regionale anno 2024” e n. 57 del 27/12/2023 avente ad oggetto “Bilancio di previsione finanziario Regione Calabria per gli anni 2024/2026”, pubblicate sul BURC n.279 del 27/12/2023, con le quali il Consiglio Regionale ha adottato il previsto atto normativo con tenente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio di previsione delle norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio di previsione (2024-2026);
- la D.G.R. n. 779 del 28/12/2023 avente ad oggetto: “Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2024-2026 (artt.11 e 39 co.10, d.lgs 23/06/2011, n.118)”;
- la D.G.R. n. 780 del 28/12/2023 avente ad oggetto: “Bilancio finanziario gestionale della Regione Calabria per gli anni 2024-2026 (art. 39, co.10, del d.lgs. 23/06/2011, n.118)”;

PREMESSO che:

- con D.D.S. n.14588 del 26/11/2019 è stato approvato il progetto esecutivo di “Infrastrutturazione e adeguamento degli uffici della Procura presso il Tribunale Ordinario di Reggio Calabria”;
- con D.D.G. n. 6246 del 09/06/2022 ai sensi dell’art. 31, co. 1 del d.lgs. n. 50/2016, è stato nominato, Responsabile Unico del Procedimento, per l’intervento denominato “Infrastrutturazione e adeguamento degli uffici della Procura presso il Tribunale Ordinario di Reggio Calabria”, l’Arch. Mariantonietta Manariti, funzionario regionale, in servizio presso il Settore “Vigilanza normativa tecnica sulle costruzioni e Supporto Tecnico – Area meridionale (Sede RC)”;
- con D.D.S. n. 5312 del 14 aprile 2023 è stato approvato il progetto esecutivo di “Adeguamento prezzi e revisione progetto”, acquisito in data 23 marzo 2023 e validato in data 24 marzo 2023 dal RUP Arch. Mariantonietta Manariti giusto verbale agli atti del Settore in pari data con prot. n.138976;
- con D.D.G. n. 6781 del 17 maggio 2023 ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. n. 50/2016 e secondo quanto previsto dalle linee guida n.3 – ANAC, il RUP Arch. Mariantonietta Manariti è stato nominato Direttore dei Lavori per l’intervento di “Infrastrutturazione e adeguamento degli uffici della Procura presso il Tribunale Ordinario di Reggio Calabria”;
- con D.D.G. n. 16020 del 07/11/2023, è stata aggiudicata la gara per l’affidamento dei lavori di “Infrastrutturazione e adeguamento degli uffici della Procura presso il Tribunale Ordinario di Reggio Calabria” (CUPJ36F18000490001– CUPJ38G18000170001 CIG 9737477439), in favore dell’operatore economico Elettromical S.r.l., del Geom. Roberto Malara, aggiudicazione dichiarata efficace ai sensi dell’art. 32 co. 7 del D.Lgs. 50/2016, dall’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti;
- con lo stesso D.D.G. n. 16020 del 07/11/2023, è stato approvato il nuovo Quadro Tecnico Economico (QTE) del progetto, rimodulato a seguito del ribasso d’asta del 29,726% e, specificato che l’importo dei lavori determinato in funzione del su citato ribasso percentuale è pari a complessivi € 351.647,01, comprensivo degli oneri di sicurezza diretti e indiretti oltre IVA;
- in data 14/12/2023 è stato stipulato il contratto di appalto, trascritto nel registro generale con il numero di repertorio 18725 e sottoscritto tra la Regione Calabria, rappresentata dall’Ing. Francesco Tarsia e l’Impresa ELETTROMICAL S.r.l., rappresentata dal Geom. Roberto Malara in qualità di amministratore unico,
- con verbale del 15/12/2023, sono stati consegnati i lavori;

- con D.D.S. n. 5060 del 13/04/2024 si è provveduto alla liquidazione del 1° SAL;
- con D.D.S. n. 6046 del 06/05/2024 si è provveduto alla liquidazione del 2° SAL;

RILEVATO che:

- il Direttore dei lavori, ha prodotto gli atti contabili relativi al SAL n. 3 a tutto il 12/07/2024, per l'importo di € 167.539,00, comprensivo di oneri di sicurezza, oltre IVA al 10%;
- il RUP in data 15/07/2024 ha predisposto il certificato di pagamento n. 3 per l'importo di € 167.539,00, oltre IVA, al netto della ritenuta a norma di legge dello 0,50% sull'importo netto progressivo dei lavori, a garanzia degli obblighi dell'impresa sulla tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori;

CONSIDERATO che:

- l'importo da liquidare, ai sensi dell'art. 6 del contratto di appalto "[...] *quando il credito liquido, al netto del ribasso d'asta e di ogni pattuita e prevista ritenuta, raggiunga la somma di € 100.000,00 [...]*", delle opere realizzate secondo quanto risultante dagli Stati di Avanzamento dei Lavori e pertanto pari a € 167.539,00 oltre IVA al 10%, per un importo complessivo, IVA inclusa al 10%, di € 184.292,90 al netto della ritenuta per infortuni;
- i pagamenti eseguiti sono i seguenti:

Certificato	Decreto	Importo Certificato	Somme liquidate
n. 1	n. 5060 del 13/04/2024	€ 140.063,00	€ 127.330,00
n. 2	n. 6046 del 06/05/2024	€ 116.352,50	€ 105.775,00
n. 3	da liquidare col presente D.D.S.	€ 184.292,90	€ 167.539,00
TOTALE		€ 440.708,40	€ 400.644,00

- l'impresa Elettromical S.r.l. ha sottoscritto la documentazione, necessaria per la liquidazione dei corrispettivi relativi al 3° SAL dei lavori, in atti in data 16/07/2024, nonché ha trasmesso la relativa fattura elettronica n. FPA10/PA del 16/07/2024, acquisita al protocollo regionale al n. 469704 del 17/07/2024, di importo pari a € 167.539,00 oltre € 16.753,90 per IVA al 10%, per un totale di € 184.292,90, relativa al certificato di pagamento n. 3;
- ai sensi dell'art.1, lett. b), co. 629 della L.190/2014 il pagamento deve essere effettuato secondo il meccanismo di scissione dei pagamenti-split payment;
- in base ai documenti e dai titoli in possesso di questo ufficio, sussistono i presupposti per provvedere al pagamento, in favore dell'impresa Elettromical S.r.l., dell'importo pari ad € 184.292,90 IVA compresa;

ACCERTATO che:

- sul pertinente capitolo U9180200108 del corrente esercizio finanziario risultano gli impegni di spesa n. 3495/2024, n. 4531/2024 e n. 4883/2024, la cui disponibilità è sufficiente per far fronte al pagamento del corrispettivo spettante all'impresa Elettromical S.r.l. a titolo di liquidazione del certificato di pagamento n. 3 dei lavori di "INFRASTRUTTURA E ADEGUAMENTO DEGLI UFFICI DELLA PROCURA PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO CALABRIA";

TENUTO CONTO che:

- sono stati acquisiti tutti i documenti che comprovano il diritto del creditore e che quindi si sono realizzate le condizioni per la liquidazione della spesa ai sensi dell'art. 45 della Legge Regionale n. 8 del 04/02/2002, e s.m.i.;

DATO ATTO che:

- vi è la regolarità contributiva della società Elettromical S.r.l. sulla base del DURC assunto agli atti INPS_41679404 del 03/07/2024, con scadenza 31/10/2024;

- la verifica istruttoria prevista dall' art. 48 bis del D.P.R. n. 602/1973 ha dato esito negativo, come da identificativo univoco richiesta 202400003052913 del 26/07/2024;
- la verifica istruttoria prevista dall'art. 91 del d.lgs. n.159/2011 e ss.mm.ii per la società Elettromical S.r.l., ha dato esito negativo, come da certificato n. 19566/2024/R;
- che la società Elettromical S.r.l. ha effettuato la dichiarazione prevista dalla legge n.136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, acquisita al prot. n. 230779 del 28/03/2024;

ATTESTATO che:

- ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 47/2011, per la liquidazione di cui trattasi si è riscontrata la corretta imputazione della spesa e la necessaria copertura finanziaria;
- per la presente liquidazione si sono realizzate le condizioni previste dal citato art. 57 e paragrafo 6 dell'allegato 4/2 del d.lgs. n. 118/2011;

VISTA:

- la distinta di liquidazione n. 9106 del 31/07/2024 generata telematicamente e allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
- la check-list di liquidazione generata telematicamente sul sistema SIURP con esito positivo n. 411270/2024;

ATTESTATO che:

- il presente provvedimento è stato espressamente formulato su proposta del Responsabile Unico del Procedimento, nominato con il citato D.D.G. n. 6246 del 09/06/2022, che ne attesta la regolarità e la correttezza sotto il profilo istruttorio-procedimentale.

DECRETA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:

1. **di approvare** la documentazione contabile, in atti, relativa allo stato di avanzamento n. 3 (SAL n.3) proposta dal Direttore dei lavori. Arch. Marianonietta Manariti e sottoscritta dalla impresa esecutrice ove previsto;
 - Libretto delle Misure;
 - Registro di Contabilità;
 - Stato di avanzamento Lavori;
 - Libretto dei Sottocomputi;
 - Sommario Registro di Contabilità;
 - Certificato di pagamento;
2. **di liquidare** a favore dell'impresa Elettromical S.r.l., per l'intervento di "INFRASTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO DEGLI UFFICI DELLA PROCURA PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO CALABRIA" – Identificativi progetto: CUP J36F18000490001 – CUPJ38G18000170001 Codice identificativo gara: CIG 9737477439, la somma complessiva di € 184.292,90 IVA compresa, quale liquidazione del certificato n. 3 sottoscritto dal RUP in data 15/07/2024;
3. **di fare** gravare gli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto sul capitolo di spesa n. U9180200108 del corrente bilancio regionale impegni di spesa n. 3495/2024, n. 4531/2024 e n. 4883/2024;
4. **di demandare** al Settore Ragioneria Generale l'emissione del relativo mandato di pagamento di € 184.292,90 IVA compresa, di cui € 16.753,90 per IVA al 10%, mediante bonifico bancario sul c.c. indicato nella distinta di liquidazione, secondo il meccanismo di scissione dei pagamenti – split payment;
5. **di provvedere** alla pubblicazione integrale del presente provvedimento sul BURC a cura del Dipartimento Lavori Pubblici, ai sensi dell'art. 20, della L.R. n. 11 del 06/04/2011, a richiesta del Dirigente Generale del Dipartimento e nel rispetto del Regolamento UE2016/679;

6. **di provvedere** alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, a cura del Dirigente Generale del Dipartimento Lavori Pubblici, ai sensi del d.lgs. n. 33 del 14/06/2013 e ai sensi dell'art. 20, della L.R. n. 11 del 06/4/2011, e nel rispetto del Regolamento UE2016/679.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nei termini di Legge.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

Mariantonietta Manariti

(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente

FRANCESCO TARSIA

(con firma digitale)