



**REGIONE CALABRIA  
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E LAVORI PUBBLICI  
SETTORE 04 - LAVORI PUBBLICI - POLITICHE EDILIZIA ABITATIVA, VIGILANZA  
ATERP, ESPROPRI**

---

*Assunto il 31/07/2024*

*Numero Registro Dipartimento 794*

=====

DECRETO DIRIGENZIALE

**“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”**

**N°. 11620 DEL 07/08/2024**

**Settore Ragioneria Generale – Gestione Spese**

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria,  
in conformità all'allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011

**Sottoscritto dal Dirigente del Settore**

Dott. GIORDANO UMBERTO ALESSIO

(con firma digitale)

**Oggetto:** Piano regionale triennale 2018-2020 in materia di edilizia scolastica – Piano degli interventi di edilizia scolastica con i fondi previsti all'art. 3 della L.R. n. 48/2018.

Comune di Bagnara (RC)

Intervento: Lavori di messa in sicurezza della scuola comunale di C.so Vittorio Emanuele II - cod. edif. 0800071131 - importo Finanziamento euro 4.759.225,73

Proroga convenzione ed autorizzazione rimodulazione progettuale

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

## IL DIRIGENTE DI SETTORE

### VISTI

- la Legge Regionale n.7 del 13 marzo 1996, recante “Norme sull’ordinamento delle strutture organizzative della Giunta Regionale e sulla dirigenza regionale”, ed in particolare: l’art.28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale, l’art. 30 relativo alla competenza ed ai poteri del Dirigente Responsabile del Settore, l’art. 1, comma 3, che opera il rinvio recettizio alle disposizioni del D.Lgs. 29/1993 e s.m.i., nonché ai contratti nazionali;
- gli artt. 16 e 17 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 e s.m.i.;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 21.06.1999 n. 2661, recante “Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. n. 7/96 e dal D.Lgs. n. 29/93 e s.m.i.”;
- il Decreto 21.06.1999 n. 354 del Presidente della Regione, recante “Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione”;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 770 del 11.11.2006, recante “Ordinamento generale delle strutture organizzative della Giunta Regionale” (art. 7 della L.R. 31/2002);
- il D.D.G. n. 11667 del 16.11.2021, con il quale è stata modificata la micro-struttura organizzativa del Dipartimento “Infrastrutture e Lavori Pubblici”;
- il D.D.G. n. 11883 del 23.11.2021, con il quale è stato rettificato ed integrato il predetto D.D.G. n. 11667 del 16.11.2021;
- la Deliberazione di Giunta regionale n. 665 del 14.12.2022 avente ad oggetto: Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della giunta regionale - approvazione regolamento di riorganizzazione delle strutture della giunta regionale – Abrogazione del regolamento regionale 20 aprile 2022, n.3 e ss.mm.ii”;
- il Regolamento n.12 del 14.12.2022 "Regolamento di organizzazione delle strutture della Giunta regionale";
- il Regolamento Regionale n. 15/2023 recante “Approvazione modifiche del Regolamento regionale n.12/2022 ” approvato con DGR n.717/2023
- la DGR n.189 del 28/04/2023 recante “Approvazione piano dei controlli di regolarità amministrativa successiva” e il Regolamento regionale 1/2023;
- la Deliberazione di Giunta regionale n.521 del 26/11/2021, con la quale l’ing. Claudio Moroni è stato individuato quale Dirigente Generale del Dipartimento "Infrastrutture, Lavori Pubblici";
- il DPGR 252 del 30/12/2021, con cui è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento "Infrastrutture, Lavori Pubblici" all’Ing. Claudio Moroni;
- il D.D.G. n. 7898 del 07.06.2024 con il quale è stato conferito all’ing. Francesco Tarsia, in esito a quanto stabilito con Deliberazione della Giunta regionale n. 297 del 23.06.2023, l’incarico di direzione ad interim del Settore n.4 “Lavori Pubblici, Politiche Edilizia Abitativa, Vigilanza Aterp, Espropri”, parzialmente rettificato con D.D.G. n. 8514 del 18/06/2024;
- la D.G.R. n. 578 del 26.10.2023, recante "Approvazione Piano dei controlli di regolarità amministrativa in fase successiva - Anno 2024";
- il D.D.S. n. 16529 del 14/11/2023, che individua l’arch. Stefania Battaglia Responsabile dell’Unità Operativa n. 4.4 "Edilizia Scolastica";
- la Legge Regionale n. 56 del 27/12/2023 – Legge di stabilità regionale 2024;
- la Legge Regionale n. 57 del 27/12/2023 – Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2024 – 2026;
- la Deliberazione di Giunta regionale n. 779 del 28/12/2023 – Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2024 – 2026 (artt. 11 e 39, c. 10, d.l 23/06/2011, n. 118);
- la Deliberazione di Giunta regionale n. 780 del 28/12/2023 – Bilancio finanziario gestionale della Regione Calabria per gli anni 2024 – 2026 (art. 39, c. 10, d.lgs. 23/06/2011, n. 118);
- la D.G.R. n. 203 del 30/04/2024, avente ad oggetto "*Chiusura dei conti relativi all’esercizio finanziario 2023. Riaccertamento ordinario dei residui attivi, passivi e determinazione economie di spesa (art. 3, comma 4, del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118) e ricognizione dei residui attivi e passivi non rientranti nel riaccertamento ordinario dei residui (Titolo II del D.Lgs. 118/2011 e entrate per conto terzi e partite di giro)*";

**VISTO** l'Accordo, ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. 28 agosto 1997, n. 281, tra Governo e Regioni in materia di concorso regionale alla finanza pubblica, di rilancio degli investimenti pubblici e sul riparto del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese in attuazione delle sentenze della Corte Costituzionale (Rep. Atti n. 188/CSR del 15 ottobre 2018);

**VISTA** la Legge Regionale 21 dicembre 2018 n. 48, recante "Legge di Stabilità Regionale 2019", pubblicata sul BURC n. 129 del 21/12/2018;

**VISTA** la Delibera di Giunta Regionale n. 23 del 17.01.2019, recante "Atto di indirizzo per l'attuazione di nuovi investimenti destinati alla messa in sicurezza degli edifici scolastici relativi alle annualità 2019/2023, ai sensi dell'art. 3 della Legge Regionale 21 dicembre 2018, n. 48";

**PRESO ATTO** che:

- Con Decreto n. 1401 del 8.02.2019 è stato autorizzato il finanziamento degli interventi di edilizia scolastica (annualità 2019) e approvato lo schema di Convenzione, regolante il rapporto tra la Regione Calabria e gli Enti Attuatori degli interventi di edilizia scolastica finanziati con i fondi di cui alla L.R. 48/2018 per un importo complessivo pari ad euro 35.684.631,58;
- Con Decreto n. 3551 del 20/03/2019 è stato autorizzato il finanziamento degli interventi di edilizia scolastica (annualità 2020) per un importo complessivo pari ad euro 40.324.535,46;
- Con Decreto n. 6857 del 07/06/2019 è stato approvato un elenco unico degli interventi di edilizia scolastica - annualità 2019/2020/2021;
- con Decreto n. 9206 del 31/07/2019 sono stati assunti gli impegni di spesa relativi alle annualità 2019-2020-2021 e, contestualmente, riapprovato il Piano degli interventi ammettendo a finanziamento ulteriori interventi mediante lo scorrimento della graduatoria del Piano Regionale Triennale 2018-2020 di edilizia scolastica;
- con Decreto n. 10940 del 11/09/2019 sono stati approvati gli schemi di addendum alle Convenzioni già sottoscritte e regolanti il rapporto tra la Regione Calabria e gli Enti Attuatori degli interventi di edilizia scolastica finanziati con i fondi di cui alla L.R. 48/2018;
- con Decreto n. 2856 del 13/03/2020 sono state modificate le percentuali di erogazione dell'anticipazione, come individuate all'art. 10 delle convenzioni;
- con decreto D.G n. 13990 del 18/12/2020 è stato approvato l'ulteriore elenco di interventi da finanziare con i fondi residui di cui alla legge regionale 21.12.2018, n. 48 , per complessivi euro 27.908.195,07;
- con decreto D.S. n. 5916 del 30/05/2022 è stato riapprovato il piano degli interventi finanziati con i fondi della LR 48/2018 e sono stati assunti gli impegni di spesa per le risorse allocate sul capitolo di bilancio U9040300701 alle annualità 2022 e 2023 (pubblicato al seguente link <https://trasparenza.regione.calabria.it/REGIONECALABRIA/DocDownload/27778/IDDOCUMENTO>, alla sezione "Provvedimenti Dirigenti Amministrativi – schede generiche"
- Con Decreto D.G. n. 10904 del 19/09/2022 è stato dato indirizzo affinché *"alla luce della normativa vigente in tema di revisione prezzi e previa verifica della disponibilità finanziaria, gli Enti Attuatori beneficiari di finanziamenti per la realizzazione di opere pubbliche siano autorizzati all'utilizzo delle economie"* e *"con particolare riferimento agli interventi di edilizia scolastica finanziati con i fondi previsti dalla L.R. n. 48/2018, possano essere autorizzati all'utilizzo economie di gara, nei limiti posti dalla normativa vigente, previa predisposizione di opportuno addendum alla convenzione già sottoscritta, dando comunque priorità alla revisione prezzi"*;
- Con Decreto n. 3803 del 17/03/2023 sono stati approvati lo schema di addendum e di convenzione aggiornati ai contenuti di cui al citato Decreto D.G. n. 10904 del 19/09/2022;

**RILEVATO** che:

- nel Piano degli interventi finanziati con i fondi della LR n. 48/2018, per come riapprovato con decreto D.S. n. 5916 del 30/05/2022, risulta inserito il Comune di Bagnara (RC) per l'intervento avente ad oggetto i "Lavori di messa in sicurezza della scuola comunale di C.so Vittorio Emanuele II - cod. edif. 0800071131" - il cui importo ammonta complessivamente a euro 4.759.225,73, interamente a carico del finanziamento regionale;
- con Decreto n. 9206 del 31/07/2019 sono stati assunti, tra gli altri, gli impegni di spesa 7402/2019, 658/2020 e 305/2021, capitolo U9040300701 del bilancio regionale, cui trova parziale copertura l'intervento oggetto del presente provvedimento;
- con Decreto n. 5916 del 30/05/2022 sono stati assunti, tra gli altri, gli impegni di spesa 1816/2022 e 144/2023, capitolo U9040300701 del bilancio regionale, cui trova definitiva copertura l'intervento oggetto del presente provvedimento;

**VISTA** la convenzione, sottoscritta in data 03/03/2021, rep. n. 8793 la cui scadenza, ai sensi dell'art. 3, è fissata al 28/06/2024;

**CONSIDERATO** che:

- il Comune di Bagnara (RC), con nota di 28040 del 08/04/2024, integrata con nota prot. 352890 del 27/05/2024, ha comunicato lo stato di attuazione dell'intervento esplicitando le problematiche, emerse in sede di progettazione esecutiva che, in prima battuta, hanno comportato uno slittamento dei tempi di consegna del progetto da parte dei tecnici incaricati, ulteriormente aggravato dal forte aumento subito dai costi dei materiali e la conseguente necessità di adeguare la proposta progettuale al nuovo prezzario regionale;
- con nota di 31276 del 21/05/2024 ha trasmesso il provvedimento di approvazione della progettazione esecutiva, di affidamento dei lavori e di rimodulazione del quadro economico a seguito di gara;
- con Prot. n. 36057 del 19/07/2024 il Comune di Bagnara (RC) ha formalizzato la richiesta, già condivisa con gli uffici regionali, di autorizzazione alla rimodulazione progettuale con riduzione della superficie di intervento mediante lo stralcio del corpo Palestra al fine di contenere i costi dell'intervento all'interno delle somme del finanziamento, e per far fronte ai maggiori costi dei prezzi di contratto per la sopravvenuta approvazione del nuovo prezzario della Regione Calabria Anno 2022 e successivamente Anno 2023;

**RITENUTO**

- **prendere atto** della richiesta formulata con nota di 28040 del 08/04/2024, integrata con nota prot. 352890 del 27/05/2024, e delle motivazioni addotte dal Comune di Bagnara (RC) in relazione al ritardo accumulato ed, al fine di non rendere vano l'investimento, disporre la proroga della convenzione determinando la nuova scadenza al 31/12/2025 al fine di favorire e garantire la regolare messa in esercizio dell'intervento e la completa rendicontazione delle spese sostenute, utilizzando lo schema di convenzione approvato con Decreto n. 3803 del 17/03/2023;
- **prendere atto** della richiesta di rimodulazione del progetto a suo tempo finanziato, con riduzione della superficie di intervento mediante esclusione del blocco palestra, strutturalmente indipendente dal corpo di fabbrica principale, per come rappresentato nell'elaborato planimetrico allegata alla nota Prot. n. 36057 del 19/07/2024;
- **richiamare** l'art. 5 della convenzione (Monitoraggio), nel quale, tra l'altro, è espressamente riportato che "è obbligatorio il caricamento del progetto nel sistema di Monitoraggio Opere Pubbliche della Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP-MOP), il quale è finalizzato a raccogliere tutte le informazioni necessarie per una corretta rendicontazione della spesa per opere pubbliche in Italia".
- **richiamare** l'art. 3 della convenzione (Competenze dell'Ente Attuatore) nella parte in cui è indicato che "L' Attestato di Progetto ed il Certificato di sostenibilità Ambientale dovranno essere coerenti con i dettami dell'Avviso Pubblico per la redazione del Piano triennale 18/20 sugli interventi di Edilizia Scolastica e di cui al Punto 11.2 dell'Avviso" ove è specificato che "*Nella successiva fase di cantiere, il Certificato di Sostenibilità dovrà convalidare un punteggio almeno pari a quello dell'Attestato di progetto. L'erogazione del saldo finale del finanziamento sarà vincolato all'ottenimento del certificato che convalida il punteggio attestato nelle fasi precedenti.*"
- **richiamare** l'art. 6 della convenzione (Obblighi del Beneficiario/Verifiche e controlli) ove, tra gli obblighi del beneficiario, è disposto di "mantenere l'intervento realizzato per almeno un periodo di cinque anni dal pagamento finale, come previsto e disciplinato dall'art. 71 Reg UE n. 1303/2013. Il beneficiario si impegna a non ceder a terzi, né a distogliere dall'uso indicato nella domanda approvata, i cespiti oggetto della sovvenzione";

**DATO ATTO** che il presente decreto è stato predisposto tenendo conto delle indicazioni operative contenute nelle circolari del Dipartimento Segretariato Generale n.196397 del 02.05.2023 e n. 567361 del 19.12.2023.

**SU CONFORME** proposta del Funzionario Responsabile del procedimento che ne attesta la regolarità e la correttezza sotto il profilo istruttorio-procedimentale;

**A TERMINI** delle richiamate disposizioni legislative,

## DECRETA

**ART. 1 – Di prendere atto** della richiesta formulata con nota di 28040 del 08/04/2024, integrata con nota prot. 352890 del 27/05/2024, e delle motivazioni addotte dal Comune di Bagnara (RC) in relazione al ritardo accumulato ed, al fine di non rendere vano l'investimento, disporre la proroga della convenzione determinando la nuova scadenza al 31/12/2025 al fine di favorire e garantire la regolare messa in esercizio dell'intervento e la completa rendicontazione delle spese sostenute, utilizzando lo schema di convenzione approvato con Decreto n. 3803 del 17/03/2023;

**ART. 2 – Di autorizzare** la rimodulazione progettuale con riduzione della superficie di intervento mediante esclusione del blocco palestra, strutturalmente indipendente dal corpo di fabbrica principale, per come rappresentato nell'elaborato planimetrico allegata alla nota Prot. n. 36057 del 19/07/2024, rammentando che con il nuovo progetto, dovrà essere raggiunto un livello di sostenibilità ambientale pari almeno a 1,2 (valore dichiarato nella domanda di partecipazione all'avviso pubblico) e che l'edificio, ad ultimazione dei lavori, dovrà essere fruibile ed agibile;

**ART. 3 – Di precisare** che il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio regionale;

**ART. 4 – l'intervento in questione figura tra quelli individuati al fine di realizzare gli investimenti diretti e indiretti stabiliti nell'accordo Stato-Regioni in materia di concorso regionale alla finanza pubblica sottoscritto in data 15 ottobre 2018;**

**ART. 5 – Di provvedere** alla pubblicazione del presente provvedimento unitamente ai relativi allegati, sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

**Stefania Concetta Battaglia**

(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente

**FRANCESCO TARSIA**

(con firma digitale)



**REGIONE CALABRIA**  
**REGIONE CALABRIA**  
**GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO ECONOMIA E FINANZE**  
**SETTORE Ragioneria Generale - Gestione Spesa**

**DECRETO DELLA REGIONE**

*Numero Registro Dipartimento 794 del 31/07/2024*

**DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E LAVORI PUBBLICI**  
**SETTORE 04 - LAVORI PUBBLICI - POLITICHE EDILIZIA ABITATIVA, VIGILANZA**  
**ATERP, ESPROPRI**

**OGGETTO** Piano regionale triennale 2018-2020 in materia di edilizia scolastica – Piano degli interventi di edilizia scolastica con i fondi previsti all'art. 3 della L.R. n. 48/2018.

Comune di Bagnara (RC)

Intervento: Lavori di messa in sicurezza della scuola comunale di C.so Vittorio Emanuele II - cod. edif. 0800071131 - importo Finanziamento euro 4.759.225,73

Proroga convenzione ed autorizzazione rimodulazione progettuale

**SI ESPRIME**

VISTO di regolarità contabile, in ordine alla spesa, attestante la copertura finanziaria, in conformità all'allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011

**Catanzaro** 07/08/2024

Sottoscritto dal Dirigente del Settore

**Umberto Alessio Giordano**

(con firma digitale)