



**REGIONE CALABRIA  
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E LAVORI PUBBLICI  
02 - LAVORI PUBBLICI - POLITICHE EDILIZIA ABITATIVA, VIGILANZA ATERP,  
ESPROPRI**

---

*Assunto il 19/11/2024*

*Numero Registro Dipartimento 1238*

=====

DECRETO DIRIGENZIALE

**“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”**

**N°. 16731 DEL 26/11/2024**

**Settore Ragioneria Generale – Gestione Spese**

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria,  
in conformità all'allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011

**Sottoscritto dal Dirigente del Settore**

Dott. GIORDANO UMBERTO ALESSIO

(con firma digitale)

**Oggetto:** Delibera di G.R. n. 160/2016 “Patto per lo sviluppo della Regione Calabria” - Delibera CIPE n. 26/2016 “FSC 2014/2020: Piano per il Mezzogiorno”. Comune di Lamezia Terme – Intervento di demolizione e ricostruzione Scuola dell'Infanzia fraz. Bella, cod. edif. 0791601430, proroga durata della convenzione

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

## IL DIRIGENTE DI SETTORE

### VISTI

- la Legge Regionale n.7 del 13 marzo 1996, recante “Norme sull’ordinamento delle strutture organizzative della Giunta Regionale e sulla dirigenza regionale”, ed in particolare: l’art.28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale, l’art. 30 relativo alla competenza ed ai poteri del Dirigente Responsabile del Settore, l’art. 1, comma 3, che opera il rinvio recettizio alle disposizioni del D.Lgs. 29/1993 e s.m.i., nonché ai contratti nazionali;
- gli artt. 16 e 17 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 e s.m.i.;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 21.06.1999 n. 2661, recante “Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. n. 7/96 e dal D.Lgs. n. 29/93 e s.m.i.”;
- il Decreto 21.06.1999 n. 354 del Presidente della Regione, recante “Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione”;
- la Deliberazione di Giunta regionale n. 665 del 14.12.2022 avente ad oggetto: Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della giunta regionale - approvazione regolamento di riorganizzazione delle strutture della giunta regionale – Abrogazione del regolamento regionale 20 aprile 2022, n.3 e ss.mm.ii”;
- il Regolamento n.12 del 14.12.2022 "Regolamento di organizzazione delle strutture della Giunta regionale";
- il Regolamento Regionale n. 15/2023 recante “Approvazione modifiche del Regolamento regionale n.12/2022 ” approvato con DGR n.717/2023
- la DGR n.189 del 28/04/2023 recante “Approvazione piano dei controlli di regolarità amministrativa successiva” e il Regolamento regionale 1/2023;
- la D.G.R. n. 578 del 26.10.2023, recante "Approvazione Piano dei controlli di regolarità amministrativa in fase successiva - Anno 2024";
- la D.G.R. n. 572 del 24.10.2024, recante “Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta Regionale – approvazione modifiche del regolamento Regionale n.12/2022 e s.m.i.” notificata in data 25 ottobre 2024;
- la Deliberazione di Giunta regionale n.521 del 26/11/2021, con la quale l’ing. Claudio Moroni è stato individuato quale Dirigente Generale del Dipartimento "Infrastrutture, Lavori Pubblici";
- il DPGR 252 del 30/12/2021, con cui è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento "Infrastrutture, Lavori Pubblici" all’Ing. Claudio Moroni;
- il D.D.G. n. 15404 DEL 31/10/2024 con il quale, nelle more dell’espletamento delle procedure di legge previste per il conferimento dell’incarico al dirigente, è stato conferito all’ing. Francesco Tarsia l’incarico di reggenza dell’UOA “Opere Pubbliche e Resilienza del Territorio”, ai sensi ed agli effetti dell’articolo 5 della legge regionale n. 12 del 6 maggio 2022, che modifica l’articolo 7, comma 4, della legge regionale n. 31/2002;
- il D.D.S. n. 16529 del 14/11/2023, che individua l’arch. Stefania Battaglia Responsabile dell’Unità Operativa n. 4.4 "Edilizia Scolastica";
- la Legge Regionale n. 56 del 27/12/2023 – Legge di stabilità regionale 2024;
- la Legge Regionale n. 57 del 27/12/2023 – Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2024 – 2026;
- la Deliberazione di Giunta regionale n. 779 del 28/12/2023 – Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2024 – 2026 (artt. 11 e 39, c. 10, d.l 23/06/2011, n. 118);
- la *Deliberazione di Giunta regionale n. 780 del 28/12/2023 – Bilancio finanziario gestionale della Regione Calabria per gli anni 2024 – 2026 (art. 39, c. 10, d.lgs. 23/06/2011, n. 118);*
- la D.G.R. n. 203 del 30/04/2024, avente ad oggetto "*Chiusura dei conti relativi all’esercizio finanziario 2023. Riaccertamento ordinario dei residui attivi, passivi e determinazione economie di spesa (art. 3, comma 4, del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118) e ricognizione dei residui attivi e*

*passivi non rientranti nel riaccertamento ordinario dei residui (Titolo II del D.Lgs. 118/2011 e entrate per conto terzi e partite di giro)";*

**VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 160 del 13/05/2016 con la quale viene approvato il "Patto per lo sviluppo della Regione Calabria. Attuazione degli interventi prioritari e individuazione delle aree di intervento per il territorio", stipulato tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Giunta della Regione Calabria il 30/04/2016;

**VISTA** la Delibera CIPE n. 26 del 10/08/2016, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 267 del 15/11/2016, "Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020: Piano per il Mezzogiorno. Assegnazione risorse", che comprende l'assegnazione delle risorse finalizzate al finanziamento del Patto per lo sviluppo della Regione Calabria, approvato con la citata Delibera di G.R. n. 160/2016;

**VISTA** la D.G.R. n. 3 del 12.01.2018 recante "Patto per lo sviluppo della Regione Calabria DGR n. 160/2016. Proposta di rimodulazione ai sensi del punto 3.3 della Delibera CIPE n. 26/2016, pubblicata in G.U. Serie generale n. 267 del 15.11.2016".

**PRESO ATTO** che nel Patto per lo sviluppo della Regione Calabria (Patto per la Calabria) sono individuate le seguenti aree strategiche con interventi riguardanti l'edilizia scolastica ed afferenti questo Dipartimento:

- Ambiente e messa in sicurezza del territorio - Rischio sismico: Interventi di adeguamento strutturale e antisismico degli edifici scolastici, importo finanziato con fondi FSC, per € 29.853.520 - Tema prioritario 2.5;
- Scuola, Università e Lavoro: Interventi di adeguamento, ammodernamento e riqualificazione degli edifici scolastici (efficientamento energetico, sicurezza, attrattività e innovatività, accessibilità, impianti sportivi, connettività), di qualificazione degli ambienti dell'apprendimento e di sviluppo delle nuove tecnologie per la diffusione di competenze digitali nella scuola, importo finanziato con fondi FSC 2014/2020, per € 120.993.570 – Tema prioritario 1.10;

**VISTO** il Decreto D.G. n. 3 del 04/01/2017 avente ad oggetto: <<Delibera di G. R. n. 160/2016 "Patto per lo sviluppo della Regione Calabria". Delibera CIPE n. 26/2016 "FSC 2014/2020: Piano per il Mezzogiorno". Individuazione Interventi di Edilizia Scolastica>>, che, agli Allegati "A" e "B", individua gli interventi di edilizia scolastica finanziati con il Patto per lo sviluppo della Regione Calabria;

**VISTO** l'allegato "A" al citato decreto D.G. n. 3 del 04/01/2017, s.m. e i., nel quale risulta inserito il Comune di Lamezia Terme per l'attuazione dell'intervento di demolizione e ricostruzione Scuola dell'Infanzia fraz. Bella, cod. edif. 0791601430, importo finanziamento € 304.764,75;

**VISTA** la convenzione, sottoscritta in data 02/09/2019 rep. n. 5488, relativa alla realizzazione dell'intervento di demolizione e ricostruzione Scuola dell'Infanzia fraz. Bella, cod. edif. 0791601430, dell'importo complessivo pari ad € 642.048,32, di cui € 304.764,75, pari al 47,467557% dell'importo complessivo, a carico del finanziamento FSC 2014/2020, e la restante parte pari ad € 337.283,67 a carico del Comune di Lamezia Terme;

**VISTO** il Decreto D.S. n. 800 del 23/01/2024 con il quale è stata prorogata la durata della convenzione, relativa all'intervento di demolizione e ricostruzione Scuola dell'Infanzia fraz. Bella, cod. edif. 0791601430, dell'importo complessivo pari ad euro 642.048,32, determinando la nuova scadenza al 02/11/2024;

**CONSIDERATO** che il Comune di Lamezia Terme, con nota prot. n. 0081529 del 18/10/2024, ha comunicato ritardi nella esecuzione delle lavorazioni per l'allaccio dell'impianto elettrico alla rete elettrica e richiesto una proroga durata della convenzione;

**PRESO ATTO Che**, tra l'altro, il R.U.P. del Comune di Lamezia Terme ha comunicato lo stato di attuazione dell'intervento, attestando che i lavori sono nella fase ultimale, ed ha trasmesso il crono programma aggiornato ove è individuata, quale data per l'ultimazione dei lavori, il 31/12/2024;

**RILEVATO:**

- **Che** con la Determinazione del Dirigente del Settore Tecnico del Comune di Lamezia Terme, n. 35 del 12/03/2021, è stato approvato il quadro economico rimodulato dopo l'affidamento lavori con rideterminazione del costo complessivo dell'intervento pari ad € 614.453,00 (€ 642.048,32 - € 27.595,32 di economie post gara), di cui € 291.665,83, pari al 47,467557%

dell'importo complessivo, a carico del finanziamento FSC 2014/2020, e la restante parte pari ad € 322.787,17 a carico del Comune di Lamezia Terme;

- **Che** con Decreto n. 10823 del 26/10/2021 è stato, tra l'altro, autorizzato l'impegno n. 7934/2021 (riaccertato in ultimo con l'impegno di spesa n. 28215/2024), sul capitolo U9090902201, comprendente l'importo di € 291.665,83 per la realizzazione dell'intervento di demolizione e ricostruzione Scuola dell'Infanzia fraz. Bella, cod. edif. 0791601430, del Comune di Lamezia Terme;
- **Che** con i Decreti n. 11226 del 04/11/2021 e n. 19409 del 18/12/2023, sono stati erogati al Comune di Lamezia Terme due acconti sul finanziamento FSC 2014/2020, per la realizzazione dell'intervento di adeguamento sismico Scuola dell'Infanzia fraz. Bella, cod. edif. 0791601430, dell'importo complessivo pari ad € 217.901,59;

**RITENUTO** di:

- **Prendere atto** delle motivazioni addotte dal RUP del Comune di Lamezia Terme in relazione al ritardo nella realizzazione dell'intervento e pertanto prorogare la durata della convenzione con il Comune di Lamezia Terme di ulteriori mesi 6 (sei) determinando la nuova scadenza al 30/06/2025, al fine di favorire e garantire la regolare ultimazione e messa in esercizio dell'intervento e la completa rendicontazione delle spese sostenute;
- **Richiamare** l'art. 11 della convenzione, nel quale, tra l'altro, è espressamente riportato che *“La Regione può altresì revocare il finanziamento o ove sia compromesso per motivi imputabili all'Ente Attuatore il rispetto del cronoprogramma relativo sia alla fase di progettazione che a quella di esecuzione e, pertanto, il tempestivo raggiungimento delle finalità del finanziamento”*;
- **Precisare** che il mancato rispetto del cronoprogramma, e ancor più di una delle scadenze perentorie previste dalla specifica tipologia di fonte di finanziamento, comporta non solo la decadenza del beneficio ma anche la revoca, con la relativa RESTITUZIONE alla Regione Calabria, anche delle somme già trasferite all'Ente Beneficiario;

**VISTA** la nota prot. 30802 del 24/01/2020 del Dirigente Generale del Dipartimento Programmazione Nazionale, si attesta la completezza, coerenza e correttezza del corredo informativo su SIURP e l'assunzione dell'obbligazione giuridicamente vincolante entro il 31.12.2022;

**DATO ATTO** che il presente decreto è stato predisposto tenendo conto delle indicazioni operative contenute nelle circolari del Dipartimento Segretariato Generale n.196397 del 02.05.2023 e n. 567361 del 19.12.2023;

**SU CONFORME** proposta del Funzionario Responsabile del procedimento che ne attesta la regolarità e la correttezza sotto il profilo istruttorio-procedimentale;

**A TERMINI delle richiamate disposizioni legislative,**

## **D E C R E T A**

per i motivi espressi in narrativa e che si intendono qui integralmente riportati:

**ART. 1 – Di prorogare** la durata della convenzione con il Comune di Lamezia Terme, relativa all'intervento di demolizione e ricostruzione Scuola dell'Infanzia fraz. Bella, cod. edif. 0791601430, dell'importo complessivo pari ad € 642.048,32, determinando la nuova scadenza al 30/06/2025;

**ART. 2 – Di precisare** altresì che il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio regionale;

**ART. 3 – Di notificare il presente provvedimento al RUP e al Sindaco del Comune di Lamezia Terme;**

**ART. 4 – Di provvedere** alla pubblicazione del provvedimento sul BURC e sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33, della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679;

**ART. 5 – Avverso** il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale da proporsi entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporsi entro 120 giorni.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

**Stefania Concetta Battaglia**

(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente

**FRANCESCO TARSIA**

(con firma digitale)



**REGIONE CALABRIA**

**REGIONE CALABRIA**

**GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO ECONOMIA E FINANZE**  
**SETTORE Ragioneria Generale - Gestione Spesa**

**DECRETO DELLA REGIONE**

*Numero Registro Dipartimento 1238 del 19/11/2024*

**DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E LAVORI PUBBLICI**  
**02 - LAVORI PUBBLICI - POLITICHE EDILIZIA ABITATIVA, VIGILANZA ATERP,**  
**ESPROPRI**

**OGGETTO** Delibera di G.R. n. 160/2016 “Patto per lo sviluppo della Regione Calabria” - Delibera CIPE n. 26/2016 “FSC 2014/2020: Piano per il Mezzogiorno”. Comune di Lamezia Terme – Intervento di demolizione e ricostruzione Scuola dell'Infanzia fraz. Bella, cod. edif. 0791601430, proroga durata della convenzione

**SI ESPRIME**

VISTO di regolarità contabile, in ordine alla spesa, attestante la copertura finanziaria, in conformità all'allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011

**Catanzaro** 25/11/2024

Sottoscritto dal Dirigente del Settore

**Umberto Alessio Giordano**

(con firma digitale)