



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E LAVORI PUBBLICI
SETTORE 2 - INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO.**

Assunto il 24/10/2024

Numero Registro Dipartimento 1107

=====

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 15225 DEL 28/10/2024

Settore Ragioneria Generale – Gestione Spese

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria,
in conformità all'allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011

Sottoscritto dal Dirigente del Settore
Dott. GIORDANO UMBERTO ALESSIO

(con firma digitale)

Oggetto: Intervento “Comprensorio sciistico Gambarie: potenziamento della seggiovia “Puntone Scirocco” - Lotto1, nel Comune di Santo Stefano in Aspromonte. Proroga convenzione

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

VISTI:

- la L.R. 13 marzo 1996, n. 7 recante “Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della G.R. e sulla dirigenza regionale”;
- gli artt. 16 e 17 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 e s.m.i.;
- la Delibera della G.R. n. 2661 del 21 giugno 1999, recante “Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. n. 7/96 e dal D. Lgs. n. 29/93 e ss. mm. e ii”;2661
- il Decreto del Presidente della Regione n. 354 del 21 giugno 1999, recante “Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione”, modificato ed integrato con il D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000;
- il D. Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare gli articoli 16 e 17;
- la Direttiva 2004/18/CE e successive modifiche ed integrazioni;
- il D. Lgs. n. 190/2002 e s. m. e i.;
- la L.R. 17 agosto 2005 n. 13 e s. m. e i.;
- la L.R. 1/06, art. 25 c.1;
- la Deliberazione della Giunta regionale n. 665 del 14.12.2022 recante ad oggetto: "Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della giunta regionale - approvazione regolamento di riorganizzazione delle strutture della giunta regionale – Abrogazione del regolamento regionale 20 aprile 2022, n.3 e ss.mm.ii”;
- Il Regolamento Regionale n. 12 del 14.12.2022, avente ad oggetto “Regolamento di organizzazione delle strutture della Giunta Regionale”, approvato con DGR n°665 a del 14/12/2022;
- il Regolamento Regionale n. 15/2023 recante “Approvazione modifiche del Regolamento regionale n.12/2022 ” approvato con DGR n.717/2023;
- la DGR. n. 521 del 26.11.2021 con cui l’Ing. Claudio Moroni è stato individuato per il conferimento dell’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento “Infrastrutture e Lavori Pubblici”;
- il DPGR n. 252 del 30.12.2021, con cui è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento “Infrastrutture e Lavori Pubblici” all’Ing. Claudio Moroni;
- il DDG n. 7425 del 29.05.2024, concernente il conferimento dell’incarico di reggenza della UOA "Sistemi Infrastrutturali Complessi" all'Ing. Francesco Tarsia;
- la D.G.R. n. 29 del 06.02.2024 recante ad oggetto “Approvazione Piano integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024/2026”;

VISTA la DGR n.189 del 28/04/2023 recante “Approvazione piano dei controlli di regolarità amministrativa successiva” e il Regolamento regionale 1/2023;

VISTA la D.G.R. n. 578 del 26.10.2023, recante "Approvazione Piano dei controlli di regolarità amministrativa in fase successiva - Anno 2024";

DATO ATTO CHE la responsabilità del procedimento è in capo al Dirigente del Settore “Infrastrutture di Trasporto”, ai sensi dell’art.4 comma 4 L.R.19/2001;

PREMESSO che:

- Il Comune di Santo Stefano in Aspromonte è stato beneficiario del finanziamento a valere sui fondi POR Calabria FESR 2007-2013 nell’ambito del PISL ricadente all’interno dei Sistemi Turistici Locali e Destinazioni Turistiche Locali STL “*L’ Aspromonte a portata di....mare: itinerario turistico fra le terrazze sullo Stretto*” ai fini del potenziamento e della destagionalizzazione del Sistema turistico di Gambarie in Aspromonte;
- Nell’ambito del PISL, gli interventi ammessi a finanziamento nella località montana di Gambarie a valere sulle linee di intervento 5.3.2.1 per un valore complessivo pari a 6ME, hanno consentito di sostituire le due sciovie esistenti "Ripetitore" e "Nino Martino" in seggiovia ad ammorsamento fisso con veicoli biposto, nonché la realizzazione dello Scivolo estivo con bob a pattini realizzatosi sulla pista "Ripetitore Radio – Stazione intermedia";

- Per la tipologia del finanziamento si è proceduto ad un affidamento con Concessione di Lavori Pubblici ai sensi dell'art.142 del D.lgs.163/2006 che prevedeva la costruzione e la gestione degli impianti e delle infrastrutture presenti del Comprensorio di Gambarie;

VISTA l'istanza del 16 novembre 2020 prot.n.373460 con la quale il Comune di Santo Stefano in Aspromonte ha reso noto alla Regione Calabria la distruzione della Stazione di arrivo della seggiovia Piazza Mangeruca Monte Scirocco a causa di un evento incendiario avvenuto in data 7 novembre 2020, che di fatto ha reso inaccessibili i retrostanti impianti sciistici e le diverse infrastrutture per lo sport e di il tempo libero ovvero le seggiovie, gli chalet, le piste di fondo, i percorsi trekking, la pista di bob, i percorsi bike insieme all'impianto di snow tubing.

PRESO ATTO che

- per quanto rappresentato dal Comune di Santo Stefano d'Aspromonte, allo stato attuale il comprensorio sciistico è costituito da impianti di risalita a servizio di diverse piste tra cui la Pista Sud servita dalla seggiovia Puntone Scirocco con la stazione di partenza in Piazza Mangeruca e la stazione d'arrivo a Monte Scirocco;
- la seggiovia Puntone Scirocco è un impianto autonomo e funzionale ma costituisce l'infrastruttura principale e strategica per il funzionamento ottimale dell'intero complesso sportivo nonché punto di partenza a servizio di tutti gli altri impianti presenti;

PRESO ATTO che, il Dipartimento Infrastrutture - LL.PP.- Mobilità, con nota del 7 aprile 2021 prot. n. 158312, vista la valenza strategica dell'infrastruttura per l'intero territorio regionale, nonché l'investimento di ingenti risorse pubbliche con importanti ricadute sull'incremento occupazionale e sullo sviluppo turistico del territorio, nell'ottica del perseguimento dell'interesse pubblico, ha richiesto al Comune di Santo Stefano in Aspromonte, di formulare un'apposita istanza allegando tutta la documentazione necessaria attestante come un ulteriore investimento di risorse pubbliche regionali, mirato alla costruzione di un nuovo impianto di risalita innovativo, risulti maggiormente vantaggioso rispetto al ripristino dell'impianto esistente attualmente danneggiato dall'evento incendiario, avendo cura altresì di evidenziare le ricadute positive che il medesimo intervento avrebbe su scala di area vasta, quale infrastruttura in grado di rispondere alla domanda turistica/sport invernali.

CONSIDERATO che, con DGR n.403/2021 è stato dato indirizzo al Dipartimento Programmazione Unitaria per l'inserimento, nell'ambito del Programma PSC (delibera CIPESS2/2021), della proposta del Comune di Santo Stefano in Aspromonte, per il potenziamento della Seggiovia Puntone Scirocco nel comprensorio sciistico di Gambarie, per un importo pari a 3,5 milioni di euro, previa verifica di tutte le condizioni giuridiche legate alla piena disponibilità delle aree e degli impianti da parte del Comune, nonché previa disamina da parte della Regione della documentazione tecnica predisposta dal Beneficiario a corredo della proposta;

PRESO ATTO che:

- con nota prot. N.6032 del 24/11/2021, acquisita in atti al n.509583 del 24/11/2021, il Comune ha trasmesso il verbale di consegna delle aree che attesta il passaggio della disponibilità delle medesime dal Concessionario gestore degli impianti al Comune;
- con nota acquisita al n. 146176 del 29/03/2023, il Comune ha altresì proposto la realizzazione dell'impianto in due lotti distinti: il primo Lotto1 – del valore di € 900.000,00, di cui € 685.000,00 a carico della Regione; il secondo Lotto 2 – di importo complessivo del valore di € 3.100.000,00, di cui €2.815.432,40 di risorse pubbliche;
- Con DGR n.148 del 04 aprile 2023 è stata individuata la fonte di finanziamento nel Programma Operativo Complementare (POC) 2014-2020 lo strumento di programmazione alternativo per la copertura finanziaria di cui alla richiamata Delibera di Giunta Regionale;
- Con DGR n.403/2021 sono state individuate le risorse, pari ad euro 685.000,00, a copertura dell'intervento in oggetto nelle disponibilità già stanziato nell'ambito dell'Asse 6 -Tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale del POC 2014/2020 (cfr. Delibera di Giunta Regionale 591/2017, capitolo di spesa del bilancio regionale U9070200503);
- con nota Prot.N.194216 del 29/04/2023, il Dipartimento infrastrutture e lavori Pubblici ha chiesto l'istituzione del capitolo di spesa per l'intervento emarginato in epigrafe "Comprensorio sciistico

Gambarie: potenziamento della Seggiovia Puntone Scirocco – Lotto 1” di valore pari a Euro 685.000,00, da allocare interamente nell’anno 2023;

- con nota prot. n.310941 del 07/07/2023, successivamente integrata con mail pec Prot.N. 317576 del 12/07/2023, l’Autorità di Coordinamento del PAC Calabria 2014 /2020 ha attestato la coerenza dell’intervento con l’Azione 6.8.3 del POC 2014/2020.

ATTESTATO che:

- ricorrono i presupposti per procedere all’assunzione dell’impegno, ai sensi delle disposizioni previste dall’art.56 e dal paragrafo 5 dell’allegato 4/2 del D.Lgs.n.118/2011;
- ai sensi dell’art.4 della legge regionale n.47/2011, per l’impegno di che trattasi è stata riscontrata la necessaria copertura finanziaria sul pertinente capitolo U9070200511, nonché la corretta imputazione della spesa sul bilancio dell’esercizio finanziario 2024;

VISTA la proposta di impegno di spesa n.3394/2024 per l'importo complessivo di € 685.000,00, generata telematicamente e non soggetta a pubblicazione;

DATO ATTO che:

- con DDS n. 9953 del13/07/2023 è stato approvato lo schema di Convenzione regolante i rapporti tra Regione Calabria e Comune di Santo Stefano in Aspromonte, e l’Impegno di spesa dell’intervento “Comprensorio sciistico Gambarie: potenziamento della seggiovia “Puntone Scirocco”-Lotto 1”;
- Con rep. n. 17040 del 13.07.2023 è stata sottoscritta la Convenzione la cui scadenza è individuata al 31/10/2024;
- In conformità alla suddetta convenzione, con nota prot. n. 601566 del 25/09/2024 e successiva nota integrativa prot. n. 664844 del 23/10/2024 il comune di Santo Stefano in Aspromonte ha richiesto la proroga di 345 giorni, poiché, il dialogo intrapreso con gli enti preposti al rilascio delle relative autorizzazioni ha comportato un maggior tempo al fine di soddisfare le istanze di migliorie ed integrazioni che hanno riguardato l’aspetto estetico, modifiche di tipo dimensionale e di rotazione, con adeguamento del calcolo strutturale e i relativi computi, planimetrie, impianti ed altro, formulando un nuovo cronoprogramma.

RITENUTO di

- Prendere atto di quanto comunicato dal comune di Santo Stefano in Aspromonte, con la succitata corrispondenza;
- prorogare per le motivazioni sopra esposte la convenzione vigente per la realizzazione dell'intervento oggetto del provvedimento per 345 giorni, determinandone la nuova scadenza al 11/10/2025;
- dover richiamare l'art. 14 della convenzione (Monitoraggio dell’operazione), nel quale, tra l’altro, è espressamente riportato che *“Il Comune è responsabile delle attività di monitoraggio e la raccolta e l’inserimento dei dati avviene nel sistema di monitoraggio SIURP” e “assicura un costante monitoraggio dell’intervento nella Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche SIURP, garantendo la completezza delle informazioni di avanzamento finanziario, fisico e procedurale dello stesso.”*, il quale è finalizzato a raccogliere tutte le informazioni necessarie per una corretta rendicontazione della spesa per le opere pubbliche;

RITENUTO necessario altresì nominare, ai sensi dell'art. 5 della Legge 7.08.1990 n.241, Responsabile del Procedimento amministrativo, per l'attuazione dell’intervento “Comprensorio sciistico Gambarie: potenziamento della seggiovia “Puntone Scirocco” – Lotto 1”, l’arch. Maria Follo, in sostituzione dell’Ing. Barbara Corasaniti;

VISTO l'art. 56 del D.lgs 118/2011;

VISTA la L.R. 13 maggio 1996 n° 7 e ss.mm.ii.;

VISTO il D. Lgs. n. 165/2001, così come modificato e integrato dalla legge n. 145/2002;

ATTESTATA, ai sensi dell’art.4dellaL.R.n.47/11, la copertura finanziaria e la corretta imputazione della somma di € **685.000,00** sul capitolo U9070200511 con proposta di impegno n.3394/2024;

VISTE:

- la Legge Regionale n. 56 del 27.12.2023 – Legge di stabilità regionale 2024
- legge Regionale n. 57 del 27.12.2023 – Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2024 – 2026;
- la DGR n. 779 del 28.12.2023 – Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2024 – 2026 (artt. 11 e 39, c. 10, il d.lgs. 23.06.2011, n. 118);
- la DGR n. 780 del 28.12.2023 – Bilancio finanziario gestionale della Regione Calabria per gli anni 2024 – 2026 (art. 39, c. 10, d.lgs. 23.06.2011, n. 118);

VISTA la D.G.R. n. 578 del 26.10.2023, recante "*Approvazione Piano dei controlli di regolarità amministrativa in fase successiva - Anno 2024*";

VISTO l'art. 10 della Legge regionale n. 11/2011;

DATO ATTO che il presente decreto è stato predisposto tenendo conto delle indicazioni operative contenute nelle circolari del Dipartimento Segretariato Generale n.196397 del 02.05.2023 en. 567361 del 19.12.2023;

SU PROPOSTA del Responsabile del Procedimento che attesta la regolarità amministrativa, nonché la legittimità e correttezza del presente atto;

RAVVISATA la propria competenza a provvedere in merito

DECRETA

Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

Di prendere atto di quanto comunicato dal comune di Santo Stefano d'Aspromonte, per come rappresentato nella parte motiva del presente provvedimento;

Di prorogare la convenzione vigente per la realizzazione dell'intervento oggetto del provvedimento determinandone la nuova scadenza al 11/10/2025;

Di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul BURC e sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33, della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679;

di Notificare il presente provvedimento al comune di Santo Stefano in Aspromonte;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale da proporsi entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporsi entro 120 giorni

Sottoscritta dal Funzionario Istruttore

Maria Follo
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente

FRANCESCO TARSIA
(con firma digitale)



REGIONE CALABRIA

REGIONE CALABRIA

GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO ECONOMIA E FINANZE

SETTORE Ragioneria Generale - Gestione Spesa

DECRETO DELLA REGIONE

Numero Registro Dipartimento 1107 del 24/10/2024

DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E LAVORI PUBBLICI SETTORE 2 - INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO.

OGGETTO Intervento “Comprensorio sciistico Gambarie: potenziamento della seggiovia “Puntone Scirocco” - Lotto1, nel Comune di Santo Stefano in Aspromonte. Proroga convenzione

SI ESPRIME

VISTO di regolarità contabile, in ordine alla spesa, attestante la copertura finanziaria, in conformità all'allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011

Catanzaro 24/10/2024

Sottoscritto dal Dirigente del Settore

Umberto Alessio Giordano

(con firma digitale)