



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO ISTRUZIONE E PARI OPPORTUNITA'
SETTORE 4 - SISTEMA REGIONALE DELL'ISTRUZIONE - AZIONI DI SISTEMA**

Assunto il 20/11/2024

Numero Registro Dipartimento 804

=====

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 16407 DEL 21/11/2024

Settore Ragioneria Generale – Gestione Spese

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria,
in conformità all'allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011

Sottoscritto dal Dirigente del Settore

Dott. GIORDANO UMBERTO ALESSIO

(con firma digitale)

Oggetto: APQ ISTRUZIONE PROGETTO CODICE CALITEDIS 08 "COSTRUZIONE ISTITUTO COMMERCIALE TURISTICO E PROFESSIONALE" DI CONDOFURI - PROROGA TERMINI

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

PREMESSO CHE:

- in data 01 agosto 2008, ai sensi della delibera CIPE 22 marzo 2006 n.3, è stato sottoscritto l'Accordo di Programma Quadro "Istruzione" tra i Ministeri dello Sviluppo Economico e dell'Istruzione, Università Ricerca Scientifica e la Regione Calabria;
- tra gli interventi selezionati nell'ambito del citato Accordo, risulta affidato alla Città Metropolitana di Reggio Calabria (ex Amministrazione Provinciale), quello relativo alla "costruzione dell'Istituto Commerciale Turistico Professionale di Condofuri" - codice EDIS 08, finanziato per € 3.000.000,00;
- in data 07/10/2008, è stato stipulato l'atto di concessione tra la Regione Calabria e la Città Metropolitana di Reggio Calabria (ex Amministrazione Provinciale), quale soggetto attuatore, regolante gli obblighi delle parti a garanzia della corretta realizzazione dell'intervento, per come modificato solo nella parte relativa al termine di scadenza con rep. n. 79 del 18/01/2017, con D.D.G. n. 1259 del 05/02/2019, con rep.n.10791 del 28/12/2021 e DDS n.19666 del 20/12/2023 (fissando il termine di scadenza al 31/12/2024);
- ai sensi delle Delibere CIPESS n.2 e n.14 del 29/04/2021 e s.m.i., si è provveduto ad approvare la riprogrammazione tra gli altri, degli Accordi di Programma Quadro e la ricognizione delle risorse non utilizzate e/o economie di progetto relative ai diversi cicli di programmazione 2000-2006 e 2007-2013;
- a conclusione delle attività di monitoraggio, nell'elenco allegato alla nota prot.n.438261/2021 trasmessa dal Dipartimento Programmazione Unitaria, il progetto in questione codice CALITEDIS 08 - risulta consolidato nel Piano Sviluppo e Coesione, pur rimanendo l'obbligo di monitorarne l'avanzamento finanziario e procedurale sul Sistema Gestione Progetti (SGP);

DATO ATTO

- della Delibera n. 572 del 24.10.2024 avente ad oggetto: "Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta Regionale – approvazione modifiche del Regolamento Regionale n.12/2022 e s.m.i.",
- che per effetto della modifica organizzativa, al fine di garantire la continuità amministrativa e il buon andamento, la gestione dei progetti APQ "Istruzione" è stata assegnata al "Settore 4 "Sistema regionale dell'Istruzione - Azioni di Sistema" del Dipartimento Istruzione e Pari Opportunità;

PRESO ATTO

- della nota trasmessa, a mezzo PEC, dal Settore 9 Edilizia della Città Metropolitana – prot.n. 97459 del 12/11/2024 ed acquisita agli atti in data 13/11/2024 con prot.n. 709768 con la quale è stata chiesta la proroga di ulteriori 6 (sei) mesi per l'espletamento dei lavori di completamento dell'intervento, rendicontazione e collaudo evidenziando, tra l'altro, che a decorrere dall'entrata in vigore del nuovo Codice degli Appalti - D.Lgs n.36/2023 – la Città Metropolitana ha dovuto adeguare alla nuova normativa le procedure da esperire;
- di quanto rappresentato dal predetto Ente beneficiario ed opportunamente motivato nella nota sopra citata di concludere il procedimento entro il **30/06/2025**;

CONSIDERATO, altresì, che:

- la richiesta è stata inoltrata anteriormente alla scadenza del termine fissato nella concessione sopra citata;
- l'art. 12 della concessione amministrativa (*Durata della concessione*) prevede altresì la proroga dei termini;
- ai fini dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa e dell'economicità della spesa, in presenza di lavori in avanzato stato d'esecuzione o conclusi, il mancato rinnovo della scadenza dell'atto di concessione provocherebbe, in relazione all'interesse pubblico per la fruibilità dell'opera, danni maggiori alla Regione rispetto al rinnovo stesso, nonché la possibilità del sorgere di un contenzioso con il Soggetto beneficiario;

RITENUTO necessario:

- provvedere alla concessione di un ulteriore periodo di proroga al **30/06/2025** al fine di consentire alla Città Metropolitana il completamento dell'Istituto Commerciale Turistico Professionale di Condofuri - codice CALITEDIS 08, di cui all'APQ *Istruzione*;; la definizione positiva del collaudo, l'approvazione dello stato finale e predisposizione degli atti

- amministrativi di rendicontazione delle spese effettivamente sostenute per l'esecuzione delle attività previste mediante l'utilizzo dell'importo complessivo concesso;
- stabilire che l'atto di concessione amministrativa rep.n.10791/2021 sarà valido fino alla chiusura del procedimento da parte dell'Amministrazione regionale, termine necessario per la verifica della documentazione amministrativo-contabile finale, eventuale liquidazione del saldo, chiusura dell'intervento sul sistema gestione progetti (SGP) nel rispetto di quanto stabilito nel PSC
 - **ATTESTATO CHE**, trattandosi di mera proroga del termine di validità della concessione di cui in premessa, gli oneri del presente provvedimento gravano sul capitolo U4701020101 – impegno di spesa n.2378/2024 (ex impegno n.7145 assunto con DD n.17134 del 27/12/2016);

VISTI:

- l'A.P.Q. Istruzione;
- la L.n. 241/90 e s.m.i.;
- la L.R. n.47/2011;
- il D.Lgs. 118/2011;
- la D.G.R. n 124 del 15/04/2021 “Piano Sviluppo e Coesione (PSC). Articolo 44 del Decreto legge 34/2019 convertito in legge n. 58/2019 e s.m.i. e articolo 242 del Decreto legge 77/202. Atto di indirizzo per gli adempimenti nelle more dell'approvazione del PSC” ;
- la Delibera CIPESS n. 2 del 29/04/2021 “Disposizioni quadro per il Piano Sviluppo e Coesione”;
- la Delibera CIPESS n. 14 del 29/04/2021 “Approvazione del Piano Sviluppo e Coesione della Regione Calabria;
- la D.G.R. n. 443 del 14/09/2021 con la quale è stata individuata l'Autorità responsabile del PSC a norma del punto 3 della Delibera CIPESS n. 2/2021;
- la legge regionale n. 56 del 27/12/2023 – legge di stabilità regionale;
- la legge regionale n. 57 del 27/12/2023 – Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2024-2026;
- il DGR n. 779 del 28/12/2023 – Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2024-2026 (artt. 11 e 39, c. 1, dlgs. 23/06/2011, n. 118);
- la DGR n. 780 del 28/12/2023 – Bilancio finanziario gestionale della Regione Calabria per gli anni 2024 – 2026 (art. 39, c. 10, d.lgs. 23/06/2011, n. 118);
- la L.R. n. 7 del 13 maggio 1996 recante “Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla dirigenza regionale” ed in particolare l'art.28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale;
- il DPGR n. 354 del 21 giugno 1999 recante “separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione”, rettificato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000;
- la DGR n. 2661 del 21 giugno 1999 recante “Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l'attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.lgs. 29/93 e successive modifiche e integrazioni”;
- il DPGR n.177 del 04/11/2021 recante “Competenze in materia di trattamento dei dati personali-Regolamento (UE) 2016/679, Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR);
- il RR n.1 del 12/01/2023 “Regolamento delle procedure di controllo interno in attuazione dell'articolo 4, comma 7 e dell'articolo 9 della L.R. 1 dicembre 2022, n.42 (riordino del sistema di controlli interni e istituzione dell'Organismo regionale per i controlli di legalità)”;
- la D.G.R. n. 29 del 06/02/2024 ha approvato il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2024/2026, quale allegato 4 al PIAO;
- la D.G.R. 444 del 12/08/2024 recante “DGR. n. 29/2024 (Approvazione Piano integrato di attività e organizzazione 2024/2026) – Modifica ed integrazione”;
- la D.G.R. n. 571 del 24.10.2024 avente ad oggetto “D.G.R. n. 29/2024 (Approvazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024/2026) e D.G.R. n. 444/2024 - Modifica ed integrazione”;

- la D.G.R. 572 del 24/10/2024 recante “Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta Regionale - Approvazione modifiche del Regolamento Regionale N. 12/2022 e s.m.i.”;
- il Regolamento Regionale nr. 11/2024 recante “Modifica del Regolamento di organizzazione delle strutture della Giunta regionale n. 12/2022 e s.m.i.” approvato dalla Giunta regionale il 24 ottobre 2024 con DGR 572;
- il DPGR. n. 65 del 24/10/2024 di conferimento dell’incarico di Dirigente Generale reggente del Dipartimento Istruzione e Pari opportunità, all’Avv. Maria Francesca Gatto;
- il DDG n. 15350 del 30/10/2024 con il quale è stato conferito in attuazione della DGR 572/2024 dell’incarico di Dirigente Reggente del Settore “Sistema Regionale dell’istruzione - Azioni di Sistema” alla Dirigente Avv. Anna Perani;
- il DDG n. 15607 del 07/11/2024 con il quale si è provveduto ad approvare la micro-struttura organizzativa del Dipartimento "Istruzione e Pari Opportunità"
- la nota prot.n. 368462 del 03/06/2024 per cui, ai sensi dell’art. 5 Legge 241/1990, è stato individuato quale responsabile del procedimento per le attività connesse all’attuazione del citato APQ Istruzione, il dipendente dott. Francesco Greco, in servizio presso il Dipartimento “Istruzione e Pari Opportunità” – Settore 4 “Sistema Regionale dell’Istruzione - Azioni di Sistema”

PRESO ATTO che il presente provvedimento è stato formulato su proposta del Responsabile di procedimento, che ne attesta la regolarità e la correttezza sotto il profilo istruttorio-procedimentale;

DECRETA

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono richiamate, di:

- **prendere atto** della nota prot. n.97459/2024, come in premessa citata e concedere l’ulteriore periodo di proroga al **30/06/2025** al fine di consentire alla Città Metropolitana di Reggio Calabria il completamento delle operazioni propedeutiche alla definizione positiva del collaudo, all’approvazione dello stato finale e predisposizione degli atti amministrativi connessi alla rendicontazione delle spese effettivamente sostenute per la realizzazione del progetto “Istituto Commerciale Turistico Professionale di Condofuri - codice CALITEDIS 08”, di cui all’APQ Istruzione;
- **stabilire** che l’atto di concessione amministrativa rep. n.10791/2021 sarà valido fino alla chiusura del procedimento da parte dell’Amministrazione regionale, termine necessario per la verifica della documentazione amministrativo-contabile finale, eventuale liquidazione del saldo, chiusura dell’intervento sul sistema gestione progetti (SGP) e nel rispetto del termine di chiusura del PSC
- **precisare** che, trattandosi di mera proroga del termine di validità della concessione più volte citata, gli oneri del presente provvedimento gravano sul capitolo U4701020101, impegno di spesa n. n.2378/2024 (ex impegno n.7145 assunto con DD n.17134 del 27/12/2016) del Bilancio regionale;
- **notificare** il presente atto al Beneficiario interessato;
- **provvedere** alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679;
- **provvedere** alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Calabria, ai sensi della LR 6 Aprile 2011, del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 (laddove prevista) e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679;
- **dare atto** che si è provveduto alla pubblicazione di quanto previsto dagli art. 26 e 27 del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e s.m.i. e alle ulteriori pubblicazioni previste dal Piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi dell’art. 7 bis comma 3 del D.lgs. n. 33 del 2013 e s.m.i..

<https://trasparenza.regione.calabria.it/REGIONECALABRIA/AttiDiConcessione/Detail/134060/56/354>

<https://trasparenza.regione.calabria.it/REGIONECALABRIA/AttiDiConcessione/Detail/133181/56/354>

<https://trasparenza.regione.calabria.it/REGIONECALABRIA/SchedeGeneriche/Detail/6486/27/353/SchedeGeneriche>

<https://trasparenza.regione.calabria.it/REGIONECALABRIA/SchedeGeneriche/Detail/6026/27/353/SchedeGeneriche>

Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso avanti il giudice ordinario nei modi e termini previsti dalla legge.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

Francesco Greco
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente

ANNA PERANI
(con firma digitale)



REGIONE CALABRIA
REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO ECONOMIA E FINANZE
SETTORE Ragioneria Generale - Gestione Spesa

DECRETO DELLA REGIONE

Numero Registro Dipartimento 804 del 20/11/2024

DIPARTIMENTO ISTRUZIONE E PARI OPPORTUNITA'
SETTORE 4 - SISTEMA REGIONALE DELL'ISTRUZIONE - AZIONI DI SISTEMA

OGGETTO APQ ISTRUZIONE PROGETTO CODICE CALITEDIS 08 "COSTRUZIONE ISTITUTO COMMERCIALE TURISTICO E PROFESSIONALE" DI CONDOFURI - PROROGA TERMINI

SI ESPRIME

VISTO di regolarità contabile, in ordine alla spesa, attestante la copertura finanziaria, in conformità all'allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011

Catanzaro 21/11/2024

Sottoscritto dal Dirigente del Settore

Umberto Alessio Giordano

(con firma digitale)