



**REGIONE CALABRIA  
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E LAVORI PUBBLICI  
02 - LAVORI PUBBLICI - POLITICHE EDILIZIA ABITATIVA, VIGILANZA ATERP,  
ESPROPRI**

---

*Assunto il 17/12/2024*

*Numero Registro Dipartimento 1483*

=====

DECRETO DIRIGENZIALE

**“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”**

**N°. 18827 DEL 18/12/2024**

**Settore Ragioneria Generale – Gestione Spese**

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria,  
in conformità all'allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011

**Sottoscritto dal Dirigente del Settore**

Dott. GIORDANO UMBERTO ALESSIO

(con firma digitale)

**Oggetto:** OCDPC 344/2016 - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICI STRATEGICI  
DDG 8262/2018 - ENTE ATTUATORE COMUNE DI SAN FILI - LAVORI DI ADEGUAMENTO  
SISMICO DELLA SEDE MUNICIPALE, EDIFICIO STRATEGICO OSPITANTE FUNZIONI  
CONNESSE CON LA GESTIONE DELLE EMERGENZE: CENTRO OPERATIVO COMUNALE  
(C.O.C.) - CUP J78B18000090002. PROROGA CONVENZIONE

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

## IL DIRIGENTE DI SETTORE

**VISTA** la Legge Regionale 13.03.1996 n. 7 recante *“Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della G.R. e sulla dirigenza regionale”* ed in particolare:

- l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale;
- l’art. 30 relativo alla competenza ed ai poteri del Dirigente Responsabile del Settore;
- l’art. 1 comma 3, che opera, per quanto non previsto dalla L.R. n.7/1996, il rinvio ricettizio alle disposizioni del D.Lgs. 29/1993 e s.m.i. nonché ai contratti nazionali;

**VISTI** gli artt. 16 e 17 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 e succ. modif. ed integrazioni;

**VISTA** la D.G.R. 21.06.1999 n. 2661 recante *“Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. n.7/96 e dal D.Lgs. n.29/93 e s.m.i.”*;

**VISTO** il Decreto 21.06.1999 n. 354 del presidente della Regione, recante *“Separazione dell’attività amministrativa in indirizzo e di controllo da quella di gestione”*;

**VISTA** la D.G.R. 11.11.2006, n. 770 con la quale è stato approvato l’ordinamento generale delle strutture della Giunta Regionale (art. 7 della L.R. n. 31/2002);

**VISTO** il D.P.G.R. n. 180 del 07.11.2021, avente ad oggetto *“Regolamento di riorganizzazione delle strutture della Giunta regionale. Abrogazione regolamento regionale 19 febbraio 2019, n. 3”*;

**VISTI**, altresì, i Regolamenti regionali n. 9 del 07.11.2021, pubblicato sul BURC parte I n. 88 del 07.11.2021, n. 3 del 22.04.2022 pubblicato sul BURC n. 56 del 22.04.2022 e n. 4 del 02.05.2022 pubblicato sul BURC n. 64 del 02.05.2022;

**VISTA** la Deliberazione di Giunta regionale n. 159 del 20 aprile 2022 avente ad oggetto: *“Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della giunta regionale - approvazione regolamento di riorganizzazione delle strutture della giunta regionale. Abrogazione regolamento regionale 07 novembre 2021, n.9”*;

**VISTA** la Deliberazione di Giunta regionale n. 163 del 30 aprile 2022 avente ad oggetto: *“Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della giunta regionale - approvazione regolamento di riorganizzazione delle strutture della giunta regionale. Modifica regolamento regionale 20 aprile 2022, n.3”*;

**VISTA** la Deliberazione della Giunta regionale n. 665 del 14.12.2022 recante ad oggetto: *“Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della giunta regionale - approvazione regolamento di riorganizzazione delle strutture della giunta regionale – Abrogazione del regolamento regionale 20 aprile 2022, n.3 e ss.mm.ii”*;

**VISTO** il Regolamento n.12 del 14/12/2022 *“Regolamento di organizzazione delle strutture della Giunta regionale”*;

**VISTA** la DGR n.189 del 28/04/2023 recante *“Approvazione piano dei controlli di regolarità amministrativa in fase successiva – Anno 2023”* e il Regolamento regionale 1/2023;

**VISTA** la DGR n.578 del 26/10/2023 recante *“Approvazione piano dei controlli di regolarità amministrativa in fase successiva – Anno 2024”*;

**VISTO** il D.P.G.R. n. 252 del 30.12.2021, con il quale è stato conferito l’incarico all’ing. Claudio Moroni di Dirigente Generale del Dipartimento *“Infrastrutture e Lavori Pubblici”* della Giunta della Regione Calabria;

**VISTA** la Deliberazione della Giunta regionale n. 297 del 23.06.2023 recante ad oggetto: *“Avviso interno, riservato ai dirigenti di ruolo, per il conferimento di incarichi di livello non generale presso i Dipartimenti della giunta della regione Calabria pubblicato sul sito web istituzionale in data 18 aprile 2023: DETERMINAZIONI”*;

**VISTO** il D.D.G. n. 7898 del 07.06.2024, con il quale è stato conferito all’ing. Francesco Tarsia l’incarico di direzione ad interim del Settore n. 4 *“Lavori Pubblici, Politiche Edilizia Abitativa, Vigilanza Aterp, Espropri”*;

**VISTO** il D.D.G. n. 8514 del 18.06.2024, con il quale è stato rettificato il predetto D.D.G. n. 7898 del 07.06.2024 esclusivamente con riferimento alla data di decorrenza dell’incarico;

**VISTO** il Decreto del Dirigente di questo Settore, n. 16529 del 14/11/2023, che individua il dott. Silvio Marsico quale Responsabile dell’Unità Operativa n. 4.3 *“Prevenzione del rischio sismico”*;

**VISTA** la L.R. n. 34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta la propria competenza;

**VISTA** la L.R. n. 31 del 10.11.1975 e s.m.i.;

**VISTA** la L.R. n. 8 del 04.02.2002, “*Ordinamento del Bilancio e della contabilità della Regione Calabria*”;

**VISTA** la Legge Regionale n. 56 del 27/12/2023 – Legge di stabilità regionale 2024;

**VISTA** la Legge Regionale n. 57 del 27/12/2023 – Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2024 – 2026;

**VISTA** la D.G.R.n. 717 del 15.12.2023 ad oggetto: Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta Regionale – approvazione modifiche del Regolamento Regionale n. 12/2022;

**VISTA** la D.G.R. n. 779 del 28/12/2023 – Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2024 – 2026 (artt. 11 e 39, c. 10, d.l. 23/06/2011, n. 118);

**VISTA** la D.G.R. n. 780 del 28/12/2023 – Bilancio finanziario gestionale della Regione Calabria per gli anni 2024 – 2026 (art. 39, c. 10, d.lgs. 23/06/2011, n. 118);

**VISTA** la D.G.R. n. 203 del 30/04/2024 recante “Chiusura dei conti relativi all’esercizio finanziario 2023. Riaccertamento ordinario dei residui attivi, passivi e determinazione delle economie di spesa) art. 3, comma 4, del d.lgs 23 giugno 2011 n. 118) e ricognizione dei residui attivi e passivi non rientranti nel riaccertamento ordinario dei residui (titolo ii del d. lgs 118/2011)”;

**VISTA** la D.G.R.n. 572 del 24.10.2024 ad oggetto: Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta Regionale – approvazione modifiche del Regolamento Regionale n. 12/2022 e s.m.i.;

**VISTO** il D.D.G. n. 15404 del 31.10.2024 con il quale è stato conferito all’ing. Francesco Tarsia l’incarico di reggenza dell’UOA “Opere Pubbliche e Resilienza del Territorio”;

**VISTA** l’OCDPC 344/2016 avente per oggetto “*Attuazione dell’articolo 11 del decreto-legge 28/04/2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24/06/2009, n. 77 in materia di contributi per interventi di prevenzione del rischio sismico*”;

**VISTA** la “Manifestazione di interesse per la concessione di contributi finalizzati alla esecuzione di interventi di adeguamento sismico o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione degli edifici di interesse strategico (OCDPC 344 del 09.05.2016 - art. 2 comma 1 punto b)” pubblicata sul sito web istituzionale della Regione Calabria;

**CONSIDERATO CHE:**

- con D.D.G. n. 15174 del 27.12.2017, è stata nominata la Commissione per la selezione e valutazione degli interventi relativi alla suindicata Manifestazione di interesse;
- con DDG n. 8262/2018 sono state approvate le 5 (cinque) graduatorie di priorità comprendenti gli interventi ammessi a finanziamento per l’ammontare complessivo di euro 28.853.366,25 i quali trovano copertura finanziaria sui fondi ex OCDPC 344/2016 per euro 12.362.279,95 - Capitolo U3202050701 del bilancio regionale;
- tra gli interventi ammessi a finanziamento con DDG n. 8262/2018 risulta inserito il Comune di San Fili con l’intervento denominato “Lavori di adeguamento sismico della sede municipale, edificio strategico ospitante funzioni connesse con la gestione delle emergenze (C.O.C.)”, per l’importo di euro 390.600,00;
- per la realizzazione del suddetto intervento, tra il Comune di San Fili e la Regione Calabria è stata sottoscritta apposita convenzione Rep. 2975/2018 per l’importo complessivo di euro 390.600,00 con scadenza al 30/09/2020;
- con decreto n. 2205/2023, al fine di favorire e garantire la regolare ultimazione e messa in esercizio dell’intervento e la completa rendicontazione delle spese sostenute, è stato disposto di rinnovare fino al 31/12/2023 il termine di validità della suddetta convenzione, oramai scaduta, senza ulteriori impegni di spesa per l’Amministrazione Regionale;
- tra il Comune di San Fili e la Regione Calabria per la realizzazione dell’intervento sopra richiamato, è stata quindi sottoscritta una nuova convenzione avente Rep. n. 18533/2023, con scadenza al 31/12/2023;
- con decreto n. 19340 del 18/12/2023, al fine di favorire e garantire la regolare ultimazione emessa in esercizio dell’intervento e la completa rendicontazione delle spese sostenute, è stato disposto di prorogare fino al 31/12/2024 il termine di validità della suddetta convenzione;

- il Comune di San Fili con nota prot. n. 14675 del 13/12/2024 ha relazionato sullo stato di attuazione dell'intervento, richiedendo una ulteriore proroga della convenzione con differimento dei termini di conclusione, per motivi impreveduti ed imprevedibili che hanno rallentato l'esecuzione dei lavori, impedendo il rispetto dei termini previsti;
- la suddetta istanza è stata opportunamente motivata dal beneficiario e corredata dal cronoprogramma aggiornato dell'intervento;

**CONSIDERATO** che negli ultimi anni si sono succeduti eventi, quali la pandemia ex Covid-19 e il notevole rincaro dei materiali da costruzione, che hanno inciso negativamente sulle tempistiche di realizzazione degli interventi di edilizia pubblica, ritardandone l'esecuzione;

**RITENUTO** pertanto di:

- accogliere la richiesta avanzata dal Comune di San Fili e di prorogare di 12 mesi fino al 31/12/2025, nuovo termine ultimo e data di scadenza, la durata della convenzione Rep. n. 18533/2023 stipulata tra la Regione e lo stesso Comune per la realizzazione dell'intervento denominato "Lavori di adeguamento sismico della sede municipale, edificio strategico ospitante funzioni connesse con la gestione delle emergenze (C.O.C.)", al fine di consentirne la regolare realizzazione e messa in esercizio e la completa rendicontazione delle spese sostenute;
- richiamare l'art. 11 della convenzione, nel quale, tra l'altro, è espressamente riportato che la Regione può revocare il finanziamento "... ove sia compromesso, per motivi imputabili all'Ente Attuatore, il rispetto del cronoprogramma relativo sia alla fase di progettazione che a quella di esecuzione e, pertanto, il tempestivo raggiungimento delle finalità del finanziamento ...";
- precisare che la revoca per il mancato rispetto del cronoprogramma o di una delle scadenze perentorie previste dalla specifica tipologia di fonte di finanziamento, comporta non solo la decadenza del beneficio ma anche la relativa RESTITUZIONE alla Regione Calabria delle somme già trasferite all'Ente Beneficiario

**DATO ATTO** che il presente provvedimento comporta unicamente una proroga della convenzione già sottoscritta, utile e necessaria alle parti (Amministrazione Regionale ed Ente Attuatore dell'intervento, beneficiario del finanziamento) e non comporta ulteriori impegni di spesa per l'Amministrazione;

**VISTO** il D.Lgs. 33/2013 ed il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, riportato in allegato al PIAO 2024/2026, approvato con D.G.R. n. 29 del 07/02/2024;

**ATTESTATO** da parte dei sottoscrittori del presente provvedimento che non sussistono cause di conflitto di interesse o incompatibilità ai sensi della normativa e del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza vigenti;

**DATO ATTO** che il presente atto è stato predisposto tenendo conto delle indicazioni operative contenute nelle circolari del Segretariato Generale prot. n.196397 del 02/05/2023 e n. 567361 del 19/12/2023;

**A TERMINI** delle richiamate disposizioni legislative, su proposta del Responsabile del Procedimento che - sulla scorta dell'istruttoria effettuata - attesta la regolarità e la correttezza del presente atto sotto il profilo istruttorio-procedimentale

## DECRETA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono qui integralmente riportate:

- accogliere la richiesta avanzata dal Comune di San Fili e di prorogare di 12 mesi fino al 31/12/2025, nuovo termine ultimo e data di scadenza, la durata della convenzione Rep. n. 18533/2023 stipulata tra la Regione e lo stesso Comune per la realizzazione dell'intervento denominato "Lavori di adeguamento sismico della sede municipale, edificio strategico ospitante funzioni connesse con la gestione delle emergenze (C.O.C.)", per l'importo complessivo di euro 390.600,00 a carico dei fondi ex OCDPC 344/2016 e non ancora concluso, al fine di consentirne la regolare realizzazione e messa in esercizio e la completa rendicontazione delle spese sostenute;
- di richiamare l'art. 11 della convenzione, nel quale, tra l'altro, è espressamente riportato che la Regione può revocare il finanziamento "... ove sia compromesso, per motivi imputabili all'Ente Attuatore, il rispetto del cronoprogramma relativo sia alla fase di

*progettazione che a quella di esecuzione e, pertanto, il tempestivo raggiungimento delle finalità del finanziamento ...”;*

- precisare che la revoca per il mancato rispetto del cronoprogramma o di una delle scadenze perentorie previste dalla specifica tipologia di fonte di finanziamento, comporta non solo la decadenza del beneficio ma anche la relativa RESTITUZIONE alla Regione Calabria delle somme già trasferite all'Ente Beneficiario
- di notificare il presente provvedimento al Comune di San Fili;
- di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul BURC e sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013 n.33, della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679;
- avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale da proporsi entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporsi entro 120 giorni.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

**Silvio Marsico**  
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente

**FRANCESCO TARSIA**  
(con firma digitale)



**REGIONE CALABRIA**  
**REGIONE CALABRIA**  
**GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO ECONOMIA E FINANZE**  
**SETTORE Ragioneria Generale - Gestione Spesa**

**DECRETO DELLA REGIONE**

*Numero Registro Dipartimento 1483 del 17/12/2024*

**DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E LAVORI PUBBLICI**  
**02 - LAVORI PUBBLICI - POLITICHE EDILIZIA ABITATIVA, VIGILANZA ATERP,**  
**ESPROPRI**

**OGGETTO** OCDPC 344/2016 - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICI STRATEGICI DDG 8262/2018 - ENTE ATTUATORE COMUNE DI SAN FILI - LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SEDE MUNICIPALE, EDIFICIO STRATEGICO OSPITANTE FUNZIONI CONNESSE CON LA GESTIONE DELLE EMERGENZE: CENTRO OPERATIVO COMUNALE (C.O.C.) - CUP J78B18000090002. PROROGA CONVENZIONE

**SI ESPRIME**

VISTO di regolarità contabile, in ordine alla spesa, attestante la copertura finanziaria, in conformità all'allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011

**Catanzaro** 18/12/2024

Sottoscritto dal Dirigente del Settore

**Umberto Alessio Giordano**

(con firma digitale)