



**REGIONE CALABRIA  
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E LAVORI PUBBLICI  
SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO – SISTEMI INFRASTRUTTURALI  
COMPLESSI**

---

*Assunto il 15/11/2024*

*Numero Registro Dipartimento 1190*

=====

DECRETO DIRIGENZIALE

**“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”**

**N°. 16361 DEL 21/11/2024**

**Settore Ragioneria Generale – Gestione Spese**

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria,  
in conformità all'allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011

**Sottoscritto dal Dirigente del Settore**

Dott. GIORDANO UMBERTO ALESSIO

(con firma digitale)

**Oggetto:** POR CALABRIA FESR 2007/2013 – PROGETTI INTEGRATI DI SVILUPPO LOCALE  
PISL – DGR 423/2014 – ASSE 8 – LINEA 8.2.1.7 – CODICE PROGETTO 212742 – PAC:  
AZIONE 5.4 - OPERAZIONE “LA BOTTEGA DELL’ARTIGIANO: ACQUISIZIONE E RECUPERO  
IMMOBILI PER ARTIGIANATO LOCALE” - CUP: B56G12000470006. Rinnovo convenzione

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell’art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

## IL DIRIGENTE DI SETTORE

### VISTI:

- la L.R. 13 maggio 1996, n. 7 recante “Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della G.R. e sulla dirigenza regionale”;
- la Delibera della G.R. n. 2661 del 21 giugno 1999, recante “Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. n. 7/96 e dal D. Lgs. n. 29/93 e ss. mm. e ii.”;
- il Decreto del Presidente della Regione n. 354 del 21 giugno 1999, recante “*Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione*”, modificato ed integrato con il D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000;
- il D. Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare gli articoli 16 e 17;
- la Direttiva 2004/18/CE e successive modifiche ed integrazioni;
- il D. Lgs. n. 190/2002 e s. m. e i.;
- la L.R. 17 agosto 2005 n. 13 e s. m. e i.;
- la L.R. 1/06, art. 25 c.1;
- la Delibera della G.R. n. 770 dell’11 novembre 2006, con la quale è stato approvato l’ordinamento generale delle strutture organizzative della Giunta Regionale (art. 7 della L.R. n. 31/2002);
- la D.G.R. n. 258 del 14 maggio 2007, con la quale sono state apportate modifiche all’ordinamento generale delle strutture organizzative della Giunta Regionale;
- la DGR n. 186 del 21.05.2019, recante "DGR n.63 del 15 febbraio 2019: struttura organizzativa della giunta regionale - approvazione revoca della struttura organizzativa approvata con dgr n.541/2015 e s.m.i. - pesatura delle posizioni dirigenziali e determinazioni delle relative fasce di rischio";
- la DGR n. 91 del 15.05.2020 avente ad oggetto "Struttura organizzativa della Giunta Regionale - Approvazione modifiche alla Delibera di Giunta Regionale n. 63 del 15.02.2019 e s.m.i.";
- il DPGR n. 180 del 07.11.2021 recante oggetto “Regolamento di riorganizzazione delle strutture della Giunta regionale. Abrogazione regolamento regionale 19 febbraio 2019, n. 3”;
- la DGR n. 159 del 20.04.2022, recante oggetto: “Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta regionale - approvazione Regolamento di riorganizzazione delle strutture della Giunta regionale. Abrogazione Regolamento regionale 07 novembre 2021, n.9”;
- il Regolamento regionale n. 3 del 22.04.2022, avente ad oggetto “Regolamento di organizzazione delle strutture della Giunta regionale”;
- la DGR n. 163 del 30.04.2022, recante ad oggetto: “Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta Regionale– Approvazione Regolamento di riorganizzazione delle strutture della Giunta regionale. Modifica regolamento regionale 20 aprile 2022, n. 3”;
- il Regolamento Regionale n. 4 del 30.04.2022, avente ad oggetto “Modifiche al Regolamento di organizzazione delle strutture della Giunta regionale”;
- la Deliberazione della Giunta regionale n. 665 del 14.12.2022 recante ad oggetto: "Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della giunta regionale - approvazione regolamento di riorganizzazione delle strutture della giunta regionale – Abrogazione del regolamento regionale 20 aprile 2022, n.3 e ss.mm.ii”;
- Il Regolamento Regionale n. 12 del 14.12.2022, avente ad oggetto “*Regolamento di organizzazione delle strutture della Giunta Regionale*”, approvato con DGR n°665 a del 14/12/2022;
- la DGR. n. 521 del 26.11.2021 con cui l’ing. Claudio Moroni è stato individuato per il conferimento dell’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento “Infrastrutture e Lavori Pubblici”;
- il DPGR n. 252 del 30.12.2021, con cui è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento “Infrastrutture e Lavori Pubblici” all’Ing. Claudio Moroni;
- la Deliberazione della Giunta regionale n.572 del 24.10.2024 ad oggetto: “Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta Regionale – approvazione modifiche del Regolamento Regionale n.12 del 14.12.2022”

**RILEVATO** che, attualmente, il Settore “Infrastrutture di Trasporto- Sistemi Infrastrutturali Complessi” è privo della figura del dirigente titolare;

**DATO atto che**, nelle more dell'espletamento delle procedure di legge previste per il conferimento dell'incarico al dirigente titolare, le funzioni del Settore "Infrastrutture di Trasporto- Sistemi Infrastrutturali Complessi" sono assunte dal Dirigente Generale

**VISTA** la DGR n.189 del 28/04/2023 recante "Approvazione piano dei controlli di regolarità amministrativa successiva" e il Regolamento regionale 1/2023.

**VISTA** la D.G.R. n. 578 del 26.10.2023, recante "Approvazione Piano dei controlli di regolarità amministrativa in fase successiva - Anno 2024".

**VISTE, altresì:**

- la D.G.R. n. 234 del 27/06/2013 e ss.mm.ii., con la quale è stato approvato il Piano di Azione Coesione della Calabria (PAC);
- La nota 361587 del 30/05/2024 - disposizione di servizio – con cui il già Dirigente dell'UOA Sistemi Infrastrutturali Complessi Ing. Tarsia, ha disposto *“Che l'Ing. Margherita Tripodi assuma, con decorrenza immediata, le funzioni di responsabile del procedimento della gestione e attuazione dei Progetti Integrati di Sviluppo Locale e la si autorizza a formulare richiesta di profilazione sul sistema SIURP per gli adempimenti conseguenziali”*;

**CONSIDERATO CHE**

- con Deliberazione n. 104 del 3-4-2015 la Giunta Regionale ha finanziato le Operazioni dell'Asse VIII di cui alla D.G.R. 423/2014 per l'importo di € 37.915.733,02, con fondi del Piano di Azione Coesione (PAC), istituendo l'apposito Capitolo n. 32060105;
- con Delibera n. 200/2015 la Giunta Regionale ha incrementato il finanziamento, già concesso con D.G.R. 104/2015 sul capitolo n. 32060105, di € 19.000.000,00, a salvaguardia delle Operazioni dell'Asse VIII dei PISL, anche a seguito della D.G.R. n. 42 del 02/03/2015 di rimodulazione del POR Calabria 2007/2013, in considerazione dell'avvenuta riduzione sul Capitolo POR n. 37030101, di € 20.000.000,00;
- con appositi Decreti del Presidente della Giunta Regionale sono stati approvati, con riferimento alle DGR n. 466 del 19.10.2012, n. 61 del 18.02.2013 e n. 423 del 10/10/2014, gli Accordi di Programmazione Negoziata con i Partenariati dei PISL.

**VISTI:**

- il DDS n. 1944 del 11/03/2015, avente ad oggetto "POR Calabria FESR 2007/2013 – Progettazione Integrata di Sviluppo locale "PISL" – Asse 8 – misure di accelerazione della spesa".
- la Delibera della Giunta Regionale n. 308 del 09/08/2016, avente ad oggetto: "POR Calabria FESR 2007-2013 – Modifica organigramma delle strutture della Giunta Regionale responsabili dell'attuazione degli Assi Prioritari, dei Settori e delle Linee di Intervento", con la quale è stata assegnata al Settore n. 12 "Infrastrutture di Trasporto" del Dipartimento "Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità" la responsabilità delle Linee di Intervento ricadenti nel Settore di intervento 8.2 "Sistemi Territoriali", nonché quella del PAC relativamente alle operazioni ammesse a finanziamento con la procedura dei PISL;
- la Delibera della Giunta Regionale n. 309 del 09/08/2016 con la quale è stata modificata ed integrata la scheda n. 11 di cui alla D.G.R. n. 503/2015 "Salvaguardia del Progetti Integrati di Sviluppo Locale (PISL) – D.G.R. 466/2012"
- la Delibera della Giunta Regionale n. 253 del 20/06/2017, avente ad oggetto: "Piano di Azione Coesione (PAC), Modifica e aggiornamento delle Schede Pilastro II e III afferenti alla Progettazione di sviluppo Locale (PISL) ed al Settore delle Infrastrutture di trasporto previste con DGR N. 503/2015, N. 40/2016 e n. 309/2016";

**PRESO ATTO CHE**

- per le Operazioni dei PISL afferenti all'Asse VIII del POR Calabria FESR 2007/2013 finanziate con D.G.R. 466/2012, 104/2015, e 200/2015, sono state sottoscritte le Convenzioni di finanziamento con gli Enti attuatori;
- in particolare, con DGR n. 423 del 10 ottobre 2014, nell'ambito della Tipologia "Contrasto allo spopolamento dei sistemi territoriali marginali ed in declino" per il PISL dal Titolo: "Paese mio", con capofila Comune di Roghudi è stata finanziata l'Operazione dal titolo: "*La bottega dell'artigiano: Acquisizione e Recupero Immobili per Artigianato Locale*", per l'importo di € 400.000,00, L00000inea di Intervento 8.2.1.7, C.U.P.: B56G12000470006, da realizzarsi a curadell'Ente destinatario del Finanziamento: Comune di MARTONE (RC);
- con D.D.S. N. 5223 del 28/05/2015, si è provveduto all'Impegno della di spesa sul Capitolo di Bilancio Regionale N. 3206010501 ed Approvazione della Convenzione, stabilendo che al trasferimento delle somme all'Ente beneficiario si sarebbe provveduto con successivi atti, nel rispetto di quanto previsto dalla Convenzione;
- la suddetta Convenzione, regolante i rapporti tra la Regione Calabria e l'Ente destinatario del finanziamento, Comune di MARTONE (RC) è stata sottoscritta ed assunta al Rep. N. 1096 del 03/06/2015;
- con D.D.S. N. 6735 del 26/06/2018 è stato prorogato il termine di scadenza della suddetta Convenzione a tutto il 31/12/2018;
- successivamente con DDG. N. 16380 del 31/12/2018, a seguito di richiesta giusta nota prot. n. 395772 del 22/11/2018, al fine di "*consentire la completa ultimazione, anche in considerazione che il Beneficiario ha assunto impegni giuridicamente vincolanti con i soggetti aggiudicatari dei Contratti, il cui mancato rispetto, comporterebbe l'esposizione ad azioni risarcitorie, con tutte le conseguenti negative ripercussioni economico/finanziarie in quanto il Comune si troverebbero a dovere far fronte a debiti fuori bilancio, anche con possibili azioni di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione regionale*" **si è decretato di prorogare fino al 30/06/2019** il termine di scadenza della Convenzione Rep. N. 1954 del 04/11/2015, già sottoscritta con il Comune di MARTONE (RC), Ente attuatore dell'intervento dal titolo: "La bottega dell'artigiano: Acquisizione e Recupero Immobili per Artigianato Locale", selezionato nell'ambito della procedura PISL-Asse VIII del POR Calabria FESR 2007/2013, finanziato con fondi PAC 2007-2013, Azione 5.4.

#### **PRESO ATTO che:**

- con DDS n. 11877 del 10/10/2016 si è liquidata al Comune di Martone la prima rata di anticipazione di € 80.000,00;
- con DDS n. 16278 del 19/12/2016 si è liquidata al Comune di Martone la seconda rata di anticipazione di € 242.012,92;
- con DDS n. 14148 del 13/12/2017 si è liquidato al Comune di Martone il saldo finale di € 19.217,79;

#### **RILEVATO CHE**

- con nota prot. n. 436715 del 03/07/2024 il Dipartimento scrivente ha fatto richiesta di integrazione documentale al Comune di Martone, nell'ambito del finanziamento e della convenzione in argomento, al fine di poter chiudere il fascicolo dell'intervento stesso;
- con nota acquisita al prot. n. 526808 del 13/08/2024 il comune di Martone ha riscontrato la suddetta istanza, richiamando la nota prot. con prot. 4025 del 21/12/2019 con cui era stata chiesta la proroga della convenzione, di prossima scadenza ed inoltre, notiziando circa l'ultimazione dei lavori e la necessità di concluderli con l'acquisto degli arredi per come previsto nel progetto iniziale sottoposto agli uffici regionali;
- con la nota sopra citata il sopra detto Comune ha, quindi, richiesto di formalizzare la proroga della convenzione rep.1096 del 03/06/2015, assicurando il completamento della fase di acquisto degli arredi entro il 31 dicembre 2024, dietro concessione della proroga in tempi ragionevoli.

#### **RITENUTO**

- alla luce delle motivazioni che hanno determinato il ritardo nella esecuzione dell'intervento, di dover prendere atto della richiesta avanzata dal Comune di Martone (RC) e delle motivazioni adottate in reazione al ritardo accumulato, disponendo il rinnovo e quindi la sottoscrizione di una nuova convenzione, che individui quale data di scadenza il 31/12/2024, al fine di favorire e garantire la regolare ultimazione e messa in esercizio dell'intervento e la completa rendicontazione delle spese sostenute;
- di richiamare l'art. 18 della convenzione (Monitoraggio dell'operazione), nel quale, tra l'altro, è espressamente riportato che *"l'Ente Beneficiario si impegna ad alimentare il flusso dei dati relativi all'attuazione dell'operazione oggetto del finanziamento e a provvedere alla gestione di tutte le informazioni di carattere procedurale, fisico e finanziario e alla rendicontazione delle spese mediante registrazioni delle stesse sul sistema di monitoraggio, reso disponibile dalla Regione"*;
- di richiamare gli artt. 2 della convenzione (Obblighi a carico dell'Ente Beneficiario) e 6 (Verifiche e controlli sull'attuazione dell'operazione) ove, tra gli obblighi del beneficiario, è disposto *"di consentire ed agevolare le attività di controllo prima, durante e dopo al realizzazione dell'operazione"*;
- di precisare che, il presente atto, non comporta effetti di spesa, in quanto le liquidazioni sono state tutte versate al Comune, il quale deve solo ultimare l'intervento, nell'ambito delle spese già assentite.

#### **VISTI**

- la Legge Regionale n. 56 del 27.12.2023 - Legge di stabilità regionale 2024;
- la Legge Regionale n. 57 del 27.12.2023 - Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2024 - 2026;
- la D.G.R. n. 779 del 28.12.2023 - Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2024 - 2026 (artt. 11 e 39, c. 10, d.lgs. 23/06/2011, n. 118);
- la DGR n. 780 del 28.12.2023 - Bilancio finanziario gestionale della Regione Calabria per gli anni 2024 - 2026 (art. 39, c. 10, d.lgs. 23/06/2011, n. 118);
- la L. n.241/1990 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n.126/2014;
- il D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n.33/2013 e s.m.i.;
- la D.G.R. n.86 del 05/3/2019 di approvazione del regolamento regionale per la disciplina degli incentivi per funzioni tecniche art. 113 del d.lgs 50/2016 s.m.i., pubblicato sul Burc n. 34 del 13 marzo 2019;
- la nota N. 49133/SIAR del 12.02.2014 del Dipartimento Organizzazione e Personale avente ad oggetto BURC telematico – Modalità di invio atti – Circolare;
- l'art. 10 della Legge regionale n. 11/2011;

**DATO ATTO** che il presente decreto è stato predisposto tenendo conto delle indicazioni operative contenute nelle circolari del Dipartimento Segretariato Generale n.196397 del 02.05.2023 e n. 567361 del 19.12.2023.

**SU CONFORME** proposta del Funzionario Responsabile del procedimento che ne attesta la regolarità e la correttezza sotto il profilo istruttorio-procedimentale;

**A TERMINI** delle richiamate disposizioni legislative,

## **D E C R E T A**

ART. 1 – prendere atto della richiesta avanzata dal Comune di Martone (RC) e delle motivazioni adottate in reazione al ritardo accumulato, disponendo il rinnovo e quindi la sottoscrizione di una nuova convenzione, che individui quale data di scadenza il 31/12/2024, al fine di favorire e garantire la regolare ultimazione e messa in esercizio dell'intervento e la completa rendicontazione delle spese sostenute, utilizzando lo schema di convenzione approvato con Decreto n. 5223 del 28/05/2015;

ART. 2 – Di precisare che il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio regionale poiché la copertura è garantita dagli impegni di spesa già assunti e richiamati nelle premesse ed inoltre al Comune sono state già versate tutte le somme, necessarie a chiudere l'intervento;

ART. 3 - Di demandare al RUP gli atti consequenziali al presente decreto;

ART. 4 - Di notificare il presente provvedimento al Comune di Martone, al Dipartimento Programmazione Unitaria per i provvedimenti consequenziali;

ART. 5 - di provvedere, a cura del Dipartimento proponente, alla pubblicazione integrale del provvedimento sul BURC, ai sensi della LR 11/2011, e sul sito istituzionale della Regione Calabria, ai sensi del D.Lgs 33/2013, nel rispetto del D.Lgs 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679;

ART. 6 - di provvedere agli ulteriori obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs 33/2013 e dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, ai sensi dell'art. 7bis comma 3 del D.Lgs 33/2013 e nel rispetto del D.Lgs 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679;

ART. 7 - di precisare che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale da proporsi entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporsi entro 120 giorni.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

**Margherita Tripodi**  
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente

**CLAUDIO MORONI**  
(con firma digitale)



**REGIONE CALABRIA**  
**REGIONE CALABRIA**  
**GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO ECONOMIA E FINANZE**  
**SETTORE Ragioneria Generale - Gestione Spesa**

**DECRETO DELLA REGIONE**

*Numero Registro Dipartimento 1190 del 15/11/2024*

**DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E LAVORI PUBBLICI**  
**SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO – SISTEMI INFRASTRUTTURALI**  
**COMPLESSI**

**OGGETTO** POR CALABRIA FESR 2007/2013 – PROGETTI INTEGRATI DI SVILUPPO  
LOCALE PISL – DGR 423/2014 – ASSE 8 – LINEA 8.2.1.7 – CODICE PROGETTO 212742 –  
PAC: AZIONE 5.4 - OPERAZIONE “LA BOTTEGA DELL’ARTIGIANO: ACQUISIZIONE E  
RECUPERO IMMOBILI PER ARTIGIANATO LOCALE” - CUP: B56G12000470006.

Rinnovo convenzione

**SI ESPRIME**

VISTO di regolarità contabile, in ordine alla spesa, attestante la copertura finanziaria, in conformità  
all'allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011

**Catanzaro** 18/11/2024

Sottoscritto dal Dirigente del Settore

**Umberto Alessio Giordano**

(con firma digitale)