



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO TRANSIZIONE DIGITALE ED ATTIVITA' STRATEGICHE
SETTORE 02 - COORDINAMENTO E PROGETTAZIONE INTERVENTI PER LA
TRANSIZIONE DIGITALE**

Assunto il 09/04/2024

Numero Registro Dipartimento 117

=====

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 4801 DEL 09/04/2024

Oggetto: PNRR Misura 1.4.2 Citizen Inclusion - Contratto esecutivo Miglioramento Accessibilità dei servizi pubblici digitali della Regione Calabria Accordo Quadro per l'affidamento di servizi di Digital Transformation per le P.A. - Lotto 5 – Servizi di Progettazione e Affiancamento alla Transizione Digitale – Lotto Sud – CUP J59E23000010007 – CIG DERIVATO A002DFD435 - Proroga temporale senza oneri.

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE GENERALE

PREMESSO CHE:

- Con decreto n. 11644 del 9 agosto 2023 si è proceduto:
 - A determinarsi a contrarre, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 32 comma 2 del D. lgs 50/2016 per la realizzazione del progetto "Miglioramento dell'accessibilità dei servizi pubblici digitali della Regione Calabria";
 - All'adesione, ai sensi di legge, all'Accordo Quadro per l'affidamento di servizi di Digital Transformation per le Pubbliche Amministrazioni – Lotto 5 Servizi di progettazione e affiancamento alla transizione digitale – Lotto Sud, aggiudicato al RTI composto da Intellera Consulting S.p.A. – Almaviva – The Italian Innovation Company S.p.A. – Openknowledge S.r.l. – Digit'Ed S.p.A. (già Altaformazione S.r.l.), Talent Garden Italia S.r.l. (già Talent Garden Milano S.r.l.);
 - Ad approvare il Piano Operativo in adesione all'Accordo Quadro suddetto pervenuto a mezzo pec il 03/08/2023 e assunto agli atti con prot. N. 355058 del 04/08/2023 trasmesso dal fornitore Intellera Consulting S.p.A. per la realizzazione del progetto "Miglioramento dell'accessibilità dei servizi pubblici digitali della Regione Calabria";
 - Ad approvare il quadro economico del progetto pari ad € 601.834,00, comprensivo dell'importo dei servizi e dell'incentivo previsto ai sensi dell'art. 113 del D.lgs n. 50/2016 per il RUP, DEC e per il personale con funzioni di supporto tecnico/amministrativo;
 - Ad impegnare e accertare la somma sul bilancio regionale;
 - A nominare l'Avv. Rosamaria Santacaterina in qualità di Responsabile Unico del Procedimento e l'Ing. Olga Saraco in qualità di DEC nonché la dipendente Mirella Gesualdo in qualità di supporto al DEC;
- con D.G.R. n. 51 del 16 febbraio 2023, si è disposto di:
 - approvare lo schema di Accordo ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241/1990 e dell'art. 5, comma 6 del d.lgs. n. 50/2016 e Piano Operativo per la realizzazione della Misura 1.4.2 del PNRR "Miglioramento dell'Accessibilità dei servizi pubblici digitali";
 - individuare nel Dipartimento Transizione Digitale ed Attività Strategiche quale struttura incaricata di seguire l'attuazione del progetto, di effettuare e coordinare, assumendo gli atti e adempimenti necessari;
- Con D.G.R. n. 102 della seduta del 13.3.2023 è stata approvata la "Variazione al Bilancio di previsione 2023-2025 ai sensi dell'art. 51, comma 2 lett. a) del d.lgs 118/2011. Assegnazione di fondi da parte dello Stato per la realizzazione della Missione 1 - Componente 1 - Asse 1 - MISURA 1.4.2 "Citizen inclusion - Miglioramento dell'accessibilità dei servizi pubblici digitali" a valere sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) (Nota n. 81032 del 21/02/2023 e n. 106937 del 07/03/2023);
- In data 10/08/2023 con rep. 405 è stato sottoscritto, tra la Regione Calabria e il RTI il contratto esecutivo per la realizzazione del progetto "Miglioramento dell'accessibilità dei servizi pubblici digitali della Regione Calabria" e in data 15/09/2023 è stato avviato il progetto.
- Con DGR n. 31 del 06/02/2024 si è proceduto:
 - Alla modifica della DGR n. 51/2023 in considerazione della rideterminazione dell'obiettivo volto ad assicurare che almeno il 50% delle soluzioni accessibili tramite ICT, compresi hardware, software e tecnologie assistive, sia a disposizione di tutti i lavoratori con disabilità;
 - All'approvazione e sottoscrizione del nuovo Accordo ai sensi dell'art. 15 della Legge 241/90 e dell'art. 5 comma 6 del d.lgs n. 50/2016 per la realizzazione della Misura 1.4.2. del PNRR "Miglioramento dell'accessibilità dei servizi pubblici digitali" unitamente al Piano Operativo;

CONSIDERATO CHE:

- la scadenza contrattuale del progetto è prevista per il giorno 27/04/2024 (scadenza dell'AQ Digital Transformation Lotto 5);

- con nota prot. n. 244374 del 04/04/2024, il RUP, per conto dell'Amministrazione ha rappresentato che alcune attività descritte nel Piano Operativo (ID2069_DT_L5-GEST.TRANSIZ.DIGIT. SUD-PO-REGIONE CALABRIA-ACCESSIBILITÀ_V1.0.PDF.P7M) sono in corso di svolgimento e necessitano di essere completate, stanti i prolungati tempi di risposta dei Dipartimenti regionali, pertanto è stata richiesta al RTI, senza alcuna spesa né onere aggiuntivo, l'estensione temporale del contratto in essere fino al 31/10/2024.
- ai sensi dell'Art. 106 comma 11 del Dlgs. 50/2016 e Art. 4 co. 5 dell'Accordo Quadro Consip Digital Transformation (ID 2069) l'estensione è consentita e trova copertura economica nel corrispettivo complessivo, di cui all'articolo 10 del Contratto Esecutivo oggetto di proroga, che resta invariato;
- la medesima nota è stata restituita controfirmata per adesione ed accettazione in data 5/4/2024
- al fine di consentire il completamento delle attività programmate e previste dal Piano Operativo approvato si appalesa utile prorogare il contratto per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle attività residue ed ampiamente all'interno del cronoprogramma del Piano Operativo della Misura 1.4.2 PNRR;
- è stato predisposto lo schema di Addendum al Contratto Esecutivo, con il quale si prorogano i servizi contrattuali a tutto il 31/10/2024, senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione;

RITENUTO, pertanto

- di dover procedere ad una proroga temporale della scadenza contrattuale al 31/10/2024 senza oneri aggiuntivi al fine di completare e consegnare i servizi previsti agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto in essere;
- di precisare che non sono previsti maggiori oneri per l'Amministrazione rispetto al progetto precedentemente approvato con decreto richiamato in premessa;
- che si debba procedere alla stipula dell'Addendum contrattuale a ciò finalizzato;

VISTI:

- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
- in particolare, la Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Componente 1 – Digitalizzazione della PA (M1C1) - Asse 1 - Misura 1.4.2 "Miglioramento dell'accessibilità dei Servizi Pubblici Digitali";
- il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;
- il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;
- il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 relativo all'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 settembre 2021 con il quale sono stati individuati gli strumenti per il monitoraggio del PNRR;
- la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze 14 ottobre 2021, n. 21, recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR";

- il decreto ministeriale dell'11 ottobre 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 279 del 23 novembre 2021, con il quale il Ministero dell'Economia ha reso note le procedure per la gestione del PNRR in merito alle risorse messe in campo;
- l'articolo 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm"), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";
- i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;
- gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;
- il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, e in particolare l'art. 10, recante "Procedure di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni";
- il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose" convertito con legge 29 dicembre 2021, n. 233;
- la circolare MEF RGS del 30 dicembre 2021, n. 32, recante "Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente";
- la circolare MEF RGS del 31 dicembre 2021, n. 33, recante "Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR – Addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento";
- la circolare MEF RGS del 10 febbraio 2022, n. 9, recante "Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle Amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR";
- la circolare MEF RGS del 24 gennaio 2022, n. 6, recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Servizi di assistenza tecnica per le Amministrazioni titolari di interventi e soggetti attuatori del PNRR";
- la circolare MEF RGS del 21 giugno 2022, n. 27, avente ad oggetto "Monitoraggio delle misure PNRR";
- la circolare MEF RGS del 4 luglio 2022, n. 28, recante "Controllo di regolarità amministrativo e contabile dei rendiconti di contabilità ordinaria e di contabilità speciale. Controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti di gestione delle risorse del PNRR - Prime indicazioni operative";
- la circolare MEF RGS del 26 luglio 2022, n. 29, recante "Circolare delle procedure finanziarie PNRR";
- la circolare MEF RGS dell'11 agosto 2022, n. 30, recante "Circolare delle procedure di controllo e rendicontazione delle misure del PNRR";
- la circolare MEF RGS del 13 ottobre 2022, n. 33, recante "Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)";
- la circolare MEF RGS n. 1 del 02/01/23, avente ad oggetto "Controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile di cui al decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. Precisazioni relative anche al controllo degli atti di gestione delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza";
- la circolare MEF RGS n. 10 del 13/03/23, recante "Interventi PNRR. Ulteriori indicazioni operative per il controllo preventivo e il controllo dei rendiconti delle Contabilità Speciali PNRR aperte presso la Tesoreria dello Stato";
- la circolare MEF RGS n. 16 del 14/04/23, avente ad oggetto "Integrazione delle Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti Attuatori – Rilascio in esercizio sul sistema informativo ReGiS delle Attestazioni dei controlli svolti su procedure e spese e del collegamento alla banca dati ORBIS nonché alle piattaforme antifrode ARACHNE e PIAF-IT";

- la circolare MEF RGS n. 19 del 27/04/23, recante “Utilizzo del sistema ReGiS per gli adempimenti PNRR e modalità di attivazione delle anticipazioni di cassa a valere sulle contabilità di tesoreria NGEU”;
- il decreto-legge n. 19 del 2 marzo 2024 Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

VISTI, altresì,

- l'art. 97 Costituzione Italiana;
- la legge regionale 13 maggio 1996, n. 7 recante “Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale” e successive modificazioni ed integrazioni;
- il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 354 del 24 giugno 1999, relativo alla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella gestionale, per come modificato ed integrato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 206 del 15 dicembre 2000;
- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni;
- la legge regionale n. 34/2002 e successive modifiche ed integrazioni;
- la vigente Deliberazione della Giunta regionale sull’ordinamento generale delle strutture organizzative della Giunta Regionale;
- la D.G.R n. 184 del 12.6.2015 avente ad oggetto “Attuazione Deliberazione n.19 del 05.02.2015”;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 541 del 16 dicembre 2015, così come modificata dalla DGR n. 51/2016 di riorganizzazione della nuova struttura organizzativa regionale;
- la D.G.R. n. 453 del 29 settembre 2017;
- la D.G.R. n. 413 del 1° settembre 2022 di approvazione delle “Linee Guida per la Crescita Digitale della Regione Calabria 2022-2025”;
- la D.G.R. n. 33 del 30 gennaio 2019 avente ad oggetto “Approvazione del nuovo patto di integrità negli affidamenti in materia di contratti pubblici regionali;
- la D.G.R. n. 63 del 15/02/2019 “Struttura organizzativa della Giunta Regionale – Approvazione. Revoca della struttura organizzativa approvata con DGR n. 541/2015”;
- il Decreto del Dirigente Generale n. 3328 del 18 marzo 2019 avente ad oggetto “Dipartimento Presidenza - Adempimenti di cui alla DGR n. 63 del 15 febbraio 2019”;
- la D.G.R. n. 186 del 21/05/2019 “DGR n. 63 del 15/02/2019 Struttura organizzativa della Giunta Regionale – Approvazione. Revoca della struttura organizzativa approvata con DGR n. 541/2015. Pesatura delle posizioni dirigenziali e determinazione delle relative fasce di rischio”;
- le D.G.R. n. 512-513 del 31/10/2019;
- la D.G.R. n. 91 del 15/05/2020 “Struttura organizzativa della Giunta Regionale – approvazione modifiche alla deliberazione di G.R. n. 63 del 15.02.2019 e s.m.i.;
- la D.G.R. n. 271 del 28/09/2020 avente ad oggetto “Struttura organizzativa della Giunta Regionale - Approvazione modifiche al regolamento regionale n. 3 del 19 febbraio 2019 e s.m.i.”;
- il D.P.G.R. n. 180 del 07/11/2021 avente ad oggetto “Regolamento di riorganizzazione delle strutture della Giunta regionale. Abrogazione regolamento regionale 19 febbraio 2019, n. 3” che individua “con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento, i Dirigenti generali reggenti dei dipartimenti e strutture equiparate che hanno subito modifiche sostanziali rispetto alle funzioni attribuite, come da elenco allegato sub lettera B), il cui incarico sarà conferito per la durata di un anno, salva l’estinzione anticipata per effetto della nomina dei titolari”;
- il D.D.G. 12077 del 26/11/2021 con il quale è stata approvata la nuova struttura organizzativa del Dipartimento Presidenza;
- la D.G.R. n. 159 del 20/04/2022 avente ad oggetto “Misure per garantire la funzionalità della Struttura organizzativa della Giunta Regionale - Approvazione regolamento regionale di riorganizzazione delle strutture della Giunta Regionale. Abrogazione regolamento Regionale 07 novembre 2021, n. 9”, con la quale viene talaltro deliberato che restano efficaci i provvedimenti di conferimento degli incarichi di dirigente generale;
- il D.D.G. 4844 del 04/05/2022 e successiva rettifica n. 4906 del 05/05/2022 con il quale, in attuazione alla D.G.R. n. 159 del 20/04/2022, è stata approvata la nuova struttura organizzativa del Dipartimento “Transizione digitale ed attività strategiche”;
- Con Delibera n. 531 del 31 ottobre 2022, la Giunta Regionale ha individuato il Dirigente Generale del Dipartimento Transizione digitale ed attività strategiche;

- il D.P.G.R. n. 107 del 03 novembre 2022 con la quale è stato conferito, al Dott. Tommaso Calabrò, l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Transizione digitale ed attività strategiche;
- il regolamento regionale nr. 12/2022 recante "Regolamento di organizzazione delle strutture della Giunta Regionale" approvato con DGR n. 665 del 14 dicembre 2022;
- l'Accordo Quadro per l'affidamento di servizi di Digital Trasformation per le Pubbliche Amministrazioni – Lotto 5 Servizi di progettazione e affiancamento alla transizione digitale – Lotto Sud;
- la Legge Regionale n. 56 del 27/12/2023 – Legge di stabilità regionale 2024;
- la Legge Regionale n. 57 del 27/12/2023 – Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2024 – 2026;
- la DGR n. 779 del 28/12/2023 – Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2024– 2026 (artt. 11 e 39, c. 10, d.lgs. 23/06/2011, n. 118);
- la D.G.R. n. 780 del 28/12/2023 – Bilancio finanziario gestionale della Regione Calabria per gli anni 2024 – 2026 (art. 39, c. 10, d.lgs. 23/06/2011, n. 118);
- il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026, approvato con D.G.R. n° 29 del 06/02/2024;
- la D.G.R. n. 122 del 31/03/2023 con la quale è stato, tra l'altro, confermato il Responsabile per la Transizione Digitale (RTD) nel Dirigente Generale del Dipartimento Transizione Digitale ed Attività Strategiche;
- la legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82;
- il D.lgs. n.163/2006 e s.m.i.;
- il D.P.R. 207/2010 e s.m.i. nella parte ancora in vigore;
- il D.lgs 118/2011;
- il D.lgs. 33/2013 e s.m.i.
- il D.Lgs 126/2014;
- il D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii;
- il D.Lgs. n. 36 del 31.03.2023;
- il Decreto Legislativo 10.08.2018, n.101 "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679" del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

ACCERTATO CHE il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa;

RITENUTA sulla scorta delle disposizioni normative dei provvedimenti testè citati la propria competenza, su proposta del responsabile unico del procedimento e a seguito dell'istruttoria effettuata dall'ufficio competente;

DECRETA

Per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono integralmente riportate e trascritte:

DI DISPORRE la proroga non onerosa del contratto esecutivo Rep. n. 405 10/08/2023 per la realizzazione del progetto "Miglioramento dell'accessibilità dei servizi pubblici digitali della Regione Calabria" fino al 31/10/2024, ai sensi dell'Art. 106 comma 11 del Dlgs. 50/2016 e Art. 4 co. 5 dell'Accordo Quadro Consip Digital Transformation (ID 2069);

DI PROVVEDERE, a tal fine, alla sottoscrizione dell'Addendum contrattuale con RTI con mandataria Intellera Consulting S.p.A.

DI DARE ATTO che il sopra citato schema di Addendum comporta la proroga non onerosa delle attività al 31/10/2024 e, pertanto, il presente provvedimento non comporta alcun onere ulteriore rispetto al quadro economico precedentemente in essere;

DI NOTIFICARE il presente provvedimento alla società Intellera Consulting S.p.A. S.p.A. in qualità di mandataria del RTI,

DI PROVVEDERE alla pubblicazione integrale del provvedimento sul BURC e sul sito istituzionale ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011, n. 11 art. 20.

DI PROVVEDERE agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. 33/2013 e alle ulteriori pubblicazioni previste dal Piano Triennale di prevenzione della corruzione ai sensi dell'art. 7bis comma 3 del D.lgs. 33/2013 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679;

PRECISARE che, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale da proporsi entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporsi entro 120 giorni

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

Rosamaria Santacaterina

(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale

Tommaso Calabro'

(con firma digitale)