



## COMMISSARIO DELEGATO PER LA REGIONE CALABRIA

Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n.995 del 18 maggio 2023

### DECRETO n. 37/995 del 10 febbraio 2025

#### IL SOGGETTO ATTUATORE

**VISTO** Il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

**VISTA** la delibera di Giunta Regionale n. 647 del 10 dicembre 2022, di richiesta al Governo Nazionale di dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, *“per gli eccezionali avversi eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione Calabria nei periodi 22-24 novembre e 26 novembre-3 dicembre 2022”*.

**VISTA** la delibera del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, con la quale è stato dichiarato, per 12 mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi metereologici verificatisi nei giorni dal 26 novembre al 4 dicembre 2022, nel territorio della provincia di Crotona, della fascia ionica delle province di Catanzaro e di Cosenza e del Comune di San Lucido, in provincia di Cosenza;

**VISTA** la delibera del Consiglio dei ministri del 16 gennaio 2024, con la quale è stanziato l'ulteriore finanziamento di € 15.650.000,00, che si aggiunge a quello di € 3.250.000,00 di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023;

**VISTA** l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n.995 del 18 maggio 2023, recante *“Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi metereologici verificatisi nei giorni dal 26 novembre al 4 dicembre 2022, nel territorio della provincia di Crotona, della fascia ionica delle province di Catanzaro e di Cosenza e del Comune di San Lucido, in provincia di Cosenza”*.

**VISTA** l'Ordinanza del Commissario Delegato n.1-995-2023 che nomina il Dirigente Generale del Dipartimento Protezione Civile della Regione Calabria, Soggetto Attuatore delle attività del Commissario Delegato;

**VISTO** il Regolamento Regionale n. 12/2022, approvato con D.G.R. 665/2022, pubblicato sul BURC n. 286 del 14 Dicembre 2022 recante *“Regolamento di organizzazione delle strutture della Giunta regionale”*;

**VISTA** la Deliberazione n.717 del 15/12/2023 avente oggetto: Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta Regionale– approvazione modifiche del Regolamento Regionale n. 12/2022;

**VISTO** il Decreto del Presidente della Regione Calabria n. 15 del 30 aprile 2022 con il quale è stato conferito all'Avv. Domenico Costarella l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento "Protezione Civile";

**VISTO** il Decreto n. 9399 del 03/07/2023 con il quale è stata conferita la dirigenza del Settore 2 "Pianificazione, Gestione e Superamento dell'emergenza" all'ing. Antonio Augruso;

**VISTO** il Decreto n. 18360 del 06/12/2023 con il quale all'ing. Luigi Russo, funzionario del Dipartimento Protezione Civile, è stato conferito l'incarico di E.Q. "Attuazione interventi di rischio residuo" – Settore 2- Pianificazione, gestione e superamento dell'emergenza del Dipartimento Protezione Civile, assumendone la responsabilità del procedimento;

#### **CONSIDERATO:**

**CHE**, ai sensi dell'art. 1 comma 1 dell'OCDPC n.995 del 18 maggio 2023, *"Per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui in premessa, il Presidente della Regione Calabria è nominato Commissario delegato"*;

**CHE**, ai sensi dell'art. 1 comma 2 dell'OCDPC n.995 del 18 maggio 2023, *"Per l'espletamento delle attività di cui alla presente ordinanza il Commissario delegato, che opera a titolo gratuito, può avvalersi della collaborazione delle strutture e degli uffici regionali, provinciali e comunali, oltre che delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonché individuare soggetti attuatori, ivi comprese società in house o partecipate dagli enti territoriali interessati, che agiscono sulla base di specifiche direttive, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica"* e inoltre che *"Il Commissario delegato individua l'elenco dei comuni interessati dagli eventi metereologici verificatisi nei giorni dal 26 novembre al 4 dicembre 2022, nel territorio della provincia di Crotone e della fascia ionica delle province di Catanzaro e di Cosenza e lo comunica al Capo del Dipartimento della protezione civile contestualmente al piano degli interventi urgenti di cui al comma 3"*;

**CHE**, ai sensi dell'art. 1 comma 3 dell'OCDPC n.995 del 18 maggio 2023, *"Il Commissario delegato predispone, nel limite delle risorse finanziarie di cui all'art. 8, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, un piano degli interventi urgenti da sottoporre all'approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile"* contenenti interventi di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 25 del decreto legislativo n.1 del 2 gennaio 2018;

**CHE** con nota n. 232133 del 23 maggio 2023 trasmessa a mezzo PEC a tutti i Comuni interessati, alle Amministrazioni Provinciali di Catanzaro, Cosenza e Crotone, ai Consorzi di Bonifica del cosentino, catanzarese e crotonese competenti per territorio dello Jonio, ai Dipartimenti regionali Ambiente e Infrastrutture e Lavori Pubblici, al Settore 3 P.C.– Pianificazione e Volontariato, all'Agenzia Arrical, ad R.F.I ed ANAS, è stato richiesto, tra le altre, di provvedere, attraverso la piattaforma <https://pc2.protezionecivilecalabria.it>, alla compilazione ed alla trasmissione delle schede relative alle seguenti casistiche:

- D.L.vo n.1/2018 art.25 c.2 lett.a) "organizzazione ed effettuazione degli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione interessata dagli eventi oltre che degli interventi urgenti e necessari per la rimozione delle situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità"
- Contributi autonoma sistemazione (art. 2 OCDPC n.995/2023);
- D.L.vo n.1/2018 art.25 c.2 lett.b) "interventi volti al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, alle attività di gestione dei rifiuti, delle macerie, del materiale vegetale o alluvionale o delle terre e rocce da scavo prodotti dagli eventi e misure volte a garantire la continuità amministrativa nei comuni e territori interessati, anche mediante interventi di natura temporanea"

**CHE** con nota n.285844 del 23/06/2023 e successive rimodulazioni (ultima nota prot. n.165375 del 04/03/2024) il Commissario Delegato ha trasmesso al Capo Dipartimento Protezione Civile i Piani degli interventi urgenti e di riduzione del rischio residuo, nonché quelli relativi ai contributi per *“immediato sostegno”* ai privati per ripristino prima abitazione e *“immediata ripresa delle attività economiche e produttive”*;

**CHE** con nota DPC-P-UIV-ASE-0016988-29/03/2024 del Capo Dipartimento della Protezione Civile, i predetti Piano degli interventi sono stati ritenuti meritevoli di approvazione, limitatamente ai seguenti importi:

- a) Due misure di cui all'art. 1 c.3 lettera a) dell'OCDPC n.995/23, nel limite di € 4.559,16 riconosciuta ammissibile per il 100%;
- b) N.153 interventi di cui all'art. 1 c.3 lettera b) dell'OCDPC n.995/23, nel limite di 4.466.673,47 riconosciuti ammissibili per il 100% (oltre ad un intervento sospeso in attesa di integrazioni).
- c) contributi per *“immediato sostegno”* ai privati per ripristino prima abitazione per € 200.483,51 e di *“immediata ripresa delle attività economiche e produttive”* per € 777.959,00;
- d) n.26 interventi di riduzione del rischio residuo per € 13.157.017,65.

**CHE** per gli interventi del Piano degli interventi di rischio residuo sono state stipulate apposite convenzioni che disciplinino i rapporti tra la Regione Calabria e gli Enti Attuatori (giusto decreto n.15/995 del 16/04/2024 di approvazione dello schema di convenzione);

#### **PRESO ATTO:**

**CHE** con l'Ente Attuatore **Provincia di COSENZA**, per i seguenti interventi aventi nesso causale O.C.D.P.C. 995:

- **995-PRCS-D.01– Sistemazione scarpata stradale e cedimento opere di protezioni laterali- SP 250 - Paludi – CUP F77H24001100001** e destinatario del contributo complessivo pari ad € 170.491,58, è stata firmata la convenzione rep. n. 21103 del 30/04/2024, avente scadenza prevista per il 28/02/2025;
- **995-PRCS-D.02– Lavori di ripristino tratti della SP 184- Acri – CUP F27H24001250002** e destinatario del contributo complessivo pari ad € 400.000,00, è stata firmata la convenzione rep. n. 21105 del 30/04/2024, avente scadenza prevista per il 28/02/2025;
- **995-PRCS-D.03– Realizzazione di opere di sostegno flessibili in gabbioni metallici e regimazione acque meteoriche- SP 181 - Vaccarizzo Alb – CUP F77H24001110001** e destinatario del contributo complessivo pari ad € 260.000,00, è stata firmata la convenzione rep. n. 21106 del 30/04/2024, avente scadenza prevista per il 28/02/2025;

**PRESO ATTO** che la Provincia di Cosenza con nota prot. n. 250006654 sottoscritta il 04/02/2025 ha richiesto, per le motivazioni nella stessa indicate, ha richiesto la proroga della scadenza delle convenzioni relative agli interventi 995-PRCS-D.01, 995-PRCS-D.02 e 995-PRCS-D.03 **al 28/02/2026**;

**RITENUTO** di dover concedere le suddette richieste proroghe per l'attuazione degli interventi sopra richiamati, attese anche le finalità di protezione civile degli stessi;

**RITENUTO** altresì che la Regione Calabria sia esonerata da eventuali conseguenze dovuta alla ritardata e/o mancata esecuzione degli interventi di cui trattasi;

**DATO ATTO** che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale della Regione Calabria, in quanto trova copertura nella contabilità speciale n.6405, aperta ai sensi della O.C.D.P.C. n.995/2023, presso la Tesoreria di Catanzaro.

**ATTESTATA**, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa, nonché la legittimità e correttezza del presente atto, su proposta del Responsabile del procedimento che ne attesta la regolarità e la correttezza sotto il profilo istruttorio-procedimentale;

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:

#### **DECRETA**

- **Di confermare** quanto indicato in premessa che qui si intende integralmente trascritto.
- **Di concedere**, in relazione alle motivazioni rappresentate dalla **PROVINCIA DI COSENZA** con nota sottoscritta il 04/02/2025, proroga alle scadenze delle convenzioni:
  - n. 21103 del 30/04/2024al **28/02/2026 (intervento cod. 995-PRCS-D.01)**;
  - n. 21105 del 30/04/2024al **28/02/2026 (intervento cod. 995-PRCS-D.02)**;
  - n. 21106 del 30/04/2024al **28/02/2026 (intervento cod. 995-PRCS-D.03)**;

data entro la quale gli interventi di cui trattasi dovranno essere ultimati, collaudati e rendicontati.

**Che** si provvederà agli obblighi di pubblicazione previsti nell'art.42 del D.Lgs. n.33/2013 e alle ulteriori pubblicazioni previste dal Piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi dell'art.7-bis comma 3 del D.Lgs n.33/2013;

- **Di notificare** il presente provvedimento alla **Provincia di Cosenza**;
- **Di provvedere** alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, nonché alla pubblicazione in formato aperto sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, ai sensi dell'art. 120, c. 2, D.Lgs n. 104/2010 e ss.mm., dinanzi al TAR Calabria, sede di Catanzaro, nei modi e nei termini di legge previsti.

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**  
F.to Luigi Russo

**IL DIRIGENTE**  
F.to Antonio Augruso

**IL SOGGETTO ATTUATORE**  
F.to Domenico Costarella