



**REGIONE CALABRIA  
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO ISTRUZIONE E PARI OPPORTUNITA'  
SETTORE 4 - SISTEMA REGIONALE DELL'ISTRUZIONE - AZIONI DI SISTEMA**

*Assunto il 13/02/2025*

*Numero Registro Dipartimento 108*

=====

DECRETO DIRIGENZIALE

**“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”**

**N°. 2020 DEL 17/02/2025**

**Settore Ragioneria Generale – Gestione Spese**

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria,  
in conformità all'allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011

**Sottoscritto dal Dirigente del Settore**  
Dott. GIORDANO UMBERTO ALESSIO

(con firma digitale)

**Oggetto:** ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO ISTRUZIONE – PROGETTO CODICE CALITEDIS 01 "COSTRUZIONE 3° LICEO SCIENTIFICO IN LOCALITÀ SIANO DI CATANZARO" - PROROGA TERMINI ATTO DI CONCESSIONE SOTTOSCRITTO TRA LA REGIONE CALABRIA E LA PROVINCIA DI CATANZARO.

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

## IL DIRIGENTE GENERALE

### PREMESSO CHE

- con Delibera di Giunta Regionale n.484 del 28/07/2008 è stato approvato l'Accordo di Programma Quadro Istruzione con il quale sono stati definiti gli interventi da attuare;
- in data 01/08/2008, ai sensi della delibera CIPE 22 marzo 2006, n.3, è stato sottoscritto l'Accordo di Programma Quadro "Istruzione" tra i Ministeri dello Sviluppo Economico e dell'Istruzione, Università Ricerca Scientifica e la Regione Calabria;
- tra gli interventi selezionati nell'ambito del citato Accordo, risulta affidato all'Amministrazione Provinciale di Catanzaro quello relativo ai lavori di "Costruzione del 3° Liceo Scientifico - località Siano di Catanzaro", codice CALITEDIS 01, finanziato per un importo complessivo di € 8.521.538,84, di cui € 5.000.000,00 con fondi statali - Delibera Cipe n. 3/2006 ed € 3.521.538,84 quale quota a titolo di cofinanziamento da parte dell'Ente beneficiario;
- in data 07/10/2008 è stato stipulato l'atto di concessione con l'Amministrazione Provinciale, quale soggetto attuatore, regolante gli obblighi delle parti a garanzia della corretta realizzazione dell'intervento per come modificato solo nella parte relativa al termine di scadenza con decreti dirigenziali n.18339 del 27/12/2012 (durata 36 mesi) e n.2575 del 26/03/2015 (durata 36 mesi);
- a seguito di espletamento procedure di gara, l'Ente beneficiario ha approvato il quadro economico rimodulato al netto delle economie;
- per rallentamenti che si sono verificati nell'avanzamento dei lavori di che trattasi è stato necessario riapprovare lo schema dell'atto di concessione (DD n.15317 dell'11/12/2019) da sottoscrivere tra i due Enti;
- con rep.n.6301 del 14/01/2020 è stato sottoscritto l'atto di concessione in essere modificato anche quest'ultimo nel solo termine di scadenza con i decreti dirigenziali n. 12596 del 07/12/2021 (scadenza 30/06/2023), n.7759 del 05/06/2023 (scadenza termine 30/06/2024) e n. 8360 del 14/06/2024 (scadenza termine 28/02/2025);

### DARE ATTO CHE

- ai sensi delle Delibere CIPESS n.2/2021 e n.14/2021 e smi, si è provveduto ad approvare la riprogrammazione, tra gli altri, degli Accordi di Programma Quadro e la ricognizione delle risorse non utilizzate e/o economie di progetti relative ai vari cicli di programmazione 2000-2006 e 2007-2013;
- a conclusione delle attività di monitoraggio, nell'elenco allegato alla nota prot.n.438261/2021 trasmessa dal Dipartimento Programmazione Unitaria, il progetto in questione – codice CALITEDIS 01 – risulta consolidato nel Piano Sviluppo e Coesione, pur rimanendo l'obbligo di monitorarne l'avanzamento finanziario e procedurale sul Sistema Gestione Progetti (SGP) del Ministero;
- con successivi provvedimenti, ai sensi di quanto stabilito nell'atto di concessione e previa trasmissione degli atti di rendicontazione, si è proceduto a liquidare l'importo di € 3.361.381,37;

### PRESO ATTO

- che con nota prot.n. 1258 del 15/01/2025 (acquisita agli atti con prot. n. 28830 del 16/01/2025), il Dirigente dell'Area Tecnica dell'Amministrazione Provinciale di Catanzaro ha chiesto la concessione della proroga del termine di esecuzione dell'intervento fino al 31/08/2025 "*Tale richiesta è legata alla impossibilità di pagare le somme relative alla compensazione prezzi dei materiali (Decreto Legge n° 73 del 25/05/2021 e s.m.i.) anche a seguito di richiesta di accesso al fondo per adeguamento dei prezzi .....*";
- di quanto rappresentato dal predetto Ente beneficiario, nonché della volontà di concludere l'intervento inerente la costruzione del 3° Liceo Scientifico entro il **31/08/2025** (redazione e trasmissione alla Regione degli atti finali, collaudo e funzionalità dell'opera ai fini della liquidazione del saldo e conseguente chiusura intervento);

### CONSIDERATO, altresì, che:

- la richiesta è stata inoltrata anteriormente al termine fissato nell'atto di concessione sopra citato;
- l'art.12 della concessione amministrativa (*Durata della concessione*) prevede la proroga dei termini in presenza di motivate esigenze;
- ai fini dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa e dell'economicità della spesa, in presenza di lavori in avanzato stato di esecuzione, il mancato rinnovo della scadenza dell'atto di concessione provocherebbe, in relazione all'interesse pubblico per la fruibilità dell'opera, danni

maggiori alla Regione rispetto al rinnovo stesso, nonché la possibilità del sorgere di un contenzioso con il Soggetto beneficiario;

-le motivazioni addotte nella richiesta sono da ritenersi valide in quanto non dipendenti da fattori imputabili all'Amministrazione Provinciale di Catanzaro;

-il termine di chiusura del Piano Sviluppo e Coesione della Regione Calabria (PSC);

**RITENUTO** necessario:

-provvedere alla concessione di un ulteriore periodo di proroga al **31/08/2025** al fine di consentire all'Amministrazione Provinciale di Catanzaro il completamento del progetto "costruzione 3° Liceo Scientifico in località Siano di Catanzaro" - codice CALITEDIS 01 di cui all'APQ Istruzione;

-stabilire che l'atto di concessione amministrativa rep.n. 6301/2020 sarà valido fino alla chiusura del procedimento da parte dell'Amministrazione regionale, termine necessario per la verifica della documentazione amministrativo-contabile finale, eventuale liquidazione del saldo, chiusura dell'intervento sul sistema gestione progetti (SGP) e comunque fino alla chiusura del PSC;

-precisare che restano validi e confermati tutti gli altri patti e condizioni/obbligazioni contenute nell'atto di concessione già sottoscritto;

**ATTESTATO CHE** il presente provvedimento non genera alcuna spesa aggiuntiva per l'Amministrazione regionale, giusto impegno di spesa n. 2652/2024 - ex impegno n.9023/2019, assunto con D.D.G. n.15317/2019 sul capitolo n. U4701020101 del bilancio regionale - oggetto di riaccertamento ordinario;

**ATTESTATA** la non applicabilità, nel caso di specie

-delle verifiche antimafia, trattandosi di erogazione/trasferimento di fondi in favore di amministrazione pubblica (art.83 D. Lgs 159/2011);

-della disciplina in materia di Aiuti di Stato in quanto la procedura in questione per i suoi contenuti e caratteristiche non è da considerarsi un'attività economica di natura commerciale, giusta Comunicazione della Commissione sulla nozione di Aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C 262/01);

**VISTI**

-l'APQ Istruzione;

-la L.n.241/90 e smi recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso;

-la L.R. n.7/1996 e s.m.i.;

-il DPGR 354/99 per come modificato dal DPGR 206/2000;

-il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali",

-il D.Lgs n. 33 del 14 marzo 2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

-la DGR n.124 del 15/04/2021 "Piano Sviluppo e Coesione (PSC) – art.44 del Decreto Legge 34/2019 e smi e art.242 del Decreto Legge 34/2020 convertito in Legge n.77/2020. Atto di indirizzo per gli adempimenti nelle more dell'approvazione del PSC";

-la Delibera CIPESS n.2 del 29/04/2021 "Disposizioni quadro per il Piano Sviluppo e Coesione";

-la Delibera CIPESS n.14 del 29/04/2021 "Approvazione del Piano di Sviluppo e Coesione della Regione Calabria";

-la DGR n.443 del 14/09/2021 con la quale è stata individuata l'Autorità responsabile del PSC a norma del punto 3 della Delibera CIPES n.2/2021;

-il DPGR n.177 del 04/11/2021 recante "Competenze in materia di trattamento dei dati personali – Reg (UE) 2016/679. Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR);

-la L. n. 190 del 06/11/2021 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"

-la L.R. n.47/2011;

-il D. Lgs. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L.n.42/2009";

la Legge Regionale n. 41 del 23/12/2024 – Legge di stabilità regionale 2025 (BURC 267 del 23 dicembre 2024);

la Legge Regionale n. 42 del 23/12/2024– Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2025-2027;

- la DGR n.767 del 27/12/2024– Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2025–2027 (artt.11e 39, c. 10, d.lgs. 23/06/2011, n. 118);

- la DGR n.766 del 27/12/2024 –Bilancio finanziario gestionale della Regione Calabria per gli anni 2025 –2027 (art.39, c.10, d.lgs.23/06/2011, n.118);

il RR n.1 del 12/01/2023 “Regolamento delle procedure di controllo interno in attuazione dell’articolo 4, comma 7 e dell’articolo 9 della L.R. 01 dicembre 2022, n.42 (riordino del sistema di controlli interni e istituzione dell’Organismo regionale per i controlli di legalità)”;

-la D.G.R. n. 29 del 06/02/2024 ha approvato il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2024/2026, quale allegato 4 al PIAO;

-la D.G.R. 444 del 12/08/2024 recante “DGR. n. 29/2024 (Approvazione Piano integrato di attività e organizzazione 2024/2026) – Modifica ed integrazione”;

-la D.G.R. n. 571 del 24.10.2024 avente ad oggetto “D.G.R. n. 29/2024 (Approvazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024/2026) e D.G.R. n. 444/2024 - Modifica ed integrazione”;

-la D.G.R. 572 del 24/10/2024 recante “Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta Regionale - Approvazione modifiche del Regolamento Regionale N. 12/2022 e s.m.i.”;

-il Regolamento Regionale n. 11/2024 recante “Modifica del Regolamento di organizzazione delle strutture della Giunta regionale n. 12/2022 e s.m.i.” approvato dalla Giunta regionale il 24 ottobre 2024 con DGR 572;

-il DPGR. n. 65 del 24/10/2024 di conferimento dell’incarico di Dirigente Generale reggente del Dipartimento Istruzione e Pari opportunità, all’Avv. Maria Francesca Gatto;

-il DDG n. 15350 del 30/10/2024 con il quale è stato conferito in attuazione della DGR 572/2024 dell’incarico di Dirigente Reggente del Settore “Sistema Regionale dell’istruzione - Azioni di Sistema” alla Dirigente Avv. Anna Perani;

-il DDG n. 15607 del 07/11/2024 con il quale si è provveduto ad approvare la micro-struttura organizzativa del Dipartimento "Istruzione e Pari Opportunità"

-la nota prot.n. 368462 del 03/06/2024 per cui, ai sensi dell’art. 5 Legge 241/1990, è stato individuato quale responsabile del procedimento per le attività connesse all’attuazione del citato APQ Istruzione, il dipendente dott. Francesco Greco, in servizio presso il Dipartimento “Istruzione e Pari Opportunità” – Settore 4 “Sistema Regionale dell’Istruzione - Azioni di Sistema”;

**ATTESTATO** che il presente atto è formulato su proposta del responsabile di procedimento che ne attesta la regolarità e correttezza sotto il profilo istruttorio procedimentale;

## DECRETA

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente approvate, di

1. **concedere** all’Amministrazione Provinciale di Catanzaro l’ulteriore periodo di proroga del termine di esecuzione dell’intervento “Costruzione del 3° Liceo Scientifico - località Siano di Catanzaro” fino al **31/08/2025** per come richiesto con nota prot.n. 1258 del 15/01/2025 (acquisita agli atti con prot. n. 28830 del 16/01/2025), ritenendo valide le motivazioni addotte in quanto non dipendenti da fattori imputabili all’Ente in questione;
2. **fissare** al **31/08/2025** il termine di scadenza riportato nell’art.12 dell’atto di concessione rep. n. 6301/2020 sottoscritto tra la Regione Calabria e la Provincia di Catanzaro per il completamento dei lavori, per la fase di collaudo e funzionalità dell’intervento CALITEDIS 01 inserito nell’ambito dell’APQ Istruzione;
3. **stabilire** che l’atto di concessione amministrativa rep.n. 6301/2020 sarà valido fino alla chiusura del procedimento da parte dell’Amministrazione regionale, termine necessario per la verifica della documentazione amministrativo-contabile finale, eventuale liquidazione del saldo, chiusura dell’intervento sul sistema gestione progetti (SGP) e comunque fino alla chiusura del PSC;
4. **dare atto** che, il presente provvedimento non genera alcuna spesa aggiuntiva per l’Amministrazione regionale rispetto all’impegno precedentemente assunto sul capitolo U4701020101 del bilancio regionale 2025, impegno n.2652/2024 (ex impegno n.9023/2019, assunto con D.D.G. n.15317/2019) oggetto di riaccertamento ordinario;

5. **notificare** il presente atto al Soggetto beneficiario;
6. **provvedere** alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n.11, e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679;
7. **provvedere** alla pubblicazione del provvedimento sul Sito Istituzionale della Regione Calabria ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n.11 e del D.Lgs n.33/2013 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679;
8. **dare atto** che si è provveduto alla pubblicazione di quanto previsto dal D.Lgs 14 marzo 2013, n.33 e ss.mm.ii.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso avanti al Giudice Ordinario nei modi e termini previsti dalla legge

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

**Francesco Greco**

(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente

**ANNA PERANI**

(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale

**Maria francesca Gatto**

(con firma digitale)



**REGIONE CALABRIA**  
**REGIONE CALABRIA**  
**GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO ECONOMIA E FINANZE**  
**SETTORE Ragioneria Generale - Gestione Spesa**

**DECRETO DELLA REGIONE**

*Numero Registro Dipartimento 108 del 13/02/2025*

**DIPARTIMENTO ISTRUZIONE E PARI OPPORTUNITA'**  
**SETTORE 4 - SISTEMA REGIONALE DELL'ISTRUZIONE - AZIONI DI SISTEMA**

**OGGETTO** ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO ISTRUZIONE – PROGETTO CODICE CALITEDIS 01 "COSTRUZIONE 3° LICEO SCIENTIFICO IN LOCALITÀ SIANO DI CATANZARO" - PROROGA TERMINI ATTO DI CONCESSIONE SOTTOSCRITTO TRA LA REGIONE CALABRIA E LA PROVINCIA DI CATANZARO.

**SI ESPRIME**

VISTO di regolarità contabile, in ordine alla spesa, attestante la copertura finanziaria, in conformità all'allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011

**Catanzaro** 17/02/2025

Sottoscritto dal Dirigente del Settore

**Umberto Alessio Giordano**

(con firma digitale)