

# REGIONE CALABRIA GIUNTA REGIONALE

# DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE SETTORE 2 - PIANIFICAZIONE, GESTIONE E SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA

# **DECRETO DIRIGENZIALE**

"Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria"

N°. 2941 DEL 03/03/2025

**Oggetto:** DPCM 27 FEB 19 - ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE ART 1 COMMA 1028 L 145 - PIANO DEGLI INVESTIMENTI - ANNUALITA' 2021 - OCDPC 558-18 - CONCESSIONE PROROGA CONVENZIONE INTERVENTO CODICE CTZ/C.02 (N. REP 17165 DEL 25/04/2023) - ENTE ATTUATORE: COMUNE DI CATANZARO

# Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

#### IL DIRIGENTE GENERALE

# VISTI:

- la L.R. n. 7/96 e s.m.i.;
- la Legge Regionale n. 9 del 24 febbraio 2023, che disciplina il sistema di protezione civile della Regione Calabria;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e ss.mm.ii.;
- il Decreto legislativo del 23 giugno 2011 n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", con particolare riferimento all'art. 53:
- il D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii., che prevede gli adempimenti in materia di pubblicità e trasparenza;
- il D.lgs. n.1 del 2 gennaio 2018;

# VISTI:

- il D.P.G.R. n. 354/1999 recante "Separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione";
- il Regolamento Regionale n. 12/2022, approvato con D.G.R. 665/2022, pubblicato sul BURC n. 286 del 14 Dicembre 2022 recante "Regolamento di organizzazione delle strutture della Giunta regionale";
- la D.G.R. n. 572 del 24.10.2024, recante "Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta Regionale approvazione modifiche del regolamento Regionale n. 12/2022.";
- la D.G.R. n. 29 del 7.02.2024 di approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026 (PIAO) e dell'allegato Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2024/2026;

**DATO ATTO CHE** con la DGR 572/2024 sono state approvate le modifiche organizzative al Regolamento 12/2022 e ss.mm.ii. ed è stata definita la nuova struttura organizzativa del Dipartimento Protezione Civile che risulta articolato in tre Settori per come di seguito riportato:

- Settore 1- Risorse umane e strumentali e servizi generali di funzionamento. Volontariato, Logistica, Formazione e Divulgazione per la resilienza delle comunità;
- Settore 2- Pianificazione, gestione e superamento dell'emergenza;
- Settore 3- Previsione, Allertamento e sale operative;

**VISTO** il Decreto del Presidente della Regione Calabria n. 15 del 30 aprile 2022 con il quale è stato conferito all'Avv. Domenico Costarella l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento "Protezione Civile";

**VISTO** il Decreto n. 9399 del 03/07/2023 con il quale è stata conferita la dirigenza del Settore 2 "Pianificazione, Gestione e Superamento dell'emergenza" all'ing. Antonio Augruso;

**VISTO** il Decreto n. 18360 del 06/12/2023 con il quale all'ing. Luigi Russo, funzionario del Dipartimento Protezione Civile, è stato conferito l'incarico di E.Q. "Attuazione interventi di rischio residuo" – Settore 2- Pianificazione, gestione e superamento dell'emergenza del Dipartimento Protezione Civile, assumendone la responsabilità del procedimento;

#### PREMESSO:

CHE in data 15 novembre 2018 è stata emanatal'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 558, recante "Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Sicilia, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018";

CHE con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 febbraio 2019 è stato adottato il Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale e che, tra l'altro, prevede che "il Sotto – Piano di azione e contrasto al rischio idro geologico determinato da calamità naturali è prontamente adottato sulla base della ricogni zione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture danneggiate, già posta in essere con le procedure definite con le Ordinanze adottate dal Capo del Dipartimento della Protezione civile"; 1

**CHE** con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2019 di "Assegnazione di risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 79 di data 3 aprile 2019, il Commissario delegato, nominato per la Regione Calabria, ha a disposizione un importo complessivo di Euro 115.533.273,93 per il triennio 2019-2021, così suddivisi: Euro 35.640.422,21 per l'anno 2019, Euro 39.946.425,86 per l'anno 2020 ed Euro 39.946.425,86 per l'anno 2021;

CHE in data 12 gennaio 2022 è stata emanata l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n.833 del recante "Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Calabria nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eventi metereologici avversi verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla delibera del Consiglio dei ministri dell'8 novembre 2018.

# **CONSIDERATO:**

CHE ai sensi dell'art. 25 comma 2 lettera e) del D.lgs. n. 1 del 2 gennaio 2018 è stata effettuata la ricognizione dei fabbisogni, nonché delle ulteriori esigenze, per interventi di cui alla lettera d) del medesimo comma e comunicati dai Commissari Delegati nominati in relazione a stati di emergenza ancora vigenti di cui all'OCDPC 558 del 15 novembre 2018;

**CHE** L'intervento, oggetto della presente convenzione, è stato proposto come rimodulazione del Piano 2021, programmando l'investimento con l'ausilio delle economie derivanti dall'attuazione del Piano;

**CHE** con nota DPC-P-UIV-ASE-0035193-11/07/2023, il Dipartimento di Protezione Civile ha approvato la rimodulazione del Piano 2021 comprendente l'intervento, oggetto della presente convenzione, che sostituisce la convenzione n. rep. 10354 del 12/11/2021;

**CHE** per gli interventi del Piano di cui trattasi sono state stipulate apposite convenzioni volte a disciplinare i rapporti tra Regione Calabria e Soggetti Attuatori (Comuni/Enti), i cui schemi di convenzione sono stati approvati con decreto n. 10318 del 19/07/2023;

# **PRESO ATTO:**

CHE con il Comune di CATANZARO è stata stipulata la convenzione n. rep. 17165 del 25/04/2023, per l'attuazione dell'intervento codice CTZ/C.02 denominato "MESSA IN SICUREZZA ATTRAVERSAMENTO TORRENTE" IN LOC. PITERÀ" - CUP:

**D67H21004890002**, per l'importo di € **950.000,00** riportato nel Piano degli Interventi, avente scadenza il 31/12/2024;

**CHE** il Comune di CATANZARO con nota n. 113203 del 29/10/2024 e successivamente reiterata in data 19/02/2025 ha richiesto una proroga della scadenza della convenzione al 31/12/2025, per le motivazioni contenute nella nota predetta quale ritardi nell'immissione in possesso delle aree di intervento e conseguente consegna dei lavori in data 21/01/2025;

**RITENUTO** di dover concedere la richiesta proroga per il completamento dell'intervento **CTZ/C.02** attese anche le finalità di protezione civile e che la nuova scadenza della convenzione è fissata al **31 dicembre 2025**;

**RITENUTO** altresì che la Regione Calabria sia esonerata da eventuali conseguenze dovuta alla ritardata e/o mancata esecuzione degli interventi di cui trattasi;

**DATO ATTO** che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale della Regione Calabria, in quanto trova copertura nella contabilità speciale n.6116, aperta per l'OCDPC n.558/18;

**ATTESTATA**, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa, nonché la legittimità e correttezza del presente atto, su proposta del Responsabile del procedimento che ne attesta la regolarità e la correttezza sotto il profilo istruttorio-procedimentale;

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:

#### **DECRETA**

- **Di confermare** quanto indicato in premessa che qui si intende integralmente trascritto.
- **Di concedere**, in relazione alle motivazioni rappresentate dal Comune di **CATANZARO** con nota sottoscritta l'29/10/2024, proroga alla scadenza della convenzione rep. n. **17165** del 25/04/2023 al **31/12/2025**, data entro la quale gli interventi di cui trattasi dovranno essere ultimati, collaudati e rendicontati.
- Di notificare il presente provvedimento al Comune DI CATANZARO;
- **Di provvedere** alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, nonché alla pubblicazione in formato aperto sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33;
- avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale da proporsi entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporsi entro 120 giorni.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento **Luigi Russo**(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente
ANTONIO AUGRUSO
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale

Domenico Costarella

(con firma digitale)