



**REGIONE CALABRIA  
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE  
SETTORE 2 - PIANIFICAZIONE, GESTIONE E SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA**

---

*Assunto il 17/04/2025*

*Numero Registro Dipartimento 237*

=====

DECRETO DIRIGENZIALE

**“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”**

**N°. 5830 DEL 17/04/2025**

**Oggetto:** OCDPC 1007/2023 AVENTI NESSO CAUSALE CON LA OCDPC N.558/2018 – CONCESSIONE PROROGA CONVENZIONI INTERVENTO CODICE 558-MPS-C.08-10 (N. REP. 21475 DEL 30/05/2024) – ENTE ATTUATORE: COMUNE DI MELITO DI PORTO SALVO.

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

## IL DIRIGENTE GENERALE

### VISTI:

- la L.R. n. 7/96 e s.m.i.;
- la Legge Regionale n. 9 del 24 febbraio 2023, che disciplina il sistema di protezione civile della Regione Calabria;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e ss.mm.ii.;
- il Decreto legislativo del 23 giugno 2011 n. 118 - "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", con particolare riferimento all'art. 53;
- il D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii., che prevede gli adempimenti in materia di pubblicità e trasparenza;
- il D.lgs. n.1 del 2 gennaio 2018;

### VISTI:

- il D.P.G.R. n. 354/1999 recante "Separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione";
- il Regolamento Regionale n. 12/2022, approvato con D.G.R. 665/2022, pubblicato sul BURC n. 286 del 14 Dicembre 2022 recante "Regolamento di organizzazione delle strutture della Giunta regionale";
- la D.G.R. n. 572 del 24.10.2024, recante "Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta Regionale - approvazione modifiche del regolamento Regionale n. 12/2022.";
- la D.G.R. n. 29 del 7.02.2024 di approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026 (PIAO) e dell'allegato Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2024/2026;

**DATO ATTO CHE** con la DGR 572/2024 sono state approvate le modifiche organizzative al Regolamento 12/2022 e ss.mm.ii. ed è stata definita la nuova struttura organizzativa del Dipartimento Protezione Civile che risulta articolato in tre Settori per come di seguito riportato:

- Settore 1- Risorse umane e strumentali e servizi generali di funzionamento. Volontariato, Logistica, Formazione e Divulgazione per la resilienza delle comunità;
- Settore 2- Pianificazione, gestione e superamento dell'emergenza;
- Settore 3- Previsione, Allertamento e sale operative;

**VISTO** il Decreto del Presidente della Regione Calabria n. 15 del 30 aprile 2022 con il quale è stato conferito all'Avv. Domenico Costarella l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento "Protezione Civile";

**VISTO** il Decreto n. 9399 del 03/07/2023 con il quale è stata conferita la dirigenza del Settore 2 "Pianificazione, Gestione e Superamento dell'emergenza" all'ing. Antonio Augruso;

**VISTO** il Decreto n. 18360 del 06/12/2023 con il quale all'ing. Luigi Russo, funzionario del Dipartimento Protezione Civile, è stato conferito l'incarico di E.Q. "Attuazione interventi di rischio residuo" – Settore 2- Pianificazione, gestione e superamento dell'emergenza del Dipartimento Protezione Civile, assumendone la responsabilità del procedimento;

## **PREMESSO:**

- CHE in data 15 novembre 2018 è stata emanata l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 558, recante "Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Sicilia, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018";
- CHE in data 12 gennaio 2022 è stata emanata l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n.833 del recante "Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Calabria nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eventi meteorologici avversi verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla delibera del Consiglio dei ministri dell'8 novembre 2018
- CHE in data 21 giugno 2023 è stata emanata l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 1007, recante "Ulteriori disposizioni di protezione civile finalizzate a consentire il superamento del contesto di criticità determinatosi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Sicilia, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018";

## **CONSIDERATO:**

- CHE l'art. 1 punto 4 della OCDPC n.1007/23 autorizza a predisporre un Piano degli interventi da sottoporre all'approvazione del Dipartimento nazionale della Protezione Civile;
- CHE per la Regione Calabria le risorse disponibili sono pari a complessive € 13.297.211,67 di cui € 11.835.215,00 derivanti dalla rendicontazione dei fondi FSUE 2018 ed € 1.461.996,67 per economie a valere sul FEN;
- CHE con nota n.146191 del 26 febbraio 2024 è stato proposto al superiore Dipartimento nazionale un Piano composto da n.61 interventi di riduzione del rischio residuo aventi nesso causale con gli eventi della OCDPC n.558/18;
- CHE con nota DPC-Generale-P-UIV-ASE-0014488-18/03/2024, il Dipartimento di Protezione Civile ha approvato il Piano degli interventi anzidetto dell'importo complessivo di € 13.297.211,67;
- CHE con decreto n.4040 del 25/03/2024 è stato approvato lo schema di convenzione volta a disciplinare i rapporti tra Regione Calabria e Soggetti Attuatori (Comuni/Enti), per gli interventi da realizzare;

**CONSIDERATO CHE** con l'ente attuatore il **Comune di MELITO DI PORTO SALVO** è stata stipulata la convenzione n. rep. **21475 del 30 maggio 2024**, per l'attuazione dell'intervento codice **558-MPS-C.08-10** denominato "**Ripristino funzionalità strutture pubbliche- Via Decastadio-C.da Annà- Via lungomare, Loc. Musuponiti- Via san Giovanni**" - CUP: **D87H23007480005**, per l'importo di **€ 34.000,00** avente scadenza il **15/03/2025**;

**PRESO ATTO CHE** il Comune di MELITO DI PORTO SALVO con nota n. 22936 del 13/03/2025 assunta agli atti al prot. n. 172189 del 18/03/2025 e successiva integrazione n. 23944 del 25/03/2025 assunta agli atti al prot. n. 190194 del 25/03/2025 ha richiesto una proroga della scadenza della convenzione al 30/09/2025, per le motivazioni contenute nella nota predetta quale il ritardo per l'avvio dei lavori in quanto l'ufficio tecnico è stato oberato a causa dell'emergenza idrica che è perdurata fino a inizio mese di gennaio;

**RITENUTO** di dover concedere la richiesta proroga per il completamento degli interventi sopra richiamati, attese anche le finalità di protezione civile degli stessi;

**RITENUTO** altresì che la Regione Calabria sia esonerata da eventuali conseguenze dovuta alla ritardata e/o mancata esecuzione degli interventi di cui trattasi;

**DATO ATTO** che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale della Regione Calabria, in quanto trova copertura nella contabilità speciale n.6116, aperta per l'OCDPC n.558/18;

**ATTESTATA**, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa, nonché la legittimità e correttezza del presente atto, su proposta del Responsabile del procedimento che ne attesta la regolarità e la correttezza sotto il profilo istruttorio-procedimentale;

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:

#### **DECRETA**

- **Di confermare** quanto indicato in premessa che qui si intende integralmente trascritto.
- **Di concedere**, in relazione alle motivazioni rappresentate dal Comune di **MELITO DI PORTO SALVO** con nota sottoscritta il 24/01/2025, proroga alla scadenza della convenzione rep. n. **21475** del 30/05/2024 al **30/09/2025 (intervento cod. 558-MPS-C.08-10)** data entro la quale gli interventi di cui trattasi dovranno essere ultimati, collaudati e rendicontati.
- **Di notificare** il presente provvedimento al Comune **DI MELITO DI PORTO SALVO**;
- **Di provvedere** alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679;
- **Di provvedere** alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e ai sensi della legge regionale 6 Aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.
- Di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale da proporsi entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporsi entro 120 giorni

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

**Luigi Russo**  
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente

**ANTONIO AUGRUSO**  
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale

**Domenico Costarella**  
(con firma digitale)