



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITA' URBANA
SETTORE 7 - RIFIUTI, TUTELA AMBIENTALE ED ECONOMIA CIRCOLARE**

Assunto il 28/04/2025

Numero Registro Dipartimento 630

=====

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 6318 DEL 30/04/2025

Oggetto: LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA MESSA IN SICUREZZA E DI SISTEMAZIONE DEFINITIVA DELLE DISCARICHE COMUNALI IN LOC. PETROSI DEL COMUNE DI CASIGNANA (RC) E DI CONSOLIDAMENTO E SISTEMAZIONE LUNGO LA STRADA COMUNALE DI ACCESSO (II LOTTO) E SERVIZI DI GESTIONE DEL PERCOLATO E DEL SITO”. CUP J96G17000380002 - CIG 9172267A2B”.

CONTRATTO REP. 14773 DEL 13/02/2023. ATTO AGGIUNTIVO REP. 16734 DEL 22/06/2023 E SECONDO ATTO AGGIUNTIVO REP. 21277 DEL 14/05/2024.

NOMINA SOGGETTO INCARICATO DELLA VERIFICA DI CONFORMITÀ – RIMODULAZIONE GRUPPO DI LAVORO – APPROVAZIONE ATTI CONTABILI RELATIVI AL 9° SAS-FINALE A TUTTO IL 07/12/2024 – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/28 DEL 16/04/2025 ALLA SOC. CROTONSCAVI COSTRUZIONI GENERALI SPA

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

VISTI

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
- la Legge Regionale 13/05/1996, n. 7 recante “Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della G.R. e sulla dirigenza regionale”;
- la D.G.R. 21/06/1999, n. 2661 recante “Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla legge regionale n. 7/96 e dal Decreto legislativo n. 29/93 e ss.mm.ii.”;
- il Decreto n. 354 del 21/06/1999 del Presidente della Giunta Regionale, recante “Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione”;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. (“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche);
- la Legge Regionale 4 settembre 2001, n. 19 recante “Norme sul procedimento amministrativo, la pubblicità degli atti ed il diritto di accesso. Disciplina della pubblicazione del Bollettino Ufficiale della Regione Calabria” e ss.mm.ii.;
- il CCNL relativo al personale del comparto Funzioni locali 2019/2021 approvato il 16/11/2022;
- la Legge Regionale n. 42 del 1° dicembre 2022 rubricata: “Riordino del sistema dei controlli interni e istituzione dell’Organismo regionale per i controlli di legalità”;
- la D.G.R. n. 665 del 14/12/2022 recante “Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta regionale – Approvazione Regolamento di riorganizzazione delle Strutture della Giunta regionale. Abrogazione regolamento regionale 20 aprile 2022 n. 3 e ss.mm.ii.” modificata da ultimo con D.G.R. n. 572 del 24/10/2024 recante “Modifica del Regolamento di organizzazione delle strutture della Giunta Regionale n. 12/2022 e s.m.i.”
- il Decreto del Dirigente Generale n. 15866 del 13/11/2024 recante: “DGR 572/2024. Dipartimento Ambiente Paesaggio e Qualità Urbana. Atto di micro organizzazione”;
- la D.G.R. n. 708 del 28/12/2022 avente ad oggetto “Avviso di selezione, ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. n. 165/2001, per il conferimento dell’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Territorio e Tutela dell’Ambiente pubblicato sul sito web istituzionale il 15 novembre 2021: individuazione”;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 138 del 29/12/2022 avente ad oggetto “Conferimento dell’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Territorio e Tutela dell’Ambiente della Giunta della Regione Calabria” con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Territorio e Tutela dell’Ambiente all’Ing. Salvatore Siviglia;
- il Regolamento Regionale n. 1 del 12/01/2023 “Regolamento delle procedure di controllo interno in attuazione dell’articolo 4, comma 7 e dell’articolo 9 della L.R. 1 dicembre 2022, n. 42 (riordino del sistema di controlli interni e istituzione dell’Organismo regionale per i controlli di legalità)”;
- la D.G.R. n. 536 del 19 ottobre 2024 recante “Approvazione Piano dei controlli di regolarità amministrativa in fase successiva – Anno 2025”;
- la D.G.R. n. 717 del 15/12/2023 recante “Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta Regionale – Approvazione modifiche del Regolamento Regionale n. 12/2022”;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 115 del 29/12/2023 con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente del Settore “Rifiuti, Tutela ambientale ed Economia circolare” dell’UOA “Transizione ecologica, acque e rifiuti” del Dipartimento Territorio e Tutela dell’Ambiente della Giunta della Regione Calabria all’ing. Ida Cozza;
- la DGR n. 113 del 25 marzo 2025 avente ad oggetto “Approvazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025/2027”.

VISTI, altresì:

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 152 e s.m.i recante norme in materia ambientale;
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. “Codice dei contratti pubblici” recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” (per le disposizioni da applicarsi fino al 31 dicembre 2023);

DATO ATTO che la D.G.R. n. 492 del 29/10/2018 avente ad oggetto “Piano Operativo “Ambiente” – Delibera Cipe del 1 dicembre 2016, n. 55 – Accordo di Programma tra la Regione Calabria ed il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare “Per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica di aree inquinate nel territorio della Regione Calabria”” prevede, tra gli interventi da finanziare la messa in sicurezza e sistemazione definitiva delle discariche comunali site in località Petrosi del comune di Casignana (RC), per un investimento complessivo di € 9.700.000,00;

CONSIDERATO che

- con Decreto dirigenziale n. 4546 del 26.04.2022 è stata indetta la procedura aperta per l'affidamento dell'appalto misto di lavori e servizi aventi ad oggetto "Lavori di completamento della messa in sicurezza e di sistemazione definitiva delle discariche comunali in Loc. Petrosi del comune di Casignana (RC) e di consolidamento e sistemazione lungo la strada comunale di accesso (II Lotto) e servizi di gestione del percolato e del sito" - CUP J96G17000380002 – CIG 9172267A2B – importo a base di gara € 5.203.801,39 per lavori e servizi, compresi oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta;
- con Decreto Dirigenziale n. 14448 del 16/11/2022 l'appalto misto è stato aggiudicato all’operatore economico Crotonscavi Costruzioni Generali spa in raggruppamento temporaneo con NICE di Pontoriero Bianca Rosa – con sede in Strongoli (KR), che ha offerto il ribasso del 28,49% e quindi per il prezzo complessivo per lavori e servizi pari a 3.764.748,39 €, compresi oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta;
- con l’appaltatore è stato stipulato il contratto rep. n. 14773 del 13/02/2023, registrato all’Agenzia delle Entrate di Crotone al n. 230 del 07/03/2023;
- nell’ambito del suddetto contratto le prestazioni relative al Servizio di prelievo, trasporto e smaltimento del percolato e al Servizio di manutenzione e gestione sito sono state oggetto di consegna sotto riserva di legge in data 28/09/2022 con avvio effettivo dell’espletamento del servizio a decorrere dalla data del 08.11.2022;
- con Decreto n. 8598 del 19/06/2023, si è proceduto ad approvare, ai sensi dell’art. 106 c. 1, lett. c), del D. Lgs. 50/2016 e degli artt. 8 e 22 del D.M. 49 del 07.03.2018, la perizia di variante in corso d’opera, relativa all’appalto misto in oggetto;
- con atto aggiuntivo rep. n. 16734 del 22/06/2023 sono state sottoscritte le nuove condizioni contrattuali con riguardo ai nuovi prezzi per il servizio di smaltimento del percolato, fatte salve le restanti disposizioni previste nel contratto originario rep. n. 14773 del 13.02.2023;
- con Decreto n. 4611 del 05/04/2024 è stata approvata la proroga contrattuale e lo schema di secondo atto aggiuntivo al contratto principale rep. n. 14773 del 13.02.2023, con la Soc. Crotonscavi Costruzioni Generali spa in Raggruppamento temporaneo con NICE di Pontoriero Bianca Rosa, fino al 07/12/2024 per un importo complessivo di euro 576.094,38, e impegnate le relative somme;
- con atto aggiuntivo rep. n. 21277 del 14/05/2024 si sono sottoscritte le condizioni contrattuali relative alla proroga, fatte salve le restanti disposizioni previste dal contratto originario rep. n. 14773 del 13.02.2023 e dall’atto aggiuntivo rep. n. 16734 del 22/06/2023;
- con Decreto n. 4755 del 09/04/2024 è stato affidato all’ing. Francesco Ganino l’incarico di Direttore dei lavori in sostituzione dell’ing. Ferdinando Laruffa ed è stata impegnata la relativa spesa pari ad € 111.020,00;
- che con nota Prot. n. 473612 del 18/07/2024 è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento l’ing. Celestina Saladino che sottoscrive l’atto unitamente al Dirigente del Settore;

RICHIAMATE

- la nota Prot. N. 194513 del 22/04/2022, indirizzata al Comune di Casignana (RC), nella quale l’amministrazione regionale ha precisato:
 - *“il comune di Casignana, n.q. di proprietario e di Ente responsabile della gestione delle due discariche pubbliche comunali site in località Petrosi del Comune stesso, attualmente dismesse ed in fase di post-gestione, aveva (ed ha) l’onere di provvedere, oltre alla gestione operativa dell’impianto in fase di esercizio, anche alle attività di chiusura e post-gestione trentennale delle medesime;*
 - *la Regione Calabria si sta sostituendo in via del tutto eccezionale, anche in qualità di Soggetto Attuatore, al Comune per quanto sopra avvalendosi del finanziamento CIPE 55/2016 che prevedeva un importo complessivo di € 9.700.000 finalizzato a “Intervento di messa in*

sicurezza e di sistemazione definitiva delle discariche comunali site in località Petrosi del comune di Casignana (RC)”;

- la nota Prot. N. 386269 del 11/06/2024 nella quale l'amministrazione regionale ha comunicato al Comune di Casignana:
*“il servizio di prelievo e smaltimento del percolato, la manutenzione e la gestione del sito, oggetto di più proroghe consecutive finalizzate a non interrompere il servizio pubblico essenziale, sarà proseguito dalla Regione Calabria sino alla scadenza contrattuale stabilita al 7 dicembre 2024.
A decorrere dalla data dell'8 dicembre, la responsabilità per le attività di post gestione delle discariche sopra citate relative al prelievo e smaltimento del percolato, manutenzione e gestione del sito ricadrà sul proprietario/gestore che, a tal fine, dovrà per tempo porre in essere ogni necessaria iniziativa volta a garantire senza soluzione di continuità la post-gestione delle discariche, a salvaguardia dell'ambiente e della salute umana.
Ogni responsabilità relativa all'interruzione dei servizi suddetti non potrà che essere addebitabile ai soggetti sopra citati.
Si precisa infine che la Regione Calabria proseguirà esclusivamente con le attività affidate e in corso di espletamento relative ai lavori di sistemazione della strada di accesso e di messa in sicurezza delle discariche.”*
- la nota Prot. n. 621063 del 04/10/2024 con la quale l'amministrazione regionale ha ribadito al Comune di Casignana la scadenza del servizio sostitutivo di prelievo, trasporto e smaltimento del percolato e, in caso d'inerzia del Comune, ha chiesto all'Autorità Rifiuti e Risorse Idriche della Calabria di determinarsi in ordine all'organizzazione dello stesso, nello specifico: *“la Regione Calabria non è il soggetto su cui grava per legge l'obbligo di procedere all'estrazione e allo smaltimento del percolato, avendone assunto l'onere temporaneamente solo per fronteggiare una situazione di emergenza, straordinaria e temporanea, nell'esclusivo superiore interesse pubblico alla tutela dell'ambiente e della salute umana. Stante l'approssimarsi della data in cui la Regione Calabria cesserà lo svolgimento del servizio di estrazione del percolato, risulta urgente che il Comune di Casignana di concerto con l'Autorità in indirizzo si determinino in ordine all'organizzazione dello stesso.”*

CONSIDERATO che

- la prestazione relativa al servizio di smaltimento del percolato, effettuato in sostituzione del Comune di Casignana, è terminata alla data del 07.12.2024, giusto verbale di conclusione del servizio redatto dal DEC in data 09.12.2024 e sottoscritto con riserva dalla società;
- con PEC del 18.03.2025 il DEC ha riscontrato, rigettandola, la riserva iscritta dalla società Crotonscavi Costruzioni Generali spa in data 06.03.2025 sul registro di contabilità n. 8 relativo al SAS n. 9 - FINALE e sul certificato di ultimazione delle prestazioni;

VISTO l'art.102 del D.Lgs 50/2016 che prevede che i contratti pubblici di importo superiore alle soglie di rilevanza comunitaria sono soggetti al collaudo per i lavori e a verifica di conformità per i servizi e per le forniture, per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni negoziali;

CONSIDERATO che a mente dell'art. 30, comma 5bis, del Dlgs 50/2016 la ritenuta dello 0,5% potrà essere svincolata soltanto dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva;

RITENUTO necessario individuare un soggetto in possesso dei requisiti di legge cui conferire l'incarichi della verifica di conformità ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs. 50/2016;

VISTA la nota prot. n. 266871 del 18/04/2025 con la quale l'ing. Nicole Margiotta ha trasmesso la dichiarazione di assenza di conflitti di interessi;

VISTA la nota prot. n. 267009 del 18/04/2025 con la quale l'ing. Nicole Margiotta, funzionaria dell'elevata qualificazione interna all'amministrazione regionale, è stata individuata per l'espletamento dell'attività di verifica di conformità ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs 50/2016;

PRESO ATTO

- con nota Prot. n. 216341 del 22/03/2024 è stato nominato Direttore dell'Esecuzione del Contratto l'ing. Clementina Torchia, in sostituzione dell'ing. Ferdinando Laruffa;

- con nota Prot. n. 473612 del 18/07/2024 è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento, in sostituzione dell'ing. Barbara Corasaniti, l'ing. Celestina Saladino;
- con Decreto Dirigenziale n. 16027 del 15.11.2024 è stato affidato all'ing. Maurizio Salis, in servizio presso il Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana della Regione Calabria, l'incarico di collaudatore;

RITENUTO necessario rimodulare il gruppo di lavoro individuato con DDG. n. 4546 del 26.04.2022 per come di seguito riportato, precisando che nel quadro economico approvato con il medesimo decreto è inserita la voce "Fondo risorse finanziarie di cui al D.Lgs. 50/2016 art. 113 c. 2, 3, 4, 5", la cui copertura finanziaria è assicurata con le somme impegnate con il DDG n. 14448 del 16/11/2022 giusti impegni:

- n. 1977 del 28.03.2022 che, più volte riaccertato, ha acquisito il numero 2360/2023 con una disponibilità attuale pari ad 10.536,67, e riaccertato da ultimo con DGR 154/2025 ha acquisito il numero 2263/2025 con una disponibilità pari ad € 59.000,00;
- n. 2063/2022 con una disponibilità pari ad € 6.825,36;

<i>Attività</i>	<i>Soggetto Incaricato</i>	<i>Nominativo Incaricato</i>
Responsabile del Procedimento	<i>Rup</i>	<i>Ing. Celestina Saladino</i>
	<i>Supporto al Rup</i>	<i>Dott.ssa Claudia Russo</i>
		<i>Geom. Domenico Concolino</i>
Direzione dei Lavori	<i>Componenti Ufficio DL</i>	<i>Geom. Domenico Concolino</i>
Direzione dell'Esecuzione	<i>Componenti Ufficio Dec</i>	<i>Ing. Clementina Torchia</i>
		<i>Geom. Domenico Concolino</i>
Sicurezza in fase di esecuzione	<i>Personale incaricato</i>	<i>Ing. Emanuele Caputi</i>
Collaudo tecnico amministrativo Collaudo statico	<i>Personale incaricato</i>	<i>Ing. Maurizio Salis</i>
Verifica di conformità del servizio	<i>Personale incaricato</i>	<i>Ing. Nicole Margiotta</i>

PRESO ATTO delle precedenti liquidazioni relative agli stati di avanzamento del servizio n. 1, 2, 3-4, 5, 6, 7 e 8 eseguite rispettivamente con i decreti n. 7832 del 06/06/2023, n. 13144 del 19/09/2023, n. 20145 del 22/12/2023, n. 7326 del 28/05/2024, n. 13597 del 30/09/2024, n. 15956 del 14/11/2024 e n. 3187 del 06/03/2025;

ATTESO che

- il DEC, ing Clementina Torchia, con nota acquisita in atti con prot. n. 249038 del 14/04/2025 ha trasmesso gli atti relativi allo stato di avanzamento del servizio n. 9-FINALE a tutto il 07/12/2024, comprensivi di: libretto delle misure, registro di contabilità, sommario registro di contabilità, stato di avanzamento finale al 07.12.2024, controfirmati con riserva dalla Società;
- per quanto sopra il RUP, con nota prot. n. 251219 del 15.04.2025 ha trasmesso il certificato di pagamento n. 8S-FINALE del 14.04.2025 a tutto il 07.12.2024 (importo netto € 83.003,21) autorizzando la Società Crotonscavi Costruzioni Generali spa ad emettere la relativa fattura;
- la Società ha trasmesso la fattura n. 4/28 del 16/04/2025, acquisita al prot. n. 261664 del 17/04/2025 per l'importo complessivo di € 91.303,53;

RITENUTO, pertanto, di poter procedere alla liquidazione in favore della società Crotonscavi Costruzioni Generali Spa, della somma di € 91.303,53, di cui € 83.003,21 per servizi ed € 8.300,32 per IVA, a saldo della fattura sopra citata utilizzando l'impegno n. 3652/2024 assunto sul capitolo U9090902402 per la quota pari a 72.986,73 e l'impegno n. 3653/2024 assunto sul capitolo U9090902401 per la quota pari a 18.316,80;

VISTI

- la scheda di liquidazione 3939 del 23.04.2025 emessa per complessivi € 91.303,53 generata telematicamente e qui allegata;
- il DURC prot. INAIL_47940251 con scadenza al 23/06/2025, richiesto ed emesso On Line, dal quale risulta che la società Crotonscavi Costruzioni Generali Spa è in regola ai fini contributivi e previdenziali, allegato al presente provvedimento;

- la liberatoria rilasciata dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione, ai sensi dell’art. 48-bis del DPR 602/73, identificativo univoco 202500001715102 del 28/04/2025, dalla quale risulta soggetto non inadempiente la società Crotonscavi Costruzioni Generali Spa, e allegata al presente provvedimento;
- la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari, resa dalla società Crotonscavi Costruzioni Generali S.p.A. ai sensi della Legge n. 136/2010 in sede di sottoscrizione del contratto;

DATO ATTO che il presente decreto è stato espressamente formulato su proposta del Responsabile del Procedimento che ne attesta la regolarità e la correttezza sotto il profilo istruttorio-procedimentale;

ATTESO che in merito all’adozione del presente atto non sussistono per il Funzionario ed il Dirigente firmatari del presente decreto situazioni di incompatibilità né condizioni di conflitto di interessi, anche potenziale, in applicazione delle vigenti disposizioni di legge, in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza;

ATTESTATO di aver assolto agli obblighi di pubblicazione di cui all’art 23 del D.Lgs. 33/2013 sul sito istituzionale dell’Ente ai seguenti link:

<https://trasparenza.regione.calabria.it/REGIONECALABRIA/AttiRelativiAlleProcedurePerLAffidamentoDiAppalti/Detail/1461/231/352>

<https://trasparenza.regione.calabria.it/REGIONECALABRIA/SchedeGeneriche/Detail/6248/55/348/ProvvedimentiDirigentiAmministrativi>

VISTA la Legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. 13 maggio 1996 n. 7 e ss.mm.ii.;

VISTO il D. Lgs. n. 165/2001, così come modificato e integrato dalla legge n. 145/2002;

ATTESTATA la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi dell’art. 43 e 45 della L.R. n. 8 del 4 febbraio 2002;

DATO ATTO che il presente atto è stato predisposto tenendo conto delle indicazioni operative contenute nella circolare del Segretariato Generale prot. n.196397 del 02.05.2023;

VISTA

- la Legge Regionale n. 8 del 04.02.2002;
- la Legge Regionale n. 34 del 12.08.2002 e s.m.i. e ritenuta la propria competenza;
- l’art. 57 del D.lgs. 118/2011;

VISTO il D.Lgs. 33/2013 ed il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2025/2027 Allegato 2, approvato con la DGR n. 113 del 25 marzo 2025;

VISTI

- il D.Lgs n. 118/2011, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42”;
- la Legge Regionale 23 dicembre 2024, n. 41 recante “Legge di stabilità regionale 2025”;
- la Legge Regionale 23 dicembre 2024, n. 42 recante “Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2025-2027”;

ATTESTATO che ai sensi dell’art. 4 della L. R. n. 47/2011, per la liquidazione di cui trattasi si è riscontrata la corretta imputazione della spesa e la necessaria copertura finanziaria;

DATO ATTO che ai sensi della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 art. 1 comma 629, lettera b, il versamento dell’IVA sulle fatture dovrà essere operato direttamente dalla stessa Amministrazione regionale e versato direttamente all’Erario con adempimenti che saranno curati dalle competenti strutture del Dipartimento regionale del Bilancio;

VISTO il Decreto del Ministero Economia e Finanze del 23/01/2015 di attuazione dello *split payment*;

ATTESTATA, sulla scorta dell’istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa nonché la legittimità e correttezza del presente atto, su proposta del responsabile del procedimento che ne attesta la regolarità e la correttezza sotto il profilo istruttorio-procedimentale

DECRETA

per quanto in premessa specificato, che qui si intende integralmente riportato e che forma parte integrante e sostanziale, di:

1. **NOMINARE** quale soggetto incaricato della verifica di conformità ai sensi dell’art. 102 del D.Lgs. 50/2016 la funzionaria Nicole Margiotta in servizio presso il Settore 7 – Rifiuti, Tutela Ambientale ed Economia Circolare del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità urbana;
2. **APPROVARE** la rimodulazione del gruppo di lavoro per come sopra riportato;

3. **APPROVARE** gli atti contabili relativi al 9° SAS-FINALE a tutto il 07/12/2024 trasmessi con nota acquisita in atti con prot. n. 249038 del 14/04/2025 ed il relativo certificato di pagamento n. 8S-FINALE del 14/04/2025 emesso dal RUP per l'importo di € 83.003,21 (IVA esclusa) inerente al servizio di gestione del percolato e di gestione del sito delle discariche comunali ubicate nel territorio del Comune di Casignana - contratto d'appalto rep. n. 14773 del 13/02/2023, primo atto aggiuntivo rep. n. 16734 del 22/06/2023, secondo atto aggiuntivo rep. n. 21277 del 14/05/2024;
4. **LIQUIDARE**, a favore della società Crotonscavi Costruzioni Generali Spa – mandataria del RTI costituito per l'esecuzione dell'appalto misto di cui al contratto d'appalto rep. n. 14773 del 13/02/2023, al primo atto aggiuntivo rep. n. 16734 del 22/06/2023 e al secondo atto aggiuntivo rep. n. 21277 del 14/05/2024 – la somma di € 91.303,53, di cui € 83.003,21 per servizi ed € 8.300,32 per Iva, a saldo della fattura n. 4/28 del 16/04/2025, acquisita con prot. n. 261664 del 17/04/2025, relativa al 9° SAS-FINALE;
5. **EMETTERE** il relativo mandato di pagamento a favore della società Crotonscavi Costruzioni Generali Spa per la somma di € 91.303,53 (IVA inclusa) sul conto corrente dedicato, intestato alla ditta medesima così come indicato nella scheda di liquidazione 3939 del 23/04/2025;
6. **FAR GRAVARE** la somma complessiva di € 91.303,53 (IVA compresa) sul capitolo di spesa U9090902402 giusto impegno n. 3652/2024 per € 72.986,73 e sul capitolo U9090902401 giusto impegno n. 3653/2024 per € 18.316,80, giusta scheda di liquidazione 3939 del 23/04/2025;
7. **DEMANDARE** alla Ragioneria Generale l'emissione del mandato di pagamento relativo alla somma liquidata, effettuando l'accredito secondo la modalità riportata nell'allegata distinta di liquidazione ed alle competenti strutture gli adempimenti in materia di IVA;
8. **NOTIFICARE** il presente provvedimento, alla società Crotonscavi Costruzioni Generali Spa ed alle parti interessate in forza di interesse legittimo, a cura del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana;
9. **PROVVEDERE** alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679;
10. **PROVVEDERE** alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e ai sensi della legge regionale 6 Aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679;
11. **DARE ATTO** che avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso giurisdizionale avanti il competente T.A.R. entro i termini di legge.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

Celestina Saladino

(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente

IDA COZZA

(con firma digitale)