

Procedura di infrazione n.2014/2059 e n.2017/2181 - n.142 Interventi - DGR 34/2018 - POR 20214/2020

n.	AGGLOMERATO	PROVINCIA	FONTE DI FINANZIAMENTO ORIGINARIA	(Soggetto Attuatore) Comune/Commissario unico depurazione	TITOLO INTERVENTO	IMPORTO FINANZIAMENTO	ATTUAZIONE DICEMBRE 2022	ATTUAZIONE MAGGIO 2025
1	Acquaro	VV	POR D.G.R. 34	Commissario unico per la depurazione	Potenziamento della piattaforma depurativa consortile a servizio dei comuni di Acquaro, Arena e Dasà, Realizzazione di impianto di depurazione a servizio della frazione Limpidi e opere fognarie di collettamento delle zone non servite del Comune di Acquaro (VV).	1.025.000,00 €	PROGETTAZIONE IN CORSO	PROGETTAZIONE IN CORSO
2	Aiello Calabro	CS	DGR 34/2018 - D. CIPE n. 26 del 10.8.2016	Aiello Calabro	Potenziamento dell'impianto di depurazione in loc. Macchia Sottana e realizzazione nuovi impianti di depurazione e rete fognaria nelle varie frazioni del comune di Aiello Calabro (CS).	3.380.000,00 €	LAVORI IN CORSO (30%)	LAVORI IN CORSO (80%)
3	Altomonte	CS	POR D.G.R. 34	Altomonte	Realizzazione nuovo impianto di depurazione in loc. Casello e potenziamento degli impianti di loc. Noviziato e loc. Pantaleo e realizzazione dei collettori fognari in varie località del comune di Altomonte (CS).	2.850.000,00 €	LAVORI IN CORSO (30%)	LAVORI IN CORSO (60%)
4	Amaroni	CZ	DGR 34/2018 - D. CIPE n. 26 del 10.8.2016	Amaroni	Collettamento della loc. San Luca e potenziamento dell'impianto di depurazione loc. Argadi del comune di Amaroni (CZ).	218.000,00 €	LAVORI COLLAUDATI	LAVORI COLLAUDATI
5	Amendolara	CS	DGR 34/2018 - D. CIPE n. 26 del 10.8.2016	Amendolara	Realizzazione rete e collettori fognari a servizio delle località Gabriele, Colfari e Aria d'Ercole del comune di Amendolara (CS).	1.000.000,00 €	LAVORI COLLAUDATI	LAVORI COLLAUDATI
6	Anoia	RC	DGR 34/2018 - D. CIPE n. 26 del 10.8.2016	Anoia	Realizzazione rete e collettori fognari a servizio delle località Petracca, Cuore di Gesù e Bignara del comune di Anoia (RC).	113.000,00 €	LAVORI COLLAUDATI	LAVORI COLLAUDATI
7	Aprigliano	CS	DGR 34/2018 - D. CIPE n. 26 del 10.8.2016	Aprigliano	Realizzazione nuovi impianti di fitodepurazioni nelle frazioni silane del comune di Aprigliano (CS).	526.000,00 €	LAVORI IN CORSO (30%)	LAVORI IN CORSO (80%)
8	Belvedere Marittimo	CS	DGR 34/2018 - D. CIPE n. 26 del 10.8.2016	Commissario unico per la depurazione	Realizzazione reti fognarie e collettamento delle zone non servite all'impianto di depurazione di loc. Praie e potenziamento funzionale delle fasi depurative, comune di Belvedere Marittimo (CS).	2.150.000,00 €	PROGETTAZIONE IN CORSO	LAVORI IN CORSO (70%)
9	Bianchi	CS	DGR 34/2018 - D. CIPE n. 26 del 10.8.2016	Bianchi	Completamento rete fognaria e potenziamento impianto di depurazione di Loc. Murachi nel comune di Bianchi (CS).	200.000,00 €	LAVORI IN CORSO (30%)	LAVORI COLLAUDATI
10	Bisignano	CS	DGR 34/2018 - D. CIPE n. 26 del 10.8.2016	Bisignano	Realizzazione nuovi impianti di depurazione nella zona industriale in località Macchia Tavola. Potenziamento degli impianti in loc. Duglia e in loc. Pucchio. Realizzazione di collettori fognari e impianti di sollevamento, comune di Bisignano (CS).	5.639.000,00 €	LAVORI IN CORSO (10%)	LAVORI IN CORSO (20%)
11	Bocchigliero	CS	DGR 34/2018 - D. CIPE n. 26 del 10.8.2016	Bocchigliero	Completamento rete fognaria e potenziamento dell'impianto di depurazione sito in località Duno del comune di Bocchigliero (CS).	475.000,00 €	LAVORI COLLAUDATI	LAVORI COLLAUDATI
12	Bonifati	CS	DGR 34/2018 - D. CIPE n. 26 del 10.8.2016	Bonifati	Potenziamento dell'impianto di depurazione di loc. Parise e collettamento della loc. Pietre Bianche del comune di Bonifati (CS).	600.000,00 €	LAVORI COLLAUDATI	LAVORI COLLAUDATI
13	Borgia	CZ	DGR 34/2018 - D. CIPE n. 26 del 10.8.2016	Borgia	Potenziamento impianto di loc. Malaidi e realizzazione opere fognarie di collettamento delle zone non servite del comune di Borgia (CZ).	985.000,00 €	LAVORI IN CORSO (30%)	LAVORI IN CORSO (40%)
14	Briatico	VV	DGR 34/2018 - D. CIPE n. 26 del 10.8.2016	Briatico	Riefficientamento dell'impianto di loc. Conidoni e opere di adeguamento nel comune di Briatico (VV).	450.000,00 €	LAVORI IN CORSO (30%)	COLLAUDO IN CORSO
15	Briatico	VV	DGR 34/2018 - D. CIPE n. 26 del 10.8.2016	Briatico	Riefficientamento dell'impianto di loc. San Costantino e opere di adeguamento nel comune di Briatico (VV).	150.000,00 €	LAVORI IN CORSO (30%)	COLLAUDO IN CORSO
16	Caccuri	KR	DGR 34/2018 - D. CIPE n. 26 del 10.8.2016 (spesa POR)	Caccuri	Completamento rete fognaria e potenziamento degli impianti di depurazione esistenti sul territorio del comune di Caccuri (KR).	780.000,00 €	LAVORI COLLAUDATI	LAVORI COLLAUDATI
17	Cardeto	RC	DGR 34/2018 - D. CIPE n. 26 del 10.8.2016	Cardeto	Ampliamento della rete di collettamento fognario del comune di Cardeto. Potenziamento dell'impianto di località Calvario e realizzazione impianti di fitodepurazione nelle località non servite. Comune di Cardeto (RC).	2.450.000,00 €	LAVORI IN CORSO (30%)	LAVORI IN CORSO (60%)
18	Cardinale	CZ	DGR 34/2018 - D. CIPE n. 26 del 10.8.2016 (spesa POR)	Cardinale	Potenziamento del depuratore comunale sito in località Pirara e completamento della fognatura del centro urbano del Comune di Cardinale (CZ).	480.000,00 €	LAVORI IN CORSO (50%)	COLLAUDO IN CORSO
19	Cariati	CS	POR D.G.R. 34	Cariati	Realizzazione della rete fognaria e collettamenti delle località Vescellero e Villari. Potenziamento dell'impianto di depurazione a fanghi attivi di loc. Fiume Nicà del comune di Cariati (CS).	750.000,00 €	LAVORI COLLAUDATI	LAVORI COLLAUDATI
20	Carlopoli	CZ	DGR 34/2018 - D. CIPE n. 26 del 10.8.2016	Carlopoli	Potenziamento dell'impianto di loc. S.Elia e realizzazione nuovo impianto loc. Pignataro. Realizzazione opere fognarie di collettamento delle zone non servite del comune di Carlopoli (CZ).	740.000,00 €	LAVORI IN CORSO (30%)	LAVORI COLLAUDATI
21	Casabona	KR	POR D.G.R. 34	Casabona	Potenziamento degli impianti di depurazione di loc. Dattolo e loc. Mandravecchia. Realizzazione collettori fognari a servizio delle zone non servite nel comune di Casabona (KR).	1.600.000,00 €	LAVORI IN CORSO (30%)	LAVORI IN CORSO (60%)
22	Celico	CS	DGR 34/2018 - D. CIPE n. 26 del 10.8.2016	Celico	Completamento collettori e rete fognaria nelle zone non servite e realizzazione di nuovi impianti nelle località Salemi, Muzzo e Pantano. Potenziamento dell'impianto di loc. Mulimelle. Comune di Celico (CS).	1.460.000,00 €	LAVORI IN CORSO (10%)	LAVORI IN CORSO (60%)
23	Cerisano	CS	DGR 34/2018 - D. CIPE n. 26 del 10.8.2016 (spesa POR)	Cerisano	Realizzazione di un impianto di depurazione nella loc. Pianetto e collettamento ad esso delle località limitrofe non servite del comune di Cerisano (CS).	693.000,00 €	LAVORI COLLAUDATI	LAVORI COLLAUDATI
24	Cerva	CZ	DGR 34/2018 - D. CIPE n. 26 del 10.8.2016 (spesa POR)	Cerva	Realizzazione di un nuovo impianto di depurazione in loc. Castelluccio e completamento della rete fognaria comunale. Potenziamento dell'impianto di loc. Nasari del comune di Cerva (CZ).	570.000,00 €	LAVORI IN CORSO (30%)	LAVORI COLLAUDATI
25	Cerzeto	CS	DGR 34/2018 - D. CIPE n. 26 del 10.8.2016	Cerzeto	Realizzazione condotte fognarie, stazioni di sollevamento e impianti di depurazione a servizio rispettivamente della località Serifanello e contrada Colombra del comune di Cerzeto (CS).	1.200.000,00 €	LAVORI IN CORSO (10%)	LAVORI COLLAUDATI
26	Cetraro	CS	POR D.G.R. 34	Cetraro	Realizzazione della rete fognaria e dei collettori delle zone non servite e realizzazione di una nuova linea di trattamento da 15.000 a.e. in loc. Santa Maria del comune di Cetraro (CS).	4.836.000,00 €	LAVORI IN CORSO (30%)	LAVORI IN CORSO (60%)
27	Chiaravalle Centrale	CZ	DGR 34/2018 - D. CIPE n. 26 del 10.8.2016	Chiaravalle Centrale	Potenziamento dell'impianto di depurazione di loc. Cupaglione e realizzazione opere di collettamento delle zone non servite del comune di Chiaravalle Centrale (CZ).	1.950.000,00 €	LAVORI IN CORSO (90%)	COLLAUDO IN CORSO
28	Cicala	CZ	DGR 34/2018 - D. CIPE n. 26 del 10.8.2016	Cicala	Realizzazione di nuovi impianti di depurazione in loc. Castagneto e loc. Zona P.I.P. - Milocca. Realizzazione collettori fognari a servizio delle località Vallonello, Conche e zona Palazetto del comune di Cicala (CZ).	750.000,00 €	PROGETTAZIONE ESECUTIVA IN CORSO	LAVORI IN CORSO (30%)
29	Cirò	KR	DGR 34/2018 - D. CIPE n. 26 del 10.8.2016	Cirò	Potenziamento impianto di depurazione del Capoluogo e realizzazione collettamenti fognari del comune di Cirò (KR).	465.000,00 €	LAVORI COLLAUDATI	LAVORI COLLAUDATI
30	Cirò Marina	KR	POR D.G.R. 34	Commissario unico per la depurazione	Realizzazione nuovo impianto di depurazione e nuovi collettamenti fognari comune di Cirò Marina (KR).	7.074.000,00 €	PROGETTAZIONE IN CORSO	LAVORI IN CORSO (0%)
31	Civita	CS	DGR 34/2018 - D. CIPE n. 26 del 10.8.2016	Civita	Realizzazione rete fognaria e collettamenti nel territorio del comune di Civita (CS).	250.000,00 €	LAVORI IN CORSO (70%)	COLLAUDO IN CORSO
32	Conflenti	CZ	DGR 34/2018 - D. CIPE n. 26 del 10.8.2016 (spesa POR)	Conflenti	Realizzazione rete fognaria e collettamenti delle zone non servite. Potenziamento impianti di depurazione di loc. Mozzoni (Centro) e Loc. San Mazzeo-Sciosci e realizzazione nuovi impianti in loc. San Mazzeo-Costa e loc.Lisca del comune di Conflenti (CZ).	1.040.000,00 €	LAVORI IN CORSO (50%)	LAVORI IN CORSO (85%)
33	CORAP/ San Gregorio d'Ippona	VV	DGR 34/2018 - D. CIPE n. 26 del 10.8.2016	Commissario unico per la depurazione	Completamento della rete fognaria e collettamento alla piattaforma depurativa di Piscopio del comune di San Gregorio d'Ippona (VV).	767.000,00 €	PROGETTAZIONE IN CORSO	PROGETTAZIONE IN CORSO
34	Cortale	CZ	DGR 34/2018 - D. CIPE n. 26 del 10.8.2016	Cortale	Potenziamento funzionale impianto di depurazione di loc. Ampalopate e collettamento e realizzazione nuovo impianto della C.da Gerdino - Salica, comune di Cortale (CZ).	700.000,00 €	LAVORI IN CORSO (40%)	LAVORI IN CORSO (60%)
35	Cotronei	KR	DGR 34/2018 - D. CIPE n. 26 del 10.8.2016	Cotronei	Potenziamento dell'impianto di loc. Cona fino a 21.000 a.e.. Realizzazione della rete fognaria nelle zone non servite di loc.Trepidò e collettamento dell'intero carico all'impianto di loc. Cona del comune di Cotronei (KR).	4.485.000,00 €	CONSEGNA LAVORI IN CORSO (APPALTO INTEGRATO)	LAVORI IN CORSO (0%)
36	Cropani	CZ	DGR 34/2018 - D. CIPE n. 26 del 10.8.2016	Cropani	Completamento della rete fognaria di Cropani Centro, Cropani Superiore e Cropani Marina (CZ).	360.000,00 €	LAVORI COLLAUDATI	LAVORI COLLAUDATI
37	Crosia	CS	DGR 34/2018 - D. CIPE n. 26 del 10.8.2016	Crosia	Potenziamento impianto di loc. Pantano e realizzazione opere fognarie di collettamento della frazione Mirto del comune di Crosia (CS).	2.825.000,00 €	LAVORI IN CORSO (90%)	COLLAUDO IN CORSO
38	Crotone	KR	DGR 34/2018 - D. CIPE n. 26 del 10.8.2016	Commissario unico per la depurazione	Completamento intervento dal titolo "Lavori di collettamento della frazione Papanice e della zona Margherita sul depuratore di Crotone". Comune di Crotone (KR).	310.991,44 €	NON AVVIATO	NON AVVIATO

39	Crotone	KR	DGR 34/2018 - D. CIPE n. 26 del 10.8.2016	Commissario unico per la depurazione	Potenziamento dell'impianto di proprietà CORAP sito in loc. Possovecchio. Completamento rete fognaria e collettori delle frazioni non servite del comune di Crotone. Realizzazione impianto di fitodepurazione a servizio della loc. Iannello. Comune di Crotone (KR).	4.289.008,56 €	NON AVVIATO	NON AVVIATO
40	Crucoli	KR	POR D.G.R. 34	Commissario unico per la depurazione	Realizzazione collettori fognari e nuovi impianti di depurazione nella loc. Torretta e nel Capoluogo del comune di Crucoli (KR).	3.800.000,00 €	PROGETTAZIONE IN CORSO	PROGETTAZIONE IN CORSO
41	Decollatura	CZ	DGR 34/2018 - D. CIPE n. 26 del 10.8.2016	Decollatura	Completamento della rete e dei collettori fognari e realizzazione di un impianto di fitodepurazione in loc. Liardi del comune di Decollatura (CZ).	670.000,00 €	LAVORI IN CORSO (30%)	LAVORI COLLAUDATI
42	Dinami	VV	POR D.G.R. 34	Commissario unico per la depurazione	Completamento della rete fognaria e realizzazione di nuovi impianti di depurazione nel Capoluogo e nella frazione Melicuccà del comune di Dinami (VV).	1.670.000,00 €	PROGETTAZIONE IN CORSO	LAVORI IN CORSO (60%)
43	EX Corigliano Calabro	CS	DGR 34/2018 - D. CIPE n. 26 del 10.8.2016	EX Corigliano Calabro	Potenziamento dell'impianto di depurazione di loc. Cantinella del Comune di Corigliano Calabro (CS). Comune di CORIGLIANO - ROSSANO	400.000,00 €	LAVORI IN CORSO (80%)	LAVORI COLLAUDATI
44	EX Rossano	CS	DGR 34/2018 - D. CIPE n. 26 del 10.8.2016	EX Rossano	Completamento delle opere di collettamento delle acque reflue dei rioni San Marco e Penta nel centro storico del comune di Rossano (CS). Comune di CORIGLIANO - ROSSANO	600.000,00 €	LAVORI IN CORSO (30%)	LAVORI COLLAUDATI
45	Fabrizia	VV	DGR 34/2018 - D. CIPE n. 26 del 10.8.2016	Fabrizia	Potenziamento impianto di depurazione a servizio del territorio e realizzazione opere fognarie di collettamento dell'intero centro abitato del comune di Fabrizia (CZ).	880.000,00 €	PROGETTAZIONE ESECUTIVA IN CORSO	LAVORI IN CORSO (60%)
46	Fagnano Castello	CS	DGR 34/2018 - D. CIPE n. 26 del 10.8.2016	Fagnano Castello	Realizzazione di un nuovo impianto di depurazione in loc. Rondinella e collettamento della loc. San Lauro. Potenziamento degli impianti di depurazione esistenti delle località Cafaro e Grillo del comune di Fagnano Castello (CS).	1.170.000,00 €	LAVORI IN CORSO (30%)	LAVORI IN CORSO (60%)
47	Feroletto Antico	CZ	DGR 34/2018 - D. CIPE n. 26 del 10.8.2016	Commissario unico per la depurazione	Completamento della rete di collettamento a servizio delle zone non servite e realizzazione di un impianto di fitodepurazione in loc. Tavano del comune di Ferroletto Antico (CZ).	1.224.000,00 €	PROGETTAZIONE IN CORSO	LAVORI IN CORSO (0%)
48	Firmo	CS	DGR 34/2018 - D. CIPE n. 26 del 10.8.2016	Firmo	Realizzazione di nuovo impianto di depurazione in loc. Frattize a servizio del quartiere Cerzeto. Realizzazione rete fognaria, collettamento e nuovo impianto di depurazione a servizio delle zone non servite del comune di Firmo (CS).	1.740.000,00 €	LAVORI IN CORSO (50%)	COLLAUDO IN CORSO
49	Fiumefreddo Bruzio	CS	DGR 34/2018 - D. CIPE n. 26 del 10.8.2016	Commissario unico per la depurazione	Realizzazione impianto di depurazione consortile a servizio dei comuni di Fiumefreddo Bruzio e Longobardi. Realizzazione di rete fognaria e collettamenti nelle zone non servite del comune di Fiumefreddo Bruzio (CS). Collettamento delle località Tauriana e Tarife e realizzazione nuovo impianto a servizio del Centro storico del comune di Longobardi (CS).	7.400.000,00 €	PROGETTAZIONE IN CORSO	PROGETTAZIONE IN CORSO
50	Francavilla Marittima	CS	DGR 34/2018 - D. CIPE n. 26 del 10.8.2016	Francavilla Marittima	Potenziamento impianto di depurazione di C. da Vigne e adeguamento rete fognaria del comune di Francavilla Marittima (CS).	570.000,00 €	LAVORI IN CORSO (90%)	COLLAUDO IN CORSO
51	Fuscaldo	CS	DGR 34/2018 - D. CIPE n. 26 del 10.8.2016	Fuscaldo	Potenziamento dell'impianto di depurazione di loc. Maddalena e completamento dei collettori fognari del comune di Fuscaldo (CS).	950.000,00 €	LAVORI IN CORSO (30%)	LAVORI IN CORSO (30%)
52	Gerocarne	VV	DGR 34/2018 - D. CIPE n. 26 del 10.8.2016	Gerocarne	Realizzazione nuovi impianti di depurazione a servizio del Capoluogo, della frazione S. Angelo, della frazione Ciano e della località Piani di Gerocarne e realizzazione delle opere di collettamento fognario agli impianti. Comune di Gerocarne (VV).	1.458.000,00 €	Progettazione esecutiva in verifica	PROGETTAZIONE IN CORSO
53	Gimigliano	CZ	POR D.G.R. 34	Gimigliano	Completamento rete fognaria e collettori a servizio del centro urbano e delle varie località del territorio. Realizzazione di impianti di depurazione a servizio del Capoluogo e delle località Cavorà, Buda, Colla e Trearie del comune di Gimigliano (CZ).	1.920.000,00 €	LAVORI IN CORSO (30%)	LAVORI IN CORSO (60%)
54	Gioiosa Ionica	RC	POR D.G.R. 34	Gioiosa Ionica	Potenziamento del depuratore sito in località Micciò. Realizzazione collettore fognario e nuovo impianto in località Sant'Antonio del comune di Gioiosa Ionica (RC).	1.365.000,00 €	LAVORI IN CORSO (30%)	LAVORI IN CORSO (60%)
55	Grimaldi	CS	DGR 34/2018 - D. CIPE n. 26 del 10.8.2016	Grimaldi	Realizzazione nuovo impianto di depurazione a servizio del centro abitato del comune di Grimaldi (CS).	460.000,00 €	PROGETTAZIONE ESECUTIVA IN CORSO	LAVORI IN CORSO (0%)
56	Grotteria	RC	POR D.G.R. 34	Commissario unico per la depurazione	Ampliamento della rete di collettamento fognario. Realizzazione impianto di depurazione località Catalisano e realizzazione di ulteriori cinque impianti di fitodepurazione nelle località Aspalmo, Aspalmo Inferiore, Fari, Cambruso e Ricciardo del Comune di Grotteria (RC).	4.673.000,00 €	PROGETTAZIONE IN CORSO	PROGETTAZIONE IN CORSO
57	Guardavalle	CZ	DGR 34/2018 - D. CIPE n. 26 del 10.8.2016	Guardavalle	Potenziamento degli impianti di depurazione siti nelle località Giamberra e Asporia e realizzazione di nuovi impianti di fitodepurazione in località Eice della Vecchia e in località Nivera da del comune di Guardavalle (CZ).	530.000,00 €	LAVORI IN CORSO (80%)	LAVORI COLLAUDATI
58	Guardia Piemontese	CS	DGR 34/2018 - D. CIPE n. 26 del 10.8.2016	Guardia Piemontese	Potenziamento del depuratore sito in località Chiusi del comune di Guardia Piemontese (CS).	140.000,00 €	LAVORI COLLAUDATI	LAVORI COLLAUDATI
59	Isola Capo Rizzuto	KR	DGR 34/2018 - D. CIPE n. 26 del 10.8.2016	Isola Capo Rizzuto	Completamento dei collettori e realizzazione delle stazioni di sollevamento a servizio delle località non servite. Potenziamento dell'impianto di depurazione di loc. Mazzotta e realizzazione di un nuovo impianto in loc. Sant'Anna del comune di Isola capo Rizzuto (KR).	4.400.000,00 €	LAVORI IN CORSO (80%)	LAVORI IN CORSO (80%)
60	Lago	CS	DGR 34/2018 - D. CIPE n. 26 del 10.8.2016	Lago	Realizzazione collettori fognari nelle località Versagi, Manieri, Greci, Casa Fiorello e Terrati. Potenziamento dell'impianto di depurazione di loc. Pantana e realizzazione di impianti di depurazione a servizio delle località Greci, Piscopie, Versagi e Terrati, comune di Lago (CS).	1.040.000,00 €	LAVORI IN CORSO (30%)	LAVORI IN CORSO (60%)
61	Laino Borgo	CS	DGR 34/2018 - D. CIPE n. 26 del 10.8.2016	Laino Borgo	Potenziamento dell'impianto di loc. Piano della Corte e realizzazione nuovo impianto di fitodepurazione in loc. Pianette. Completamento e riefficiamento del sistema fognario del centro urbano del comune di Laino Borgo (CS).	345.000,00 €	LAVORI IN CORSO (60%)	COLLAUDO IN CORSO
62	Lattarico	CS	DGR 34/2018 - D. CIPE n. 26 del 10.8.2016	Lattarico	Realizzazione dei collettori fognari e completamento della rete esistente del centro urbano e delle località non servite del comune di Lattarico (CS).	2.954.000,00 €	LAVORI IN CORSO (30%)	LAVORI IN CORSO (80%)
63	Lungro	CS	DGR 34/2018 - D. CIPE n. 26 del 10.8.2016	Lungro	Potenziamento del depuratore sito in Loc. Sant'Angelo. Realizzazione collettamenti fognari nel territorio del comune di Lungro (CS).	618.000,00 €	LAVORI IN CORSO (60%)	COLLAUDO IN CORSO
64	Luzzi	CS	DGR 34/2018 - D. CIPE n. 26 del 10.8.2016	Luzzi	Potenziamento dell'impianto di depurazione sito in loc. Ischia/Crati e realizzazione di un nuovo impianto di depurazione in loc. Linze/Gidra. Realizzazione di due impianti di fitodepurazione in loc. Baracca/Sergente e Maldirima. Realizzazione rete fognaria e collettamento nel comune di Luzzi (CS).	2.601.000,00 €	LAVORI IN CORSO (30%)	LAVORI IN CORSO (80%)
65	Maida	CZ	DGR 34/2018 - D. CIPE n. 26 del 10.8.2016	Maida	Realizzazione rete fognaria e impianto di depurazione a servizio della località Balzano del comune di Maida (CZ).	294.000,00 €	LAVORI COLLAUDATI	LAVORI COLLAUDATI
66	Malvito	CS	DGR 34/2018 - D. CIPE n. 26 del 10.8.2016	Malvito	Potenziamento degli impianti di depurazione delle località Lessene, Trelanze e Gagliano. Realizzazione rete fognaria e impianto di depurazione a fanghi attivi in località Paucieri del comune di Malvito (CS).	1.800.000,00 €	LAVORI IN CORSO (60%)	LAVORI IN CORSO (60%)
67	Mammola	RC	DGR 34/2018 - D. CIPE n. 26 del 10.8.2016	Mammola	Realizzazione rete fognaria e collettamento delle loc. Cannazzi, Celano, Centrisei, Sansone, Civetterio, Taverni e Nellera e potenziamento dell'impianto di depurazione di loc. Gioia. Realizzazione di n. 2 impianti di fitodepurazione in loc. Aconireito e loc. Aspalmo del comune di Mammola (CS).	594.000,00 €	Progettazione esecutiva predisposta	PROGETTAZIONE IN CORSO
68	Mandatoriccio	CS	DGR 34/2018 - D. CIPE n. 26 del 10.8.2016	Mandatoriccio	Potenziamento dell'impianto di località Armirò. Realizzazione nuovi impianti di depurazione a fanghi attivi nelle località Torno e Greche del comune di Mandatoriccio (CS).	680.000,00 €	LAVORI IN CORSO (30%)	LAVORI IN CORSO (60%)
69	Marcellinara	CZ	DGR 34/2018 - D. CIPE n. 26 del 10.8.2016	Marcellinara	Completamento del collettamento dell'abitato di Marcellinara e potenziamento degli impianti di depurazione delle località Dorzano e Fiumara. Comune di Marcellinara (CZ).	750.000,00 €	LAVORI IN CORSO (30%)	COLLAUDO IN CORSO
70	Marina di Gioiosa Ionica	RC	DGR 34/2018 - D. CIPE n. 26 del 10.8.2016	Marina di Gioiosa Ionica	Potenziamento dell'impianto di depurazione di loc. S. Anna del comune di Marina di Gioiosa Ionica (RC).	800.000,00 €	LAVORI IN CORSO (30%)	LAVORI IN CORSO (60%)
71	Maropati	RC	DGR 34/2018 - D. CIPE n. 26 del 10.8.2016	Maropati	Completamento collettori fognari e potenziamento impianto di depurazione a di loc. Donnacà del comune di Maropati (RC).	813.000,00 €	LAVORI IN CORSO (30%)	LAVORI COLLAUDATI
72	Mesoraca	KR	DGR 34/2018 - D. CIPE n. 26 del 10.8.2016	Mesoraca	Completamento dell'intervento dal titolo "Realizzazione della rete fognaria del comune di Mesoraca" (CZ).	184.154,81 €	NON AVVIATO	NON AVVIATO
73	Monasterace	RC	DGR 34/2018 - D. CIPE n. 26 del 10.8.2016	Commissario unico per la depurazione	Realizzazione collettori delle località Cambruso, Campo Marzio e Centro storico del comune di Monasterace all'impianto di Torre Ellera nel comune di Camini. Potenziamento dell'impianto consortile di località Torre Ellera. Realizzazione di collettore fognario e impianto a fanghi attivi a servizio del Centro Storico del comune di Camini. Collettamento della zona Marina di Camini.	2.470.000,00 €	PROGETTAZIONE IN CORSO	COLLAUDO IN CORSO
74	Mongrassano	CS	DGR 34/2018 - D. CIPE n. 26 del 10.8.2016	Commissario unico per la depurazione	Potenziamento degli impianti di depurazione delle località Santa Maria, La Benedetta e Macchiavola. Realizzazione nuovi collettori fognari e completamento della rete esistente del comune di Mongrassano (CS).	1.332.000,00 €	PROGETTAZIONE IN CORSO	LAVORI IN CORSO (30%)
75	Mormanno	CS	DGR 34/2018 - D. CIPE n. 26 del 10.8.2016	Commissario unico per la depurazione	Realizzazione di nuovi impianti di depurazione nelle località Malinieri, Via L. Sturzo e Zona P.I.P. Potenziamento impianto di depurazione sito in loc. Salviera. Realizzazione di condotte fognarie e collettamenti nel territorio del comune di Mormanno. (CS).	1.460.000,00 €	PROGETTAZIONE IN CORSO	PROGETTAZIONE IN CORSO
76	Mottafollone	CS	DGR 34/2018 - D. CIPE n. 26 del 10.8.2016	Mottafollone	Realizzazione della rete e collettori fognari delle zone non servite e di nuovi impianti di depurazione nelle località Gadursello, Gadurso e Foresta. Potenziamento dell'impianto a servizio del centro abitato sito in c.d. Lirise del comune di Mottafollone (CS).	1.340.000,00 €	LAVORI IN CORSO (70%)	COLLAUDO IN CORSO
77	Nardodipace	VV	DGR 34/2018 - D. CIPE n. 26 del 10.8.2016	Nardodipace	Realizzazione nuovi impianti di depurazione nelle località Capoluogo, Cassari, Ragonà e Santo Todaro. Completamento rete fognaria e collettori nel territorio del comune di Nardodipace (VV).	908.000,00 €	Lavori sospesi (MKE) - Procedure in corso per affidamento completamento lavori alla 2ª ditta	LAVORI IN CORSO (60%)
78	Oppido Mamertina	RC	DGR 34/2018 - D. CIPE n. 26 del 10.8.2016	Oppido Mamertina	Realizzazione impianto di depurazione a fanghi attivi in loc. Ferrandina della potenzialità di 7.000 a.e. e collettamento del centro di Oppido Mamertina e della rete fognaria del comune di Varapodio. Comune di Oppido Mamertina (RC).	1.355.990,77 €	LAVORI IN CORSO (30%)	LAVORI IN CORSO (60%)

79	Oppido Mamertina	RC	DGR 34/2018 - D. CIPE n. 26 del 10.8.2016	Commissario unico per la depurazione	Collettamento della frazione Messignadi e realizzazione di collettori fognari e impianto di depurazione a servizio frazione Castellace del comune di Oppido Mamertina (RC).	2.624.844,66 €	PROGETTAZIONE IN CORSO	LAVORI COLLAUDATI
80	Oriolo	CS	DGR 34/2018 - D. CIPE n. 26 del 10.8.2016	Oriolo	Potenziamento dell'impianto di depurazione a fanghi attivi sito in c.da Falce e adeguamento della rete fognaria del comune di Oriolo (CS).	334.000,00 €	LAVORI IN CORSO (60%)	LAVORI IN CORSO (80%)
81	Orsomarso	CS	DGR 34/2018 - D. CIPE n. 26 del 10.8.2016	Orsomarso	Realizzazione reti fognarie, collettori e impianti di fitodepurazione nelle località Bonicose 1, Bonicose 2, Cotura, Mercuri, Molina e Scorpiani del comune di Orsomarso (CS).	1.299.670,00 €	LAVORI IN CORSO (90%)	COLLAUDO IN CORSO
82	Palermi	CZ	DGR 34/2018 - D. CIPE n. 26 del 10.8.2016	Palermi	Potenziamento dell'impianto di depurazione a fanghi attivi sito in loc. Marincola del comune di Palermi (CZ).	220.000,00 €	LAVORI COLLAUDATI	LAVORI COLLAUDATI
83	Paludi	CS	DGR 34/2018 - D. CIPE n. 26 del 10.8.2016	Paludi	Potenziamento dell'impianto di depurazione a fanghi attivi di loc. Paranello del comune di Paludi (CS).	180.000,00 €	LAVORI COLLAUDATI	LAVORI COLLAUDATI
84	Paola	CS	POR D.G.R. 34	Paola	Potenziamento a 38.000 a.e. ed adeguamento dell'impianto di depurazione in località Pantani a servizio dell'intero agglomerato. Completamento opere fognarie di collettamento e potenziamento stazioni di sollevamento. Comune di Paola (CS).	4.275.000,00 €	LAVORI IN CORSO (30%)	LAVORI IN CORSO (60%)
85	Parenti	CS	DGR 34/2018 - D. CIPE n. 26 del 10.8.2016	Parenti	Potenziamento degli impianti di depurazione esistenti sul territorio del comune di Parenti (CS).	300.000,00 €	LAVORI COLLAUDATI	LAVORI COLLAUDATI
86	Paterno Calabro	CS	DGR 34/2018 - D. CIPE n. 26 del 10.8.2016	Paterno Calabro	Realizzazione impianto di depurazione in loc. Cimini e completamento rete fognaria e collettamenti del centro urbano. Potenziamento degli impianti di depurazione di loc. Pugliano e loc. Spadoletti del comune di Paterno Calabro (CS).	600.000,00 €	LAVORI COLLAUDATI	LAVORI COLLAUDATI
87	Pentone	CZ	DGR 34/2018 - D. CIPE n. 26 del 10.8.2016 (spesa POR)	Pentone	Completamento della rete di collettamento del Capoluogo e loc. Scoppolise e realizzazione di un nuovo impianto di depurazione in loc. Valle dei Mulini del comune di Pentone (CZ).	1.190.000,00 €	LAVORI IN CORSO (40%)	LAVORI IN CORSO (60%)
88	Petilia Policastro	KR	POR D.G.R. 34	Commissario unico per la depurazione	Potenziamento del sistema fognario e realizzazione collettamenti nelle zone non servite e realizzazione nuovi impianti di depurazione nelle località S. Demetrio e Santa Spina del comune di Petilia Policastro (KR).	2.200.000,00 €	PROGETTAZIONE IN CORSO	PROGETTAZIONE IN CORSO
89	Piane Crati	CS	DGR 34/2018 - D. CIPE n. 26 del 10.8.2016	Piane Crati	Potenziamento degli impianti di depurazione delle località San Marco e Taverna Sottana del comune di Piane Crati (CS).	280.000,00 €	LAVORI COLLAUDATI	LAVORI COLLAUDATI
90	Pianopoli	CZ	DGR 34/2018 - D. CIPE n. 26 del 10.8.2016	Pianopoli	Potenziamento degli impianti di depurazione delle località Spranico e Rizzuto del comune di Pianopoli (CZ).	442.000,00 €	LAVORI IN CORSO (30%)	LAVORI COLLAUDATI
91	Placanica	RC	DGR 34/2018 - D. CIPE n. 26 del 10.8.2016	Placanica	Completamento rete e collettori fognari nelle località non servite e realizzazione di nuovi impianti di depurazione a servizio del Centro e della frazione Titi del comune di Placanica (RC).	1.113.000,00 €	PROGETTAZIONE ESECUTIVA IN CORSO	LAVORI IN CORSO (30%)
92	Plataci	CS	DGR 34/2018 - D. CIPE n. 26 del 10.8.2016	Plataci	Potenziamento dell'impianto di depurazione sito in C.da Vao e potenziamento di alcuni tratti di rete fognaria e collettori a servizio del centro abitato del comune di Plataci (CS).	320.000,00 €	LAVORI COLLAUDATI	LAVORI COLLAUDATI
93	Platania	CZ	DGR 34/2018 - D. CIPE n. 26 del 10.8.2016	Platania	Potenziamento degli impianti di depurazione di loc. Manca e loc. Mula e realizzazione di nuovi impianti nelle località Foresta e Mercuri del comune di Platania (CZ).	600.000,00 €	LAVORI IN CORSO (30%)	LAVORI COLLAUDATI
94	Plati	RC	POR D.G.R. 34	Commissario unico per la depurazione	Potenziamento dell'impianto di depurazione di loc. Pirati. Realizzazione rete fognaria e impianto di fitodepurazione a servizio delle località Gioppo e Lauro. Realizzazione rete fognaria e impianto di depurazione a servizio delle località Cuccuo, Cuccumo, Lacchi, Giambattista e Semoli del comune di Plati (RC).	1.700.000,00 €	NON AVVIATO	NON AVVIATO
95	Riace	RC	DGR 34/2018 - D. CIPE n. 26 del 10.8.2016	Riace	Realizzazione impianto di depurazione in loc. Riace Superiore a servizio del Centro Storico del comune di Riace (RC).	300.000,00 €	LAVORI COLLAUDATI	LAVORI IN CORSO (60%)
96	Rizziconi	RC	DGR 34/2018 - D. CIPE n. 26 del 10.8.2016	Commissario unico per la depurazione	Dismissione dell'impianto di loc. Cirello e collettamento delle località Pina, Andelleria, Cimbarello, Ficarella, Margi, Manduca, Abate Antonio, Orba, Ederace, Marotta, e Conche al sistema fognario consortile afferente all'impianto di Gioia Tauro del comune di Rizziconi (RC).	1.729.000,00 €	PROGETTAZIONE IN CORSO	PROGETTAZIONE IN CORSO
97	Rocca di Neto	KR	DGR 34/2018 - D. CIPE n. 26 del 10.8.2016	Rocca di Neto	Lavori di collettamento delle acque reflue nell'impianto in Loc. Serrate della zona denominata Topanello del Comune di Rocca di Neto (KR).	350.000,00 €	LAVORI IN CORSO (90%)	COLLAUDO IN CORSO
98	Rocca di Neto	KR	DGR 34/2018 - D. CIPE n. 26 del 10.8.2016	Commissario unico per la depurazione	Realizzazione nuovo impianto di depurazione in loc. Fondi Barchi e realizzazione della rete fognaria e dei collettamenti nelle località non servite del comune di Rocca di Neto (KR).	1.287.000,00 €	PROGETTAZIONE IN CORSO	PROGETTAZIONE IN CORSO
99	Roccabernarda	KR	DGR 34/2018 - D. CIPE n. 26 del 10.8.2016	Roccabernarda	Potenziamento dell'impianto sito in loc. Mussuto e collettamento del centro abitato del comune di Roccabernarda (KR).	600.000,00 €	LAVORI IN CORSO (95%)	COLLAUDO IN CORSO
100	Roccella Jonica	RC	DGR 34/2018 - D. CIPE n. 26 del 10.8.2016 (spesa POR)	Roccella Jonica	Potenziamento dell'impianto di depurazione di loc. Petrusi e completamento della rete fognaria nella zona alberghiera e in c.da Calcinara del comune di Roccella Jonica (RC).	750.000,00 €	LAVORI IN CORSO (30%)	LAVORI COLLAUDATI
101	Roggiano Gravina	CS	DGR 34/2018 - D. CIPE n. 26 del 10.8.2016	Roggiano Gravina	Realizzazione di un nuovo impianto di depurazione nella loc. Valle dei Monaci e della rete e dei collettori fognari nelle zone non servite del comune di Roggiano Gravina (CS).	3.830.000,00 €	LAVORI IN CORSO (30%)	LAVORI IN CORSO (60%)
102	San Benedetto Ullano	CS	DGR 34/2018 - D. CIPE n. 26 del 10.8.2016	San Benedetto Ullano	Realizzazione della rete fognaria e del collettamento delle frazioni San Filii e Maglionzi del comune di San Benedetto Ullano (CS).	1.218.000,00 €	LAVORI IN CORSO (30%)	COLLAUDO IN CORSO
103	San Demetrio Corone	CS	DGR 34/2018 - D. CIPE n. 26 del 10.8.2016	San Demetrio Corone	Dismissione impianti e realizzazione nuovi collettori fognari e impianto di depurazione in Loc. San Nicola. Potenziamento degli impianti delle località Gurisa, Piedigallo, S. Agata e Mizzofate-Foreste del comune di S. Demetrio Corone (CS).	2.230.000,00 €	LAVORI IN CORSO (30%)	LAVORI IN CORSO (50%)
104	San Giorgio Albanese	CS	DGR 34/2018 - D. CIPE n. 26 del 10.8.2016	San Giorgio Albanese	Potenziamento depuratori siti nelle località Puscino, Cuccino, Palombara, Corlice, Colucci e Copacchio. Realizzazione rete fognaria e collettamenti nelle zone non servite e di nuovo impianto di fitodepurazione in Loc. Pantanello del comune di San Giorgio Albanese (CS).	1.670.000,00 €	LAVORI IN CORSO (30%)	LAVORI IN CORSO (50%)
105	San Giovanni in Fiore	CS	DGR 34/2018 - D. CIPE n. 26 del 10.8.2016	Commissario unico per la depurazione	Potenziamento impianti di depurazione di loc. Ponte Arvo e loc. Lorica. Completamento e potenziamento della rete fognaria comunale di San Giovanni in Fiore (CS).	1.300.000,00 €	PROGETTAZIONE IN CORSO	LAVORI IN CORSO (0%)
106	San Lorenzo del Vallo	CS	DGR 34/2018 - D. CIPE n. 26 del 10.8.2016	San Lorenzo del Vallo	Realizzazione della rete fognaria e dei collettamenti e realizzazione nuovo impianto di depurazione. Potenziamento degli impianti di depurazione di loc. Pipana, loc. Cavalcante e loc. Ciccarello del comune di San Lorenzo del Vallo (CS).	2.500.000,00 €	LAVORI IN CORSO (30%)	COLLAUDO IN CORSO
107	San Marco Argentano	CS	DGR 34/2018 - D. CIPE n. 26 del 10.8.2016	San Marco Argentano	Potenziamento del depuratore di loc. Scalo e realizzazione di nuovi tratti fognari nel comune di San Marco Argentano (CS).	3.150.000,00 €	LAVORI IN CORSO (30%)	LAVORI IN CORSO (60%)
108	San Martino di Finita	CS	DGR 34/2018 - D. CIPE n. 26 del 10.8.2016 (spesa POR)	San Martino di Finita	Realizzazione collettori fognari e di due nuovi impianti di fitodepurazione nelle località Veltri e Vignali del comune di San Martino di Finita (CS).	588.000,00 €	LAVORI IN CORSO (30%)	LAVORI COLLAUDATI
109	San Mauro Marchesato	KR	DGR 34/2018 - D. CIPE n. 26 del 10.8.2016	San Mauro Marchesato	Potenziamento dell'impianto di depurazione di loc. Pizzo Nuovo - Manche e collettamento della C.da Valloce del comune di San Mauro Marchesato (KR).	200.000,00 €	LAVORI COLLAUDATI	LAVORI COLLAUDATI
110	San Pietro Apostolo	CZ	DGR 34/2018 - D. CIPE n. 26 del 10.8.2016 (spesa POR)	San Pietro Apostolo	Completamento dei collettori fognari e potenziamento dell'impianto di depurazione di loc. Sottocchia. Realizzazione di nuovi impianti di depurazione nella località Colla zona Bivio Zeta del comune di San Pietro Apostolo (CZ).	985.000,00 €	LAVORI COLLAUDATI	LAVORI COLLAUDATI
111	San Pietro di Caridà	RC	POR D.G.R. 34	Commissario unico per la depurazione	Realizzazione collettori fognari e nuovo impianto di depurazione a servizio dei comuni di San Pietro di Caridà e Serrata e relative frazioni. Realizzazione di un impianto di fitodepurazione nella loc. Corrutò del comune di San Pietro di Caridà (RC).	3.287.000,00 €	PROGETTAZIONE IN CORSO	PROGETTAZIONE IN CORSO
112	San Roberto	RC	DGR 34/2018 - D. CIPE n. 26 del 10.8.2016	Commissario unico per la depurazione	Potenziamento del depuratore consortile di Concessa e realizzazione rete e collettori fognari. Realizzazione di due fitodepuratori in località Rumia e Piani dell'Aspromonte del comune di San Roberto (RC).	1.123.000,00 €	PROGETTAZIONE IN CORSO	LAVORI IN CORSO (30%)
113	San Sosti	CS	DGR 34/2018 - D. CIPE n. 26 del 10.8.2016	San Sosti	Realizzazione collettamento delle località Fravilla, Capano, Macellara e Pettoruto e potenziamento dell'impianto di loc. Capano del comune di San Sosti (CS).	1.050.000,00 €	LAVORI IN CORSO (30%)	LAVORI IN CORSO (60%)
114	San Vincenzo la Costa	CS	DGR 34/2018 - D. CIPE n. 26 del 10.8.2016	San Vincenzo la Costa	Realizzazione della rete fognaria nella Loc. Prioli e di un nuovo impianto di fitodepurazione nella loc. Greco del comune di San Vincenzo la Costa (CS).	585.000,00 €	PROGETTAZIONE IN CORSO	LAVORI IN CORSO (0%)
115	San Vito sullo Ionio	CZ	DGR 34/2018 - D. CIPE n. 26 del 10.8.2016	San Vito sullo Ionio	Potenziamento dell'impianto di depurazione di loc. Fosso di Picca del comune di San Vito sullo Ionio (CZ).	200.000,00 €	LAVORI IN CORSO (90%)	LAVORI COLLAUDATI
116	Santa Agata d'Esaro	CS	DGR 34/2018 - D. CIPE n. 26 del 10.8.2016	Santa Agata d'Esaro	Realizzazione collettori fognari delle zone non servite e realizzazione di un impianto per località Scivolenta. Potenziamento dell'impianto di depurazione esistente a servizio dell'abitato di Santa Agata d'Esaro (CS).	1.130.000,00 €	LAVORI IN CORSO (30%)	LAVORI IN CORSO (60%)
117	Santa Caterina Albanese	CS	DGR 34/2018 - D. CIPE n. 26 del 10.8.2016	Santa Caterina Albanese	Completamento collettamento e potenziamento delle stazioni di sollevamento fognario. Potenziamento degli impianti delle località Ricosoli e Macchie del comune di Santa Caterina Albanese (CS).	500.000,00 €	LAVORI IN CORSO (30%)	COLLAUDO IN CORSO
118	Santa Eufemia d'Aspromonte	RC	DGR 34/2018 - D. CIPE n. 26 del 10.8.2016	Commissario unico per la depurazione	Realizzazione di un nuovo impianto di depurazione a fanghi attivi a servizio del centro urbano in loc. Stazione Pendano, di un impianto di fitodepurazione a servizio delle località Figurella, Badia e San Bartolomeo e completamento dei collettori fognari del comune di Santa Eufemia d'Aspromonte (RC).	2.548.000,00 €	PROGETTAZIONE IN CORSO	PROGETTAZIONE IN CORSO
119	Santa Severina	KR	POR D.G.R. 34	Santa Severina	Potenziamento dell'impianto di depurazione di loc. S. Angelo e completamento rete fognaria e collettori del comune di Santa Severina (KR).	1.032.000,00 €	LAVORI COLLAUDATI	LAVORI COLLAUDATI

120	Santa Sofia d'Epiro	CS	DGR 34/2018 - D. CIPE n. 26 del 10.8.2016	Santa Sofia d'Epiro	Realizzazione nuovi impianti di depurazione nelle località Gaudio, Mandrie, Acci e Grottile. Potenziamento degli impianti di loc. Prati-Marchianò e loc. Cancellò del comune di Santa Sofia d'Epiro (CS).	1.300.000,00 €	LAVORI IN CORSO (30%)	LAVORI IN CORSO (70%)
121	Santo Stefano d'Aspromonte	RC	DGR 34/2018 - D. CIPE n. 26 del 10.8.2016	Commissario unico per la depurazione	Completamento collettori fognari e realizzazione nuovo impianto di depurazione nella loc. Petrazza del comune di Santo Stefano d'Aspromonte (RC).	500.000,00 €	PROGETTAZIONE IN CORSO	PROGETTAZIONE IN CORSO
122	Savelli	KR	DGR 34/2018 - D. CIPE n. 26 del 10.8.2016	Savelli	Potenziamento degli impianti di depurazione di loc. Mbollari e loc. Pino Grande del comune di Savelli (KR).	340.000,00 €	LAVORI COLLAUDATI	LAVORI COLLAUDATI
123	Scandale	KR	POR D.G.R. 34	Scandale	Realizzazione di condotte fognarie con tratti prementati e relativi sollevamenti per il collettamento delle zone urbane non servite e potenziamento impianti di depurazione delle località S.Leonardo e Corazzo del comune di Scandale (KR).	350.000,00 €	LAVORI COLLAUDATI	LAVORI COLLAUDATI
124	Scigliano	CS	DGR 34/2018 - D. CIPE n. 26 del 10.8.2016 (spesa POR)	Scigliano	Collettamento delle località Cupani, Lupia, Petrasi, San Nicola e Fontanelle all'impianto di loc. Fiume Bisirico. Realizzazione di nuovi impianti di depurazione nelle località Casino-Rizzo, Colle Mandria e Vallicella del comune di Scigliano (CS).	1.000.000,00 €	LAVORI IN CORSO (30%)	LAVORI IN CORSO (60%)
125	Scilla	RC	DGR 34/2018 - D. CIPE n. 26 del 10.8.2016	Commissario unico per la depurazione	Completamento della rete di collettamento e potenziamento dell'impianto di depurazione di località Oliveto. Realizzazione di nuovi impianti di depurazione nelle località Favazzina, Scarnici Forche-Tagli, Aciarelo e Runci del comune di Scilla (RC).	1.513.000,00 €	PROGETTAZIONE IN CORSO	LAVORI IN CORSO (30%)
126	Seminara	RC	DGR 34/2018 - D. CIPE n. 26 del 10.8.2016	Seminara	Realizzazione di collettori fognari e realizzazione un nuovo impianto di depurazione nel Capoluogo e n.2 fitodepuratori nella frazione Sant'Anna del comune di Seminara (RC).	1.105.000,00 €	LAVORI IN CORSO (50%)	LAVORI IN CORSO (70%)
127	Serra San Bruno	VV	DGR 34/2018 - D. CIPE n. 26 del 10.8.2016	Commissario unico per la depurazione	Realizzazione nuovo impianto di depurazione nella loc. Ninfo del comune di Serra San Bruno (VV).	200.000,00 €	PROGETTAZIONE IN CORSO	LAVORI IN CORSO (0%)
128	Serrastretta	CZ	POR D.G.R. 34	Commissario unico per la depurazione	Completamento dei collettori fognari e realizzazione di nuovi impianti di depurazione nelle località Migliuso, Nocelle, San Michele, Serre, Soverato, Viterale e Accaria-Ferretti. Potenziamento degli impianti delle località Accaria Immacolata, Accaria Rosario, Costa Cancellò 2, Cancellò-Timpa e Angoli del comune di Serrastretta (CZ).	2.106.000,00 €	PROGETTAZIONE IN CORSO	PROGETTAZIONE IN CORSO
129	Sersale	CZ	POR D.G.R. 34	Sersale	Realizzazione collettori fognari e realizzazione di nuovi impianti di depurazione nella frazione Cipino e in località Borda del comune di Sersale (CZ).	1.865.000,00 €	LAVORI IN CORSO (30%)	LAVORI IN CORSO (60%)
130	Settingiano	CZ	DGR 34/2018 - D. CIPE n. 26 del 10.8.2016	Settingiano	Realizzazione rete fognaria e collettamenti delle località non servite e realizzazione impianto di depurazione in loc. Campo. Potenziamento dell'impianto di depurazione del Capoluogo del comune di Settingiano (CZ).	1.360.000,00 €	LAVORI IN CORSO (40%)	COLLAUDO IN CORSO
131	Soveria Mannelli	CZ	DGR 34/2018 - D. CIPE n. 26 del 10.8.2016	Soveria Mannelli	Collettamento delle località Bivio Bonacci e Traversa Nicuzzo e realizzazione di un nuovo impianto di fitodepurazione del comune di Soveria Mannelli (CZ).	360.000,00 €	NON AVVIATO	NON AVVIATO
132	Spezzano Albanese	CS	DGR 34/2018 - D. CIPE n. 26 del 10.8.2016	Spezzano Albanese	Realizzazione rete fognaria e nuovi impianti di depurazione nelle località Terme e Torrione. Potenziamento dell'impianto di depurazione di loc. Infascinato del comune di Spezzano Albanese (CS).	1.890.000,00 €	LAVORI IN CORSO (50%)	LAVORI IN CORSO (60%)
133	Squillace	CZ	DGR 34/2018 - D. CIPE n. 26 del 10.8.2016	Squillace	Potenziamento degli impianti di depurazione delle località Poveromo, Madonna del Ponte e Donnatolla. Realizzazione nuovo impianto in loc. Fiasco Baldaia del comune di Squillace (CZ).	600.000,00 €	RESCISSO CONTRATTO	COLLAUDO IN CORSO
134	Stilo	RC	DGR 34/2018 - D. CIPE n. 26 del 10.8.2016	Stilo	Realizzazione di collettori fognari e potenziamento degli impianti di loc. Centro e loc. P.I.P. Dismissione delle Imhoff delle località Bordigiano, Gatticello e Marone e collettamento all'impianto di loc. P.I.P. nel comune di Stilo (RC).	1.079.000,00 €	LAVORI IN CORSO (60%)	COLLAUDO IN CORSO
135	Tarsia	CS	DGR 34/2018 - D. CIPE n. 26 del 10.8.2016	Tarsia	Realizzazione di nuovi tratti di rete e collettori fognari delle varie zone urbane e potenziamento dell'impianto di loc. Vallone San Giovanni del comune di Tarsia (CS).	1.450.000,00 €	LAVORI IN CORSO (30%)	COLLAUDO IN CORSO
136	Terranova da Sibari	CS	DGR 34/2018 - D. CIPE n. 26 del 10.8.2016	Terranova da Sibari	Realizzazione di collettori e ottimizzazione del sistema fognario e realizzazione di un nuovo impianto di depurazione in località Scafare del comune di Terranova da Sibari (CS).	1.500.000,00 €	LAVORI IN CORSO (50%)	LAVORI IN CORSO (60%)
137	Tiriolo	CZ	DGR 34/2018 - D. CIPE n. 26 del 10.8.2016	Tiriolo	Completamento dei collettori fognari e potenziamento dei sollevamenti nel Capoluogo e nelle frazioni del comune di Tiriolo (CZ). Potenziamento degli impianti di depurazione delle località Campo Monaci, Cuture, Soluri, Ferrito, Fossa dei Morti, Sarrotino Telecom, San Giovanni e Pratora. Comune di Tiriolo (CZ).	610.000,00 €	LAVORI IN CORSO (30%)	COLLAUDO IN CORSO
138	Torano Castello	CS	DGR 34/2018 - D. CIPE n. 26 del 10.8.2016	Torano Castello	Potenziamento degli impianti di depurazione delle località Cuturella, Cupini-Finita, Peritano e Ariella. Realizzazione di rete fognaria nelle varie zone urbane e realizzazione di un nuovo impianto in località Varanetto del comune di Torano Castello (CS).	1.717.000,00 €	LAVORI IN CORSO (30%)	LAVORI IN CORSO (50%)
139	Vallefiorita	CZ	DGR 34/2018 - D. CIPE n. 26 del 10.8.2016	Vallefiorita	Realizzazione di un nuovo impianto di depurazione a fanghi attivi in Loc. Guarda del comune di Vallefiorita (CZ).	450.000,00 €	LAVORI IN CORSO (90%)	LAVORI IN CORSO (30%)
140	Verbicaro	CS	DGR 34/2018 - D. CIPE n. 26 del 10.8.2016	Verbicaro	Potenziamento dell'impianto di depurazione di loc. Iardino del comune di Verbicaro (CS).	280.000,00 €	LAVORI IN CORSO (30%)	COLLAUDO IN CORSO
141	Verzino	KR	DGR 34/2018 - D. CIPE n. 26 del 10.8.2016	Verzino	Potenziamento dell'impianto di depurazione di loc. Fego-Canalicchio e realizzazione della rete fognaria e di due nuovi impianti a servizio delle località Vigna e Tammena-Pietrarizzo del comune di Verzino (KR).	723.000,00 €	LAVORI IN CORSO (95%)	COLLAUDO IN CORSO
142	Zagarise	CZ	DGR 34/2018 - D. CIPE n. 26 del 10.8.2016	Zagarise	Potenziamento dell'impianto di depurazione di loc. Mastro del comune di Zagarise (CZ).	175.000,00 €	LAVORI COLLAUDATI	LAVORI COLLAUDATI
TOTALE:						193.238.660,24 €		