

PIANO INTERVENTI SUL SISTEMA DEPURATIVO FOGNARIO APQ RAFFORZATO 2013

n.	Agglomerato	Titolo intervento	fonte Delibera CIPE 60/2012	QUOTA PRIVATA	Ente Attuatore	Stato di attuazione DICEMBRE 2022	Stato di attuazione GIUGNO 2025
1	Acri	Ottimizzazione del sistema fognario e depurativo del comune di Acri	9.800.000,00	0,00	COMMISSARIO UNICO PER LA DEPURAZIONE	Acquisizione Pareri in via di ultimazione (manca VIA)	Progettazione esecutiva in corso
2	Bianco (capofila) , Bovalino, Benestare, Africo, Brancaleone, Bruzzano Zeffirio, Caraffa del Bianco, Casignana, Ferruzzano, Palizzi, Samo, Sant'Agata del Bianco, Staiti.	Completamento e ottimizzazione dello schema depurativo consortile dell'agglomerato di Bianco	4.500.000,00	0,00	COMMISSARIO UNICO PER LA DEPURAZIONE	Preso atto della volontà dei Sindaci di non portare avanti il project financing, è stato chiesto al Dipartimento Programmazione di avviare l'iter per la rimodulazione per realizzare singoli interventi attuati dai rispettivi Comuni	Documento di indirizzo alla progettazione approvato
3	Castrovillari (capofila) , Civita, Frascineto, San Basile	Adeguamento e ottimizzazione dello schema depurativo dell'agglomerato di Castrovillari	5.600.000,00	0,00	COMMISSARIO UNICO PER LA DEPURAZIONE	Integrazione per verifica e validazione (carotaggi strutture)	Gara lavori in corso
4	Catanzaro	Completamento dello schema depurativo a servizio della città capoluogo di Regione di Catanzaro	7.500.000,00 7.070.941,63	0,00	COMMISSARIO UNICO PER LA DEPURAZIONE	Affidata la nuova progettazione	Progettazione in corso
5	Consorzio Valle Crati	Adeguamento impianto di depurazione consortile e realizzazione collettori fognari nei comuni ricadenti nell'agglomerato Cosenza-Rende	24.500.000,00	10.500.000,00	Consorzio Valle Crati	Progettazione definitiva in corso	Progettazione definitiva in corso
6	Montebello Jonico	Completamento delle reti fognanti nelle aree sprovviste di sistemi di raccolta dei reflui di Montebello Jonico	2.300.000,00	0,00	COMMISSARIO UNICO PER LA DEPURAZIONE	Collaudato	Collaudato
7	Motta San Giovanni	Completamento delle reti fognanti e realizzazione del collettore all'impianto di depurazione nel Comune di Motta San Giovanni	1.200.000,00	0,00	COMMISSARIO UNICO PER LA DEPURAZIONE	Attualizzazione della progettazione esecutiva	Lavori in corso (0%)
8	Pizzo (capofila) , Maierato, Monterosso Calabro, Polia, Filadelfia, San Nicola da Crissa, Filogaso, Francavilla Angitola, Capistrano	Disinquinamento fascia costiera vibonese – Area omogenea Angitola (Sub 3)	6.300.000,00	0,00	COMMISSARIO UNICO PER LA DEPURAZIONE	Verifica e validazione progettazione esecutiva in corso	Gara lavori in corso
9	Reggio Calabria	Completamento e ottimizzazione dello schema depurativo dell'agglomerato di Reggio Calabria	35.000.000,00	0,00	COMMISSARIO UNICO PER LA DEPURAZIONE	Progettazione definitiva ultimata, Iter acquisizione pareri da avviare	Progettazione esecutiva in corso
10	Rossano (capofila) , Corigliano	Realizzazione piattaforma depurativa consortile Rossano - Corigliano calabro e realizzazione opere di collettamento	14.000.000,00	0,00	COMMISSARIO UNICO PER LA DEPURAZIONE	Stipula contratto progettazione in corso	Progettazione esecutiva in corso
11	Santa Maria del Cedro (capofila) , Diamante, Buonvicino, Grisolia, Maierà, Orsomarso.	Adeguamento degli impianti di depurazione e realizzazione opere di collettamento nell'agglomerato di Santa Maria del Cedro	7.000.000,00	3.000.000,00	Comune di Santa Maria del Cedro	Lavori in corso (20%)	Lavori in corso (20%)

12	Satriano (capofila) , Soverato, San Sostene, Davoli	Progettazione, realizzazione e gestione degli interventi straordinari nel settore fognario e depurativo per l'area geografica comprendente i Comuni di Soverato, Satriano, Davoli e San Sostene (CZ) [Ottimizzazione e completamento dello schema depurativo consortile dell'agglomerato di Soverato]	5.000.000,00	1.852.557,10	Comune di Satriano	Lavori in corso (15%)	Lavori al 20% (Realizzati collettamenti) Rescissione contratto in corso
13	Scalea (capofila) , Aieta, Santa Domenica Talao, Papasidero.	Adeguamento impianto di depurazione realizzazione opere di collettamento del Comune di Scalea	2.600.000,00	1.000.000,00	Comune di Scalea	Collaudo in via di definizione	Collaudato
14	Sellia Marina (capofila) , Soveria Simeri	Ottimizzazione e completamento dello schema depurativo consortile dell'agglomerato di Sellia Marina	7.000.000,00	3.000.000,00	Comune di Sellia Marina	Lavori in corso (70%)	Collaudo in corso
15	Siderno (capofila) , Locri, Antonimina, Gerace, Canolo, Agnana, Grotteria	Completamento e ottimizzazione dello schema depurativo consortile dell'agglomerato di Siderno	10.850.000,00	5.276.954,40	Comune di Siderno	Collaudo in corso	Collaudo in corso
16	SOAKRO (soggetto gestore) , Crotone	ATO 3 KR - Ottimizzazione e completamento dello schema depurativo dell'agglomerato di Crotone	2.000.000,00	0,00	COMMISSARIO UNICO PER LA DEPURAZIONE	Collaudato	Collaudato
17	Tropea (capofila) , Briatico, Cessaniti, Zungri, Zambrone, Zaccanapoli, Parghelia, Drapia, Spilinga, Joppolo, Limbadi, Ricadi	Disinquinamento fascia costiera vibonese – Area compresa tra Briatico e Ricadi (Sub 1)	10.500.000,00	0,00	COMMISSARIO UNICO PER LA DEPURAZIONE	Preso atto della volontà dei Sindaci di non portare avanti il project financing, è stato chiesto al Dipartimento Programmazione di avviare l'iter per la rimodulazione per realizzare singoli interventi attuati dai rispettivi Comuni	Documento di indirizzo alla progettazione in stesura
18	Jonadi (capofila) , San Calogero, Mileto, Rombiolo, Filandari, San Costantino Calabro, Francica, Stefanaceni, Sant'Onofrio	Disinquinamento fascia costiera vibonese – Area omogenea Mesima (Sub 2)	4.200.000,00	0,00	COMMISSARIO UNICO PER LA DEPURAZIONE	Acquisizione Pareri in via di ultimazione (manca VIA)	Progettazione in corso
			166.920.941,63				