



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E LAVORI PUBBLICI
02 - LAVORI PUBBLICI - POLITICHE EDILIZIA ABITATIVA, VIGILANZA ATERP,
ESPROPRI**

Assunto il 19/06/2025

Numero Registro Dipartimento 611

=====

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 9589 DEL 02/07/2025

Settore Ragioneria Generale – Gestione Spese

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria,
in conformità all'allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011

Sottoscritto dal Dirigente del Settore

Dott. BUCCAFURRI LUCA

(con firma digitale)

Oggetto: Piano Regionale Triennale 2018-2020 in materia di edilizia scolastica – Piano degli interventi di edilizia scolastica con i fondi previsti all'art. 3 della L.R. n. 48/2018

Ente beneficiario Comune di Cetraro (CS)

Intervento: Adeguamento sismico, manutenzione straordinaria Scuola Media C. Alvaro - cod. edif. 0780401062.

Proroga convenzione ed integrazione finanziamento

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE U.O.A.

VISTI

- la Legge Regionale n.7 del 13 marzo 1996, recante “Norme sull’ordinamento delle strutture organizzative della Giunta Regionale e sulla dirigenza regionale”, ed in particolare: l’art.28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale, l’art. 30 relativo alla competenza ed ai poteri del Dirigente Responsabile del Settore, l’art. 1, comma 3, che opera il rinvio recettizio alle disposizioni del D.Lgs. 29/1993 e s.m.i., nonché ai contratti nazionali;
- gli artt. 16 e 17 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 e s.m.i.;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 21.06.1999 n. 2661, recante “Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. n. 7/96 e dal D.Lgs. n. 29/93 e s.m.i.”;
- il Decreto 21.06.1999 n. 354 del Presidente della Regione, recante “Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione”;
- la Deliberazione di Giunta regionale n. 665 del 14.12.2022 avente ad oggetto: Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della giunta regionale - approvazione regolamento di riorganizzazione delle strutture della giunta regionale – Abrogazione del regolamento regionale 20 aprile 2022, n.3 e ss.mm.ii”;
- il Regolamento n.12 del 14.12.2022 "Regolamento di organizzazione delle strutture della Giunta regionale”;
- il Regolamento Regionale n. 15/2023 recante “Approvazione modifiche del Regolamento regionale n.12/2022” approvato con DGR n.717/2023
- la DGR n.189 del 28/04/2023 recante “Approvazione piano dei controlli di regolarità amministrativa successiva” e il Regolamento regionale 1/2023;
- la D.G.R. n. 578 del 26.10.2023, recante "Approvazione Piano dei controlli di regolarità amministrativa in fase successiva - Anno 2024”;
- il D.Lgs. 33/2013 ed il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027, con il relativo Allegato 2 – Piano Triennale Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2025-2027, approvato con D.G.R. n. 113 del 25/03/2025
- la D.G.R. n. 572 del 24.10.2024, recante “Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta Regionale – approvazione modifiche del regolamento Regionale n.12/2022 e s.m.i.” notificata in data 25 ottobre 2024;
- la D.G.R. n.751 del 27/12/2024 “Avviso di selezione, ai sensi dell’art. 19 del D. Lgs. n. 165/2001 per il conferimento dell’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici”, pubblicato sul sito web istituzionale il 2 dicembre 2024: INDIVIDUAZIONE.
- Il D.P.G.R. n. 77 DEL 27/12/2024 con cui è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento "Infrastrutture, Lavori Pubblici" all’Ing. Claudio Moroni;
- il D.D.G. n. 15404 DEL 31/10/2024 con il quale, nelle more dell’espletamento delle procedure di legge previste per il conferimento dell’incarico al dirigente, è stato conferito all’ing. Francesco Tarsia l’incarico di reggenza dell’UOA “Opere Pubbliche e Resilienza del Territorio”, ai sensi ed agli effetti dell’articolo 5 della legge regionale n. 12 del 6 maggio 2022, che modifica l’articolo 7, comma 4, della legge regionale n. 31/2002;
- il D.D.S. n. 16529 del 14/11/2023, che individua l’arch. Stefania Battaglia Responsabile dell’Unità Operativa n. 4.4 "Edilizia Scolastica”;
- la Legge Regionale n. 41 del 23/12/2024 3 – Legge di stabilità regionale 2025;
- la Legge Regionale n. 42 del 23/12/2024 – Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2025 – 2027;
- la Deliberazione di Giunta regionale n. 766 del 27/12/2024 – Bilancio finanziario gestionale della Regione Calabria per gli anni 2025 – 2027 (art. 39, c. 10, d.lgs. 23/06/2011, n. 118);
- la Deliberazione di Giunta regionale n. 767 del 27/12/2024 – Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2025 – 2027 (artt. 11 e 39, c. 10, d.l. 23/06/2011, n. 118);

VISTO l’Accordo, ai sensi dell’art. 4 del D.lgs. 28 agosto 1997, n. 281, tra Governo e Regioni in materia di concorso regionale alla finanza pubblica, di rilancio degli investimenti pubblici e sul riparto del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese in attuazione delle sentenze della Corte Costituzionale (Rep. Atti n. 188/CSR del 15 ottobre 2018);

VISTA la Legge Regionale 21 dicembre 2018 n. 48, recante “Legge di Stabilità Regionale 2019”, pubblicata sul BURC n. 129 del 21/12/2018;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 23 del 17.01.2019, recante “Atto di indirizzo per l'attuazione di nuovi investimenti destinati alla messa in sicurezza degli edifici scolastici relativi alle annualità 2019/2023, ai sensi dell'art. 3 della Legge Regionale 21 dicembre 2018, n. 48”;

PRESO ATTO che:

- Con Decreto n. 1401 del 8.02.2019 è stato autorizzato il finanziamento degli interventi di edilizia scolastica (annualità 2019) e approvato lo schema di Convenzione, regolante il rapporto tra la Regione Calabria e gli Enti Attuatori degli interventi di edilizia scolastica finanziati con i fondi di cui alla L.R. 48/2018 per un importo complessivo pari ad euro 35.684.631,58;
- Con Decreto n. 3551 del 20/03/2019 è stato autorizzato il finanziamento degli interventi di edilizia scolastica (annualità 2020) per un importo complessivo pari ad euro 40.324.535,46;
- Con Decreto n. 6857 del 07/06/2019 è stato approvato un elenco unico degli interventi di edilizia scolastica - annualità 2019/2020/2021;
- con Decreto n. 9206 del 31/07/2019 sono stati assunti gli impegni di spesa relativi alle annualità 2019-2020-2021 e, contestualmente, riapprovato il Piano degli interventi ammettendo a finanziamento ulteriori interventi mediante lo scorrimento della graduatoria del Piano Regionale Triennale 2018-2020 di edilizia scolastica;
- con Decreto n. 10940 del 11/09/2019 sono stati approvati gli schemi di addendum alle Convenzioni già sottoscritte e regolanti il rapporto tra la Regione Calabria e gli Enti Attuatori degli interventi di edilizia scolastica finanziati con i fondi di cui alla L.R. 48/2018;
- con Decreto n. 2856 del 13/03/2020 sono state modificate le percentuali di erogazione dell'anticipazione, come individuate all'art. 10 delle convenzioni;
- con decreto D.G n. 13990 del 18/12/2020 è stato approvato l'ulteriore elenco di interventi da finanziare con i fondi residui di cui alla legge regionale 21.12.2018, n. 48 , per complessivi euro 27.908.195,07;
- con decreto D.S. n. 5916 del 30/05/2022 è stato riapprovato il piano degli interventi finanziati con i fondi della LR 48/2018 e sono stati assunti gli impegni di spesa per le risorse allocate sul capitolo di bilancio U9040300701 alle annualità 2022 e 2023;
- Con Decreto D.G. n. 10904 del 19/09/2022 è stato dato indirizzo affinché “alla luce della normativa vigente in tema di revisione prezzi e previa verifica della disponibilità finanziaria, gli Enti Attuatori beneficiari di finanziamenti per la realizzazione di opere pubbliche siano autorizzati all'utilizzo delle economie” e “con particolare riferimento agli interventi di edilizia scolastica finanziati con i fondi previsti dalla L.R. n. 48/2018, possano essere autorizzati all'utilizzo economie di gara, nei limiti posti dalla normativa vigente, previa predisposizione di opportuno addendum alla convenzione già sottoscritta, dando comunque priorità alla revisione prezzi”;
- Con Decreto n. 3803 del 17/03/2023 sono stati approvati lo schema di addendum e di convenzione aggiornati ai contenuti di cui al citato Decreto D.G. n. 10904 del 19/09/2022;

RILEVATO che:

- nel Piano degli interventi finanziati con i fondi della LR n. 48/2018, per come riapprovato con decreto D.S. n. 5916 del 30/05/2022, risulta inserito il Comune di Cetraro (CS) per l'attuazione dell'intervento di adeguamento sismico, manutenzione straordinaria Scuola Media C. Alvaro - cod. edif. 0780401062, importo finanziamento € 1.166.424,17;
- con Decreto n. 9206 del 31/07/2019 sono stati assunti, tra gli altri, gli impegni di spesa 7402/2019, 658/2020 e 305/2021, capitolo U9040300701 del bilancio regionale, cui trova parziale copertura l'intervento oggetto del presente provvedimento;
- con Decreto n. 5916 del 30/05/2022 sono stati assunti, tra gli altri, gli impegni di spesa 1816/2022 e 144/2023, capitolo U9040300701 del bilancio regionale, cui trova definitiva copertura l'intervento oggetto del presente provvedimento;

VISTA la convenzione, rep. n. 4045, sottoscritta in data 12/02/2019, la cui scadenza è individuata al 31/05/2025;

VISTO l'Attestato di Progetto IITCL-SCO-RS-266-2023-CS-PRO del 13/02/2023 dal quale è risultato che *il progetto esecutivo elaborato dal Comune di Cetraro (CS) ha ottenuto dall'Ente Certificatore un punteggio di sostenibilità ambientale pari a 1,1 superiore a quello indicato in fase di candidatura dell'intervento, pari a 1,00;*

CONSIDERATO che:

- il **Comune di Cetraro (CS)**, con nota di prot. n. 1734 del 17/02/2025 ha comunicato lo stato di esecuzione dell'intervento i cui lavori sono, a tutti gli effetti, ultimati ad eccezione della sistemazione dell'area esterna del fabbricato, evidenziando le criticità strutturali riscontrate in sede di esecuzione dei lavori, ovvero l'assenza di fondazioni nei pilastri dell'atrio, con la conseguente necessità di approvare una perizia di variante, ai sensi dell'art. 120 comma 1 lett c), per motivi imprevisi ed imprevedibili, risolta mediante l'utilizzo delle economie di gara precedentemente autorizzate con Decreto n. 12306 del 04/09/2024 e, conseguente, sottoscrizione dell'addendum con Rep N°. 22775 del 04.10.2024;
- con la citata nota il Comune di Cetraro (CS) ha inoltre evidenziato che *“Durante le operazioni di collettamento delle acque di scarico (acque bianche e nere dei servizi igienici e smaltimento delle acque meteoriche di copertura e della corte dell'edificio) sono emerse alcune criticità inerenti il sistema di allontanamento delle stesse dall'edificio scolastico. In particolare si è avuto modo di verificare l'insabbiamento delle linee di smaltimento delle acque (bianche e nere) ed è stata necessaria la loro completa sostituzione, ciò comportando una quasi totale demolizione della corte esterna del fabbricato al fine di creare due nuovi anelli separati per la raccolta delle stesse.”*, con la conseguenza che la corte esterna risulta ad oggi completamente da risistemare affinché l'edificio sia fruibile dagli utilizzatori;
- per l'esecuzione di tali interventi il Comune di Cetraro ha formalizzato richiesta di risorse per un totale di euro 112.000,00 allegando la relazione del Direttore dei Lavori accompagnata da fotografie attestanti lo stato dei luoghi;
- con nota di prot. 3743 del 11/04/2025 il Comune di Cetraro (CS) ha altresì formalizzato una richiesta di proroga comunicando l'ultimazione dei lavori relativi all'edificio scolastico, l'intenzione di procedere con una consegna parziale dell'opera ripristinando il solo accesso esterno nel tratto nel tratto che va “dal cancello all'ingresso principale”, delimitando la restante area esterna, che sarà oggetto dei successivi lavori supplementari, necessari al completamento dell'opera totale in condizioni di sicurezza e agibilità;

DATO ATTO che:

- nel Piano degli interventi di cui al Decreto n. 5916 del 30/05/2022 figura il Comune di Mongiana per l'intervento “demolizione e ricostruzione (ex adeguamento sismico) Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado, ubicato in Corso Vittorio Emanuele” finanziato per l'importo di euro 1.177.696,09;
- a seguito di partecipazione all'avviso pubblico Decreto n. 404 del 15/01/2025 è stata approvata la Manifestazione d'interesse “INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA SCOLASTICA risorse di cui all'articolo 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (cd. Fondo Protezione civile)” il Comune di Mongiana ha proposto formale rinuncia al finanziamento di cui al Decreto n. 5916 del 30/05/2022 generando economie di piano per euro 1.177.696,09;

RITENUTO:

- **prendere atto** della richiesta di proroga della convenzione formulata dal Comune di Cetraro e, tenuto conto delle difficoltà riscontrate in sede di esecuzione dei lavori, disporre la proroga della convenzione individuando quale data di scadenza il 31/12/2025;
- **prendere atto** della richiesta di nuove risorse formulata dal Comune di Cetraro e, tenuto conto delle problematiche riscontrate, al fine di addivenire al completamento dell'opera in condizioni di sicurezza e agibilità ed alla consegna della stessa alla istituzione scolastica, concedere nuove risorse per complessivi euro 112.000,00 tenuto conto dell'economia di piano generata dalla rinuncia da parte del Comune di Mongiana agli impegni di spesa assunti con Decreto n. 5916 del 30/05/2022;
- **richiamare** l'art. 5 della convenzione (Monitoraggio), nel quale, tra l'altro, è espressamente riportato che “è obbligatorio il caricamento del progetto nel sistema di Monitoraggio Opere Pubbliche della Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP-MOP), il quale è finalizzato a raccogliere tutte le informazioni necessarie per una corretta rendicontazione della spesa per opere pubbliche in Italia”.
- **richiamare** l'art. 3 della convenzione (Competenze dell'Ente Attuatore) nella parte in cui è indicato che “L' Attestato di Progetto ed il Certificato di sostenibilità Ambientale dovranno essere coerenti con i dettami dell'Avviso Pubblico per la redazione del Piano triennale 18/20 sugli

interventi di Edilizia Scolastica e di cui al Punto 11.2 dell'Avviso" ove è specificato che "Nella successiva fase di cantiere, il Certificato di Sostenibilità dovrà convalidare un punteggio almeno pari a quello dell'Attestato di progetto. L'erogazione del saldo finale del finanziamento sarà vincolato all'ottenimento del certificato che convalida il punteggio attestato nelle fasi precedenti."

- **richiamare** l'art. 6 della convenzione (Obblighi del Beneficiario/Verifiche e controlli) ove, tra gli obblighi del beneficiario, è disposto di "mantenere l'intervento realizzato per almeno un periodo di cinque anni dal pagamento finale, come previsto e disciplinato dall'art. 71 Reg UE n. 1303/2013. Il beneficiario si impegna a non ceder a terzi, né a distogliere dall'uso indicato nella domanda approvata, i cespiti oggetto della sovvenzione";

DATO ATTO che il presente decreto è stato predisposto tenendo conto delle indicazioni operative contenute nelle circolari del Dipartimento Segretariato Generale n.196397 del 02.05.2023, n. 567361 del 19.12.2023 e n. 765486 del 05.12.2024.

SU CONFORME proposta del Funzionario Responsabile del procedimento che ne attesta la regolarità e la correttezza sotto il profilo istruttorio-procedimentale;

A TERMINI delle richiamate disposizioni legislative,

D E C R E T A

ART. 1 – prendere atto della richiesta di proroga della convenzione formulata dal Comune di Cetraro e, tenuto conto delle difficoltà riscontrate in sede di esecuzione dei lavori, disporre la proroga della convenzione sottoscritta per l'attuazione dell'intervento di "adeguamento sismico, manutenzione straordinaria Scuola Media C. Alvaro - cod. edif. 0780401062" individuando quale data di scadenza il 31/12/2025;

ART. 2 – prendere atto della richiesta di nuove risorse formulata dal Comune di Cetraro e, tenuto conto delle problematiche riscontrate, al fine di addivenire al completamento dell'opera in condizioni di sicurezza e agibilità ed alla consegna della stessa alla istituzione scolastica, concedere nuove risorse per complessivi euro 112.000,00 tenuto conto dell'economia di piano generata dalla rinuncia al finanziamento da parte del Comune di Mongiana agli impegni di spesa assunti con Decreto n. 5916 del 30/05/2022;

ART. 3 – Di precisare che il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio regionale in quanto le risorse necessarie per la realizzazione dell'intervento sono state impegnate con Decreto n. 9206 del 31/07/2019 e con Decreto n. 5916 del 30/05/2022;

ART. 4 – l'intervento in questione figura tra quelli individuati al fine di realizzare gli investimenti diretti e indiretti stabiliti nell'accordo Stato-Regioni in materia di concorso regionale alla finanza pubblica sottoscritto in data 15 ottobre 2018;

ART. 5 – Di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento unitamente ai relativi allegati, sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

Stefania Concetta Battaglia

(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente UOA

Francesco Tarsia

(con firma digitale)