



**REGIONE CALABRIA  
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E LAVORI PUBBLICI  
02 - LAVORI PUBBLICI - POLITICHE EDILIZIA ABITATIVA, VIGILANZA ATERP,  
ESPROPRI**

---

*Assunto il 19/06/2025*

*Numero Registro Dipartimento 612*

=====

DECRETO DIRIGENZIALE

**“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”**

**N°. 9798 DEL 04/07/2025**

**Settore Ragioneria Generale – Gestione Spese**

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria,  
in conformità all'allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011

**Sottoscritto dal Dirigente del Settore**

Dott. BUCCAFURRI LUCA

(con firma digitale)

**Oggetto:** Delibera di G.R. n. 160/2016 “Patto per lo sviluppo della Regione Calabria” - Delibera CIPE n. 26/2016 “FSC 2014/2020: Piano per il Mezzogiorno”. Comune di Tortora – Intervento all'edificio scolastico in via Giovanni XXIII, cod. edif. 0781490400, proroga durata della convenzione

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

## IL DIRIGENTE DI U.O.A.

### VISTI

- la Legge Regionale n.7 del 13 marzo 1996, recante “Norme sull’ordinamento delle strutture organizzative della Giunta Regionale e sulla dirigenza regionale”, ed in particolare: l’art.28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale, l’art. 30 relativo alla competenza ed ai poteri del Dirigente Responsabile del Settore, l’art. 1, comma 3, che opera il rinvio recettizio alle disposizioni del D.Lgs. 29/1993 e s.m.i., nonché ai contratti nazionali;
- gli artt. 16 e 17 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 e s.m.i.;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 21.06.1999 n. 2661, recante “Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. n. 7/96 e dal D.Lgs. n. 29/93 e s.m.i.”;
- il Decreto 21.06.1999 n. 354 del Presidente della Regione, recante “Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione”;
- la Deliberazione di Giunta regionale n. 665 del 14.12.2022 avente ad oggetto: Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della giunta regionale - approvazione regolamento di riorganizzazione delle strutture della giunta regionale – Abrogazione del regolamento regionale 20 aprile 2022, n.3 e ss.mm.ii”;
- il Regolamento n.12 del 14.12.2022 "Regolamento di organizzazione delle strutture della Giunta regionale”;
- il Regolamento Regionale n. 15/2023 recante “Approvazione modifiche del Regolamento regionale n.12/2022 ” approvato con DGR n.717/2023
- la DGR n.189 del 28/04/2023 recante “Approvazione piano dei controlli di regolarità amministrativa successiva” e il Regolamento regionale 1/2023;
- la D.G.R. n. 578 del 26.10.2023, recante "Approvazione Piano dei controlli di regolarità amministrativa in fase successiva - Anno 2024”;
- la D.G.R. n. 572 del 24.10.2024, recante “Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta Regionale – approvazione modifiche del regolamento Regionale n.12/2022 e s.m.i.” notificata in data 25 ottobre 2024;
- la D.G.R. n.751 del 27/12/2024 “Avviso di selezione, ai sensi dell’art. 19 del D. Lgs. n. 165/2001 per il conferimento dell’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici”, pubblicato sul sito web istituzionale il 2 dicembre 2024: INDIVIDUAZIONE.
- Il D.P.G.R. n. 77 DEL 27/12/2024 con cui è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento "Infrastrutture, Lavori Pubblici" all’Ing. Claudio Moroni;
- il D.D.G. n. 15404 DEL 31/10/2024 con il quale, nelle more dell’espletamento delle procedure di legge previste per il conferimento dell’incarico al dirigente, è stato conferito all’ing. Francesco Tarsia l’incarico di reggenza dell’UOA “Opere Pubbliche e Resilienza del Territorio”, ai sensi ed agli effetti dell’articolo 5 della legge regionale n. 12 del 6 maggio 2022, che modifica l’articolo 7, comma 4, della legge regionale n. 31/2002;
- il D.D.S. n. 16529 del 14/11/2023, che individua l’arch. Stefania Battaglia Responsabile dell’Unità Operativa n. 4.4 "Edilizia Scolastica”;
- la Legge Regionale n. 41 del 23/12/2024 3 – Legge di stabilità regionale 2025;
- la Legge Regionale n. 42 del 23/12/2024 – Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2025 – 2027;
- la Deliberazione di Giunta regionale n. 766 del 27/12/2024 – Bilancio finanziario gestionale della Regione Calabria per gli anni 2025 – 2027 (art. 39, c. 10, d.lgs. 23/06/2011, n. 118);
- la Deliberazione di Giunta regionale n. 767 del 27/12/2024 – Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2025 – 2027 (artt. 11 e 39, c. 10, d.l. 23/06/2011, n. 118);
- la Deliberazione di Giunta regionale n. 154 del 11/04/2025 – Chiusura dei conti relativi all’esercizio finanziario 2024. Riaccertamento ordinario dei residui attivi, passivi e perenti non rientranti nel riaccertamento ordinario dei residui;

**VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 160 del 13/05/2016 con la quale viene approvato il “*Patto per lo sviluppo della Regione Calabria. Attuazione degli interventi prioritari e individuazione delle aree di intervento per il territorio*”, stipulato tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Giunta della Regione Calabria il 30/04/2016;

**VISTA** la Delibera CIPE n. 26 del 10/08/2016, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 267 del 15/11/2016, "*Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020: Piano per il Mezzogiorno. Assegnazione risorse*", che comprende l'assegnazione delle risorse finalizzate al finanziamento del Patto per lo sviluppo della Regione Calabria, approvato con la citata Delibera di G.R. n. 160/2016;

**VISTA** la D.G.R. n. 3 del 12.01.2018 recante "*Patto per lo sviluppo della Regione Calabria DGR n. 160/2016. Proposta di rimodulazione ai sensi del punto 3.3 della Delibera CIPE n. 26/2016, pubblicata in G.U. Serie generale n. 267 del 15.11.2016*".

**PRESO ATTO** che nel Patto per lo sviluppo della Regione Calabria (Patto per la Calabria) sono individuate le seguenti aree strategiche con interventi riguardanti l'edilizia scolastica ed afferenti questo Dipartimento:

- Ambiente e messa in sicurezza del territorio - Rischio sismico: Interventi di adeguamento strutturale e antisismico degli edifici scolastici, importo finanziato con fondi FSC, per € 29.853.520 - Tema prioritario 2.5;
- Scuola, Università e Lavoro: Interventi di adeguamento, ammodernamento e riqualificazione degli edifici scolastici (efficientamento energetico, sicurezza, attrattività e innovatività, accessibilità, impianti sportivi, connettività), di qualificazione degli ambienti dell'apprendimento e di sviluppo delle nuove tecnologie per la diffusione di competenze digitali nella scuola, importo finanziato con fondi FSC 2014/2020, per € 120.993.570 – Tema prioritario 1.10;

**VISTO** il Decreto D.G. n. 3 del 04/01/2017 avente ad oggetto: <<Delibera di G. R. n. 160/2016 "Patto per lo sviluppo della Regione Calabria". Delibera CIPE n. 26/2016 "FSC 2014/2020: Piano per il Mezzogiorno". Individuazione Interventi di Edilizia Scolastica>> , (pubblicato in "Amministrazione Trasparente" sezione "Provvedimenti", sotto-sezione "Provvedimenti dirigenti amministrativi", [https://trasparenza.regione.calabria.it/\(S\(5opgsrpf1dy1avtnlos2ulce\)\)/REGIONECALABRIA/SchedaGenerica/Detail/742?sysName=ProvvedimentiDirigentiAmministrativi&TipoScheda=55](https://trasparenza.regione.calabria.it/(S(5opgsrpf1dy1avtnlos2ulce))/REGIONECALABRIA/SchedaGenerica/Detail/742?sysName=ProvvedimentiDirigentiAmministrativi&TipoScheda=55)), che, agli Allegati "A" e "B", individua gli interventi di edilizia scolastica finanziati con il Patto per lo sviluppo della Regione Calabria;

**VISTO** l'allegato "B" al citato decreto D.G. n. 3 del 04/01/2017 nel quale risulta inserito il Comune di Tortora per l'attuazione dell'intervento di ristrutturazione edilizia dell'edificio scolastico in via Giovanni XXIII, cod. edif. 0781490400, importo finanziamento € 689.139,00;

**VISTA** la convenzione, sottoscritta in data 28/01/2019, rep. n. 3958, relativa alla realizzazione dell'intervento di ristrutturazione edilizia dell'edificio scolastico in via Giovanni XXIII, cod. edif. 0781490400, dell'importo complessivo pari ad euro 689.139,00, interamente a carico del finanziamento FSC 2014/2020;

**CONSIDERATO** che il Comune di Tortora, con nota prot. n. 3508 del 03/03/2025, ha richiesto una proroga del termine di chiusura intervento per motivi imprevedibili ed imprevedibili al momento della firma della convenzione, legati alla necessità di approvare una perizia di variante;

**PRESO ATTO:**

- **Che** la scadenza della convenzione, ai sensi dell'art. 3 della stessa, è fissata al 28/03/2025;
- **Che**, tra l'altro, il R.U.P. del Comune di Tortora ha comunicato lo stato di attuazione dell'intervento ed ha trasmesso il crono programma aggiornato ove il collaudo dell'opera è indicato alla data del 31/08/2025;

**RILEVATO:**

- **Che** con la Determina del Responsabile del Servizio Tecnico LL.PP. del Comune di Tortora, n. 444/R.G. del 12/06/2019, è stato approvato il quadro economico rimodulato dopo l'affidamento lavori con la rideterminazione del costo dell'intervento che risulta pari ad € 520.928,52 interamente a carico del finanziamento FSC 2014/2020;
- **Che** con Decreto n. 8341 del 11/07/2019 è stato, tra l'altro, autorizzato l'impegno n. 7143/2019 (riaccertato con l'impegno di spesa n. 2510/202) comprendente l'importo pari ad € 520.928,52 per la realizzazione dell'intervento all'edificio scolastico in via Giovanni XXIII, cod. edif. 0781490400, del Comune di Tortora ;
- Che con decreti n. 9525 del 02/08/2019 e n. 16604 del 23/11/2024 sono state erogati acconti pari a € 468.835,67, pari al 90% dell'importo finanziato, come stabilito all'art. 10 dell'atto di convenzione;

**RITENUTO** di:

- **Prorogare** la durata della convenzione con il Comune di Tortora relativa all'intervento di ristrutturazione edilizia dell'edificio scolastico in via Giovanni XXIII, cod. edif. 0781490400, alla luce delle motivazioni comunicate dal RUP dell'intervento ed allo stato di attuazione dello stesso, determinando la nuova scadenza al 31/12/2025, al fine di favorire e garantire la regolare ultimazione e messa in esercizio dell'intervento e la completa rendicontazione delle spese sostenute;
- **Richiamare** l'art. 11 della convenzione, nel quale, tra l'altro, è espressamente riportato che *"La Regione può altresì revocare il finanziamento ove sia compromesso per motivi imputabili all'Ente Attuatore il rispetto del cronoprogramma relativo sia alla fase di progettazione che a quella di esecuzione e, pertanto, il tempestivo raggiungimento delle finalità del finanziamento"*;
- **Precisare** che il mancato rispetto del cronoprogramma, e ancor più di una delle scadenze perentorie previste dalla specifica tipologia di fonte di finanziamento, comporta non solo la decadenza del beneficio ma anche la revoca, con la relativa RESTITUZIONE alla Regione Calabria, anche delle somme già trasferite all'Ente Beneficiario;

**VISTA** la nota prot. 30802 del 24/01/2020 del Dirigente Generale del Dipartimento Programmazione Nazionale, si attesta la completezza, coerenza e correttezza del corredo informativo su SIURP e l'assunzione dell'obbligazione giuridicamente vincolante entro il 31.12.2022;

**VISTA** la D.G.R. n. 578 del 26.10.2023, recante *"Approvazione Piano dei controlli di regolarità amministrativa in fase successiva - Anno 2024"*;

**DATO ATTO** che il presente decreto è stato predisposto tenendo conto delle indicazioni operative contenute nelle circolari del Dipartimento Segretariato Generale n.196397 del 02.05.2023, n. 567361 del 19.12.2023 e n. 765486 del 05.12.2024;

**A TERMINI** delle richiamate disposizioni legislative,

**SU CONFORME** proposta del Funzionario Responsabile, formulata alla stregua dell'istruttoria compiuta dall'ufficio competente, che ne attesta la regolarità e la correttezza sotto il profilo istruttorio-procedimentale;

## **D E C R E T A**

per i motivi espressi in narrativa e che si intendono qui integralmente riportati:

**ART. 1 – Di prorogare** la durata della convenzione con il Comune di Tortora, relativa all'intervento di ristrutturazione edilizia dell'edificio scolastico in via Giovanni XXIII, cod. edif. 0781490400, dell'importo complessivo pari ad euro 689.139,00, individuando quale data di scadenza il 31/12/2025;

**ART. 2 – Di precisare** altresì che il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio regionale;

**ART. 3 – Di notificare** il presente provvedimento al RUP e al Sindaco del Comune di Tortora;

**ART. 4 – Di provvedere** alla pubblicazione del provvedimento sul BURC e sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33, della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679;

**ART. 5 – Avverso** il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale da proporsi entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporsi entro 120 giorni.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

**Stefania Concetta Battaglia**

(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente UOA

**Francesco Tarsia**

(con firma digitale)