



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE
SETTORE 2 - PIANIFICAZIONE, GESTIONE E SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA**

Assunto il 01/08/2025

Numero Registro Dipartimento 476

=====

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 11387 DEL 01/08/2025

Oggetto: OCDPC 1007/2023 AVENTI NESSO CAUSALE CON LA OCDPC N.558/2018 – CONCESSIONE PROROGA CONVENZIONE INTERVENTO CODICE 558-FSO-C.02 (N. REP. 20982 DEL 17/04/2024) – ENTE ATTUATORE: COMUNE DI FILOGASO.

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTI:

- la L.R. n. 7/96 e s.m.i.;
- la Legge Regionale n. 9 del 24 febbraio 2023, che disciplina il sistema di protezione civile della Regione Calabria;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e ss.mm.ii.;
- il Decreto legislativo del 23 giugno 2011 n. 118 - "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", con particolare riferimento all'art. 53;
- il D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii., che prevede gli adempimenti in materia di pubblicità e trasparenza;
- il D.lgs. n.1 del 2 gennaio 2018;

VISTI:

- il D.P.G.R. n. 354/1999 recante "Separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione";
- il Regolamento Regionale n. 12/2022, approvato con D.G.R. 665/2022, pubblicato sul BURC n. 286 del 14 Dicembre 2022 recante "Regolamento di organizzazione delle strutture della Giunta regionale";
- la D.G.R. n. 572 del 24.10.2024, recante "Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta Regionale - approvazione modifiche del regolamento Regionale n. 12/2022.";
- la D.G.R. n. 29 del 7.02.2024 di approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026 (PIAO) e dell'allegato Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2024/2026;

DATO ATTO CHE con la DGR 572/2024 sono state approvate le modifiche organizzative al Regolamento 12/2022 e ss.mm.ii. ed è stata definita la nuova struttura organizzativa del Dipartimento Protezione Civile che risulta articolato in tre Settori per come di seguito riportato:

- Settore 1- Risorse umane e strumentali e servizi generali di funzionamento. Volontariato, Logistica, Formazione e Divulgazione per la resilienza delle comunità;
- Settore 2- Pianificazione, gestione e superamento dell'emergenza;
- Settore 3- Previsione, Allertamento e sale operative;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Calabria n. 34 del 24 aprile 2025 con il quale è stato conferito all'Avv. Domenico Costarella l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento "Protezione Civile";

VISTO il Decreto n. 9399 del 03/07/2023 con il quale è stata conferita la dirigenza del Settore 2 "Pianificazione, Gestione e Superamento dell'emergenza" all'ing. Antonio Augruso;

VISTO il Decreto n. 18360 del 06/12/2023 con il quale all'ing. Luigi Russo, funzionario del Dipartimento Protezione Civile, è stato conferito l'incarico di E.Q. "Attuazione interventi di rischio residuo" – Settore 2- Pianificazione, gestione e superamento dell'emergenza del Dipartimento Protezione Civile, assumendone la responsabilità del procedimento;

PREMESSO:

- CHE in data 15 novembre 2018 è stata emanata l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 558, recante "Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Sicilia, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018";
- CHE in data 12 gennaio 2022 è stata emanata l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n.833 del recante "Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Calabria nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eventi meteorologici avversi verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla delibera del Consiglio dei ministri dell'8 novembre 2018
- CHE in data 21 giugno 2023 è stata emanata l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 1007, recante "Ulteriori disposizioni di protezione civile finalizzate a consentire il superamento del contesto di criticità determinatosi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Sicilia, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018";

CONSIDERATO:

- CHE l'art. 1 punto 4 della OCDPC n.1007/23 autorizza a predisporre un Piano degli interventi da sottoporre all'approvazione del Dipartimento nazionale della Protezione Civile;
- CHE per la Regione Calabria le risorse disponibili sono pari a complessive € 13.297.211,67 di cui € 11.835.215,00 derivanti dalla rendicontazione dei fondi FSUE 2018 ed € 1.461.996,67 per economie a valere sul FEN;
- CHE con nota n.146191 del 26 febbraio 2024 è stato proposto al superiore Dipartimento nazionale un Piano composto da n.61 interventi di riduzione del rischio residuo aventi nesso causale con gli eventi della OCDPC n.558/18;
- CHE con nota DPC-Generale-P-UIV-ASE-0014488-18/03/2024, il Dipartimento di Protezione Civile ha approvato il Piano degli interventi anzidetto dell'importo complessivo di € 13.297.211,67;
- CHE con decreto n.4040 del 25/03/2024 è stato approvato lo schema di convenzione volta a disciplinare i rapporti tra Regione Calabria e Soggetti Attuatori (Comuni/Enti), per gli interventi da realizzare;

CONSIDERATO CHE con l'ente attuatore il **Comune di FILOGASO** è stata stipulata la convenzione n. rep. **20982 del 17 aprile 2024**, per l'attuazione dell'intervento codice **558-FSO-C.02** denominato **"Lavori per la messa in sicurezza del centro abitato – via Convento, Vaticano, Gramsci, C.so Garibaldi mediante potenziamento nuova realizzazione della rete raccolta acque bianche"** - CUP: **G68H24000060001**, per l'importo di **€ 300.000,00** avente scadenza il **31/07/2025**;

PRESO ATTO CHE il Comune di FILOGASO con nota assunta agli atti al prot. n. 568735 del 29/07/2025 ha richiesto una proroga della scadenza della convenzione al 30/11/2025, per le motivazioni contenute nella nota predetta quale *"si sono riscontrate notevoli difficoltà da parte di questo Ente poiché codesto ufficio è rimasto sguarnito di responsabile tecnico per alcuni mesi"*;

CONSIDERATO CHE con decreto n. 3891 del 18/03/2025 è stata corrisposta una prima erogazione e che i lavori sono in corso di esecuzione;

RITENUTO di dover concedere la richiesta proroga per il completamento degli interventi sopra richiamati, attese anche le finalità di protezione civile degli stessi;

RITENUTO altresì che la Regione Calabria sia esonerata da eventuali conseguenze dovuta alla ritardata e/o mancata esecuzione degli interventi di cui trattasi;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale della Regione Calabria, in quanto trova copertura nella contabilità speciale n.6116, aperta per l'OCDPC n.558/18;

ATTESTATA, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa, nonché la legittimità e correttezza del presente atto, su proposta del Responsabile del procedimento che ne attesta la regolarità e la correttezza sotto il profilo istruttorio-procedimentale;

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:

DECRETA

- **Di confermare** quanto indicato in premessa che qui si intende integralmente trascritto.
- **Di concedere**, in relazione alle motivazioni rappresentate dal Comune di **FILOGASO** con nota sottoscritta il 29/07/2025, proroga alla scadenza della convenzione rep. n. **20982** del 17/04/2024 al **30/11/2025 (intervento cod. 558-FSO-C.02)** data entro la quale gli interventi di cui trattasi dovranno essere ultimati, collaudati e rendicontati.
- **Di notificare** il presente provvedimento al Comune **DI FILOGASO**;
- **Di provvedere** alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679;
- **Di provvedere** alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e ai sensi della legge regionale 6 Aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.
- Di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale da proporsi entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporsi entro 120 giorni

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

Luigi Russo
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente

ANTONIO AUGRUSO
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale

Domenico Costarella
(con firma digitale)