



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E LAVORI PUBBLICI
02 - LAVORI PUBBLICI - POLITICHE EDILIZIA ABITATIVA, VIGILANZA ATERP,
ESPROPRI**

Assunto il 07/08/2025

Numero Registro Dipartimento 851

=====

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 11932 DEL 12/08/2025

Settore Ragioneria Generale – Gestione Spese

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria,
in conformità all'allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011

Sottoscritto dal Dirigente del Settore

Dott. BUCCAFURRI LUCA

(con firma digitale)

Oggetto: DGR 82/2022 - OCDPC 675/2020 - OCDPC 532/2018 - INTERVENTI DI PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO SU EDIFICI DI INTERESSE STRATEGICO DDG 5240/2022 - DDG 15479/2022. ENTE ATTUATORE COMUNE DI PETRONA'. ADEGUAMENTO SISMICO RIGUARDANTE IL PALAZZO MUNICIPALE. CUP H65B18002460001. PROROGA CONVENZIONE

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

VISTA la Legge Regionale 13.03.1996 n. 7 recante *“Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della G.R. e sulla dirigenza regionale”* ed in particolare:

- l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale;
- l’art. 30 relativo alla competenza ed ai poteri del Dirigente Responsabile del Settore;
- l’art. 1 comma 3, che opera, per quanto non previsto dalla L.R. n.7/1996, il rinvio ricettizio alle disposizioni del D.Lgs. 29/1993 e s.m.i. nonché ai contratti nazionali;

VISTI gli artt. 16 e 17 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 e succ. modif. ed integrazioni;

VISTA la D.G.R. 21.06.1999 n. 2661 recante *“Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. n.7/96 e dal D.Lgs. n.29/93 e s.m.i.”*;

VISTO il Decreto 21.06.1999 n. 354 del presidente della Regione, recante *“Separazione dell’attività amministrativa in indirizzo e di controllo da quella di gestione”*;

VISTA la D.G.R. 11.11.2006, n. 770 con la quale è stato approvato l’ordinamento generale delle strutture della Giunta Regionale (art. 7 della L.R. n. 31/2002);

VISTO il D.P.G.R. n. 180 del 07.11.2021, avente ad oggetto *“Regolamento di riorganizzazione delle strutture della Giunta regionale. Abrogazione regolamento regionale 19 febbraio 2019, n. 3”*;

VISTI, altresì, i Regolamenti regionali n. 9 del 07.11.2021, pubblicato sul BURC parte I n. 88 del 07.11.2021, n. 3 del 22.04.2022 pubblicato sul BURC n. 56 del 22.04.2022 e n. 4 del 02.05.2022 pubblicato sul BURC n. 64 del 02.05.2022;

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 159 del 20 aprile 2022 avente ad oggetto: *“Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della giunta regionale - approvazione regolamento di riorganizzazione delle strutture della giunta regionale. Abrogazione regolamento regionale 07 novembre 2021, n.9”*;

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 163 del 30 aprile 2022 avente ad oggetto: *“Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della giunta regionale - approvazione regolamento di riorganizzazione delle strutture della giunta regionale. Modifica regolamento regionale 20 aprile 2022, n.3”*;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 665 del 14.12.2022 recante ad oggetto: *“Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della giunta regionale - approvazione regolamento di riorganizzazione delle strutture della giunta regionale – Abrogazione del regolamento regionale 20 aprile 2022, n.3 e ss.mm.ii”*;

VISTO il Regolamento n.12 del 14/12/2022 *“Regolamento di organizzazione delle strutture della Giunta regionale”*;

VISTA la DGR n.189 del 28/04/2023 recante *“Approvazione piano dei controlli di regolarità amministrativa in fase successiva – Anno 2023”* e il Regolamento regionale 1/2023;

VISTA la DGR n.578 del 26/10/2023 recante *“Approvazione piano dei controlli di regolarità amministrativa in fase successiva – Anno 2024”*;

VISTA la D.G.R.n. 572 del 24.10.2024 ad oggetto: *Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta Regionale – approvazione modifiche del Regolamento Regionale n. 12/2022 e s.m.i.*;

VISTA la D.G.R. n. 751 del 27/12/2024 ad oggetto: *“Avviso di selezione, ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. n. 165/2001 per il conferimento dell’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento “INFRASTRUTTURE E LAVORI PUBBLICI” pubblicato sul sito web istituzionale il 02 Dicembre 2024: INDIVIDUAZIONE”*;

VISTO IL D.P.G.R. n. 77 DEL 27/12/2024 con cui è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento *“Infrastrutture, Lavori Pubblici”* all’Ing. Claudio Moroni;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 297 del 23.06.2023 recante ad oggetto: *“Avviso interno, riservato ai dirigenti di ruolo, per il conferimento di incarichi di livello non generale presso i Dipartimenti della giunta della regione Calabria pubblicato sul sito web istituzionale in data 18 aprile 2023: DETERMINAZIONI”*;

VISTO il D.D.G. n. 7898 del 07.06.2024, con il quale è stato conferito all'ing. Francesco Tarsia l'incarico di direzione ad interim del Settore n. 4 "Lavori Pubblici, Politiche Edilizia Abitativa, Vigilanza Aterp, Espropri";

VISTO il D.D.G. n. 8514 del 18.06.2024, con il quale è stato rettificato il predetto D.D.G. n. 7898 del 07.06.2024 esclusivamente con riferimento alla data di decorrenza dell'incarico;

VISTO il D.D.G. n. 15404 del 31.10.2024 con il quale è stato conferito all'ing. Francesco Tarsia l'incarico di reggenza dell'UOA "Opere Pubbliche e Resilienza del Territorio";

VISTO il Decreto del Dirigente di questo Settore, n. 16529 del 14/11/2023, che individua il dott. Silvio Marsico quale Responsabile dell'Unità Operativa n. 4.3 "Prevenzione del rischio sismico";

VISTA la L.R. n. 34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta la propria competenza;

VISTA la L.R. n. 31 del 10.11.1975 e s.m.i.;

VISTA la L.R. n. 8 del 04.02.2002, "*Ordinamento del Bilancio e della contabilità della Regione Calabria*";

VISTA la Legge Regionale n. 41 del 23/12/2024 3 – Legge di stabilità regionale 2025;

VISTA la Legge Regionale n. 42 del 23/12/2024 – Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2025 – 2027;

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 766 del 27/12/2024 – Bilancio finanziario gestionale della Regione Calabria per gli anni 2025 – 2027 (art. 39, c. 10, d.lgs. 23/06/2011, n. 118);

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 767 del 27/12/2024 – Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2025 – 2027 (artt. 11 e 39, c. 10, d.l. 23/06/2011, n. 118);

VISTA la D.G.R. n. 154 del 11/04/2025 recante "*Chiusura dei conti relativi all'esercizio finanziario 2024. Riaccertamento ordinario dei residui attivi, passivi e determinazione delle economie di spesa (art. 3, comma 4, del D.Lgs 23 giugno 2011 n. 118). Ricognizione dei residui attivi, passivi e perenti non rientranti nel riaccertamento ordinario dei residui*";

VISTA l'OCDPC n. 532 del 12 luglio 2018 avente per oggetto "*Attuazione dell'articolo 11 del decreto-legge 28/04/2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24/06/2009, n. 77 in materia di contributi per interventi di prevenzione del rischio sismico*";

VISTA l'OCDPC n. 675 del 18 maggio 2020 che disciplina le risorse non utilizzate o oggetto di revoca di cui alle ordinanze 3907/2010, 4007/2012, 52/2013, 171/2014, 293/2015, 344/2016 e 532/2018 di attuazione dell'articolo 11 del decreto legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;

VISTA la D.G.R. n.82 del 5/3/2022 con cui la Giunta Regionale, stante la necessità di provvedere con urgenza all'utilizzo delle suddette risorse non utilizzate, ha – tra l'altro – disposto lo scorrimento delle graduatorie relative agli interventi su edifici di interesse strategico di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), già approvate con il D.D.G. n. 1705 del 14.02.2019, previa verifica del possesso dei requisiti previsti dalla manifestazione di interesse originaria nonché dalle OCDPC n. 532/2018 e n. 675/2020;

CONSIDERATO CHE:

- Con D.D.G. n. 5240 del 16/05/2022, avente ad oggetto: *Approvazione dell'elenco degli interventi su edifici di interesse strategico di cui all'art.2, comma 1, lettera b, già presenti nella graduatoria approvata con DDG n.1705/2019*, è stato approvato l'allegato contenente l'elenco degli interventi su edifici di interesse strategico di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), da finanziare con le suddette risorse residue di cui alla DGR n. 82/2022, sul pertinente capitolo U3202050701;
- con D.D.G. n. 15479 del 30/11/2022 è stato approvato lo schema di convenzione regolante il finanziamento e l'elenco aggiornato degli interventi da finanziare, impegnando le relative risorse - pari a euro 18.197.142,79 - sul capitolo di spesa U3202050701 del bilancio regionale, giusta impegno da riaccertamento ordinario n. 2822/2025 (ex impegno n. 3191/2024);
- nell'elenco approvato con il citato D.D.G. n. 5240 del 16/05/2022, aggiornato con D.D.G. n. 15479/2022, risulta inserito l'Ente Comune di Petronà per la realizzazione dell'intervento di "Adegumento sismico riguardante il Palazzo Municipale" per l'importo complessivo pari ad euro 412.350,00;

- per la realizzazione del suddetto intervento, avente CUP H65B18002460001, tra il Comune di Petronà e la Regione Calabria è stata sottoscritta apposita convenzione Rep. 20756 del 03/04/2024, con scadenza fissata al 31/12/2025;
- il Comune di Petronà, con nota prot n. 5706 del 23/06/2025, ha relazionato sullo stato di attuazione dell'intervento, segnalando che ha subito dei ritardi nell'esecuzione dei lavori, consegnati in data 05/03/2024 e con contratto stipulato nella medesima data, a causa di difficoltà operative di carattere tecnico amministrativo, e ha quindi richiesto una proroga dei termini per l'ultimazione/collaudo dei lavori e per la rendicontazione finale della spesa, trasmettendo un cronoprogramma aggiornato dell'intervento;

CONSIDERATO che al fine di consentire la regolare realizzazione e messa in esercizio dell'intervento e la completa rendicontazione delle spese sostenute, data la rilevanza strategica dell'opera ai fini della prevenzione del rischio sismico e di protezione civile, sia opportuno accogliere la suddetta richiesta;

RITENUTO pertanto di:

- accogliere la richiesta avanzata dal Comune di Petronà e di prorogare di 12 mesi fino al 30/12/2026, nuovo termine ultimo e data di scadenza, la durata della convenzione Rep. n. 20756/2024 stipulata tra la Regione e lo stesso Comune per la realizzazione dell'intervento denominato "Adeguamento sismico riguardante il Palazzo Municipale", al fine di garantirne la regolare realizzazione e messa in esercizio e la completa rendicontazione delle spese sostenute;
- richiamare l'art. 5 della convenzione, nel quale, tra l'altro, è espressamente riportato che l'Ente attuatore è responsabile delle attività di monitoraggio, raccolta e inserimento dei dati nel sistema BDAP-MOP (Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche - Monitoraggio Opere Pubbliche), da effettuarsi garantendo la completezza delle informazioni di avanzamento finanziario, fisico e procedurale dell'intervento;
- richiamare l'art. 12 della convenzione, nel quale, tra l'altro, è espressamente riportato che la Regione può revocare il finanziamento *"...ove sia compromesso, per motivi imputabili all'Ente Attuatore, il rispetto del cronoprogramma relativo sia alla fase di progettazione che a quella di esecuzione e, pertanto, il tempestivo raggiungimento delle finalità del finanziamento ..."*;
- precisare che la revoca per il mancato rispetto del cronoprogramma o di una delle scadenze perentorie previste dalla specifica tipologia di fonte di finanziamento, comporta non solo la decadenza del beneficio ma anche la relativa **RESTITUZIONE** alla Regione Calabria delle somme già trasferite all'Ente Beneficiario;

DATO ATTO che il presente provvedimento comporta unicamente una proroga della convenzione già sottoscritta, utile e necessaria alle parti (Amministrazione Regionale ed Ente Attuatore dell'intervento, beneficiario del finanziamento) e non comporta ulteriori impegni di spesa per l'Amministrazione;

VISTO il D.Lgs. 33/2013 ed il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027, con il relativo Allegato 2 – Piano Triennale Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2025-2027, approvato con D.G.R. n. 113 del 25/03/2025;

ATTESTATO da parte dei sottoscrittori del presente provvedimento che non sussistono cause di conflitto di interesse o incompatibilità ai sensi della normativa e del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza vigenti;

DATO ATTO che il presente atto è stato predisposto tenendo conto delle indicazioni operative contenute nelle circolari del Segretariato Generale prot. n.196397 del 02/05/2023, n. 567361 del 19/12/2023 e prot. n. 765486 del 05/12/2024;

A TERMINI delle richiamate disposizioni legislative, su proposta del Responsabile del Procedimento che - sulla scorta dell'istruttoria effettuata – attesta la regolarità e la correttezza del presente atto sotto il profilo istruttorio-procedimentale

DECRETA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono qui integralmente riportate:

- di accogliere la richiesta avanzata dal Comune di Petronà e di prorogare di 12 mesi fino al 30/12/2026, nuovo termine ultimo e data di scadenza, la durata della convenzione Rep. n.

20756/2024 stipulata tra la Regione e lo stesso Comune per la realizzazione dell'intervento denominato "Adeguamento sismico riguardante il Palazzo Municipale", avente CUP H65B18002460001, per l'importo complessivo di euro 412.350,00 a carico dei fondi ex DGR 82/2022 - OCDPC 675/2020 - OCDPC 532/2018, non ancora concluso;

- di richiamare l'art. 5 della convenzione, nel quale, tra l'altro, è espressamente riportato che l'Ente attuatore è responsabile delle attività di monitoraggio, raccolta e inserimento dei dati nel sistema BDAP-MOP (Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche - Monitoraggio Opere Pubbliche), da effettuarsi garantendo la completezza delle informazioni di avanzamento finanziario, fisico e procedurale dell'intervento;
- di richiamare altresì l'art. 12 della convenzione, nel quale, tra l'altro, è espressamente riportato che la Regione può revocare il finanziamento *"...ove sia compromesso, per motivi imputabili all'Ente Attuatore, il rispetto del cronoprogramma relativo sia alla fase di progettazione che a quella di esecuzione e, pertanto, il tempestivo raggiungimento delle finalità del finanziamento ..."*;
- di precisare che la revoca per il mancato rispetto del cronoprogramma o di una delle scadenze perentorie previste dalla specifica tipologia di fonte di finanziamento, comporta non solo la decadenza del beneficio ma anche la relativa RESTITUZIONE alla Regione Calabria delle somme già trasferite all'Ente Beneficiario;
- di notificare il presente provvedimento al Comune di Petronà;
- di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul BURC e sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013 n.33, della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679;
- avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale da proporsi entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporsi entro 120 giorni.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

Silvio Marsico
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente

FRANCESCO TARSIA

(con firma digitale)