



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E LAVORI PUBBLICI
02 - LAVORI PUBBLICI - POLITICHE EDILIZIA ABITATIVA, VIGILANZA ATERP,
ESPROPRI**

Assunto il 19/08/2025

Numero Registro Dipartimento 888

=====

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 12064 DEL 22/08/2025

Settore Ragioneria Generale – Gestione Spese

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria,
in conformità all'allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011

Sottoscritto dal Dirigente del Settore

Dott. BUCCAFURRI LUCA

(con firma digitale)

Oggetto: Agenda Urbana–Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile delle aree urbane di dimensione inferiore – Sezione Speciale PSC(Delibera CIPESS n.14/2021) – A.U. Città Porto accordo di programma rep.n. 9775 del 07/09/2021. Presa atto della rimodulazione progettuale e proroga della convenzione;

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE DELL'UOA

VISTI:

- la Legge Regionale 13.03.1996, n.7, recante “Norme sull’ordinamento delle strutture organizzative della Giunta Regionale e sulla dirigenza regionale” ed in particolare: l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale; l’art. 30 relativo alla competenza ed ai poteri del Dirigente Responsabile del Settore; l’art. 1, comma 3, che opera, per quanto non previsto dalla L.R. n. 7/1996, il rinvio recettizio alle disposizioni del D.Lgs. 29/1993 e s.m.i., nonché ai contratti nazionali;
- gli artt. 16 e 17 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 e s.m.i.;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2661 del 21.06.1999, recante “Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. n. 7/96 e dal D.Lgs. n. 29/93 e s.m.i.”;
- il Decreto del Presidente della Regione n. 354 del 21.06.1999, recante “Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione”;
- la D.G.R. n. 159 del 20.04.2022, recante oggetto: “Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta regionale- approvazione Regolamento di riorganizzazione delle strutture della Giunta regionale. Abrogazione Regolamento regionale 07 novembre 2021, n.9”;
- la D.G.R. n. 163 del 30.04.2022, recante oggetto: “Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta Regionale – Approvazione Regolamento di riorganizzazione delle strutture della Giunta regionale. Modifica regolamento regionale 20 aprile 2022, n. 3”;
- la D.G.R. n. 665 del 14.12.2022, recante ad oggetto: “Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della giunta regionale - Approvazione regolamento di riorganizzazione delle strutture della giunta regionale – Abrogazione del regolamento regionale 20 aprile 2022, n. 3 e ss.mm.ii”;
- il Regolamento regionale n. 12 del 14.12.2022 “Regolamento di organizzazione delle strutture della Giunta regionale” e s.m.i.”;
- la D.G.R. n.189 del 28.04.2023, recante “Approvazione piano dei controlli di regolarità amministrativa successiva”;
- la D.G.R. n. 717 del 15.12.2023, recante “Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta Regionale- approvazione modifiche del Regolamento Regionale n. 12/2022”;
- il Regolamento regionale n. 15 del 15.12.2023, recante “Approvazione modifiche del Regolamento regionale n. 12/2022”;
- la D.G.R. n. 536 del 19.10.2024, recante “Approvazione Piano dei controlli di regolarità amministrativa in fase successiva – Anno 2025”;
- la D.G.R. n. 572 del 24.10.2024, recante “Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta Regionale- Approvazione modifiche del Regolamento regionale n. 12/2022 e s.m.i.”;
- il D.D.G. n. 15691 del 08.11.2024, recante “Adempimenti di cui alla D.G.R. n. 572 del 24 ottobre 2024 - Micro-struttura organizzativa del Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici”, con cui è stata modificata parzialmente la nuova micro-struttura organizzativa del Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici;
- il D.D.G. n. 16968 del 28.11.2024, con cui è stato rettificato e integrato il D.D.G. n. 15691 del 08.11.2024, nonché è stata approvata la nuova micro-struttura organizzativa del Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici;
- la D.G.R. n. 751 del 27.12.2024, recante “Avviso di selezione, ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. n. 165/2001 per il conferimento dell’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici”;
- il D.P.G.R. n. 77 del 27.12.2024, con cui è stato conferito all’Ing. Claudio Moroni l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento “Infrastrutture e Lavori Pubblici” della Giunta Regionale della Regione Calabria;
- il D.D.G. n. 7898 del 7.06.2024, con il quale è stato conferito all’Ing. Francesco Tarsia, l’incarico di dirigenza ad interim del Settore n.4 “Lavori Pubblici, Politiche Edilizia Abitativa, Vigilanza Aterp, Espropri”;

- il D.D.G. n. 8514 del 18.06.2024, con il quale è stato rettificato parzialmente il punto 2 del decretato, nella parte relativa alla decorrenza dell'incarico, del decreto n. 7898 del 07.06.2024 sopra richiamato;
- il D.D.G. n. 15404 del 31.10.2024, con il quale è stato conferito nelle more dell'espletamento delle procedure di legge previste per il conferimento dell'incarico al dirigente, all'Ing. Francesco Tarsia, l'incarico di reggenza dell'UOA "Opere Pubbliche e Resilienza del Territorio", ai sensi e dagli effetti dell'articolo 5 della legge regionale n.12 del 6 maggio 2022, che modifica l'articolo 7, comma 4, della legge regionale n.31/2002;
- il D.D.S. n. 16529 del 14/11/2023, che individua l'arch. Stefania Battaglia Responsabile dell'Unità Operativa n. 4.4 "Edilizia Scolastica";
- la Legge Regionale n. 41 del 23/12/2024 3 – Legge di stabilità regionale 2025;
- la Legge Regionale n. 42 del 23/12/2024 – Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2025 – 2027;
- la Deliberazione di Giunta regionale n. 766 del 27/12/2024 – Bilancio finanziario gestionale della Regione Calabria per gli anni 2025 – 2027 (art. 39, c. 10, d.lgs. 23/06/2011, n. 118);
- la Deliberazione di Giunta regionale n. 767 del 27/12/2024 – Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2025 – 2027 (artt. 11 e 39, c. 10, d.l. 23/06/2011, n. 118);

PREMESSO CHE

- con deliberazione n. 326 del 25.07.2017 la Giunta Regionale ha approvato i documenti "Indirizzi strategici per lo Sviluppo Urbano Sostenibile in Calabria" e "Procedure per l'attuazione delle azioni del POR Calabria FESR/ FSE 2014-2020 all'interno della Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile della Regione Calabria", finalizzati a definirne gli indirizzi strategici e le modalità di intervento della Strategia Regionale di Sviluppo Urbano Sostenibile ed ha dato mandato all'Autorità di Gestione del POR Calabria FESR/ FSE 2014-2020 di coordinare il procedimento di definizione della strategia urbana di concerto con i Dipartimenti responsabili delle azioni del POR che concorrono a finanziare la strategia stessa;
- con DGR n. 283 del 4.07.2018 la Giunta Regionale ha approvato il quadro finanziario definitivo delle strategie delle Aree Urbane di dimensioni inferiori;

CONSIDERATO CHE

- a seguito dell'adozione della decisione comunitaria C (2020)8335 final del 24/11/2020, la cui presa d'atto è avvenuta con DGR n. 320 del 26 ottobre 2020, è stata approvata la revisione del Programma a seguito della quale è stata garantita la copertura finanziaria delle operazioni selezionate nell'ambito della Strategia Urbana di Sviluppo Sostenibile, Aree Urbane minori, a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC/FAS), già assegnate alla Regione e sottoposte alla valutazione di riprogrammazione di cui al comma 7 dell'articolo 44 del decreto legge n. 34/2019 e s.m.i. o comunque libere di impegni;
- che con Delibera CIPESS n.2/2021 del 29 aprile 2021 "Fondo sviluppo e coesione. Disposizioni quadro per il piano sviluppo e coesione", (pubblicata in GU - Serie Generale - n.142 del 16.06.2021) è stato approvato il Piano di Sviluppo e Coesione (PSC) della Regione Calabria;
- con DGR n. 350/2021 è stata approvata la nuova assegnazione delle risorse finanziarie alle Aree Urbane di dimensione inferiore delle Strategie di Sviluppo Urbano Sostenibile di Corigliano-Rossano, Lamezia Terme, Crotone, Vibo Valentia, Città Porto di Gioia Tauro (Gioia Tauro – Rosarno – San Ferdinando) per un importo totale di risorse PSC di euro 80.354.090,34;
- all'Area Urbana di Città Porto sono state assegnate risorse per euro 14.370.887,10;
- con la medesima DGR n. 350/2021 sono stati approvati l'elenco degli interventi per rispettiva Area urbana di dimensioni inferiori ed i relativi importi, nonché l'Accordo di Programma per l'attuazione della Strategia Urbana di ciascuna Area urbana di dimensioni inferiori;
- sono stati sottoscritti gli Accordi di programma suddetti tra ciascuna Area urbana di dimensioni inferiori e la Regione Calabria;
- l'accordo di programma sottoscritto con l'A.U. Città Porto, repertoriato con n. 9775 del 07/09/2021, riporta l'elenco degli interventi finanziati;
- a seguito di processo di revisione cui è stato sottoposto il POR Calabria FESR/ FSE 2014-2020, per fronteggiare l'emergenza pandemica, le operazioni riferite ai Poli urbani di

dimensione inferiore, non sono più sostenute dai fondi FESR e FSE ma da fondi nazionali del Piano di Sviluppo e Coesione (PSC) – sezione speciale 2;

VISTA la Delibera CIPESS n.2/2021 del 29 aprile 2021 “Fondo sviluppo e coesione. Disposizioni quadro per il piano sviluppo e coesione”, (pubblicata in GU - Serie Generale – n. 142 del 16.06.2021).

PRESO ATTO CHE:

- con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 78 del 5 marzo 2022 “Variazione di Bilancio di Previsione, al documento tecnico e al bilancio gestionale 2022-2024 per l’iscrizione di risorse afferenti alle Aree Urbane di dimensione inferiore – Agenda Urbana – Sezione Speciale PSC (Delibera CIPESS n. 14/2021) – (Note prot./SIAR nn. 18431, 21857, 53083, 67771, 73940, 90946 e 96057/2022)” sono stati istituiti i capitoli di spesa;
- con Decreto D.S. n. 5049 del 11/05/2022 è stato approvato lo schema di convenzione e sono stati assunti gli impegni di spesa che, per lo specifico settore di intervento 11.01 (Ex Azione 10.7.1), ammontano ad € 19.550.000,00, a valere sul capitolo U9040802301 del bilancio regionale;
- a seguito delle operazioni di riaccertamento dei residui gli impegni di spesa hanno assunto le seguenti numerazioni: 2898/2024, 186/2025, 197/2025, 359/2026 e 380/2026;

RILEVATO che:

- il Comune di Gioia Tauro, nell’ambito dell’A.U. Città Porto, è individuato quale beneficiario per l’attuazione dell’intervento richiamato nella sottostante tabella;

Cod. SIURP	Area Urbana di ViboValentia – Titolo intervento confluito in PSC	Importo finanziato
225880	Ristrutturazione e riqualificazione degli Edifici Scolastici Comunali- Sicurezza ed efficientemente energetico delle aule scolastiche e degli impianti sportivi scolastici - Sicurezza ed accessibilità (Scuola Media “F. Pentimalli” Gioia Tauro)	€ 2.000.000,00

- Con n. 12992 del 07.11.2022 è stata repertoriata la convenzione sottoscritta con il Comune di Gioia Tauro per la realizzazione dell’intervento oggetto di presente provvedimento, la cui scadenza è individuata al 07/11/2025;
- Con Decreto n. 10651 del 21/12/2022 è stata disposta l’erogazione dell’anticipazione pari al 30% dell’importo finanziato, per complessivi euro 600.000,00, a valere sull’impegno di spesa n. 6313/2022;

CONSIDERATO CHE:

- Il progetto originariamente proposto dall’Ente prevedeva la ristrutturazione e la riqualificazione dell’istituto, mediante l’esecuzione di interventi finalizzati all’adeguamento sismico, all’efficientamento energetico dei due corpi di fabbrica (A e B) costituenti l’edificio scolastico, entrambi caratterizzati da n. 2 elevazioni f.t., ed a garantire la sicurezza e l’accessibilità delle aule.
- Con nota 4156 del 12-02-2024, assunta al Prot. N. 104147 del 12.02.2024, il Comune di Gioia Tauro ha, in prima analisi, rappresentato la necessità di limitare l’intervento al solo corpo B, da demolire e ricostruire nella stessa area del complesso edilizio ma non nello stesso sedime, questo consentirebbe la prosecuzione delle attività scolastiche nel corpo B, sino alla realizzazione di questo nuovo corpo, e la sua successiva demolizione e creazione, nell’area di sedime, di uno spazio verde;
- Con Prot. N. 163637 del 04/03/2024, al fine di poter valutare positivamente la richiesta formulata, tenuto conto della documentazione già agli atti e del tessuto urbanistico esistente, veniva invitato a fornire una relazione tecnico-economica che evidenziasse, tra le altre cose, il costo/mq del nuovo intervento e la sua rappresentazione planimetrica;
- Con istanza, prot. N 15820 del 23.05.2025, il Comune ha sostanzialmente ribadito le esigenze già rappresentate in ordine alla esiguità delle risorse rispetto al progetto inizialmente proposto ed alla esigenza di dare prosecuzione alle attività scolastiche durante l’esecuzione dei lavori, formulando nuovamente richiesta di “nulla osta per la modifica dell’intervento proposto in precedenza, con la realizzazione del nuovo intervento, suddivisa in 4 step temporali: demolizione del corpo di fabbrica denominato “Palestra”, che oggi risulta non agibile;

realizzazione del nuovo corpo di fabbrica denominato "Corpo C"; demolizione del corpo di fabbrica denominato "Corpo B"; realizzazione di un'area a verde e un campo polivalente all'aperto, nel rispetto degli altri elementi riportati nella scheda programmatica, dell'obbligo NZEB e di sostenibilità ambientale";

- alla richiesta di modifica progettuale prot. N 15820 del 23.05.2025, Il Comune di Gioia Tauro allegava documentazione utile alla valutazione della proposta, l'inquadramento territoriale, un elaborato planimetrico ove, in 4 step, è rappresentato l'intervento che intende realizzare, la relazione tecnica, il quadro economico e la scheda formulario modificata rispetto a quella allegata all'Accordo di Programma originariamente sottoscritto;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 277 del 07/6/2025 che ha approvato la rimodulazione degli interventi che ha determinato una diversa collocazione delle risorse attribuite con DGR n. 350/2021;

DATO ATTO che:

- la variazione proposta dal Comune di Gioia Tauro non inficia l'attribuzione originaria delle risorse, come assegnate con la citata DGR n. 350/2021, ma è relativa ad un diverso approccio progettuale;
- il Comune di Gioia Tauro, con nota prot. 3724 del 03/02/2025, assunta al prot. n. 70528 del 03/02/2025, ha trasmesso il cronoprogramma di attuazione di intervento aggiornato;
- il Comune di Gioia Tauro, con nota prot. 17028 del 05/06/2025, ha trasmesso dichiarazione di impegno "al raggiungimento dell'obbligazione giuridicamente vincolante (OGV), consistente nella stipula del contratto lavori, entro 31/12/2025";
- il Comune di Gioia Tauro, con nota prot. 3041 del 29-07-2025 ha trasmesso la Deliberazione di Giunta Comunale N. 164 del 24.07.2025 di approvazione delle schede di intervento e di impegno al raggiungimento dell'OGV al 31/12/2025;

VISTO il verbale del Comitato di Coordinamento - Agenda Urbana poli minori - Gioia Tauro del 14/07/2025 con il quale il NRVVIP, *"viste le schede di intervento, sentiti i partecipanti e valutato che le modifiche proposte non impattano su aree tematiche e settori di intervento nonché sul piano finanziario, **accoglie la proposta di rimodulazione** in quanto persegue gli obiettivi della Strategia Urbana di Sviluppo Sostenibile del Comune di Gioia Tauro"* e demanda al Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici la formalizzazione degli atti amministrativi;

RITENUTO:

- **prendere atto** della modifica progettuale accordata, dal NRVVIP, al Comune di Gioia Tauro, giusto verbale del Comitato di Coordinamento - Agenda Urbana poli minori - Gioia Tauro del 14/07/2025;
- **disporre**, prendendo a riferimento il cronoprogramma trasmesso con nota prot. 3724 del 03/02/2025 la proroga della convenzione, n. 12992 del 07.11.2022, individuando quale data di scadenza della medesima il 31/12/2027;

VISTO il D.Lgs. 33/2013 ed il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027, con il relativo Allegato 2 – Piano Triennale Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2025-2027, approvato con D.G.R. n. 113 del 25.03.2025;

DATO ATTO:

- che l'Amministrazione Regionale ha adempiuto a quanto previsto dagli artt. 26 e 27 del Decreto Legislativo n. 33 del 14.03.2013 e s.m.i. dal link <https://trasparenza.regione.calabria.it/REGIONECALABRIA/AttiDiConcessione/Detail/113676/56/354>;
- che il presente decreto è stato predisposto tenendo conto delle indicazioni operative contenute nelle circolari del Dipartimento Segretariato Generale n.196397 del 02.05.2023, e n. 567361 del 19.12.2023 e n. 765486 del 05.12.2024.

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento che attesta, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa, nonché la legittimità e la correttezza del presente atto sotto il profilo istruttorio-procedimentale;

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate;

DECRETA

ART. 1 – Di prendere atto delle modifiche progettuali proposte dal Comune di Gioia Tauro (RC) relativamente alla realizzazione dell'intervento di "Ristrutturazione e riqualificazione degli Edifici Scolastici Comunali- Sicurezza ed efficientemente energetico delle aule scolastiche e degli impianti sportivi scolastici - Sicurezza ed accessibilità (Scuola Media "F. Pentimalli" Gioia Tauro) – cod. ARES 0800380658, come accordate dal NRVIP, al Comune di Gioia Tauro, giusto verbale del Comitato di Coordinamento - Agenda Urbana poli minori - Gioia Tauro del 14/07/2025;

ART. 2 – Disporre, la proroga della convenzione, n. 12992 del 07.11.2022 e, tenuto conto del cronoprogramma trasmesso con nota prot. 3724 del 03/02/2025, individuare quale data di scadenza il 31/12/2027;

ART. 3 – richiamare:

- l'art. 10 della convenzione (Cause di decadenza e revoche), nel quale, tra l'altro, è espressamente riportato, tra le cause di decadenza, il mancato conseguimento dell'Obbligazione Giuridicamente Vincolante, specificando che per OGV è da intendersi l'avvenuta contrattualizzazione dei lavori, entro il 31/12/2025;
- l'art. 11 della convenzione (Protocollo ITACA, SIEG, ARES) ove è specificato che "l'intervento deve essere progettato e realizzato nel rispetto dei criteri di sostenibilità ambientale stabiliti dalla L.R. n. 41/2011 e ss.mm.ii. e dal disciplinare tecnico Regione Calabria (Allegato 1 alla DGR 581 del 23/11/2017. L'intervento dovrà ottenere l'Attestato di progetto riportante il punteggio di sostenibilità ambientale (pari almeno a 1) secondo il Protocollo ITACA Regione Calabria e il Certificato di Sostenibilità ambientale a fine lavori che confermi le previsioni progettuali";

ART. 4 – Di precisare che il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio regionale;

ART. 5 – Di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul BURC e sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33, della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679;

ART. 6 – avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale da proporsi entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporsi entro 120 giorni.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

Stefania Concetta Battaglia

(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente UOA

FRANCESCO TARSIA

(con firma digitale)