



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E LAVORI PUBBLICI
01 - INTERVENTI A DIFESA DEL SUOLO**

Assunto il 19/08/2025

Numero Registro Dipartimento 894

=====

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 11987 DEL 20/08/2025

Oggetto: PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 2 COMPONENTE 4-SUB-INVESTIMENTO 2.1b. - INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI UNA VASCA DI LAMINAZIONE LOC. LAMPANARO IN COMUNE DI CROTONE – (CODICE 11.21) - CUP J16F22000220005 – CIG: B17374B124 – APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO N. 1

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE UOA

VISTI:

- la L.R. n.7 del 13.03.1996, recante “Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della G.R. e sulla dirigenza regionale” e, in particolare, l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale;
- gli artt.16 e 17 del d.lgs. 30 marzo 2001, n.165 e s.m.i.;
- la D.G.R. 21.06.1999, n. 2661 recante “Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. n.7/96 e dal D.Lgs. n.29/93 e s.m.i.”;
- il Decreto 21.06.1999, n. 354 del Presidente della Regione, recante “Separazione dell’attività amministrativa in indirizzo e di controllo da quella di gestione”;
- la L.R. n. 8 del 04.02.2002, “Ordinamento del Bilancio e della contabilità della Regione Calabria”, artt. 43 e 45;
- la D.G.R. 11.11.2006, n.770 con la quale è stato approvato l’ordinamento generale delle strutture della Giunta Regionale (art. 7 della L.R. n. 31/2002);
- la L.R. n.34/2002 e s.m.i. e ritenuta la propria competenza;
- la L.R. n.31 del 10.11.1975 e s.m.i.; – la L.R. n.10 del 22.09.1998, art. 37 bis e la L.R. n. 13 del 17.08.2005, art. 21;
- il D.lgs. 23.6.2011, n. 118, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione, dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, così come modificato ed integrato dal decreto legislativo del 10 agosto 2014, n. 126;
- il DPGR n. 180 del 07.11.2021 con il quale è stata approvata la nuova struttura organizzativa della giunta regionale;
- la D.G.R. n. 572 del 24.10.2024 ad oggetto: “Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta Regionale – approvazione modifiche del Regolamento Regionale n.12 del 14.12.2022”;
- la D.G.R. n. 536 del 29.10.2024, recante “Approvazione piano dei controlli di regolarità amministrativa in fase successiva – ANNO 2025”;
- il DDG n. 15404 del 31.10.2024 avente ad oggetto: “D.G.R. n.572 del 24 ottobre 2024, conferimento incarico di reggenza dell’UOA “Opere Pubbliche e Resilienza del Territorio” all’Ing. Francesco Tarsia;
- il D.D.G. n. 15691 del 08.11.2024, con il quale è stata modificata la micro-struttura organizzativa del Dipartimento “Infrastrutture e Lavori Pubblici”;
- la DGR n. 751 del 27.12.2024 con cui l’Ing. Claudio Moroni è stato individuato per il conferimento dell’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento “Infrastrutture e Lavori Pubblici”;
- Il DPGR n. 77 del 27.12.2024 con cui è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento “Infrastrutture e Lavori Pubblici” all’Ing. Claudio Moroni;
- la L.R. n. 41 del 27.12.2024 – Legge di stabilità regionale 2025;
- la L.R. n. 42 del 27.12.2024 – Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2025 – 2027;
- la DGR n. 766 del 27.12.2024 – Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2025 – 2027 (artt. 11 e 39, c. 10, d.lgs. 23.06.2011, n. 118);
- la DGR n. 767 del 27.12.2024, avente ad oggetto “Bilancio finanziario gestionale della Regione Calabria per gli anni 2025 - 2027 (art.39, c.10, d.lgs. 23/06/2011, n.118)”;

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), trasmesso dal Governo Italiano alla Commissione Europea il 30 aprile 2021 ai sensi degli articoli 18 e seguenti del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che definisce un quadro di investimenti e riforme a livello nazionale, con corrispondenti obiettivi e traguardi cadenzati temporalmente, al cui conseguimento si lega l’assegnazione di risorse finanziarie messe a disposizione dall’Unione Europea.

VISTA la Decisione di esecuzione del Consiglio europeo del 13 luglio 2021 con cui è stato definitivamente approvato il PNRR.

CONSIDERATO CHE il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), nell'ambito della Missione 2, componente 4, destina con l'investimento 2.1b – “Misure per la gestione del rischio alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico” 1.200 milioni di euro al ripristino delle infrastrutture danneggiate e alla riduzione del rischio residuo sulla base di piani di investimento elaborati a livello locale e approvati dal Dipartimento della Protezione Civile entro la fine del 2021.

CONSIDERATO CHE il Decreto del 6 agosto 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze (pubblicato in G.U. 24 settembre 2021) ha suddiviso le risorse in:

- 400 milioni di euro per “progetti in essere”;
- 800 milioni di euro per la realizzazione di “nuovi progetti”, da individuare nell'ambito della medesima area tematica della riduzione del rischio di alluvione e del rischio idrogeologico, con l'obiettivo del ripristino delle condizioni iniziali (nelle aree colpite) e di garantire la resilienza dei territori alla calamità naturali, avendo riferimento alle tipologie previste dalle lettere d) e e) del comma 2 dell'art. 25 del D. Lgs. N. 1/2018, limitatamente ad interventi di natura pubblica.

PREMESSO CHE:

- con nota, prot. n. 534859 del 10 dicembre 2021 acquisita in pari data al prot. DPC n. 53798, la Regione Calabria ha trasmesso al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri gli elenchi dei macro-interventi per i nuovi interventi, a seguito dell'istruttoria preliminare svolta per garantire il rispetto dei principi PNRR;
- con nota del Capo Dipartimento della Protezione Civile, prot. n. 54669 del 16 dicembre 2021, è stato comunicato l'approvazione dell'elenco dei macro-interventi di cui sopra;
- con nota del Capo Dipartimento della Protezione Civile prot. 51022 del 08/11/2022, è stato comunicato l'approvazione dell'elenco dei “nuovi Progetti” per la Regione Calabria.

EVIDENZIATO CHE:

- con D.P.C.M. del 23 agosto 2022 è stato disposto di assegnare e trasferire alla Regione Calabria le somme ivi individuate, per un importo di € 36.823.453,29, afferenti la Missione 2 Componente 4-Investimento 2.1b del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), finalizzate all'attuazione di interventi pubblici volti a fronteggiare il rischio alluvione e il rischio idrogeologico rientranti nelle tipologie di cui all'art. 25 comma 2 lettere d) ed e) del D. Lgs 1/2018;
- con Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 2838 del 31/10/2022, registrato il 28/12/2022 al n. 3337, sono state definite le modalità di trasferimento alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, delle risorse di cui al citato D.P.C.M. del 23 agosto 2022, giusta comunicazione del D.P.C. prot. n. P-PNRR 0001868 del 13/01/2023;
- in data 24 gennaio 2023 è stato sottoscritto con firma digitale l'Accordo ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990, tra la Regione Calabria-Dipartimento Protezione Civile ed il Dipartimento Nazionale di Protezione Civile per la realizzazione del sub-investimento 2.1b “Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico” nell'ambito del PNRR, atto repertoriato in data 26/01/2023 al numero 114;
- con decreto n. 2185 del 15.02.2023 è stato, tra l'altro, approvato lo schema di convenzione che disciplina i rapporti tra il Dipartimento Protezione Civile regionale e i soggetti attuatori degli interventi di cui al sub-investimento 2.1b “Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico” nell'ambito del PNR;
- in data 22.02.2023 è stato stipulato l'Accordo di concessione di finanziamento REP. 14934 relativo al progetto denominato “Realizzazione di una vasca di laminazione loc. Lampanaro in Comune di Crotone – CUP J16F22000220005 (codice 11.21)” di importo complessivo pari a € 4.190.903.77 tra il Dipartimento Protezione Civile e il Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici della Regione Calabria in qualità di Soggetto attuatore del suddetto progetto.

VISTO il decreto n. 3674 del 15/03/2023 con il quale è stato nominato RUP dell'intervento "Realizzazione di una vasca di laminazione loc. Lampanaro in Comune di Crotone – CUP J16F22000220005 (codice 11.21)" il dipendente Dott. Geologo Rosario Bonasso, in possesso dei titoli, dei requisiti e dell'esperienza professionale come richiesti dalla normativa vigente.

VISTO il decreto n. 8709 del 20/06/2023 con il quale è stato affidato, tramite trattativa diretta sul MEPA N. 359476, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a), del D.lgs n. 50/2016, l'incarico per la redazione del PTFE, per la Direzione Lavori e il Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione dell'intervento "Realizzazione di una vasca di laminazione loc. Lampanaro in Comune di Crotone – CUP J16F22000220005 (codice 11.21)" alla Società di Ingegneria Consolidamenti & Dissesti con sede legale in Via Del Saceo Tugurio 22 – 06081 - Assisi.

DATO ATTO CHE:

- in data 20/09/2023 sulla piattaforma CalabriaSuap è stata attivata la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art. 19 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii presso il competente Dipartimento Territorio e Tutela dell'Ambiente di questa Regione;
- per l'esecuzione delle opere è necessario acquisire pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso da più Enti competenti per materia, pertanto si è provveduto a convocare apposita Conferenza di Servizi decisoria con svolgimento in forma semplificata e con modalità asincrona, convocata ai sensi degli artt. 14, comma 2 e 14-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 – come sostituito dal D.lgs 127/2016 - per come modificato dal D.L.76/2020 (convertito con L.120/2020), come previsto dall'art. 48, comma 5, del Decreto Legge 77/2021, convertito dalla Legge 108/2021 e combinato disposto con l'art.23 comma 1-bis della Legge 233/2021 e dall'art.14 del Decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 (convertito con L. 41/2023) con nota prot. 411139 del 21/09/2023 successivamente integrata per la sola Soprintendenza Speciale PNRR con nota prot. n. 448267 del 12/10/2023;
- alla conferenza di servizi sono state invitate a partecipare le seguenti Autorità, Enti ed altri Soggetti:
 - Regione Calabria U.O.A. Politiche della Montagna, Foreste e Forestazione, Difesa del Suolo;
 - Dipartimento Territorio e Tutela dell'Ambiente Settore Gestione Demanio Idrico;
 - Provincia di Crotone;
 - Comune di Crotone;
 - Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale;
 - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Catanzaro Cosenza e Crotone;
 - Soprintendenza Speciale PNRR;
 - Sorical SPA;
 - Consorzio di Bonifica Jonio Crotonese;
 - RFI – Rete Ferroviaria Italiana;
 - Snam Rete Gas S.p.A.;
 - ENI S.p.A.;
 - Italgas Reti;

PRESO ATTO dei pareri emessi dalle Amministrazioni ed Enti coinvolti:

- Autorizzazione Paesaggistica prot. n. 434726 del 05/10/2023 rilasciata dalla Provincia di Crotone;
- Parere favorevole prot. 3413 del 02/02/2024 rilasciato dall'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale;
- Autorizzazione Idraulica prot. 86649 del 09.02.2024 rilasciata dalla Regione Calabria - Dipartimento Territorio e Tutela dell'Ambiente – Settore Gestione Demanio Idrico;
- Parere Favorevole prot. n. 176201 del 07/03/2024 rilasciato da Snam Rete Gas successivamente integrato con nota prot. 255425 del 10/04/2024;

- Parere favorevole alla compatibilità paesaggistica con prescrizioni e approvazione del progetto per gli aspetti archeologici rilasciati dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Catanzaro Cosenza e Crotone con nota prot. n. 2734 del 18/04/2024.

PRESO ATTO, altresì, che l'allora Dipartimento Territorio e Tutela dell'Ambiente – Settore Valutazioni Autorizzazioni Ambientali con Decreto Dirigenziale n. 17376 del 27/11/2023 a seguito dell'istanza di verifica di assoggettabilità a V.I.A. ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e dell'art. 6 e seg. del Regolamento Regionale n. 3 del 04.08.2008, ha rilasciato il parere di esclusione dalla V.I.A. con prescrizioni.

VISTO il verbale conclusivo della conferenza dei servizi decisoria di che trattasi del 19/04/2024, con esito favorevole ma con la prescrizione che la fase esecutiva si attui nel rispetto di tutte le condizioni contenute nelle comunicazioni, autorizzazioni, pareri ottenuti.

VISTO il decreto n. 4751 del 08/04/2024, con il quale sono stati nominati per le attività di verifica di cui all'art. 42 del D.Lgs. 36/2023, della progettazione relativa all'intervento "Realizzazione di una vasca di laminazione loc. Lampanaro in Comune di Crotone", il seguente personale della UOA "Sistemi Infrastrutturali Complessi" del Dipartimento "Infrastrutture e Lavori Pubblici":

- Ing. Stefania Romanò.
- Ing. Pierluigi Mancuso.

VISTO il Decreto n. 5821 del 29/04/2024 avente ad oggetto: "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 2 Componente 4-Sub-Investimento 2.1b. - Intervento di Realizzazione di una vasca di laminazione Loc. Lampanaro in Comune di Crotone – Approvazione Progettazione di Fattibilità Tecnica ed Economica. - Determinazione a Contrarre per Gara Aperta (Art. 71 del D.Lgs N. 36/2023) con l'utilizzo della Piattaforma Digitale (Art. 25, del D.Lgs N. 36/2023) secondo il criterio di aggiudicazione dell'offerta Economicamente più Vantaggiosa Ex Art. 108 - CUP J16F22000220005 (Codice 11.21) - Accertamento e Impegno di Spesa".

CONSIDERATO CHE con il sopra citato decreto, tra l'altro, si è proceduto ad:

- approvare il verbale di validazione del PFTE del 22/04/2024 redatto dal RUP ai sensi dell'art. 42 c. 4 del D. Lgs 36/2023 e depositato agli atti d'ufficio;
- approvare il Progetto di Fattibilità Tecnico Economica relativo all'intervento per la "Realizzazione di una vasca di laminazione loc. Lampanaro in Comune di Crotone" redatto dalla Società di Ingegneria Consolidamenti & Dissesti con sede legale in Via Del Saceo Tugurio 22 – 06081 - Assisi e validato dal RUP;
- approvare il relativo quadro economico;
- procedere all'indizione della gara aperta ex art. 71 del D.Lgs n. 36/2023, con l'utilizzo della piattaforma digitale ex art. 25 del richiamato D.Lgs, per l'**APPALTO INTEGRATO** "Realizzazione di una vasca di laminazione loc. Lampanaro in Comune di Crotone" con risorse **PNRR**, per un importo complessivo pari ad € 4.190.903,77, di cui € 2.845.528,50 per lavori, di cui € 46.880,24 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, € 24.057,40 per prestazioni tecniche relative alla progettazione definitiva ed esecutiva oltre Oneri (per la sola progettazione) ed IVA al 22%;
- stabilire che l'appalto de quo sarà aggiudicato mediante procedura aperta (art. 71 del d.lgs n. 36/2023) con l'utilizzo della piattaforma digitale (art. 25, del d.lgs n. 36/2023) secondo il criterio di aggiudicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 108 del codice con attribuzione di 80 punti all'offerta tecnica e di 20 punti all'offerta economica;
- dare atto che ai sensi dell'art. art. 25, del d.lgs n. 36/2023, la gara d'appalto in oggetto sarà gestita interamente mediante la piattaforma telematica della CUC di Crotone nel rispetto delle disposizioni del codice;
- approvare lo schema del bando, il disciplinare di gara, la modulistica di gara, contenenti tutte le condizioni di partecipazione all'appalto, predisposti dalla CUC di Crotone.

VISTO il Decreto n. 10430 del 22/07/2024 sono stati aggiudicati definitivamente i lavori: "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 2 Componente 4-Sub-Investimento 2.1b. - Intervento di Realizzazione di una vasca di laminazione Loc. Lampanaro in Comune di Crotone – CUP J16F22000220005 (Codice 11.21) – CIG: B17374B124 all'RTI LAVORI STRADALI S.R.L. – MANDATARIA - ITALBETON S.P.A. – MANDANTE e contestualmente venivano impegnate le somme necessarie all'esecuzione dei lavori;

VISTI:

- il contratto d'appalto tra rep.n. 25102 del 30/07/2024, reg.to a Cosenza il 30.07.2024 al n. 14558 - serie 1T;
- l'Ordine di Servizio n. 1 prot. n. 523766 del 09/08/2024 con cui il RUP ha ordinato il tempestivo avvio della progettazione esecutiva;
- il Verbale di Consegna del Servizio del 13/08/2024;

DATO ATTO CHE

- con Pec del 01/10/2024, prot. n. 617811 del 03/10/2024, i progettisti incaricati hanno trasmesso il progetto esecutivo;
- con nota prot. n. 638025 del 11/10/2024 il progetto esecutivo è stato trasmesso all'Unità interna di verifica di cui dell'art. 42 del D.Lgs 36/2023;
- con mail del 27/11/2024 la commissione incaricata per la verifica ha chiesto integrazioni;
- con mail del 03/12/2024 e successiva PEC prot. n. 763446 del 05/12/2024 i progettisti hanno trasmesso le integrazioni richieste;

VISTO il rapporto di verifica finale del Progetto Esecutivo trasmesso dall'Unità interna di verifica con nota prot. n. 771133 del 09/12/2024 con esito positivo con le seguenti osservazioni:

- In merito alla gestione dei materiali provenienti dagli scavi, non riutilizzati in situ, l'impresa appaltatrice, prima dell'inizio dei lavori, dovrà dotarsi di specifica autorizzazione da parte degli organi preposti secondo la normativa vigente;
- Il posizionamento e la gestione delle stazioni idrometriche dovranno essere concordati con la stazione appaltante secondo specifiche indicazioni di quest'ultima.

VISTO il Decreto n. 18189 del 12/12/2024 è stato approvato il progetto esecutivo relativo a: "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 2 Componente 4-Sub-Investimento 2.1b. - Intervento di Realizzazione di una vasca di laminazione Loc. Lampanaro in Comune di Crotone – CUP J16F22000220005 (Codice 11.21);

VISTI:

- il verbale di consegna parziale dei lavori del 23/12/2024;
- il verbale di consegna definitivo dei lavori del 07/04/2024;

DATO ATTO che:

- con Decreto 7896 del 30/05/2025 successivamente rettificato con decreto n. 9471 del 30/06/2025 è stato autorizzato il subappalto tra la ditta Lavori Stradali s.r.l. (Mandataria) e la ditta Mazzei Salvatore s.r.l. nei limiti di legge, quota parte mandataria;
- con Decreto 10.5446 del 21/07/2025 è stato autorizzato il subappalto tra la ditta Italbeton s.r.l. (Mandante) e la ditta Mazzei Salvatore s.r.l. nei limiti di legge, quota parte mandante;

VISTI:

- la legge 7 agosto 1990 n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante: "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" così come modificato dal D.Lgs. 209/2024;
- dell'Allegato I.2 al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i., recante "Attività del RUP"

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 113 del 25/03/2025 avente ad oggetto: "Approvazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025/2027";

CONSIDERATO che con PEC del 04/08/2025 acquisita al prot. n. 587661 del 05/08/2025 il Direttore dei Lavori ha trasmesso il primo Stato di Avanzamento Lavori (1° SAL), sottoscritta dall'appaltatore senza riserva alcuna:

- Libretto delle Misure;
- Registro Contabilità;
- Sommario Contabilità;
- Stato Avanzamento Lavori n. 1;
- Documentazione fotografica;

DATO ATTO che il R.U.P. in esito alle verifiche della regolarità contributiva eseguite in data 14/08/2025, materialmente non allegate al presente decreto e depositate agli atti d'ufficio, ha emesso il certificato di pagamento n. 1 dell'importo di € 721.509,94 oltre Iva al 22,00 %;

RITENUTO di dover procedere all'approvazione dello Stato di Avanzamento n. 1 e del relativo Certificato di pagamento n. 1 dell'importo di € 721.509,94 oltre Iva al 22,00 % che trova copertura sul competente capitolo n. U9110104103 a valere sull'impegni di spesa n. 4812/2024 e n. 307/2025 giusto decreto n. 10430 del 22/07/2024.

PRECISATO che la liquidazione dello stato di avanzamento n. 1 sarà effettuata in seguito all'autorizzazione da parte del Dipartimento Protezione Civile della Regione Calabria in esito alle verifiche formali sul sistema informativo ReGis come da indicazioni riportate nella nota prot. n. 41075 del 21/01/2025;

SU PROPOSTA del R.U.P. che attesta la regolarità amministrativa, nonché la legittimità e correttezza del presente atto;

A termine delle richiamate disposizioni legislative, per i motivi espressi in narrativa e che si intendono qui integralmente riportati;

DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati:

- di approvare il 1° SAL dei lavori relativi **"PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 2 COMPONENTE 4-SUB-INVESTIMENTO 2.1b. - INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI UNA VASCA DI LAMINAZIONE LOC. LAMPANARO IN COMUNE DI CROTONE – (CODICE 11.21) - CUP J16F22000220005"** per l'importo complessivo di € 800.242,13 di cui 721.509,94 per lavori e 158.732,19 quale IVA;
- **di notificare** il presente atto al Dipartimento di Protezione Civile della Regione Calabria, all'RTI LAVORI STRADALI S.R.L. – MANDATARIA - ITALBETON S.P.A. – MANDANTE, MAZZEI SALVATORE S.R.L., alla Società di Ingegneria Consolidamenti & Dissesti e all'ing. Luca Circosta;
- **di dare atto** che il CIG è il seguente: **B17374B124** ;
- **di dare atto** che il R.U.P. è il Dott. Geol. Rosario Bonasso;
- **di provvedere** alla pubblicazione integrale del presente provvedimento sul BURC, ai sensi della L.R.6.4.2011, n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE2016/679 a cura del Dipartimento proponente;
- **di provvedere** alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs.14 marzo 2013 n. 33 e ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 nel rispetto del Regolamento UE2016/679, a cura del Dipartimento proponente,
- **di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso giurisdizionale avanti il competente T.A.R. entro i termini di legge.**

Sottoscritta dal RUP
Rosario Bonasso
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente
FRANCESCO TARSIA
(con firma digitale)